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RESUMEN 
El desarrollo del presente proyecto beneficiará directamente a la población estudiantil 
de la I.E. No 80152 del Caserío de Puente Piedra, distrito de Huamachuco, provincia de 
Sánchez Carrión departamento de La Libertad, que será construido en terreno propio de 
dicho centro educativo; actualmente cuenta con 03 pabellones (dos de los cuales están 
construidos con material de adobe y uno de ellos con material noble), con una dirección 
de material rústico en mal estado, patio de formación en condiciones deterioradas y cerco 
perimétrico de adobe en malas condiciones, lo que no satisface las necesidades de los 
niños. Existen servicios higiénicos (batería hombres y mujeres) que no satisfacen la 
demanda de alumnos. El proyecto obedece a los requerimientos y necesidades 
funcionales especificados por la dirección del centro educativo en lo que se refiere a las 
instalaciones del Nivel Primario. El área del terreno es de 1 ,876.55 y el área proyectada a 
construir es de 1 ,686.93m2. Las obras a construir son: 03 pabellones (Pabellón A: 
Dirección- Secretaria, Sala de profesores, Tópico, Comedor, Cocina, Sala de computo, 
Biblioteca y Escalera con deposito; Pabellón B: 08 aulas pedagógicas y Escalera con 
depósito y Pabellón C: SS.HH alumnos varones y damas, Sala de Usos Múltiples y 02 
aulas pedagógicas); Rampas de Accesos; SS.HH. docentes y discapacitados; Cerco 
perimétrico; Muros de Contención; Tanque elevado- Cisterna; Tanque Séptico y Posos 
de Percolación. El área construida será de El suministro de energía eléctrica para el 
centro educativo será alimentado de la red pública, diseñados para un sistema trifásico 
de 220V, con el respectivo sistema de puesta a tierra. El diseño de abastecimiento de 
agua se realizó con un sistema mixto (directo e indirecto). En cuanto al tratamiento de 
aguas residuales se diseñó un Tanque Séptico y Posos de Percolación pues la zona no 
cuenta con red pública de desagüe. El costo total de la obra es de 2'939,567.66 nuevos 
soles (Estructuras: 1'342,699.74, Arquitectura: 715,626.89, Instalaciones Eléctricas: 
50, 726.50, Instalaciones Sanitarias: 57, 172.12, Gastos Generales: 216,622.53, Utilidad: 
108,311.26, IGV: 448,408.63). El tiempo de ejecución se realizara en un plazo de 210 
días calendarios (7 meses) y se ejecutara por la modalidad de contrata. 
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CAPITULO 1 INTRODUCCIÓN 
En la actualidad, pocos son los centros educativos que cuentan con la 
infraestructura física adecuada para poder desarrollar en forma eficiente las labores 
educativas, siendo este un problema común, surge la necesidad de construir locales 
educativos nuevos, ya sea creándolos o ampliando los existentes si su terreno lo 
permite, con edificaciones apropiadas, seguras y modernas. 
Actualmente, el Centro Educativo No 80152 Puente Piedra cuenta con un local 
propio; sin embargo no es el más adecuado para el dictado de clases, donde se puedan 
realizar las labores educativas con todas las comodidades que necesitan tanto tos 
docentes como alumnos, por ello es necesario construir una infraestructura que cumpla 
con todos los requerimientos técnicos en cuento a la arquitectura y comportamiento 
estructural. 
Es importante señalar que el presente proyecto solo se centrará en la 
infraestructura de la mencionada institución, mas no a otros aspectos como: 
capacitación a docentes, mobiliario, adquisición de equipos para laboratorios, entre 
otros; aspectos que son necesarios si hablamos del mejoramiento del servicio educativo 
de una institución. 
1.1 OBJETIVOS 
1.1.1 Objetivo General 
Realizar el Proyecto: "Mejoramiento del Servicio Educativo Primaria de la I.E. 
W 80152, del Caserío Puente Piedra, Distrito de Huamachuco, Provincia de 
Sánchez Carrión - La Libertad". 
1.1.2 Objetivos Específicos 
a. Realizar el diseño arquitectónico, optimizando las áreas y cumpliendo las 
normas establecidas para instituciones educativas. 
b. Realizar el diseño estructural, optimizando recursos a fin de que el 
proyecto resulte factible económicamente. 
c. Realizar el diseño de instalaciones eléctricas cumpliendo las normas 
correspondientes. 
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d. Realizar el diseño de instalaciones sanitarias tomando en cuenta las 
normas establecidas para este fin. 
e. Realizar el expediente técnico del proyecto que consiste en la memoria 
descriptiva, especificaciones técnicas, presupuesto, formulas polinómicas, 
cronogramas y planos a nivel de ejecución. 
1.2 ANTECEDENTES 
La I.E. No 80152 del caserío de Puente Piedra fue creada mediante 
Resolución RM No 1113-71, emitida en el año 1971 por la Dirección 
Departamental de Educación de Educación de la Libertad. La construcción de las 
edificaciones de material de adobe se realizó en el área con que cuenta el centro 
educativo, con la ayuda de los pobladores del lugar, sin supervisión profesional y 
técnica, por lo que las estructuras existentes están en estado deteriorado. 
1.3 ALCANCES 
A través de la realización del presente proyecto se prevé satisfacer las 
demandas de infraestructura de la I.E. No 80152 del caserío de Puente Piedra, 
proporcionando ambientes adecuados para las diferentes labores que se realizan 
en el plantel, de acuerdo con las Normas del Instituto Nacional de Infraestructura 
Educativa y del Reglamento Nacional de Edificaciones. 
Por ello el presente proyecto consta del diseño arquitectónico, estructural, 
instalaciones eléctricas e instalaciones sanitarias, así como la elaboración del 
expediente técnico que consta en la memoria descriptiva, especificaciones 
técnicas, presupuesto, formulas polinómicas, cronogramas y planos a nivel de 
ejecución. 
Además dicho documento queda como referente de los estudiantes de 
pregrado de esta universidad. 
1.4 CARACTERÍSTICAS LOCALES 
1.4.1 UBICACIÓN 
La localidad de Puente Piedra se encuentra a una distancia aproximada de 
25 Km al nor-este de la ciudad de Huamachuco (capital distrital). 
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A. Ubicación Política 
Departamento : 
Provincia 
Distrito 
Localidad 
La Libertad 
Sánchez Carrión 
Huamachuco 
Puente Piedra 
Ubicación según el Ministerio de Educación se la Institución Educativa: 
Código Modular 269548 
Código Local 268739 
B. Localización Geográfica 
Norte 9139725.00 
Este 
Altitud 
Datum 
Huso Horario 
C. Límites: 
Norte 
Sur 
Este 
Oeste 
1.4.2 TOPOGRAFÍA 
827125.00 
2892.50 
WGS84 
UTC-5 
Caserío Paucar 
Caserío Coigobamba, Paranshique 
Ciudad de Huamachuco 
Caserío Santa Pampa, Laguna Sausacocha 
La topografía de la zona es accidentada, con formación de cerros, existen 
también pequeñas laderas de fuerte y mediana pendiente. 
1.4.3 CLIMA 
El clima de la zona es variado, debido a su altitud y al tiempo, presentando 
precipitaciones normalmente en los meses de Noviembre a Mayo, el clima es 
frío y húmedo; en los meses de sequía Junio a Octubre es seco y templado. 
1.4.4 POBLACIÓN 
El caserío de Puente Piedra, cuenta con una población aproximada de 850 
habitantes y 170 viviendas (a razón de una densidad de 5.0/hab./vivienda). 
Para realizar el análisis poblacional de la zona se ha tenido como referente 
a la población por edades del distrito de Huamachuco, el cual nos ayudara a 
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determinar la población demandante potencial para la zona en estudio, así 
como determinar la tasa de crecimiento. 
1.4.5 ECONOMÍA 
En el caserío de Puente Piedra la actividad agrícola tiene una significativa 
participación dentro de las actividades productivas. Destaca la producción de 
papa, cebada y trigo, así como habas, lentejas y ñuña. 
Las viviendas en la zona se caracterizan por tener paredes de adobe 
(97o/o}, techos de tejas (76o/o) y piso de tierra (91%>). La principal fuente de 
combustible es la leña (92%). 
El ingreso promedio de las familias es menor a 250 soles mensuales, 
donde la principal fuente de ingreso proviene de parte del cabeza de familia. 
1.4.6 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 
En la localidad se cuenta con las siguientes instituciones y servicios: 
a) INFRAESTRUCTURA. 
a. Centro Educativo Infantil. 
b. Centro de Educación Primaria. 
C. Puesto de Salud 
d. Comedor Popular. 
e. Vaso de leche. 
b) SERVICIOS. 
a. Agua. 
b. Energía eléctrica. 
c. Letrinas. 
d. Telefónica celular. 
1.5 CARACTERÍSTICAS DE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL 
La I.E. No 80152 del caserío de Puente Piedra cuenta con solo 08 aulas, 06 de 
adobe en mal estado construidas a los inicios de la l. E. por Jo cual ya cumplieron su 
vida útil; también cuentan con 02 aulas de concreto que fueron construidas en el 
año 2008, al costado de estas existe un ambiente pequeño construido de material 
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noble por los padres de familia, la cual se está utilizando actualmente como aula. 
Además se cuenta con una dirección de adobe en mal estado, una losa 
deportiva en regular estado y cerco perimétrico de adobe en malas condiciones, lo 
que no satisface las necesidades de los niños. 
Existen SS.HH. (batería hombres y mujeres) que no satisfacen la demanda de 
alumnos que necesitan de estos ambientes, además son de adobe y están en mal 
estado. 
La l. E. no cuenta con cocina y comedor y los niños consumen sus alimentos en 
el patio de formación y en la vereda o inmediaciones de la institución educativa. No 
se cuenta con sala de profesores. 
Se cuenta con cerco perimétrico en la institución Educativa de material de adobe 
rustico lo que genera un ambiente de inseguridad de la integridad de los niños, 
profesores y del infraestructura. 
1.6 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACION ESCOLAR ACTUAL 
La enseñanza al nivel primario se viene impartiendo en el tumo mañana, 
actualmente la institución educativa tiene 291 alumnos matriculados en el 2012, 
distribuidos de 1 o a 6° grado, y cuentan con 09 maestros (incluido el director), todos 
pagados por la UGEL Sánchez Carrión. 
Año 2004 
Total 189 
1° Grado 44 
2° Grado 40 
3° Grado 36 
4° Grado 35 
so Grado 18 
6° Grado 16 
1.7 JUSTIFICACIÓN 
Cuadro 1. Matrícula por periodo según grado, 2004-2012 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 
193 227 228 254 255 274 305 291 
46 60 47 46 48 50 59 40 
41 54 73 54 52 50 60 76 
32 30 34 63 43 54 39 59 
29 33 26 33 64 41 61 32 
29 25 28 28 24 59 31 55 
16 25 20 30 24 20 55 29 
Fuente: ESCALE Estadistica de la Calidad educatiVa - MINEDU 
* Fuente: Nóminas de Matricula Año 2012 
El presente tema se plantea en concordancia con la política de desarrollo de la 
facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cajamarca, en materia de 
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apoyo en el desarrollo de proyectos locales, regionales y nacionales e inspirados en 
el contexto de la realidad. 
La ejecución del presente proyecto es una necesidad prioritaria, pues abarca 
muchos aspectos: 
a. Siendo el principal la seguridad de sus ocupantes, pues si la estructura descrita 
anteriormente llegará a colapsar, provocaría daños físicos, inclusive la muerte de 
sus ocupantes. 
b. Disminuir el porcentaje de deserción escolar en los últimos grados. 
c. Aportar con el desarrollo cultural de la localidad de Puente Piedra. 
1.8 RECURSOS MATERIALES 
Para la ejecución del presente proyecto se han empleado, entre otros, los 
siguientes recursos materiales: 
• Equipo topográfico. 
• 01 Computadora CORE 15 y 01 impresoras EPSON 110 Materiales de dibujo: 
o 02 rollos de papel Bond A 1. 
o Material de escritorio. 
• Materiales y equipo de la impresión : 
o 01 millar de papel periódico. 
o 02 millares de papel Bond A4 80 gr. 
o 06 CDs 
o 03 Cartuchos de tinta negra para impresora Canon BCI-21 
o 02 Cartuchos de tinta de color negra para impresora Canon BCI-21 
o Plotter HP Designjet T120 
1.9 RECURSOS HUMANOS 
La realización del presente proyecto fue con la participación activa y constante 
de la Bachiller en Ingeniería Civil: 
• Bach. lng. Adriana Cecilia Espejo Chavarria 
Asesorados por los docentes de la Facultad de Ingeniería: 
• Dr. lng. Mosqueira Ramírez, Hermes Roberto 
• Dr. lng. Mosqueira Moreno, Miguel Ángel 
• lng 0 • Lezama Leiva, José L. 
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t;APÍTIJLO 11 
REVISIÓN DE 
LITERATURA 
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2.1 ANTECEDENTES 
Para el análisis y diseño del proyecto se han empleado las normas vigentes a la 
fecha. Dichas Normas del Reglamento Nacional de Edificaciones y códigos son las 
siguientes: 
• Norma E.020 Cargas. 
• Norma E.050 Suelos y Cimentaciones. 
• Norma E.030 Diseño Sismorresistente. 
• Norma E.060 Concreto Armado y comentarios. 
• Norma E.070 Albañilería. 
• Norma IS.01 O Instalaciones Sanitarias para Edificaciones 
• Norma IS.020 Tanques Sépticos 
• Normas de Arquitectura y Urbanismo. 
• Normas Técnicas para el Diseño de Locales de Educación Básica Regular 
Primaria-Secundaria 2009 
• Código Eléctrico del Perú. 
2.2 CONSIDERACIONES GENERALES 
La teoría investigada y que se plantea en este capítulo, es específica para 
proyectos de edificaciones, en cada uno de sus componentes de estudio: Mecánica 
de Suelos, Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Sanitarias e Instalaciones 
Eléctricas. Esta teoría, nos servirá de guía para cumplir con los objetivos y límites 
en los diseños establecidos por las Normas. 
2.2.1 ANÁLISIS POBLACIONAL 1 
2.2.1.1 Población Actual 
Es la población con la que se cuenta actualmente, desde el inicio 
del estudio, y desde la cual se proyecta para un periodo de diseño 
dado. 
2.2.1.2 Población Futura 
Es la población que se atenderá con el proyecto en el periodo de 
diseño establecido. Se hace la proyección, dependiendo de la 
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componente particular de crecimiento poblacional para ello existe 
variado número de técnicas de proyección que han sido desarrolladas. 
2.2.1.3 Tasa de crecimiento poblacional 
Es la tasa o índice que expresa el crecimiento o decrecimiento de la 
población de un determinado territorio durante un periodo 
determinado. Expresado generalmente como porcentaje de la 
población al inicio de cada periodo. 
2.2.1.4Método de Crecimiento Aritmético (Cambio Lineal) 
Es este el método más sencillo de extrapolación. Consiste en 
calcular la cifra media anual de aumento de la población entre un 
censo y el siguiente y añadir una cantidad igual por cada año 
transcurrido después del último censo. 
Ello supone una relación de aumento lineal de la población de la 
siguiente naturaleza: 
(Ec. 01) 
Donde: 
A : La cifra media anual de aumento de la población entre los años O y 
"k" del pasado, 
No y Nk : Las poblaciones observadas en dos fechas del pasado 
reciente, 
N1 : La población futura o resultado de la proyección, 
k : Período en años, entre No y Nk 
t : Es el número de años que se va a proyectar la población. 
Al aplicarse este método deberá considerarse, además de su 
relativa sencillez, que el supuesto básico de un aumento constante de 
población, significa en realidad un ritmo descendente del crecimiento 
de la población. 
El empleo de una línea recta para medir el cambio poblacional, 
supone que la población ha aumentado (o disminuido) en una cantidad 
promedio constante durante todo el período de observación. Y puede 
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medirse a partir de una tasa promedio anual de crecimiento, cuya 
aproximación aritmética sería la siguiente: 
Donde: 
Nr-No r=--
t 
(Ec. 02) 
Nt-No = Volumen constante de cambio anual del período 
t 
2.2.1.5 Método de Crecimiento Geométrico (Cambio Geométrico) 
La aplicación de este método supone que la población aumenta 
constantemente en una cifra proporcional a su volumen cambiante. 
Para obtener la población futura se aplica al último dato poblacional 
que se tenga, la fórmula del "interés compuesto" manteniendo 
constante la misma tasa anual de crecimiento del período anterior: 
(Ec. 03) 
Donde: 
N0 : Población al inicio del período 
Nt: Población futura, resultado de la proyección 
r : la tasa de crecimiento promedio anual (constante) del período y 
puede calcularse de la siguiente forma: 
(Ec. 04) 
t : Número de años que se va proyectar la población 
Mediante el empleo de una curva de este tipo, se asume que la 
población crece (o decrece) a una misma tasa promedio en cada 
unidad de tiempo, usualmente un año. 
2.2.1.6 Elección de Método de Crecimiento 
La metodología a emplear depende de la aplicación e impacto de 
los resultados. Su elección depende de diversos factores, y del criterio 
del proyectista, entre los que están: 
Importancia de la obra o proyecto 
Horizonte de planeación 
Información disponible 
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Estructura social y cultural 
Estructura de edades y sexos, y migración. 
Limitantes al crecimiento 
2.2.2 ESTUDIO TOPOGRÁFIC02 
2.2.2.1 Topografía 
Estudia el conjunto de procedimientos para determinar la posición 
de un punto sobre la superficie terrestre, por medio de medidas según 
los tres elementos del espacio: dos distancias y una elevación; o una 
distancia, una elevación y una dirección. 
2.2.2.2 Consideraciones básicas en topografía 
A. Los levantamientos topográficos se realizan en áreas relativamente 
específicas de la superficie de la tierra. 
B. En topografía no se considera la verdadera forma de la superficie 
de la tierra, sino se supone como una superficie plana. 
C. La dirección de la plomada, se considera que es la misma dentro de 
los límites del levantamiento. 
D. Todos los ángulos medidos en topografía se consideran planos. 
E. Se considera recta a toda línea que une 2 puntos sobre la superficie 
de la tierra. 
2.2.2.3 Levantamiento3 
Los levantamientos topográficos se realizan con el fin de determinar 
la configuración del terreno y la posición sobre la superficie de la tierra, 
de elementos naturales o instalaciones construidas por el hombre. 
En un levantamiento topográfico se toman los datos necesarios 
para la representación gráfica o elaboración del plano del área en 
estudio. 
2.2.2.4 Equipos Topográficos 
La instrumentación y el grado de precisión empleados para los 
trabajos de campo y el procesamiento de los datos deberán ser 
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consistentes con la magnitud del área estudiada. En cualquier caso los 
instrumentos y los procedimientos empleados deberán corresponder a 
la mejor práctica de la ingeniería. 
En el presente proyecto se propone al GPS y a la Estación Total 
como equipos topográficos a ser utilizados en el levantamiento. A 
continuación se presenta una visión general de dichos equipos. 
A. Sistema de Posicionamiento Global (GPS) 
Es un Sistema que hace uso de un conjunto de Satélites 
ubicados en el espacio agrupados en forma de constelaciones. Se 
define como un sistema de medición tridimensional que utiliza 
señales de radio que proporciona los satélites. 
B. Estación Total4 
Se denomina estación total a un instrumento electro-óptico 
utilizado en topografía, cuyo funcionamiento se apoya en la 
tecnología electrónica. Consiste en la incorporación de un 
distanciómetro y un microprocesador a un teodolito electrónico. 
Las estaciones totales en general cuentan con diversos 
programas sencillos que permiten llevar a cabo la mayoría de las 
tareas topográficas en forma fácil, rápida y óptima, proporcionan 
entre otras cosas, el cálculo de coordenadas en campo, replanteo 
de puntos de manera sencilla y eficaz y cálculo de rumbos y 
distancias. 
El instrumento permite la obtención de coordenadas de puntos 
respecto a un sistema local o arbitrario. Como también a sistemas 
definidos y materializados. Para la obtención de esas coordenadas 
el instrumento realiza una serie de lecturas y cálculos sobre ellas y 
demás datos suministrados por el operador. Las lecturas que se 
obtienen con este instrumento son las de ángulos verticales, 
horizontales y distancias. Otra particularidad de este instrumento es 
la posibilidad de incorporarle datos como coordenadas de puntos, 
códigos, correcciones de presión y temperatura, etc. 
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La posición de un punto se determina mediante un par de 
coordenadas. Las coordenadas polares se determinan mediante 
una línea y un ángulo, mientras que las coordenadas cartesianas 
requieren de dos líneas en un sistema ortogonal. La estación total 
mide coordenadas polares, las cuales se pueden convertir a 
cartesiana bajo un sistema ortogonal determinado, ya sea mediante 
el propio instrumento o posteriormente en gabinete. 
2.2.2.5 Trabajo de Gabinete 
A. Transferencia y Procesamiento de Datos 
La recolección de datos por las diversas funciones del equipo, se 
pueden enviar datos de medición a un receptor a través de la 
interfaz de serie. Generalmente estos datos son archivados en 
formato ASCII para poder ser leídos por diferentes programas de 
topografía diseño geométrico y edición gráfica. 
Finalmente, el dibujo es completado mediante la edición gráfica 
con los datos complementarios tomados con wincha y las 
anotaciones de la libreta de campo. 
2.2.3 ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS5 
Es el estudio de las propiedades físicas, químicas, hidráulicas y mecánicas 
del suelo, es de importancia fundamental para la construcción de 
cimentaciones y obras de tierra. Estas propiedades se determinan con los 
diferentes ensayos realizados en el laboratorio. 
Para la realización del presente estudio se ha utilizado la Norma vigente de 
Suelos y Cimentaciones E.050, la cual es emitida por Ministerio de 
Construcciones, Vivienda y Saneamiento. Los ensayos de laboratorio 
especificados en la Norma E.050 han sido realizados siguiendo los 
procedimientos estipulados por las Normas ASTM D. 
2.2.3.11nvestigaci6n de Campo 
A. Número "n" de puntos a investigar 
Para determinar el número de puntos a investigar se tiene que 
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clasificar a la estructura según el siguiente cuadro. 
Cuadro 2. Clase de estructuras 
DISTANCIA NÚMERO DE PISOS 
MAYOR (Incluidos los sótanos) 
CLASE DE ESTRUCTURA ENTRE 
APOYOS 4a 9a > S3 
(m) 8 12 12 
Aporticada de Acero < 12 e e e B 
Pórticos y jo Muros de 
< 10 e e B A Concreto 
Muros Portantes de 
< 12 B A - -Albañilería 
Bases de Máquinas y 
Cualquiera A - - -Similares 
Estructuras Especiales Cualquiera A A A A 
Otras Estructuras Cualquiera B A A A 
s9mde >9mde 
Tanque Elevados y Similares altura altura 
B A 
Fuente: Norma E.050- Tabla No 2.1.2 
Se determina este número de sondajes en el cuadro 3 en 
función del tipo de edificio y del área de la superficie a ocupar por 
éste. 
Cuadro 3. Número De Puntos A Investigar 
TIPO DE NUMERO DE PUNTOS A 
EDIFICACIÓN INVESTIGAR (N) 
A 1 cada 225m2 
B 1 cada 450m2 
e 1 cada 800m2 
Urbanizaciones 
3 por cada Ha. de terreno 
habilitado 
Fuente: Norma E.050- Tabla No 2.3.2 
Nota: "n" nunca será menor de 3, excepto en los casos indicados la 
sección 1.3.2 de norma E. OSO (Casos donde no existe obligatoriedad) 
B. Profundidad "p" mínima a alcanzar en cada punto 
Cimentación Supeñicial 
Edificio sin Sótano: 
p = Dt+ Z (Ec. 05) 
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Dónde: 
Dt: En edificio sin sótano, es la distancia vertical de la superficie 
del terreno al fondo de la cimentación. En edificios con 
sótano, es la distancia vertical entre el nivel del piso 
terminado del sótano al fondo de la cimentación. 
z: 1.58; siendo 8 el ancho de la cimentación prevista de mayor 
área. 
La profundidad p mínima será de 3m. Si se encontrase roca 
antes de alcanzar la profundidad p, el profesional responsable 
deberá llevar a cabo una verificación de su calidad, por un 
método adecuado. 
C. Distribución de los puntos de exploración 
Se distribuirán uniformemente en la superficie del terreno y por 
lo menos el 70% de los puntos caerán dentro de la superficie a 
ocuparse con la edificación. 
D. Número y tipo de muestras a extraer 
Cuando el plano de apoyo de la cimentación prevista no sea 
roca, se tomará por cada sondaje una muestra tipo Mab por 
estrato, o al menos una cada 2 metros de profundidad hasta el 
plano de apoyo de la cimentación prevista Dt y a partir de éste 
una muestra tipo Mib o Mit cada metro, hasta alcanzar la 
profundidad p, tomándose la primera muestra en el propio plano 
de la cimentación. 
Cuando no sea posible obtener una muestra tipo Mib o Mit, 
esta se sustituirá por un ensayo "in situ" y una muestra tipo Mab. 
E. Ensayos a realizar "in situ" y en Laboratorio 
Se realizaran sobre los estratos típicos y/o sobre las muestras 
extraídas. Las determinaciones a realizar, así como el mínimo de 
muestras a ensayar será determinado por el Profesional 
Responsable. 
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Cuadro 4. Tipo De Muestra 
TIPO DE FORMAS DE ESTADO 
MUESTRA OBTENER Y DELA CARACTERISTICAS 
TRANSPORTAR MUESTRA 
Mib Bloques Deben mantenerse 
inalteradas las propiedades 
físicas y mecánicas del suelo 
en su estado natural al 
momento del muestreo. 
Mit Tubos de pared 
Inalterada (Aplicable solamente a 
delgada suelos cohesivos, rocas 
blandas o suelos granulares 
suficientemente 
cementados para permitir 
su obtención) 
Debe mantener inalterada 
Mab Con bolsas de Alterada 
la granulometría del suelo 
plástico en su estado natural al 
momento del muestreo 
Maw En lata sellada Alterada 
Debe mantener inalterada 
el contenido de agua 
Fuente: Norma E. OSO- Tabla No 2.2.4 
2.2.3.2 Ensayos de Laboratorio6 
A. Contenido de Humedad (w%) Norma ASTM D 2216 
Es la cantidad de agua que hay en una muestra de suelo, se 
determina como la relación que existe entre el peso del agua 
contenida en la muestra y el peso de su fase sólida. 
Se determina por la siguiente fórmula: 
W% = Ww * 100 
Ws 
(Ec. 06) 
Donde: 
w<>A> Contenido de humedad 
Ww Peso de agua 
Ws Peso de suelo 
B. Peso Específico de la Masa del Suelo (Yml 
Es el peso de la muestra del suelo contenida en la unidad de 
volumen. Se determina como la relación entre el peso y su 
volumen. Se expresa en gr/cm3. 
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Donde: 
Wm Ym=-Vm (Ec. 07) 
Ym Peso específico de la masa del suelo 
Wm Peso de la muestra 
V m Volumen de la muestra 
C. Análisis Granulométrico Norma ASTM D 422 
Estudia la distribución de las partículas que conforman un 
suelo según su tamaño, lo cual ofrece un criterio obvio para una 
clasificación descriptiva. 
D. Plasticidad Norma ASTM D 4318 
Es la propiedad de los suelos cohesivos por la cual, son 
capaces de soportar deformaciones rápidas, sin variación 
volumétrica apreciable y sin desmoronarse ni agrietarse; esta 
propiedad es circunstancial, porque depende del contenido de 
humedad del suelo. 
a. Límites de consistencia 
Son las fronteras convencionales entre los estados de 
consistencia de los suelos: Líquidos, semilíquidos, plástico, 
semisólido y sólido. 
• Límite Líquido: Contenido de humedad correspondiente al 
límite arbitrario entre los estados de consistencia 
semilíquido y plástico del suelo. El suelo con contenido de 
humedad a su límite líquido se comporta como material 
plástico. 
• Límite Plástico: Contenido de humedad que corresponde 
al límite arbitrario entre los estados de consistencia plástico 
y semisólido de un suelo. El suelo con contenido de 
humedad menor a su límite plástico, se considera como 
material no plástico. 
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• Límite de Contracción: Contenido de humedad que 
corresponde al límite arbitrario entre los estados de 
consistencia semisólido y solido de un suelo. El suelo con 
contenido de humedad menor a su límite de contracción no 
presenta reducción adicional de su volumen o contracción. 
E. Corte Directo7 ASTM D 3080 
La finalidad de este ensayo es determinar la resistencia de 
una muestra de suelo, sometida a fatigas y/o deformaciones que 
simulen las que existen o existirán en terreno producto de la 
aplicación de una carga. 
Para conocer una de estas resistencias en laboratorio se usa 
el aparato de corte directo, siendo el más típico una caja de 
sección cuadrada o circular dividida horizontalmente en dos 
mitades. Dentro de ella se coloca la muestra de suelo con 
piedras porosas en ambos extremos, se aplica una carga vertical 
de confinamiento (Pv) y luego una carga horizontal (Ph) creciente 
que origina el desplazamiento de la mitad móvil de la caja 
originando el corte de muestra. 
Fig. 1 Esquema del aparato de corte directo 
t-----~ 
Ph 
--X 
----++-- Muestra de suelo 
Fuente: Geotecnia LNV, 1993 
El ensayo induce la falla a través de un plano determinado. 
Sobre este plano se falla actúan dos esfuerzos. 
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Un esfuerzo normal (o-11 ), aplicado externamente debido a 
la carga vertical (Pv) 
Un esfuerzo cortante (r), debido a la aplicación de la carga 
horizontal (Ph) 
Estos esfuerzos se calculan dividiendo las respectivas fuerzas 
por el área (A) de la muestra o de la caja de corte y deberían 
satisfacer la ecuación de Coulomb: 
r = tg(0) * lTn +e (Ec. 08) 
Según esta ecuación la resistencia al corte depende de la 
cohesión (e) y la fricción interna del suelo (0). 
Al aplicar la fuerza horizontal, se van midiendo las 
deformaciones y con estos valores es posible graficar la tensión 
de corte (r), en función de la deformación (e) en el plano de esta 
tensión de corte. De la gráfica es posible tomar el punto máximo 
de tensión de corte como la resistencia al corte del suelo. 
Los valores de r se llevan a un gráfico en función del esfuerzo 
normal (o-11), obteniendo la recta intrínseca (Fig. 02), donde r va 
como ordenada y lTn como abscisa. El ángulo que forma esta 
recta con el eje horizontal es el ángulo 0 y el intercepto con el eje 
r, la cohesión c. 
Fig. 2 Recta Intrínseca 
Fuente: Espinaca R., 1979 
En el siguiente cuadro se muestra los ensayos de laboratorio con 
la norma que regulariza dichos ensayos. 
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2.2.3.3 Trabajo de Gabinete 
A. Clasificación de Suelos 
El sistema unificado de clasificación de suelos (SUCS) divide 
a los suelos en dos grandes grupos, material fino y material 
grueso. 
B. Peñiles Estratigráficos 
Es el que se realiza a partir de datos de perforaciones, de 
datos de prospección, o bien de cortes naturales o artificiales del 
terreno que nos ayuda a ubicar las capas y tipo de material 
existente. 
2.2.3.4 Cimentaciones Supeñiciales8 
A. Cimentaciones 
La cimentación es la parte estructural del edificio, encargada 
de transmitir las cargas al suelo subyacente, de modo que no 
rebase la capacidad portante del suelo, y que las deformaciones 
producidas en éste sean admisibles para la estructura. 
Por tanto, para realizar una correcta cimentación habrá que 
tener en cuenta las características geotécnicas del suelo y 
además el diseño del propio cimiento, de modo que sea 
suficientemente resistente. 
B. Capacidad de Carga 
La determinación de la capacidad de carga se realiza según la 
teoría desarrollada por Terzaghi (1943), quien fue el primero en 
presentar una teoría completa para evaluar la capacidad de 
carga última de cimentaciones superficiales. De acuerdo con 
ésta, una cimentación es superficial si la profundidad Dt, de la 
cimentación es menor o igual que el ancho de la misma. 
Sin embargo, investigadores posteriores sugieren que 
cimentaciones con Dt igual a 3 o 4 veces el ancho de la 
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cimentación pueden ser definidas como cimentaciones 
superficiales. 
Suelo 
Peso especifico "' r 
Cohesi6n :::e 
Angulo de fricción = ·~ 
I 
Fig. 3 Falla por capacidad de carga en suelo bajo una 
cimentación rígida corrida. 
Terzaghi sugirió que para una cimentación corrida (es decir, 
cuando la relación ancho entre longitud de la cimentación tiende 
a cero), la superficie de falla en el suelo bajo carga última puede 
suponerse similar a la mostrada en la figura 03. El efecto del 
suelo arriba del fondo de la cimentación puede también 
suponerse reemplazado por una sobrecarga equivalente efectiva 
q= yDt (donde y = peso específico del suelo). La zona de falla 
bajo la cimentación puede separarse en tres partes: 
a. La zona triangular ACD inmediatamente abajo de la 
cimentación. 
b. Las zonas de corte radiales ADF y CDE, con las curvas DE y 
DF como arcos de una espiral logarítmica. 
c. Dos zonas pasivas de Rankine triangulares AFH y CEG. 
Se supone que los ángulos CAD y ACD son iguales al ángulo 
de fricción del suelo, lj). Note que, con el reemplazo del suelo 
arriba del fondo de la cimentación por una sobrecarga 
equivalente q, la resistencia de corte del suelo a lo largo de las 
superficies de falla Gl y HJ fue despreciada. 
Usando el análisis de equilibrio, Terzaghi expresó la 
capacidad de carga última por falla general. 
Para Cimientos Corridos: 
qu = e * Nc + q * Nq + 0.5 *y * B * Ny (Ec. 09) 
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Donde: 
e Cohesión del suelo 
y Peso específico de la masa del suelo 
q = y * Dy : Sobrecarga 
N e, Nq, Ny : Factores de capacidad de carga adimensionales 
correspondientes a la cohesión, a la sobrecarga y al peso del 
suelo que están únicamente en función del ángulo el> de fricción 
del suelo. 
Donde según Caquot y Kerisel, 1953 proponen 
Ne = (eotg0)(Nq -1) (Ec. 10) 
Nq = e1ltgi/J ( 45 - ~) 
Ne = 2tg0(Nq + 1) 
(Ec. 11) 
(Ec. 12) 
Para estimar la capacidad de carga última de cimentaciones 
cuadradas o circulares, la ecuación puede modificarse a: 
Zapatas Cuadradas: 
Qu = 1.3 *e* Nc + q * Nq + 0.4 *y* B * Ny (Ec. 13) 
Zapatas Circulares: 
Qu = 1.3 *e* Ne + q * Nq + 0.3 *y* B * Ny (Ec. 14) 
En la ecuación para zapatas cuadradas, B es igual a la 
dimensión de cada lado de la cimentación; en la ecuación para 
zapatas circulares, B es igual al diámetro de la cimentación. 
Para cimentaciones que exhiben falla local por corte en 
suelos, Terzaghi sugirió modificaciones a las ecuaciones de los 
factores de capacidad de carga como sigue: 
Para Cimientos Corridos: 
Qu. = 2/3 * e * N' e + q * N' q + 0.4 * y * B *N' y (Ec. 15) 
Para Zapatas Cuadradas: 
Qu = 0.86 7 * e * N' e + q * N' q + 0.4 *y * B * N' y (E c. 16) 
Para Zapatas Circulares: 
Qu = 0.86 7 * e * N' e + q * N' q + 0.3 *y * B * N' y (E c. 17) 
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N' e• N' q y N' y son los factores de capacidad de carga 
modificada. Estos se calculan usando las ecuaciones para el 
factor de capacidad de carga (para N e, Nq y Ny reemplazando <1> 
por<!>' = tan·1 (2/3 tan (j>). 
Las ecuaciones de capacidad de carga de Terzaghi se 
modificaron para tomar en cuenta los efectos de la forma de la 
cimentación (8/L), profundidad de empotramiento (Dt). e 
inclinación de la carga. 
C. Factor de Seguridad 
Para la determinación de la presión admisible se emplea un 
factor de seguridad mínimos frente a la falla por corte son los 
siguientes: 
a. Para cargas estáticas: 3.0 
b. Para solicitación máxima de sismo o viento (la que sea más 
desfavorable): 2.5 (Norma E-050 Sección 3.4) 
Con lo cual se determina la Presión admisible: 
q - qd 
dadmisible - Fs (Ec. 18) 
2.2.4 HIDROLOGÍA9 
El objetivo de este estudio es el diseño del drenaje, cuyo fundamento, es 
la eliminación del agua que en cualquier forma puede perjudicar a la 
estructura, esto se logra evitando que el agua llegue hacia ella, o de lo 
contrario dar una salida rápida a las aguas que inevitablemente lleguen. 
Para ello es necesario contar con información de registro de variables 
hidrológicas como: precipitación máxima absoluta, descargas máximas e 
intensidades máximas según sea el caso de las estaciones cercanas a la 
zona de estudio del proyecto; con la finalidad de estudiar su 
comportamiento y verificar el ajuste a un determinado modelo de 
distribución de valores extremos y así poder determinar eventos máximos 
de diseño para diferentes periodos de retomo. 
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2.2.4.1 Recopilación de Información 
Consiste en la recolección, síntesis, organización y comprensión 
de los datos que se requieren. En este caso los datos hidrológicos 
son obtenidos de varias fuentes. La información referente a la 
calidad y cantidad de agua superficial y subterránea será recopilada 
de estaciones cercanas, con registros de muchos años sobre 
precipitación, escorrentía, y otra información climatológica. 
2.2.4.2 Transferencia de Intensidades a la Zona del Proyecto 
A. Altitud Media de la Zona del Proyecto 
Es la ordenada media de la curva hipsométrica, en ella, el 
50% del área de la cuenca, está situado por encima de esa 
altitud y el 50% está situado por debajo de ella. Está dado por: 
Donde: 
H = r.Hc•A; 
m A 
Hm: Elevación media 
(Ec. 19) 
H¡ : Elevación media entre dos contornos 
A¡ : Área entre dos contornos 
A : Área total de la cuenca 
La transferencia de intensidades está dada por la siguiente 
fórmula: 
] _ Hm*1Est.patr6n (EC 20) 
zona estudio - HEst.patrón · 
Donde: 
lzona estudio : Intensidad en la Zona de estudio. 
Hm : Altitud media. 
IEst.patrón : Intensidad de la Estación patrón. 
HEst.patrón :Altitud de la Estación patrón. 
2.2.4.3 Análisis de la Información 
En esta etapa se analiza la información mediante la aplicación de 
técnicas de procesamiento y de representación gráfica de los datos 
recopilados. La precipitación en general es expresada en términos 
Bach. Adriana Cecilia Espejo Chavarria -25 -
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
Proyecto Profesional para Optar el Título Profesional de Ingeniería Civil 
"Mejoramiento del Servicio Educativo Primaria de la LE. N° 80152, del Caserío de 
Puente Piedra, Distrito de H uamachuco, Provincia de Sánchez Carrión -La Libertad, 
de Intensidad promedio durante algún periodo de tiempo, quizá la 
forma más común de dichos datos son tomados por la precipitación 
media anual. 
A. Valor Extremo de la Distribución Tipo 1 de Gumbel 
El modelo de Gumbel es el que más se ajusta a fenómenos de 
variables hidrológicas: caudales máximos, precipitaciones 
máximas, Intensidades máximas, etc. El modelo probabilístico 
representado por la ecuación: 
F(x <X) = e-e(-oc(xm-P)) (Ec. 21) 
Corresponde a la distribución de una variable aleatoria 
definida como la mayor de una serie de N variables aleatorias 
independientes e idénticamente distribuidas con una distribución 
tipo exponencial. 
Donde: 
F (x<X) :Probabilidad de que no ocurran valores x>X 
a, f3 : Parámetros del modelo, cuyos valores son 
determinados a partir de la muestra. 
La ecuación de predicción del modelo se obtiene de despejar 
la variable x. Esta ecuación permite calcular: 
X = f3 -~xLn(t-2..) 
m a Tr 
Donde: 
(3: X-0.45Sx 
a: 1.2825/Sx 
.X-: Media muestra! estimada. 
Sx: Desviación estándar. 
B. Smirnov- Kolmogorov 
(Ec. 22) 
La prueba de ajuste de Smirnov - Kolmogorov, consiste en 
comparar las diferencias existentes entre la probabilidad empírica 
de los datos de la muestra y la probabilidad teórica, tomando el 
valor máximo del valor absoluto, de la diferencia entre el valor 
observado y el valor de la recta teórica del modelo; es decir. 
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Donde: 
8máx 
F(x<X) 
P(x<X) 
.6máx = IF(x <X)- P(x < X)l (Ec. 23) 
: Es el estadístico de Smirnov-Kolmogorov, cuyo 
valor es igual a la diferencia máxima existente 
entre la probabilidad ajustada y la probabilidad 
empírica. 
: Probabilidad de la distribución de ajuste. 
: Probabilidad de datos no agrupados, denominado 
también frecuencia acumulada. 
Para calcular la probabilidad de la distribución de ajuste F(x) 
(probabilidad teórica) se usó la fórmula dada por el modelo 
probabilístico Gumbel (Ec. 21). 
Para determinar la probabilidad de datos no agrupados P(x) 
(Probabilidad empírica) se usó la probabilidad de Weibull: 
Donde: 
P(x >X)= ...2!.!:.... 
n+l 
m : orden de la muestra. 
n :tamaño de la muestra. 
(Ec. 24) 
El valor crítico del estadístico; es decir, para un nivel de 
significación del 5%, nivel de significación recomendado para 
estudios hidrológicos), está dado en el cuadro VALORES 
CRÍTICOS DE 80 SMIRNOV - KOLMOGOROV (Hidrología 
Estadística - Máximo Villón Bejar). 
Si el 8máx de los estadísticos Smirnov - Kolmogorov son 
menores que los 80 entonces los datos se ajustan a la 
distribución de valores extremos seleccionados: 
Valor extremo de la Distribución de Gumbel, para el nivel de 
significación a = 5%. 
Para él cálculo de las Intensidades máximas de las diferentes 
estructuras hidráulicas se ha generado curvas modeladas de 
intensidades duración frecuencia según el registro histórico de la 
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estación Weberbawer para diferentes periodos de retorno, vida 
útil y riesgo de falla para 5, 1 O, 30, 60 y 120 minutos. 
2.2.4.4 Simulación del Modelo Probabilístico de Gumbel 
A. Parámetros de Disei'io 
a. Riesgo de falla U) 
Es la probabilidad de que uno o más eventos de periodo de 
retomo ocurran durante la vida útil. 
Está dado por: 
]=1-(1-~t (Ec. 25) 
B. Tiempo o Periodo de Retorno (Tr.) 
Intervalo de tiempo promedio, dentro del cual, un evento de 
magnitud "x", puede ser igualado o excedido, por lo menos una 
vez en promedio, también representa el inverso de la frecuencia. 
La probabilidad de ocurrencia está dada por 1-P y el tiempo 
de retorno se expresa mediante: 
Tr =-1-1-P (Ec. 26) 
Eliminando el parámetro P dentro de las ecuaciones anteriores 
se tiene: 
1 Tr = 1 (Ec. 27) 
1-(1-J)N 
Ecuación que se utiliza para estimar el tiempo de retorno (Tr.) 
para diversos riesgos de falla (J) y vida útil (N) de la estructura. 
Para el diseño de las obras de arte, es preciso conocer las 
magnitudes de los eventos que se presentan para diferentes 
periodos de retorno, según la importancia del proyecto y los años 
de vida útil de cada estructura. 
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Cuadro 5. Periodo de Retorno 
· Tipos de Estructura Años 
Alcantarillas de -Volúmenes de tráfico bajos 5-10 
carreteras -Volúmenes de tráfico intermedios 10-25 
-Volúmenes de tráfico altos 50-100 
Drenaje agrícola - Culverts S- 50 
-Surcos 5- so 
Drenaje urbano - Alcantarillas en ciudades 2- 2S 
pequeñas 2S-SO 
-Alcantarillas en ciudades grandes 
Fuente: Htdrologta Apltcada. Ven Te Chow 
C. Vida Útil (N) 
Se define como el tiempo ideal durante el cual las estructuras 
e instalaciones funcionan al 1 00% de eficiencia ya sea por su 
capacidad o por su resistencia; pasado dicho tiempo o período se 
debe realizar una ampliación o un nuevo diseño. Depende de 
varios factores: 
- Durabilidad de las instalaciones. 
- Facilidad de construcción y posibilidades de ampliación o 
sustitución. 
- Posibilidades de financiamiento. 
- Tendencia del crecimiento poblacional. 
- Rentabilidad 
D. Intensidad (1) 
Es la cantidad de agua caída por unidad de tiempo (mm/h). Lo 
que interesa particularmente de cada tormenta, es la intensidad 
máxima que se haya presentado, ella es la altura máxima del 
agua caída por unidad de tiempo. 
Se calcula empleando la siguiente fórmula: 
Donde: 
1 = pp 
T 
PP: Precipitación en mm. 
T : Tiempo en horas. 
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2.2.5 HIDRÁULICA 10 
2.2.5.1 Caudal de Diseño 
La determinación del caudal que se evacuará por cada canaleta y 
cuneta será determinada por la siguiente expresión: 
Q =~ (Ec. 29) 
360 
Donde: 
0: Caudal, m3/seg. 
C: Relación entre la escorrentía y la cantidad de lluvia caída en el 
área, adimensional 
1: Intensidad de lluvia, mm/hora 
A: Área a drenar, hectáreas 
A. Coeficiente de Escorrentía (C) 
El coeficiente de escorrentía es un parámetro difícil de 
determinar con exactitud ya que su valor depende de varios 
factores tales como: topografía, vegetación, permeabilidad y 
proporción de agua en el suelo, así como de la extensión de 
áreas pavimentadas y construidas. 
Para el diseño de cunetas y canaletas nos remitiremos a la 
Norma OS 060. 
Cuadro 6. 
Coeficiente de Escorrentía para ser Utilizados en el 
Método Racional 
Características de la Periodo de Retorno (años) 
Superficie 2 S 10 25 50 100 500 
Áreas Urbanas 
Asfalto 0.73 0.77 0.81 0.86 0.90 0.95 1.00 
Concreto/ Techos 0.75 0.80 0.83 0.88 0.92 0.97 1.00 
Pastizales 
Plano O- 2% 0.25 0.28 0.30 0.34 0.37 0.41 0.53 
Promedio 2 - 7% 0.33 0.36 0.38 0.42 0.45 0.49 0.58 
Pendiente Superior a 7% 0.37 0.40 0.42 0.46 0.49 0.53 0.60 
Zonas Verdes Oardines, parque, etc.) 
Plano O -2% 0.32 0.34 0.37 0.40 0.44 0.47 0.58 
Promedio 2 - 7% 0.37 0.40 0.43 0.46 0.49 0.53 0.61 
Pendiente Superior a 7% 0.40 0.43 0.45 0.49 0.52 0.55 0.62 
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B. Tiempo de Concentración (Te) 
Es el tiempo transcurrido desde que una gota de agua cae, en 
el punto más alejado de la cuenca hasta que llega a la salida de 
ésta. Este tiempo es función de ciertas características 
geográficas y topográficas de la cuenca. 
Se calcula por la fórmula empírica siguiente: 
( 
L )0.76 
Te= 0.3 st/4 (Ec. 30) 
Donde: 
Te: Tiempo de concentración, horas 
L :Longitud del curso mayor, Km 
S : Pendiente del curso principal, adimensional 
2.2.5.2 Cálculo Hidráulico de Canaletas y Cunetas 
El cálculo hidráulico se la sección de las cunetas se realizará 
usando la expresión de Manning: 
Rzfa st/z 
V= (Ec. 32) 
n 
Donde: 
Q: Caudal, m3/seg. 
n: Coeficiente de rugosidad, adimensional 
A : Área hidráulica de la sección transversal, m2 
R : Radio hidráulico, m 
V: Velocidad, rn/seg. 
S : Pendiente de la línea de agua, m/m. 
A. Velocidad Máxima en Canaletas y Cuentas 
La velocidad ideal que se debe adoptar depende de dos 
factores fundamentales: 
- Velocidad máxima que no produzca erosión en el suelo ni de 
los elementos de revestimiento 
- Velocidad mínima que no produzca sedimentación de los 
elementos suspendidos en el agua. 
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2.2.6 PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
2.2.6.1 Disposiciones para Centros Educativos Urbanos 11 
o 
e\1 = 5o< 
'6'.o 
= o e-
-
._ 
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LEP-U3 420 
LEP-U4 525 
LEP-US 630 
A. Tipología de Locales Educativos 
La tipología define la capacidad de matrículas de cada Local 
Educativo, por tumo de atención. Las denominaciones son: LEP 
= Locales de Educación Primaria y LES = Locales de Educación 
Secundaria. 
a. Tipología de Locales de Educación Primaria (Ámbito 
Urbano y Peri-Urbano) 
Cuadro 7. 
Grado de Atención y N° de Espacios 
Grupos por Grado Educativos 
Observación 
r zo 30 40 so 60 AC AIP SUM LAB CRE 
1 1 1 1 1 1 6 1 1 - 1 Tipología Mínima 
Tipología 
2 2 2 1 1 1 9 1 1 1 intermedia cargada -
a los tres primeros 
años 
2 2 2 2 2 2 12 1 1 1 
Tipología mediana 
-
recomendable 
Tipología 
3 3 3 2 2 2 15 2 2 1 intermedia cargada -
a los tres primeros 
años 
3 3 3 3 3 3 18 2 2 1 1 
Tipología máxima 
recomendable 
B. Programación Arquitectónica 
Las agrupaciones de espacios (SSHH y vestuarios, Servicios 
Generales, Administrativos y Exterior), están condicionadas al 
número de alumnos, por ende no variarán en cuanto al 
requerimiento de espacio de área neta, sin embargo el área de 
terreno si se afecta por el partido arquitectónico, y por ello del 
área de muros, circulaciones horizontales y verticales, así como 
el número de pisos; con lo cual se concluye que las áreas de 
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terreno mostradas son referenciales, explicando que el análisis 
de una propuesta debe priorizar: 
- El fundamento de la Programación Arquitectónica, ya sea a 
partir del Proyecto Curricular y/o de la investigación de las 
necesidades, con el apoyo del ente descentralizado del 
Ministerio de Educación, cuando se refiere a una lE de 
gestión pública. 
- La relación de la cantidad de alumnos y las horas de estudio, 
y por ende el número de espacios pedagógicos y 
complementarios. 
- La relación del índice de ocupación de cada espacio 
determinado. 
- El cumplimiento de las condiciones establecidas para pasajes 
y escaleras. 
- El área exterior requerida (patios, canchas, jardines, huertos, 
etc.) en función del número de alumnos. 
- Otras necesidades planteadas por la reglamentación local o 
regional, que puedan significar un aumento del área, como es 
la necesidad de estacionamiento en el interior del lote. 
C. Ambientes Educativos - Dimensionamiento e Índice De 
Ocupación 
La Ley de Educación Na 28044 en términos generales, 
determina los criterios de programación y diseño de los locales 
para los niveles de Educación Básica Regular. 
En este sentido, el tipo de establecimiento educativo, deberá 
tener en cuenta las exigencias y enfoques que surgen de la Ley 
de Educación. Todos los espacios de un local educativo deben 
ser apropiados en tamaño para el grupo y edad de los usuarios 
que atenderán. Cada espacio se determinará en función al 
número de niños y niñas, el área que ocupa el mobiliario, 
equipamiento y las respectivas áreas de funcionamiento y de 
circulación necesarias. El mobiliario nuevo deberá cumplir con las 
Normas Técnicas Peruanas correspondientes. 
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Cuadro 8. 
AMBIENTES PARA UN LOCAL DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR NIVEL PRIMARIO TIPOLOGÍAS NIVEL PRIMARIO 
Superfici . ~ ~ . ~g . ~ g . ~g . 
AMBIENTE OBSERVACIONES e Neta c..~ ~ .... C.. N e ~ C.. M e ~ c..~ e ~ Q..ll) ¡,¡:¡;::¡ loo ~ ~:::::> ¡,¡:¡;::¡ ¡,¡:¡;::¡ ~:::::> 
rm2) ..:1 "Oi!C z ·< z ..:1 ·< :z ..:1 ·< :z 
Aula común Closety armarios para ayudas de la enseñanza 56.0 6 336.0 9 504.0 12 672.0 15 840.0 18 
18 Computadoras personales y un servidor. Aula de Innovación Recomendable 35 equipos, para cada alumno, incluye 85.0 1 85.0 1 85.0 1 85.0 2 170.0 2 Pedagógica deposito, con proyector multimedia y ecran. Internet 
Para actividades artísticas, exposiciones, comedor y fu Sala de Uso Múltiple 112.0 1 112.0 1 112.0 1 112.0 2 224.0 2 
otros 
Equipamiento para ciencia, tecnología y ambiente Laboratorio de 
Ciencias Naturales naturales, física, química y biología, con depósito de 112.0 - - - - - - - - 1 
materiales y reactivos. 
En relación directa con la cantidad de alumnos. Centro de Recursos 
Educativos Depósito de libros. Mediateca. Módulo de atención. Sala 50 -170 1 50.0 1 80.0 1 110.0 1 140.0 1 de lectura. Anexo a aula de innovación pedagógica. 
SSHH para alumnos Dimensiones y dispositivos del RNE IS.010 según el 35.0 53.0 (as)_ área 2 2 41.0 2 47.0 4 4 
según la SSHH alumnos/as Dimensiones y dispositivos de RNE A.120/podrá batería B.O 2 8.0 2 2 B.O 2 16.0 2 discapacitados estar integrado a los SSHH para alumnos y alumnas 
necesaria 
Se considera 1 vestidor cada 50 alumnos o alumnas y 1 según la 
Vestido res y Duchas ducha cada 100 alumnos o alumnas, con casilleros para batería 2 15.4 2 19.7 2 24.0 2 22.8 4 
guardar ropa necesaria 
Depósito de material Para guardar el material usado en Educación Física 10.0 - - 1 10.0 1 10.0 1 10.0 1 deportivo 
Espacio destinado a la persona que se encargará de Guardia nía 10.0 1 10.0 1 10.0 1 10.0 1 10.0 1 
controlar el acceso a la lE 
Maestranza y Herramientas y equipos de mantenimiento de redes 6.0 1 6.0 1 6.0 1 6.0 1 6.0 1 Limpieza internas, de jardinería;¡__ de lim¡J_ieza 
Casa de fuerza y/ o Siempre que flujo eléctrico o presión de la red de agua 6.0 1 6.0 1 6.0 1 6.0 1 6.0 1 bombas seas inseguros. Sobre o anexa a cisterna 
Para el expendio de productos alimenticios en los 
Cafetería/Comedor recreos. El área de cocina con área de atención. Puntos 60.0 1 60.0 1 60.0 1 60.0 1 60.0 1 
de agua y desagüe. Trampa de grasa 
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Dirección y A partir de LEP-U5 se preverán los ambientes 12-28 1 12.0 1 12.0 1 12.0 1 28.0 1 28.0 Subdirección separados 
Administración Secretaría, espera, etc. 18.0 1 18.0 1 18.0 1 18.0 1 18.0 1 18.0 
Archivo Necesario para almacenar información 6.0 1 6.0 1 6.0 1 6.0 1 6.0 1 6.0 
Incluye un área de impresiones y depósito de material 
Sala de profesores educativo. A partir de LES-U5 se proveerá ambiente 12-36 1 12.0 1 18.0 1 24.0 1 30.0 1 36.0 
propio a impresiones 
SSHH para docentes 3m2 cada Se consideran según la norma A 080 art 15 del RNE 1 6.0 1 6.0 1 6.0 1 6.0 1 6.0 yadmin. uno 
Tópico y Psicología Inc. Servicio Social 10-20 1 10.0 1 10.0 2 20.0 2 20.0 2 20.0 
Losa para deportes múltiples. En el caso de LEP-U1, 
considerar mínimo una cancha de basquetde 600-Cancha polideportiva 600.00m2. En LEP-U2 considerar una cancha de fulbito 1500 1 600.0 1 800.0 1 1200.0 1 1200.0 1 1500 de 800m2. En las demás tipo logias considerar canchas 
polideportivas 
0.8 
Patios Para formación. Área complementaria a la deportiva m2/alum 1 168.0 1 252.0 1 336.0 1 420.0 1 504.0 
no 
0.5 
Huerto, jardines Hidro ponía, almácigos, viveros, árboles, etc. m2/alum 1 105.0 1 157.5 1 210.0 1 262.5 1 315.0 
no 
Ingreso de preferencia por vía de poco tránsito Atrio de ingreso con 
hito institucional y vehicular. Retiro especial para permitir la 40.0 - - 2 80.0 3 120.0 3 120.0 4 160.0 
caseta de control aglomeración de ingreso y salida. Parte de éste puede 
estar en el interior de la IE 
AREANETA 787.4 1011.7 1236.0 1665.8 1986.6 
MUROS DIVISORIOS 9.5% DEL AREA NETA 74.8 96.1 117.4 158.3 188.7 
PASADIZOS Supuesto a 2.1 de ancho 244.7 314.4 384.1 517.6 617.3 
ESCALERA (2PlSO) Supuesto a 1.5 de ancho 107.3 137.9 168.5 227.0 270.8 
1 PISO (TOTAL CONSTRUIDO) 1106.9 1422.2 1737.5 2341.7 2792.6 
2 PISO (TOTAL CONSTRUIDO) 1214.2 1560.1 1906.0 2568.7 3063.4 
Área de ext. y deportes 873.0 1290.0 1866.0 2003.0 2479.0 
1 
AREA DE TERRENO REFERENCIAL SEGÚN LA 1 1 PISO 2000.0 2750.0 3600.0 4400.0 5300.0 
CANTIDAD DE PISOS 1 2 PISO 1600.0 2200.0 2900.0 3500.0 4200.0 
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C.1. Aulas 
C.1.1. Aula Común 
Función: Aquí se realiza el proceso de enseñanza y 
aprendizaje en el que interactúan docentes y 
alumnos en los niveles de primaria y 
secundaria. 
Actividad: Individual, en pareja y grupal. 
Grupo de Trabajo: 35 alumnos en zona urbana y 30 alumnos en 
Mobiliario: 
zona rural (incluye un discapacitado motor; 
para otras necesidades educativas 
especiales, considerar las directivas de las 
instancias correspondientes) 
Mesas unipersonales 
Sillas individuales 
Pupitre y silla docente 
Anaqueles o closets 
Índice de Ocup. Mín.: 1.60 m2 /al. - 35 a 29 alumnos 
Área Neta: 
1.75 m2/al.- 24 a 18 alumnos 2.10 m2/al.- 15 
a 10 alumnos 
Para menos de 9 alumnos, el área mínima 
deberá ser 20m2 , sin tolerancias. 
56 m2 (35 alumnos); 20 m2 (para 9 o menos 
alumnos) 
Relación largo vs ancho: 1.6 veces el ancho (máx), 1.0 vez el 
ancho (mín.) 
Pizarras: Altura borde inferior: 0.60 primaria 
0.80 secundaria 
Altura borde superior: 2.00 m 
Distancia mínima entre el borde exterior de 
la primera fila de carpetas y la pizarra: 1.80 
m 
Distancia máxima a la pizarra: 8.50 m 
Longitud mínima de la pizarra: 3.00 m 
C.1.2. Sala de Usos Múltiples 
Función: 
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manual y experimental. También de usa para 
actividades artísticas 
Actividad: Práctica Manual y Experimental. 
Grupo de trabajo: 35 alumnos 
Índice de ocupación: 3.2 m2 / alumno (35 alumnos) 
3.5 m2 / alumno (18 alumnos) 
Área neta: 112m2 (incluye depósito- 35 alumnos) 
Consideraciones: Ubicar 1 punto de agua y varios puntos 
eléctricos. 
Área de depósito s 12.5% del área neta 
Área de apoyo s 12.5% del área neta 
Área de trabajo s 75% del área neta 
C.2. Ambientes Especiales 
C.2.1. Centro de Recursos Educativos- CRE 
Función: 
Actividad: 
Organiza y gestiona libros, revistas, 
periódicos, láminas, mapas y otros recursos o 
materiales educativos. 
Asume la responsabilidad pedagógica de 
desarrollar las habilidades informativas 
asociadas al acceso, uso, organización y 
manejo de información a partir de la lectura. 
Generar espacios de participación de 
estudiantes y docentes. 
Área de lectura y trabajo. 
Grupo de trabajo: Variable por grupos 
Área neta: 
Bach. Adriana Cecilia Espejo Chavan·ía 
X<150 al (Primaria), X< 125 al (Secundaria)=50 m2 
Hasta 315 al (Primaria), Hasta 350 al (Secundaria) = 
80m2 
Hasta 420 al (Primaria), Hasta 525 al 
(Secundaria)=11 O m2 
Hasta 525 al (Primaria), Hasta 700 al 
(Secundaria)=140 m2 
Hasta 630 al (Primaria), Hasta 875 al 
(Secundaria)=170 m2 
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Más de 630 ai.(Primaria),Hasta1050 al 
(Secundaria)=200m2 
C.2.2. Aula De Innovación Pedagógica 
Función: Ambiente especializado donde se desarrollan 
actividades de aprendizaje informático. 
Actividad: Área de investigación individual o en grupo 
Grupo de trabajo: Grupos de 35 personas (como mínimo 2 
computadoras por alumno) 
Índice de ocupación: 2.4 m2/al. (para 35 alumnos) 
3.2 m2/al (para 18 alumnos) 
Área neta: 
Consideraciones: 
Se recomienda que sea anexa al Centro de Recursos Educativos, y 
que cuente en forma adicional con un depósito para material 
informático. 
C.3. Ambientes Complementarios 
C.3.1. Comedor 1 Cocina 
Función: Ambiente para la alimentación, previa 
preparación de las comidas. 
Actividad: Comedor (alimentación), cocina 
(preparación). 
Grupo de trabajo: 100 alumnos en sub-grupos 
Índice de ocupación: 1.20 m2/al. 1.30 m m2/al (comedor), 
0.4 m m2/al (cocina) 
Área neta: 160.0- 170.0 m2 (Incluye cocina) 
Consideraciones: 
*Mobiliario de mesas de 1.20 x 1.20 m, dispuestas en línea, 
usando solo dos lados. 
* Se debe cumplir con todas los dispositivos legales que emanan de 
la "Norma Sanitaria para el funcionamiento de restaurantes y 
servicios afines", aprobado con Resolución Ministerial No 353-
2005-MINSA, así como la norma A.070 del RNE. 
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*La comunicación entre la cocina y el comedor, se sugiere que no 
sea directa, a fin que sea posible el uso como SUM cuando no 
estén los comensales. 
* La sustentación del aforo, se deberá sustentar en función del 
servicio que se proveerá, del tiempo que se dispone y del 
financiamiento de éste. 
C.3.2. Graderías 
Función: Albergar a los espectadores, alrededor de las 
canchas deportivas en espacios abiertos. 
Consideraciones: 
*Cumplir con la norma A.100 del Reglamento Nacional de 
Edificaciones. 
* El espacio que se genera en la parte interior a las graderías 
puede ser usado, para usos anexos a lo deportivo: depósitos, 
vestuarios, SSHH, etc. 
C.4. Ambientes Administrativos y de servicio 
C.4.1. Servicios Higiénicos 
Los SSHH serán diferenciados según nivel educativo, por ende 
de ninguna manera podrán ser usados en forma indistinta por 
primaria y secundaria (o entre cualquier nivel), así tengan horarios 
de recreo distintos. 
Cuadro 9. Número de Aparatos 1 Alumno 
Nivel Primaria 
Aparatos Nifios Nifias 
Inodoros 1/50 1/30 
Lavatorios 1/30 1/30 
Urinarios 1/30 ---
Botaderos 1 1 
Vestidores 1/60 1/60 
Duchas .1/120 1/120 
La distancia máxima de la puerta de un ambiente pedagógico a 
un SSHH es 50m. 
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Cuadro 10. Espacio Requerido Estimación 
Ambient~s .. ·Primaria 
SSHH 0.10 m2fal.* 
Vestuarios ---
* Esta tabla se referencial, suspendida al cumplimiento 
mfnimos de la baterfa propuesta según cantidad de alumnos 
y las distancias necesarias recomendadas entre aparatos. 
D. Criterios Generales de Diseño 
D.1. Diseño de Espacios Exteriores 
D.1.1. Ingreso y Circulaciones 
- Los ingresos a los locales educativos deben ser directos y 
pueden clasificarse en: Ingreso peatonal e Ingreso vehicular. 
- El ingreso vehicular, debe ser independiente al del ingreso 
peatonal, servirá esencialmente para áreas de estacionamiento 
interior y acceso a zonas de servicios y talleres. 
Debe preverse frente a los ingresos, los elementos 
arquitectónicos de control que sean necesarios para el 
ordenamiento de la circulación, entrada y salida de los alumnos. 
- Los accesos al local educativo para los alumnos deben darse 
preferiblemente por las calles de tráfico vehicular de menor 
intensidad por razones de seguridad; el acceso administrativo y 
público puede ser por la calle principal e independiente del de 
alumnos. 
- Las zonas de acceso y el entorno al perímetro del local 
educativo, deben estar convenientemente iluminadas y 
señalizadas como zona educativa para garantizar su seguridad. 
- Todo local educativo debe tener 2 sistemas de circulación; 
peatonal y vehicular, los cuales deben ser independientes, 
evitándose cruces entre ellos. 
- Las veredas de circulación peatonal, deben diseñarse 
garantizando la existencia de un paso libre de cualquier 
obstáculo, deben responder al volumen y tipo de desplazamiento 
peatonal al que tienen que servir y deben diseñarse de modo 
que sigan las direcciones lógicas y naturales; el ancho mínimo 
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de veredas principales deberá acomodar entre 4 a 6 personas 
una aliado de la otra (hora pico de mayor demanda). 
Cuadro 11. 
Tipo de Ve~edas Andtó IVIínimo 
Veredas principales 2.40 m 
Veredas de tránsito 1.50 m 
regular 
Verdeas de servicio 0.60 m 
0.1.2. Rampas 
- El ancho libre mínimo de una rampa será de 1.50 m y deberá 
mantener los siguientes rangos de pendientes máximas: 
o Diferencias de nivel de hasta 0.25 m. 12% de pendiente 
o Diferencias de nivel de 0.26 hasta O. 75 m. 1 O% de pendiente 
o Diferencias de nivel de 0.76 hasta 1.20 m. 8% de pendiente 
o Diferencias de nivel de 1.21 hasta 1.80 m. 6% de pendiente 
o Diferencias de nivel de 1.81 hasta 2.00 m. 4% de pendiente 
o Diferencias de nivel mayores 2% de pendiente 
- En la unión de tramos de diferente pendiente y en los cambios 
de dirección se deben colocar descansos intermedios de una 
longitud mínima en la dirección de circulación de 1.50 m. 
- Al inicio y al final de cada rampa debe haber un descanso de 
1.50 m. de longitud como mínimo. 
- Cuando entre la rampa y la zona adyacente hay un desnivel 
igual o superior a 0.30 m. se dispondrá de un elemento de 
protección longitudinal con una altura de 15 cm. por encima del 
pavimento de la rampa. 
- El inicio y final de una rampa se señalizará con pavimento 
diferenciado del resto, y dispondrá de un nivel de iluminación 
mínimo de 1 O luxes durante la noche. 
0.1.3. Patios y Áreas. Libres 
- El diseño de los espacios libres incluidos dentro del perímetro de 
los locales educativos debe ser especialmente atendido por el 
proyectista, de un lado porque este tratamiento debe reflejar el 
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respeto del hombre por su entorno inmediato, necesario para 
alcanzar un mayor desarrollo de la sensibilidad de educadores y 
alumnos por la defensa del medio; de otro, porque un adecuado 
diseño de los espacios exteriores como patios, entradas, 
espacios deportivos, zonas de juego etc., puede potenciar una 
utilización más creativa y participativa de los mismos, sugiriendo 
incluso su capacidad de ser destinados para uso docente al aire 
libre. 
Se debe considerar como mínimo 0.8 m2 por alumno para 
primaria y 1 m2 por alumno para secundaria, siendo 
recomendable preveer más. 
El proyectista deberá estudiar el máximo aprovechamiento 
racional del lote, para facilitar los juegos de los alumnos, además 
de poder considerar en el diseño todos los espacios necesarios 
para futuras ampliaciones. 
- Debe procurarse mantener cualquier elemento que sea de 
interés en las actividades educativas o confort ambiental. 
(árboles, etc.) 
- En un sector estratégico del patio principal; deberá ubicarse el 
pedestal y asta de bandera, de manera que no dificulte la 
circulación y sea visible desde todos los ángulos del mismo. 
- Los sectores tranquilos como los patios o veredas, podrán ser 
tratados con bancas, jardineras, pérgolas, etc., para 
acondicionar actividades de tipo pasivo como estar, reuniones, 
etc. 
- La concepción del diseño del patio o patios, debe ser dinámica, 
superando esquemas tipo claustro, planteándose actividades 
diversos, como juegos, gimnasia, deportes, actos culturales, 
patrióticos, reuniones, etc. 
0.1.4. Pendientes, Desniveles 
- Las pendientes y desniveles existentes en el terreno siempre 
que no excedan los límites permisibles (ó = 10%), pueden ser de 
gran interés para el tratamiento de áreas exteriores: 
o En la organización funcional del local con la composición 
volumétrica y el uso de terrazas y rampas. 
o Como protección visual y acústica en lugares que lo requiera. 
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o En áreas de recreación al aire libre pueden usarse como 
facilidades para juegos creativos reduciendo la necesidad de 
prever equipamiento de juegos. 
- Cuando las pendientes sean usadas intensamente deberá 
considerarse un tratamiento del piso para evitar su erosión. 
- Se pueden diseñar áreas de encuentro, reunión o de expansión 
de espacios interiores (aulas, rincones, gimnasio, etc.), 
aprovechando las formaciones naturales del terreno, o los 
espacios entre edificaciones creando microclimas adecuados a 
las actividades a desarrollarse en ellos. 
0.1.5. Cercos 
- El cerco es básicamente un elemento arquitectónico de 
protección a las instalaciones de un local educativo; también 
cumple la función de control de permanencia en el local de los 
alumnos. 
- El diseño de los cercos debe ser concebido de acuerdo a la 
función que cumple y puede proyectarse de material de 
construcción o de elementos vegetales, transparentes, opacos, 
mixtos, etc. 
- Se recomienda que la altura del cerco sea 3.00 m. En caso de 
requerirse una altura mayor por medidas de seguridad, entonces 
sea alcanzada a través de elementos que no aumenten el peso y 
por ende la carga sísmica. La cimentación deberá estar acorde 
con la altura del cerco y el tipo de suelo. Revisar la norma E.070 
cap 9 art. 31, así como E.030 ambas del RNE. 
- Debe proyectarse el cercado completo del terreno, con puertas 
para vehículos y peatones, procurando que en su conjunto sea 
de aspecto ligero. 
- Los sistemas de cercado de locales educativos deben diseñarse 
teniendo en cuenta las condiciones del medio del que deben 
proteger a las edificaciones educativas. Todo el cercado o parte 
de él puede diseñarse de forma que pueda ser utilizado, desde 
el exterior del local, como mobiliario urbano de forma que quede 
integrado con el entorno. 
- En general no son admisibles los cercos con postes y mallas 
galvanizadas de simple torsión. Podrían admitirse en linderos del 
Bach. Adriana Cecilia Espejo Chavan·ía -43 -
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
Proyecto Profesional para Optar el Título Profesional de Ingeniería Civil 
"Mejoramiento del Sen--icio Educativo Primaria de la I.E. N° 80152, del Caserío de 
Puente Piedra, Distrito de H uamachuco, Provincia de Sánchez Carrión -La Libertad, 
predio en zonas no urbanizadas cuando no se haya construido el 
local educativo. 
- Los elementos de cerco deben adaptarse a la topografía del 
terreno. Se ha de expresar claramente la adecuación a los 
perfiles del terreno, detallando los tramos accidentados, 
irregulares o simplemente con pendiente considerable, debiendo 
quedar garantizado que el cerramiento no sufra merma alguna 
de sus cualidades protectoras. 
- Las propias características del cerramiento deben suponer 
dificultades suficientes para lograr disuadir a los posibles 
intrusos. A ello pueden colaborar factores tales como la misma 
permeabilidad visual, la ausencia de elementos que favorezcan 
la escalada, el empleo de elementos vegetales, etc. 
- Teniendo en consideración el uso de los locales educativos por 
alumnos, debe diseñarse el cerramiento cuidando que los 
elementos que lo conforman no sean peligrosos, ni en conjunto 
posean características agresivas. Debe evitarse la inserción en 
ellos de elementos punzantes, cortantes, o que en general 
puedan producir daño físico. Se debe evitar que el cerco posea 
connotaciones opresivas o que produzca sensación angustiosa 
de ausencia de libertad. 
- Por la función de protección que cumplen los cercos, podrán 
dejar de requerirse en la medida que la comunidad adquiera el 
nivel de conciencia cívica que supere el problema de seguridad. 
0.1.6. Vegetación y Jardines 
- La vegetación además de ser utilizada como elemento 
decorativo, puede cumplir otras funciones en el diseño de locales 
educativos tales como: 
o Como elemento limitante de espacios exteriores 
o Como definidor de áreas sombreados y condicionando 
favorablemente zonas de micro-climas. 
o Como defensa y ambientador de áreas que requieren 
protección de vientos, ruidos, sol, etc. 
o Como protección visual (árboles, setos espesos) para áreas 
que requieran privacidad con respecto al exterior. 
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o Como protección contra la erosión de los terrenos en 
pendiente, sobre todo en climas lluviosos. 
o Como elemento básico para oxigenación y renovación del 
aire. 
o Como ambientación en los lugares de estar (jardineras con 
bancos, etc.) 
- Se proyectará áreas de jardín en las zonas de acceso y áreas 
libres, asimismo se señalará una zona adecuada para el huerto 
escolar. 
- La cantidad mínima a considerar tanto para Primaria y 
Secundaria es de 0.5 m2 / alumno. 
- Se debe considerar las condiciones del terreno, en cuanto a la 
posibilidad de contar con áreas verdes y a la idoneidad de unas 
especies vegetales u otras. Debe evaluarse sus características 
(de humedad, drenaje, etc.), para prever las instalaciones 
suficientes para garantizar la supervivencia de los elementos 
florales o de arbolado proyectados. Se priorizaran aquellos 
elementos vegetales que gocen de un mantenimiento sencillo y 
económico. 
- Las áreas verdes dentro de los locales educativos suponen una 
oportunidad de favorecer el conocimiento de las especies 
botánicas. Por ello, es recomendable la introducción de especies 
vegetales, dedicando una atención especial hacia aquellas 
especies autóctonas o de mayor interés didáctico. 
0.2. Puertas, Mamparas y Parapetos de Vidrio 
- Debe evitarse el uso de puertas corredizas y giratorias. 
- Las puertas de los ambientes deben abrir siempre hacia fuera y 
rebatirán 1800 cuando den a un pasillo de circulación; en el sentido de 
la dirección de evacuación. 
- El ancho mínimo del vano de ambientes pedagógicos con una hoja de 
puerta será de 1.00 m. En las puertas de dos hojas, una de ellas 
tendrá un ancho mínimo de 0.90 m. libres sin incluir los marcos de 
puerta. 
- No se recomienda colocar 2 puertas enfrentadas, en tal caso el 
espacio libre mínimo entre dos puertas batientes consecutivas abiertas 
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será de 1.20 m. excluyendo el espacio proyectado por la apertura de 
las mismas. 
- Las manijas de las puertas, mamparas y paramentos de vidrio serán 
de palanca con una protuberancia final o de otra forma que evite que 
la mano se deslice hacia abajo. La cerradura de una puerta accesible 
estará a 1.20 m. de altura desde el suelo, como máximo. 
- Las mamparas u otros elementos vidriados, deben tener un travesaño 
entre los 0.60 y 0.80 m del suelo, por debajo de esta altura, usar cristal 
templado, acrílico, madera o similar. 
- El cristal de las mamparas, puertas y paramentos será inastillable. 
- La altura mínima del vano es de 2.1 o m. 
0.3. Parapetos, Barandas de Seguridad y Pasamanos 
- Las rampas de longitud mayor de 3.00 m, deberán tener parapetos o 
barandas en los lados libres y pasamanos en los lados confinados por 
paredes. 
- Los parapetos o barandas en los corredores de circulación deben 
tener como mínimo 1.00 m de altura, recomendándose un diseño con 
criterio protector y sensación de seguridad, eliminando los elementos 
transparentes o calados. 
- Los pasamanos para discapacitados ya sean sobre parapetos o 
barandas, o adosados a paredes, estarán a una altura de 80 cm 
medida verticalmente desde la rampa, su sección será uniforme, 
debiendo mantener los adosados a las paredes una separación de 3.5 
a 4 cm con la superficie de las mismas. Los pasamanos serán 
continuos, incluyendo los descansos intermedios, interrumpidos en 
caso de accesos o puertas y se prolongarán horizontalmente 45 cm. 
sobre los planos horizontales de arranque y entrega, y sobre los 
descansos. 
- Los bordes de un plano transitable, abiertos hacia un plano inferior con 
una diferencia de nivel mayor de 30 cm, deberán estar provistos de 
parapetos o barandas de seguridad con una altura no menor de 1.00 
m que contarán con pasamanos para personas con discapacidad a 
una altura de 80 cm. Medida verticalmente desde el nivel de piso 
terminado. Las barandas llevarán un elemento corrido horizontal de 
protección a 15 cm sobre el nivel del piso, o un sardinel de la misma 
dimensión. 
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- Los tramos inclinados de las barandas transparentes y abiertas 
tendrán sus elementos de soporte u ornamentales dispuestos de 
manera tal que no permitan el paso de una esfera de 0.13 m de 
diámetro entre ellos. 
- Ver también los "Criterios normativos para el Diseño de locales de 
Educación Básica Regular, Niveles de Inicial, Primaria, Secundaria y 
Básica Especial" lo cual complementa las medidas antes descritas; y 
también el Reglamento Nacional de Edificaciones. 
0.4. Servicios Higiénicos para Discapacitados 
0.4.1. Circulaciones 
En las circulaciones interiores de SS.HH. se considerará: pasillos 
con ancho mínimo de: 1.20 m y espacio libre de giro: 1.50 m. 
0.4.2. Lavatorios 
- Los lavatorios deben instalarse adosados a la pared o 
empotrados en un tablero individualmente y soportar una carga 
vertical de 1 00 Kg. 
- El distanciamiento entre lavatorios será de 90 cm entre ejes. 
- Deberá existir un espacio libre de 75 cm x 1.20 m al frente del 
lavatorio para permitir la aproximación de una persona en silla de 
ruedas. 
- Se instalará con el borde externo superior o, de ser empotrado, 
con la superficie superior del tablero a 85 cm del suelo. El 
espacio inferior quedará libre de obstáculos, con excepción del 
desagüe, y tendrá una altura de 75 cm desde el piso hasta el 
borde inferior del mandil o fondo del tablero de ser el caso. 
- La trampa del desagüe se instalará lo más cerca al fondo del 
lavatorio que permita su instalación, y el tubo de bajada será 
empotrado. No deberá existir ninguna superficie abrasiva ni 
aristas filosas debajo del lavatorio. 
- Se instalará grifería con comando electrónico o mecánica de 
botón, con mecanismo de cierre automático que permita que el 
caño permanezca abierto, por lo menos, 1 O segundos. En su 
defecto, la grifería podrá ser de aleta o accionada mediante 
mecanismos de palanca. 
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0.4.3. Inodoros 
- El cubículo para inodoro tendrá dimensiones mínimas de: 70 cm 
por 1.5 m, con una puerta de ancho no menor de 70 cm. 
- Los inodoros se instalarán con la tapa del asiento entre 45 y 50 
cm sobre el nivel del piso. 
- La papelera deberá ubicarse de modo que permita su fácil uso. 
No deberá utilizarse dispensadores que controlen el suministro. 
0.4.4. Urinarios 
- Los urinarios serán del tipo pesebre o colgados de la pared. 
Estarán provistos de un borde proyectado hacia el frente a no 
más de 40 cm. De altura sobre el piso. 
- Deberá existir un espacio libre de 75 cm por 1.20 m al frente del 
urinario para permitir la aproximación de una persona en silla de 
ruedas. 
- Deberán instalarse barras de apoyos tubulares verticales, en 
ambos lados del urinario y a 30 cm de su eje, fijados en la pared 
posterior. 
Se podrán instalar separadores, siempre que el espacio libre 
entre ellos sea mayor de 75 cm. 
0.4.5. Accesorios 
- Los toalleros, jaboneras, papeleras y secadores de mano 
deberán colocarse a una altura entre 50 cm y 1m. 
- Las barras de apoyo, en general, deberán ser antideslizantes, 
tener un diámetro exterior entre 3 cm y 4 cm y estar separadas 
de la pared por una distancia entre 3.5 cm y 4 cm Deberán 
anclarse adecuadamente y soportar una carga de 120 Kg. Sus 
dispositivos de montaje deberán ser firmes y estables, e impedir 
la rotación de las barras dentro de ellos. 
- Los asientos y pisos de las tinas y duchas deberán ser 
antideslizantes y soportar una carga de 120 Kg. 
- Las barras de apoyo, asientos y cualquier otro accesorio, así 
como la superficie de las paredes adyacentes, deberán estar 
libres de elementos abrasivos y/o filosos. 
- Los espejos se instalarán en la parte superior de los lavatorios a 
una altura no mayor de 1 m del piso y con una inclinación de 10°. 
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0.5. Señalización 
- Las señales desempeñan funciones vitales en relación con la difusión 
de información de seguridad y de accesibilidad, siendo necesario 
contar con avisos que contengan señales que permitan ubicar 
fácilmente los accesos, circulaciones, zonas de seguridad, ambientes, 
etc. 
- Los avisos de información o señalización deben estar ubicados en las 
circulaciones, accesos y sitios que permitan a los lectores aproximarse 
a ellos lo máximo posible, reconocer la señal y tocarlos si es 
necesario. 
- Los avisos contendrán las señales de accesibilidad y seguridad con 
sus respectivas leyendas debajo de los mismos. 
- Las señales en los avisos adosados a paredes, serán de 15 cm. x 15 
cm. como mínimo. Estos avisos se instalarán a una altura de 1.40 m. 
medida a su borde superior. Sus caracteres serán de trazo nítido y 
diseño sencillo, con colores contrastados entre los caracteres y el 
fondo, con tamaños apropiados según la distancia mínima a la que 
han de leerse. 
- Los avisos soportados por postes o colgados tendrán, como mínimo, 
40 cm. de ancho y 60 cm de altura, y se instalarán a una altura de 2.00 
m. medida a su borde inferior. 
E. Criterios De Seguridad 
- Los criterios de seguridad para las Instituciones de Educación Primaria 
y Secundaria, se complementan con los Criterios normativos para el 
diseño de locales de Educación Básica Regular, Niveles de Inicial, 
Primaria, Secundaria y Básica Especial (Confort, seguridad, 
saneamiento, instalaciones eléctricas, aspectos constructivos y diseño 
estructural) elaborados por la Oficina de Infraestructura Educativa: 
- Los locales educativos deben ser recintos seguros. Para ello, tanto en 
las edificaciones como en los espacios exteriores, se evitará el diseño 
de soluciones y elementos que puedan dar lugar a accidentes. 
- Todos los ambientes deben contar con salidas de emergencia 
fácilmente visibles, que accedan fácilmente a zonas de seguridad 
debidamente establecidas y señalizadas. 
- Se debe considerar un correcto diseño y protección de las vías de 
circulación peatonal. 
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- Es importante contar con la señalización correspondiente a 
accesibilidad y seguridad según lo establecido en la normatividad 
vigente. 
- Las instalaciones de sistemas de alarma deberán funcionar 
sistemáticamente de forma sonora y luminosa, ambas con la misma 
intensidad. Los sistemas de megafonía incluirán sistemas de inducción 
magnética. 
- Los tomacorrientes deben estar protegidos. 
2.2. 7 PROYECTO ESTRUCTURAL 
2.2. 7.1 Estructuración 
El proyecto Estructural empieza con la estructuración que viene 
a ser la mejor ubicación de pórticos principales, secundarios, placas 
y muros de albañilería. Siendo lo más simple y limpia posible, de 
manera que la idealización necesaria para su análisis sísmico se 
acerque lo más posible a la estructura real. 
Evitar el problema de la columna corta que se presenta 
principalmente en los edificios escolares, cuando una columna larga 
es desplazada por la losa del techo y choca contra un alfeizar de 
ventana alta, originándose distorsiones angulares que generan la 
falla por corte de la columna; producida esta falla, la columna pierde 
rigidez y los desplazamientos laterales crecen considerablemente, 
finalmente, por efectos de carga axial, el refuerzo vertical termina 
pandeándose y la columna corta termina aplastándose. Para 
resolver el problema de las columnas cortas existen varias 
soluciones, como son: 
- Aislar el alfeizar de la estructura principal, arriostrándolo con 
elementos de concreto armado para que no se vuelque por 
cargas sísmicas perpendiculares a su plano (con juntas mayores 
a 2 cm.). 
- Limitar los desplazamientos laterales peraltando las columnas 
(transformándolas prácticamente en pequeñas placas) o 
adicionar placas de concreto armado. 
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2.2.7.2 Predimensionamiento de Elementos Estructurales 
A. Predimensionamiento de Losas 
a. Losas Aligeradas 12 
Para losas aligeradas se usa: 
h = Ln/25 (Ec. 33) 
El peralte de las losas aligeradas podrá ser dimensionado 
considerando los siguientes criterios: 
Para luces menores de 4.0m : h = 0. 17m 
Para luces comprendidas entre 4.0m y 5.5m: h = 0.20m 
b. Losas Llenas 13 
Para losas llenas se usa: 
h = Ln/20 (Ec. 34) 
Con el fin de limitar las deflexiones, en ningún caso la 
losa llena tendrá un espesor menor a 9 cm, ni menor al 
perímetro del tablero dividido entre 180. 
t>9cm 
t > (2s + 2L)/180 (Ec. 35) 
Donde: 
t : Espesor de la losa 
s : Ancho de la losa 
L : Largo de la losa 
B. Predimensionamiento de Vigas 14 
a. Peralte de Viga 
En el dimensionamiento de vigas que forman pórticos, las 
condiciones críticas de diseño, generalmente vienen dadas 
por requerimientos de resistencia (cargas de gravedad y de 
sismo) y/o por condiciones de rigidez lateral de los pórticos, 
usándose peraltes comprendidos entre: 
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h = Ln/10, h = Ln/12 (Ec. 36) 
b. Ancho de Viga 
Para determinar el ancho de la viga se considera el 
ancho tributario que soporta la viga. 
Para dimensionar lo haremos en base a la siguiente 
fórmula: 
B b = 20 (Ec. 37) 
b = Ln1+Ln2 (Ec. 38) 
20 
Donde: 
B : Ancho tributario, m 
Ln1, Lnz : Luz entre apoyos, m 
El ancho tributario de las vigas perimetrales tanto 
principales como secundarias deberá tener otras 
dimensiones respecto al ancho ya que la parte tributaria que 
recibe es menor. 
Por motivos arquitectónicos es frecuente uniformizar las 
dimensiones de la estructura. 
c. Predimensionamiento de Escaleras 
Para la idealización de escaleras se toma en cuenta la rigidez 
de los elementos de apoyo, cada tramo de la escalera se 
idealiza como una viga simplemente apoyada de ancho 
tributario. 
El Predimensionamiento de la losa de la escalera, se usa un 
peralte práctico: 
t = Ln/20 ó t = Ln/25 (Ec. 39) 
Donde: 
t : Espesor de la escalera 
Ln : Luz libre entre apoyos 
D. Predimensionamiento de Columnas 15 
Básicamente la columna es un elemento estructural que 
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trabaja en comprensión, pero debido a su ubicación en el 
sistema estructural deberá soportar también solicitaciones de 
flexión, corte y torsión. Se tendrá en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
- La norma específica la relación b/h (ancho/peralte) >0.4, 
tratando de lograr columnas con adecuada rigidez y con 
capacidad de resistencia de momentos flectores en las dos 
direcciones en estructuras formadas sólo por pórticos. Si la 
estructura presenta además muros de corte en sus dos 
direcciones de tal manera de lograr adecuada rigidez lateral y 
resistencia, esta disposición no será necesaria. 
- El ancho mínimo para columnas fijado en 25cm, trata de 
evitar columnas con un ancho que hace difícil el proceso 
constructivo en edificios conformados por pórticos y/o muros 
de corte de concreto armado por la colocación de los fierros 
en las vigas. En edificios de albañilería donde los elementos 
principales son muros y no las columnas, esta condición no es 
necesaria. 
- Las columnas al ser sometidas a carga axial y un momento 
flector, tienen que ser dimensionadas considerando dos 
efectos simultáneamente. Tratando de evaluar cuál de los dos 
es el que gobierna en forma más influyente en el 
dimensionamiento. 
Las columnas se predimensionan con la fórmula: 
b * D = _P_ (Ec. 40) 
1l*f'c 
Donde: 
D : Dimensión de la sección en la dirección del análisis 
sísmico de la columna. 
B La otra dimensión de la sección de la columna. 
P Carga total que soporta la columna (Ver cuadro 15) 
n : Valor que depende del tipo de columna 
f'c: Valor de la resistencia a la compresión del concreto. 
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Cuadro 12. 
Valores de P y n para el Predimensionamiento de Columnas 
Tipo de Veredas Ancho Mínimo Valores 
TIPO C1 Columna Interior P = 1.10 PG 
.·(Para los primeros pisos) n < 3 pisos n = 0.30 
TIPO C1 Columna Interior P = 1.10 PG 
(Para los 4 últimos pisos) n > 4pisos n = 0.25 
TIPO C2, C3 Columna Extrema de P = 1.25 PG 
Pórticos Interiores n = 0.25 
TIPOC Columna de Esquina P = 1.50 PG 
n = 0.20 
Donde: 
PG : Debido a carga de gravedad 
P : Debido a cargas de sismo 
Nota: Se considera primeros pisos a /os restantes de los 4 últimos 
pisos. 
E. Predimensionamiento de Zapatas15 
a. En Planta 
Se predimensionan calculando el área necesaria de la 
zapata dividiendo la carga total de servicio entre la 
capacidad portante del suelo. 
Az = A * B = P+Pp (Ec. 41) 
Ut 
Donde: 
Az : Área de la zapata 
A, B : Lados de la zapata 
P : Carga de servicio 
Pp :Peso propio de la zapata 
rYt : Esfuerzo del terreno 
Cuadro 13. 
Peso Propio de Zapatas para 1er Tanteo (fe> 210 kg/cm2) 
rYt (kgjcm2 ) Pp(o/oP) 
4 4% 
3 6% 
2 8% 
1 10% 
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b. En Elevación 
Para dimensionar en elevación debemos trabajar con las 
cargas factorizadas. El peralte mínimo de la zapata por 
encima del refuerzo de flexión será mayor a 0. 15m. 
Para el cálculo de la altura de la zapata "d" se toma el 
valor mayor, de la verificación de los cortantes por 
punzonamiento y por flexión. 
F. Predimensionamiento de Vigas de Cimentación15 
La viga de cimentación permite controlar la rotación de la 
zapata excéntrica correspondiente a la columna perimetral. 
La viga de cimentación debe ser muy rígida para que sea 
compatible con el modelo estructural supuesto. La única 
complicación es la interacción entre el suelo y el fondo de la 
viga. Algunos, autores recomiendan que la viga no se apoye en 
el terreno o que se apoye debajo de ella de manera que solo 
resista su peso propio. Si se usa un ancho pequeño de 30 ó 40 
cm, este problema es de poca importancia para el análisis. 
Para predimensionar las vigas de cimentación tendremos que 
determinar su ancho (base) y su alto (peralte). 
a. Peralte de VIga de Cimentación 
Para hacer el predimensionamiento de vigas de 
cimentación consideramos el espaciamiento entre 
columnas. 
h = L/7 (Ec. 42) 
b. Ancho de Viga de Cimentación 
Para dimensionar el ancho de la viga de cimentación lo 
haremos en base a la siguiente fórmula. 
b = ...!._ ;;::: !!:. (Ec. 43) 
31*L 2 
Bach. Adriana Cecilia Espejo Chavania -55 -
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
Proyecto Profesional para Optar el Título Profesional de Ingeniería Civil 
"Mejoramiento del Servicio Educativo Primaria de la J.E. N° 80152, del Caserfo de 
Puente Piedra, Distrito de H u:.unachuco, Provincia de Sánchez Carrión -La Libertad" 
Donde: 
P : Carga total de servicio de la columna exterior 
L : Espaciamiento entre columnas 
G. Juntas de separación sísmica (s)16 
Cuando un edificio presenta una gran asimetría en la forma 
de su planta, o en elevación, o cuando los elementos 
resistentes están mal dispuestos generando bloques con 
disti~tas características vibratorias, es conveniente separar el 
edificio en bloques mediante "juntas sísmicas", de manera que 
estos bloques no interactúen entre sí evitando el choque entre 
ellos. 
Se verificará que los desplazamientos no excedan la 
fracción de la altura de entrepiso que se indica en el siguiente 
cuadro: 
Cuadro 14. 
Límites para Desplazamiento Lateral de Entrepiso 
·' 
Material (lltfhet) 
Predominante 
Concreto Armado 0.007 
Acero 0.010 
Albañilería 0.005 
Madera 0.010 
La distancia mínima no será menor de los 2/3 de la suma de 
los desplazamientos máximos de los bloques adyacentes, ni 
menor que: 
s = 3 + 0.004(h- 500) (Ec. 44) 
Donde: 
s Dimensión de la junta, s > 3 cm. 
h Altura de la edificación desde el nivel del terreno 
natural, cm 
2.2.7.3 Metrado de Cargas17 
Es una técnica con la cual se estiman las cargas actuantes sobre 
los distintos elementos estructurales que componen el edificio. Este 
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se realizará teniendo en cuenta las cargas mínimas establecidas 
por la norma peruana E. 020 del Reglamento Nacional de 
Edificaciones. 
Como regla general, al metrar cargas debe pensarse en la 
manera como se apoyan un elemento sobre otro; por ejemplo, las 
cargas existente en un nivel se transmiten a través de la losa del 
techo hacia las vigas (o muros) que la soportan, luego, estas vigas 
al apoyar sobre las columnas, le transfieren su carga; 
posteriormente, las columnas transmiten la carga hacia sus 
elementos de apoyo que son las zapatas; finalmente, las cargas 
pasan a actuar sobre el suelo de cimentación. 
A. Tipos de Cargas 
a. Cargas Estáticas 
Se aplican sobre la estructura sin provocar vibraciones en 
la misma, se clasifican en: 
Carga Muerta o Permanente: Es el peso de los 
. materiales, dispositivos de servicio, equipos, tabiques 
y otros elementos soportados por la edificación, 
incluyendo su peso propio, que seas sean 
permanentes o con una variación en su magnitud, 
pequeña en el tiempo. 
Carga Viva o Sobrecarga: Es el peso de todos los 
ocupantes, materiales, equipos, muebles y otros 
elementos movibles soportados por la edificación. 
b. Cargas Dinámicas 
Son las que varían rápidamente en el tiempo. En todos los 
casos son las que durante el tiempo que actúan están en 
estado de movimiento (inercial) considerable. 
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2.2. 7.4 Análisis Estructural 
A. Métodos Empleados para el Análisis Estructural 
Con la finalidad de resolver sistemas estructurales 
hiperestáticos, existen varios métodos, pero el más usado es el 
Método de Rigidez, el cual es un procedimiento organizado que 
sirve para resolver estructuras determinadas e indeterminadas, 
linealmente elásticas y no linealmente elásticas. 
En la actualidad con el desarrollo de la informática se han 
desarrollado innumerables programas de computadora basados 
en el método general de rigidez, pero los que utilizaremos son el 
SAP2000 y para el diseño de cimentaciones el SAFE. 
Estos programas permiten analizar el modelo idealizado de la 
estructura; a través de una interface gráfica, y posteriormente el 
respectivo análisis tridimensional, realizando la debida 
combinación de cargas según las diversas solicitaciones 
estipuladas en la Norma E-060, lo cual nos permite obtener los 
esfuerzos últimos de diseño de cada elemento. 
B. Análisis Estructural por Cargas Verticales 17 
Este tipo de análisis se realiza para cargas permanentes o 
cargas muertas y cargas vivas o sobrecargas. 
a. Análisis por Cargas Permanentes o Muertas 
El análisis se realiza en base a las cargas que actúan 
permanentemente en la estructura en análisis, tales como: 
Peso propio de vigas, columnas, losas, tabiquería, cobertura, 
etc. Estas cargas serán repartidas a cada uno de los 
elementos que componen la estructura. 
b. Análisis por Sobrecargas o Cargas Vivas 
El análisis se realiza en base a las cargas de servicio o 
sobrecargas estipuladas en la Norma E-020. 
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C. Análisis Estructural por Cargas Dinámicas 
Según la Norma E-030 este tipo de edificaciones llamadas 
convencionales podrá usarse el procedimiento de superposición 
espectral. 
a. Análisis por Combinación Modal Espectral16 
- Modos de Vibración: 
Los periodos naturales y modos de vibración podrán 
determinarse por un procedimiento de análisis que 
considere apropiadamente las características de rigidez y la 
distribución de las masas de la estructura. 
-Aceleración Espectral: 
Para cada una de las direcciones horizontales analizadas se 
utilizará un espectro inelástico de pseudo-aceleraciones 
definido por: 
S zucs 
a=-R-g 
Donde: 
Sa : Seudo-aceleración 
Z : Factor de zona 
(Ec. 45) 
U Coeficiente de uso o importancia 
C Factor de ampliación sísmica 
S Factor de Suelo 
R Coeficiente de reducción de solicitaciones sísmicas 
g Aceleración de la gravedad 
Para el análisis en la dirección vertical podrá usarse un 
espectro con valores iguales a los 2/3 del espectro 
empleado para las direcciones horizontales. 
- Criterios de Combinación 
Mediante los criterios de combinación que se indican, se 
podrá obtener la respuesta máxima esperada (r) tanto para 
las fuerza internas en los elementos componentes de la 
estructura, como para los parámetros globales del edificio 
como fuerza cortante en la base, cortantes de entrepiso, 
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momentos de volteo, desplazamientos totales y relativos de 
entrepiso. 
La respuesta máxima elástica esperada (r) correspondiente 
al efecto conjunto de los diferentes modos de vibración 
empleados (r¡) podrá determinarse usando la siguiente 
expresión: 
m E 
r = 0.25 ~Ir;!+ 0.75 ~~ r;2 
Donde: 
r : Respuesta máxima elástica esperada 
r¡ : Modo de vibración 
(Ec. 46) 
Alternativamente, la respuesta máxima podrá estimarse 
mediante la combinación cuadrática completa de los valores 
calculados para cada modo. 
En cada dirección se considerarán aquellos modos de 
vibración cuya suma de masas efectivas sea por lo menos 
del 90% de la masa de la estructura, pero deberá tomarse 
en cuenta por lo menos los tres primeros modos 
predominantes en la dirección del análisis. 
- Fuerza Cortante Mínima en la Base 
Para cada una de las direcciones consideradas en el 
análisis, la fuerza cortante en la base del edificio para 
estructuras regulares no podrá ser menor que el 80% del 
valor calculado por la fórmula: 
Donde: 
V : Fuerza cortante en la base 
Z : Factor de zona 
(Ec. 47) 
U Coeficiente de uso o importancia 
C Factor de ampliación sísmica 
S Factor de Suelo 
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R Coeficiente de reducción de solicitaciones sísmicas 
P Peso de la estructura 
Y para estructuras irregulares no podrá ser menor que el 
90%. 
Si fuera necesario incrementar el cortante para cumplir los 
mínimos señalados, se debe escalar proporcionalmente 
todos los otros resultados obtenidos, excepto los 
desplazamientos. 
- Efecto de Torsión 
La incertidumbre en la localización de los centros de masa 
en cada nivel, se considerará mediante una excentricidad 
accidental perpendicular a la dirección del mismo igual a 
0.05 veces la dimensión del edificio en la dirección 
perpendicular a la dirección del análisis. En cada caso 
deberá considerarse el signo más desfavorable. 
2.2.7.5 Diseño de Elementos Estructurales de Concreto Armado 
El diseño de los muros vigas, losas, columnas, escalera y demás 
elementos estructurales, se realizara por el método de resistencia 
última de acuerdo a la Norma Peruana de Concreto Armado E-060. 
A. Procedimiento General de Diseño de Rotura 
En el diseño de los elementos estructurales, se busca que la 
resistencia de diseño sea mayor o igual a la solicitación última. 
La resistencia nominal multiplicada por un factor de reducción <P, 
la resistencia nominal depende de la calidad del concreto, de la 
cantidad de acero colocado y de las dimensiones de la sección, 
mientras que la solicitación última que se obtiene de las cargas 
amplificadas mediante combinaciones de los diferentes casos de 
análisis. 
Así se tiene: 
Flexión <PMn 2! Mu (Ec. 48) 
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Corte 
Axial 
<PVn 2: Vu 
<PPn 2: Pu 
(Ec. 49) 
(Ec. 50) 
Los factores de reducción, son los indicados en la Norma E-
030, a continuación se muestra los valores de los factores de 
reducción. 
Cuadro 15. 
Factores de Reducción 
Fuerza de Sección Factores de 
Reducción (0) 
Flexión 0.90 
Cortante 0.85 
Compresión y flexo 0.70 
compresión 
Aplastamiento en el concreto 0.70 
B. Combinaciones de Carga 
A continuación se muestran las cinco combinaciones de carga. 
U1 = 1.40CD + 1.70CL 
U2 = 1.25CD + 1.25CL + 1.00SISXX 
U3 = 1.25CD + 1.25CL + 1.00SISYY 
U4 = 0.90CD + 1.00SISXX 
U5 = 0.90CD + 1.00SISYY 
c. Diseño de Vigas y Columnas 
(Ec. 51) 
(Ec. 52) 
(Ec. 53) 
(Ec. 54) 
(Ec. 55) 
El diseño estructural de estos elementos, se ha efectuado 
mediante el uso del software ET ABSv9. 7 que nos brinda valores 
confiables. Del mencionado software tomaremos los momentos 
flectores debido a la envolvente. 
a. Fundamentos para el Diseño por Flexión 
Las consideraciones previas para el diseño son: 
Acero de refuerzo tiene comportamiento 
elastoplástico. 
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Concreto tiene deformación unitaria última igual a 
0.003. 
Para una sección sometida a flexión, se tiene la 
distribución de esfuerzos de compresión de forma 
rectangular propuesto por Whitney. 
b. Procedimiento para el Diseño de un Elemento Sujeto a 
Flexión {Vigas) 
Bach. Adriana Cecilia Espejo Chavarria 
Cuantía básica 
_ 0.85flcf31 ( 6117 ) 
Pb - !y ty+6117 (Ec. 56) 
Donde: 
P1 : 0.85 (Para fe =210 Kg/cm2) 
f' e : Resistencia del concreto, Kg/cm2 
[y : Esfuerzo de fluencia del acero, Kg/cm2 
Cuantía máxima 
Pmáx. = 0.50pb 
Parámetro K 
(Ec. 57) 
K = wf' c(l- 0.59w) (Ec. 58) 
Donde: 
W = pf'c 
!y 
Momento Nominal de la Sección 
Mn = Kbd 2 
Se verifica: 
Mu :5 0Mn 
Área de acero mínimo 
Área de acero 
14 
Amín.= !y bd 
7 S 1.7~u W = 0.85- O. 22 - C/Jflcbd2 
p = wf'c 
!y 
A5 = pbd 
(Ec. 59) 
(Ec. 60) 
(Ec. 48) 
(Ec. 61) 
(Ec. 62) 
(Ec. 63) 
(Ec. 64) 
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c. Procedimiento para el Diseño de un Elemento Sujeto a 
Flexo-compresión (Columnas) 
El acero se calculará utilizando el software y además 
verificaremos con la cuantía de acero dado por los ábacos: 
Donde: 
Pu : Carga ultima en la columna 
A9 : Área bruta de la columna 
f' e : Resistencia del concreto 
k - Mu 
(eft) - t*Ag*f'c 
Pu : Momento último en la columna 
A9 : Área bruta de la columna 
f' e : Resistencia del concreto 
t : Peralte de la columna 
(Ec. 65) 
(Ec. 66) 
Fig. 4 Columna Rectangular. Refuerzo 4 caras, 
f'c =21 O Kg/cm2 
2.2 
2.0 
1.6 
1.4 
!:u 
':!' 1.0 """-·+___;""-
,¿ 
0.8 
0.6 
0.4 
0.2 
Los diagramas de iteración se elegirán según la ecuación 68, 
donde h es el peralte de la columna. 
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• 
Los demás diagramas de iteración se encuentran en el 
apéndice. 
D. Diseño por Fuerza Cortante18 
Según la Norma E.060 (2009) Capitulo 21, existen cuatro 
tipos de sistemas de resistencia a fuerzas laterales: Pórticos 
(R=8), Dual Tipo 11 (R=7), Dual Tipi 1 (R=7) y Muros(R=6). 
Para el presente proyecto se considera un sistema Dual 
Tipo 11 (R=7) 
a. Confinamiento en Vigas 
Para el confinamiento de vigas se considerara las 
siguientes condiciones. 
Estribos de diámetro mínimo 3/8, 
Primer estribo a 50 mm de la cara 
Hasta 2h: no más de d/4, 8dbl, 24dbe, 300mm 
En el resto: no más de d/2 
En las zonas de confinamiento, la distancia 
horizontal entre las ramas verticales del refuerzo 
transversal no deberá exceder de 300mm. 
Fig. 5 Confinamiento de Vigas Sistema Dualll 
< d/4, 8dbl, 24dbe, 300mm 
< d/4, 8dbl, 24dbe, 300mm 
1 1 
, 
<d/2 
:::;SOmm :::;SOmm 
1 
1 
2n {zona de zotiCI central 2h (zona de 
confinom1ento) confinamiento) 
b. Confinamiento en Columnas 
Para el confinamiento de columnas se considerara las 
siguientes condiciones. 
Estribos de diámetro mínimo 3/8, 
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Lo C:: hn/6, Bmáx., SOOmm 
So :S 6dbl, Bmín./3, 1 OOmm (*) 
S :::; 12dbl, 250mm 
En los nudos: S= So (si está totalmente confinado 
por vigas: S = 150mm) 
En zonas de confinamiento, la distancia entre las 
ramas del refuerzo transversal no deberá exceder 
de350mm. 
(*)Se tiene que verificar dentro de la longitud Lo: 
Ash 2:: 0.3 sbcftc [(~) - 1] 
fyt Ach 
(Ec. 68) 
Previene el "Spallíng" (secciones pequeñas y 
medianas) 
A >O 09 sbcf'c sh- • 
1
. 
yt 
(Ec. 69) 
Asegura capacidad de curvatura en zonas de 
fluencia (secciones grandes) 
Donde: 
Ash : Área total de la sección transversal del 
refuerzo 
s : Espaciamiento de refuerzo de confinamiento 
he Dimensión del nucleó confinado del 
elemento, medida centro a centro del refuerzo 
de confinamiento. 
fyt Esfuerzo de fluencia del acero de 
confinamiento 
f' e : Resistencia a la comprensión del concreto 
Aeh : Área del núcleo confinado medida al exterior 
del refuerzo de confinamiento 
A9 : Área bruta de la sección 
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Fig. 6 Confinamiento de Columnas Sistema Dualll 
T 
o de Lo (zon 
conflnam ltrnto) 
Lo;:: h,/6, 
Bmáx., 
500mm 
Lo;:: h,/6, 
Bmé>., 
500mm 
zono 
e entro! 
a de Lo (zon 
c:onflitom 1trnto) 
l 
L 
! + 
-
-
Espaciamiento de refueJZo 
en nudo 
S= So, S=l50mm 
So~ 6dbl, Bmln./3, 100mm 
s ~ 12dbl, 250mm 
So~ 6dbl, Bmln./3, 100mm 
\+ 
\' Espaciamiento de refueiZo 
en nudo 
S= So, S=l50mm 
c. Resistencia al Cortante del Nudo 
Se tendrá que verificar: 
Vu ::; (lHI¡t (Ec. 49) 
La resistencia Vn en el nudo no debe ser mayor que las 
fuerzas especificadas a continuación, para concreto de peso 
normal: 
Bach. Adriana Cecilia Espejo Chavan·ia 
Para nudos confinados en las cuatro caras: 
Vn = 1.7Arffc (Ec. 70) 
Para nudos confinados en tres caras o en dos caras 
opuestas: 
Vn = 1.2Atffc 
Para otros casos: 
Vn = 1.0Atffc 
(Ec. 71) 
(Ec. 72) 
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Donde: 
Aj es el área efectiva de la sección transversal dentro 
del nudo en la dirección de análisis. Debe de cumplir 
las siguientes condiciones: 
Aj:::; (b + h)h (Ec. 73) 
Aj:::; (b + 2x)h (Ec. 74) 
Fig. 7 Área Efectiva en el Nudo 
El cortante en el nudo, Vu, se calculara por equilibrio de las 
fuerzas horizontales que ocurren al nudo, como se indica en 
la figura a continuación: 
Vu = 1.25fy(As1 + As2)- Vcol (Ec. 75) 
Fig. 8 Fuerzas para el Cálculo del Cortante en el Nudo 
E. Diseíio de Vigas y Columnas Soleras 19 
La viga solera se diseñará a tracción pura para soportar una 
fuerza igual a Ts: 
(Ec. 76) 
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Donde: 
0 :0.9 
A = _!L > O.lf'cAcs 
S C/J[y- /y 
V¡n : Resistencia al corte del muro 
(Ec. 77) 
Lm : Longitud del paño mayor en un muro confinado, ó 0.5L; lo 
que sea mayor. 
L :Longitud total del muro, incluyendo las columnas de 
confinamiento (si existiesen) 
Acs : Área de la sección transversal de la solera 
En la solera se colocará estribos mínimos: 
01/4": 1@5 + 4@10 + Rto@25cm 
El refuerzo vertical a colocar en las columnas de confinamiento 
será capaz de soportar la acción combinada de corte-fricción; 
adicionalmente, desarrollará por lo menos una tracción igual a la 
capacidad resistente a tracción del concreto y como mínimo se 
colocarán 4 varillas para formar un núcleo confinado. El refuerzo 
vertical (As) será la suma del refuerzo requerido por corte-fricción 
(Ast) y el refuerzo requerido por tracción (As1): 
Donde: 
0 0.85 
A Ve 
sf = p.f/J[y 
T 
Ast = 0/y 
A =A +A > O.lf'cAc 
s sf st- !y 
(Ec. 78) 
(Ec. 79) 
(Ec. 80) 
J1 0.60 (para juntas sin tratamiento) y 1.0 (para juntas en el 
que se haya eliminado la lechada de cemento y sea 
intencionalmente rugosa. 
Vc : Fuerza cortante absorbida por una columna de 
confinamiento ante el sismo severo 
T :Tracción ( T =V m *h/L) 
Ac : Área bruta de la sección transversal de la columna. 
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Además la resistencia al corte (Vm) de los muros de 
albañilería se calculará en cada entrepiso mediante las 
siguientes expresiones: 
Para unidades de arcilla y de concreto: 
Vm = O.Sv'm oc tL + 0.23P9 (Ec. 81) 
Donde: 
v' m : Resistencia característica a corte de la albañilería 
P9 :Carga gravitacional de servicio, con sobrecarga reducida. 
L : Longitud total del muro 
t : Espesor efectivo del muro 
oc : Factor de reducción de resistencia al corte por efectos de 
esbeltez, calculado como: 
(Ec. 82) 
Donde: 
Ve : Fuerza cortante del muro obtenida del análisis elástico 
Me : Momento flector del muro obtenido del análisis elástico 
F. Diseño de Losas 
El diseño estructural de losas (aligerada y maciza), se ha 
efectuado mediante el uso del software SAFEv12 que nos brinda 
valores confiables. Del mencionado software tomaremos el área 
de acero dada por la combinación de cargas de servicio. 
Luego diseñaremos el diámetro y espaciamiento del refuerzo 
por contracción y temperatura con las siguientes expresiones: 
Ast = 0.0018bt (Ec. 83) 
Ab 
S= * 100 
G. Diseño de Escaleras 
AS calculado 
< { St 
s- 45 cm 
a. Cálculo de las áreas de refuerzo 
Momentos de diseño 
(Ec. 84) 
(+)Md· - =oc(+)M~, · oc=09 (Ec.85) tseno "'7nax • · 
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(-)Mdiseño = 1jzC+)Mdiseño 
Cuantía básica 
_0.85f1cfJ1 ( 6117) 
Pb - ty fy+6117 (Ec. 56) 
Donde: 
P1 : 0.85 (Para fe =210 Kg/cm~ 
f'c: Resistencia del concreto, Kg/cm2 
[y : Esfuerzo de fluencia del acero, Kg/cm2 
Cuantía máxima 
Pmáx. = 0.75pb 
Parámetro K 
(Ec. 57) 
K = wf' c(l- 0.59w) (Ec. 58) 
Donde: 
(Ec. 86) 
W = pf'c 
!y 
(Ec. 59) 
Momento Nominal de la Sección 
Mn = Kbd 2 
Se verifica: 
Mu :5 0Mn 
Área de acero mínimo 
Amín. = 0.002bd 
Área de acero 
(Ec. 60) 
(Ec. 48) 
(Ec. 87) 
W = 0.85 - O 7225 - 1'7Mu (Ec. 62) 
' i/Jf1cbd2 
p = wf'c (Ec. 63) 
!y 
As = pbd (Ec. 64) 
b. Separación de las barras de acero 
Bach Adriana Cecilia Espejo Chavan·ia 
Área de acero 
Ast = 0.0018bt 
Separación 
S= Ab * 100 
As calculado 
< { 5t 
s- 45 cm 
(Ec. 83) 
(Ec. 84) 
- 71 -
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
Proyecto Profesional para Optar el Título Profesional de Ingeniería Civil 
"Mejoramiento del Servicio Educativo Primaria de m LE. N° 80152, del Caserío de 
Puente Piedra, Distrito de Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrión -La Libertad" 
H. Diseño de Cimentaciones 
a. Diseño de Zapatas Aisladas y Combinadas 
El diseño de zapatas, se ha efectuado mediante el uso del 
software SAFEv12 que nos brinda valores confiables. Del 
mencionado software tomaremos el área de acero dada por 
la combinación de cargas de servicio. 
b. Diseño de Vigas de Cimentación 
Cálculo de cargas netas en la zapata 
Bach. Adriana Cecilia Espejo Chavan·ía 
YAT RNU 
VVNU =-A 
Fig. 9 
(Ec. 88) 
+ A/2 Luz Ubre A!2 -J-
[uf--:--------J~-i--] I 
t--A---1 
Diseño por flexión 
*Acero negativo en la cara superior 
El cálculo del acero se efectuará simplemente 
haciendo una iteración entre las siguientes 
expresiones: 
A _ Mdisefio 
S - 0f1y( d-%) 
Asfy a= ___;;e;..<..._ 
0.85bf1c 
Además se debe cumplir que: 
As p=-
bd 
(Ec. 89) 
(Ec. 90) 
(Ec. 91) 
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Pmin = 14//y (Ec. 61) 
* Acero positivo en la cara inferior 
+_(As As) As - 3•2 ~ Asmin (Ec. 92) 
Diseño por corte 
Vc = o.53bdffc (Ec. 93) 
Espaciamiento de los estribos de montaje 
(Ec. 94) 
c. Diseño de Cimientos Corridos 
Se considerará un metro lineal de muro y para el cálculo se 
determina primero la carga que soporta el cimiento, incluso 
su peso propio (10% de la carga total que recibe el cimiento) 
y se emplea la siguiente fórmula: 
p p 
crt = :¡ = ;;;;;:o¡; (Ec. 95) 
Donde: 
P : Carga de servicio 
A : Área por metro lineal de cimiento 
B : Ancho del cimiento corrido 
d. Diseño de Sobrecimiento Armado 
El acero del sobrecimiento armado se diseña por cuantía 
mínima. 
14 
Amín.= -bd [y (Ec. 61) 
Y la separación de los estribos de montaje será: 
s ::;; 36db (Ec. 94) 
l. Diseño de Muro de Contención20 
Los muros de contención o sostenimiento son estructuras 
que sirven para contener terreno u otro material en desnivel. Son 
usados para estabilizar el material confinado evitando que 
desarrollen su ángulo de reposo natural. 
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Los muros en voladizo son siempre de concreto armado y se 
utilizan para alturas de hasta 8m. en este caso, la estabilidad se 
logra no sólo con el peso de la estructura sino principalmente 
con el peso del relleno. 
En la figura 1 O se muestran algunos criterios para el 
dimensionamiento preliminar de este tipo de estructuras. 
B = (0.40 a 0.70)*H 
Fig. 1 O Criterios para el predimensionamiento de muros 
de voladizo. 
a. Cálculo de empuje activo 
Donde: 
Ea = Ka.cpH(H+Zh) 
2 
K-~ 
a - 1+sen0 
h = Ws¡c 
cp 
Ea : Empuje activo, Kg 
qJ : Peso del relleno, Kg/m3 
0 : Angulo de fricción interno, o 
H :Altura Total del muro, m 
h : Distancia dada por la (Ec. 98) 
sjc :Sobrecarga, Kg/m2 
b. Momentos de Volteo 
Mv = EaY 
y = !!, (H+3h) 
3 H+2h 
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Donde: 
Mv : Momento de volteo, Kg-m 
Ea : Empuje activo, Kg 
Y : Distancia dada por la (E c. 1 00) 
h : Distancia dada por la (Ec. 98) 
c. Momento Estabilizador 
- Coeficiente de Seguridad por Volteo (CSV) 
Donde: 
CSV = Me > 2.00 
Mv 
(Ec. 101) 
Me : Momento estabilizador o total del muro, Kg-m 
Mv: Momento de volteo, Kg-m 
- Coeficiente de Seguridad por Deslizamiento (CSD) 
CSD = I.Fv*f < 1.50 (Ec. 1 02) 
Ea 
Donde: 
Fv: Peso total del muro, Kg 
Ea: Empuje activo, Kg 
f :Coeficiente de fricción al deslizamiento del suelo. 
d. Presiones sobre el Terreno 
_ O.Oli;F, + 0.06LeF11 
limax - 8 8 2 
0.01I;F11 0.06I;eF, 
limin = 8 - B2 
(Ec. 103) 
(Ec. 104) 
e=!!..- M~-Mv < emax = B/6 (Ec. 105) 
2 ..,F, 
Donde: 
Fv : Peso total del muro, Kg 
Mv : Momento estabilizador o total del muro, Kg-m 
Me: Momento de volteo, Kg-m 
e : Distancia dada por la (E c. 1 05) 
e. Diseño de Pantalla 
- Momento Volteo de Pantalla. 
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Y, = Hp (Hp+ 3h) (E c. 1 07) 
P 3 Hp+2h 
Donde: 
Hp : Altura de pantalla, m 
- Momento Ultimo de la Pantalla 
M u = Mvp * FS , FS = 2.00 (Ec. 1 09) 
- Momento del Concreto 
Donde: 
0 :0.90 
K : 54.35, para concreto f'c = 210 Kg/cm2 
b : 1.00m, análisis por metro lineal 
d : Peralte efectivo, d = tz- r, m 
- Cortante de la Pantalla 
V=Eap 
Vu = V * FS , FS = 2.00 
0Vu < Vn = 00.53bd.Jl'c 
- Acero Vertical 
W = 0.85 - O 7225 - 1 '7Mu 
• (/Jftcbd2 
p = wf'c 
!y 
As= pbd 
- Acero Mínimo 
Asmin = 0.0018bd 
- Separación 
S= Ab * 100 
AScalculada 
- Acero Horizontal 
Ast = 0.0020bd/2 
f. Diseño de Zapata 
- Diseño del Talón 
o Esfuerzo resultante 
Bach. Adriana Cecilia Espejo Chavan1a 
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(Ec. 112) 
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(Ec. 62) 
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B (·u -u · ) (J. _ 2 max mm + (a: _ (J. . ) 
1- 8 m~ mm 
(Ec. 115) 
Donde: 
lTmax•lTmin : Presiones sobre el terreno dado por la (Ec. 
1 03) y (Ec. 1 04) respectivamente. 
B2 : Longitud del talón de zapata 
B :Longitud total de zapata 
o Carga del terreno (T1) 
Donde: 
P4 :Peso del relleno sobre el talón, Kg 
B2 : Longitud del talón de zapata 
s 1 e : Sobrecarga, Kg/m2 
o Peso propio del talón de la zapata 
PPz=Hz*Dc 
Donde: 
Hz : Altura de zapata, m 
(Ec. 116) 
(Ec.117) 
lic : Peso específico del concreto, Kg/m3 
o Esfuerzo del terreno 
o Peso del talón de la zapata 
W = T1 + P Pz + lT 
o Momento de diseño 
M= WBz2 
2 
(Ec. 118) 
(Ec. 119) 
(Ec. 120) 
Mu = M * FS, FS = 2.00 
Mrpm~ = 0Kbd2 > Mu 
(Ec. 109) 
(Ec. 110) 
o Cortante en el talón de la zapata 
V= W*Bz 
Vu = V * FS , FS = 2.00 
0Vu < Vn = 00.53bd.fj'; 
o Área de acero 
(Ec. 121) 
(Ec. 112) 
(Ec. 113) 
W = 0,85- 0.7225- 1.7Mu 
r/!flcbd 2 (Ec. 62) 
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p = wf'c 
[y 
A5 = pbd 
o Separación 
S= Ab * 100 
AS calculado 
(Ec. 63) 
(Ec. 64) 
(Ec. 84) 
o Área de acero por repartición y temperatura 
Ast = 0.0020bdf2 (Ec. 114) 
- Diseño de la Punta 
o Esfuerzo resultante 
(Ec. 122) 
o Carga del terreno (T 2) 
Tz = P1 + o.s(Ps+P2 ) + sjc 
tl t2-t1 
(Ec. 123) 
Donde: 
P11 P21 P5 : Peso sobre la punta y base de pantalla, Kg 
t11 t 2 : Longitud de corona y base de pantalla 
respectivamente. 
s 1 e : Sobrecarga, Kg/m2 
o Peso propio de la punta de la zapata 
PPz =Hz* tic 
o Esfuerzo del terreno 
o Peso de la punta de la zapata 
W = T2 + P P2 + rJ 
o Momento de diseño 
(Ec. 117) 
(Ec. 124) 
(Ec. 125) 
(Ec. 126) 
Mu = M * FS, FS = 2.00 
Mrpmax = 0Kbd2 > Mu 
o Cortante en la punta de la zapata 
(Ec. 109) 
(Ec. 110) 
V = W * (B1 + tz) 
Vu = V * FS , FS = 2.00 
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(Ec. 127) 
(Ec. 112) 
- 78 -
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
Proyecto Profesional para Optar el Título Profesional de Ingeniería Civil 
"Mejoramiento del Sendcio Educativo Primaria de la LE. N° 80152, del Caserfo de 
Puente Piedra, Distrito de H uamachuco, Provincia de Sánchez Carrión -La Libertad" 
0Vu < Vn = 00.53bdfi'c (Ec. 113) 
o Área de acero 
7 S 1.7Mu W = 0.85- O, 22 - (/Jflcbd 2 
p = wf'c 
!y 
As= pbd 
o Separación 
Ab 
S= * 100 
Asca.lcula.do 
(Ec. 62) 
(Ec. 63) 
(Ec. 64) 
(Ec. 84) 
o Área de acero por repartición y temperatura 
Ast = 0.0020bd/2 (Ec. 114) 
J. Diseño de Muros de Albañilería no Portantes21 
a. Dimensionamiento de Muros 
- Muro diseñado y construido en forma tal que sólo lleva 
cargas provenientes de su propio peso. 
- Se clasifican en: parapetos, tabiques y cercos. 
- Los muros no portantes podrán ser de unidades de 
albañilería sólidas, huecas o tubulares. 
Las cimentaciones de cercos serán diseñadas por 
métodos racionales de cálculo. 
- Están exoneradas de las exigencias de arriostramiento 
los parapetos menores de 1 m. de altura, que estén 
retirados del plano exterior de fachadas y/o patios 
interiores una distancia no menor de una vez y media 
altura. 
- El espesor mínimo se calculará mediante la siguiente 
expresión: 
t = Usma2 (Ec. 128) 
Donde: 
t : Espesor efectivo mínimo 
U: Coeficiente de uso del reglamento sísmico 
s : Coeficiente sísmico 
m : Coeficiente dado en el cuadro 18 
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bja 
m= 
bja 
m= 
a= 
m= 
a= 
m= 
a : Dimensión crítica (m), indica en el cuadro 18 
Cuadro 16. 
Valores de "s" para el cálculo de espesor de tabique 
Para morteros con cal 
Tipo Zona Sísmica 
1 2 3 
Tabiques 0.28 0.20 0.09 
Cercos 0.20 0.14 0.06 
Parapetos 0.81 0.54 0.24 
Nota: En el caso de emplearse morteros sin cal, los valores 
de "s" de la tabla se multiplicarán por 1.33 
Cuadro 17. 
Valores del coeficiente de momentos "m" y dimensión 
crítica "a" 
Caso 1: Muro con cuatro bordes arriostrados 
a= Menor Dimensión 
l. O 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 3.0 00 
.0479 .0627 .0755 .0862 .0948 .1017 .1180 .1250 
Caso 2: Muro con tres bordes arriostrados 
a= Longitud del Borde Libre 
o .so 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1.50 2.00 
.060 .074 .087 .097 .106 .112 .128 .123 
Caso 3: Muro arriostrado solo en sus borde horizontales 
Altura del muro 
0.125 
Caso 3: Muro en voladizo 
Altura del muro 
0.500 
b. Columnas de Arriostre 
- Fuerzas actuantes sobre la columna 
W=F,n+Fc 
o Fuerza en el muro 
F,n = S * Ym * L * t 
Donde: 
s : Coeficiente sísmico 
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Ym : Peso específico del muro 
L :Longitud del muro 
t : Espesor del muro 
o Fuerza en la columna 
Fe = S * Yc * a * b 
Donde: 
s : Coeficiente sísmico 
Yc : Peso específico del concreto 
a, b : Lados de la columna 
- Momento actuante 
Donde: 
W : Fuerza actuante en la columna 
h : Altura del muro 
Fm : Fuerza en el muro 
L :Longitud del muro 
- Momento de diseño 
0.7SMd = Ma 
- Áreas de acero 
Donde: 
fs : Fatiga de trabajo 
(Ec. 131) 
(Ec.132) 
(Ec.133) 
(Ec. 134) 
j : Relación entre distancia de la resultante de los 
esfuerzo a de compresión al centro de gravedad de Jos 
esfuerzos de tensión. 
d : Peralte efectivo 
c. Vigas de Arriostre 
- Carga del muro 
Se utilizará el método de la carga equivalente del ACI. 
W =~(3-m2) 
eq 3 2 (Ec. 135) 
Donde: 
W :Carga uniformemente repartida 
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W =S *Ym * t 
(Ec. 136) 
Donde: 
s : Coeficiente sísmico 
Ym : Peso específico del muro 
t : Espesor del muro 
h : Longitud del lado menor del muro 
m= Longitud del lado menor 
Longitud del lado mayor 
- Peso propio de la viga 
lll.'v = s * a * b * Yc 
Donde: 
s :Coeficiente sísmico 
Yc : Peso específico del concreto 
a, b : Lados de la viga 
- Carga total 
Wt = vtleq + ll\.'v 
- Momento máximo actuante 
- Momento de diseño 
0.75Md = Mmax 
- Áreas de acero 
Donde: 
fs : Fatiga de trabajo 
(Ec. 137) 
(Ec. 138) 
(Ec. 139) 
(Ec.133) 
(Ec. 134) 
j : Relación entre distancia de la resultante de los 
esfuerzo a de compresión al centro de gravedad de los 
esfuerzos de tensión. 
d : Peralte efectivo 
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K. Cimentaciones de Cercos 
Fig. 11 Fuerzas Actuantes en cimientos de cercos 
- Empujes 
o Empuje activo 
(Ec. 140) 
Donde: 
Ka : Coeficiente de resistencia activa = tg 2 ( 45° - ~) 
Donde: 
0 : Angula de fricción 
Ys : Peso específico del suelo 
H : Altura de cimiento y el sobrecimiento 
B : Ancho del cimiento 
o Empuje pasivo 
Bach. Adriana Cecilia Espejo Chavan7a 
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H : Altura de cimiento y el sobrecimiento 
B : Ancho del cimiento 
- Peso total 
Donde: 
Pm: Peso del muro 
Ps¡c : Peso del sobrecimiento 
Pe : Peso del cimiento 
Pms: Peso del suelo 
- Fuerza resistente 
Donde: 
f : Coeficiente de fricción 
Pr : Carga Total 
EP : Empuje pasivo 
- Fuerza actuante 
Donde: 
s : Coeficiente sísmico 
Pr : Carga Total 
Ea : Empuje activo 
- Factor de seguridad al deslizamiento 
FSD = z:;::: 1.5 
- Momento de volteo actuante: Ma 
Ma = "f.(H¡d¡) + Eadi 
Donde: 
(Ec. 142) 
(Ec. 143) 
(Ec. 144) 
(Ec. 145) 
(Ec. 146) 
H¡ :Fuerza actuante de cada elemento del muro: H¡ = sP¡ 
d¡ : Distancia donde actúa la fuerza de cada elemento 
desde la base del cimiento 
Ea: Empuje activo 
s : Coeficiente sísmico 
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Pi : Pesos de cada elemento del muro 
- Momento resistente: Mr 
Donde: 
Pt : Peso total 
a : Ancho del sobrecimiento 
EP : Empuje pasivo 
H : Altura del cimiento y el sobrecimiento 
- Factor de seguridad al volteo 
FSV = ::;:::: 1.75 
- Esfuerzo sobre el terreno 
Pt + 6ePt 
al 2 =- -<at 
- A- ba2 
Donde: 
a1_ 2 : Esfuerzos producidos sobre el terreno 
at : Esfuerzo del terreno 
Pt : Peso total 
A : Área del cimiento 
b :Longitud por metro lineal 
a : Ancho del cimiento 
E . 'd d Mr-Ma a e : xcentnc1 a :e=----
Pt 2 
2.2.8 PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
(Ec. 147) 
(Ec. 148) 
(Ec. 149) 
El proyecto integral de las instalaciones eléctricas interiores y exteriores 
de este proyecto se ha desarrollado teniendo en cuenta las disposiciones 
de las siguientes normas vigentes: 
- Reglamento nacional de edificaciones: Norma EM.010: Instalaciones 
eléctricas interiores y la Norma EM. 0.20: Instalaciones de 
comunicaciones. 
- Código nacional de electricidad 
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- Normas técnicas para el diseño de locales escolares de primaria y 
secundaria. 
- Criterios de confort, seguridad, saneamiento, instalaciones eléctricas, 
aspectos constructivos y diseño estructural, emitido por el ministerio de 
Educación. Agosto 2006. 
2.2.8.1 Alumbrado Eléctrico para Edificios 
La iluminación artificial se instala con el objeto primordial de 
facilitar la visión, pero también puede servir para propósitos 
arquitectónicos. Con las luces eléctricas, la iluminación de los 
locales no se limita a las aberturas de ventanas y tragaluces, ni a 
las variaciones de la luz solar. 
2.2.8.2 Partes Componentes de un Proyecto 
Las partes de las que consta el desarrollo del diseño de un 
proyecto de Instalaciones Eléctricas, son dos a saber: 
A. Alumbrado, Tomacorrientes y Fuerza para Otros Usos 
- Ubicación de los centros de luz. 
- Ubicación de tomacorrientes. 
- Ubicación de otras salidas especiales para artefactos 
electrodomésticos que requieren el uso de energía eléctrica, 
tales como: electro bombas, sistemas de aire acondicionado, 
etc. 
- Ubicación del Tablero General y/o Tablero de Distribución. 
- Ubicación del Medidor de Energía Eléctrica. 
- Unión o interconexión entre el medidor de energía eléctrica y 
el tablero general de distribución. 
- Cierre de circuitos de alumbrado, tomacorrientes y otros. 
- Cálculo para indicar: 
o La sección del conductor alimentador entre el medidor de 
energía y el tablero general o tablero de distribución. 
o La potencia instalada (P.I.) y la máxima demanda (M. D.) 
o Especificaciones Técnicas de los diversos materiales a 
emplearse. 
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B. Comunicaciones 
- Ubicación de salida(s) para teléfono(s). 
- Ubicación de salidas para intercomunicadores. 
- Ubicación de salidas para el timbre. 
- Ubicación de salidas para antena de TV y Radio. 
- Otros. 
- Cierre de circuitos. 
2.2.8.3 Alumbrado General22 
A. Diseño de Iluminación de Interiores y Exteriores 
El alumbrado en las diferentes partes de la edificación deberá 
estar de acuerdo con la concepción arquitectónica y 
específicamente con el uso para el cual han sido destinados los 
ambientes. La iluminación, en general, persigue dos objetivos: 
- Obtener una buena calidad de iluminación. 
- Conseguir efectos especiales y decorativos de acuerdo al 
objeto a iluminar. 
B. Factores que Intervienen en el Diseño de Iluminación 
a. Plano de Trabajo o Altura de Cavidad de Piso (P) 
Es el plano donde se realizan las diferentes actividades y 
depende del ambiente en el que se va a trabajar. 
Si es que no se indica el plano de trabajo, se considera 
que el plano de trabajo se encuentra a una altura: P = 0.85 m 
sobre el Nivel de Piso Terminado (Ministerio de Energía y 
Minas: MEM). 
b. Altura de Montaje o Altura de Cavidad Local (h) 
Es la distancia comprendida entre el plano de trabajo y la 
luminaria o punto luminoso. 
"e": Longitud de extensión o altura de cavidad de techo 
c. Relación Local (RL) 
Sirve para determinar el llamado Índice de Local y se 
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determina mediante las dimensiones del ambiente y de 
acuerdo al sistema de iluminación. 
o Para iluminación directa, semi-directa y difusa general, La 
Relación De Local se calcula con la siguiente expresión: 
Donde: 
RL = (a*l) 
h(a+l) 
a ancho del ambiente. 
1 longitud del ambiente. 
h altura de montaje. 
(Ec. 150) 
o Para iluminación indirecta y semi-indirecta, la Relación de 
local se calcula con la siguiente expresión : 
Donde 
RL = 3(a*l) 
2h(a+l) 
a ancho del ambiente. 
1 longitud del ambiente. 
h altura de montaje. 
C. Cálculo de las Luminarias en un Ambiente 
(Ec. 151) 
Para el cálculo del número de luminarias para los diferentes 
ambientes se ha seguido el siguiente proceso: 
a. Nivel de Iluminación 
El nivel de iluminación se selecciona de acuerdo al tipo de 
actividad que se va a desarrollar o de acuerdo al tipo de 
recinto. 
Los niveles desde A hasta C, se usas para las viviendas 
mientras que desde el nivel D hasta el nivel H, se usan para 
los lugares de trabajo. 
El factor de ponderación nos ayuda a elegir la cantidad de 
luxes para los ambientes. 
De acuerdo al tipo de trabajo a realizar, el nivel de 
iluminación se selecciona del siguiente cuadro. 
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Cuadro 18. Niveles de Iluminación 
Tipo de Actividad Nivel Iluminación Nominal (Lux) 
Espacios públicos con alrededores 
A 20 30 50 
oscuros 
Simple orientación para visitas cortas 
B 50 75 100 
temporales 
Recinto de trabajo donde las tareas 
visuales son realizadas solo e 100 150 200 
ocasionalmente 
Realización de tareas visuales de gran 
D 200 300 500 
contraste o gran tamaño 
Realización de tareas visuales de 
E 500 750 1,000 
contraste medio o tamaño pequeño 
Realización de tareas visuales de bajo 
F 1,000 1,500 2,000 
contraste o tamaño muy pequeño 
Realización de tareas visuales de bajo 
contraste o t;mnaño muy pequeño a G 2,000 3,000 5,000 
través de un,periodo prolongado 
Realización de tareas visuales muy 
H 5,000 7,500 
10,00 
prolongadas). exactas o 
T 
Fuente: Ministerio de Energfa y Minas 
El Instituto Nacional de Infraestructura Educativa, nos 
presenta la siguiente tabla para el cálculo del Nivel de 
Iluminación en centros Educativos: 
Cuadro 19. Nivel de Iluminación Mínimo en centros 
Educativos 
Nivel de 
Tipo de Actividad Iluminación Mínimo 
(Lux) 
Locales docentes 300 
Aulas de dibujo y laboratorios 300 
Bibliotecas 400-500 
Administración y despachos 300 
Circulaciones 150 
Gimnasios 200 
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b. Selección del Sistema de Iluminación 
Los sistemas de iluminación constituyen tres grandes 
grupos, cada uno de los cuales tiene sus aparatos 
apropiados. 
o Sistema de Iluminación Directa: Cuando más de la mitad 
de la luz llega directamente desde su origen a la zona de 
trabajo, sin haber sido reflejada antes por las paredes y el 
techo. 
o Sistema de Iluminación Indirecta: Cuando la luz se dirige 
primero sobre las paredes y el techo, y desde éstos se 
refleja hacia la superficie que se desea iluminar. 
o Sistema de Iluminación Semi-Indirecta: En este. sistema 
la mayoría de la luz se dirige directamente a las paredes y 
al techo, pero se permite que una pequeña parte se 
difunda por el reflector directamente sobre la zona de 
trabajo. 
c. Índice Local 
Es un parámetro auxiliar que sirve para determinar el 
llamado Coeficiente de Utilización, este índice viene dado en 
letras desde la "A" hasta la "J". Se determina mediante 
correlación con la relación del local. 
Cuadro 20. Índice Local 
.lndice de Local.• Relación Local 
) < 0.70 
1 0.70 a 0.90 
H 0.90 a 1.12 
G 1.12 a 1.38 
F 1.38 a 1.75 
E 1.75 a 2.25 
D 2.25 a 2.75 
e 2.75 a 3.50 
B 3.50 a 4.50 
A >4.50 
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d. Factor de Conservación o Mantenimiento (Fm) 
Es la relación entre la iluminación de una instalación 
después de un tiempo especificado de uso y la iluminación de 
la instalación nueva. En cualquier sistema de iluminación el 
factor de conservación depende de 3 elementos: 
o Pérdida de emisión luminosa debido al transcurso de la 
vida de la lámpara. 
o Pérdida de la emisión luminosa debido a la acumulación de 
suciedad en la luminaria o sobre las lámparas. 
o Pérdida de la emisión luminosa debido a la acumulación de 
suciedad sobre las paredes o el techo. 
El factor de conservación algunas veces es indicado por el 
fabricante. 
e. Coeficiente de Utilización o Iluminación 
Es la relación entre el flujo luminoso que llega al plano de 
trabajo y el total de flujo luminoso generado por las lámparas. 
Se determina por tablas de datos lumínicos del catálogo del 
fabricante, previamente determinando el factor de reflexión y 
el índice local o índice de cavidad local. 
- Coeficiente de Reflexión 
Se produce cuando la superficie devuelve la luz 
incidente, generalmente se considera de acuerdo al color o 
al material de la superficie. 
El valor de reflexión es la relación entre el flujo luminoso 
reflejado y el flujo luminoso incidente. 
Los valores dependen del color de paredes y techo, y 
algunos de los valores se dan en cuadros como los que se 
muestran a continuación: 
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Cuadro 21. Coeficientes de Reflexión 
Superficie Clase Color 
Coef. 
Reflexión 
Blanco 0.81 
Pintada Muy clara Marfil 0.79 
Crema 0.74 
Verde Claro 0.63 
Pintada Bastante Clara Gris Claro 0.58 
Azul Claro 0.58 
Canela 0.48 
Pintada Clara Gris Oscuro 0.26 
Verde Oliva 0.17 
Roble Claro 0.32 
Madera Bastante Oscura Roble Oscuro 0.13 
Caoba 0.08 
Cemento Oscura Natural 0.25 
Ladrillo - - - Rojo 0.13 
Cuadro 22. Factores de Reflexión 
Techo 75 50 30 
Pared 50 30 10 50 30 10 30 10 
In dice Coeficiente de Utilización % Local 
J 0.33 0.30 0.29 0.32 0.31 0.29 ----- -----
1 0.39 0.37 0.37 0.38 0.37 0.36 ----- -----
H 0.42 0.41 0.40 0.41 0.40 0.40 ----- -----
G 0.45 0.43 0.43 0.44 0.43 0.42 ----- -----
F 0.47 0.46 0.44 0.45 0.45 0.44 ----- ............ 
E 0.50 0.49 0.47 0.49 0.48 0.46 ----- -----
D 0.53 0.50 0.49 0.52 0.50 0.50 ----- -----
e 0.54 0.52 0.50 0.53 0.52 0.51 ----- -----
B 0.55 0.53 0.51 0.54 0.53 0.52 ----- -----
A 0.56 0.54 0.53 0.55 0.54 0.53 ----- -----
- Factores de Ponderación 
Cuadro 23. Para Categorías de "A" hasta "C" 
Características del reciento y Factor de Ponderación 
ocupantes ·1 o 1 
Edad de los ocupantes en años <40 40-55 >55 
Grados de reflexión de la 
>70% 30-70% <30% 
superficie de los recintos 
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Cuadro 24. Para Categorías de "0" hasta "H" 
Características del reciento y Factor de Ponderación 
ocupantes -1 o 1 
Edad de los ocupantes en años <40 40-55 >55 
Grados de reflexión de la 
superficie de los recintos >70% 30-70% <30% 
Velocidad y jo precisión de No Important Crítica trabajo importante e 
f. Flujo de Lúmenes (NL) 
Para determinar el número de lúmenes necesarios en cada 
ambiente se hace uso de la siguiente expresión: 
NL = (E*A) 
(Cu+Fm) (Ec. 152) 
Donde: 
NL Cantidad de lúmenes. 
E Nivel de iluminación. 
A Área del ambiente. 
Cu Coeficiente de utilización. 
Fm Factor de mantenimiento. 
g. Número de Lámparas (N° Lámp) 
Se calcula con la siguiente expresión: 
Donde: 
No¿ _ NL amp.- ( 1 ) N Lamp. 
Número de lámparas. 
(Ec. 153) 
N° Lámp. 
NL 
N 1 Lámp 
Flujo de lúmenes (o número de lúmenes) 
Cantidad de lúmenes por lámpara. 
La Cantidad de lúmenes por lámpara, se determinarán en 
base a: 
Cuadro 25. Cantidad de lúmenes por lámpara. 
TIPO DE POTENCIA FLUJO 
LÁMPARAS (Watts) LUMINOSO (Lumen) 
40 430 
INCANDESCENTES 60 730 STANDAR 
75 960 
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100 1380 
150 2220 
FLUORESCENTES 
ESTÁNDAR 36 2500 
RECTANGULAR 58 4000 30 2000 
COMÚN 40 2700 
RECTANGULAR 65 4500 
h. Número de Luminarias 
Se calcula mediante la siguiente fórmula: 
No L . . Nivel de Iluminación (Lux)•Superficie(m
2 ) 
ummanas = Ec 154) Flujo por Luminaria (Lumenes)•Cu•Fm · 
N · l d ll · . , NoLuminarias•Flujo luminoso (Lúmen)•Cu•Fm we e umznaclOn = 2 Superfice(m ) (Ec. 155) 
No L . t. No Lámparas umma ws = . N° de Lamparas por Luminana (Ec. 156) 
i. Determinación del Emplazamiento de las Luminarias 
Por lo general depende de la arquitectura, dimensiones del 
ambiente, posición de las salidas, tipo de luminarias, etc. 
Debemos conseguir una buena distribución de la 
iluminación para un área, es conveniente no excederse de 
ciertos límites de la relación entre la "Separación entre Jos 
puntos de luz" y la altura de montaje. Se comprueba mediante 
la siguiente relación: 
O.Bh ::::;; S ::::;; 1.3h (Ec. 157) 
Donde: 
h : Altura de montaje 
S : Espaciamiento entre luminarias 
2.2.8.4 Circuitos de Fuerza 
A. Diseño Geométrico 
Viene a ser la distribución óptima de las salidas de luz, de 
tomacorrientes, de comunicaciones, etc. 
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2.2.8.5 Diseño Eléctrico 
A. Potencia Instalada 
Es la suma de las potencias de todos los aparatos, artefactos 
eléctricos y electrodomésticos, y todos aquellos que necesiten 
energía y estén contemplados dentro del proyecto de 
instalaciones eléctricas. 
El Código Nacional de Electricidad determina que para cada 
salida de tomacorrientes o tomacorrientes múltiples deberá 
considerarse una carga no mayor de 180 watts. 
B. Demanda Máxima 
Solo funcionan un determinado porcentaje, al cual se lo 
denomina factor de máxima demanda. 
La demanda máxima, según el Código Eléctrico del Perú, se 
calcula se la siguiente manera: 
- Los primeros 20,000 watts se calcularán al100% 
- Sobre los 20,000 watts, se calcularán el 70% 
C. Diseño de Conductores 
a. Intensidad de Corriente (le): 
Para su cálculo, se emplea la siguiente fórmula: 
/ = DMtotal 
e KVCos(l) (Ec. 158) 
Donde: 
le: Corriente a transmitir por el conductor alimentador 
(Amperios). 
DMrota1: Demanda máxima total hallada, en Watts. 
V :Tensión de servicio en voltios.(Cajamarca, V=220 v). 
K: Factor que depende si el suministro es monofásico 
o trifásico. 
Para monofásico K=1 
Para trifásico K=-J3 
Cos (X Factor de potencia estimada = 0.90 
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Conducto 
r 
mmz 
2.5 
4 
6 
10 
16 
25 
35 
so 
70 
95 
120 
150 
185 
240 
300 
400 
500 
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Numer 
o 
Hilos 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
19 
19 
19 
37 
37 
37 
37 
37 
61 
61 
b. Intensidad de Diseño (Id) 
La cual viene a ser el 25 % más que la intensidad de 
corriente. 
Donde: 
Id: Intensidad de diseño. 
le: Intensidad de Corriente. 
(Ec. 159) 
c. Cálculo del Calibre del Conductor 
Diám 
. 
Hilo 
mm 
0.66 
0.84 
1.02 
1.33 
1.69 
2.13 
2.51 
1.77 
2.13 
2.51 
2.02 
2.24 
2.51 
2.87 
3.22 
2.84 
3.21 
El calibre del conductor se determina de acuerdo a la 
cantidad de amperios necesarios mediante el siguiente 
cuadro: 
Cuadro 26. 
Especificaciones Técnicas Conductor THW-90 (mm2) 
Diám. Espesor Diám. Amperaje Peso (*) Conducto Aislamient Exterio 
Kg/K Duct 
r o r Aire 
m (A) o mm mm mm (A) 
1.92 0.8 3.5 32 37 27 
2.44 0.8 4.1 47 45 34 
2.98 0.8 4.6 67 61 44 
3.99 1.1 6.2 117 88 62 
4.67 1.5 7.7 186 124 85 
5.88 1.5 8.9 278 158 107 
6.92 1.5 10.0 375 197 135 
8.15 2.0 12.3 520 245 160 
9.78 2.0 13.9 724 307 203 
11.55 2.0 15.7 981 375 242 
13.00 2.4 18.0 1245 437 279 
14.41 2.4 19.4 1508 501 318 
16.16 2.4 21.1 1866 586 361 
18.51 2.4 23.5 2416 654 406 
20.73 2.8 26.5 3041 764 462 
23.51 2.8 29.3 3846 908 541 
26.57 2.8 32.3 4862 103 603 7 
Fuente: Ficha Técnica Conductor THW-90, INDECO 
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d. Chequeo por Caída de Tensión 
Es un chequeo para controlar que la caída de tensión, 
que se produce al paso de corriente por el conductor, sea 
menor que la recomendada por el Código Nacional de 
Electricidad. (CNE). 
Según el CNE, tomo V, artículo 3.1.2.1: "Los conductores 
de los circuitos derivados deberán ser dimensionados para 
que la caída de tensión no sea mayor de 2.5% para las 
cargas de fuerza, calefacción y alumbrado, o combinación 
de tales cargas y donde la caída de tensión máxima en 
alimentadores y circuitos derivados hasta el punto más 
alejado de utilización no exceda del4%". 
Entonces la caída de tensión entre: 
o 
o 
El medidor y el tablero general, no será mayor de 
1.5%. 
1.5 % de 220 V = 3.3 V (Ec. 160) 
El tablero general y el tablero de distribución a los 
puntos de salida más alejados, no será mayor al 
2.5%. 
2.5 % de 220 V = 5.5 V (Ec. 161) 
Para el cálculo de la caída de tensión, usamos la 
siguiente fórmula: 
Donde: 
A.V = (K.Id.L.o.Cos0) 
S 
A. V: Caída de tensión, en Voltios. 
(Ec. 162) 
K: Constante que depende del suministro. 
K= 2, circuito monofásico. 
K = ... J3 , circuito trifásico. 
Id: Intensidad de corriente de diseño, en Amperios. 
o: Resistividad del material del conductor = 0.0175 Ohm-
mm2/m. (Cobre). 
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L: Longitud del conductor hacia el punto más 
desfavorable, en metros. 
Cos~:Factor de potencia estimado (Cos~ = 0.9) 
S: Sección del conductor alimentador hallado 
anteriormente, en mm2. 
e. Determinación del Diámetro de la Tubería de 
Conducción 
La determinación del calibre de la tubería de conducción 
se hará en base al número de cables que irán a pasar por 
ésta. Para ello se tiene el siguiente cuadro: 
Cuadro 27. Número de Conductores en Tubería 
SEL 3/4" 1" 11/4" 11/2" 2" 
.. SAP· ·· ... 1/2" 1 3/4'' 1" 11/4" 11/2" 
18 
16 
14 
12 
10 
8 
6 
4 
2 
12 20 35 49 
7 10 17 30 41 
6 6 10 18 25 
4 5 8 15 21 
3 4 7 13 17 
1 3 4 7 10 
1 1 3 4 6 
1 1 1 3 5 
1 1 1 3 3 
Fuente: Diseflo de Instalaciones Eléctricas en Residencias 
Mario Germán Rodrfguez Macedo 
En instalaciones de energía eléctrica en viviendas de tipo 
popular y las instalaciones de servicios eléctricos auxiliares 
a tensiones reducidas se acepta como mínimo: 5/8" de 
diámetro SEL con un máximo de 2 conductores N° 14 AWG 
ó 3 conductores N° 16 AWG. 
Las tuberías de 1/4" y 3/8" de diámetro SAP y 1/2" y 
5/8" SEL sólo son permitidas en instalaciones visibles o de 
superficie. 
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2.2.8.6 Sistema de Puesta a Tierra. 
El Sistema de Puesta a Tierra son instalaciones subterráneas de 
Electrodos desnudos en contacto directo con el suelo, destinadas a 
conducir y dispersar corrientes eléctricas, para brindar la Seguridad 
Eléctrica que prevean las Normas y asegurar el correcto 
funcionamiento de los aparatos conectados al circuito eléctrico, 
aparte otros beneficios que se traducen en la calidad del uso del 
servicio eléctrico. 
A. Resistividad del Suelo 
La resistividad es una medida de la dificultad que la corriente 
eléctrica encuentra a su paso en un material determinado. 
La resistividad a tierra de cualquier sistema de electrodos 
teóricamente puede calcularse de las fórmulas basadas en la 
fórmula general de la resistencia. 
Donde: 
p : Resistividad de la tierra en ohm-cm 
L : Longitud de la trayectoria de conducción 
A : Área transversal 
2.2.9 PROYECTO DE INSTALACIONES SANITARIAS 
2.2.9.1 Generalidades 
(Ec. 163) 
El presente capítulo, comprende el estudio de los sistemas de 
abastecimiento de agua y el sistema de desagüe aplicado a las 
características del lugar. 
La dotación y presión de agua se calculará en base a las 
diferentes salidas de agua o el número de puntos de agua. Los 
diámetros de la tubería de agua se calcularán en función del 
número de unidades HUNTER. 
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El número de aparatos sanitarios han sido tomados de acuerdo a 
las exigencias que nos da el Ministerio de Educación a través de la 
Dirección de Infraestructura Educativa. 
2.2.9.2 Distribución de Agua Fría 
A. Sistemas de Abastecimiento de Agua Fría 
El diseño del sistema de abastecimiento de agua de un edificio 
depende de los siguientes factores: 
- Presión de agua en la red pública 
- Altura y forma del edifico y 
- Presiones interiores necesarias 
De aquí que cualquier método que se emplee puede ser: Directo, 
Indirecto y Mixto combinado. 
a. Sistema Directo 
Se presenta este caso cuando la red pública es suficiente 
para servir a todos los puntos de consumo a cualquier hora 
del día. El suministro de la red pública debe ser permanente y 
abastecer directamente toda la instalación interna. 
b. Sistema Indirecto 
Cuando la presión en la red pública no es suficiente para dar 
servicio a los artefactos sanitarios de los niveles más altos, se 
hace necesario que la red pública suministre agua a 
reservorios domiciliarios (cisternas y tanques elevados) y de 
éstos se abastece por bombeo o gravedad a todo el sistema. 
En este sistema se pueden presentar los siguientes casos: 
- Tanque Elevado por alimentación directa 
En el presente caso durante algunas horas del día o de la 
noche como cosa general se cuenta con presión suficiente 
en la red pública para llenar el depósito elevado y desde 
aquel se da servicio por gravedad a la red interior. 
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- Cisterna, Equipo de Bombeo y Tanque Elevado 
En este sistema el agua ingresa de la red pública a la 
cisterna, donde con un equipo de bombeo el agua es · 
elevada al tanque elevado desde donde por gravedad se 
alimenta la red de agua interior. 
Este sistema es adecuado cuando existe un correcto 
diseño en cuanto a capacidades de la Cisterna y del 
tanque elevado. 
- Cisterna y Equipo de Bombeo 
En este caso la red de agua es conectada a una 
cisterna 
desde donde por intermedio de una bomba y un tanque 
hidroneumático se mantiene la presión en todo el sistema 
para grandes instalaciones donde no se desea tanque 
elevado; se puede hacer este sistema instalándose sobre 
la cisterna bombas de velocidad variable o velocidad 
constante, con equipos de control. 
c. Sistema Mixto 
Cuando las presiones en la red pública lo permitan, los pisos 
o niveles inferiores pueden ser alimentados en forma directa y 
los superiores en forma indirecta. 
Este sistema tiene la ventaja de que se requieren 
capacidades de cisterna y tanque elevado más pequeñas que 
en el método indirecto, lo mismo que bombas de menor 
capacidad. 
En los casos de sistemas alimentados por gravedad en 
tanque elevado, es muy frecuente, cuando no se le puede dar 
la altura necesaria al tanque elevado, que las presiones 
logradas para los niveles superiores sean insuficientes para el 
normal funcionamiento de los aparatos sanitarios. En estos 
casos es necesario el uso de un equipo de bombeo para dar 
servicio a los últimos dos o tres niveles como un sistema 
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separado, aunque siempre es necesario que estén ambos 
sistemas interconectados para los casos de falta de energía 
eléctrica o reparación del hidroneumático. 
Este sistema se emplea también algunas veces para los 
casos de redes de incendio alimentadas desde el tanque 
elevado. 
En el caso de edificios altos se emplean el sistema de 
tanques elevados a diferentes alturas, bien con bombeo 
desde la cisterna o de un tanque a otro. 
B. Dotación de Agua en Edificios 
La dotación de agua tiene gran importancia en el diseño de las 
Instalaciones Sanitarias interiores de los diferentes tipos de 
edificaciones, dado que ello permite conocer si la fuente de 
suministro tiene capacidad suficiente y para la determinación de 
volúmenes de los tanques de almacenamiento (Cisterna y/o 
tanque elevado), de acuerdo al sistema de distribución que sea 
adoptado. 
Como en el caso de cualquier sistema de abastecimiento de 
agua, la dotación de agua para edificios es muy variable y 
depende de una serie de factores entre los cuales podemos 
citar; Uso del edificio, área, costumbres y hábitos de sus 
ocupantes, uso de medidores, necesidades profesionales, 
necesidades para industrias, así como el sistema de distribución 
que sea adoptado. 
Los valores a considerar para la dotación de la Institución 
educativa serán tomados del RNE, de acuerdo al tipo de uso. 
El cálculo de la dotación de agua que necesita el centro 
educativo se ha realizado con el máximo número de alumnos, 
según esto, la dotación de agua para locales educacionales de 
acuerdo al R. N. E. tenemos: 
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Cuadro 28. 
Tipo de Local Educac~onal . Dotación Diaria 
Alumnado externo y 50 lt/alumno/día 
personal no residente 
Alumnado externo y 200 ltjpersonajdía 
personal residente 
C. Almacenamiento 
Los depósitos de agua son diseñados y construidos en forma 
tal que preserven la calidad del agua. La edificación está provista 
de depósitos de almacenamiento que permitan el suministro de 
agua en forma adecuada a todos los aparatos sanitarios e 
instalaciones previstas. Los depósitos sobre la edificación 
(tanque elevado) siempre que cumplen con lo estipulado en la 
norma 18.010. Al existir tanque elevado, su capacidad será 
cuando menos igual al consumo diario, con un mínimo de 1000 
litros. 
D. Distribución de tuberías de agua 
La distribución depende de la ubicación de los aparatos 
sanitarios, según se encuentran a un solo lado de la pared o 
diversificados en todo el ambiente del baño. Por lo general 
existen dos criterios para la distribución de tuberías en el interior 
de los baños según sea por los: muros o pisos. 
Otra ventaja es la de obtener mayor facilidad de trabajo 
porque la mano de obra resulta barata y fácil, ya que 
previamente se hace la instalación y luego se vacía el 
contrapiso, en cambio al llegar las tuberías por los muros hay 
que picar las paredes y efectuar pases en los vanos de las 
puertas o pasadizos. 
En cuanto el diseño de las redes de agua que sirven a otros 
aparatos sanitarios ubicados fuera de los cuartos de baño, debe 
seguir un criterio lógico de buena ingeniería. 
Para el diseño de tuberías se usará el gasto probable 
obtenido en base al número de unidades HUNTER. 
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Cuadro 29. 
Unidades de gasto para el cálculo de las tuberías de 
distribución de agua en los edificios (aparatos de uso privado) 
Aparato Unidades de Gasto Tipo Agua Agua Sanitario Total Fria Caliente 
Inodoro Con tanque - descarga 1.5 1.5 -
reducida 
Inodoro Con taque 3 3 -
Inodoro Con válvula semiautomática y 
6 6 -
automática 
Con válvula semiautomática y 
Inodoro automática de descarga 3 3 -
reducida 
Bidé - 1 0.75 0.75 
Lavatorio - 1 0.75 0.75 
Lavatorio - 3 2 2 
Ducha - 2 1.5 1.5 
Tina - 2 1.5 1.5 
Urinario Con tanque 3 3 -
Urinario Con válvula semiautomática y 5 5 -
automática 
Urinario Con válvula semiautomática y 
automática de descarga 2.5 2.5 -
reducida 
Urinario Múltiple (por m) 3 3 -
Cuadro 30. 
Unidades de gasto para el cálculo de las tuberías de 
distribución de agua en los edificios (aparatos de uso público) 
Unidades de Gasto Aparato Tipo Agua Agua Sanitario Total Fría Caliente 
Inodoro Con tanque - descarga 2.5 2.5 -
reducida 
Inodoro Con taque 5 5 -
Inodoro Con válvula semiautomática y 8 8 -
automática 
Con válvula semiautomática y 
Inodoro automática de descarga 4 4 -
reducida 
Lavatorio Corriente 2 1.5 1.5 
Lavatorio Múltiple 2(*) 1.5 1.5 
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Lavatorio Hotel Restaurante 4 3 3 
Lavadero 
-
3 2 2 
Ducha - 4 3 3 
Tina - 6 3 3 
Urinario Con tanque 3 3 -
Urinario Con válvula semiautomática y 5 5 -
automática 
Urinario Con válvula semiautomática y 
automática de descarga 2.5 2.5 -
reducida 
Urinario Múltiple (por m) 3 3 
Bebedero Simple 1 1 
Bebedero Múltiple 1(*) 1(*) 
(*) Debe asumirse este número de unidades de gasto por cada 
salida. 
Cuadro 31. 
Gastos probables para aplicación del método de Hunter 
Gasto Probable N°de Gasto Probable N°de Gasto 
unidades Tanque Válvula unidades Tanque Válvula unidades Probable 
3 0.12 - 120 1.83 2.72 1100 8.27 
4 0.16 - 130 1.91 2.80 1200 8.70 
5 0.23 0.91 140 1.98 2.85 1300 9.15 
6 0.25 0.94 150 2.06 2.95 1400 9.56 
7 0.28 0.97 160 2.14 3.04 1500 9.90 
8 0.29 1.00 170 2.22 3.12 1600 10.42 
9 0.32 1.03 180 2.29 3.20 1700 10.85 
10 0.34 1.06 190 2.37 3.25 1800 11.25 
12 0.38 1.12 200 2.45 3.36 1900 11.71 
14 0.42 1.17 210 2.53 3.44 2000 12.14 
16 0.46 1.22 220 2.60 3.51 2100 12.57 
18 0.50 1.27 230 2.65 3.58 2200 1300 
20 0.54 1.33 240 2.75 3.65 2300 13.42 
22 0.58 1.37 250 2.84 3.71 2400 13.86 
24 0.61 1.42 260 2.91 3.79 2500 14.29 
26 0.67 1.45 270 2.99 3.87 2600 14.71 
28 0.71 1.51 280 3.07 3.94 2700 15.12 
30 0.75 1.55 290 3.15 4.04 2800 15.53 
32 0.79 1.59 300 3.32 4.12 2900 15.97 
34 0.82 1.63 320 3.37 4.24 3000 16.20 
36 0.85 1.67 340 3.52 4.35 3100 16.51 
38 0.88 1.70 380 3.67 4.46 3200 17.23 
40 0.91 1.74 390 3.83 4.60 3300 17.85 
42 0.95 1.78 400 3.97 4.72 3400 18.07 
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1.00 
1.03 
1.09 
1.13 
1.19 
1.25 
1.31 
1.36 
1.41 
1.45 
1.50 
1.56 
1.62 
1.67 
1.75 
1.82 420 4.12 4.84 3500 18.40 
1.84 440 4.27 4.96 3600 18.91 
1.92 460 4.42 5.08 3700 19.23 
1.97 480 4.57 5.20 3800 19.75 
2.04 500 4.71 5.31 3900 20.17 
2.11 550 5.02 5.57 400Q 20.50 
2.17 600 5.34 5.83 
2.23 650 5.85 6.09 
2.29 700 5.95 6.35 
2.35 750 6.20 6.61 
2.40 800 6.60 6.84 
2.45 850 6.91 7.11 
2.50 900 7.22 7.36 
2.55 950 7.53 7.61 
2.60 1000 7.84 .7.85 
Nota: Los gastos están dados en ltlseg y coffesponden a un ajuste de la 
tabla original (jel Método de Hunter. 
- La máxima presión estática deberá ser menor de 50 m.c.a. y 
la presión mínima, en la entrada de los aparatos, será de 2 
m.c.a., excepto de los equipos especiales que requieran una 
mayor presión. 
- La velocidad mínima recomendable será de 0.60 m/seg. y la 
máxima, según el siguiente cuadro: 
Cuadro 32. Velocidad máxima en tuberías 
Diámetro Velocidad máxima 
(pulg.) (mjseg) 
15 (1/2") 1.90 
20 (3/4") 2.20 
25 (1") 2.48 
32 (11A'1 2.85 
~ 4o e~ 1lh"J 3.00 
Fuente: Norma Técnica 1$.010-RNE 
- Las tuberías se ubicarán de tal forma que se evite daños en la 
estructuras, de ser factible las tuberías verticales se deben 
instalar en duetos que faciliten la instalación y mantenimiento. 
- Las válvulas utilizadas para la interrupción del flujo son las de 
compuerta, de globo y válvulas flotadoras. 
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- En las líneas de impulsión se debe instalar válvulas de 
retención (check). 
- Inodoro. Se recomienda los de caída libre y los tanques se 
deben ubicar en un corredor posterior a los baños para evitar 
su deterioro. También, se pueden utilizar los de arrastre con 
fluxómetro, en estos casos no es necesario un corredor 
posterior, estos aparatos tienen menor riesgo de deterioro y 
falla de su grifería. 
- Lavatorios. Son de dos tipos: de losa o de concreto 
enchapado hechos in situ. Los de losa pueden ser montados 
en un pedestal, en una losa de concreto o anclados en la 
pared. 
- Urinarios. Son de dos tipos: de losa instalados en la pared 
con fluxómetro y urinario corrido de concreto enchapados. 
E. Dimensionamiento de los Sub-Ramales 
Se puede usar la siguiente tabla para escoger el diámetro del 
sub-ramal. La tabla suministra elementos para una estimación 
preliminar sujetos a modificaciones y rectificaciones que irán a 
ser determinadas por las particularidades de cada caso. 
Cuadro 33. Diámetro del Sub-Ramal 
Tipo De Diámetro del Sub-Ramal (Pulg.) 
Aparatos Presiones Presiones Diámetro 
Sanitarios :::; 10m. >10m. Mínimo. 
Lavatorio :Y2 lh lh 
Bidet lh lh lh 
Tina %-lh % lh 
Ducha % :Y2 lh 
Inodoro con 
lh lh lh Tanque 
F. Dimensionamiento de los Ramales 
El dimensionamiento de un ramal podrá efectuarse 
estudiando el suministro de agua, bajo dos forma distintas, a 
saber: 
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- En función del consumo simultáneo máximo posible de todos 
los aparatos sanitarios. 
- En función del consumo simultáneo máximo probable de los 
aparatos sanitarios. 
G. Diseno Hidráulico de Tuberías 
- Para el cálculo de las tuberías de alimentación, sean que 
suministren agua de abajo hacia arriba o viceversa, puede 
aplicarse el método de las probabilidades, pero resulta 
complicado y poco práctico en las aplicaciones, por lo que se 
emplea el método Hunter, el cual consiste en asignar un 
"peso" a cada tipo de aparatos o grupos de baños, según se 
trata de uso público o privado. 
- Teniendo en cuenta el diámetro interior de la tubería, se 
verifica que éste no sobrepase la velocidad máxima, ni. sea 
inferior a la velocidad mínima, permisibles de acuerdo a : 
V= !l (Ec. 164) 
A 
Donde: 
V: Velocidad, en m/seg. 
Q: Caudal en lt/seg. 
A: Área transversal del conducto en m2. 
- La pérdida de carga por fricción por metro lineal de tubería de 
cada tramo, se determina teniendo la Ecuación de Darcy -
Weisbach: 
fLV2 (Ec. 165) h --f - 2gD 
S - PQ 1 --¡;s (Ec. 166) 
h¡ (Ec. 167) S¡=-Lr 
Donde: 
ht : Pérdida por Fricción (m) 
f: Factor de fricción (del Diagrama de Moody) 
L: Longitud de tubería. 
V : Velocidad del flujo. 
D : Diámetro de la tubería. 
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g : Aceleración de la Gravedad. 
p: Rugosidad del Material (Para PVC = 0.0014) 
s, : Pendiente friccionante. 
Lr: Longitud Total de la tubería (L +Le) 
Le : Longitud equivalente de cada accesorio 
2.2.9.3 Desagüe: Evacuación de Aguas Servidas 
La evacuación de aguas servidas se realiza por medio de un 
sistema de tuberías, que deben cumplir las condiciones siguientes: 
- Evacuar rápidamente las aguas servidas, alejándolas de los 
aparatos sanitarios. 
- Impedir el paso del aire, olores y organismos patógenos de las 
tuberías al interior de la edificación. 
- Las tuberías deben ser materiales durables e instaladas de 
manera que no se provoque alteraciones con los movimientos de 
los edificios. 
- Los materiales de que están hechas las tuberías deben resistir la 
acción corrosiva del terreno en que están instaladas y de las 
aguas que transportan. 
A. Partes de la Red de Evacuación 
- Tuberías de evacuación propiamente dichas. 
o Derivaciones. 
o Columnas y Bajantes. 
o Colectores 
- Sifones o Trampas. 
- Tuberías de Ventilación. 
B. Dimensiones de la Red de Desagüe. 
Las dimensiones de los ramales de desagüe, montantes y 
colectores se calcularán tomando como base el gasto relativo 
que puede descargar cada aparato. 
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Cuadro 34. Unidades de descarga 
Tipos De Diámetro Unidades de 
Mínimo de La Aparato 
Trampa Descarga 
Tina 1- 1/2"- 2" 2-3 
Lavadero de ropa 1-1/2" 2 
Bidet 1-1/2" 3 
Ducha Privada 2" 2 
Inodoro con 
tanque 3" 4 
Lavadero de 
cocina. 
2" 2 
Sumidero 2" 2 
Lavatorio 1- 1/4"- 1- 1/2" 1-2 
Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones 
Cuadro 35. Número de unidades de peso. 
Desagüe en los Edificios : Ramales Horizontales 
Diámetro Máximo Número de Unidades de Peso que 
de Pueden Ser Conectados a un Ramal. 
Tuberías Pendiente 
en 0.50% Pulgadas 1% 2% 4% 
2 21 26 
2lh 20 24 31 
3 180 27 36 
4 1,400 390 216 250 
S 2,500 700 480 575 
6 3,900 1,600 840 1,000 
8 2,900 1,920 2,300 
10 4,600 3,500 4,200 
12 5,600 6,700 
Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones 
C. De los Registros, Cajas de Registros y Buzones. 
Los registros deberán colocarse en los sitios que se indican a 
continuación: 
- Al comienzo de cada ramal horizontal de desagüe o colector. 
- Cada 15m., en los conductores horizontales de desagüe. 
- Al pie de cada montante. 
- Cada dos cambios de dirección. 
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- En la parte superior de cada ramal de las trampas "U". 
Las cajas de registro se instalarán en las redes exteriores de 
desagüe en todo cambio de dirección, pendiente o diámetro y 
cada 15m. de largo en tramos rectos. Las dimensiones de las 
cajas se determinarán de acuerdo a: 
o Los diámetros de las tuberías. 
o La profundidad de la caja de registro. 
Se harán de acuerdo a la tabla que se presenta a 
continuación: 
Cuadro 36. 
Dimensiones de las cajas de registro 
··. Dimensiones .· Diámetro .. Profundidad 
•· Interiores de La Caja .Máximo Máxima 
10 11 X 20 11 4" 0.60m. 
12 "x 24" 6" 0.80m. 
18 11 X 21 11 6" 1.00m. 
24" X 24" 8" 1.20m. 
2.2.9.4 Redes de Ventilación 
Están constituidas por una serie de tuberías que acometen a la 
red de desagüe cerca de las trampas estableciendo una 
comunicación con el aire exterior. 
Constan de las derivaciones que salen de los aparatos y se 
enlazan a las columnas de ventilación. 
Las derivaciones horizontales deben tener pendiente para dar 
salida por los tubos de descarga al agua de condensación que 
llegue a formarse. 
Las columnas deben tener el mismo diámetro en toda la altura. 
En su extremo inferior se enlazan agua de condensación. 
Por la parte alta se prolongan hasta unirse nuevamente con las 
columnas dé descarga por encima del aparato más alto, o bien 
independientemente hasta atravesar la azotea y salir al exterior. 
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Cuando se trata de un edificio de mucha altura, los enlaces de la 
columna de ventilación y la de descarga no deben limitarse al 
interior y al superior, sino que deben hacerse otros intermedios, 
pues al descargar los aparatos en columnas altas, se producen, en 
distintas cotas de la columna, diversos casos de sobrepresión o 
depresión y aquellos enlaces restablecen el equilibrio. 
La ventilación se utiliza para ventilar los colectores de desagüe, 
proteger los sellos de agua de cada aparato sanitario e impedir el 
paso del aire, olores y organismos patógenos de las tuberías al 
interior de la edificación. Las tuberías deben ser materiales 
durables (PVC, concreto normalizado o fierro galvanizado) según 
su ubicación e instaladas de manera que no se provoque cambios 
con los movimientos de los edificios. 
Cuadro 37. 
Diámetro Unidades 
Diámetro requerido para el tubo 
de De ventilación principal 
La de 2" 3" 4" 6" 
montante, 
Descarga 
SO mm 75mm 100mm 150mm 
ventiladas (mm) Longitud Máxima del Tubo en Metros 
50 (2'1 12 60.0 - - -
50 (2") 20 45.0 - - -
65 (1/2'1 10 - - ' - -
75 (3") 10 30.0 180.0 - -
75 (3'1 30 18.0 150.0 - -
75 (3'1 60 15.0 120.0 - -
100 (4") 100 11.0 78.0 300.0 -
100 (4") 200 9.0 75.0 270.0 -
100 (4") 500 6.0 54.0 210.0 -
203 (8") 600 - - 15.0 150.0 
203 (8") 1400 - - 12.0 120.0 
203 (8") 2200 - - 9.0 105.0 
203 (8") 3600 - - 8.0 75.0 
203 (8") 3600 - - 8.0 75.0 
254 (10'1 1000 - - - 38.0 
254 (10'1 2500 - - - 30.0 
254 (10'1 3800 - - - 24.0 
254 (10") 5600 - - - 18.0 
Cuando una montante tenga en su recorrido un cambio de 
dirección de 45° o más con la vertical, será necesario ventilar los 
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tramos de la montante que queden por encima y por debajo de 
dicho cambio. Estos tramos podrán ventilarse separadamente 
según lo especificado en el inciso i) del presente artículo o bien se 
podrá ventilar por medio de tubos auxiliares de ventilación, uno 
para el tramo superior inmediatamente antes del cambio y otro para 
el tramo inferior. Cuando el cambio de dirección de la montante sea 
menor de 45° con la vertical, no se requerirá la ventilación auxiliar. 
Para la ventilación individual de aparatos sanitarios, el diámetro 
de la tubería de ventilación será igual a la mitad del diámetro del 
conducto de desagüe al cual ventila y no menor de 50 mm ("2") 
Cuando la ventilación individual va conectada a un ramal horizontal 
común de ventilación, su diámetro y longitud se determinará según 
el siguiente cuadro: 
Cuadro 38. 
Diámetro de Diámetro de tubo de 
Ramal Número ventilación 
Horizontal Máximo 2" 3" 4" 
de Unidades SO mm 7Smm 100mm de Desagüe Descarga Longitud Máxima del Tubo en (mm) Metros 
so (2") 12 12.0 - -
so (2") 20 9.0 - -
7S (3") 10 6.0 30.0 -
7S (3") 30 - 30.0 -
7S (3") 60 - 24.0 -
100 (4") 100 2.1 1S.O 60.0 
100 (4") 200 1.8 1S.O S4.0 
100 (4'1 so o - 10.8 42.0 
Se permitirá utilizar un tubo común de ventilación para servir dos 
aparatos sanitarios, en los casos que se señalan a continuación, 
siempre que el diámetro del tubo de ventilación y la distancia 
máxima cumplan con lo establecido en el inciso e) del presente 
artículo. 
- Dos aparatos sanitarios tales como lavatorios, lavaderos de 
cocina o de ropa instaladas en el mismo piso y conectados al 
ramal de desagüe a un mismo nivel. 
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- Dos aparatos sanitarios ubicados en el mismo piso, pero 
conectados a la montante o ramal vertical de desagüe a 
diferentes niveles, siempre que el diámetro de dicho ramal o 
montante sea de un tamaño mayor que el requerido por el 
aparato superior y no menor que el requerido por el aparato 
inferior. 
La prolongación de la montante o tubería de desagüe por encima 
del último ramal, podrá servir como único medio de ventilación para 
lavatorios y lavaderos siempre que cumpla con las distancias 
máximas establecidas en el inciso e) del presente artículo. 
Para el caso de ventilación común, para más de dos aparatos 
podrá usarse la ventilación en circuito, siempre que cumpla los 
requisitos establecidos en el presente artículo. 
El diámetro del tubo de ventilación en circuito se calculará en 
función de su longitud y sobre la base del diámetro del ramal 
horizontal de desagüe, según la Tabla del inciso m) del presente 
artículo. 
Dicho diámetro no podrá ser menor que la mitad del diámetro del 
ramal horizontal de desagüe correspondiente y en ningún caso 
menor de 50 mm (2"). 
- Es obligatorio instalar tubos auxiliares de ventilación en los 
siguientes casos: 
- En la ventilación de la montante. 
- En la ventilación en circuito. 
- En todos aquellos otros casos en que sea necesario asegurar el 
buen funcionamiento del sistema. 
- El diámetro mínimo del tubo auxiliar de ventilación será la mitad 
del diámetro del ramal de desagüe a que está conectado. 
Aquellos aparatos sanitarios que no pueden ser ventilados de 
acuerdo a las distancias máximas establecidas, tales como 
lavaderos y otros similares, deberán descargar en forma indirecta a 
un sumidero de piso, caja u otro dispositivo apropiadamente 
ventilado. 
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2.2.9.5 Tanque Séptico22 
A. Consideraciones a Tener en Cuenta 
El ingeniero responsable del proyecto, debe tener en claro las 
ventajas y desventajas que tiene el emplear el tanque séptico 
para el tratamiento de las aguas residuales domésticas, antes de 
decidir emplear esta unidad en una determinada localidad. 
a. Ventajas 
- Apropiado para comunidades rurales, edificaciones, 
condominios, hospitales, etc. 
- Su limpieza no es frecuente. 
- Tiene un bajo costo de construcción y operación. 
- Mínimo grado de dificultad en operación y mantenimiento si 
se cuenta con infraestructura de remoción de lodos. 
b. Desventajas 
- De uso limitado para un máximo de 350 habitantes23• 
- También de uso limitado a la capacidad de infiltración del 
terreno que permita disponer adecuadamente los efluentes 
en el suelo. 
- Requiere facilidades para la remoción de lodos (bombas, 
camiones con bombas de vacío, etc.). 
Conocido las ventajas y desventajas del tanque séptico, 
quedará a criterio del ingeniero encargado del proyecto si es 
conveniente emplear estas unidades en la localidad donde se 
desea tratar las aguas residuales de uso doméstico. 
B. Principios de diseño de tanque séptico 
- Prever un tiempo de retención de las aguas servidas, en el 
tanque 
séptico, suficiente para la separación de los sólidos y la 
estabilización de los líquidos. 
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- Prever condiciones de estabilidad hidráulica para una 
eficiente sedimentación y flotación de sólidos. 
- Asegurar que el tanque sea lo bastante grande para la 
acumulación de los lodos y espuma. 
- Prevenir las obstrucciones y asegurar la adecuada ventilación 
de los gases. 
C. Diseño de tanque séptico 
a. Periodo de retención hidráulica (PR, en días) 
PR = 1.5 - 0.3log(PxQ) (Ec. 168) 
Donde: 
P : Población servida. 
Q: Caudal de aporte unitario de aguas residuales, litros/(hab.* 
día). 
El periodo de retención mínimo es de 6 días. 
b. Volumen requerido para la sedimentación (Vs, en m3) 
Vs = 10-3 x(PxQ)xPR (Ec. 169) 
c. Volumen de digestión y almacenamiento de lodos (Vd, en 
ml) 
(Ec. 170) 
Donde: 
N: Intervalo deseado en años, entre operaciones sucesivas de 
remoción de lodos. 
d. Volumen de lodos producidos24 
La cantidad de lodos producidos por habitante y por año, 
depende de la temperatura ambiental y de la descarga de 
residuos de la cocina. Los valores a considerar son: 
Clima cálido 40 litros/hab. x año 
Clima frió 50 litros/hab. x año 
En caso de descargas de lavaderos u otros aparatos 
sanitarios instalados en restaurantes y similares, donde exista 
Bach. Adriana Cecilia Espejo Chavania -116-
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
Proyecto Profesional para Optar el Título Profesional de Ingeniería Civil 
"Mejoramiento del Servicio Educativo Primaria de la LE. N° 80152, del Caserio de 
Puente Piedra, Distrito de Huamacbuco, Provincia de Sáncbez Carríón -La Libertad', 
el peligro de introducir cantidad suficiente de grasa que afecte 
el buen funcionamiento del sistema de evacuación de las 
aguas residuales, a los valores anteriores se le adicionara el 
valor de 20 litros/hab.x año. 
e. Volumen de natas 
Como valor se considera un volumen mínimo de 0,7 m3. 
f. Profundidad máxima de espuma sumergida (He, en m) 
H -0.7 e- A (Ec. 171) 
Donde: 
A: Área superficial del tanque séptico en m2. 
g. Profundidad libre de espuma sumergida 
Distancia entre la superficie inferior de la capa de espuma 
y el nivel inferior de la Tee de salida o cortina deflectora del 
dispositivo de salida del tanque séptico, debe tener un valor 
mínimo de O, 1 o m. 
h. Profundidad libre de lodo (Ho, en m) 
H0 = 0.82 - 0.26A (Ec. 172) 
i. Profundidad mínima requerida para la sedimentación (Hs, 
en m) 
H -!Z s- A (Ec. 173) 
j. Profundidad de espacio libre (HI, en metros)23 
Comprende la superficie libre de espuma sumergida y la 
profundidad de lodos. Seleccionar el mayor valor, 
comparando la profundidad del espacio libre mínimo total 
(0, 1 +Ho) con la profundidad mínima requerida para la 
sedimentación (Hs). 
k. Profundidad neta del tanque séptico 
La suma de las profundidades de natas, sedimentación, 
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almacenamiento de lodos y la profundidad libre de natas 
sumergidas. 
lrgreso 
____.. 
.~L 
. . ~ 
. 
~ lí 
~ 
1 
.r--r ... · 
Minimo<0.30 m 
,----, 
~ 
·• L~ 
~ . 
. 
·e..,peci:> l . lillfe 4 
-
--
4 rt N ate JHe !: S.alida t Profundidad fib<<; ele 0 10 mf . 
1 
espuma surrer¡pda · 
. 
. lt-ts )•!1 SEdi:rentsdtl' . t' 
1 . 
~ . 
1-ro 
. Ledo .. ~ 
. . . # ' 
' 
. . -::. "t" 
.• . .... "" ~ 
TANQUE SÉPTICO 
Fig. 12 Dimensiones de Tanque Séptico 
D. Dimensiones internas del tanque séptico 
Para detenninar las dimensiones internas de un tanque 
séptico rectangular, además de la Nonna S090 y de las 
"Especificaciones técnicas para el diseño de tanque séptico" 
publicadas por la Unidad de Apoyo Técnico para el Saneamiento 
Básico del Área Rural (UNATSABAR)-CEPIS/OPS-2003, se 
emplean los siguientes criterios: 
a. Entre el nivel superior de natas y la superficie inferior de la 
losa de cubierta deberá quedar un espacio libre de 300 mm, 
como mínimo. 
b. El ancho del tanque deberá ser de 0,60 m, por los menos, ya 
que ese es el espacio más pequeño en que puede trabajar 
una persona durante la construcción o las operaciones de 
limpieza. 
c. La profundidad neta no deberá ser menor a 0,75 m. 
d. La relación entre el largo y ancho deberá ser como mínimo de 
2:1. 
e. En general, la profundidad no deberá ser superior a la 
longitud total. 
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f. El diámetro mínimo de las tuberías de entrada y salida del 
tanque séptico será de 100mm (4"). 
g. El nivel de la tubería de salida del tanque séptico deberá estar 
situado a 0,05m por debajo de la tubería de entrada. 
h. Los dispositivos de entrada y salida de agua residual al 
tanque séptico estarán constituidos porTees o pantallas. 
i. Cuando se usen pantallas, éstas deberán estar distanciadas 
de las paredes del tanque a no menos de 0,20 m ni mayor a 
0,30m. 
j. La prolongación de los ramales del fondo de las Tees o 
pantallas de entrada o salida, serán calculadas por la fórmula 
(0,47/A+O, 10). 
k. La parte superior de los dispositivos de entrada y salida 
deberán dejar una luz libre para ventilación de no más de 0,05 
m por debajo de la losa de techo del tanque séptico. 
l. Cuando el tanque tenga más de un compartimiento, las 
interconexiones entre compartimiento consecutivos se 
proyectaran de tal manera que evite el paso de natas y lodos. 
m. Si el tanque séptico tiene un ancho W, la longitud del primer 
compartimiento debe ser 2W y la del segundo W. 
n. El fondo de los tanques tendrá una pendiente de 2% 
orientada al punto de ingreso de los líquidos. 
o. El techo de los tanques sépticos deberá estar dotado de losas 
removibles y registros de inspección de 150 mm de diámetro. 
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Fig. 13Dimensiones Internas de Tanque Séptico 
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2.2.9.6 Pozo de lnfiltraci6n26 
- Cuando no se cuenta con área suficiente para la construcción de 
zanjas de infiltración o cuando el suelo sea impermeable dentro 
del primer metro de profundidad, existiendo después de ella 
estratos favorables a la infiltración, se podrá usar pozos de 
absorción. 
- La distancia mínima de cualquier punto del pozo de infiltración a 
viviendas, tuberías de agua, pozos de abastecimiento y cursos 
de agua superficial (ríos, arroyo, etc.) serán de 6, 15, 30 y 35 
metros respectivamente. 
- La distancia mínima entre el pozo de infiltración y cualquier árbol 
debe ser mayor a 5.0 m. 
- Cuando se disponga de dos o más pozos infiltración en paralelo, 
se requerirá instalar una o más cajas de distribución de flujos. 
- La caja de distribución del agua sedimentada deberá permitir la 
distribución uniforme del flujo a cada pozo de infiltración. Frente 
a la boca de ingreso del efluente del tanque séptico a la caja 
distribuidora, deberá existir una pantalla de atenuación que 
distribuya el flujo en todo lo ancho de la caja. La repartición a 
cada pozo de podrá obtener por medias cañas vaciadas en la 
losa del fondo, vertederos distribuidores de flujos, o por otro 
sistema debidamente justificado que se ubicará después de la 
pantalla de atenuación. 
- El área efectiva de absorción del pozo lo constituye el área 
lateral del cilindro, sin incluir el área correspondiente a la base 
del cilindro o fondo del pozo. Para el cálculo se considerará el 
diámetro exterior del pozo. 
- El área útil del campo de infiltración, se determinará mediante la 
división del caudal diario entre la tasa de infiltración. 
- La profundidad útil del pozo de infiltración, se determinará 
mediante la división del área útil del campo de infiltración entre la 
superficie lateral del cilindro. 
- La altura de infiltración quedara fijada por la distancia entre el 
nivel a donde llega el tubo de descarga y el fondo del pozo. 
- Todo pozo de infiltración deberá introducirse por lo menos 2.0m 
en la capa filtrante del terreno, y el fondo del pozo debe quedar 
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por lo menos 2.0m por encima del nivel freático de las aguas 
subterráneas. 
- El diámetro mínimo del pozo de absorción será de 1.50m y la 
profundidad útil recomendada de cada pozo de infiltración no 
será mayor a 5.0m. 
- Los pozos de infiltración tendrán sus paredes verticales 
formadas por muros de mampostería compuestas de ladrillos o 
bloques de piedra o de concreto sobre puestos y con juntas 
laterales libres espaciadas no más de 1.0 cm. El espaciamiento 
entre el muro y el terreno natural no será menor a 1 O cm y se 
rellenará con grava de 2.5 a 5.0 cm de diámetro. 
- El fondo del pozo deberá ser cubierto por una capa de 0.15m de 
espesor de grava gruesa de las mismas características que la 
empleada para rellenar el espacio entre el muro y el terreno 
natural. 
- El muro de mampostería comprendida entre la superficie del 
terreno y el tubo de descarga deberá ser construido con ladrillos 
o bloques de piedra o de concreto asentado con mortero de 
cemento con sus juntas laterales selladas con mortero de 
cemento. El espacio entre el muro y el terreno natural se 
rellenará con arcilla o con el suelo natural extraído durante la 
etapa de excavación. 
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2.2.9. 7 Sistema de Evacuación de Aguas de Lluvia 
Se llama así, al Sistema de canaletas y/o tuberías que recogen 
el agua proveniente de las precipitaciones pluviales que caen sobre 
techos, patios, y/o zonas pavimentadas de una edificación y la 
evacúan hacia un sistema de disposición final adecuado. 
Es importante indicar que existen 3 formas de evacuar 
finalmente el agua de lluvia: 
- Red de Evacuación de aguas de lluvia separada del Sistema de 
Alcantarillado. 
- Red de Alcantarillado Mixto o de uso tanto para desagüe 
Cloacales como de lluvia. 
- Evacuación hacia cunetas, canales o Jardines. 
El sistema de evacuación de aguas de lluvia será diseñado para 
evacuar el agua de lluvia proveniente de techos, patios y áreas 
expuestas. 
Estas deberán disponerse al sistema de drenaje o áreas verdes 
existentes. 
Los receptores de agua de lluvia estarán provistos de rejillas de 
protección contra el arrastre de hojas, papeles, basura y similares. 
El área total libre de las rejillas, será por lo menos dos veces el área 
del conducto de elevación. 
Los diámetros de las montantes y los ramales de colectores para 
aguas de lluvia estarán en función del área servida y de la 
intensidad de la lluvia. 
Los diámetros de las canaletas semicirculares se calcularán 
tomando en cuenta el área servida, intensidad de lluvia y pendiente 
de la canaleta. 
La influencia que puedan tener las aguas de lluvias en las 
cimentaciones deberán 
Bach. Adriana Cecilia Espejo Chavarria 
-122 -
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
Proyecto Profesional para Optar el Título Profesional de Ingeniería Civil 
«Mejoramiento del Servicio Educativo Primaria de la J.E. N° 8015~ del Caserfo de 
Puente Piedra, Distrito de H uamachuco, Provincia de Sánchez Carri6n -La Libertad, 
2.2.9.8 Drenaje 
El drenaje se clasifica en superficial y subterráneo, según el 
escurrimiento que realice atreves de las capas de la corteza 
terrestre. 
A. Drenaje Superficial 
Sistema que evacua y dirige rápidamente las aguas pluviales u 
otras aguas hacia un medio natural de drenaje o red de 
alcantarillado. 
B. Drenaje subterráneo 
Red de tuberías instalada en el subsuelo encargada de conducir 
las aguas del mismo hasta un punto de evacuación, pues el exceso 
de agua en un terreno debilita su capacidad portante. 
2.2.10EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL27 
2.2.10.1 Definiciones Previas 
A. Medio Ambiente 
Es el entorno vital; el conjunto de factores físico - naturales, 
sociales, culturales, económicos y estéticos que interactúan 
entre sí, con el individuo y con la comunidad en la que vive, 
determinando su forma, carácter, relación y supervivencia. 
B. Medio Físico o Medio Natural 
Sistema constituido por los elementos y procesos del 
ambiente natural tal como lo encontramos en la actualidad y sus 
relaciones con la población, está conformado por tres 
subsistemas: 
a. Medio inerte o medio físico propiamente dicho: aire, tierra y 
agua. 
b. Medio biótico: flora y fauna. 
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c. Medio perceptual: Unidades de paisaje (cuencas visuales, 
valles y vistas). 
C. Medio Socioeconómico 
Sistema constituido por las estructuras y condiciones sociales, 
histórico culturales y económicas en general, de las 
comunidades humanas o de la población de un área 
determinada. 
D. Factores Ambientales 
Factores ambientales o parámetros ambientales vienen a ser 
los diversos componentes del medio ambiente entre los cuales 
se desarrolla la vida en nuestro planeta, son el soporte de toda 
actividad humana, éstos son: 
a. El hombre, la flora y la fauna. 
b. El suelo, el agua, el aire, el clima y el paisaje. 
c. Las interacciones entre los anteriores. 
d. Los bienes materiales y el patrimonio cultural. 
E. Entorno de un Proyecto 
Es el ambiente que interacciona con el proyecto en términos 
de entradas (recursos, mano de obra, espacio, etc.) y de salidas 
(productos, empleos, rentas, etc.). 
F. Impacto ambiental (lA) 
Se dice que hay impacto ambiental cuando una acción o 
actividad produce una alteración favorable o desfavorable en el 
medio, o en alguno de los componentes del medio. Esta acción 
puede ser un proyecto de ingeniería, un programa, un plan, una 
ley o una disposición administrativa con implicaciones 
ambientales. El término impacto no implica negatividad, ya que 
éstos pueden ser tanto positivos como negativos. El impacto de 
un proyecto sobre el medio ambiente es la diferencia entre la 
situación del medio ambiente futuro modificado, tal y como se 
manifestaría como consecuencia de la realización del proyecto y 
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la situación del medio ambiente futuro tal como habría 
evolucionado normalmente sin tal actuación. 
G. Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) 
La EIA, es un proceso jurídico administrativo que tiene por 
objetivo la identificación, predicción e interpretación de los 
impactos ambientales que un proyecto o actividad produciría en 
caso de ser ejecutado, así como la prevención, corrección y 
valoración de los mismos; todo ello con el fin de ser aceptado, 
modificado o rechazado por parte de las distintas 
administraciones públicas competentes. 
H. Estudio de Impacto Ambiental (EsiA) 
Es el estudio técnico, de carácter interdisciplinario, que 
incorporado en el procedimiento de la EIA está destinado a 
predecir, identificar, valorar y corregir las consecuencias o 
efectos ambientales que determinadas acciones pueden causar 
sobre la calidad de vida del hombre y su entorno. 
l. Valoración del Impacto Ambiental (VIA) 
La VIA tiene lugar en la última fase del EsiA y consiste en 
transformar los impactos, medidos en unidades heterogéneas, a 
unidades homogéneas de impacto ambiental, de tal manera que 
permita comparar alternativas diferentes de un mismo proyecto y 
aún de proyectos distintos. 
J. Calidad del medio ambiente 
Es el mérito para que su esencia y su estructura actual se 
conserven. Para cada factor del medio, se mide en la unidad 
adecuada (monetaria o física). 
K. Indicador del Impacto Ambiental 
Llamamos indicador de impacto ambiental al elemento o 
concepto asociado a un factor que proporciona la medida de la 
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2.2.10.2 
magnitud del impacto, al menos en su aspecto cualitativo y de 
ser posible en el cuantitativo. 
Estructura General de un EIA 
Dado que el EIA es un instrumento de gestión de carácter 
preventivo, el EsiA, como documento técnico que se incluye en el 
procedimiento administrativo general de la EIA, será de tipo 
prospectivo. 
Como se sabe el EsiA es el documento técnico, de carácter 
interdisciplinario, que incorporado en el procedimiento de la EIA, 
está destinado a predecir, identificar, valorar y corregir, las 
consecuencias o efectos ambientales que determinadas acciones 
pueden causar sobre la calidad de vida y su entorno. 
Formando parte del EIA, es el documento técnico que debe 
presentar el titular del proyecto, y sobre la base del que se produce 
la Declaración o 
Estimación de Impacto Ambiental. Este estudio deberá 
identificar, describir y valorar de manera apropiada, y en función de 
las particularidades de cada caso concreto, los efectos notables 
previsibles que la realización del proyecto produciría sobre los 
distintos aspectos ambientales. 
En conclusión, el EsiA es un elemento de análisis que interviene 
de manera esencial en cuanto a dar información en el 
procedimiento administrativo que es la EIA y que culmina con la 
Declaración de Impacto Ambiental (DIA). 
Las fases por la que se desarrolla el EsiA incluido en la EIA, se 
sintetizan en las siguientes líneas: 
1. Análisis del proyecto y sus alternativas, con el fin de conocerlo 
en profundidad. 
2. Definición del entorno del proyecto y posterior descripción y 
estudio del mismo. Es la fase de búsqueda de información y 
diagnostico, consistente en la recogida de la información 
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necesaria y suficiente para comprender el funcionamiento de 
medio sin proyecto, las causas históricas que lo ha producido y 
la evaluación previsible si no se actúa. 
3. Previsiones de los efectos que el proyecto generara sobre el 
medio. En esta fase desarrollaremos una primera aproximación 
al estudio de acciones y efectos, sin entrar en detalles. 
4. Identificación de las acciones potencialmente impactantes. 
5. Identificación de los factores del medio potencialmente 
impactados. factores de medio. 
6. Elaboración de la matriz de Importancia y valoración cualitativa 
del impacto. 
7. Predicción de la magnitud del impacto sobre cada factor. 
8. Valoración cuantitativa del impacto ambiental, incluyendo 
transformación de medidas de impactos en unidades 
inconmensurables a valores conmensurables de calidad 
ambiental, y suma ponderada de ellos para obtener el impacto 
total. 
9. Definición de las medidas correctoras, precautorias y 
compensatorias y del programa de vigilancia ambiental, con el 
fin de verificar y estimar la operatividad de aquellos. 
1 O. Procesos de participación pública, tanto de particulares como 
agentes sociales y organismos interesados. 
11. Emisión del informe final. 
12. Decisión del órgano competente. 
Las seis primeras corresponden a la valoración cualitativa, y en 
especial, la segunda mitad. Las fases siete, ocho nueve 
corresponden a la valoración cuantitativa. Las nueve primeras fases 
corresponden al EsiA. 
Las fases diez y doce no corresponden propiamente al EsiA, 
sino que forman parte del proceso de la EIA, aunque al estar 
íntimamente ligadas a aquel, las consideramos incluidas en su 
estructura. 
Obviando las fases siete, ocho y nueve, nos encontramos ante 
una Evaluación Simplificada. El conjunto de las doce fases nos 
conduce a la Evaluación Detallada (E lA Detallada). 
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2.2.10.3 Matriz de Leopold 
La llamada "matriz de Leopold" fue el primer método utilizado 
para hacer estudios de impacto ambiental en 1971, por el Servicio 
Geológico de los Estados Unidos. 
La matriz fue diseñada para la evaluación de impactos asociados 
con casi cualquier tipo de proyecto de construcción. Su utilidad 
principal es como lista de chequeo que incorpora información 
cualitativa sobre relaciones causa y efecto, pero también es de gran 
utilidad para la presentación ordenada de los resultados de la 
evaluación. 
El método de Leopold está basado en una matriz de 1 00 
acciones que pueden causar impacto al ambiente y representado 
por columnas y 88 características y condiciones ambientales 
representadas por filas. Como resultado, los impactos a ser 
analizados suman 8,800. 
El procedimiento de elaboración e identificación es el siguiente: 
- Se elabora un cuadro (fila), donde aparecen las acciones del 
proyecto. 
- Se elabora otro cuadro (columna), donde se ubican los factores 
ambientales. 
- Construir la matriz con las acciones (columnas) y condiciones 
ambientales (filas). 
- Para la identificación se confrontan ambos cuadros se revisan 
las filas de las variables ambientales y se seleccionan aquellas 
que pueden ser influenciadas por las acciones del proyecto. 
- Evaluar la magnitud e importancia en cada celda, para lo cual se 
realiza lo siguiente: 
o Trazar una diagonal en las celdas donde puede producirse un 
impacto. 
o En la esquina superior izquierda de cada celda, se coloca un 
número entre 1 y 1 o para indicar la magnitud del posible 
impacto (mínima = 1) delante de cada número se colocará el 
signo(-) si el impacto es perjudicial y(+) si es beneficioso. 
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Intensidad 
Baja 
Media 
Alta 
Muy Alta 
o - En la esquina superior derecha colocar un número entre 1 y 
10 para indicar la importancia del posible impacto (por 
ejemplo regional frente a local). 
- Adicionar dos filas y dos columnas de celdas de cómputos 
o En la primera celda de computo se suma los índices (-) del 
producto de la magnitud e importancia. 
o En la segunda celda se suma los índices(+) del producto de 
la magnitud e importancia. 
o Los resultados indican cuales son las actividades más 
perjudiciales o beneficiosas para el ambiente y cuáles son las 
variables ambientales más afectadas, tanto positiva como 
negativamente. 
Para la identificación de efectos de segundo, tercer grado se 
pueden construir matrices sucesivas, una de cuyas entradas son 
los efectos primarios y la otra los factores ambientales. Identificados 
los efectos se describen en términos de magnitud e importancia. 
Cuadro 39. Impactos Negativos 
Magnitud Importancia 
Irreversibilidad Calificación Duración Extensión Calificación 
Baja 
Media 
Alta 
Baja 
Media 
Alta 
Baja 
Media 
Alta 
Alta 
-1 Temporal +1 
-2 Media Puntual +2 
-3 Permanente +3 
-4 Temporal +4 
-5 Media Local +S 
-6 Permanente +6 
-7 Temporal +7 
-8 Media Regional +8 
-9 Permanente +9 
-10 Permanente Nacional +10 
Fuente: Fundamentos de Evaluación de Impacto Ambiental 
Guillermo Espinoza 
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Intensidad 
Baja 
Media 
Alta 
Muy Alta 
Cuadro 40. Impactos Positivos 
Magnitud Importancia 
Irreversibilidad Calificación Duración Extensión Calificación 
Baja 
Media 
Alta 
Baja 
Media 
Alta 
Baja 
Media 
Alta 
Alta 
+1 Temporal +1 
+2 Media Puntual +2 
+3 Permanente +3 
+4 Temporal +4 
+5 Media Local +5 
+6 Permanente +6 
+7 Temporal +7 
+8 Media Regional +8 
+9 Permanente +9 
+10 Permanente Nacional +10 
Fuente: Fundamentos de Evaluación de Impacto Ambiental 
Guillermo Espinoza 
2.2.10.4 Matriz Cromática 
Considerando la dificultad para cuantificar la interacción entre los 
Elementos Ambientales y las Categorías Ambientales, se utiliza una 
representación cromática para describirlas en forma cualitativa. Las 
dos escalas cromáticas corresponden a las influencias positivas o 
negativas, e incluyen cuatro niveles de evaluación expresados por 
diferentes tonalidades. Permiten una identificación inmediata y 
sintética de los elementos críticos de impacto, que eventualmente 
demandaran medidas de control. 
En la siguiente tabla se puede apreciar la nomenclatura a utilizarse 
para la identificación de los impactos ambientales, generados a 
partir de la interacción entre los Elementos de Impacto y Categorías 
Ambientales, resultantes de las actividades realizadas dentro de 
proyecto. 
Impactos Positivos 
Impactos Negativos Irrelevantes 
Impactos Negativos Moderados 
sv Impactos Negativos Severos 
Impactos Negativos Críticos 
Bach. Adriana Cecilia Espejo Chavan·ia -130 -
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
Proyecto Profesional para Optar el Título Profesional de Ingeniería Civil 
"Mejoramiento del Servicio Educativo Primaria de la lE. N° 8015~ del Caserfo de 
Puente Piedra, Distrito de Huamachuco, Provincia de Sánchez Carri6n -La Libertad" 
t;APÍTIJLO 111 
METODOLOGÍA 
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3.1 ANÁLISIS POBLACIONAL 
Debido a que no existe información exacta de la población del caserío se ha 
tomado como referente a la población por edades del distrito de Huamachuco zona 
rural para determinar la cantidad de población demandante potencial, y elegir la 
tasa de crecimiento. 
3.1.1 TASA DE CRECIMIENTO 
La tasa vegetativa se calcula mediante la ecuación (Ec. 04), 
comprendiendo un tiempo entre los años 2004 a 2012, que hacen un tiempo 
de 09 años basándonos en las nóminas de matrículas dadas por el MINEDU. 
Sin embargo debido a que generalmente esta tasa de crecimiento es alta, y 
siendo una población rural, se optará por considerar la tasa de crecimiento de 
la población rural del distrito, dando así una predicción de la población futura 
de forma más realista. 
3.1.2 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN 
La población actual atendida se determina sobre la base de información de 
matrícula de la institución educativa a las que la población del área de 
influencia tiene acceso. 
La población futura se proyecta a 15 años, usando el método geométrico, 
utilizando la tasa de crecimiento de la población rural y se calcula mediante la 
ecuación (Ec. 03). 
(Ver Apéndice 01). 
3.2 ESTUDIO TOPOGRÁFICO 
3.2.1 RECONOCIMIENTO DEL TERRENO 
Se realiza el reconocimiento de terreno de la Institución Educativa No 
80152 del caserío de Puente Piedra, en donde se observó que es un terreno 
con alta pendiente y de forma irregular. Tanto el cerco perimétrico del terreno 
y los ambientes destinados a aulas están construidos con material no 
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convencional (adobe), en donde no se cumplen con las condiciones mínimas 
de diseño, confort y seguridad para los alumnos. 
3.2.2 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 
El levantamiento topográfico se efectuó con equipos modernos, usando: 
Estación Total, Prismas y GPS. 
Como procedimiento se ubicó la Estación Total en una zona donde se 
pueda radiar la mayor cantidad de puntos. Se tuvo en cuenta para la 
ubicación de puntos, los lugares estratégicos como, veredas, postes, 
canaletas, entre otros. En los cambios de estación se usó la herramienta 
"Estación Libre" incorporada en las opciones del equipo topográfico el cual 
facilita este trabajo. 
Para el modelamiento del terreno, se utilizó en AutoCAD Civil 30, con 
dicho software se elaboró el plano topográfico y los perfiles longitudinales. 
3.2.3 TRABAJO DE GABINETE 
Los datos obtenidos en campo se descargaron con el interfaz de la 
Estación Total y se exportaron los puntos al software de dibujo AutoCAD Civil 
30, dándole el formato tipo PENZD (Punto, Este, Norte, Cota, Descripción). 
Se procede a la edición del terreno para obtener un plano coherente y de 
acuerdo a los que se tiene en el eterno, para ello se debe editar la 
triangulación automática que nos brinda el software. Luego se procede a 
dibujar el perímetro del terreno, ubicación de edificaciones existentes y otros 
rasgos significativos. 
(Ver Apéndice 02). 
3.3 ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS 
3.3.1 INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
3.3.1.1 Número "n" 
Se determinó el número mínimo a investigar según lo estipulado en 
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la norma E.50, obteniéndose un número de 3 calicatas, en el terreno 
encontramos dos niveles bien definidos por lo que realizamos cuatro 
calicatas, dos en la parte superior y dos en la parte inferior. 
3.3.1.2 Ubicación de Calicatas 
Primeramente se concibió Proyecto Arquitectónico; el cual nos 
permitió definir con precisión la zona donde habrá la mayor incidencia 
de cargas de la Estructura; y a su vez también las partes más críticas 
a cimentar. Siendo éste pues el criterio más importante que se ha 
tenido para la ubicación de dichas calicatas. 
Se han llevado a cabo 04 calicatas (C1, C2, C3, C4) o pozos a cielo 
abierto de secciones de 1.00m x 1.00m x 3.00m. (Ver Plano de 
Ubicación de Calicatas) 
3.3.1.3 Extracción de muestras 
Se obtuvieron muestras representativas de cada estrato, las 
mismas que fueron colocadas en bolsas plásticas de color negro, a fin 
de evitar la pérdida de su contenido de humedad natural; también se 
las codificó colocándoles una etiqueta, para su fácil identificación en 
laboratorio, la cantidad de una muestra fue de 5kg. Por cada estrato. 
3.3.2 ENSAYOS DE LABORATORIO 
3.3.2.1 Contenido de humedad (w%) (Norma ASTM O 2216) 
A. Material 
Muestra alterada extraída del estrato en estudio 
B. Procedimiento 
Pesar la tara (Wt) 
Pesar la muestra húmeda en la tara (Wh+ t) 
Secar la muestra en la estufa, durante 24 horas a 105 oc 
Pesar la muestra seca en la tara (Ws+t) 
Determinar el peso del agua Ww = Wh+ t - Ws+ t 
Determinar el peso de la muestra seca Ws = Wh+t- Wt 
Se calcula el contenido de humedad con la ecuación (Ec. 06) 
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3.3.2.2 Peso específico de la masa del suelo (y m) 
A. Material 
Muestra seca aproximadamente 200 gr. si es material arcillo 
limoso y 500 gr. si es material arenoso que contiene finos 
B. Procedimiento 
Determinar el peso (wt) y el volumen (V1) del molde 
Extraer la muestra inalterada con un molde del estrato en 
estudio, enrasar con la espátula y pesar (Wh+c) 
Determinar el peso de la muestra inalterada Wh = Wh+c- Wc 
Se determina la densidad del suelo mediante la ecuación (Ec. 
07) 
3.3.2.3Análisis Granulométrico (Norma ASTM D 422) 
A. Material 
Muestra inalterada extraída del estrato en estudio 
B. Procedimiento 
Secar la muestra 
Pesar la muestra seca (W5) 
Colocar la muestra en un recipiente, cubrir con agua y dejar 
durante algunas horas dependiendo del tipo de material. 
Tamizar la muestra por la malla N° 200 mediante chorro de 
agua. 
La muestra retenida en la malla No 200 se retira en un 
recipiente y se deja secar. 
Pasar la muestra seca por el juego de tamices, agitando en 
forma manual o mediante tamizador. 
Determinar los porcentajes de los pesos retenidos en cada 
tamiz(% RP) 
PRP 
o/oRP = -- * 100 Ws 
Determinar los porcentajes retenidos acumulados en cada 
tamiz o/oRA, para lo cual se sumarán en forma progresiva los 
o/oRP, es decir: 
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% RA1 =% RP1 
%RA2=%RP1 +%RP2 
% RA3 =% RP1 +% RP2 +% RPa, etc. 
Determinar los porcentajes acumulados que pasan en cada 
tamiz 
%que pasa = 100 % - %RA. 
Dibujar la curva granulométrica en escala semilogarítmica. 
3.3.2.4Piasticidad (Norma ASTM D 4318) 
A. Límite Líquido 
a. Material 
- Suelo seco que pasa la malla No 40 
b. Procedimiento 
- En una cápsula de porcelana mezclar el suelo con agua 
mediante una espátula hasta obtener una pasta uniforme. 
- Colocar una porción de la pasta en la copa de Casagrande, 
nivelar mediante la espátula hasta obtener un espesor de 1 
cm. 
- En el centro hacer una ranura con el acanalador. 
- Elevar y caer la copa mediante la manivela a razón de 2 
caídas por segundo hasta que las dos mitades de suelo se 
pongan en contacto en la parte inferior de la ranura y a lo 
largo de 1.27 cm., registrar el número de golpes. 
- Determinar el contenido de humedad de la porción de 
suelo donde la ranura se cerró. 
- Retirar el suelo remanente de la copa de Casagrande y 
colocar en la cápsula de porcelana, agregar agua si el 
número de golpes del ensayo anterior ha sido alto, o 
agregar suelo si el número de golpes ha sido bajo. (El 
número de golpes debe estar comprendido entre 6 y 35) 
- Repetir el ensayo mínimo 2 veces más. 
- Dibujar la curva de fluidez (la recta) en escala 
semi logarítmica. 
Bach. Adriana Cecilia Espejo Chavarria -136-
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
Proyecto Profesional para Optar el Título Profesional de Ingeniería Civil 
"Mejoramiento del Servicio Educativo Primaria de la /.E. N° 80152, del Caserío de 
Puente Piedra, Distrito de Hu3Illacbuco, Provincia de Sáncbez Carri6n -La Libertad" 
- Determinar el límite líquido del suelo el cual es el contenido 
de humedad correspondiente a 25 golpes en la curva de 
fluidez 
B. Límite Plástico 
a. Material 
- Una porción de la mezcla preparada para el límite líquido 
b. Procedimiento 
- A la porción de la mezcla preparada para el límite líquido 
agregar suelo seco de tal manera que la pasta baje su 
contenido de humedad. 
- Enrollar la muestra con la mano sobre una placa de vidrio 
hasta obtener cilindros de 3mm de diámetro y determinar 
su contenido de humedad cuando estos presenten 
agrietamientos. 
- Repetir el ensayo una vez más. 
- El límite plástico es el promedio de los 2 valores de 
contenidos de humedad. 
3.3.2.5 Corte Directo (Norma ASTM D 3080) 
A. Material 
- Muestra inalterada 
B. Procedimiento 
- Se moldean 3 o 4 probetas de una muestra de suelo inalterada, 
utilizando un anillo cortante para controlar el tamaño. Se 
ensambla la caja de corte y se mude la caja para calcular el 
área (A) de la muestra. 
- Se satura la muestra extraída por un periodo de 24 horas. 
- Se colocan la muestra saturada en la caja de corte, las piedras 
porosas y el pistón de carga sobre el suelo, la carga normal y 
se ajusta el deformímetro vertical. 
- Luego se empalma la cabeza de carga, asegurando que la 
carga normal refleje la fuerza normal más el peso del bloque de 
carga y la mitad superior de la caja de corte. 
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- Se acopla el deformímetro de deformación cortante y se fija en 
cero tanto el deformímetro horizontal como vertical. 
- Aplicar la carga de corte tomando lecturas del deformímetro de 
carga, el desplazamiento de corte y verticales. 
- Al finalizar el ensayo, se remueve el suelo y se toman muestras 
para determinar el contenido de humedad. 
- El procedimiento se repetirá para las muestras adicionales. 
C. Cálculo y Gráficos 
- Se grafican en escala natural las curvas de esfuerzo -
deformación, donde la ordenada será el esfuerzo cortante 
(Kg/cm2) y la abscisa la deformación unitaria (e%). 
Se obtiene el máximo esfuerzo cortante ( tn ) para cada 
esfuerzo normal ( crn ) 
- Con los datos de •n y crn se traza la recta intrínseca y de ella se 
obtiene e y <1>, donde e es la ordenada de la recta hasta el eje 
de las abscisas y <1> el ángulo que forma la horizontal con la 
recta intrínseca. 
3.3.3 TRABAJO DE GABINETE 
3.3.3.1 Clasificación Del Suelo 
El RNE, establece que para este tipo de proyecto se efectué en 
base al sistema unificado de Clasificación de Suelos SUCS (ASTM D 
487), permitiendo dibujar los perfiles estratigráficos. 
3.3.3.2 Compatibilización de Perfiles Estratigráficos 
Después de realizar los ensayos antes mencionados de la muestras 
representativas de cada estrato se procedió a la clasificación de 
suelos de acuerdo al Sistema Unificado de Clasificación de Suelos-
SUCS ( ASTM D 2487 ) y los resultados de esta clasificación fueron 
comparados con la descripción visual - manual ( ASTM D 2488 ) 
obtenida para el perfil estratigráfico de campo, procediéndose a 
compatibilizar las diferencias existentes a fin de obtener el perfil 
estratigráfico definitivo. 
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3.3.4 CIMENTACIONES SUPERFICIALES 
3.3.4.1 Presión Admisible 
La capacidad de carga última de las cimentaciones se obtiene 
mediante las ecuaciones de Terzagui para cimentaciones que exhiben 
falla local por corte con las Ecuaciones (Ec. 15), (Ec. 16) y (Ec. 17). 
La presión admisible tendrá un factor de seguridad por cargas 
estáticas según la ecuación (Ec. 18). 
(Todos los resultados se encuentran en el Apéndice 3) 
3.4 HIDROLOGÍA 
3.4.1 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
Se ha recopilado el registro histórico de intensidad de la Estación Augusto 
Weberbauer de la Universidad Nacional de Cajamarca, la cual se ha 
establecido como estación patrón para luego transferir los datos a la zona del 
proyecto. 
3.4.2 TRANSFERENCIA DE INTENSIDADES A LA ZONA DEL PROYECTO 
Se realiza mediante el método de altitud media, que consiste en calcular la 
altitud media en la zona del proyecto mediante la ecuación (Ec. 19), para 
luego calcular las intensidades en la zona de estudio, mediante la ecuación 
(Ec. 20). 
3.4.3 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
Para realizar el análisis de la información, se realiza la prueba de bondad 
de ajuste, de los datos de la serie de Distribución Gumbel, se utiliza la prueba 
de ajuste de Smirnov - Kolmogorov. Esta aplicación, calcula además los 
parámetros de la serie y los parámetros de la distribución, los cuales son los 
siguientes: 
3.4.3.1 Cálculo de los Parámetros de la Serie de Intensidades 
Se obtiene la media y la desviación estándar de los datos. 
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3.4.3.2 Cálculo de los Parámetros de la Distribución Gumbel 
Calculamos los parámetros utilizando las ecuaciones (E c. 21) y (E c. 
22). 
3.4.3.3 Prueba de Bondad de Ajuste 
Aplicamos las ecuaciones (Ec. 23) y (Ec. 24), estos estudios 
hidrológicos deberán tener un nivel de significación del 5%. 
3.4.3.4 Decisión 
Si el .llmáx es menor que .llo se concluye que los datos se ajustan a 
una distribución Gumbel con un nivel de significación del 5%. De no 
cumplir con dicha condición los datos será descartado. 
3.4.4 SIMULACIÓN DEL MODELO PROBABILÍSTICO DE GUMBEL 
Se efectúa la simulación del modelo para duraciones entre 5, 1 O, 30, 60 y 
120 minutos, teniendo en cuenta los parámetros de diseño según las 
ecuaciones (Ec. 25), (Ec. 27) y la vida útil del proyecto. Se elige las 
intensidades considerando el periodo de retomo de las estructuras a diseñar. 
3.4.51NTENSIDADES 
Se grafica la Curva Intensidad vs. Tiempo, y se ajusta a una curva 
estadística, y luego utilizando la ecuación de ajuste hallamos los nuevos 
valores de las intensidades para la zona del proyecto. 
(Todos los resultados se encuentran en el Ver Apéndice 4) 
3.5 HIDRÁULICA 
3.5.1 CAUDAL DE DISEÑO 
El caudal de diseño, se obtiene utilizando el Método Racional, mediante la 
ecuación (Ec. 29). Para el cálculo de la intensidad interviene el tiempo de 
concentración, expresado en la ecuación (Ec. 31), en función de la longitud y 
pendiente del tramo que recorrerá el agua. 
Los coeficientes de escorrentía a usar se encuentran el cuadro 06, y las 
áreas tributarias tanto de techos como de las áreas a drenar, serán obtenidas 
de los planos respectivos. 
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3.5.2 DISEÑO DE LA SECCIÓN DE CANALETAS Y CUNETAS 
Se realiza usando la expresión de Manning (Ec. 31) y (Ec. 32), teniendo en 
cuenta las velocidades máximas y los coeficientes de rugosidad según el 
material a utilizar. 
(Todos los resultados se encuentran en el Ver Apéndice 5) 
3.6 PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
El proyecto arquitectónico se realizó tomando en cuenta los diferentes criterios 
dados en el ítem 2.2.6.1 Disposiciones para Centros Educativos Urbanos. Dichos 
criterios armonizan con el diseño de ingeniería y las condiciones existentes (forma y 
área del terreno, altura máxima, orientación, entre otras). 
3.7 PROYECTO ESTRUCTURAL 
3.7.1 PREDIMENSIONAMIENTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
El Predimensionamiento de los elementos estructurales, se realiza 
mediante las ecuaciones plasmadas en el ítem 2.2.7.2, según corresponda al 
elemento estructural ya sean: losas aligeradas, vigas, columnas, escaleras, 
zapatas y vigas de cimentación. 
3.7.2 METRADO DE CARGAS Y ESTRUCTURACION 
3.7.2.1 Estructuras de Concreto Armado 
Se ha tenido en cuenta al R.N.E. y a las normas americanas del 
ACI 318, para la elaboración del proyecto. 
Toda la estructura ha sido configurada con criterio antisísmicos 
considerando proporción y simetría entre el espaciamiento entre 
columnas, simetría en cuanto a la distribución de avientes, igualdad de 
altura entre los pisos. Todos los elementos (columnas, vigas, muros, 
losas, etc.) de la estructura deben diseñarse para resistir efectos 
máximos y mínimos producidas por las cargas factorizadas. 
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3.7.3 ANÁLISIS ESTRUCTURAL 
3. 7 .3.1 Consideraciones Generales 
Se ha realizado el análisis estructural de acuerdo a las 
características de cada edificio. Para mostrar el procedimiento 
realizado del análisis de las estructuras de concreto armado, se ha 
tomado como modelo el Pabellón B Módulo 1. 
3.7.3.2 Método de Análisis 
Para el análisis estructural se debe crear un modelo en base a las 
características de la estructura que se quiere representar. 
El ETABS v9.7 es una herramienta que permite analizar y diseñar 
estructuras mediante el uso de modelos sencillos e idealizaciones 
basadas en conceptos de ingeniería estructural. 
El procedimiento desarrollado para generar el modelo es el 
siguiente. 
a. Configuración previa del modelo. 
• Antes de empezar a modelar se debe establecer el sistema de 
unidades que se va a emplear. Definimos las unidades en Tn-m. 
Kgf·m [:;. 
N·mm 
N-m Gráfico 01 Ton-mm ~~j~~ : "-1 
• Se ha definido las líneas guías para los ejes "X:' e "y" siguiendo la 
siguiente secuencia. 
File 1 New model 1 No 1 Grid Only 
1¡¡¡. ETABSNcnlineorv9.7.0 • (\Jntaled) 
J file fy• 'J:.f<:':. f.::i>f'"•t.. Jn:_r _:;:.;_;t:.:t ú:,')~n f-.:1. 
,J:IJ:>• ', ''''-'-'-··----~------··~"-; 
-. ~ Qpen-. (trl+O 
"""l? -.......:------·-·-·---'......__~_ ........... __ _ 
Gráfico 2a 
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~-- _______________ ,_________ --- --· 
Do ~'OU wai-lt to íniti.We .votn new moctel w!th defrilont and 1 
p¡efmnce< hom an e~oting .edb Re? (P¡eso F1 Key f01 h<lp.) 
Gráfico 2b 
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8uikitng Plan Grid Svltfln and Story Oeb DrfiNtion 
;--- -- - -·-· ·-- --- - 1 
'rGri:tO~:~-·-- ·~--- ~: SloryDinfm;iom- · ~ ~ ¡ 
1
' 1
1 
(O" º"''!."!...~~ 1 ' (•' S~TJ~Ie Story O oto ', 
1
. 
. Nurilerline<inXOieclion 14 ~~ NumberofStorie> 14 
1 
1 NUITberlinMinYOwedion 1• 1 l.,;ca!St H. ht lr::-3.---
1 s .. oino in X o;ea;, js. 1 Soltom s•: H:, IJ. 11 
1
1 spoc;,g;,voweclion 1&. ! l r c.ntomSI""'D••• f"' ,.,_ "'" 1 1 ; 
j 1 ("'" Cultom Gñd Sp«¡ing ~ r 'Urita ~ . ~ _:..! 1 
, . "~-e...-. "'~':__1 __ ~ L ____ ~1n il.__ ___ Gráfico 2c 
1 "·Add"s-""""''"'o~~;; . . . · ¡ 
i i :r-¡ l .-1q ~ !ll "' IillllliPTll_ji! 
' 1 -~-=-':4~:¡:1 H-H-:;-H\ 1 1. ' 1 . . ¡, 
' ! Steel Deck Staggeted Flat S\llb flal Sleb ~ W-8f'Ac SlMI Two'Wey 01' ·~Grid ·oftl,j·--' ; j 1 Trun Peñneter 8e&'nS Ri:lbed Slab " -~_.... -~--- l j 1 
1 ~---...._ ------------- -·- _1! 
e-oK 1 c..ncet 1 
¡__ _______ -·- --------------
1 
.• - _ _1 
• Definimos las líneas guía en planta "x" e "y", de acuerdo a las 
distancias entre ejes. 
Edit 1 Edit Grid Data 1 Edit Grid Data .. .1 Modify-Show System ... 
E<fitGrid Dota •.• 
Ed~ Story Doto ... 
[dit Ref<T<t~Ce Piones •. 
Eát Re!...,nc•lin"'-
Creatl! Réerence Unes on Plan 
Plon Fine Grid Spacing ... 
Pl.rn Nudge Valu<-
.¡ Loct Onxroen Grid System fclit 
y,.., S.IKt•d Ob¡l'Cts Onl)l 
lnYert Object V'rSibility 
Gráfico 3a 
'llocfin<GndOm 
.Edit formll 
rr~ Ckkhx 1 1 MdN ... s~~t~eon. .. 1 1 • MdC.O.dSyot.,. .. 1 : ¡ ; ~¿~._S~ )j 1 
1 ' ~._ .... --· , ... , 1 J 
L----- ~ j 
1 r Corwet to Genet~ SY'tem 
J C]jCJ c..-c.t 1 
Gráfico 3b 
.!) · Uolo - , 1 
'+~~~~~~~=--~· -~ ~~':'" ___ il_j 1 h 1 ,o....,G,..,· --' j 
; · r.o.-r~ r Gráfico3c 
L....--- - -- ; 
r HldeAIGridl.ftt 1 
r GUeiOGridl.nes 
~Size~ 
.¡ 
- - . 
+ 
R .... blOcf""Cob 
.. ...:::! R.ade!O.dr.ot .. 
• Para la dirección "z" en donde se dibujaran las Alturas se 
definieron la malla de los "Storys" y planos de referencia. 
Edit 1 Edit Story Data 1 Edit Story 
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Edit 1 Edit Story Data 1 Edit Reference Planes 
l 1 BASE -1.25 
1 
~;-----+-----+-----+-----1------+-----+----4 ¡ ~;-----+-----+-----+-----+-----+-----+----4 
11-
1-·· . --- - ---. -~ 
¡ r:;: -·P;O·>S ~ ]. u,., __ ~Ur*• 
:1 M.merSt01y fJo ~ ,~.. ------
' 1 5maTo lNON~ 3 ~ 1 
,.s-"""' :::¡~1 
1 l Spico H,q,. lo ~ : 
L' _ _:_:::_- __ -_· -~- - ~--- l-- -
~----------------~ Edil. Rde.-.nce Planes 
r loedion of Re!""""' Plone (Hilliz.l 
Z-Qrd 
1 
Gráfico 4b r ! 
'1 
Moály 
¡ ¡ 
Dele!e 
DeleteAI j 
'-. 
• 1 l Clw-oge Unb 1m iJ 1 
1 CE:] c.- 1 
L __ --~--- ---~-
Gráfico 4a 
• La malla con Jos valores para las direcciones "x", "y" y "z" se 
muestra a continuación: 
Bach. Adriana Cecma Espejo Chavarria 
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.. 
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b. Modelo Estructural 
• Definición de materiales 
Se definen los siguientes materiales: Concreto fe= 210 kg/cm2 y 
Albañilería. 
Define 1 Material Properties 1 Modify - Show Material. .. 
tt 
1lj_. fr1me Sectiom... 
2 W<~IIISlab/Ofd ~iom... 
NUnk"'-· 
fremt. NonJinur ~ Properti~ 
l1:3a R~se Spectnnn Fvnctions... 
it!JTim•Hñlv'Yfynctiom.. 
r. .... 
Gráfico 6a 
r-· 
Mat~rieJ Proptrt)• 0"-tll 
Gráfico 6b 
Gráfico 6c 
~--=--=--==~-=-==--=_:::::_--=_,=-. c·c;;.,.=======--=~==:ll: 
Material Na""' !ALBA 1 Color 1 j 
. 1 --- _ __j 
[
TJI!>O. o/Moterial-----.. ~ f. ll>!>OofD .. ig,;;;n=··==== 
(:' holropic r. O•thotropic j Oe<ign ""j N-..,-. -:::J-.. ( 
---- ..J 
[A=;=::-~--~0-,-;;.~~-~ !fo.,.¡gnf'lopertyoat.--------- Gráfico 6d llleighl penA!'JWoUne )1.8 J J 1 ¡ 'j Moc:l<b o1 Ela<tdy J325000 l 
Poio<on'• Ratio Jo.25 ¡ ! 
~Coeffo/ThermoiExpamion J1.170E.QS : '¡1 hea!Moo.M J78419305 1 --- ... _____ J l_ 
[']JO . cOrcel l 
--.----
• Definición de Secciones Frame 
./ Para las secciones rectangulares tanto de vigas como de 
columnas se procede de la siguiente manera. 
Deñne 1 Frame Section 1 Add Rectangular 
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Rertenqular Stction 
l.!<ftne .l)¡ow ~ea ll<sign A¡¡olyze 
~ !'!!Oieriol Propatieso .. 17x·~· !:m;=!!l•••••• 
'2 Woii/Siab/Oock ~ctions..o 
N link Ptoperties. .. 
Frome Nonlincor liinge Properticso. 
~ ~",. Spectrum functions.. 
~~ Time H'rstoTy f}fndions ... 
-~--""-------- ~-- .... _ .._.. -·-·-
~ ~·-::., -~ ..... :•~;. -~~J-.\ 
~!;,..¡t,,t(.o.,. ..... ·o'f 
Static Nonfine.ar~u!>howr Cases.~ 
Add ~umti1l Construction Cue 
··--~ -~ -------
~ lood Comj¡if\ations... 
Add Dcfoull Oc<ign C21!1boso. 
~pecial Seismic Loa.s! Eff«ts ... 
Gráfico 7a 
(--~---~~----- --~---~ ~-- ----·-· -----~----., 
' o 1 
1 ~ Soction Name C1 t i 
• 1 o 
1 '--------~~-~-----~------~.or.,,.--~! 
~ !~ , -~-Pr~Morfh!tt:-1 rM.attM·----~ : 
: 
1 Seotk>n Pll>po<tio>.. 1 ; : Se! Modl'\0\1 .. 1 1 1 JCONC210 3 : ! 
f ~D~·~:-~ .. -.:..:·.:__:::, __ .. -; ,___ ... _ ........ -··- t 
: Ocplh(t3) ~ : 
Wdh(12) ~ 
---· ·••••n• 
Prcoeltie1 .,,~ti% -¡ 
T~r.~totni ¡ : jlll'ló'O!tiMide~ iJ : :• --F~.. ~¡~~,..~~;¡ 1 ; ~= AenJe .. ~ 1
'¡ 1:::1~ ,. 1.:¡ 
• AddD""'"""'* ' 
• ' AddBoo/hbo ..> 1 
__ J - .... ~ - . 
·-·-- _____¡ 
Gráfico 7b 
Reinforcement Data 
' [ConfigurationofReinfolcement- --- · --1 
--~Rectlm~~-- ---··~-~ru•r_ .. J 
C?~~~m::~~- ~-· -~~-~~•<1 _j r Aectq~oku Aeinlorcement · --- -- -·· ·- - ---~ 
Co\lef to Aebal Certtet Joo04 
Number ol Bms in 3-ó< 13 
Numbel o/ Bms in 2odir r:J3,..----
BluSize 1119 3 
' 
. 1 
Comet Ba1 Size l119 ::!] j 
L ... --·-··---------~-- ____ __j ) 
L..-----------· __ ____¡ 
ÍConaete·---
j RMoreemtnt ..• 
~-- -------~---~- --~ ________ J 
' 
-- -~ ···---- ~~-J. 
Gráfico 7c 
• [Check/O~ l ¡!·. r Aeinforcement to be Checl<ed 
r. Reinforcement to be Designed 
_JI 
:_ __ ...'::::::::D=:K~ Cancel 1 
Gráfico 7d 
..1 Para las secciones T y L se usa opción Add SD (Section 
Designar) 
Define 1 Frame Section 1 Add SO 
l)<!fine ·D¡!W ~ ll«ign A¡)alyze 
ki: Mlllorial Proportii!So-
'ü':r 
·2 Wall/SI;ob,~Doct Sertion< .. o 
~ Link ·Propmies.. 
Frame Nonfinar Hinge Properties. .. 
QiaphtJgm<.. 
---·---~· -~ ·----~ -~- --
s.ction tuts... 
~ ~ponse S¡n"ctrum FundioM-
I!!J Time History F¡¡nctions... 
Gráfico 8a 
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Existen varias formas de dibujar las secciones, una de ellas 
es dibujar rectángulos y luego unirlos de tal manera que 
formen la sección deseada, para unir las secciones se utiliza 
Edit 1 Merge Areas 
· SO Section Data 
r·r-=-- .:----=-- ....::: . 
L Section Nllllle lC2 J 
- -- ------
JCONC210 :::::J ¡ 
--' 
;De$i!Jll·ype· - -- - --1 
: r No Check/Oe.ign 
r u~ ·...: Stt.t*i )'="e--~ 
1 
t: ConeteteColo..rm _____ j 
r Conctete Colurm Check/Deoign;] 
1 r Reiriorcement to be Checked 
j r.- Reinlorcemenl to be Deoigned 
r Define/EdiVShow Section - · - - - ----. 
l 1 Section 0~---
Display Color 0 
Gráfico 8c 
; ~ 
~ 
-~ 0.50 -+· '  
>e 
~ 
' 
' 
0.50 
Gráfico 8d 
0.23 
0.75 
""" 
Gráfico 8e 
ETBAS v9.7 no nos permite dibujar vigas de sección irregular 
con la opción Add SD, dibujamos dos secciones, una es la 
sección real y la otra una sección rectangular equivalente: 
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~ 
... 
~-
" 
A 
AS2 
AS3 
J 
122 
I33 
M 
w 
,.,..,.., ........ 
e-.._. jr.o.oto:!] 
.... -~ n: • 
• 
X 
• 
'-4. 
' 
Gráfico aa Gráfico 8b 
Los valores a revisar serán los siguientes: 
../ A Cross Section (axial) area 
../ AS2 Shear Area in Direction 2 
../ AS3 Shear Area in Direction 3 
Torsional Constant ../J 
../ 122 
../ 133 
Moment for lnertia about 2 axis 
Moment for 1 nertia about 3 axis 
Nos apoyaremos en hoja de cálculo y anotamos estos valores 
para la sección rectangular real y la sección rectangular 
equivalente. Estos resultados se anotaran en el siguiente 
Cuadro 41. 
Viga 20A y Viga 20C 25x35 Sección %a Real Modificar 
Cross Section (Axial) Area 875 953.125 1.09 
Shear Area In 2 Direction 729.17 805.186 1.1 
Shear Area In 3 Direction 729.17 794.1905 1.09 
Torsional Constant 103117 118010 1.14 
Moment for Inertia about 2 45573 
axis 49531 1.09 
Moment for Inertia about 3 89323 116998 1.31 
axis 
Mass 1.09 
Weight 1.09 
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Con estos factores hallados, procedemos a crear las 
secciones de las vigas como si fueran rectangulares. El 
procedimiento es similar a la creación de una sección 
rectangular, solo aumenta un paso que es el de modificar las 
propiedades de diseño. Creamos una viga rectangular de 
sección 25x35, a continuación hace click Set iA~difie~s ... l y en el 
cuadro de diálogo cambiamos cada uno de los valores con los 
que obtuvimos. El cuadro quedaría como se muestra a 
continuación. 
: Analysis Property Modification Factors 
1 . 
. 1 Property Mod~iers-- l 
Cro$$·$ectíon (a>!k!O Atea f1.09 
S~ Area in 2 direction luo 
S hea1 Area in 3 directiOn 11.09 
T or$ional Conslant 11.14 
Moment of lnertia ebout 2 axis 11.09 
Moment of lnertia aboot 3 a><is 11.31 Gráfico 9 
Mass 11.09 
\¡Jeight ¡,.~ .. 
OK Cancel j 
De manera similar se crean las secciones restantes. 
• Definición de Elementos She/1 
Define 1 Wall 1 Slab 1 Deck Sections ... 
- Para las losas la opción es Add New Slab 
1 . 
~.7 Jl· Modtl!a 1 ·P•b. 8 
-·-l!.<fin• O¡.w Sol«t Assign Anó!yz< 
tt M.tmal Propertí ..... 
~ frames.ctions... 
2 
"NunkPropertí ..... 
frame Nonlintat tfrnge Properties ... 
---------
Qiaphnlgms. __ " -----
101 R.csponse Sp«trum Functions •• 
8'!J Time History f,ynctions... 
{31 E~pc.~e :p«trum (~!~--
1!3 1",.,. H r.:o-:-:1 Ca~~-.. 
Static Honfinflll:rJE.\Khover Cases_ 
Add S<;guenfuil Construction c ... 
----.~ load Com.b_ínztions ... 
Add Del••~ Oesign CQmbos... 
Spedal Seismi< t..,¡ fffoct>.. 
----·----
Gráfico 10a 
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; 'll•II/Siab S.ctíon 
·¡rCickmN:Ooek 
: ~ ~~D~k 
AddNewWd 
l i ' Dc.ote:eSIKJticn 
Gráfico 10b 
____________ ___, 
Gráfico 10c 
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Se ha considerado el modelamiento de losa aligerada como 
una losa maciza, obteniendo el espesor de la siguiente 
manera: e= P/Yc 
Donde: 
e 
p 
Espesor de losa 
Peso propio de losa aligerada de 
e=0.20m (Norma E-020) en Tn/m2 
Yc Peso específico de concreto en Tn/m3 
Por lo tanto el espesor es e = 0. 125m. Y activamos la casilla 
_ .~ u~~~..,~io~t~:to-m.J para que la losa distribuya las 
cargas uniformemente. De manera similar se crea la losa 17 
cm para el segundo nivel. 
- Para las losas la opción es Add New Wa/1 
Wal~bScdion 
:.r~== IMUR025 1 ¡. ~~~ IAWA 31 
Gráfico 11c 
,r~ :~=~· ~-----=:=J 1 1 r.shol rMemtnne r~ 1 '· 
1 r Ttickl'lo!e . . 
LoodO-
; [ r ¡tJ .. s':!o....w.,Loo<~o§i±' / 
.¡ Setlolodf..,, ... ¡ D~c.loÍ • 1 
'l . DI:] ~~J· 
• Definición de los Casos de Carga Estática 
Define 1 Static Load Cases 
-~' Cargas Estáticas 
~ Oefin~ .Siatk Load Case Names 
r
Loads Seff'W'eight Auto 1 rCiick T~NewLoad 
, Load lype Muai¡jer Latealload 
1• . _jDEAO ~¡, ' ~J 1 Mocilylosd ·~·----~~~~~·~·llaii~llllll•_. ...... 
UVE !UVE O 1 CM .jSUPER OE.O.D 0 l!.oMy~a{f1allooll 
UVEUP UVE O 1 i ~ 1 
¡¡.....____ __ _ 
:'---'..' 
Gráfico 12 
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./ Cargas Estáticas para Análisis Sfsmico Estático 
Como se mencionó en la sección donde ese analizo el 
espectro de sismo, se requiere indicar el valor de la 
aceleración. Para nuestro caso el valor que nos da 
aplicando la norma E.030 es 0.2571. Un análisis completo 
estaría formado por 4 casos de carga de sismo estático: En 
uno evaluaríamos el efecto en el eje X más el efecto de la 
excentricidad (según E.030 = 5%), el segundo caso sería el 
sismo en la dirección X pero invirtiendo el sentido de la 
excentricidad, el tercer y cuarto caso sería el efecto del 
sismo en la dirección Y con la variación en la ubicación del 
sentido de la excentricidad. 
Modify Lateral Load ... 
r DofiM Static load Cas" Nam15 
Gráfico 13a 
~~- f Loads -- ·---- -~~\1,1~·- ---~:- -~ :·OickTo:---- -- --~~ r 
1 1 . Load Type M~ La!eralload ¡ ) AddNewload 1 
J ¡ f;j¡;-!Yflo%! IQUAKE . ::!]Fio U!e!Coelfrcier •J ! : Modi}lload 1 ¡ 
1 
: ~ ~~R DEAD g : Modiy laleral Load... 1 j¡· ! ! LMUP UVE O 
:. · •· • · · ·· •. •. 1 !Metel:vad ~J~ 
·¡ ; SISMC»><NEG QUAKE . O u.., Coeffrcient '¡ : . 1 
. SfSMOYY QUAKE O U ser Coefrrc:ient 1 
, ! ¡ SISMOYYNEG QUAKE O · U ser Coefficient ~~ CE] J 
! i Cancel 1 
L--~-----------·-··-----~----------
'userOd~n~Sm~·lc.dtng ·-- ---- --~ -- -- -·- UwOtfd"'ft!StinnicloJéll'; -- -~- ~ --- ~--. --------
~------ --, - -~----------------, 
¡ :·Oireclionendf(:CI!!rf'f'dy---·----·--·l :-FliC:Ot----------~--., : ¡D.iecticrltrldE~-~----, -Fad~ ·-----~-----; 1 , f'"'XOir f""Ym t !l~teShelv~.r: ~ !1 .1 f"'XDi ("Y Oí- j ~ BmeSh:a!Coetficirtl: ~. ~ 
1; ,.XD>•E=nY <"YD>•EG<OnX f' B~H ..... E'I> .. K ¡;:-- '1 ·¡ ('XD;•[_,y t"VD>•E<=>X , 1 BoldnoH"'<E"' .. K rr--11 
. r X O.·E~Y (" '( Oir·E~X ~ · ~ 1 ' r." X Of:·EcoenY ("""y Dio·EccenX i 
: · Eoc R'""(AIDloph.J ¡¡;¡;;---- 1 . ; 1 ¡ Eoc.R..,{AJOoph) ~ ¡ ~ : 
1 """""'""'*''""" 0-.idc .. 1 : . ; 1 LO~D~-~':'- .. -~~JJ L. - .. _ -- ... ..l 
' Stct)'fl~ • • ·¡ i ,-SII"ll)!Ao'lr"lQft ·~-·~ ---···- •· ···~--.., 
: : Toost.,. JwvEL2 3 l CE:] i · J Too<""> lttML2 3 ¡ DD 
L~--e=~=-----~-·--- .... --~~·-----·--·J .. ! ..::s=----~-~.L ____ ~-~-J 
~Us~C~~-~~;cl;.dlflq -· n-~-· --- ------ -- .. --·- ru;rw~sriimic:Loading 
¡ r";';.~·--;; ;-- e_ "'::;:-,:,:.~ -¡;;;;;-~ i :-=-'::':';:"~-;;;-.~~- -- -¡ :.;:;;:-~, ,_ T 
! 1 t"XOo•E«<nY <'YO .. E=nX .I ........ Ho!ViE"".K ~ 1; ~--. t'"XOi .. [eccnY ('"YOi•EOCMX '. e~HI!i!ttEI!P.." ~ !, 
t ('"X Dí·ECC«lV <"Y O~·Ec:cet~X ¡ 1 ' • r )( Di•Ec:ccnY (;"Y Di·EceenX J , 1 . 1' ; 1 ¡1 Eoe.R_...,_~"'o;..,_, ~ , ! 
1
- ;,· ; . '"'"""~""""""-' ro:os--:- ¡ . ' 
1 O•"""' ~M~<> Eocm """"'-.. 1 ' 1 , · .,· o....,._D"""- '""" o..-. 1 ¡ . . _ J ¡ rl ·::===-,;,;,~·-.;¡-;l ... ----·~--:--;·-- .. ....1 i ! -S:: JNML2 3 1 1 0K j 
~ Bol<omS""' rem-3 . C""" 1 ; ¡ . S_, S..,. ..... ~BASE -~j Cona!~ 1 ¡- .. . - .i ;,.___ _______ ----- ·--·--~ _______ ..:_ 
Gráfico 13b 
• Asignación del Espectro Sísmico de Diseño 
Se importa el espectro sísmico de diseño previamente creado 
(Datos ordenados en 2 columnas, en la primera deberán ir los 
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periodos (en segundos) y en la segunda columna los valores de 
la aceleración). Dicho archivo estará con extensión de texto (txt) 
separado por tabulaciones. 
Define 1 Response Spectrum Functions 1 Spectrum from File 
r¡¡¡¡-~ .. sp<ctrum Fimdlcm 
r
------------ -~--- ---- ---_ -]'_ r R..,..,..spee~~.--1 -Chocno r....oonr,.,.toAdd·-1 '1' 1 ¡ Juacs7specm.n 3 : 
' 1 ·-1 
l. r u ... s_ E--~ 1 UBCS4Specm.n E ' 
1
' UBC97S-
j BOCAS6 Spectrum 1, 
' ~~~= :1 
11 ! 11""":'!'~ . . ll ___ j m-~· 
Gráfico 14a 
Como!tt~U...Oclnklf~' 
i:~Q,p - ~ - - . ' .. 
\. 
i 
!: ,. 
l. 
1. 
; 
1 
i 
_[l~..,..~·~·""g__ iA•<o:!•""iir·:'llJiiii~:oJ' 1' L..___ _ ______ ¡ 
Gráfico 14b 
• Definición de los Casos de Respuesta Espectral para 
Análisis Dinámico Sísmico Tridimensional 
Define 1 Response Spectrum Cases 1 Add New Spectrum ... 
En "Structural and Function Damping': introducimos el valor del 
amortiguamiento del sistema, para edificaciones de concreto 
armado es 0.05. En la combinación modal marcamos en CQC 
que es una combinación cuadrática completa. Para la 
combinación direccional, marcamos SRSS que es la suma de la 
raíces de la suma de sus cuadrados. Como factor de escala para 
el espectro de diseño colocamos la gravedad (9.81) y como valor 
de la excentricidad colocamos S% (0.05). 
Gráfico 15 
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• Definición de Masas para el Cálculo Sísmico 
La NTE Diseño Sismoresistente, indica la categoría de 
edificación. En nuestro caso tomaremos el 1 00% de las cargas 
muertas, el 50% de las cargas vivas y el 25% de la sobrecarga 
del techo. 
Define 1 Mass So urce ... 
Orfrne Mus Sourcr: 
¡MaHOefnlion---------, ' 
r From Sef ond Specíoed Mrn 
1 r Froml.cHid:. 
(:" Foom Self ond Specíoed Man ard Loo <k 
1 l .. -··- - .. - -"···-: :'f~,g~~- -, ~~ :-¡ ; 
Oelele J 
• 1 
. 
P' lneUdeloleroiMo••O~ 
¡;¡ L-t..lero1Motte15t0f)lleveit 
• Di bu jo del Modelo 
Gráfico 16 
Dibujo de los elementos estructurales vigas, columnas y muros. 
it'nllíS¡;¡;¡;¡:;~_,.D~MMuiaHMI.I . .\.?$- ,4, ·~-· 14#$0,7 .;.p (.Ah.\... - .. ,,.;; U.P; 1 J. 4 ,G h 1 .p; 34.· " ij\,9 A .,; lE!.liF...:iíiiW 
ft6e lcit .v:- ~- Drt• iftá hngn ~ Dqby: ~ QptlctM tidp 
~!l oí' '!_!j~J"? • f lil.:...!:.'.: _P¡II>¡e ~fol;i!i "'~ ~ c.t "'l.!~ ~; '"-Yo_.,..._n.": }l !'!_ ·' f j_,..._~~.!!.*:L-'11:' :-_·J 
, /. "' RP< ;: i :¡¡ lfl !' ¡:, M t" \: '$1. J: :!; ·' 1' • '11 "l 2 : 1;1 ¡li¡ \' ;;;' "'1 ¡ !1'! •!. .!. -;.; '- 111 • ' I ·IQ ·: !' · • IS •1 C ::1 -i• ~ ~ + ~ 11'. 
, •• IJ:;.o..w ~~ ~~~~P)lJ i&~~,;:~~:~i}S''('J?~~:~,-,.,.,-J!.,O":r>'':"""':-'~·<·~~-~-F-. "~-
'\' 
~ Hl'-l----i;o-__,....;..--. __ ... -4,~----'il 
·l' ¡ -~ ¡~: --+-~-----<'!!,.---~ 0~! LL.-~--'----'--_1 
Gráfico 17 
Bach. Adriana Cecilia Espejo Chavarria -153-
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
Proyecto Profesional para Optar el Título Profesional de Ingeniería Civil 
"Mejoramiento del Servicio Educativo Primaria de la LE. N° 80152, del Caserio de 
Puente Piedra, Distrito de Huamacbuco, Provincia de Sánchez Carrión -La Libertad, 
• Asignación de Cargas a Elementos Frame 
EJE 
EJE A-A 
EJE C-C 
EJE a-a 
Las vigas V1 OA y V1 OC están soportando muros, estos muros 
que forman el alfeizar de las ventanas y en el Eje "a" la viga de 
borde Vb-1 soporta el parapeto del pasadizo. 
Assign 1 Distributed ... 
Cuadro42. 
Cargas Distribuidas para Vigas 
P.E. Altura Espesor Carga 
(Tn/m3) (m) de Muro Distribuida Observación (m) (Tn-m) 
•-- -- -- -~-
1.8 1.8 0.15 0.486 Muro de alfeizar 
1.8 1.2 0.15 0.324 Muro de alfeizar 
1.8 1.1 0.15 0.297 Muro de pasadizo 
frnme Oirtribvted lo•ds ~~~·~ ¡ 
A. A 
1't1 
•. 
! 
1 
• 
11ECH< 
' . +--t---,----.-----,---,...-----..,"~ 
1 
Gráfico 18 Gráfico 19 
• Asignación de Cargas a Elementos Área 
Assign 1 She/1 Area Loads 1 Uniform 
Í Uniform Suno<eloods 
r~-~.:.-:: ------. -_------~u.;-:-...::::.:...-~' 
, i lood Caoe Name jUVE . ::::J 1 Í jron-m ::::J 1 1 
1 rUrifo!mload .-Opliono . , • 1 
1 ! load lo-4 : ! r AddtoEmtingloado 1 , ! 
1 ! ; ! (: ReplaceEI<islingloods 1 1 
i J D~lion lG•aviiY ::::J 1 ¡ ("' Delete Exioting Loads 1 ~ 
:¡L--------.. ----' L .. - -·--·--" 1 
f ~ c..nceil :: 
L r -·--·-- ----- ~ _......_, ----.~~ ___..,.,---.--.-~-.J' 
w cp K~>- .. 
,Cj- 1 
1 
.... 
0--- ---. 
11 
.... 
0-
.. 
-;-
~ 0 l 
~.)-. .... 
-·-- ···----· / 
.... 
1 
1 .... 
ll 
.. •.. 
cp 
1 
-""• 1 
.... . 
.. Gráfico 20 ~1-'--.4-' ,___..__ _ __._ ___ .........! 
L -- ----·-·- l!!!·~~E..!!__ 
Gráfico 21 
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• Asignaciones Adicionales a los Elementos Frame 
./ Definición de brazos rígidos 
Assign 1 Frame/Line 1 End (Length)Offsets ... 
f Frame End l~gth Offsets 
End Offset Along Length ------l 
r." AutOIMtic from Connectivity . 
t"' Define Lengths 
End·l 
End.J 
Rigic!-zone factot 
t 
lo. a 
1 
1 ¡ 
1 
~----------------~ 
OK Cancel 
./ Aplicamos Mesh Interno 
Gráfico 22 
Esto es para que los elementos compatibilicen con los 
elementos área. 
Assign 1 Frame Une 1 Automatic Frame Subdivide 
Une Object Auto Mesh Options 
¡ Frame Meshing Options 
1 r Auto Mesh al lntermediate Points 
r. Auto Mesh at lntermediate Points and lntersecting Lines/Edges 
(" No Auto Meshing 
Gráfico 23 
OK Cancel 1 
Luego: Assign 1 Frame Une 1 Use Une for Floor Mesh 1 Y es 
• Asignación de Diafragmas Rígidos 
Assign 1 Sheii/Area 1 Diaphagms ... 
Assign Oíaphragm 
----·-·-----------. 
Diaphragms- Click to:-------. 
Add New Diaphragm 
·NQNE 
Mod#y/Show Oiapfvagm 
Delete Oiaphragm 
OK 
Cancel 
Oiaphragm Data 
{ Diaphragm ID1 
Rigidity-----------, 
[ (O' Aigid r Semi Rigid l 
L-----O K-~ 
Gráfico 24b 
r Disconnect from AD Diaphragms Gráfico 24a 
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- ' 
IJll Pten V.tw- NIVn 1 -~tlon U~ , -o-!:· Jil. ¡··-tí ·1 
<w cp C? C? C? ~~~~--~~------.~----~----~ 
~re=-~~~~_.~~~~--~ 
G>-~~~----~--~--~ 
Gráfico 24c 
• Optimización de la Malla de Elementos Finitos 
Assign 1 She/1 Area 1 Area Object Mesh Options 
-·~ -- ~ ·---- --~ --------- --
AtOA Objl!Ct Auto Mom Optron< 
1 rFlooiM..ningOptiom 
: , <' Delault (Auto Mesh o1 BeamHind W<JIIs l Membr...,. ·No Auto Mesh a Shell or Pl&e) 
'1 
<' For Defmg Aigid Oio¡hagm ond M= O~ (No Slifneu ·No Ve~tica Load T r.onsle!) 
j ¡ (' No Auto Meo!Wig (U .. Object ~• StruoturaiE!emM!) 
(:' Ali.o Mm Obiect i'lto Structl.lol Element• 
~ Meoh at Beamt and Dthel Mestwlg Une; 
p Mesh~tWolondA~mpE~_. 
• r MeshatVISibleGrids 
i ' P FurtherSI.bdvideAuloMe.hwihM~xirunEiementSizeof ¡;--
' l __ ..... --- .. ~--· ---- ·------- ......... -- - - -- ---·-- ·--.:.. 
; ; A~~WaiMestwlgOptions· ---- ---- -· •· --·-
~ <' NoS~oiOt:iecl 
' (' SubdivideObjectirto l vertic61 ond l horizortol 
j e;" Stbdivide Object into Etemem with Ma>rilm.>n SG:e o1 ,..,,--
¡ 
; 
1 
-~-~ j 
! Í P Add re<trointo/consb~ints on edge W comer• hove re<lraintc/consb!lintc t 
¡L-----------------------------~ 
Cancel 
• Asignación de Apoyos 
Assign 1 Join!Point 1 Restraints (Support) ... 
Assign Restrarnts 
Gráfico 26 
l rli R;:~:::Dtte::~etiona: ~-l ¡ 
1 
1 
P' T tanslalion Y P' R~alion about Y ': 
l i P' T tansfation Z P' R~alion aboul Z i 
1 t------------------~ f' ! ¡FastR!Wa[:b ¡¡~!' ·J--~--l 1 1 
. L __________ _j 
! OK 1 Cancel j 
i 
Gráfico 25 
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• Análisis del Modelo 
Analyse 1 Set Analysis Options 
· Analy5is Option< 
--- ,. ·--<~-"'~---~-~~--~-~-·-..-- -··-·· .... ---, ¡ rBl>ldingActiveDegeesoiFteedcrn--·--·---1 1 
¡ ¡ r¡wrn lffp~¡l!, 
1 1 l.ttli:Jj_J_JjiJJJ~ 1 
~ 1 P"UX ~UY ¡;i'UZ P"RX ¡;i'RY ~RZ \: 
., 
¡ 
1 
'---------·--------' ' 
~ DynanicA~ 
r lnWdeP.Oeh 
r SeveAcce<t DB File 
SetO~ Pmametmo. .. j 
___ J 
Gráfico 27a 
· Oynamic Anafysls P2ramettrs 
Gráfico 27b 
Antes de realizar el análisis es necesario revisar si está 
presente algún error en el modelo, ingresamos por el menú: 
Analyse 1 Check Model 
~ Ch~~ M-odet L ~~ :· 
[~~=..:=-~~ 1 [~]~:=~:§:~~-~~--¡ ¡ P Points/L.ines witt-m ltklumce ~ p painb;JP.fcm withÍ"'tc.dcutnce 1 
1 A;:::~-------- ~ 
T olerence for ci'Kd:s lo.o:n 
r ~ .... :fKt~ cbrfl~tw. ~'.v 
P' Check rn.!'thing for al storie~ 
J:T Oleck lar.Miing ~ .llll dories 
c::E:l CMoCel 1 
-------~-~--~--~~ --·-~--- --- --~--
Gráfico 28a 
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Gráfico 28b 
i Gráfico 29 
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c. Cálculo de los desplazamientos y giros según NTE diseño 
Sismoresistente E.030 
El Etabs v9.7 proporciona muchos cuadros, tablas y gráficos de 
resultados. 
1 C"hoo5eTiblef.fOf~ 
&ti 
Display 1 Show Tables 
di·OBulldinoDato . Selocti.Dodc.tes.. j 
±"~ r:::::::.~~ ~~~~~~ 1 
r:¡-;:;ll!"'N;;;;OO""EL"D:c;Ef;oiN;;;ciii;;;;DN;;-(8;;;-<ll::;-n=rablet=-:tclcdedl=:-:n---------- f Lo.dC....(Mod.rD~.J 
IÍ!D,...A- fl.oa<IC..oo~C.o<>boo(Aeoul•)· 
e0r,..,,.:.t9-en:. l sc~ect~."J 
1 fi-o Area Anigmnenh 
1 
dHJ l ..... D ...... Doto 6 el 10 LoodoSdeaod 
,¡,.o o .. .., o-. ll li}!Fii!W§lji•'"líi@Wl +·o o.....,JP,"'"""'= o ... 
ti!·O Mis.ceiMeGUS Dala r (}¡)cknt.·-- -- ~-.- , 
é 1Z AHALYSIS RESULTS (19 of n tobica .clcctod) 
1 
r •"....,· ft J~ 
lj>I!ID~ 
m-ORellCtion& 
tV·R Modallnfo...ation 
fi·liiBulldingO ...... +-o Fratne Out¡d 
lj!-Q ,... llulpul 
ll-·0 Obiectt and Elementt 
Gráfico 30 
1 
L-----.. --~ 
! N.entee~Seu ! SaveNfllledSet.. 
L. 
·~· ,..¡.- ."d~ .... 
A continuación se presentan algunas tablas que nos permitirán 
comparar si el diseño cumple con la norma E.030 
Modo! Pm;ápot;ng Moss Ratios 
Eárt v;.w 
Uóde Pet'iod ux uv u.z SumUX SumtJY sumuz RX 
._u 
Gráfico 31a 
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3 
C...., DI< E- EccOYerrides TopS!ory _ llotSiory C K [_welghtUI 
I•LI 
Gráfico 31b 
S1 l.a.d tJX UY UZ RX AY RZ Pokl1 X Y Z 
Gráfico 31c 
d. Combinación de Cargas 
Define/ Load Combinations 
lo1d Combenatton Data 
1' 
1 Load CarOn.olion T ype (AOD 
"l 
• J 
Load Comb1nabon Oat.! 
''------ ~. ----------- --~ 
r·Defne earon..tion · - - • -- --- ·- -· • --. 
1 C..oe Nome S cae Factor 
:: l[iS3fl1.; 
1 
1 
L. 
1 
~1¡ 
Modlfy 1 ' 1 
~¡ 
1 1 
. J ! 1 
~ Concel 1 ' 
- -------- ______ ¡ 
.-Dofrle Coml:>mtion----- -------. 
Caoe N ame Scale Factor ' 1 
IEQXXOESP SpactJ ::::J 1 
DEAO Stotic Lood F.25 CMStoticLood 1.25 
LM Staticl.oad 1.25 
u-:.~p Static .lo~ 1.25 
1 
...J 
3 
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,. " -· - ·-- . - - ~-! Load Combrrurtion Data 
'r---------------------------~ r - -----------·----·-¡ 
l load Combination Name .IUJ ' 
,_ ...... ~--. i 1 [ -~~~~~:·_~ ~-~----~ -J 1 
e· Define Combinotion · ·- ··· ·-.. -· ------------, 
1 
i 
1 
i 
Ca>e NM>e Scale FOCIOI 
jEQTYDESP Spectr ::Jr 
OEAD Sto!ic Load F.25 ·.· .· t CMSiaticl.oad '1.25 ~UVE Stolic Load 1.25 
~UPSI~~ 1.25 ~ 
. ~ 
load Combination Oat• 
r=~~;~;:a:~-=---~~=J 
f 
- - ... .-- -.. - - ,_ . ----- ... -- ·---- ....., 
LoadC<xrbination T~ lENVE . 3 : 
L ____ --------· ·- ---·-.--- .... .J 
Der.,., Combination • - - ·- -- -- - ·- · --- - -· 
Case N ame S cale Factor 
1 us combo :!Jr 
1 
i j 
1 . 
: 1 
- ---------·----~--...! 1 
Load Combination Data 
----- ·---·· ~ -~-- ----·- ·--,~~-- --------- --., j ;-- -~ - , __ -~- ·-~ ', : 
¡. ,.,.,..---
1 ; load Combination Name IU4 i l : 
Ji....~----- --~- -~-~--- ·-·--' 1 :··--- .. "" - "" ...... --·- - ..... ·--, ! 
j ; Load Comi>Ntion T ~ lADo :::J : : 
i ~ Deline-~al;,;:_~--=~ ~---- =-:----:~·::::::.=:~::--. 1 l' C&eName ScaleFtdor 1 
1. ~~~3.f'··~ le;:¡~~~¡ 
! i ~ 1 !· 
\ 1 1 
1 :.----.~--~~--------- J! 
i ~ Cancel! ¡ ¡ _____ .. ---- ... __ ~····- ·-··-·------ ----~ 
Load Combination o.na 
r 
... -·-- --' ·----·- . -.. .,_, ···---·-·-· -- ·--
~ load Cornbinalion N ame jus ! 
L_ ........ ·- _ -----·· ... _ ... -·-- --.----.1 
-----····-- --~--··------1 
1 Load Corrbn.tion T we lADO iJ J L _____ ··----~ .. -·----·-- ... 
1 fO~==~-iJI1~~F~-- .----- 1 ; 
; OEAO Sto!ic Load F.9 .Add ... 1 11 ¡1 1 o1 Stot.ic Load 0.9 ..... . :=..... 
' .. ·-· 
Gráfico 32 
e. Análisis de Resultados 
Una vez ejecutado el análisis, se pueden visualizar los resultados 
que muestra el programa. 
Diagrama de Momentos 
.. 
. 2 
¡. 
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2 : 2 
1 
TECHO 
Gráfico 33 
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3. 7.4 DISEÑO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO ARMADO 
3.7.4.1 Diseño de Acero en Vigas 
Para diseñar las vigas tenemos que seleccionar la envolvente que 
genera los momentos y cortantes de diseño. 
En el ETABSv9. 7 se procede de la siguiente manera: 
Display 1 Show Menber Force ... ./ Frame/Pier/spandrel Forces 
Oraw ~!!l<d Assign A!!otyze ¡ Ois¡¡lay 
n Show llndefornw! Shap• 
Show~o•ds 
h Show Qeformed Sh>pe... 
~ Show Mode Sha¡><-
_M'. . ' • 
ff Show fnorgy/Virtual Work OiBgram-
~ '·rlf', j •;',.P .'1\I . .Q:, - ~ .. 1, :,¿ .~ '{' '- ."_;'1,, 
A \;¡,.lo.P.r r...,T'I,. t-~Kto. .. · tf"..,-.,..; 
t-- --- ~- -~ --- ---~----- - . ------ -·--. 
·. Member force Oiagtam fot frames 
r =~ =.-::::. --:..~ --.. -~= ; 
i i load IENV Combo :i1 ¡ 
i: 1 
1 ;_ ___ ··········-·-------- _j 
'·~---- -~--··-· \ l (' A>cia!Force ('" Tonion 
¡' 
'¡ J r Shea~ 2·2 r Momenl 2·2 
. ; (' Sheat 3·3 .r. Momont3·3 
l.: j · : r .,.¡t,..., ~,,.,.., r <C(¡:, M"''"-"' J ¡ ~..:..-:-. ________ 
1 
: Gráfico 34b 
·: r. .O.uto 1 
1 : r SC<IIe Faet01 
1 ~ Opt;,ns· • ··- - ·-·-- · .. -· .. 1 1 ; r F,,¡,,.,_,~ 
¡ ~~~MM::.~~-':~~' __ _; 
l : 'r.>" Ftames r Piea r Spandteto ) ~ ·---- ~. ·-·~~~ ~- --~ . ~~- ·--· .. --i . C2[J Cancel 1 '"':""'"~-----"""!'.-- -----~-~ 
Gráfico 34a 
SuppmtfSpñng fleactions •. 
:ihdl Strosses/forcos ..• 
F·- .. ft:a:; 
1 ¡ 
BEAM 
Storylevel 
862 
NIVEll 
~ END.J 
dimnce j3.74 v.!!lle 11.54 
Move cutsor over diagram lor valuet 
Gráfico 35 
Para observar la variación de momentos a lo largo del elemento en 
estudio se hace anticlick en el elemento y automáticamente aparecerá 
gráfico 35. 
Para observar la fuerza cortante se procede de similar manera, 
seleccionado Shear 2-2. 
Luego que obtenemos los momentos de cada elemento, se procede 
a aplicar las fórmulas dadas en las (Ec. 56) a (Ec. 64), obteniendo de 
esta manera el área de acero. 
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Para el diseño por fuerza cortante se utilizaran las condiciones 
establecidas en el ítem 2.2.7.5.D.a (Confinamiento de Vigas). 
3.7.4.2 Diseño de Acero en Columnas 
Para diseñar el acero longitudinal de las columnas se verificará que 
la resistencia de la columna sea mayor que la demandad por las 
combinaciones de fuerzas, para ello todas las combinaciones de carga 
deben estar dentro de los diagramas de iteración. 
Para el diseño por fuerza cortante se utilizaran las condiciones 
establecidas en el ítem 2.2.7.5.D.b (Confinamiento de Columnas). 
Además de deberá comprobar la resistencia al cortante de los 
nudos, que cumpla con la (Ec. 49), para ello se utilizan las fórmulas 
expresadas en la (Ec. 70) a (Ec. 75) 
(Todos los resultados se muestran en el Apéndice 6) 
3.7.4.3 Diseño de Acero de Vigas Soleras y Columnas de Confinamiento 
Para diseñar el acero de vigas soleras procederemos a aplicar a 
los muros la característica de Piers, como se muestra el siguiente 
gráfico. 
DisQiay Desi¡¡n Qptions l:felp [--·-·----------------------· ---- ·-------• 3-d PI~ el$ <.t (}ó' + + ! ~,; ~ ·.---·""--·-- ····:··;··--···-·- ·-----·-·---.-········ l D+L 1 .ca9 l : T ,.. ~ .,. ' 9" . • •.. "' ~ > • r-
~hell/Aru > ~ W•II/Slab/Dtck ~n... ' 
-• @] Qptning ... 
Shent Area Load$ 
> 1:!:1 Qiaphragms. .• 
• ~ Local [!,xes ... 
Shell Stiffness MO!!ifiers ... 
Yc GroupNames... ----------· ---·-·-·--·-·--------·--·---·---- · 
----------~---·-------- UD 
~lear Display of Assigns ·g Spandrel !,abe! ... 
Cl!PY Assigns ft Are• SQrings •.• 
---· -'-~: ---...,..~ 0 Additional Arto Mass ... 
Ar .. 0!1ject Mesh Optíons. .. 
Auto line 'onstraint ... 
Gráfico 36 
Para observar la fuerza cortante se hace anticlick en el elemento y 
automáticamente aparecerá el gráfico 35 en donde marcamos la 
opción Shear 2-2 y Piers. 
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Luego que obtenemos la fuerza cortante en el muro, se procede a 
aplicar las fórmulas dadas en las (Ec. 76) a (Ec. 82) obteniendo de 
esta manera el área de acero. 
3.7.4.4 Diseño de Losas Aligeradas 
Para el diseño de losas aligeradas utilizamos el software SAFEv12, 
en los siguientes gráficos se mostrara el procedimiento adoptado para 
encontrar el área de acero, además se utilizarán las (Ec. 83), (Ec. 84) 
y (Ec.85) para la verificación por corte y el diseño de acero por 
repartición y temperatura. 
(Todos los resultados se muestran en el Apéndice 6) 
a. Exportamos el modelo 
File 1 Export 1 SAve Story as SAFE V12.f2k Text file ... 
li,:nABSNonlinnrYJ.7.1~LowybpcWPib.A ' 
!fa;, Eda- ¡¡tÍ~ ~-1<1«, ~ 
. Q !!<o' Mod"-. Qrl.N 
r;;i.Qp<n... Ctrl•O 
Cbt•S Sue:Modd.nETABS.elkleJtfft... 
s-ve Modtl...s SAPZO'JO .s2t ·r m Fm-
.,_ SaftStoty~SAFEW.f21TD'tfik ... re--.. "·~--·-·----~------~--· 
· SAFE VIl E>port Options 
Print f:tMe. for<iRphia... 
tj Print~rephk$ 
Saw lnput/Output es Accns Dat~FM--
-·---·~ ··- -· -- -~ -~·---··-
___ ._,-....:..._ ____ • lfC .. •cR>o-
Moility~St>ow P<Oj<ct ---lila Corntnmb md Se~ lcg_ 
~~Run-Log ... 
-tnput/Out¡>ultmfllc-
l 0:\...\tmllyZtpetasP.eb.AHIS 
_¡ 0:\...\PABrllONA MOO.Ol.EOO 
l0:\-\Moduto2P.eb. OlDB 
! 0:\...\PASD.LON B.MOO.OUDB 
~ES~~~­
. ""'""' ..... 
Prv$cd fuh.ng.t Ort.b.sc f'~ 
f...,; ,t.-_" .rO' ~ !;.:,¡_ ,~~-~.h.-
Gráfico 37a 
ll r E:=.-o~ ~~~~Oi) 
r E_. no.. Loodt ord Loodt hom -.e l r. E_,Fioul.oo<hpó¡si:WnnondWeiiDi:t.,., 
1 LoodC....toE_. ·se~eo~c.seo. .. 1 
L_:oeco•••E~--SeleetSpedlli .. J 
Gráfico 37b 
l 
En la opción Story to Export seleccionamos la losa que vamos a 
diseñar (Como ejemplo diseñaremos la losa del 1er nivel del 
Pabellón A- Modulo 01 ), ver gráfico 37a y 37b 
Marcamos la opción Export Floor Loads plus Column and Wa/1 
Distortions. En Loads Cases to Export, seleccionamos DEAD y 
LIVE y en Spectra to Export seleccionamos EQXXESP y EQYYESP 
(ver gráfico 37c y 37d). 
Luego le ponemos nombre al archivo con extensión f2k. 
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Select Spectra 
r ! rsetect--------, 
' 1 
1 
' 1 1 
ECX4lESP 
EO'I"l'DESP 
[J!CJ 
' Select load Condot1ons 
¡-· 
1 rs:-----
DEW 
UVE i LI\IEUP 
SISMO:« 
SISMO>O<NEG 
SISMOYY 
SISMOYYNEG 
' 1 
1 1 
1 1 
. L_--
1 
1 
OK 
____ j a" Al 1 IL__ __ _ 
'---- -- --------
1.- --·~--~ -~--- -- --- __ J 
Gráfico 37c Gráfico 37d 
b. Importación del modelo 
Buscamos el archivo guardado anteriormente y guardamos el 
modelo. 
File 1 lmport 1 SAFE.f2k 
D ""'""""'-· C•hN 
~-~~-----------------~~SlK~-
{xpottModd .DXF/IJWGRk- C:Uiol 
"""""-'"-· 
...... .......,_ 
PrintTablts. •• 
,. .. __ 
---Crmte~ 
Ctrt+P 
Ctrt+Shftt T 
Ctrt·SIIIft .. D 
Ctrt•ShllhR 
~Xf/DNG Arthitectural ~ CtJ+.Shit•I 
AtuH.mdbFtlt-
brd.dt;Fit-
Gráfico 38 
c. Selección de Unidades 
1 ...... 
Gnph+aMI!'ft'IKf't-
GnphluC....... 
AA.hitech,,¡ PI.-. DP"""'-
lhto-k Toee.tutto.. 
An:hm:l~~ 
--' --p st-T'f"III.St.lrtup 
l " • Mcmm DugrarM on TC/Idot!. Sick 
M~~ 
i~ Lect.fl.lnJo(.thtodtl 
i ~:=~~~ 
~o,~·,._.._._.. 
Gráfico 39a 
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d. Definición de materiales 
Define 1 Materials 1 Add New Material ... 
Sbt!Pooptrtin~ 
--~S..Sii:H.~ 
TmOctt......,_ 
~~~ 
W&BI'rafoet;,.s_ 
Soilüy·~ 
~SflriooJ"~ 
l.in.SpringPrCiplltitL. 
.,_.....,,....._ 
..__ 
Gráfico 40a 
C"t.-210 
21e81t.1i krJ!an2 
o.rs 
;se.os- ·· ~~- 1.-c 
95U90c bilr:.2 
~c:or.:n.eo~~n: :,o--· ·f<#.-ba2 
~-""""' 
rs--
-
C30 
C'!llloC30.1t:GocOO 
Jt'.AT1 
""" ..., 
....,, 
.A .. 
Gdt•: 
["~~-~.~~_:] 
M:f """Me'~~~~ 
e--~-- ~~-..:~~ :_:::_] 
Mdy~lk!rill- 1 
¡ce;;,-; . 
Gráfico 40b 
OU..-f"Ac:óor*-
MmunY..tdSO....Fy 
ltilunT ..... SIJ=.fu 
,_ ·1 
-l .Ow-9!. J L _19-ow...... 1 
L,_~---~--------·-
Gráfico 40c Gráfico 40d 
e. Definición de propiedades de losa 
Define 1 Slab Properties 1 Add New Material ... 
!ií ............ 
... _ 
"'*"· c-... _.~ __ ._ __ _:-__ · 
......... ~~ 
~-"'ga..sms.. 
Tmdon~liot­
c,._.._.... 
w•~ 
Sil4~.clf:Ptapo1irk. 
l'olntSpmg~ 
LNSprin¡~ 
c:.om!Nt:~.t.... 
D , .. -·,;;,;o;,;;;;-"--¡ c-·;;.'-d-- 1 c....,r...o_, .J :-:<iLJ ~ 
Gráfico 41a 
r=DN --so..-
--
_ .....
~~Da 
r.., 
"""'"""" 91b-
9bWI:Ihltl~ 
:!ltm'M:.thlit~ 
Bach. Adriana Cecilia Espejo Chavarria 
"""""""' ~·----~l[.J 
-¡--¡¡;; ... ~-, 
r·-....;;,_ ---¡ 
10 
la--------
Gráfico 41b 
Gráfico 41c 
-165-
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
Proyecto Profesional para Optar el Título Profesional de Ingeniería Civil 
"Mejoramiento del Sen-icio Educativo Primaria de la l. E. N° 80152, del Caserlo de 
Puente Piedra, Distrito de Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrión -La Libertad" 
f. Franjas de diseño 
Dibujaremos las franjas de diseño y escogemos la franja de 
diseño de 20cm a la izquierda y 20 cm a la derecha. Luego 
replicamos tantas veces hasta cubrir toda la losa. 
Draw 1 Draw Design Strips 
o,.;¡ s.tect Anign I>Hign Run ; ID Dt•w o .. ;gn Stri¡x -~ ¡a' 
~ SdectObject 
"t Reshope Obj«t T)l>Od Ollject ~ 
~ Dmw Shtbs/Areas ~lllyor A 
~ Draw Rectangular Slobs/A<us ~ Deoigl T)l>e lüleSb;p Gráfico 42b 
9011 Wiclll Left lcml 211 till Qu;d: DrowSiabs/fuus 
.~ Qu;d: 0row Ar... Atound Points 
+, .• --- .. .~. -
Stort Wiclll RV1 lcml 211 
i &-rlWiclhLeft fanl 211 
" 
DrowS..ms/lJnes 
,&-rJWdh Rdt fanl [ 
!S! Quick Draw BomS/Unes 
~ Omw Columns 
t: DnwWans. 
O..WPoints 
~o;;St~=---'---~ 
DrBwTmdons i!l---
<í$1 DrowGrids 
1.,!.1 Onrw Dimension LinH 
OrBw Slab Rmar 
----~·m~·~~~---~~~~ 
¡~ 
Gráfico 42a 
_ + _ 0 Gráfico 42c 
l 
--r. - --+--- ¡-0 
++......,.---....---.--~. -e 
g. Definición de barras de reforzamiento 
Define 1 Reinforcing Bar Sizes 1 U.S. Customary 
Oáine 1 Or~w ~ -~ ... ~-!_~-~P.!~ 
Mmrials... 
SlabPropert.ies.-
~mPmpMiH.. 
R~orcingS.rSCzes.-
T endon Prcperties... 
Cd~tmn Pro~­
WaUP~ 
Soi4 Subg••dto Prnptrti~ 
PointS¡;ring~ 
UnoSpringPto,>trtits.. 
CoordinrteSystcms... 
Groups. .. 
ManS<nntt... 
ll.dd lñf~tuft lmign leed Combinldions 
Convert COI"''\bin&ions T o Nor.lincar UpliP. <Ases-
OilbbHt T 1ble Named Seh-
Gráfico 43a 
Bach. Adriana Cecilia Espejo Chavarria 
[.11~ ...... ,_ 
'""""'" f.~;- ..... 
._. .... 
....... 
Ooh 
.....,._...;--- L ~~---~ l 
L~_ .. flt-_1 
Gráfico 43b 
~-..- ~- ~ ........ -.,.:t-- .. ~"'1 • 
• t:::::::::::l ., ... 
n •~• 
. .. 
"' 
•o.-.. ,. 
. 
' ""' . ·~ 
·' . ,. ~ 
. 
" 
.. 
.. . . 
""' ... 
'" UL.; ., ..
m "~ ,., ~ 
.. 
""' 
Gráfico 43c 
-166-
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
Proyecto Profesional para Optar el Título Profesional de Ingeniería Civil 
"Mejoramiento del Servicio Educativo Primaria de la I.E. N° 80152, del Caserfo de 
Puente Piedra, Distrito de Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrión -La Libertad'' 
h. Chequear deflexiones 
Luego de analizar el programa se procede a chequear las 
deflexiones. Según la Norma E.060. (dmáx = l/360) 
··aao .... -s....,... c...--.Al¡&IOI¡_ 
.:l.f 
,._ .. 
: .~~ Gráfico 44 
:11 
. :~ ~ ... 
...... ~ 
'•500 
.... 
i. Obtención de área de acero 
Obplly ! Détdlng 't ook Optiom Htfp 
o Sha.Undd'trmlt'dSNpe f.l 
~ Show lotl:k.~ NI+R 
.. 
+ ~RtKtkw!r~ • ;-lft:-Ri 
tw::;tstiO\'IOBf.amfofc~Fl 
S ~sa.bfolus/UrmiS... SUt•f1 
.. ~;¡? Showw5:tt;IForces... 
;-,.,:-,w,.,_,_~-.... ~.~ ...~l 
¡¡; """'""".....,_ .. 
u Sh<>oPundoinoSI>••"""" no 
Gráfico 45a 
Display 1 Show Slab Design ... 
~liMcrir- .... - -- •-~-­
~ -
n-~1- ~--DoMNI 
Olllw>r.. ....... ~ , ,ft,naolo 
~,--,~~ 
--....--. 
..... 
-.. .. ~ . . 
-
--
Gráfico 45b 
¡1--!---- ----~-- _____ _._ -·- --
,. j 
(s) 
Gráfico 45c 
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3. 7 .4.5 Diseño de Escaleras 
Para el diseño de la escalera, se procede de la siguiente manera. 
a. Efectuar el metrado de cargas tanto para el tramo inclinado como 
para el tramo horizontal (descanso). 
b. Se efectúa el análisis estructural en ETABSv9.7. 
c. Se utilizan las fórmulas del ítem 2.2.7.5.G 
3.7.4.6 Diseño de Cimentaciones 
A. Diseño de Zapatas Aisladas y Combinadas 
a. Dibujamos las zapatas con el comando Area, creando 
previamente una nueva sección tipo Slab con el espesor de la 
zapata. Luego corremos en ETABS v9.7 el modelo con el 
comando Analyze 1 Run Analysis. 
b. Comenzamos la exportación de ET ABS usando el comando 
Export 1 Save Story as SAFEv12 ... 
c. Ahora elegimos la opción Export Floor Loads and Loads from 
abo ve y en la opción Story to export colocar Base. 
d. Guardamos en la carpeta de nuestra preferencia, con el nombre 
que escojamos. 
e. Abrimos el software SAFEv12 y nos dirigimos a la opción File 1 
lmport 1 SAFE.f2k y nos dirigimos a la carpeta donde 
previamente guardamos el proyecto. 
f. Definimos las unidades consistentes (Ton, m, C). 
g. Definimos los materiales Define 1 Materials 1 Add New Material y 
llenamos los datos según el gráfico. 
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UE..o& VG 
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h. Definimos los materiales Define 1 Slab properties 1 Add New 
Property y llenamos los datos según el gráfico adjunto para la 
zapata. 
V-PATA 
¡a.;.c~·-... -. -:--~Q 
-e=~ ( ~~ .l 
T,.,. 
Gráfico 48 
¡_¡-
i. Definimos los materiales Define 1 Soil Subgrade Properties 1 
Add New Subgrade y llenamos los datos según el gráfico 
adjunto. 
S!abProptrtle5... 
B~mPro~i~. 
-· - ~ ·~ ... - .. 
Reinforcing Bllr Sizes-
Tmdon Propaties... 
Column Prop<rti<S-
WaOProp!l'tis •. 
-- --· ----
~- s~s;;bg.rad;p;-~.,.-
Point Spring P,.puti<s..c:-. . --~-· 
line Spñng PropBlies. .. 
Coordinate Systi!mS-
Groups. .. 
Mass Source-. 
lGDd Patterns.... 
load CHes-
Load CombinDtions... 
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_, au.noe •. 
"'-!yNcles -/Smwllat01 ... 
,_.,. Gráfico 49c 
5lb!nde _.. 2.a3E7o3 ·-- T<lrlilnl 
Nota: El valor de Subgrade Modulus se toma de la Tabla W 01 del 
Apéndice 6 
j. Se editan las zapatas con la opción Edit 1 Edit Area 1 Expand 
Shrink Are as ... 
(?L) 
1 1 
Gráfico 50 
k. Seleccionamos la zapata y nos dirigimos a Assign 1 Support 
Data 1 Soil Properties. 
Assign 1 Oesign Run Display OdJ!iling Te 
St>bDm 
-
C~umn/Bn~cfl! Om 
w .. 1Vfblmp Dllta 
T ~don Properti~ .. 
--Su~rtO~b _ _. _______ ... __ -
loadOata 
Anign T o Group ... 
lncludetExclude Point tn Analysis Mesh ... 
JI'\Ciude/b:dud~ Une- in Ana~rs MHh •. 
-
Clear Display of Assigm 
r,rt~fir.o fi1 
_So~!~~¡~~-=,.,.) 
UneSpnng~. 
Po1nt P.es~:ramts ..• 
POtnt Springs-
l. Seleccionamos el suelo editado anteriormente y damos OK i!l""'--.. __ 
a ...... 
D 
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m. Teniendo el modelo listo procedemos en analizar el modelo con 
los comandos Run 1 Run Analysis. 
n. Por defecto nos muestra una pantalla mostrando los 
desplazamientos por carga muerta (DEAD) 
. ·- - ' - ~- .. -
iiJ Od'amcd Sfapto • DUc:tac-unuts (OEM;') lm1 
' ! 
Gráfico 53 
o. Verificamos las reacción del terreno, usando los comandos 
Display 1 Show Reaction Forces. 
Nos dirigimos a los comandos Load Combination (escogemos 
la combinación de carga por servicio, en nuestro caso (U1) ya 
que en este análisis no se está considerando los efectos 
sísmicos). Soil Pressures 1 Ok. 
tu.;J-ó~Pi~l ~~- ~~-Optóon• _ _[ 
1 O Show~clonnedShape _ _ ~ 
1 ~ Showload>.. Shnt+~ 
~ • • - T o • ¡ A Show Dclotmed Shapt... Al [ + 5haw Rmt;.. FO<U<.. Shift+ f6 
i~ ShowBeJmforces/Strtss~- n 
! lll! Sh-Slabf<>«WS...,.,.. Shift+ F7 
C Shaw SI.Jb Oesign.~ 
1?, Show 8wn Oesign- f9 
[)] Show Punchfng She1r ~n FlO 
Show Crack Wldths... 
SaV!!: Nama:l Oisplly". 
Show N-.med Displiy.H 
rD Show leble- Ctrl• T 
Gráfico 54a 
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----- _______ _, 
Gráfico 54b 
p. Verificamos las reacciones del terreno, el cual debe ser menor 
al Qn. (1.32 Kg/cm2) a los largo de toda el área de zapata. 
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Gráfico 55 
q. Dibujamos franjas de diseño y escogemos la franja de 
diseño de 10cm a la izquierda y 10 cm a la derecha. Luego 
replicamos tantas veces hasta cubrir toda la zapata (ver 
gráfico 42a, 42b y 42c) 
Draw 1 Draw Design Strips 
: jH Slob S..., Doogn • t.yo.. A· Top ond Bottom R<iniOK..-n ... ([""doping """""l 
1 
~1 
1 T it ~ ~ ~ F ~ ~ b - r ,, .. ,- -
! 
1 
1 
i 1 
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B. Diseño de Vigas de Cimentación 
a. Se efectúa el metrado de cargas. 
b. Se idealiza el modelo estructural para el cálculo de las 
reacciones. 
c. Se calculan las cargas netas en la zapata. 
d. Se calculan los momentos en el programa ETABS 
e. Se realiza el diseño usando las ecuaciones (Ec.89), (Ec. 90), 
(Ec. 91), (Ec. 61) y (Ec. 92). 
f. El diseño por corte se realiza con los cortantes del modelo 
idealizado y se comparan con el cortante del concreto según la 
ecuación (Ec. 93), luego se calcula el espaciamiento de los 
estribos del montaje con la ecuación (Ec. 94). 
C. Diseño de Cimientos Corridos 
a. Se efectúa el metrado de cargas por metro lineal. 
b. Se calcula el ancho del cimiento según la ecuación (Ec. 95) 
D. Diseño de Sobrecimientos Armados 
a. Se calcula el acero según la ecuación (Ec. 61) 
b. Se calcula la separación de los estribos de montaje mediante 
(Ec. 94). 
3.7.4.7 Diseño de Muro de Contención 
A. Se predimensiona el muro según los criterios dados en la Fig. 1 O. 
B. Se calcula el empuje activo mediante las ecuaciones (Ec. 96), (Ec. 
97) y (Ec. 98). 
C. Se calcula los momentos de volteo mediante las ecuaciones (Ec. 
99) y (Ec. 1 00). 
D. Se calcula el momento estabilizador mediante las ecuaciones (Ec. 
119y(Ec.102). 
E. Se calcula las presiones sobre el terreno (Ec. 103) , (Ec. 104) y 
(Ec. 105). 
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F. Se diseña el acero de la pantalla mediante las ecuaciones (E c. 
106) a (Ec. 114). 
G. Se diseña el acero del talón de la zapata mediante las ecuaciones 
(Ec.115)a(Ec.121). 
H. Se diseña el acero de la punta de la zapata mediante las 
ecuaciones (Ec. 122) a (Ec. 127). 
3.7.4.8 Diseño de Muros de Albañilería no Portantes 
A. Dimensionamiento del muro y diseño de los elementos de 
arriostre 
El dimensionamiento de los muros de albañilería y de los 
elementos de arriostre verticales y horizontales se efectúa usando 
las ecuaciones del ítem J del punto 2.2. 7.5 
B. Diseño de cimentación de cercos 
El diseño de la cimentación de cercos se realiza usando las 
ecuaciones delltem K del punto 2.2.7.5 
(Todos los resultados se encuentran en el apéndice 6) 
3.8 DISEÑO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
3.8.1 ILUMINACIÓN EN INTERIORES Y EXTERIORES 
- Determinar el nivel de iluminación al ambiente y trabajo a realizar. Cuadro 
18. 
- Seleccionar el sistema de iluminación 
- Determinar el coeficiente de utilización de la luminaria. Cuadro 22 
- Determinar el factor de conservación. 
- Determinar el número de lúmenes necesarios para cada ambiente, (Ec. 
152) 
- Determinar el número de lámparas necesarias, (Ec. 153) 
- Determinar el número de luminarias, (Ec. 156) 
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- Comprobar la separación entre luminarias, (Ec. 157) 
3.8.2 CIRCUITO DE FUERZA 
3.8.2.1 Diseño de conductores 
- Determinar la intensidad de corriente (Ec. 158) 
- Determinar la intensidad de diseño, la cual viene a ser el 25% más 
que la intensidad de corriente, (Ec. 159). 
- Determinar la sección del conductor mediante el cuadro 26 según 
el tipo de conductor a usar. 
- Comprobar la sección del conductor por caída de tensión, (Ec. 
162) 
- Determinar el diámetro de la tubería de conducción de los circuitos 
eléctricos en base al número de cables que irán a pasar por estos. 
Cuadro 27. 
- De acuerdo al amperaje calculado en la intensidad de diseño, 
seleccionar el amperaje de la llave de control. 
3.8.3 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 
- Calcular la resistividad del material a usar mediante la ecuación (Ec. 163) 
- Verificar que el resultado obtenido cumpla con los requerimientos 
solicitados en el RNE y el Código Nacional de Electricidad. 
(Todos los resultados se encuentran en el Apéndice 7) 
3.9 DISEÑO DE INSTALACIONES SANITARIAS 
3.9.1 SISTEMA DE AGUA FRÍA 
3.9.1.1 Dotación de Agua 
- Se calcula la población de diseño con el método de interés 
compuesto. 
- Se obtienen las dotaciones según el uso de los ambientes del 
edificio y la población usaría. Estos valores se encuentran en el 
RNE Norma IS.010. 
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3.9.1.2 Almacenamiento 
- Se determina el consumo medio diario y horario de agua según la 
población beneficiaria. 
- De acuerdo al volumen máximo diario, se selecciona el volumen 
de los recipientes de almacenamiento a necesitarse para 
abastecer el edificio. 
3.9.1.3 Redes de Distribución 
- Seleccionar el sistema de distribución a utilizar (Directo o 
Indirecto) 
- Elegir el ramal más desfavorable de la red de agua. 
- Dibujar la isometría de dicho ramal y separarlo por tramos. 
- Calcular el número de unidades HUNTER que influye en cada 
tramo, en función del tipo de aparato sanitario. Cuadros 29 y 30. 
- Transformar el número de unidades HUNTER de cada tramo a 
gasto en lt/seg, haciendo uso del cuadro 31. 
- Calcular el diámetro interior de la tubería, sin que este sobrepase 
la velocidad máxima, ni que sea inferior a la velocidad mínima. 
- Calcular la velocidad asumiendo un diámetro cualquiera; si ésta 
velocidad está comprendida entre la mínima y máxima velocidad 
permisible, se adopta dicho diámetro, en caso contrario aumentar 
o disminuir dicho diámetro, hasta que satisfagan los 
requerimientos de velocidad permisible y diámetro comercial. 
- Calcular la pérdida de carga por fricción por metro lineal de tubería 
de cada tramo, teniendo presente las ecuaciones (Ec. 165) , (Ec. 
166) y (Ec. 167). 
- Medir en el plano, las longitudes reales de los diferentes tramos y 
contabilizar el número de accesorios: codos, tees, válvulas 
existentes en cada tramo y transformarlos en longitud equivalente 
de tubería y adicionar a la longitud real de tubería de cada tramo. 
- Calcular la pérdida de carga total, la misma que es igual a la 
pérdida de carga por metro lineal, multiplicado por la longitud total 
de la tubería de cada tramo. 
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- Calcular la pérdida de carga por altura de aparato más 
desfavorable, que en realidad viene a ser la altura de dicho 
aparato respecto del nivel de la tubería de alimentación. 
- Suma de pérdidas de carga. 
3.9.2 SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACIÓN 
3.9.2.1 Desagüe y Ventilación 
Las características del sistema de desagüe y ventilación se han 
elaborado teniendo en cuenta el método de las unidades de 
descarga y las recomendaciones del ítem 2.2.9.3 y 2.2.9.4. 
3.9.2.2 Tanque séptico y Zanjas de Percolación 
A. Diseño del tanque séptico 
- Calculamos el caudal de diseño, que es equivalente al 80% del 
caudal máximo diario. 
- Calculamos el periodo de retención hidráulica mediante la 
ecuación, se considera como mínimo 24 horas (Ec.168). 
- Calcular el volumen requerido para la sedimentación. (Ec. 169). 
- Calcular el volumen de digestión y almacenamiento de lodos. 
(Ec. 170). 
- Seleccionar el volumen de lodos producidos de acuerdo al 
clima. 
- Considerar un volumen mínimo para natas de 0.70 m3. 
- Calcular la profundidad máxima de espuma sumergida. 
(Ec.171) 
- Considerar la profundidad de espuma sumergida, la cual debe 
tener un valor mínimo de 0.1 O m. 
- Calcular la profundidad libre de lodos. (Ec. 172) 
- Calcular la profundidad mínima requerida para la 
sedimentación. (Ec. 173) 
- Calcular la profundidad libre de lodos. 
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- Calcular la profundidad neta del tanque, sumando la 
profundidad libre de lodos, profundidades 
- La suma de las profundidades de natas, sedimentación, 
almacenamiento de lodos y la profundidad libre de natas 
sumergidas, nos dan la altura del tanque. 
- Con estos datos se dimensiona el volumen del tanque, según 
las recomendaciones dadas por el R.N.E. en su norma técnica 
IS.020. 
B. Diseno de las zanjas de percolación 
- La permeabilidad del suelo se obtendrá de tablas de acuerdo al 
tipo de suelo. 
- Se tendrán en consideración las recomendaciones dadas en el 
ítem 2.2.9.6. 
(Todos /os resultados se muestran en el Ver Apéndice 8) 
3.9.3 SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS DE LLUVIA 
El sistema de evacuación de aguas de lluvia se ha realizado teniendo en 
cuenta el punto 2.2.5 Hidráulica y el ítem 2.2.9.7 del punto 2.2.7 Proyecto de 
Instalaciones sanitarias. 
(Ver Apéndice 5) 
3.9.4 DRENAJE 
El sistema de drenaje se ha realizado según las recomendaciones dadas 
por la Unidad de Apoyo Técnico para el Saneamiento Básico del Área Rural 
de la OPS/CEPIS, plasmados en ítem 2.2.9.8. 
3.10 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
La evaluación de impacto ambiental se ha realizado teniendo en cuenta el punto 
2.2.1 O, usando como herramienta la Matriz de Leopold detallada en el ítem 
2.2.10.3, con la cual vemos la magnitud e importancia de los impactos producidos 
en la ejecución del proyecto. 
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4.1 ANÁLISIS POBLACIONAL 
4.1.1 ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL 
La población actual de la Institución Educativa No 80152 del caserío de 
Puente Piedra, presenta una variación inconstante, que conlleva a un análisis 
de la demanda futura que se basa en considerar la población demandante 
potencial, teniendo como base a la población rural por edades del distrito de 
Huamachuco, haciendo una relación y justificación de la tasa de crecimiento 
adoptada. 
4.1.1.1. Población Actual 
La población actual de la Institución Educativa W 80152 del caserío 
de Puente Piedra, al año 2012 es de 291 y 9 docentes (incluido el 
Director). De acuerdo con los registros de la Dirección de la I.E. 
(Cuadro 01 ), la población estudiantil, durante los últimos 9 años ha ido 
variando año a año, tal como se muestra en el siguiente diagrama. 
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4.1.1.2. Tasa de Crecimiento Estudiantil 
Tasa de crecimiento vegetativa: La tasa de crecimiento para este 
caso, es el promedio de cada año, su valor es 12.75%, la población 
estudiantil varía cada año en forma diferente debido a que no se 
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tienen condiciones estándar, por lo cual esta tasa es descartada 
para fines de diseño. 
Tasa de crecimiento poblacional: La tasa de crecimiento para este 
caso es de 0.84%, que es la tasa de crecimiento de la población 
rural del distrito de Huamachuco según INEI Censo poblacional 
2007. 
Para poder justificar la elección de esta tasa de crecimiento se 
determinó la semejanza de características poblacionales, 
económicas, culturales, etc que nos permitieron concluir que 
podemos utilizar esta tasa de crecimiento. En los siguientes 
cuadros veremos la demanda potencial que se determinó teniendo 
como base a la población del distrito de Huamachuco. 
Cuadro 43. Población por edades del distrito de Huamachuco 
(2007) 
DEPARTAMENTO, 
POBLACIÓN RURAL 
PROVINCIA, 
TOTAL TOTAL 
DISTRITO Y EDADES 
HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 
SIMPLES 
Distrito HUAMACHUCO 52459 25268 27191 22489 10969 11520 
Menores de 1 año 1332 664 668 653 329 324 
De 1 a 4 años 5549 2808 2741 2762 1414 1348 
De S a 9 años 6554 3264 3290 3058 1552 1506 
De 10 a 14 años 7148 3626 3522 3145 1579 1566 
De 15 a 19 años 5796 2827 2969 2253 1104 1149 
De 20 a 24 años 4727 2245 2482 1859 905 954 
De 25 a 29 años 3696 1730 1966 1491 710 781 
De 30 a 34 años 3229 1482 1747 1268 590 678 
De 35 a 39 años 3176 1464 1712 1219 569 650 
De 40 a 44 años 2577 1185 1392 952 451 SOl 
De 45 a 49 años 2087 1002 1085 788 376 412 
De SO a 54 años 1670 751 919 680 292 388 
De SS a 59 años 1209 570 639 524 254 270 
De 60 a 64 años 1070 468 602 502 227 275 
De 65 y más años 2639 1182 1457 1335 617 718 
Fuente: IN El- Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 
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Cuadro 44. Población Actual 
r (%) 0.84% 
RURAL EN DISTRITO RURAL EN DISTRITO 
HUAMACHUCO 2007 HUAMACHUCO 2012 
EDADES POTENCIALES 
DE DEMANDA 
HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 
De 5 a 9 años 1552 1506 1584 1666 
De 10 a 14 años 1579 1566 1647 1732 
De 15 a 19 años 1104 1149 1208 1270 
Total de Población del distrito para 2012: 24,539 hab. 
Total de Población caserío puente piedra: 8,50 hab. aprox. 
Factor relacionante: 
FR = 850 hab. 1 55,159 hab 
FR=3.46% 
Cuadro 45. 
RURAL EN DISTRITO 
HUAMACHUCO 
EDADES POTENCIALES DE 
DEMANDA 
HOMBRES MUJERES 
De 5 a 9 años 1584 1666 
De 10 a 14 años 1647 1732 
De 15 a 19 años 1208 1270 
Total 9107 
POBLACION 
POTENCIALMENTE 
DEMANDANTE 
HOMBRES MUJERES 
54 57 
57 59 
41 43 
311 
Como podemos ver la población potencialmente demandante es de 311 
alumnos que es semejante a la población actual de la institución 
educativa según nóminas de matrícula, igual a 291 alumnos. Por lo que 
queda justificado utilizar como tasa de crecimiento a la tasa del distrito 
en zona rural. 
4.1.1.3. Población Futura 
La población actual es de 291 alumnos y 9 docentes, y con una 
tasa de crecimiento de 0.84% se tiene una población futura de 329 
alumnos y 1 O docentes más 01 director, haciendo un total de 340 
habitantes. Esta población servirá como base para dar solución a las 
necesidades y favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje en 
dicha Institución Educativa. 
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4.2 ESTUDIO TOPOGRÁFICO 
En el siguiente cuadro están los datos más representativos. 
Cuadro 46. 
DATO RESULTADO 
Área del terreno 1,876.55 (1.87 Ha) 
Área construida existente 866.10 M2 
Perímetro 210.60m 
Pendiente 17.96% 
4.3 ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS 
4.3.1 ENSAYOS DE LABORATORIO 
Cuadro47. 
< o GRANULOMETRIA LIMITES DE ATTERBERG CLASIFI-E- ~ w CACION < u PROF. (m) (%) ~ E- N°4 W200 LL LP IP sucs ~ (1) ¡,¡;¡ 
E-1 O.OOm - 1.40m 22.34 99.57 42.3 34.17 24.33 9.84 se 
C1 
E-2 1.40rn- 3.00m 24.56 97.47 43.53 44.84 23.16 21.68 se 
E-1 O.OOrn- l.OOm 16.83 99.66 o 26.00 21.25 4.75 SM-Se 
C2 E-2 l.OOrn- 1.30m 22.74 100 51.62 39.41 31.91 7.50 ML 
E-3 1.30m- 3.00m 27.99 100 44.01 40.87 34.55 6.32 se-SM 
E-1 O.OOm- 1.70m 19.15 100 41.12 31.85 26.96 4.89 se-SM 
C3 
1.70m- 3.00m 23.64 100 40.32 38.88 32.99 5.88 Se-SM E-2 
E-1 O.OOm- 1.40m 24.11 100 40.08 30.03 20.83 9.20 se 
C4 1.40m- 3.00m 26.13 100 41.84 39.71 24.83 14.87 se E-2 
4.3.2 PERFILES ESTRATIGRÁFICOS 
4.3.2.1. Calicata 1 
Cuadro 48. 
GRÁFICO ESTRATO PROF. SÍMBOLO DESCRIPCIÓN (m) 
E-0 0.15 - Material orgánico 
rw-~~-0 Material Areno Arcilloso, %//// E-1 1.40 se ~~;~ color anaranjado rojizo claro 
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~/?,'~~ Material Areno Arcilloso, 1/~/ // E-2 3.00 se color anaranjado rojizo / ·. / ·/ / ;/;A ;/ oscuro %¿¿:::LJ_L 
4.3.2.2. Calicata 2 
Cuadro 49. 
GRAFICO ESTRATO PROF. (m) SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 
E-0 0.25 - Material orgánico 
.';/~.:1:// Material Areno limoso 
'///_._, '/ 
-~~~/~ E-1 1.0 SM-SC con presencia de arcilla, 
._% ///(-'/~~/ color amarillento claro <-~::J.: -t...__ 
-z-;: --~ 
·//''/.· /.· 
. '//. 1 Material Areno limosa, /-· //);/ 
. ' </. 0 E-2 1.3 ML ///}> -::0 color amarillento 
/./' /:· .'~ 
,/. / .... 
~~:'-~ Material Areno Arcilloso ~~~ ~~ E-3 3.0 SC-SM con presencia de limos, :~""~ ~' ~:~"'~~ color amarillento claro . ~ -':::,...,..__ ·'> __ __,...,; 
4.3.2.3. Calicata 3 
Cuadro 50. 
GRÁFICO ESTRATO PROF.(m) SIMBO LO DESCRIPCION 
E-0 0.20 - Material orgánico 
':':~~ Material Areno Arcilloso 
'- ::-..:: ' ·:-.: .~':"'\~ E-1 1.70 SC-SM con presencia de limos, -~~~ color amarillento claro ';,.,:--..:· ...... ~.-~
<~,~~ Material Areno Arcilloso :"'-.;_ :-.:' 0:: ~~~"-' E-2 3.00 SC-SM con presencia de limos, -~~ color amarillento oscuro 
4.3.2.4. Calicata 4 
Cuadro 51. 
GRÁFICO ESTRATO PROF. SÍMBOLO DESCRIPCIÓN (m) 
E-0 0.15 - Material orgánico 
'//_~'//'/'> Material Areno ~%//: / ~--////~X E-1 1.40 se Arcilloso, color /~ / . ///% r}/ >/;;~ anaranjado rojizo claro / / / _¿_¿_ 
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~2{~] Material Areno /%$[; E-2 3.00 se Arcilloso, color /~/, anaranjado rojizo g~~ 
oscuro 
4.3.3 CORTE DIRECTO 
Cuadro 52. 
Densidad Corte Directo Hum. Natural 
CALICATA Nat. Húmeda Seca Ang.Fricc. Cohesión DESCRIPClON (%) 
grjcm3 COl Kg.jcm2 
C1 24.30 1.55 1.25 25.64 0.20 Arena Arcillosa 
C2 25.11 1.78 1.42 23.27 0.23 Arena Arcilla Limosa 
C3 25.96 1.80 1.43 23.75 0.21 Arena Arcilla Limosa 
C4 23.68 1.52 1.23 26.57 0.19 Arena Arcillosa 
4.3.4 CAPACIDAD PORTANTE 
Cuadro 53. 
NIVEL DE 
Q admisible (kgjcm2) 
CALICATA CIMENTACION Cimientos Zapatas Corrido Cuadradas 
C1 1.30 0.92 1.13 
C2 1.30 0.89 1.10 
C3 1.30 0.87 1.08 
C4 1.30 0.93 1.14 
4.4 HIDROLOGÍA 
4.4.1 RECOPILACIÓN DE INTENSIDADES 
4.4.1.1. Estación Patrón para la Transposición de Intensidades a la Zona 
de Estudio 
ESTACION 
Cuadro 54. 
:Augusto 
Weberbawer 
: Intensidades 
INFORMACIÓN Máximas 
UBICACIÓN : Cajamarca 
Bach. Adriana Cecilia Espejo Chavarria 
Intensidades Estación Weberbawer 
LATITUD : 07° 1 O' 03" S 
LONGITUD : 78° 29' 35" W 
ALTITUD : 2536 m.s.n.m. 
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AÑO 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
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Intensidades Máximas (mm/h) 
P.Max.24h 5 10 30 60 120 
37.7 109.82 65.30 28.65 17.03 10.13 
26.5 77.19 45.90 20.14 11.97 7.12 
40.5 117.97 70.15 30.77 18.30 10.88 
18.1 52.72 31.35 13.75 8.18 4.86 
28 81.56 48.50 21.28 12.65 7.52 
28.8 83.89 49.88 21.88 13.01 7.74 
39.3 114.48 68.07 29.86 17.76 10.56 
30.5 88.84 52.83 23.17 13.78 8.19 
29.8 86.81 51.62 22.64 13.46 8.01 
27.6 80.40 47.80 20.97 12.47 7.41 
19.8 57.68 34.29 15.04 8.95 5.32 
27.4 79.81 47.46 20.82 12.38 7.36 
24.3 70.78 42.09 18.46 10.98 6.53 
18.2 53.02 31.52 13.83 8.22 4.89 
30 87.39 51.96 22.80 13.55 8.06 
25.4 73.99 43.99 19.30 11.48 6.82 
29.7 86.51 51.44 22.57 13.42 7.98 
17.7 51.56 30.66 13.45 8.00 4.75 
22.5 65.54 38.97 17.10 10.17 6.04 
28.5 83.02 49.36 21.66 12.88 7.66 
20.6 60.01 35.68 15.65 9.31 5.53 
35.1 102.24 60.79 26.67 15.86 9.43 
27.6 80.40 47.80 20.97 12.47 7.41 
31.7 92.34 54.91 24.09 14.32 8.52 
38.8 113.02 67.20 29.48 17.53 10.42 
36.1 105.16 62.53 27.43 16.31 9.70 
28.2 82.15 48.84 21.43 12.74 7.58 
22.3 64.96 38.62 16.94 10.08 5.99 
20.8 60.59 36.03 15.80 9.40 5.59 
28.1 81.85 48.67 21.35 12.70 7.55 
20.2 58.84 34.99 15.35 9.13 5.43 
20.6 60.01 35.68 15.65 9.31 5.53 
25.4 73.99 43.99 19.30 11.48 6.82 
27 78.65 46.77 20.52 12.20 7.25 
22.2 64.67 38.45 16.87 10.03 5.96 
36.4 106.03 63.05 27.66 16.45 9.78 
27.7 80.69 47.98 21.05 12.51 7.44 
27.9 81.27 48.32 21.20 12.61 7.50 
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4.4.2 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
4.4.2.1. Transferencia de Intensidades a la Zona del Proyecto 
Cuadro 55. Intensidades Máximas Ordenadas Estación Patrón 
AÑO DURACION EN MINUTOS 5 10 30 60 120 
1 117.97 70.15 30.77 18.30 10.88 
2 114.48 68.07 29.86 17.76 10.56 
3 113.02 67.20 29.48 17.53 10.42 
4 109.82 65.30 28.65 17.03 10.13 
S 106.03 63.05 27.66 16.45 9.78 
6 105.16 62.53 27.43 16.31 9.70 
7 102.24 60.79 26.67 15.86 9.43 
8 92.34 54.91 24.09 14.32 8.52 
9 88.84 52.83 23.17 13.78 8.19 
10 87.39 51.96 22.80 13.55 8.06 
11 86.81 51.62 22.64 13.46 8.01 
12 86.51 51.44 22.57 13.42 7.98 
13 83.89 49.88 21.88 13.01 7.74 
14 83.02 49.36 21.66 12.88 7.66 
15 82.15 48.84 21.43 12.74 7.58 
16 81.85 48.67 21.35 12.70 7.55 
17 81.56 48.50 21.28 12.65 7.52 
18 81.27 48.32 21.20 12.61 7.50 
19 80.69 47.98 21.05 12.51 7.44 
20 80.40 47.80 20.97 12.47 7.41 
21 80.40 47.80 20.97 12.47 7.41 
22 79.81 47.46 20.82 12.38 7.36 
23 78.65 46.77 20.52 12.20 7.25 
24 77.19 45.90 20.14 11.97 7.12 
25 73.99 43.99 19.30 11.48 6.82 
26 73.99 43.99 19.30 11.48 6.82 
27 70.78 42.09 18.46 10.98 6.53 
28 65.54 38.97 17.10 10.17 6.04 
29 64.96 38.62 16.94 10.08 5.99 
30 64.67 38.45 16.87 10.03 5.96 
31 60.59 36.03 15.80 9.40 5.59 
32 60.01 35.68 15.65 9.31 5.53 
33 60.01 35.68 15.65 9.31 5.53 
34 58.84 34.99 15.35 9.13 5.43 
35 57.68 34.29 15.04 8.95 5.32 
36 53.02 31.52 13.83 8.22 4.89 
37 52.72 31.35 13.75 8.18 4.86 
38 51.56 30.66 13.45 8.00 4.75 
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Cuadro 56. Transferencia de Intensidades a la Zona del Proyecto 
Altitud Zona de Estudio (Puente Piedra): 2892.71 m.s.n.m. 
2536.00 m.s.n.m. Altitud Estación Patrón (Weberbawer) : 
AÑO DURACION EN MINUTOS 5 10 30 60 120 
1 134.57 80.02 35.10 20.87 12.41 
2 130.58 77.64 34.06 20.25 12.04 
3 128.92 76.66 33.63 20.00 11.89 
4 125.27 74.48 32.68 19.43 11.55 
5 120.95 71.91 31.55 18.76 11.15 
6 119.95 71.32 31.29 18.60 11.06 
7 116.63 69.35 30.42 18.09 10.76 
8 105.33 62.63 27.47 16.34 9.71 
9 101.34 60.26 26.43 15.72 9.35 
10 99.68 59.27 26.00 15.46 9.19 
11 99.02 58.88 25.83 15.36 9.13 
12 98.68 58.68 25.74 15.31 9.10 
13 95.69 56.90 24.96 14.84 8.83 
14 94.70 56.31 24.70 14.69 8.73 
15 93.70 55.71 24.44 14.53 8.64 
16 93.37 55.52 24.35 14.48 8.61 
17 93.04 55.32 24.27 14.43 8.58 
18 92.70 55.12 24.18 14.38 8.55 
19 92.04 54.73 24.01 14.28 8.49 
20 91.71 54.53 23.92 14.22 8.46 
21 91.71 54.53 23.92 14.22 8.46 
22 91.04 54.13 23.75 14.12 8.40 
23 89.71 53.34 23.40 13.91 8.27 
24 88.05 52.36 22.97 13.66 8.12 
25 84.40 50.18 22.01 13.09 7.78 
26 84.40 50.18 22.01 13.09 7.78 
27 80.74 48.01 21.06 12.52 7.45 
28 74.76 44.45 19.50 11.60 6.89 
29 74.10 44.06 19.33 11.49 6.83 
30 73.76 43.86 19.24 11.44 6.80 
31 69.11 41.09 18.03 10.72 6.37 
32 68.45 40.70 17.85 10.62 6.31 
33 68.45 40.70 17.85 10.62 6.31 
34 67.12 39.91 17.51 10.41 6.19 
35 65.79 39.12 17.16 10.20 6.07 
36 60.47 35.96 15.77 9.38 5.58 
37 60.14 35.76 15.69 9.33 5.55 
38 58.81 34.97 15.34 9.12 5.42 
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4.4.2.2. Curva Intensidad vs. Tiempo 
Para el diseño de cunetas, canaletas y tuberías de agua de lluvia se 
considera como un drenaje urbano en ciudades pequeñas, el cual 
según el cuadro 06 el periodo de retomo es de 2- 25 años. 
Teniendo esto en cuenta se utilizó los valores de intensidades para 
un periodo de retomo y periodo de diseño de 15 años. 
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Gráfico 58. 
CURVAS MODELADAS: INTENSIDAD-DURACIÓN-
FRECUENCIA 
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TIEMPO DE CONCENTRACIÓN (min) 
Con la ecuación de la curva de ajuste potencial se determina los 
nuevos valores de intensidad para la zona de estudio (Caserío de 
Puente Piedra). 
Cuadro 57. 
Tr. Y= a*Xb Intensidades Máximas de Diseño (mm.jh) 
(años) a b 5' 10' 30' 60' 120' 
15 418.71 -0.75 125.22 74.46 32.66 19.42 11.55 
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4.5 HIDRÁULICA 
4.5.1 DISEÑO DE CANALETAS 
Cuadro 58. 
Canaleta Montante 
Canaleta Caudal Tubo Caudal de Caudal a Media de . . ~ 
Lleno Canaleta co: 1.1 = 1.1 = Ambiente Lado Caña Canaleta !5-o = -e 
'"'·-
·¡: 
·-Cll 1.1 e Cll 1.1 Q (mljs) e (pulg) Q (m3js) > Q (mljs) > (pulg) 
Pabellón A, Izquierdo 0.0072 3 0.0072 O k 3 0.0230 O k 
Modulo 1 Derecho 0.0079 3 0.0072 O k 3 0.0230 O k 
Pabellón A, Izquierdo 0.0014 3 0.0072 O k 3 0.0230 O k 
Escalera Derecho 0.0026 3 0.0072 O k 3 0.0230 O k 
Pabellón A, Izquierdo 0.0072 3 0.0072 O k 3 0.0230 O k 
Modulo 2 Derecho 0.0079 3 0.0072 O k 3 0.0230 O k 
Pabellón B, Izquierdo 0.0094 4 0.0155 O k 3 0.0230 O k 
Modulo 1 Derecho 0.0103 4 0.0155 O k 3 0.0230 O k 
Pabellón B, Izquierdo 0.0014 3 0.0072 O k 3 0.0230 O k 
Escalera Derecho 0.0026 3 0.0072 O k 3 0.0230 O k 
Pabellón B, Izquierdo 0.0094 4 0.0155 O k 3 0.0230 O k 
Modulo 2 Derecho 0.0103 4 0.0155 O k 3 0.0230 O k 
Pabellón C Izquierdo 0.0099 4 0.0155 O k 3 0.0230 O k 
Derecho 0.0108 4 0.0155 O k 3 0.0230 O k 
4.5.2 DISEÑO DE CUNETAS 
Cuadro 59. 
Anch Tirant Borde Pendie Rugosi- Caudal Caudal 
Descripci e de Calculad Velocidad 
o Libre nte dad Verif. ón Inicial Diseño o 
b(m) y(m) bl (m) S(%) n Q (m3js) Q (mljs) V(m/s) 
Cuneta 1 0.30 0.15 0.05 0.75 0.014 0.050 0.028 O k 0.78 
Cuneta 2 0.30 0.15 0.05 0.80 0.014 0.051 0.043 O k 0.81 
Cuneta 3 0.30 0.15 0.05 0.75 0.014 0.052 0.042 O k 0.78 
Cuneta 4 0.30 0.15 0.05 0.75 0.014 0.052 0.031 O k 0.78 
Cuneta S 0.30 0.15 0.05 0.75 0.014 0.052 0.033 O k 0.78 
Cuneta 6 0.25 0.15 0.05 1.00 0.014 0.045 0.006 O k 0.80 
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4.6 PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
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4.6.1 TIPOLOGÍA 
La proyección proyectada a 15 años, es de 329 alumnos, por lo que según 
el Cuadro 07 le corresponde a una tipología LEP-U2. 
4.6.2 PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
Los detalles del proyecto arquitectónico se aprecian en los planos de 
Arquitectura (Distribución y cortes) correspondientes a cada pabellón. 
4.6.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS AMBIENTES 
Cuadro 60. 
Área Área Índice Índice 
Dimensiones Dise- Nor- Pers. Ocup. Ocup. 
Ambiente fiada mada X Diseiiado Normado 
A Amb. L(m) (m2) (m2) (m2fper.) (m2/per.) (m) 
Aula Común 7.00 8.00 56.00 56.00 35 1.60 1.60 
Aula de Innovación 
Pedagógica (Sala de 7.00 12.00 84.00 85.00 35 2.40 2.40 
cómputo) 
Sala de Usos Múltiples 112.0 112.0 
7.00 16.00 35 3.20 3.20 (SUM)* o o 
Centro de Recursos 
Educativos (CRE) 7.00 12.00 84.00 80.00 --- --- ---
(Mediateca) 
SSHH para alumnos 7.00 3.85 26.95 --- 345 0.08 0.10 
SSHH para alumnas 7.00 4.00 28.00 --- 345 0.08 0.10 
SSHH discapacitados 1.50 2.35 3.53 --- --- --- ---
Duchas 1.10 1.45 1.60 --- --- --- ---
Depósito de Material 
10.68 10.00 --- --- ---Deportivo 
Maestranza y Limpieza 10.68 6.00 --- --- ---
Dirección y Subdirección 3.43 4.13 14.13 12.00 1 14.13 ---
Sala de Profesores 3.43 4.00 13.70 18.00 9 1.52 ---
SSHH docentes mujeres 1.28 1.70 2.17 --- --- --- ---
SSHH docentes hombres 1.28 1.70 2.17 --- --- --- ---
Tópico y Psicología 2.58 3.43 8.82 10.00 3 2.94 ---
Patios 445.8 345 1.29 0.80 ---S 
196.2 
Huertos, jardines --- 345 0.57 0.50 
o 
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4. 7 PROYECTO ESTRUCTUTAL 
4.7.1 CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DE LOS EDIFICIOS 
Cuadro 61. 
Pabellón Descripción Características 
Los pabellones son de dos niveles 
teniendo la misma configuración 
estructural, con una altura total de 7.40m. 
- Sistema Estructural: 
Los elementos estructurales se han Dual 
definido de la siguiente manera: Columnas 
- Cimentación: Zapatas, 
C1(25x30), C2(25x75), C3(25x50x50) y vigas de cimentación, 
C4(25x75x45). Vigas Principales de 30x60 sobrecimiento armado 
Pabellones en el primer nivel y 30x50 en el segundo y cimientos corridos. 
nivel, vigas secundarias de 25x40 en el 
- Muros: Albañilería 
primer nivel y 25x35 en el segundo nivel. confinada. 
Losa aligerada de 17 cm a dos aguas con 
- Cobertura; Teja 
pendiente de 25%, y en el primer nivel Andina. 
una losa aligerada de 20cm. Ambos 
módulos están separados por la escalera 
que cuenta con juntas sísmicas de 2" a 
cada extremó. 
Se tiene una estructura de concreto 
armado que soporta los tanques 
Sistema estructural prefabricados de polietileno. Con una -
Tanque altura de 7.00m, los elementos aporticado 
Elevado estructurales se han definido de la - Cimentación: Zapatas y 
siguiente manera: Columnas cuadradas de cimientos corridos. 
30x30 cm. Vigas de 25x25cm. Losa llena 
de lScm. 
El cerco perimétrico ha sido diseñado con - Sistema estructural: 
muros no portantes, construido con Albañilería Confinada. 
Cerco unidades de albañilería hueca, reforzada - Cimentación: 
Perimétrico mediante arriostres verticales y Cimientos corridos y 
horizontales, con una altura de 2.50m, sobrecimientos 
ajustándolo a la topografia del terreno. armados 
4.7.2 PREDIMENSIONAMIENTO ESTRUCTURAL 
Para los módulos correspondientes, el predimensionamiento se describe a 
continuación: 
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4.7.2.1.Predimensionamiento de Losas 
Cuadro 62. 
LOSA ALIGERADA 
Ln(m) e(m) easumlda (m) 
ter Nivel (e = Ln/20) 4.125 0.21 0.20 
2 do Nivel (e = Ln/25) 4.125 0.17 0.17 
Cuadro 63. 
LOSAMACISA 
Ln Peralte Peralte 
(m) e=Ln/20 Asumido 
3.40 0.17 0.20 
4.7.2.2. Predimensionamiento de Vigas 
Cuadro 64. 
PERALTE ANCHO 
Ln 
B (ancho 
Descripción 
(Luz entre b(m) 
tributario) b (m) 
ejes) 
(m) h = Ln/12 (m) b= B/20 
Primer Nivel 
Viga Principal Pórtico 6.40 0.53 4.125 0.21 
Viga Secundaria Pórtico 4.13 0.34 0.80 * 0.04 
Viga de Confinamiento de Muro 3.50 0.29 4.13 0.21 
Segundo Nivel 
Viga Principal Pórtico 6.40 0.53 4.125 0.21 
Viga Secundaria Pórtico 4.13 0.34 0.80 * 0.04 
Viga de Confinamiento de Muro 3.50 0.29 4.13 0.21 
Nota: 
DIMENSIONES 
ASUMIDAD 
b (m) b(m) 
0.60 0.30 
0.40 0.25 ** 
0.30 0.25 ** 
o .so 0.30 
0.35 0.25 ** 
0.30 0.25 ** 
*El ancho tributario en los ejes secundario es de: b = 4t, donde t es el espesor 
de la losa 
**El ancho mfnimo para vigas es de 0. 25m 
4.7.2.3. Predimensionamiento de Escalera 
Cuadro 65. 
Ln(Luz 
t(m) tasumido 
Descripción entre apoyos) (m) (m) t= Ln/20 
Escalera Típica en los Pabellones 2.70 0.14 0.15 
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4.7.2.4. Predimensionamiento de Columnas 
Cuadro 66. 
Área 
Tipo Descripción Trib. PG (kg) 
(m2) 
Columna extrema 
Tipo C3 de pórticos 22.58 68024.14 
interiores 
TipoC4 Columna de esquina 11.29 34012.07 
b*D k P(kg) n (cm2) 
1.25 85030.17 0.25 1619.62 
1.50 51018.10 0.20 1214.72 
Las dimensiones de las columnas se tomaron teniendo en cuenta las 
áreas dadas por el predimensionamiento: 
Gráfico 59. 
1 25 ·1 25 1 
T.~ ·1 
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4. 7 .2.5. Zapatas 
Cuadro 67. 
Dimensiones 
Asumidas 
Descripción Área p (Kg) Pp (Kg) O' Az (cm2) A B Área 
Tributaria (Kg/cm2) (cm) (cm) (cm2) 
Zapatas Extremas 14.54 28790.44 2591.14 1.39 22576.67 180 170 30600 Interiores 
Zapatas Extremas 
Interiores 22.58 44717.06 4024.54 1.39 35065.90 190 180 34200 
(Volado) 
Zapatas Esquinas 7.27 14395.22 1295.57 1.39 11288.34 145 145 21025 
Zapatas Esquinas 
11.29 22358.53 2012.27 1.39 17532.95 160 160 25600 (Volado) 
Nota: Para la predimensión se trabajara con cargas de servicio 
4.7.2.6. Vigas de Cimentación 
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Cuadro 68. 
Dimensiones 
Asumidas 
Longitud 
Descripción (m) h (m) =L/7 P(Tn) b(m) h(m) b(m) 
Viga de 
Cimentación 3.375 0.48 27.57 0.26 0.50 0.25 
4.7.3 METRADO DE CARGAS VERTICALES 
El metrado se ha ejecutado, teniendo en cuenta las solicitaciones del 
programa ETABSv9.7. El peso de vigas, columnas, muros y losas se calculan 
automáticamente según la configuración del software empleado, por lo que solo 
metrarémos las cargas distribuidas provenientes de los muros no estructurales. 
Cuadro 69. 
P.E. Altura Espesor de Carga 
EJE (Tn/m3) (m) Muro(m) Distribuida Observación (Tn-m) 
EJE A-A 1.8 1.8 0.15 0.486 Muro de alfeizar 
EJE C-C 1.8 1.2 0.15 0.324 Muro de alfeizar 
EJE a-a 1.8 1.1 0.15 0.297 Muro de pasadizo 
A demás en el diseño del tanque elevado se procede a metrar la carga muerta 
proveniente del tanque prefabricado. 
Cuadro 70. 
Descripción Carga Muerta 
Carga Muerta Peso de tanque +agua 0.40 Tn/m2 
Sobrecarga Por servicio 0.15 Tn/m2 
Y metrarémos las cargas actuantes en la escalera, como se muestra en el 
siguiente cuadro: 
Cuadro 71. 
Metrado de Cargas de la Escalera 
Tramo Inclinado Descanso 
Peso Propio: 0.609 Tn ¡ m2 Peso Propio : 0.360 Tn / m2 
Acabados: 0.10 Tn ¡ m2 Acabados: 0.10 Tn fm2 
Otros: 0.00 Tn ¡ m2 Otros: O.OOTn fm2 
Sobre Carga : 0.40 Tn ¡ m2 Sobre Carga : 0.40 Tn ¡ m2 
Wo= 0.71 Tnfm2 Wo= 0.46 Tn f m2 
WL= 0.40 Tn fm2 WL= 0.40 Tn f m2 
Wo= 0.709 Tn fm Wo= 0.460 Tn /m 
WL= 0.400 Tn /m WL= 0.400 Tn/ m 
4.7.4 ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LOS EDIFICIOS 
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4.7.4.1. Método de Análisis 
El análisis dinámico que se ha efectuado para la edificación ha sido 
mediante el análisis de Combinación Modal Espectral descrito en el 
ltem 2.2.7.4.C.a. Para dicho análisis se han empleado los siguientes 
parámetros: 
Factor de Zona 
Coeficiente de uso 
z = 0.40 (Zona 3) 
u= 1.50 
(Categorla "A": Edificaciones Esenciales) 
Factor de suelo S = 1.20 y Tp = 0.6 
(Suelos Intermedios*) 
Coeficiente de reducción R = 7 (Sistema dual) 
• Factor de amplificación sísmica: e= 2.5(Tpff); e S 2.5 
*Nota: Se clasifican los suelos según la capacidad portante: 
$1-Suelo Rfgido : Q8 > 3.0 Kglcm2 
$2-Suelo Intermedio : 1.2 Kglcm2 < Q8 < 3.0 Kg!cm2 
$3-Suelo Flexibles : Q8 < 1.2 Kg!cm2 
Los estudios de suelos nos dan una capacidad portante en el rango 
de 1.11 Kg/cm2, sin embargo se está planteando una capa de 15cm 
de ove (como mejoramiento y drenaje de suelo), lo cual aumentara la 
capacidad portante aproximadamente a 1.33 Kg/cm2, por esta razón 
se está considerando el tipo de suelo como un S2. 
A. Definición del Espectro de Pseudo-aceleración 
Cuadro 72. 
Factor de Periodo Aceleración Factor de Periodo Aceleración 
Amplificación Espectral Amplificación Espectral 
Sísmica Sísmica 
e T Safg* e T Sa/g * 
2.50 0.10 0.2571 0.28 5.30 0.0291 
2.50 0.30 0.2571 0.27 5.50 0.0281 
2.50 0.50 0.2571 0.26 5.70 0.0271 
2.14 0.70 0.2204 0.25 5.90 0.0262 
1.67 0.90 0.1714 0.25 6.10 0.0253 
1.36 1.10 0.1403 0.24 6.30 0.0245 
1.15 1.30 0.1187 0.23 6.50 0.0237 
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1.00 1.50 0.1029 0.22 6.70 0.0230 
0.88 1.70 0.0908 0.22 6.90 0.0224 
0.79 1.90 0.0812 0.21 7.10 0.0217 
0.71 2.10 0.0735 0.21 7.30 0.0211 
0.65 2.30 0.0671 0.20 7.50 0.0206 
0.60 2.50 0.0617 0.19 7.70 0.0200 
0.56 2.70 0.0571 0.19 7.90 0.0195 
0.52 2.90 0.0532 0.19 8.10 0.0190 
0.48 3.10 0.0498 0.18 8.30 0.0186 
0.45 3.30 0.0468 0.18 8.50 0.0182 
0.43 3.50 0.0441 0.17 8.70 0.0177 
0.41 3.70 0.0417 0.17 8.90 0.0173 
0.38 3.90 0.0396 0.16 9.10 0.0170 
0.37 4.10 0.0376 0.16 9.30 0.0166 
0.35 4.30 0.0359 0.16 9.50 0.0162 
0.33 4.50 0.0343 0.15 9.70 0.0159 
0.32 4.70 0.0328 0.15 9.90 0.0156 
0.31 4.90 0.0315 0.15 10.00 0.0154 
0.29 5.10 0.0303 
Gráfico 60. 
Espectro de Pseudo-Aceleraciones 
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*Nota: A los valores de Slg falta multiplicar por 9.81 que es la velocidad de la 
gravedad. Este valor será afladido cuando se configure el espectro de 
respuesta en el ETABSv9. 7. 
B. Desplazamientos 
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Cuadro 73. 
PABELLONA 
MODUL001 
UY DriftX DriftY Drift:X DriftY Drif UXmáx. 
máx. máx. máx. real real Adm. 
máx. máx. 
0.0083 0.0009 0.001171 0.000134 0.61% 0.07% 0.70% OK 
MODUL002 
UXmáx. 
UY DriftX Drift Y DriftX DriftY Drif 
máx. máx. máx. realmáx. real máx. Adm. 
0.0083 0.0009 0.001171 0.000134 0.61 o/o 0.07% 0.70% OK 
Cuadro 74. 
PABELLONB 
MODUL001 
UY Drift:X Drift:Y Drift:X Drift:Y Drif UXmáx. 
máx. máx. máx. real real Adm. 
máx. máx. 
0.0081 0.0009 0.00114 0.000126 0.60% 0.07% 0.70% OK 
MODUL002 
UXmáx. UY DriftX Drift Y DriftX Drift Y Drif 
máx. máx. máx. realmáx. real máx. Adm. 
0.0081 0.0009 0.00114 0.000126 0.60% 0.07% 0.70% OK 
Cuadro 75. 
PABELLONC 
UY Drift:X Drift:Y DriftX DriftY Drif UXmáx. real real 
má:x. má:x. má:x. 
máx. má:x. Adm. 
0.0081 0.0009 0.00114 0.000126 0.60% 0.07% 0.70% OK 
Cuadro 76. 
TANQUE ELEVADO 
UY Drift:X DriftY Drift:X Drift:Y Drif UXmáx. 
máx. máx. máx. real real Adm. 
máx. máx. 
0.0049 0.0056 0.000879 0.000974 0.44% 0.55% 0.70% OK 
C. Juntas de Separación 
Cuadro 77. 
Módulo b(cm) S(cm) S (pulg.) 
Pabellones 740 3.96 2" 
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D. Diagramas de Momentos Flectores y Cortantes en Concreto 
Armado 
a. Pabellón A - Módulo 01 y 02 
Gráfico 61. Momentos Flectores 
.,----y/./ 
( } 
1 ty / 
\ ·' ,/ 
Gráfico 62. Fuerzas Cortantes 
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b. Pabellón 8- Módulo 01 y 02 
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c. Pabellón C 
Gráfico 65. Momentos Flectores 
Gráfico 66. Fuerzas Cortantes 
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d. Tanque Elevado 
Gráfico 67. Momentos Flectores 
Gráfico 68. Fuerzas Cortantes 
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4. 7.5 DISEÑO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO ARMADO 
Para el diseño de los elementos de concreto armado, solo se mostrara el 
cálculo del Pórtico 2 del Pabellón B - Módulo 1. Los demás resultados se 
muestran en los planos respectivos de cada módulo. 
4. 7 .5.1. Diseño de Acero en Vigas 
A. Acero de Refuerzo Longitudinal 
a. Viga Principal VP-102 
Gráfico 69. 
f;~Momtnt 3-3 Di•gram 
BEAM 862 
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En el siguiente gráfico se tiene el acero para los momentos 
máximos positivos y negativos. 
Gráfico 70. 
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b. Viga Principal VP-202 
Gráfico 71. 
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B. Acero de Refuerzo por Corte 
Cuadro 78. 
ACERO TRANSVERSAL 
S zona S zona de 
unión viga· S zona de no Espaciado 
col u m confinam. confinam. 
S.OO cm 13.00 cm 27.00 cm 1@ S+ 10 @ 13 + Rto.@ 27 CjExtremo 
S.OO cm 11.00cm 22.00 cm 1 @ S+ 10 @ 11 + Rto.@ 22 C/Extremo 
S.OO cm 6.00 cm 12.00 cm 1 @ S + 10 @ 6 + Rto.@ 12 CjExtremo 
El pórtico 2 del pabellón B -módulo 01 quedará de la siguiente 
manera. 
I.Sil 
Gráfico 72. 
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4.7.5.2. Diseño de Acero en Columnas 
Gráfico 73. 
C1 C2 C3 C4 Colurmeta Ca 
0.25x0.30m 0.25K0.65m 0.2!iK0.50XO. 50 m 0.25x0.75x0.45 m ·0.15x0.20m 
~0318": 2@.05, 2g0318": 2@.05. 2 g 0318"; 2@.05, 2 Ci 0318": 2@.05, ~01/4": 1@.05, 
5@.10, resto@.20 8@.10, resto@.20 5@.10, r@.20 8@.10, r@.20 3@.10, resto@.20 
dextremo dextremo dextremo dextremo dextrerm 
t-A-1 1 ~ 1 25 1 1 23 ·1· 0.30 1 23 1 I§ f--A.¡ I~I ;>di:J1 ±o= l ~t + . ¡-1!..¡ 1 ~· y_.. 1 + tg 
4 05!8" 1 :'3!4" 1 1 .15 
4
12'5111"1 403/8" 
C1 (25x30) 40518"+40314" 40518"+403/4" 603'4"+ 405/8" ca (15x20) 
C2 (25x75) C3 (25x50x50) C4 (25x75x45) 
4.7.5.3. Diseño de Vigas Soleras 
Para el diseño de viga solera, solo se mostrara el cálculo del Eje 1 
del Pabellón 8 - Módulo 1. Los demás resultados se muestran en los 
planos respectivos de cada módulo. 
En el siguiente gráfico presenta la fuerza cortante del muro (Piers 
01), el cual determina el área de acero de la viga solera. 
Gráfico 74. 
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En cuadro adjunta presenta tanto el refuerzo longitudinal como el de 
confinamiento de la viga solera (VS-101). 
Cuadro 79. 
ACERO LONGITUDINAL ACERO TRANSVERSAL 
Are a 
N° de barras Diámetro (cm2) Area Parcial Diámetro Espaciado 
4 1/2 1.27 5.08 1/4" 1@0.5~@0.10+Rto@0.20 
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4.7.5.4. Diseño de Losas 
A. Losa Aligerada 
Gráfico 75. 
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Cuadro 80. 
Diseño de Losa Aligerada 
Positivo Negativo 
tramos tramos apoyos 1er apoyo apoyos 
extremo interiores exteriores interiores interiores 
ter Nivel 
Ambientes 1<1> 1/2 1<1> 1/2 1<1> 1/2 1<1> 1/2 1<1> 1/2 
Volado l<J> 1/2 14> 1/2 14> 1/2 14> 1/2 1<1> 1/2 
2do Nivel 
Ambientes l<J> 1/2 1<1> 1/2 1<1> 1/2 1<1> 1/2 1<1> 1/2 
Volado 1<1> 1/2 14> 1/2 1<1> 1/2 14> 1/2 1<1> 1/2 
Acero 
R"yTO 1 <t> 1/4@ 0.25m 
A. Losa Maciza 
Gráfico 76. 
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Cuadro 81. 
Diseño de Losa Maciza 
Positivo Negativo 
tramos apoyos 
interiores exteriores 
1 <1> 3/8@ 0.30m 1 <1> 3/8 @ 0.30m 
4.7.5.5. Diseño de Escaleras 
Cuadro 82. 
Descripción M u Vn Acero Propuesto Acero por coy T0 (Tn.m) (Tn.m) 
Apoyo 2.76 4.55 1 <1> 1/2 @ 0.20m 1 <1> 3/8@ 0.25m Primer 
Tramo 5.51 1 <1> 5/8@ 0. 15m 1 <1> 3/8@ 0.25m Tramo 
Apoyo 2.76 1.08 1 <1> 1/2 @ 0.20m 1 <1> 3/8@ 0.25m 
Apoyo 2.61 1.08 1 <1> 1/2 @ 0.20m 1 <1> 3/8@ 0.25m 
Descanso Tramo 5.21 1 <1> 5/8@ 0. 15m 1 <1> 3/8 @ 0.25m 
Apoyo 2.61 4.13 1 <1> 1/2 @ 0.20m 1 <1> 3/8 @ 0.25m 
Apoyo 2.76 1.08 1 <1> 1/2 @ 0.20m 1 <1> 3/8@ 0.25m Seguro 
Tramo 5.51 1 <1> 5/8@ 0. 15m 1 <1> 3/8@ 0.25m Tramo 
Apoyo 2.76 4.55 1 <1> 1/2 @ 0.20m 1 <1> 3/8@ 0.25m 
4.7.5.6. Diseño de Cimentaciones 
A. Diseño de Zapatas Aisladas y Combinadas 
Gráfico 77. Dimensiones de Zapatas Aisladas y Combinadas 
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Gráfico 78. Diagrama de Presión de Suelo (Tn/m2) 
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Gráfico 79. Punzonamiento de elementos 
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Gráfico 80. Reforzamiento en franjas de diseño 
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Cuadro 83. 
Zapatas Pabellón A 
Descripción Cantidad Ancho (m) Largo (m) Espesor (m) Refuerzo 
Z1 4 12.80 0.55 1 <1> 1/2 @ 0.20m 
Z2 4 2.40 1.90 0.55 1 <1> 1/2 @ 0.20m 
Z3 4 2.60 2.20 0.55 1 <1> 1/2@ 0.20m 
Z4 2 1.40 1.30 0.55 1 <1> 1/2 @ 0.20m 
Z5 2 1.30 1.20 0.55 1 <1> 1/2 @ 0.20m 
Z6 2 1.40 1.40 0.55 1 <1> 1/2@ 0.20m 
Zapatas Pabellón B 
Descripción Cantidad Ancho (m) Largo (m) Espesor (m) 
Z1 2 12.80 0.55 1 <1> 1/2 @ 0.20m 
Z2 4 2.40 1.90 0.55 1 <1> 1/2 @ 0.20m 
Z3 4 2.60 2.20 0.55 1 <1> 1/2 @ 0.20m 
Z4 2 1.40 1.30 0.55 1 <1> 1/2@ 0.20m 
Z5 2 1.30 1.20 0.55 1 <1> 1/2 @ 0.20m 
Z6 2 1.40 1.40 0.55 1 <1> 1/2 @ 0.20m 
Z7 2 1.60 1.60 0.55 1 <1> 1/2 @ 0.20m 
Z8 2 1.30 1.60 0.55 1 <1> 1/2 @ 0.20m 
Z9 2 2.00 2.00 0.55 1 <1> 1/2@ 0.20m 
Z10 2 2.20 1.80 0.55 1 <1> 1/2 @ 0.20m 
Z11 2 1.50 1.60 0.55 1 <1> 1/2 @ 0.20m 
Z12 2 2.40 2.10 0.55 1 <1> 1/2 @ 0.20m 
Zapatas Pabellón C 
Descripción Cantidad Ancho (m) Largo (m) Espesor (m) Descripción 
Z2 2 2.40 1.90 0.55 1 <1> 1/2@ 0.20m 
Z3 2 2.60 2.20 0.55 1 <1> 1/2 @ 0.20m 
Z7 2 1.60 1.60 0.55 1 <1> 1/2 @ 0.20m 
Z8 2 1.30 1.60 0.55 1 <1> 1/2 @ 0.20m 
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2 2.00 2.00 0.55 1 cp 1/2@ 0.20m 
1 2.20 1.80 0.55 1 cp 1/2 @ 0.20m 
1 1.50 1.60 0.55 1 cp 1/2@ 0.20m 
1 2.40 2.10 0.55 1 cp 1/2@ 0.20m 
Zapatas de Tanque Elevado 
4 1.20 1.20 0.55 1 cp 1/2 @ 0.20m 
2 1.50 1.50 0.55 1 cp 1/2@ 0.20m 
B. Diseño de Vigas de Cimentación 
Se presenta el diseño de la viga de cimentación comprendida 
en los ejes 1, 3, 5, 8, 1 O y 12, entre los ejes A-C 
Cuadro 84. 
Descripción Valor 
Dimensiones de la viga 0.25 x O.SOcm 
Carga última total máx. 1.97 Tn/m 
Carga neta última máx. 20.66Tn/m 
Momento último 14.25 
Acero negativo 8.60 
Usar(-) 3 <P 3/4" 
Acero Positivo 4.30 
Usar(+) 3 <P 5/8" 
Estribos (mínimo) 3/8": 1@0.05+4@0.10+Rto@0.20 
C. Cimientos Corridos 
Cuadro 85. 
Descripción 
Cimientos en ejes principales centrales 
Cimientos en ejes secundarios laterales 
Cimientos en tabiquería 
D. Diseño de Sobrecimientos Armados 
Cuadro 86. 
Usar 
Valor 
0.70m 
0.60m 
O.SOm 
Amin b (cm) h (cm) Pmln (cm2) No el» 
Are a Area Total S(cm) 
Varillas (cmz) (cm2) 
25 90 0.0033 7.50 6 1/2 1.27 7.62 30 
25 120 0.0033 10.00 8 1/2 1.27 10.16 30 
25 150 0.0033 12.50 10 1/2 1.27 12.70 30 
25 175 0.0033 14.58 12 1/2 1.27 15.24 30 
15 lOO 0.0033 5.00 8 3/8 0.71 5.68 30 
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4.7.5.7. Diseño de Muro de Contención 
0 3/8"@ 20cm 
0 3/8"@ 30cm 
0 3/8"@ 30cm 
0 1/2"@ 30 cm 
0 1/2"@ 45cm 
0 1/2" @ 45cm 
81 =0.25m 
0 3/8"@ 40cm 
T 0.20m 
0 3/8"@ 40cm 
0 3/8"@ 40cm 
0 1/2"@ 20cm 
o 
8"@ 40cm 
B = 1.70 m 
MURO PE CONTENCION TIPO: MCONI-01 
Gráfico 81. 
3/8"@ 30cm 
Io.oom 
o 
o 
o 
o 
o 
0 1/2"@ 25cm 
B2=2.10m 
B = 2.80 m 
MURO DE CONTENCION TIPO: MCONT-()2 
Gráfico 82. 
Bach. Adriana Cecilia Espejo Chavarria 
E 
o 
(V) 
N 
11 E 
o. o 
J: (O 
N 
11 
'r 
E 
o 
(V) 
o 
11 
E 
o 
<O 
,.; 
E 
a. lO 
J: en 
,.; 
11 
1-
J: 
E 
lO 
(V) 
6 
11 
N 
J: 
-211-
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
Proyecto Profesional para Optar el Título Profesional de Ingeniería Civil 
"Mejoramiento del Sen-icio Educativo Primaria de la LE. N° 80152, del Caserfo de 
Puente Piedra, Distrito de H uamachuco, Provincia de Sánchez Carri6n -La Libertad" 
0 1/2"@ 20cm 
0 1/2"@ 45cm 
0 1/2"@ 45cm 
T1 =0.20m 
3/8"@ 35cm 
Io.20m 
o 
B2=1.45m 
B = 2.00 m 
MURO DE CONIENCION TIPO: MCONT-03 
Gráfico 83. 
4.7.5.8. Diseño de Muros de Albañilería no Portantes 
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El cerco perimétrico se ha proyectado de manera escalonada 
teniendo en cuenta la pendiente del terreno, se encuentra detallado en 
toda su longitud en los planos respectivos. 
Cuadro 87. 
Descripción Valor 
Elemento: Tabique 
Distancia máx. entre arriostres verticales 8.90m 
Espesor del muro 0.15m 
Altura del muro 1.60m 
Columnas 0.15m x 0.20m 
As en columnas 1.31 cm2 
(Ca) Usar 2cj>3/8" en ambas caras 
Estribos:%": 1@0.5+4@0.10+Rto@0.20m 
Vigas 0. 15m x 0. 15m 
As en vigas de amarre 0.09 cm2 
(Va) Usar 1cj>3/8" en ambas caras 
Estribos: lA'': 1@0.5+4@0.10+Rto@0.20m 
Elemento: Cerco Perimétrico 
Distancia máx. entre arriostres verticales 3.26m 
Espesor del muro 0.15m 
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Altura del muro 2.30m 
Columnas 0.25m x 0.25m 
As en columnas 2.53 cm 2 
(Ca) Usar 2cj>1/2" en ambas caras 
Estribos: %.'': 1@0.5+4@0.10+Rto@0.20m 
Vigas 0. 15m x 0.20m 
As en vigas de amarre 0.09 cm2 
(Va) Usar 1cp3/8" en ambas caras 
Estribos:%.": 1@0.5+4@0.10+Rto@0.20m 
Cimientos 1 0.80m x O.SOm 
Cimientos 2 1.00m x O.SOm 
4.8 DISEÑO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
4.8.1 DISEÑO DE ILUMICACIÓN EN INTERIORES Y EXTERIORES 
Cuadro 88. 
Ambiente Sistema Categoría 
No N° de Lámparas 
Luminarias por luminaria 
Pabellón A Módulo 1 y 2 
Secretaría Directo D 2 2 
Dirección Directo D 2 2 
Sala de profesores Directo D 2 2 
Tópico Directo D 1 2 
Deposito Directo e 2 2 
Comedor Directo D 6 3 
Cocina Directo D 2 3 
Almacén de alimentos Directo e 1 2 
Escalera Directo e 1 2 
Pasadizos 1er Nivel Directo e 10 2 
Biblioteca Directo D 9 3 
Sala de Computo Directo D 9 3 
Pasadizo 2do Nivel Directo e 7 2 
Pabellón B Módulo 1 y 2 
Aula 01 Directo D 6 3 
Aula 02 Directo D 6 3 
Aula 03 Directo D 6 3 
Aula 04 Directo D 6 3 
Pasadizo 1er nivel Directo e 9 2 
Depósito Directo e 2 2 
Aula OS Directo D 6 3 
Aula 06 Directo D 6 3 
Aula 07 Directo D 6 3 
Aula08 Directo o 6 3 
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Aula 09 Directo D 6 3 
Escalera Directo D 1 2 
Pasadizo 2do nivel Directo e 9 2 
Pabellón C 
SS.HH. Mujeres Directo e 3 2 
SS.HH. Varones Directo e 3 2 
SUM Directo D 6 3 
Pasadizo1er Nivel Directo e 4 2 
Aula 10 Directo D 6 3 
Aula 11 Directo D 6 3 
Pasadizo 2do nivel Directo e 4 2 
SS.HH. Mujeres Docentes Directo e 1 2 
SS.HH. Varones Docentes Directo e 1 2 
SS.HH. Discapacitados Directo e 1 2 
4.8.2 DISEÑO DE CONDUCTORES DE CIRCUITOS DERIVADOS 
4.8.2.1. Tablero General TG1 
Cuadro 89. 
Circuito Uso Sistema Llave Llave Sección, Tipo de Conductor General Circuito y Tubería 
Tablero de distribución TD1 - Pabellón A 
Circuito Alumbrado 
Monofásico 
2x2.5 mm2 TW- <1> 3/4" PVC-
derivado Cl en aulas 2x10A SEL 
Circuito Alumbrado 
Monofásico 2x10A 
2x1.5 mm2 TW- <1> 3/4" PVC-
derivado C2 pasadizo SEL 
Circuito 
Fuerza Monofásico 2x10A 
2x2.5 mm2 +1x2.5mm2 TW- <1> 
derivado C3 3/4" PVC-SEL 
Circuito Alumbrado Monofásico 3x50A 2x2.5 mm2 TW- <1> 3/4" PVC-
derivado C4 en aulas 2x10A SEL 
Circuito 
Fuerza Monofásico 2x20A 
2x2.5 mm2 +1x2.5mm2 TW- <1> 
derivado es 3/4" PVC-SEL 
Circuito 
Fuerza Trifásico 
2x4.0 mm2 +1x4.0mm2 TW- <1> 
derivado C6 3x30A 3/4" PVC-SEL 
Tablero de distribución TD2 - Pabellón B 
Circuito Alumbrado 
Monofásico 2x15A 2x2.5 mm2 TW- <1> 3/4" PVC-
derivado C1 en aulas SEL 
Circuito Alumbrado 
Monofásico 2x10A 
2xl.S mm2 TW- <1> 3/4" PVC-
derivado C2 pasadizo SEL 
Circuito 
Fuerza Monofásico 
3x35A 
2x15A 
2x2.5 mm2 +lx2.5mm2 TW- <1> 
derivado C3 3/4" PVC-SEL 
Circuito Alumbrado 
Monofásico 2x15A 
2x2.5 mm2 TW- <1> 3/4" PVC-
derivado C4 en aulas SEL 
Circuito 
Fuerza Monofásico 2x15A 
2x2.5 mm2 +lx2.5mm2 TW- <1> 
derivado es 3/4" PVC-SEL 
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Tablero de distribución TD3- Pabellón C 
Circuito Alumbrado 
Monofásico 2x15A 
2x2.5 mm2 TW- <P 3/4" PVC-
derivado C1 en aulas SEL 
Circuito Alumbrado 
Monofásico 2x10A 
2x1.5 mm2 TW- <P 3/4" PVC-
derivado C2 pasadizo SEL 
Circuito 
Fuerza Monofásico 
3x20A 
2x10A 
2x2.5 mm2 +1x2.5mm2 TW- <P 
derivado C3 3/4" PVC-SEL 
Circuito Alumbrado 
Monofásico 2x10A 2x1.5 mm2 TW- <P 3/4" PVC-derivado C4 en SS.HH. SEL 
Circuito 
Fuerza Monofásico 2X10A 
2x2.5 mm2 +1x2.5mm2 TW- <P 
derivado es 3/4" PVC-SEL 
4.8.3 CONDUCTORES DE LOS ALIMETADORES 
4.8.3.1. Tablero General TG1 
Cuadro 90. 
Pabellón Tablero Tipo de Cable 
Pabellón A TD1 3 x16 mm 2 + 1 x16mm 2 TW - 0 11/4" PVC- SEL 
Pabellón B TD2 3 x10 mm 2 + 1 x10mm2 TW - 0 1" PVC- SEL 
Pabellón C TD3 3 x10 mm 2 + 1 x10mm2 TW - 0 1" PVC- SEL 
Llave del TG1 70 A.- Trifásica (3x35mm2 TW- 0 11/4" PVC- SEL) 
Característica del 
TG- 380/220V, 35A, Empotrado, Engrape Tablero 
4.8.3.2. Demanda Máxima y Potencia Instalada 
Cuadro 91. 
PABELLON DEMANDA MAXIMA 
PABELLON A 13432 
PABELLON B 8268 
PACELLON C 4892 
POTENCIA INSTALADA 26592 
TOTAL 
FACTOR DE DEMANDA 70% 
DEMANDA MAXIMA TOTAL 18614.4 
4.8.3.3. Diseño del Sistema de Puesta a Tierra (SPAT) 
La resistencia R = 4.88 n, es menor a 5 n, por tanto el pozo de 
puesta a tierra cumple con lo que solicita los criterios de confort 
dados por el Ministerio de Educación el Código Nacional de 
Electricidad -Suministro Sección 3- Regla 368 (25 O). 
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4.9 DISEÑO DE INSTALACIONES SANITARIAS 
4.9.1 INSTALACIONES DE AGUA FRÍA 
4.9.1.1. Abastecimiento de agua 
La Institución Educativa de Puente Piedra - Huamachuco, se 
abastece de un sistema de agua potable con que cuenta el caserío, 
cuyas características son las siguientes: 
Cuadro 92. 
A Descripción Sistema de Agua Potable 
Caudal 2.40 lts.jseg. 
Cota 2, 946.96 msnm 
Capacidad del reservorio 20m3 
Presión en redes de distribución 3.Sm.c.a < P < 75m.c .. a 
Diámetro tubería de ingreso 11/2" 
Fuente: Estudio a Nivel de Pre-inversión a nivel de Perfil Técnico: 
"Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable e Instalación de 
letrinas sanitarias en el caserío de Puente Piedra - distrito de 
Huamachuco, Sánchez Carrión- La Libertad" 
4.9.1.2. Dotación y Consumo de Agua 
Cuadro 93. 
Máximo 
Dotación Consumo Consumo (Lts.fpers Medio Diario 
.fdia) (m3Jdia) (m3jdia) 
50.00 17.00 22.10 
Factor Volumen 
Cisterna 3/4 16.58 
Máximo Consumo Volumen 
Horario Agua 
Contra 
m3/dfa Lts.jseg. Incendio 
(m3) 
42.50 0.49 0.00 
Dimensiones 
2.6mx2.6mx2.5m 
Tanque Elevado 1/3 7.37 3 tanques prefabricados de 2500 lt 
4.9.1.3. Unidades Hunter y Gastos Probables 
Cuadro 94. 
Aparato Sanitario 1 N°Apar. U.H. 
Cocina (Comedor) 
Lavadero 1 1 3 
Parcial 
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SS.HH. Mujeres 
Inodoro con tanque S S 2S 
Lavatorio S 2 10 
Ducha 1 4 4 
Parcial 39 
SS.HH. Hombres 
Inodoro con tanque S S 25 
Lavatorio S 2 10 
Urinario S 3 1S 
Ducha 1 4 4 
Parcial 54 
SS.HH. Mujeres Docentes 
Inodoro con tanque 1 S S 
Lavatorio 1 2 2 
Parcial 7 
SS.HH. Hombres Docentes 
Inodoro con tanque 1 S S 
Lavatorio 1 2 2 
Urinario 1 3 3 
Parcial 10 
SS.HH. Discapacitados 
Inodoro con tanque 1 S S 
Lavatorio 1 2 2 
Parcial 7 
Total de Unidades Hunter 120 
4.9.1.4. Diseño Hidráulico 
Cuadro 95. 
Aparato Sanitario N° Apar. 
Presión de Ingreso al Tanque Elevado 
Presión de la matriz 2S mea 
Diámetro de la tubería 11/2" 
Pérdida de carga en tubería 6.50 m 
Presión a la cisterna 12.70 m 
Presión en el aparato más desfavorable (Sistema Directo) 
Aparato Lavatorio 
Pérdida de carga en tubería 8.03m 
Desnivel 0.70m 
Presión de salida 16.27 m 
Presión en el aparato más desfavorable (Sistema Indirecto) 
Aparato Ducha 
Carga necesaria 2.00m 
Pérdida de carga 7.S8m 
Desnivel ganado 3.30m 
Altura del tanque 7.00m 
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4.9.21NSTALACIONES DE DESAGUE 
4.9.2.1. Unidades de Descarga 
Cuadro 96. 
Unid. Un. Aparato Sanitario Cantidad Descarga Descarga Parcial 
SS.HH. Mujeres 
Inodoro con tanque S 4 20 
Lavatorio S 1 S 
Ducha 1 2 2 
Sumidero 2 2 4 
Parcial 27 
SS.HH. Hombres 
Inodoro con tanque S 4 20 
Lavatorio S 1 S 
Urinario S 4 20 
Ducha 1 2 2 
Sumidero 2 2 4 
Parcial 51 
SS.HH. Mujeres Docentes 
Inodoro con tanque 1 4 4 
Lavatorio 1 1 1 
Sumidero 1 2 2 
Parcial 7 
SS.HH. Hombres Docentes 
Inodoro con tanque 1 4 4 
Lavatorio 1 1 1 
Urinario 1 4 4 
Sumidero 1 2 2 
Parcial 11 
SS.HH. Discapacitados 
Inodoro con tanque 1 4 4 
Lavatorio 1 1 1 
Sumidero 1 2 2 
Parcial 7 
Total de Unidades Hunter 103 
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4.9.2.2. Cajas de Registro y Colector Principal 
Cuadro 97. 
·---· 
Caja de Dimensiones UH Cota Pro f. Cota Long 4> S(%) Registro Tapa (m) Fondo (m) (pulg.) 
Colector Principal 
CR1 10" X 20" 25 0.00 -0.45 -0.45 
CR1-CR2 - 7.75 4 1.29 
CR2 10" X 20" 25 0.00 -0.55 -0.55 
CR2- CR3 - 2.78 4 3.60 
CR3 10" X 20" 25 -0.05 -0.60 -0.65 
CR3- CR4 - 5.50 4 4.00 
CR4 12" X 24" 103 -0.20 -0.67 -0.87 
CR8 12" X 24" 22 -0.20 -0.50 -0.70 
CR8-CR7 - 2.56 4 3.91 
CR7 12" X 24" 31 -0.20 -0.60 -0.80 
CR7- CR6 - 0.33 4 3.03 
CR6 12" X 24" 41 -0.20 -0.61 -0.81 
CR6-CR5 - 2.45 4 1.22 
CR5 12" X 24" 85 -0.20 -0.64 -0.84 
CR5-CR4 - 1.75 4 1.71 
CR4 12" X 24" 103 -0.20 -0.67 -0.87 
CR4 12" X 24" 103 -0.20 -0.67 -0.87 
CR4- CR9 - 0.70 4 1.43 
CR9 12" X 24" 103 -0.20 -0.68 -0.88 
CR9- TS - 0.95 4 2.11 
TS - 103 -0.20 -0.70 -0.90 
4.9.3 TANQUE SÉPTICO 
Cuadro 98. 
Descripción Cantidad 
Máximo Consumo Diario 22.10 m3/día 
Caudal de Diseño 17.68 m3/día 
Población 340 hab. 
Caudal de Aporte Unitario 40 lts.f(hab.día) 
Volumen del Tanque 37.44m3 
4.9.4 POZO DE INFILTRACIÓN 
Cuadro 99. 
Descripción Cantidad 
Caudal de Diseño 22.10 m3/día 
K (Coeficiente de permeabilidad) 0.52 m-día 
Área útil 42.63 m2 
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N° de pozos 2.00m 
Diámetro de cjpoza 2.00m 
Superficie lateral 12.57 m 
Profundidad útil 3.39m 
Profundidad 3.40m 
4.9.5 SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS DE LLUVIA 
(Los resultados se presentan en el ftem 4. 5) 
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4.10 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
4.10.1 ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL 
El análisis de impacto ambiental se ve reflejado en las siguientes matrices: Matriz de Identificación, matriz de Leopold y 
matriz cromática. 
Cuadro 100.Matriz de Identificación 
FASE CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
o 
!;,) 
-~ 
·-~ 
o Q 
¡;¡;¡ 
~ 
.~ 
0•0 
o:z 
o o ~!;,) ¡;¡;¡ 
MATRIZ DE EVALUACIÓN 
NIVEL CUALITATIVO 
FACTORES AMBIENTALES 
AFECTADOS 
1.- Aire 
~ ¡;¡;¡ 2.- Suelos 
:z 
- 3.-Agua 
4.- Procesos 
~ ~ a 1.- Paisaje 
ACCIONES IMPACTANTES 
a) Calidad del aire 
b) Nivel de Ruido 
a) Relieve y Topografía 
b) Contaminación (física, química, 
microbiológica) 
a) Aguas Superficiales 
a) Drenaje Superficial 
a) Calidad Paisajística 
b) Potencial de vistas 
1. Estructura de a) Empleo 
< :z Ocupación . 
5 '0 a) Estilos de VIda ~ O 2. Sectores de actividad b) Calidad de Vida 
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Cuadro 101. Matriz de Leopold 
FASE CONSlRUCCION OPERAeiON 
~ j i 
1 S dl l -~ ~ ~ ll 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL AM tl .. "' 
,.. lli 
., s "O " _§ e P l!! ~ ~ :5 ;¡¡ a. .. ;¡¡ 
e A 2 J ]i E 8 ]! ü g e {1 ¡:: ¡¡¡ ;e a .. § e: MATRIZ DE EVALUACIÓN e .. ~ ~ "' SUMATORIA t e '!! .o il .a ~ o ,¡¡ , , "' e 
o T ... ! ~ j "' 1; ¡¡ -8 .a e: e: NIVEL CUALITATIVO , l1 -o .. .. o e: -8 8 1:1 i ~ N A o 8 I 1 e ~ a. -~ .. i 
< ~ "' o .. t::' 
IZI E N 
> S" u "' a 
:o 
¡: :§ < , ü u :e 
S T ~- ü' ~ i o 
o 
;; :e .... ... 
E >- .> o 
M: Mlgnii!Jd i z N 
1 : lnporiancia S o ~ 
:¡:; ~ i! 
FACTORES AMBIENTALES AFECTADOS 
.a 
t;. !!! !!! + -
M a) Calidad del alre ~ ~ /<: +O +O -3 -ó5 
E 1.-Aire 
1 1 1 +O +3 
o 1 
b) NM!I de Ruido ~ ~ X % h ~ +O .a 1 1 1 1 1 2 +O +7 
1 N % ~ X %: % E a) Relieve y Topogmf" +O -9 
o 2.· Suelos 
2 2 1 2 2 +O +9 
R % ~ X % ~ ~ T b) Contamina<:ión (flsica, qulmica, microbiológica) +O -24 2 1 +O +11 2 
F E 
1 
3.-Agua a) Aguas Superficiales ~ ~ X % ~ +O -11 1 1 +O +8 
S 4.· Procesos a) Drenaje Supeñocial /-:: ~ ~ % ~ +O -10 1 2 1 +O +O +8 
1 
e Pe T a) Cafidad Paisa)lstlca ~ /< ~ ~ ~ ~ ~ +O +O ·16 -30 E E U L 1.-Palsaje 1 1 2 2 2 2 +O +11 
o R P A b) Potencial de Vistas x ~ ~ ~ ~ ~ +O ·14 1 1 2 +O +O +9 2 2 
MSEM Pe 
1. Estructum de 
a) Empleo h ~ ~ /<: h ~ ~ ~ +22 +46 +O Ocupación +O Eoc
1 o, 
2 2 2 2 2 2 +t6 +O 2 
DCOC e. a) Esmos de Vida ~ ~ +12 +O LO 2. Sectores 1 1 N +4 +O 
oo6° A N da actividad 
2 2 
b) Cafidad de Vida ~ >--:; +12 +O 2 2 +4 +24 +O 
+4 +4 +2 +4 +4 +2 +17 +9 +46 -95 
+2 +2 +2 +2 +2 +2 +6 +6 
TOTAL TOTAL 
POSITIVAS +24 
+20 +26 
ACCIONES +12 +12 
IMPACTANTES ·12 -24 ·10 ·23 ·7 ·2 -15 ·2 
NEGATIVAS +10 +12 +8 +13 +7 +2 +12 
+2 
-78 ·11 
·--·-· -· --- ---------L-.. - +52 +14 
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Cuadro 102.Matriz Cromática 
M 
E 
o 
1 
o 
F 
i 
S 
1 
e 
o 
MSEM 
EOC 1 
DCOC 
1 1 N 0 006 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
1 
N 
E 
MATRIZ DE EVALUACIÓN 
NIVEL CUALITATIVO 
1 1.- Aire 
2.-Suelos 
1 
AM 
e P 
e A 
e 
1 T 
.. OA N . 
·e:·~ 
s·T 
. E 
S 
R lbl Contaminación (flslca, qulmica, microbiológica) T 
E 3.-Agua 
4.- Procesos 
p E 
E p A. 
R T L 
e u 
P e 
01 
86 
L N 
A 
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Bach. Adriana Cecilia Espejo Chavarria - 224-
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
Proyecto Profesional para Optar el Título Profesional de Ingeniería Civil 
"Mejoramiento del Senricio Educativo Primaria de la LE. N° 80152, del Caserfo de 
Puente Piedra, Distrito de H uamachuco, Provincia de Sánchez Carrión -La Libertad» 
5.1 CONCLUSIONES 
Se diseñó la distribución arquitectónica de los ambientes de la Institución 
Educativa No 80152 del caserío de Puente Piedra - Huamachuco, con 
ambientes que cumplen la normatividad vigente dada por el Reglamento 
Nacional de Edificaciones y las Normas del Ministerio de Educación. 
El diseño estructural se basó en los criterios antisísmicos que nos permitirá 
evitar pérdida de vidas humanas, asegurar la continuidad de los servicios 
básicos y minimizar los daños a la propiedad. 
Se diseñó las instalaciones eléctricas tomando en cuenta la normatividad 
vigente y se logró la optimización de recursos. 
Se diseñó las instalaciones sanitarias considerando la variación de presión 
en la red de agua por lo que se ha planteado dos tanques elevados 
prefabricados, de tal manera de garantizar un suministro de agua 
constante. Además se diseñó el tanque séptico así como dos pozos de 
percolación para el tratamiento de aguas servidas. 
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5.2 RECOMENDACIONES 
Se colocará señalización sísmica, las cuales tendrán un fondo verde con 
letra y señal de color blanco en lugares estratégicos; tales como en las 
columnas (ambos lados) de los pórticos principales de la Edificación, 
columnas de la entrada principal y secundarias, tal como se muestra en el 
plano correspondiente. 
Cuando se presenten casos particulares que no estén contemplados en 
forma clara en el expediente técnico, se debe recurrir a la experiencia de 
profesionales especialistas, de tal manera de poder asumir criterios 
correctos al momento de la construcción. 
Se recomienda a los encargados de la ejecución de la obra a realizar 
tareas con el fin de minimizar el impacto ambiental por ejemplo: buscar 
lugares estratégicos para la ubicación de escombros, a regar las áreas 
donde se realicen movimiento de tierras. 
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APÉNDit;E 1 
ANÁI~ISIS DE POBLAt;IÓN 
PROYEt;TADA 
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APÉNDICE 1.CÁLCULO DE LA POBLACIÓN PROYECTADA ESTUDIANTIL 
Año 
Total 
1°Grado 
2°Grado 
3°Grado 
4°Grado 
saGrado 
6°Grado 
Año 
Total 
350 
~ 300 
e: 
E 250 
:::11 
C( 200 
Cll 
'a 
o 150 
... 
Cll 
E 100 
:::11 
-z so 
o 
Cuadro 103. 
Matricula por periodo según grado, 2004- 2012 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
189 193 227 228 254 255 274 
44 46 60 47 46 48 50 
40 41 54 73 54 52 50 
36 32 30 34 63 43 54 
35 29 33 26 33 64 41 
18 29 25 28 28 24 59 
16 16 25 20 30 24 20 
Cuadro 104. 
2004-2012 
Gráfico 84. 
Población Estudiantil de la I.E. No 80152, caserío de 
Puente Piedra 
2011 
305 
59 
60 
39 
61 
31 
55 
jO,. 
~ ~ 
-,-
2012 
291 
40 
76 
59 
32 
55 
29 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Años 
Cuadro 105. 
r=0.84% 
Aiio base 
Aiio 2012 2027 
Total 291 329 
tDGrado 40 45 
2°Grado 76 86 
3aGrado 59 67 
4aGrado 32 36 
saGrado SS 62 
6°Grado 29 33 
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APÉNDJ(;E 2 
TOPOGRAFÍA 
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APÉNDICE 2. PUNTOS DE VERTICES DE TERRENO 
Cuadro 106. 
' PUNTO ·· ESTE NORTE 
P1 827113.53 9139695.78 
P2 827119.87 9139698.34 
P3 827122.58 9139698.98 
P4 827141.92 9139708.08 
PS 827147.06 9139710.62 
P6 827154.56 9139714.73 
P7 827135.56 9139749.41 
P8 827118.92 9139752.18 
P9 827100.35 9139754.16 
P10 827091.87 9139750.33 
P11 827093.70 9139745.72 
P12 827101.99 9139747.77 
P13 827106.37 9139736.86 
P14 827102.40 9139735.27 
P15 827102.85 9139734.09 
P16 827113.16 9139737.66 
P17 827117.81 9139728.48 
P18 827102.90 9139721.88 
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APÉNDJ(;E 3 
ESTUDIO DE ME(;ÁNJ(;A DE 
SUELOS 
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APÉNDICE 3. ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS 
3.1 CONTENIDO DE HUMEDAD 
Cuadro 107. 
CALICATA Cl 
ESTRATO El E2 
Wt(gr) 73.90 76.20 
Wb+t_(gr) 395.40 312.00 
Ws+t (JU) 336.70 265.50 
Wh(W) 321.50 235.80 
w. (gr) 262.80 189.30 
Ww(gr) 58.70 46.50 
W(%J 22.34 24.56 
Cuadro 108. 
CALICATA C2 
ESTRATO El E2 E3 
Wt(gr) 81.30 80.80 74.00 
Wh+t(W) 348.60 337.70 337.40 
Ws+t (W) 310.10 290.10 279.80 
wh fJUl 267.30 256.90 263.40 
w. (gr) 228.80 209.30 205.80 
Ww(W) 38.50 47.60 57.60 
W(%) 16.83 22.74 27.99 
Cuadro 109. 
CALICATA C3 
ESTRATO El E2 
Wt (gr) 78.60 74.20 
wh+t (JUl 360.50 310.10 
Ws+t {gr) 315.20 265.00 
WhfWl 281.90 235.90 
w. (gr) 236.60 190.80 
Ww{gr) 45.30 45.10 
W1%) 19.15 23.64 
Cuadro 110. 
CALICATA C4 
ESTRATO El E2 
Wt (gr) 83.20 78.00 
wh+t {gr) 390.00 320.30 
Ws+t (JU) 330.40 270.10 
Wh(gr) 306.80 242.30 
Ws(Wl 247.20 192.10 
Ww(Wl 59.60 50.20 
W(o/ol 24.11 26.13 
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3.2 LIMITES DE ATTERBERG 
Cuadro 111. 
MUESTRAN° C-1 1 E-1 
PROFUNDIDAD o.oom - 1.40m 
LIMITE LIQUIDO LIMITE PLASTICO 
N°deGolpes 19 27 
wh+t (gr) 40.80 39.20 
Ws+t (gr) 36.50 36.50 
Wt(gr) 26.90 27.10 
Ww(gr) 4.30 2.70 
w. (gr) 9.60 9.40 
W(%) 44.79 28.72 
Limite 34.17 
Diagrama de Fluidez 
so 
40 
~ 30 
-¡¡: 20 
10 
o 
MUESTRAN° 
PROFUNDIDAD 
." 
""' " -~ 
" 
25 
Número de Golpes 
Gráfico 85. 
Cuadro 112. 
34 - -
40.70 30.74 29.97 
38.20 30.00 29.40 
26.30 26.90 27.10 
2.50 0.74 0.57 
11.90 3.10 2.30 
21.01 23.87 24.78 
24.33 
C-1 
E-1 
L. L. 34.17 
L.P. 24.33 
J. P. 9.84 
50 
C-1 1 E-2 
1.40m - 3.00m 
LIMITE LIQUIDO LIMITE PLASTICO 
N°deGolpes 
wh+t (gr) 
Ws+t (gr) 
Wt (gr) 
Ww(gr) 
w. (gr) 
W(%) 
Limite 
70 
60 
50 ~ 40 
i 30 
20 
10 
o 
17 27 
41.90 38.50 
36.70 35.20 
27.80 27.50 
5.20 3.30 
8.90 7.70 
58.43 42.86 
44.84 
Diagrama de Fluidez 
~ 
....... f..a 
.............. 
-..... 
25 
Número de Golpes 
Bach. Adriana Cecilia Espejo Chavarria 
35 - -
39.40 31.73 32.07 
37.00 31.00 31.20 
27.80 27.80 27.50 
2.40 0.73 0.87 
9.20 3.20 3.70 
26.09 22.81 23.51 
23.16 
C-1 
E-2 
L. L. 44.84 
L. P. 23.16 
so l. P. 21.68 
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Cuadro 113. 
MUESTRAN° C-2 /E-1 
PROFUNDIDAD o.oom - 1.oom 
LIMITE LIQUIDO LIMITE PLASTICO 
N°de Golpes 11 21 
wh+t (gr) 50.70 48.90 
Ws+t (gr) 48.20 46.90 
Wt (gr) 38.90 39.30 
Ww (gr) 2.50 2.00 
w. (gr) 9.30 7.60 
W(%) 26.88 26.32 
Limite 26.00 
28 
27 
~ 26 
i 25 
·~ 
' -..... 
24 
o 25 
Número de Golpes 
Gráfico 86. 
Cuadro 114. 
MUESTRAN° 
PROFUNDIDAD 
30 
- -
55.00 47.00 46.11 
52.00 45.60 44.90 
40.30 38.90 39.30 
3.00 1.40 1.21 
11.70 6.70 5.60 
25.64 20.90 21.61 
21.25 
L. L. 
L.P. 
so l. P. 
C-2 / E-2 
1.00m - 1.30m 
LIMITE LIQUIDO LIMITE PLASTICO 
N°de Golpes 14 29 34 - -
wh+t (gr) 42.70 39.90 41.70 37.30 37.80 
Ws+t (gr) 38.10 36.10 37.70 34.80 35.00 
Wt (gr) 26.90 26.30 27.20 26.90 26.30 
Ww (gr) 4.60 3.80 4.00 2.50 2.80 
w. (gr) 11.20 9.80 10.50 7.90 8.70 
W(%) 41.07 38.78 38.10 31.65 32.18 
Limite 39.41 31.91 
43 
41 .... 
- 39 
-----'-~ --..._ ~ 37 
L. L. 
L.P. 
35 
o 25 50 
Número de Golpes 
l. P. 
Gráfico 87. 
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MUESTRAN° 
PROFUNDIDAD 
N°de Golpes 
wh•t (gr) 
Ws+t (gr) 
Wt (gr) 
Ww(gr) 
w. (gr) 
W(%) 
Limite 
50 
45 
¡¡ 40 
i 35 
30 
o 
MUESTRAN° 
PROFUNDIDAD 
N°deGolpes 
wh+t (gr) 
Ws+t (gr) 
Wt(gr) 
Ww (gr) 
w. (gr) 
W(%) 
Limite 
45 
40 
35 
¡¡ 30 i 25 
20 
' 
o 
-
Cuadro 115. 
C-2 /E-3 
1.30m • 3.00m 
LIMITE LIQUIDO LIMITE PLASTICO 
13 22 34 - . 
45.90 37.50 42.30 32.90 33.10 
39.60 33.70 38.40 31.40 31.00 
27.00 25.00 26.80 27.00 25.00 
6.30 3.80 3.90 1.50 2.10 
12.60 8.70 11.60 4.40 6.00 
50.00 43.68 33.62 34.09 35.00 
40.87 34.55 
L.L. ~ 
"' ~ L. P . 
...... 
l. P. 
25 
Número de Golpes 
50 
Gráfico 88. 
Cuadro 116. 
C-3 / E-1 
o.oom -1.70m 
LIMITE LIQUIDO LIMITE PLASTICO 
18 27 33 . -
38.00 37.20 38.40 28.35 27.63 
34.00 34.50 35.90 27.50 27.10 
24.40 25.10 24.00 24.40 25.10 
4.00 2.70 2.50 0.85 0.53 
9.60 9.40 11.90 3.10 2.00 
41.67 28.72 21.01 27.42 26.50 
31.85 26.96 
• 
L. L. 
""' " 
L. P. 
' "-
25 50 l. P. 
Número de Golpes 
Gráfico 89. 
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MUESTRAN° 
PROFUNDIDAD 
N°de Golpes 
wh+t (gr) 
Ws+t (gr) 
Wt (gr) 
Ww (gr) 
w. (gr) 
W(%) 
Limite 
so 
45 
40 
3S 
30 
o 
MUESTRAN° 
PROFUNDIDAD 
N°de Golpes 
wh+t (gr) 
Ws+t (gr) 
Wt (gr) 
Ww(gr) 
w. (gr) 
W(%) 
45 
40 
~ 35 
i 30 
25 
20 
Limite 
o 
Cuadro 117. 
C-3 1 E-2 
1. 70m - 3.00m 
LIMITE LIQUIDO LIMITE PLASTICO 
14 22 33 - -
44.90 36.50 41.30 32.00 31.90 
38.60 32.70 37.40 30.40 29.80 
25.50 23.50 25.30 25.50 23.50 
6.30 3.80 3.90 1.60 2.10 
13.10 9.20 12.10 4.90 6.30 
48.09 41.30 32.23 32.65 33.33 
38.88 32.99 
C-3 
J=;bs E-2 L. L. 38.88 L.P. 32.99 
25 so 
Número de Golpes I.P. 5.88 
Gráfico 90. 
Cuadro 118. 
C-4 1 E-1 
o.oom - 1.40m 
LIMITE LIQUIDO LIMITE PLASTICO 
16 26 32 - -
39.20 38.20 38.60 30.90 30.10 
35.20 35.50 36.10 30.00 29.40 
25.60 26.10 24.20 25.60 26.10 
4.00 2.70 2.50 0.90 0.70 
9.60 9.40 11.90 4.40 3.30 
41.67 28.72 21.01 20.45 21.21 
30.03 20.83 
C-4 
E-1 .. 
"'-.. 
"'-.. L. L. 30.03 
1"-
"'- L. P. 20.83 
2S so 
Número de Golpes l. P. 9.20 
Gráfico 91. 
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MUESTRAN° 
PROFUNDIDAD 
N° de Golpes 
wh+t (gr) 
Ws+t (gr) 
Wt(gr) 
Ww(gr) 
w. (gr) 
W(%) 
so 
4S 
Limite 
Cuadro 119. 
C-4 /E-2 
1.40m • 3.00m 
LIMITE LIQUIDO LIMITE PLASTICO 
13 21 33 . . 
44.90 36.30 42.30 31.58 31.38 
38.50 32.50 38.40 30.40 29.80 
25.60 23.50 26.80 25.60 23.50 
6.40 3.80 3.90 1.18 1.58 
12.90 9.00 11.60 4.80 6.30 
49.61 42.22 33.62 24.58 25.08 
39.71 24.83 
C-4 
~ E-2 
L. L. 39.71 
L. P. 24.83 
~ 
~ 
~ i 40 
3S 
30 
o 
.... , 
Númetó> de Golpes 
Gráfico 92. 
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3.3 GRANULOMETRÍA 
Cuadro 120. 
MUESTRAN° C-1 /E-1 
PROFUNDIDAD O.OOm - 1.40 m 
Abertura Peso % % 
Malla Retenido Retenido Retenido % CLASIFICACION 
Pulg. (gr) Parcial Acumulado Que pasa su es mm. 
1/4" 6.37 100.00 
N°04 4.76 2.18 0.43 99.57 
se 
0.43 
N°10 2.00 4.84 0.95 1.37 98.63 
Arena Arcillosa 
N°20 0.84 13.30 2.60 3.97 96.03 
N°30 0.59 8.22 1.61 5.58 94.42 L.L.: 34.17 
N°40 0.42 21.76 4.25 9.83 90.17 L.P.: 24.33 
N°60 0.25 61.41 12.00 21.83 78.17 l.P.: 9.84 
ND100 0.15 111.22 21.74 43.57 56.43 
N°200 0.07 72.29 14.13 57.70 42.30 
Pérdida por 216.39 42.30 100.00 0.00 lavado 
Peso Inicial 511.60 100.00 
Gráfico 93. 
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Cuadro 121. 
MUESTRAN° C-1 /E-2 
PROFUNDIDAD 1.40 m - 3.00 m 
Abertura Peso o/o %Retenido CLASIFICACION Malla retenido Retenido % 
Pulg. (gr) Parcial Acumulado Que pasa sucs mm. 
1/4" 6.37 100.00 
N°04 4.76 13.08 2.53 2.53 97.47 
se 
N°10 2.00 4.99 0.96 3.49 96.51 
Arena Arcillosa 
N°20 0.84 8.32 1.61 5.10 94.90 
N°30 0.59 6.89 1.33 6.43 93.57 L.L.: 44.84 
N°40 0.42 17.59 3.40 9.83 90.17 L.P.: 23.16 
N°60 0.25 68.71 13.27 23.09 76.91 !.P.: 21.68 
N°100 0.15 95.81 18.50 41.60 58.40 
N°200 0.07 77.03 14.88 56.47 43.53 
Pérdida por 225.38 43.53 100.00 0.00 lavado 
Peso Inicial 517.80 100.00 
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Cuadro 122. 
MUESTRAN° C·2 / E·1 
PROFUNDIDAD 0.00 m - 1.00 m 
Abertura Peso % % CLASIFICACION Malla Retenido Retenido Retenido % 
Pulg. (gr) Parcial Acumulado Que pasa su es mm. 
1/4" 6.37 100.00 
N°04 4.76 1.72 0.34 0.34 99.66 
sM -se 
N°10 2.00 11.53 2.28 2.62 97.38 Arena Limo 
N°20 0.84 13.25 2.62 5.23 94.77 Arcillosa 
N°30 0.59 8.59 1.70 6.93 93.07 L.L.: 26.00 
N°40 0.42 19.87 3.92 10.85 89.15 L.P.: 21.25 
N°60 0.25 50.30 9.93 20.78 79.22 I.P.: 4.75 
N°100 0.15 99.61 19.67 40.46 59.54 
N°200 0.07 82.44 16.28 56.73 43.27 
Pérdida por 219.10 43.27 100.00 0.00 lavado 
Peso Inicial 506.40 100.00 
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Cuadro 123. 
MUESTRAN° C2 / E-2 
PROFUNDIDAD 1.00 m- 1.30 m 
Abertura Peso % % 
Malla Retenido Retenido Retenido % CLASIFICACIO N 
Pulg. (gr) Parcial Acumulado Que pasa sucs mm. 
1/4" 6.37 100.00 
N°04 4.76 0.00 0.00 0.00 100.00 
ML 
N°10 2.00 4.40 0.87 0.87 99.13 Arena Limosa/ 
N°20 0.84 8.32 1.64 2.51 97.49 
Limo de baja 
plasticidad 
N°30 0.59 6.12 1.21 3.71 96.29 L.L.: 39.41 
N°40 0.42 16.15 3.18 6.90 93.10 L.P.: 31.91 
N°60 0.25 45.52 8.97 15.87 84.13 I.P.: 7.50 
N°100 0.15 84.67 16.69 32.56 67.44 
N°200 0.07 80.27 15.82 48.38 51.62 
Pérdida por 261.85 51.62 100.00 0.00 lavado 
Peso Inicial 507.30 100.00 
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Cuadro 124. 
MUESTRAN° C-2 / E-3 
PROFUNDIDAD 1.30 m - 3.00 m 
Abertura Malla Peso % % % CLASIFICACION 
Pulg. 
Retenido Retenido Retenido Que pasa su es mm. (21') Parcial Acumulado 
1/4" 6.37 100.00 
N°04 4.76 0.00 0.00 0.00 100.00 se- sM 
N°10 2.00 3.20 0.63 0.63 99.37 Arena Arcilla 
N°20 0.84 25.10 4.97 5.60 94.40 Limosa 
N°30 0.59 20.42 4.04 9.64 90.36 L.L.: 40.87 
N°40 0.42 28.54 5.65 15.29 84.71 L.P.: 34.55 
W60 0.25 62.99 12.46 27.75 72.25 l.P.: 6.32 
N°100 0.15 94.98 18.79 46.54 53.46 
N°200 0.07 47.73 9.44 55.99 44.01 
Pérdida por 222.44 44.01 100.00 0.00 lavado 
Peso Inicial 505.40 100.00 
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Cuadro 125. 
MUESTRAN° C-3 / E-1 
PROFUNDIDAD 0.00 m -1.70 m 
Abertura Peso 0/o % % CLASIFICACION Malla Retenido Retenido Retenido 
Pulg. (gr) Parcial Acumulado Que pasa su es mm. 
1/4" 6.37 100.00 se- sM 
N°04 4.76 0.00 0.00 0.00 100.00 
N°10 2.00 3.88 0.76 0.76 99.24 Arena Arcilla 
N°20 0.84 23.79 4.66 5.43 94.57 Limosa 
N°30 0.59 19.18 3.76 9.19 90.81 L.L.: 31.85 
N°40 0.42 29.38 5.76 14.95 85.05 L.P.: 26.96 
N°60 0.25 64.10 12.57 27.51 72.49 !.P.: 4.89 
N°100 0.15 98.33 19.28 46.79 53.21 
N°200 0.07 61.67 12.09 58.88 41.12 
Pérdida por 209.77 41.12 100.00 0.00 lavado 
Peso Inicial 510.10 100.00 
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Cuadro 126. 
MUESTRAN° C-3 / E-2 
PROFUNDIDAD 1.70 m- 3.00m 
Abertura Peso % % CLASIFICACIO N Malla Retenido Retenido Retenido % 
Pulg. (gr) Parcial Acumulado Que pasa sucs mm. 
1/4" 6.37 100.00 
N°04 4.76 0.00 0.00 0.00 100.00 
se- SM 
N°10 2.00 6.62 1.27 1.27 98.73 Arena Arcilla 
N°20 0.84 24.82 4.77 6.05 93.95 Limosa 
N°30 0.59 20.33 3.91 9.95 90.05 L.L.: 38.88 
N°40 0.42 36.87 7.09 17.05 82.95 L.P.: 32.99 
N°60 0.25 67.13 12.91 29.95 70.05 I.P.: 5.88 
N°100 0.15 87.22 16.77 46.73 53.27 
N°200 0.07 67.36 12.95 59.68 40.32 
Pérdida por 209.65 40.32 100.00 0.00 lavado 
Peso Inicial 520.00 100.00 
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Cuadro 127. 
MUESTRAN° C-4 / E-1 
PROFUNDIDAD 0.00 m - 1.40m 
Abertura Peso % % CLASIFICACION Malla Retenido Retenido Retenido % 
Pulg. (gr) Parcial Acumulado Que pasa sucs mm. 
1/4" 6.37 100.00 
N°04 4.76 0.00 0.00 0.00 100.00 se 
N°10 2.00 12.15 2.25 2.25 97.75 
Arena Arcillosa N°20 0.84 41.63 7.71 9.96 90.04 
N°30 0.59 28.13 5.21 15.17 84.83 L.L.: 30.03 
N°40 0.42 37.13 6.88 22.04 77.96 L.P.: 20.83 
N°60 0.25 57.60 10.67 32.71 67.29 !.P.: 9.20 
N°100 0.15 78.30 14.50 47.21 52.79 
N°200 0.07 68.63 12.71 59.92 40.08 
Pérdida por 216.45 40.08 100.00 0.00 lavado 
Peso Inicial 540.00 100.00 
Gráfico 100. 
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Cuadro 128. 
MUESTRAN° C-4 / E-2 
PROFUNDIDAD 1.40m • 3.00m 
Abertura Peso % % 
Malla Retenido Retenido Retenido % CLASIFICACION 
Pulg. (gr) Parcial Acumulado Que pasa su es mm. 
1/4n 6.37 100.00 
N°04 4.76 0.00 0.00 0.00 100.00 
se 
N°10 2.00 14.30 2.60 2.60 97.40 
N°20 0.84 37.18 6.76 9.36 90.64 
Arena Arcillosa 
N°30 0.59 33.88 6.16 15.52 84.48 L.L.: 39.71 
N°40 0.42 35.86 6.52 22.04 77.96 L.P.: 24.83 
N°60 0.25 56.32 10.24 32.28 67.72 I.P.: 14.87 
N°100 0.15 85.58 15.56 47.84 52.16 
N°200 0.07 56.76 10.32 58.16 41.84 
Pérdida por 230.12 41.84 100.00 0.00 lavado 
Peso Inicial 550.00 100.00 
Gráfico 101. 
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3.4 CLASIFICACION DE SUELOS 
CALICATA01 
E-1 PROFUND. O.OOm- 1.40m 
o/o Pasa la malla W200 42.30 o/o < 50% 
Límite Líquido 34.17 o/o <50% 
Indice de plasticidad 9.84% > 7% 
(Arriba de la lfnea A con Ip > 7 en la carta de plasticidad) 
Símbolo del grupo se 
Nombre ti pico: Arenas arcillosas, mezclas arena- arcilla 
E-2 PROFUND. 1.40m- 3.00m 
o/o Pasa la malla W200 43.53 o/o <50% 
Límite Líquido 44.84% < 50% 
Indice de plasticidad 21.68% > 7% 
(Arriba de la línea A con Ip > 7 en la carta de plasticidad) 
Símbolo del grupo se 
Nombre ti pico: Arenas arcillosas, mezclas arena- arcilla 
eALieATA02 
E-1 PROFUND. O.OOm- l.OOm 
% Pasa la malla W200 43.27% 
Límite Líquido 26.00 % 
[ndice de plasticidad 4.75% 
<50% 
<50% 
(Lfmíte entre IP 4 y IP 7, caso intermedio) 
Símbolo del grupo SM- se 
Nombre ti pico: Arenas limosas, mezclas de arena y limo 
Arenas arcillosas, mezclas arena - arcilla. 
E-2 PROFUND. 1.00 m- 1.30 m 
% Pasa la malla W200 51.62% >50% 
Límite Líquido 39.41% <50% 
Índice de plasticidad 7.50% >7% 
Símbolo del grupo ML 
Nombre ti pico: Limos inorgánicos y arenas muy finas, 
limos limpios, arenas finas, limosas o arcillosas, o limos 
arcillosos con ligera plasticidad. 
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PROFUND. 1.30 m- 3.00 m 
Ábaco de Casagrande o/o Pasa la malla W200 44.01 % < SO% 00~-------n~~----~r------, 
Límite Líquido 40.87 % < SO% 
Índice de plasticidad 6.32% 
(Límite entre IP 4 y IP 7, caso intermedio) 
Símbolo del grupo SC - SM 
Nombre típico: Arenas arcillosas, mezclas arena - arcilla. 
Arenas limosas, mezclas de arena y limo 
CALICATA03 
E-1 PROFUND. O.OOm · 1.70m 
o/o Pasa la malla N°200 41.12% <SO% 
Límite Líquido 31.8S % < SO% 
lndice de plasticidad 4.89 % 
(Límite entre IP 4 y IP 7, caso intermedio) 
Símbolo del grupo SC - SM 
Nombre típico: Arenas arcillosas, mezclas arena -arcilla. 
Arenas limosas, mezclas de arena y limo 
E-2 PROFUND. 1.70 m- 3.00m 
o/o Pasa la malla W200 40.32 % < SO% 
Límite Líquido 38.88% <50% 
Índice de plasticidad 5.88 % 
(Límite entre IP 4 y IP 7, caso intermedio) 
Símbolo del grupo SC - SM 
Nombre típico: Arenas arcillosas, mezclas arena - arcilla. 
Arenas limosas, mezclas de arena y limo 
CALICATA 04 
E-1 PROFUND. 0.00 m -1.40m 
%Pasa la malla N°200 40.08 o/o <50% 
Límite Líquido 30.03 o/o < SO% 
Índice de plasticidad 9.20 o/o > 7% 
{Arriba de la lfnea A con Ip > 7 en la carta de plasticidad) 
Símbolo del grupo SC 
Nombre típico: Arenas arcillosas, mezclas arena- arcilla 
E-2 PROFUND. 1.40m- 3.00m 
%Pasa la malla W200 41.84% <SO% 
Límite Líquido 39.71 o/o < SO% 
Índice de plasticidad 14.87% > 7% 
{Arriba de la lfnea A con Jp > 7 en la carta de plasticidad) 
Símbolo del grupo SC 
Nombre típico: Arenas arcillosas, mezclas arena - arcilla 
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3.5 CORTE DIRECTO 
ESTRUCTURA 
SONDAJE 
MUESTRA 
PROFUNDIDAD 
Cuadro 129. 
HUMEDAD NATURAL 
Peso de tara+suelo húmedo (gr.) 
Peso de tara + suelo seco (gr.) 
Peso de tara (gr.) 
Peso del agua (gr.) 
Peso del suelo seco (gr.) 
Humedad Natural (%) 
Cuadro 130. 
ESPECÍMEN A 
Lado (cm) 6.00 
Altura (cm) 3.00 
Peso natural del suelo ( gr) 115.88 
Volumen del molde (cm3) 75.60 
Densidad Natural Húmeda (gh) 1.53 
gr/cm3 
Densidad Natural Seca (gs) 1.23 
grjcm3 
Peso de tara + suelo húmedo 169.8 
Peso de tara+ suelo seco 132.39 
Peso de tara 31.25 
Peso del agua 37.41 
Peso del suelo seco 101.14 
Humedad de saturación% 36.99 
Esfuerzo Normal (Kgjcm2) 0.50 
Bach. Adriana Cecilia Espejo Chavarria 
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Cimentación 
e- 01 
Mib -1 
3.00 m 
93.5 
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1.24 1 
1.25 
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e 
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Cuadro 131. 
ESF. NORMAL: 0.5 Kgjcm2 
E DEF.VERT. LECTURA LECTURA ESF. TAN. E% DIAL (LECTURA) (mm) DIAL (N) fK!!) (Kgjcm2) 
o o o 0.0 0.00 0.00 
0.5 11.8 0.11 56.0 5.71 0.16 
1.0 23.6 0.20 79.3 8.09 0.22 
2.0 47.2 0.37 104.5 10.66 0.30 
3.0 70.8 0.56 117.9 12.02 0.33 
4.0 94.2 0.76 126.7 12.92 0.36 
5.0 118.0 0.98 132.6 13.52 0.38 
7.0 165.2 1.08 142.3 14.51 0.40 
9.0 212.4 1.25 144.8 14.76 0.41 
11.0 259.6 1.37 145.7 14.86 0.41 
13.0 306.8 1.64 150.0 15.30 0.42 
15.0 450.5 2.19 153.5 15.65 0.43 
ESF. NORMAL: 1.0 Kgjcm2 
E DEF.VERT. LECTURA LECTURA ESF. TAN. E% DIAL (LECTURA) (mm) DIAL (N) (Kg) (Kg/cm2) 
o o o 0.0 0.00 0.00 
0.5 11.8 0.18 72.0 7.34 0.20 
1.0 23.6 0.34 118.5 12.08 0.34 
2.0 47.2 0.65 178.5 18.20 0.51 
3.0 70.8 0.81 199.0 20.29 0.56 
4.0 94.2 1.05 212.5 21.67 0.60 
5.0 118.0 1.21 223.0 22.74 0.63 
7.0 165.2 1.53 233.5 23.81 0.66 
9.0 212.4 1.78 241.5 24.63 0.68 
11.0 259.6 1.92 244.5 24.93 0.69 
13.0 306.8 2.05 244.0 24.88 0.69 
15.0 354.0 2.16 244.0 24.88 0.69 
·-
ESF. NORMAL: 1.5 Kgjcm2 
E DEF.VERT. LECTURA LECTURA ESF. E% (LECTURA) (mm) DIAL (N) DIAL TANG. (Kg) (Kgjcm2) 
o o o 0.0 0.00 0.00 
0.5 11.8 0.40 112.0 11.42 0.32 
1.0 23.6 0.71 166.0 16.93 0.47 
2.0 47.2 1.28 231.0 23.56 0.65 
3.0 70.8 1.71 267.5 27.28 0.76 
4.0 94.2 2.01 288.5 29.42 0.82 
5.0 118.0 2.37 305.0 31.10 0.86 
7.0 165.2 2.88 315.0 32.12 0.89 
9.0 212.4 3.21 319.5 32.58 0.91 
11.0 259.6 3.52 322.5 32.89 0.91 
13.0 306.8 3.78 321.0 32.73 0.91 
15.0 354.0 4.01 322.5 32.89 0.91 
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Gráfico 102. 
CURVA ESFUERZO- DEFORMACION 
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Gráfico 103. 
Ecuación de Coulomb 
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ESTRUCTURA 
SONDAJE 
MUESTRA 
PROFUNDIDAD 
Cimentación 
e- 02 
Mib -1 
2.50m 
Cuadro 132. 
HUMEDAD NATURAL 
Peso de tara+suelo húmedo (gr.) 
Peso de tara + suelo seco (gr.) 
Peso de tara (gr.) 
Pesó del agua (gr.) 
Peso del suelo seco (gr.) 
Humedad Natural % 
Cuadro 133. 
ESPECÍMEN A 
Lado (cm) 6.00 
Altura (cm) 2.50 
Peso natural del suelo 136.63 
Volumen del molde 75.60 
Densidad Natural Húmeda (gh) 1.81 
grfcm3 
Densidad Natural Seca (gs) 1.44 
grfcm3 
Peso de tara + suelo húmedo 134.6 
Peso de tara + suelo seco 104.27 
Peso de tara 18.07 
Peso del agua 30.33 
Peso del suelo seco 86.20 
Humedad de saturación% 35.19 
Esfuerzo Normal (Kgjcm2) o .so 
Bach. Adriana Cecilia Espejo Chavarria 
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Cuadro 134. 
ESF. NORMAL: 0.5 Kg/cm2 
E DEF.VERT. LECTURA LECTURA ESF. TAN. E% DIAL (LECTURA) (mm) DIAL (N) (Kg) (Kgfcm2) 
o o o 0.0 0.00 0.00 
0.5 11.8 0.13 45.0 4.59 0.13 
1.0 23.6 0.22 60.0 6.12 0.17 
2.0 47.2 0.48 90.0 9.18 0.25 
3.0 70.8 0.63 105.0 10.71 0.30 
4.0 94.2 0.75 117.0 11.93 0.33 
5.0 118.0 0.85 127.5 13.00 0.36 
7.0 165.2 1.01 136.0 13.87 0.39 
9.0 212.4 1.11 145.0 14.79 0.41 
11.0 259.6 1.12 148.0 15.09 0.42 
13.0 306.8 1.15 152.0 15.50 0.43 
15.0 354.0 1.22 152.0 15.50 0.43 
ESF. NORMAL: 1.0 Kgjcm2 
E DEF.VERT. LECTURA LECTURA ESF. TAN. E% DIAL (LECTURA) (mm) DIAL (N) (Kg) (Kgfcm2) 
o o o 0.0 0.00 0.00 
0.5 11.8 0.28 94.5 9.64 0.27 
1.0 23.6 0.53 116.5 11.88 0.33 
2.0 47.2 0.99 150.0 15.30 0.42 
3.0 70.8 1.20 166.0 16.93 0.47 
4.0 94.2 1.45 172.5 17.59 0.49 
5.0 118.0 1.61 191.0 19.48 0.54 
7.0 165.2 2.10 215.0 21.92 0.61 
9.0 212.4 2.21 229.5 23.40 0.65 
11.0 259.6 2.27 240.0 24.47 0.68 
13.0 306.8 2.28 241.5 24.63 0.68 
15.0 354.0 2.35 243.5 24.83 0.69 
ESF. NORMAL: 1.5 Kgfcm2 
E DEF.VERT. LECTURA LECTURA ES F. E% (LECTURA) (mm) DIAL (N) DIAL TANG. (Kg) (Kg/cm2) 
o o o 0.0 0.00 0.00 
0.5 11.8 0.27 111.5 11.37 0.32 
1.0 23.6 0.63 164.5 16.77 0.47 
2.0 47.2 1.18 191.2 19.49 0.54 
3.0 70.8 1.63 217.5 22.18 0.62 
4.0 94.2 2.01 226.3 23.08 0.64 
5.0 118.0 2.28 238.0 24.27 0.67 
7.0 165.2 2.95 262.8 26.80 0.74 
9.0 212.4 3.25 276.0 28.14 0.78 
11.0 259.6 3.48 299.0 30.49 0.85 
13.0 306.8 4.66 305.5 31.15 0.87 
15.0 354.0 4.78 300.5 30.64 0.85 
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CURVA ESFUERZO- DEFORMACION 
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Gráfico 105. 
Ecuación de Coulomb 
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ESTRUCTURA 
SONDAJE 
MUESTRA 
PROFUNDIDAD : 
Cimentación 
e- 03 
Mib -1 
2.10m 
Cuadro 135. 
--· ·-- ·-· 
HUMEDAD NATURAL 
Peso de tara+suelo húmedo (gr.) 
Peso de tara + suelo seco (gr.) 
Peso de tara (gr.) 
Peso del agua (gr.) 
Peso del suelo seco (gr.) 
Humedad Natural % 
Cuadro 136. 
ESPECÍMEN A 
Lado (cm) 6.00 
Altura (cm) 2.10 
Peso natural del suelo 138.13 
Volumen del molde 75.60 
Densidad Natural Húmeda (gh) 1.83 
grjcm3 
Densidad Natural Seca (gs) 1.45 
grjcm3 
Peso de tara + suelo húmedo 148.48 
Peso de tara + suelo seco 115.6 
Peso de tara 31.25 
Peso del agua 32.88 
Peso del suelo seco 84.35 
Humedad de saturación% 38.98 
Esfuerzo Normal (Kgjcm2) 0.50 
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90.4 
75 
15.67 
15.4 
59.33 
25.96 
8 
6.00 
2.10 
134.28 
75.60 
1.78 
1.80 
1.41 
1.43 
138.71 
105.48 
18.02 
33.23 
87.46 
37.99 
1.00 
e 
6.00 
2.10 
135.39 
75.60 
1.79 
1.42 
134.06 
103.19 
18.17 
30.87 
85.02 
36.31 
1.50 
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Cuadro 137. 
ESF. NORMAL: 0.5 Kgjcm2 
E DEF.VERT. LECTURA LECTURA ESF. TAN. E% DIAL (LECTURA) (mm) DIAL (N) (Kg) (Kgjcm2) 
o o o 0.0 0.00 0.00 
0.5 11.8 0.16 48.5 4.95 0.14 
1.0 23.6 0.43 75.5 7.70 0.21 
2.0 47.2 0.76 100.5 10.25 0.28 
3.0 70.8 1.02 110.5 11.27 0.31 
4.0 94.2 1.15 117.5 11.98 0.33 
5.0 118.0 1.27 122.0 12.44 0.35 
7.0 165.2 1.42 127.5 13.00 0.36 
9.0 212.4 1.49 139.0 14.17 0.39 
11.0 259.6 1.64 142.0 14.48 0.40 
13.0 306.8 1.64 142.0 14.48 0.40 
15.0 450.5 1.71 145.5 14.84 0.41 
.. 
- -
... 
-
ESF. NORMAL: 1.0 Kgjcm2 
E DEF.VERT. LECTURA LECTURA ESF. TAN. E% DIAL (LECTURA) (mm) DIAL (N) (Kg) (Kgjcm2) 
o o o 0.0 0.00 0.00 
0.5 11.8 0.34 32.2 3.28 0.09 
1.0 23.6 0.64 72.2 7.36 0.20 
2.0 47.2 1.03 112.2 11.44 0.32 
3.0 70.8 1.35 153.0 15.60 0.43 
4.0 94.2 1.63 165.0 16.83 0.47 
5.0 118.0 1.82 184.5 18.81 0.52 
7.0 165.2 2.20 202.5 20.65 0.57 
9.0 212.4 2.46 213.0 21.72 0.60 
11.0 259.6 2.66 225.5 22.99 0.64 
13.0 306.8 2.71 235.5 24.01 0.67 
15.0 354.0 2.71 247.5 25.24 0.70 
-
ESF. NORMAL: 1.5 Kgfcm2 
E DEF.VERT. LECTURA LECTURA ESF. E% DIAL TANG. (LECTURA) (mm) DIAL (N) 
_(Kg) (Kg/cm2j 
o o o 0.0 0.00 0.00 
0.5 11.8 0.40 78.0 7.95 0.22 
1.0 23.6 0.71 102.7 10.47 0.29 
2.0 47.2 1.28 169.0 17.23 0.48 
3.0 70.8 1.71 218.5 22.28 0.62 
4.0 94.2 2.01 231.6 23.62 0.66 
5.0 118.0 2.37 238.0 24.27 0.67 
7.0 165.2 2.88 272.0 27.74 0.77 
9.0 212.4 3.21 289.0 29.47 0.82 
11.0 259.6 3.52 301.0 30.69 0.85 
13.0 306.8 3.78 298.5 30.44 0.85 
15.0 354.0 4.01 287.0 29.27 0.81 
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Gráfico 106. 
CURVA ESFUERZO- DEFORMACION 
--
S 10 
Deformación Unitaria (e%) 
15 
....._0.5 Kg/cm2 
-1.0Kg/cm2 
--e-1.5 Kg/cm2 
<Esfuerzo Esfuerzo 
.. Normal cortante 
O' n (Kg/cmz) 'tn (Kg/cmz) 
0.5 0.41 
l. O 0.70 
1.5 0.85 
Gráfico 107. 
Ecuación de Coulomb 
r = tg(~) ,. an + e 
Recta Intrínseca y= 0.4405x + 0.214~ 
--
.... 
----~~ 
---
J 
----~ 
0.4 0.6 0.8 1.0 
Esfuerzo Normal (Kg/cm2) 
Cl> = arctag(0.4405) 
Cl>=23.7s· 
1.2 
23.75 
0.2148 
1.4 1.6 
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ESTRUCTURA 
SONDAJE 
MUESTRA 
PROFUNDIDAD : 
Cimentación 
C-04 
Mib-1 
2.50m 
Cuadro 138. 
HUMEDAD NATURAL 
Peso de tara+suelo húmedo (gr.) 
Peso de tara + suelo seco (gr.) 
Peso de tara (gr.) 
Peso del agua (gr.) 
Peso del suelo seco (gr.J 
Humedad Natural % 
Cuadro 139. 
ESPEC[MEN A 
Lado (cm) 6.00 
Altura (cm) 2.50 
Peso natural del suelo 113.68 
Volumen del molde 75.60 
Densidad Natural Húmeda (g¡,) 1.50 
84.59 
72.1 
19.36 
12.49 
52.74 
23.68 
B 
6.00 
2.50 
114.26 
75.60 
1.51 
grjcm3 1.52 
Densidad Natural Seca (gs) 1.22 1.22 
grjcm3 1.23 
Peso de tara + suelo húmedo 150.74 147.34 
Peso de tara + suelo seco 118.97 115.66 
Peso de tara 17.8 17.85 
Peso del agua 31.77 31.68 
Peso del suelo seco 101.17 97.81 
Humedad de saturación% 31.40 32.39 
Esfuerzo Normal (Kg/cm2) 0.50 1.00 
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. 6.00 
2.50 
116.87 
75.60 
1.55 
1.25 
151.32 
123.3 
31.25 
28.02 
92.05 
30.44 
1.50 
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Cuadro 140. 
ESF. NORMAL: 0.5 Kgfcm2 
E DEF.VERT. LECTURA LECTURA ESF. TAN. E% DIAL (LECTURA) (mm) DIAL (N) (Kgl (Kgjcm2) 
o o o 0.0 0.00 0.00 
0.5 11.8 0.11 49.7 5.06 0.14 
1.0 23.6 0.20 70.5 7.19 0.20 
2.0 47.2 0.37 101.3 10.33 0.29 
3.0 70.8 0.56 120.5 12.29 0.34 
4.0 94.2 0.76 133.0 13.56 0.38 
5.0 118.0 0.98 138.0 14.07 0.39 
7.0 165.2 1.08 147.0 14.99 0.42 
9.0 212.4 1.25 149.0 15.19 0.42 
11.0 259.6 1.37 149.5 15.24 0.42 
13.0 306.8 1.64 150.0 15.30 0.42 
15.0 450.5 2.19 153.5 15.65 0.43 
ESF. NORMAL: 1.0 Kg/cm2 
E DEF.VERT. LECTURA LECTURA ESF. TAN. E% DIAL (LECTURA) (mm) DIAL (N) (Kgl (Kgfcm2) 
o o o 0.0 0.00 0.00 
0.5 11.8 0.18 67.0 6.83 0.19 
1.0 23.6 0.34 113.5 11.57 0.32 
2.0 47.2 0.65 180.5 18.41 0.51 
3.0 70.8 0.81 203.0 20.70 0.58 
4.0 94.2 1.05 220.2 22.45 0.62 
5.0 118.0 1.21 234.0 23.86 0.66 
7.0 165.2 1.53 244.5 24.93 0.69 
9.0 212.4 1.78 252.5 25.75 0.72 
11.0 259.6 1.92 255.5 26.05 0.72 
13.0 306.8 2.05 255.0 26.00 0.72 
15.0 354.0 2.16 255.0 26.00 0.72 
ESF. NORMAL: 2.0 Kgfcm2 
E DEF".VERT. LECTURA LECTURA ESF. E% (LECTURA) (mm) DIAL (N) DIAL TANG. (Kg) (Kgjcm2) 
o o o 0.0 0.00 0.00 
0.5 11.8 0.40 82.0 8.36 0.23 
1.0 23.6 0.71 156.0 15.91 0.44 
2.0 47.2 1.28 228.0 23.25 0.65 
3.0 70.8 1.71 267.5 27.28 0.76 
4.0 94.2 2.01 280.5 28.60 0.79 
5.0 118.0 2.37 295.0 30.08 0.84 
7.0 165.2 2.88 315.0 32.12 0.89 
9.0 212.4 3.21 314.5 32.07 0.89 
11.0 259.6 3.52 327.5 33.40 0.93 
13.0 306.8 3.78 331.0 33.75 0.94 
15.0 354.0 4.01 332.5 33.91 0.94 
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Gráfico 108. 
CURVA ESFUERZO- DEFORMACION 
-
... 
1/ 
IJ 
O S 10 15 
Deformación Unitaria (e%) 
-+-0.5 Kg/cm2 
-c-1.0 Kg/cm2 
-e-1.5 Kg/cm2 
Esfuerzo Esfuerzo 
Normal Cortante·.··. 
O' n (Kg/cm,) 'tn (Kg/cm,) 
0.5 0.43 
1.0 0.72 
1.5 0.94 
Gráfico 109. 
Ecuación de Coulomb 
-:r = tg (i) * a11 + e 
Recta Intrínseca 
y= 0.507x + 0.1931 
---~~ ~ 
...:..-r-- (/) = arctag(0.507) 
-
(/) = 26.57" ~ 
--
--
--
--H- e= 0.1931 
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
Esfuerzo Normal (Kg/cm2) 
26.57 
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3.6 PRESION ADMISIBLE 
3.6.1 CALICATA 01 
<p (rad.) 
C (Tnjm2) 
y (Tnjm3) 
<p' (rad.] 
Cuadro 141. 40° 
-
1- t--- N, .... 1'. N' ~. -¡-
,.._ ,.._ [',N', 
.' VN DATOS 
0.45 N' e 12.90 N, 
" 
\ f=45°. N, =240 
2.02 N'q 5.13 
' 
\ 
\ 1.25 N'y 3.92 
0.31 FS 3.00 1 \ 
60 50 40 30 20 10 1' 'fO 20 40 60 80 
N e = (cotg0)(Nq - 1) 
N = .,r:tgO (45 - !!) 
" 2 
NE = 2tg0(Nq + 1) 
VALORESDEN,yN, 
A. CIMIENTOS CORRIODS (CORTE LOCAL) 
a. Capacidad Portante: 
5.14 1.00 VALORES DE Ny 
qu = 2/3 *e* N' e+ q * N'q + 0.4 *y* B *N' y (Tn/m2) 
Cuadro 142. 
B (m) 
o .so 1.00 
0.50 21.53 22.51 
Df (m) 1.00 24.73 25.71 
1.30 26.66 27.64 
b. Presión Admisible: 
q = qd (kg 1 cm2) dadmisible FS 
Cuadro 143. 
B (m) 
0.50 1.00 
0.50 0.72 0.75 
Df (m) 1.00 0.82 0.86 
1.30 0.89 0.92 
Gráfico 110. 
B. ZAPATAS CUADRADAS (CORTE LOCAL) 
a. Capacidad Portante: 
1.50 
23.49 
26.69 
28.62 
1.50 
0.78 
0.89 
0.95 
qu = 0.867 *e* N' e+ q * N'q + 0.4* y* B * N'y (Tn/m2) 
Cuadro 144. 
B (m) 
1.00 1.50 2.00 
0.50 27.72 28.70 29.68 
Df (m) 1.00 30.92 31.90 32.88 
1.30 32.85 33.83 34.81 
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b. Presión Admisible: 
q = qd (kg 1 cm2) dadmisible FS 
Cuadro 145. 
B (m) 
1.00 1.50 2.00 
o .so 0.92 0.96 0.99 
Df(m) 1.00 1.03 1.06 1.10 
1.30 1.09 1.13 1.16 
3.6.2 CALICATA 02 
Cuadro 146. 40° 
1'. -1-+ 
<p (rad.) 
C (Tnjm2) 
y (Tnfm3) 
cp' (rad.) 
DATOS 
0.41 N' e 11.63 
2.27 N'q 4.33 
1.42 N'y 3.06 
30° 
..,. 
"" o 
t3 20 
"" 
o 
~ 10° 
o . 
-¡--r- r-r-- N . 
r--
N, 
...... N", /f." 
-. 
-... :". N", .' VfÑ.I 1 1 
............... ~ \ 1 1 1 
4t=4S<'.N, =240 
\ \ 
'\ \ 
~ 
' 
0.28 FS 3.00 GO $0 40 30 20 lO f11i 20 40 GO SO 
VALORES DE N~ y N, 5.14 1.00 VALORESDENy 
N• = (cotgt<l)(N~ -1) 
Nq = Bmgc (45- i) 
N, = ZtgO(Nq + 1) 
A. CIMIENTOS CORRIDOS (CORTE LOCAL) 
a. Capacidad Portante 
qu = 2/3 * e *N' e + q * N' q + 0.4 *y * B * N' y (Tn/m2) 
Cuadro 147. 
B (m) 
0.50 1.00 1.50 
o .so 21.54 22.41 23.28 
Df (m) 1.00 24.62 25.49 26.36 
1.30 26.46 27.33 28.20 
b. Presión Admisible: 
q - qd (kg 1 cm2) dadmisible - Fs 
Cuadro 148. 
B (m) 
0.50 1.00 1.50 
o .so 0.72 0.75 0.78 
Df(m) 1.00 0.82 0.85 0.88 
1.30 0.88 0.91 0.94 
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B. ZAPATAS CUADRADAS (CORTE LOCAL) 
a. Capacidad Portante: 
qu = 0.86 7 * e * N' e + q * N' q + 0.4 * y * B * N' y (Tn/m2 ) 
Cuadro 149. 
B (m) 
1.00 1.50 2.00 
. 0.50 27.70 28.57 29.44 
Df (m) 1.00 30.78 31.64 32.51 
1.30 32.62 33.49 34.36 
b. Presión Admisible: 
q = qd (kg 1 cm2) dadmisible FS 
Cuadro 150. 
B (m) 
1.00 1.50 2.00 
0.50 0.92 0.95 0.98 
Df (m) 1.00 1.03 1.05 1.08 
1.30 1.09 1.12 1.15 
3.6.3 CALICATA 03 
¡p (rad.) 
C (Tnjm2) 
y (Tnjm3) 
¡p' (rad.) 
Cuadro 151. 
DATOS 
0.41 N' e 11.87 
2.15 N'q 4.48 
1.43 N'y 3.22 
40 
' 
30" 
~ ¡g 
~ 20 
"' o 
....) 
' 
~ 10 ' 
r- '--
,...... 
N ·, i'. N ~-J 
-
-1--. 
........ '}.; .. ( ,...N 
N, ..._, 
' 
\ V 
t;J=..:t~•.N, -240 
1\ \1 
~· 1 0.29 FS 3.00 60 SO 40 30 20 10 ''f\1 lO 40 60 80 
N,= (cDtgO)(Nq- "J 
Nq = e"'G" (45- ~) 
N,= 2tg~T>(Nq + 1) 
A. CIMIENTOS CORRIDOS (CORTE LOCAL) 
a. Capacidad Portante: 
5.1•1 1.00 \'ALORES DE Nr 
qu = 2/3 *e * N' e + q *N' q + 0.4 *y * 8 *N' y (Tn/m2) 
Cuadro 152. 
B (m) 
0.50 1.00 1.50 
0.50 21.12 22.04 22.96 
Df (m) 1.00 24.33 25.25 26.17 
1.30 26.25 27.17 28.09 
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b. Presión Admisible: 
q = qd (kg 1 cm2) da.dmisible FS 
Cuadro 153. 
B (m) 
0.50 1.00 1.50 
0.50 0.70 0.73 0.77 
Df (m) 1.00 0.81 0.84 0.87 
1.30 0.88 0.91 0.94 
B. ZAPATAS CUADRADAS (CORTE LOCAL) 
a. Capacidad Portante: 
qu = 0.86 7 * e * N' e + q * N' q + 0.4 * y * B * N' y (Tn/m2 ) 
Cuadro 154. 
B (m) 
1.00 1.50 2.00 
0.50 27.15 28.07 29.36 
Df (m) 1.00 30.36 31.28 32.56 
1.30 32.28 33.20 34.49 
b. Presión Admisible: 
q - qd (kg 1 cm2) da.dmisible - FS 
Cuadro 155. 
B (m) 
1.00 1.50 2.00 
0.50 0.91 0.94 0.98 
Df (m) 1.00. 1.01 1.04 1.09 
1.30 1.08 1.11 1.15 
3.6.4 CALICATA 04 
Cuadro 156. 40° 
DATOS 
<p (rad.) 0.46 N' e 
C (Tnfm2) 1.90 N'q 
y (Tnfm3) 1.23 N'y 
0.32 FS 
13.46 
5.49 
4.32 
3.00 
UJ 
e 
e-t-f:: :::::-
--
-
N, ·, ...... i'. N'q /N', 
-
-
-
-:-. ' N', ·' v N N 
-
/ 
' 
\j\ 4>- 45°. N1 ·- 240 
\ ' 
\ 
\ 
..._ 
-
<p' (rad.) 
60 50 40 30 20 10 1' 'fl:> 20 40 60 so 
N,= (cotg0)(N~- 1) 
Nq = errrgo ( 45 - i) 
N,= 2tg0(Nq + 1) 
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A. CIMIENTOS CORRIDOS (CORTE LOCAL) 
c. Capacidad Portante: 
qu = 2/3 *e* N' e+ q * N'q + 0.4 *y* B *N' y (Tn/m2) 
Cuadro 157. 
B (m) 
0.50 1.00 1.50 
0.50 21.48 22.55 23.61 
Df (m) 1.00 24.86 25.92 26.98 
1.30 26.88 27.94 29.01 
d. Presión Admisible: 
q = qd (kg 1 cm2) dadmisible FS 
Cuadro 158. 
B (m) 
. 0.50 1.00 1.50 
0.50 0.72 0.75 0.79 
Df(m) 1.00 0.83 0.86 0.90 
1.30. 0.90 0.93 0.97 
B. ZAPATAS CUADRADAS (CORTE LOCAL) 
a. Capacidad Portante: 
qu = 0.867 *e* N' e+ q * N'q + 0.4 *y* B *N' y (Tn/m2) 
Cuadro 159. 
B (m) 
1.00 1.50 2.00 
0.50 27.67 28.73 29.79 
Df (m) 1.00 31.04 32.10 33.17 
1.30 33.07 34.13 35.19 
b. Presión Admisible: 
q = !!.!!. (kg 1 cm2) dadmisible FS 
Cuadro 160. 
B (m) 
1.00 1.50 2.00 
o .so 0.92 0.96 0.99 
Df (m) 1.00 1.03 1.07 1.11 
1.30 1.10 1.14 1.17 
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APÉNDit;E 4 
ESTUDIO 
DIDROLÓGit;O 
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APÉNDICE 4. ESTUDIO HIDROLÓGICO 
4.1 Cálculo de la Altitud Media de la Zona del Proyecto 
Cuadro 161. 
Equidistancia de curvas : 0.50 m 
COTAS COTA AREA AREA Hi*Ai (m.s.n.m.l PROMEDIO PARCIAL PARCIAL 
Ho Hf Hi {m) Ai {m2) Ai {Ha) (m*Ha) 
2889.50 2890.00 2889.75 125.84 0.013 36.365 
2890.00 2890.50 2890.25 286.12 0.029 82.696 
2890.50 2891.00 2890.75 197.67 0.020 57.141 
2891.00 2891.50 2891.25 335.57 0.034 97.022 
2891.50 2892.00 2891.75 521.52 0.052 150.811 
2892.00 2892.50 2892.25 68.04 0.007 19.679 
2892.50 2893.00 2892.75 36.66 0.004 10.605 
2893.00 2893.50 2893.25 35.00 0.004 10.126 
2893.50 2894.00 2893.75 36.20 0.004 10.475 
2894.00 2894.50 2894.25 37.20 0.004 10.767 
2894.50 2895.00 2894.75 40.20 0.004 11.637 
2895.00 2895.50 2895.25 45.30 0.005 13.115 
2895.50 2896.00 2895.75 57.00 0.006 16.506 
2896.00 2896.50 2896.25 364.88 0.036 105.678 
2896.50 2897.00 2896.75 131.88 0.013 38.202 
2897.00 2897.50 2897.25 9.27 0.001 2.686 
2897.50 2898.00 2897.75 6.20 0.001 1.797 
2898.00 2898.50 2898.25 5.98 0.001 1.733 
2898.50 2899.00 2898.75 6.43 0.001 1.864 
2899.00 2899.50 2899.25 5.89 0.001 1.708 
0.235 680.612 
ALTITUD MEDIA: 2892.714 m.s.n.m. 
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4.2 Prueba de Bondad de Ajuste del Modelo Probabilístico de Gumbel 
Cuadro 162. 
MODELO GUMBEL PARA 5 MINUTOS 
Intensidades P(x<X) P(x<X) F(x<X) IP(x<X)- Trafios m Ord. Dese. m/(N+l) 1-P(x>X) F(x<X)I 1/P(x) 
1 134.57 0.0256 0.9744 0.9622 0.0122 38.00 
2 130.58 0.0513 0.9487 0.9518 0.0031 19.00 
3 128.92 0.0769 0.9231 0.9467 0.0236 12.67 
4 125.27 0.1026 0.8974 0.9335 0.0361 9.50 
S 120.95 0.1282 0.8718 0.9139 0.0421 7.60 
6 119.95 0.1538 0.8462 0.9086 0.0625 6.33 
7 116.63 0.1795 0.8205 0.8889 0.0683 5.43 
8 105.33 0.2051 0.7949 0.7881 0.0067 4.75 
9 101.34 0.2308 0.7692 0.7370 0.0322 4.22 
10 99.68 0.2564 0.7436 0.7129 0.0307 3.80 
11 99.02 0.2821 0.7179 0.7028 0.0152 3.45 
12 98.68 0.3077 0.6923 0.6976 0.0053 3.17 
13 95.69 0.3333 0.6667 0.6480 0.0186 2.92 
14 94.70 0.3590 0.6410 0.6303 0.0107 2.71 
15 93.70 0.3846 0.6154 0.6119 0.0034 2.53 
16 93.37 0.4103 0.5897 0.6057 0.0159 2.38 
17 93.04 0.4359 0.5641 0.5994 0.0353 2.24 
18 92.70 0.4615 0.5385 0.5930 0.0545 2.11 
19 92.04 0.4872 0.5128 0.5800 0.0672 2.00 
20 91.71 0.5128 0.4872 0.5735 0.0863 1.90 
21 91.71 0.5385 0.4615 0.5735 0.1119 1.81 
22 91.04 0.5641 0.4359 0.5602 0.1243 1.73 
23 89.71 0.5897 0.4103 0.5328 0.1226 1.65 
24 88.05 0.6154 0.3846 0.4975 0.1129 1.58 
25 84.40 0.6410 0.3590 0.4162 0.0572 1.52 
26 84.40 0.6667 0.3333 0.4162 0.0829 1.46 
27 80.74 0.6923 0.3077 0.3327 0.0250 1.41 
28 74.76 0.7179 0.2821 0.2025 0.0796 1.36 
29 74.10 0.7436 0.2564 0.1893 0.0671 1.31 
30 73.76 0.7692 0.2308 0.1828 0.0480 1.27 
31 69.11 0.7949 0.2051 0.1033 0.1018 1.23 
32 68.45 0.8205 0.1795 0.0938 0.0856 1.19 
33 68.45 0.8462 0.1538 0.0938 0.0600 1.15 
34 67.12 0.8718 0.1282 0.0765 0.0517 1.12 
35 65.79 0.8974 0.1026 0.0613 0.0413 1.09 
36 60.47 0.9231 0.0769 0.0205 0.0564 1.06 
37 60.14 0.9487 0.0513 0.0189 0.0324 1.03 
38 58.81 0.9744 0.0256 0.0134 0.0122 1.00 
Max!P(x<X)-F(x<X)J 0.1243 
Promedio 91.5487 
Desv. Est. 20.5976 
a 0.0623 
82.2798 
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Cuadro 163. 
MODELO GUMBEL PARA 10 MINUTOS 
Intensidades P(x<X) P(x<X) F(x<X) IP(x<X)· Trafios m Ord.Desc. m/(N+1l 1·P(x>X} F(x<X)I 1/P(x) 
1 80.02 0.0256 0.9744 0.9622 0.0122 38.00 
2 77.64 0.0513 0.9487 0.9518 0.0031 19.00 
3 76.66 0.0769 0.9231 0.9467 0.0236 12.67 
4 74.48 0.1026 0.8974 0.9335 0.0361 9.50 
5 71.91 0.1282 0.8718 0.9139 0.0421 7.60 
6 71.32 0.1538 0.8462 0.9086 0.0625 6.33 
7 69.35 0.1795 0.8205 0.8889 0.0683 5.43 
8 62.63 0.2051 0.7949 0.7881 0.0067 4.75 
9 60.26 0.2308 0.7692 0.7370 0.0322 4.22 
10 59.27 0.2564 0.7436 0.7129 0.0307 3.80 
11 58.88 0.2821 0.7179 0.7028 0.0152 3.45 
12 58.68 0.3077 0.6923 0.6976 0.0053 3.17 
13 56.90 0.3333 0.6667 0.6480 0.0186 2.92 
14 56.31 0.3590 0.6410 0.6303 0.0107 2.71 
15 55.71 0.3846 0.6154 0.6119 0.0034 2.53 
16 55.52 0.4103 0.5897 0.6057 0.0159 2.38 
17 55.32 0.4359 0.5641 0.5994 0.0353 2.24 
18 55.12 0.4615 0.5385 0.5930 0.0545 2.11 
19 54.73 0.4872 0.5128 0.5800 0.0672 2.00 
20 54.53 0.5128 0.4872 0.5735 0.0863 1.90 
21 54.53 0.5385 0.4615 0.5735 0.1119 1.81 
22 54.13 0.5641 0.4359 0.5602 0.1243 1.73 
23 53.34 0.5897 0.4103 0.5328 0.1226 1.65 
24 52.36 0.6154 0.3846 0.4975 0.1129 1.58 
25 50.18 0.6410 0.3590 0.4162 0.0572 1.52 
26 50.18 0.6667 0.3333 0.4162 0.0829 1.46 
27 48.01 0.6923 0.3077 0.3327 0.0250 1.41 
28 44.45 0.7179 0.2821 0.2025 0.0796 1.36 
29 44.06 0.7436 0.2564 0.1893 0.0671 1.31 
30 43.86 0.7692 0.2308 0.1828 0.0480 1.27 
31 41.09 0.7949 0.2051 0.1033 0.1018 1.23 
32 40.70 0.8205 0.1795 0.0938 0.0856 1.19 
33 40.70 0.8462 0.1538 0.0938 0.0600 1.15 
34 39.91 0.8718 0.1282 0.0765 0.0517 1.12 
35 39.12 0.8974 0.1026 0.0613 0.0413 1.09 
36 35.96 0.9231 0.0769 0.0205 0.0564 1.06 
37 35.76 0.9487 0.0513 0.0189 0.0324 1.03 
38 34.97 0.9744 0.0256 0.0134 0.0122 1.00 
MaxiP(x<X)·F(x<X)I 0.1243 
Promedio 54.4352 
Desv. Est. 12.2474 
a 0.1047 
48.9239 
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Cuadro 164. 
MODELO GUMBEL PARA 30 MINUTOS 
Intensidades P(x<X) P(x<X) F(x<X) IP(x<X)- Traftos m Ord. Dese. m/(N+1l 1-P(x>X) F(x<X)I 1/P(x) 
1 35.10 0.0256 0.9744 0.9622 0.0122 38.00 
2 34.06 0.0513 0.9487 0.9518 0.0031 19.00 
3 33.63 0.0769 0.9231 0.9467 0.0236 12.67 
4 32.68 0.1026 0.8974 0.9335 0.0361 9.50 
S 31.55 0.1282 0.8718 0.9139 0.0421 7.60 
6 31.29 0.1538 0.8462 0.9086 0.0625 6.33 
7 30.42 0.1795 0.8205 0.8889 0.0683 5.43 
8 27.47 0.2051 0.7949 0.7881 0.0067 4.75 
9 26.43 0.2308 0.7692 0.7370 0.0322 4.22 
10 26.00 0.2564 0.7436 0.7129 0.0307 3.80 
11 25.83 0.2821 0.7179 0.7028 0.0152 3.45 
12 25.74 0.3077 0.6923 0.6976 0.0053 3.17 
13 24.96 0.3333 0.6667 0.6480 0.0186 2.92 
14 24.70 0.3590 0.6410 0.6303 0.0107 2.71 
15 24.44 0.3846 0.6154 0.6119 0.0034 2.53 
16 24.35 0.4103 0.5897 0.6057 0.0159 2.38 
17 24.27 0.4359 0.5641 0.5994 0.0353 2.24 
18 24.18 0.4615 0.5385 0.5930 0.0545 2.11 
19 24.01 0.4872 0.5128 0.5800 0.0672 2.00 
20 23.92 0.5128 0.4872 0.5735 0.0863 1.90 
21 23.92 0.5385 0.4615 0.5735 0.1119 1.81 
22 23.75 0.5641 0.4359 0.5602 0.1243 1.73 
23 23.40 0.5897 0.4103 0.5328 0.1226 1.65 
24 22.97 0.6154 0.3846 0.4975 0.1129 1.58 
25 22.01 0.6410 0.3590 0.4162 0.0572 1.52 
26 22.01 0.6667 0.3333 0.4162 0.0829 1.46 
27 21.06 0.6923 0.3077 0.3327 0.0250 1.41 
28 19.50 0.7179 0.2821 0.2025 0.0796 1.36 
29 19.33 0.7436 0.2564 0.1893 0.0671 1.31 
30 19.24 0.7692 0.2308 0.1828 0.0480 1.27 
31 18.03 0.7949 0.2051 0.1033 0.1018 1.23 
32 17.85 0.8205 0.1795 0.0938 0.0856 1.19 
33 17.85 0.8462 0.1538 0.0938 0.0600 1.15 
34 17.51 0.8718 0.1282 0.0765 0.0517 1.12 
35 17.16 0.8974 0.1026 0.0613 0.0413 1.09 
36 15.77 0.9231 0.0769 0.0205 0.0564 1.06 
37 15.69 0.9487 0.0513 0.0189 0.0324 1.03 
38 15.34 0.9744 0.0256 0.0134 0.0122 1.00 
MaxiP(x<X)-F(x<X)I 0.1243 
Promedio 23.8803 
Desv. Est. 5.3728 
a 0.2387 
21.4625 
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Cuadro 165. 
MODELO GUMBEL PARA 60 MINUTOS 
Intensidades P{x<X) P{x<X) F(x<X) IP{x<X)- Trafios m Ord.Desc. m/(N+1) 1-P(x>X) F{x<X)I 1/P{x) 
1 20.87 0.0256 0.9744 0.9622 0.0122 38.00 
2 20.25 0.0513 0.9487 0.9518 0.0031 19.00 
3 20.00 0.0769 0.9231 0.9467 0.0236 12.67 
4 19.43 0.1026 0.8974 0.9335 0.0361 9.50 
5 18.76 0.1282 0.8718 0.9139 0.0421 7.60 
6 18.60 0.1538 0.8462 0.9086 0.0625 6.33 
7 18.09 0.1795 0.8205 0.8889 0.0683 5.43 
8 16.34 0.2051 0.7949 0.7881 0.0067 4.75 
9 15.72 0.2308 0.7692 0.7370 0.0322 4.22 
10 15.46 0.2564 0.7436 0.7129 0.0307 3.80 
11 15.36 0.2821 0.7179 0.7028 0.0152 3.45 
12 15.31 0.3077 0.6923 0.6976 0.0053 3.17 
13 14.84 0.3333 0.6667 0.6480 0.0186 2.92 
14 14.69 0.3590 0.6410 0.6303 0.0107 2.71 
15 14.53 0.3846 0.6154 0.6119 0.0034 2.53 
16 14.48 0.4103 0.5897 0.6057 0.0159 2.38 
17 14.43 0.4359 0.5641 0.5994 0.0353 2.24 
18 14.38 0.4615 0.5385 0.5930 0.0545 2.11 
19 14.28 0.4872 0.5128 0.5800 0.0672 2.00 
20 14.22 0.5128 0.4872 0.5735 0.0863 1.90 
21 14.22 0.5385 0.4615 0.5735 0.1119 1.81 
22 14.12 0.5641 0.4359 0.5602 0.1243 1.73 
23 13.91 0.5897 0.4103 0.5328 0.1226 1.65 
24 13.66 0.6154 0.3846 0.4975 0.1129 1.58 
25 13.09 0.6410 0.3590 0.4162 0.0572 1.52 
26 13.09 0.6667 0.3333 0.4162 0.0829 1.46 
27 12.52 0.6923 0.3077 0.3327 0.0250 1.41 
28 11.60 0.7179 0.2821 0.2025 0.0796 1.36 
29 11.49 0.7436 0.2564 0.1893 0.0671 1.31 
30 11.44 0.7692 0.2308 0.1828 0.0480 1.27 
31 10.72 0.7949 0.2051 0.1033 0.1018 1.23 
32 10.62 0.8205 0.1795 0.0938 0.0856 1.19 
33 10.62 0.8462 0.1538 0.0938 0.0600 1.15 
34 10.41 0.8718 0.1282 0.0765 0.0517 1.12 
35 10.20 0.8974 0.1026 0.0613 0.0413 1.09 
36 9.38 0.9231 0.0769 0.0205 0.0564 1.06 
37 9.33 0.9487 0.0513 0.0189 0.0324 1.03 
38 9.12 0.9744 0.0256 0.0134 0.0122 1.00 
MaxiP(x<X)·F(x<X)I 0.1243 
Promedio 14.1993 
Desv. Est. 3.1947 
a 0.4014 
12.7617 
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Cuadro 166. 
MODELO GUMBEL PARA 120 MINUTOS 
Intensidades P(x<X) P(x<X) F(x<X) IP(x<X)- Trafios m Ord. Dese. m/(N+1) 1-P(x>XJ F(x<X)I 1/P(x) 
1 12.41 0.0256 0.9744 0.9622 0.0122 38.00 
2 12.04 0.0513 0.9487 0.9518 0.0031 19.00 
3 11.89 0.0769 0.9231 0.9467 0.0236 12.67 
4 11.55 0.1026 0.8974 0.9335 0.0361 9.50 
5 11.15 0.1282 0.8718 0.9139 0.0421 7.60 
6 11.06 0.1538 0.8462 0.9086 0.0625 6.33 
7 10.76 0.1795 0.8205 0.8889 0.0683 5.43 
8 9.71 0.2051 0.7949 0.7881 0.0067 4.75 
9 9.35 0.2308 0.7692 0.7370 0.0322 4.22 
10 9.19 0.2564 0.7436 0.7129 0.0307 3.80 
11 9.13 0.2821 0.7179 0.7028 0.0152 3.45 
12 9.10 0.3077 0.6923 0.6976 0.0053 3.17 
13 8.83 0.3333 0.6667 0.6480 0.0186 2.92 
14 8.73 0.3590 0.6410 0.6303 0.0107 2.71 
15 8.64 0.3846 0.6154 0.6119 0.0034 2.53 
16 8.61 0.4103 0.5897 0.6057 0.0159 2.38 
17 8.58 0.4359 0.5641 0.5994 0.0353 2.24 
18 8.55 0.4615 0.5385 0.5930 0.0545 2.11 
19 8.49 0.4872 0.5128 0.5800 0.0672 2.00 
20 8.46 0.5128 0.4872 0.5735 0.0863 1.90 
21 8.46 0.5385 0.4615 0.5735 0.1119 1.81 
22 8.40 0.5641 0.4359 0.5602 0.1243 1.73 
23 8.27 0.5897 0.4103 0.5328 0.1226 1.65 
24 8.12 0.6154 0.3846 0.4975 0.1129 1.58 
25 7.78 0.6410 0.3590 0.4162 0.0572 1.52 
26 7.78 0.6667 0.3333 0.4162 0.0829 1.46 
27 7.45 0.6923 0.3077 0.3327 0.0250 1.41 
28 6.89 0.7179 0.2821 0.2025 0.0796 1.36 
29 6.83 0.7436 0.2564 0.1893 0.0671 1.31 
30 6.80 0.7692 0.2308 0.1828 0.0480 1.27 
31 6.37 0.7949 0.2051 0.1033 0.1018 1.23 
32 6.31 0.8205 0.1795 0.0938 0.0856 1.19 
33 6.31 0.8462 0.1538 0.0938 0.0600 1.15 
34 6.19 0.8718 0.1282 0.0765 0.0517 1.12 
35 6.07 0.8974 0.1026 0.0613 0.0413 1.09 
36 5.58 0.9231 0.0769 0.0205 0.0564 1.06 
37 5.55 0.9487 0.0513 0.0189 0.0324 1.03 
38 5.42 0.9744 0.0256 0.0134 0.0122 1.00 
MaxjP(x<X)-F(x<X)I 0.1243 
Promedio 8.4429 
Desv. Est. 1.8996 
a 0.6751 
7.5881 
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4.3 Prueba de Smirnov- Kolmogorov. 
Cuadro 167. 
Si· N= 38 
Periodo de Valor Crítico Estadístico Do Criterio de Duración (min) Smirnov-Kolmogorov Para a= 0,05 Decisión 
5 0.1243 0.2180 OK 
10 0.1243 0.2180 OK 
30 0.1243 0.2180 OK 
60 0.1243 0.2180 OK 
120 0.1243 0.2180 OK 
4.4 Simulación del Modelo Probabilístico de Gumbel 
Cuadro 168. 
VIDA RIESGO TIEMPO 
X- ~--;;.xLnx[ -Ln x(t- ; • .)] ÚTIL DE FALLA DE INTENSIDADES 
AÑOS J(%) RETORNO 
"N" J(%) Tr {AÑOS) SMIN 10MIN 30MIN 60MIN 120 MIN 
10 47.96 144.27 85.78 37.63 22.38 13.31 
20 22.91 132.22 78.62 34.49 20.51 12.19 
S 30 14.S2 124.69 74.14 32.S2 19.34 11.50 
40 10.30 118.92 70.71 31.02 18.44 10.97 
so 7.73 114.01 67.79 29.74 17.68 10.51 
60 S.97 109.S3 6S.13 28.S7 16.99 10.10 
10 9S.41 1SS.40 92.40 40.S4 24.10 14.33 
20 4S.32 143.3S 85.24 37.39 22.23 13.22 
10 30 28.54 13S.82 80.76 3S.43 21.07 12.53 
40 20.08 130.05 77.33 33.92 20.17 11.99 
so 14.93 125.15 74.41 32.64 19.41 11.54 
60 11.42 120.66 71.75 31.48 18.72 11.13 
10 142.87 161.91 96.27 42.23 2S.11 14.93 
20 67.72 149.86 89.11 39.09 23.24 13.82 
15 30 42.56 142.33 84.63 37.13 22.08 13.13 
40 29.87 136.56 81.20 35.62 21.18 12.59 
so 22.14 131.66 78.28 34.34 20.42 12.14 
64.47 15.00 125.22 74.46 32.66 19.42 11.55 
10 190.32 166.53 99.02 43.44 25.83 15.36 
20 90.13 1S4.48 91.86 40.30 23.96 14.25 
20 30 56.57 146.95 87.38 38.33 22.79 13.55 
40 39.65 141.18 83.95 36.83 21.90 13.02 
50 29.36 136.28 81.03 35.55 21.14 12.57 
60 22.33 131.80 78.37 34.38 20.44 12.15 
10 237.78 170.12 101.15 44.37 26.39 15.69 
20 112.54 158.07 93.99 41.23 24.52 14.58 
25 30 70.59 150.53 89.51 39.27 23.35 13.88 
40 49.44 144.76 86.08 37.76 22.45 13.35 
50 36.57 139.86 83.16 36.48 21.69 12.90 
60 27.79 135.38 80.50 35.31 21.00 12.49 
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APÉNDICE 5. HIDRÁULICA 
5.1 DISEÑO DE CANALETAS 
5.1.1 Cálculo de Caudal de Disefto 
Para la elección de los coeficientes de escorrentía tomamos como referencia el 
cuadro 08, donde para un periodo de retomo de 15 años obtenemos interpolando: 
- Para Concreto 1 Techos: 0.85 
- Para zonas verdes (jardines): 0.38 
Aplicando la (Ec. 29) obtenemos el siguiente cuadro: 
Cuadro 169. Cálculo de Caudal Tributario para cada Cuneta 
Pendie Long. Tiempo Intensidad Área Coef. Caudal 
Ambiente Lado nte deConc. Techada de Ese. 
S(%) L(m) Tc(min) I(mm/h) A(m2) e Q (m3/s) 
Pabellón A, Izquierdo 0.5 4.80 0.852 472.34 64.92 0.85 0.0072 
Modulo 1 Derecho 0.5 5.87 0.992 421.15 79.39 0.85 0.0079 
Pabellón A, Izquierdo 0.5 2.25 0.479 727.48 8.44 0.85 0.0014 
Escalera Derecho 0.5 8.41 1.304 343.11 31.54 0.85 0.0026 
Pabellón A, Izquierdo 0.5 4.80 0.852 472.34 64.92 0.85 0.0072 
Modulo 2 Derecho 0.5 5.87 0.992 421.15 79.39 0.85 0.0079 
Pabellón B, Izquierdo 0.5 4.80 0.852 472.34 84.72 0.85 0.0094 
Modulo 1 Derecho 0.5 5.87 0.992 421.15 103.61 0.85 0.0103 
Pabellón B, Izquierdo 0.5 2.25 0.479 727.48 8.44 0.85 0.0014 
Escalera Derecho 0.5 8.41 1.304 343.11 31.54 0.85 0.0026 
Pabellón B, Izquierdo 0.5 4.80 0.852 472.34 84.72 0.85 0.0094 
Modulo 2 Derecho 0.5 5.87 0.992 421.15 103.61 0.85 0.0103 
Pabellón C Izquierdo 0.5 4.80 0.852 472.34 89.04 0.85 0.0099 
Derecho O .S 5.87 0.992 421.15 108.89 0.85 0.0108 
5.1.2 Disefto de Sección de Canaleta y Montantes 
La sección para las canaletas será a media caña y del montante a tubo lleno, cuyos 
parámetros hidráulicos son los siguientes: 
~J Área Perímetro Radio Hid. 
CitCullf Caudal 
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Secciones para Canaletas: 
Cuadro 170. 
D (pulg.) 6 D(m) A(m2) P(m) R(m) S% n Q (m3/seg) 
2 1t 0.0508 0.0010 0.080 0.013 0.5 0.016 0.0024 
3 1t 0.0762 0.0023 0.120 0.019 0.5 0.016 0.0072 
4 1t 0.1016 0.0041 0.160 0.025 0.5 0.016 0.0155 
Secciones para Montantes: 
Cuadro 171. 
D (pulg.J 6 D(m) A(m2) P(ml R(m) S% n Q (m3/seg) 
2 2n 0.0508 0.0020 0.160 0.013 0.5 0.010 0.0078 
3 2n 0.0762 0.0046 0.239 0.019 0.5 0.010 0.0230 
4 2n 0.1016 0.0081 0.319 0.025 0.5 0.010 0.0495 
Cuadro 172. 
Canaleta Montante 
Canaleta Caudal de . Tubo Caudal de . Caudal a Media te: 
te: 
Canaleta u = Lleno Canaleta u = Ambiente Lado Caña ~~ !S-e 
.... ·-Q) u Q) (J 
Q (m3/s) e (pulg) Q (m3/s) :> e (pulg) Q (m3/s) :> 
Pabellón A, Izquierdo 0.0072 3 0.0072 O k 3 0.0230 O k 
Modulo 1 Derecho 0.0079 3 0.0072 O k 3 0.0230 O k 
Pabellón A, Izquierdo 0.0014 3 0.0072 O k 3 0.0230 O k 
Escalera Derecho 0.0026 3 0.0072 O k 3 0.0230 O k 
Pabellón A, Izquierdo 0.0072 3 0.0072 O k 3 0.0230 O k 
Modulo 2 Derecho 0.0079 3 0.0072 O k 3 0.0230 O k 
Pabellón B, Izquierdo 0.0094 4 0.0155 O k 3 0.0230 O k 
Modulo 1 Derecho 0.0103 4 0.0155 O k 3 0.0230 O k 
Pabellón B, Izquierdo 0.0014 3 0.0072 O k 3 0.0230 O k 
Escalera Derecho 0.0026 3 0.0072 O k 3 0.0230 O k 
Pabellón B, Izquierdo 0.0094 4 0.0155 O k 3 0.0230 O k 
Modulo 2 Derecho 0.0103 4 0.0155 O k 3 0.0230 O k 
Pabellón C Izquierdo 0.0099 4 0.0155 O k 3 0.0230 O k 
Derecho 0.0108 4 0.0155 O k 3 0.0230 O k 
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5.2 DISEÑO DE CUNETAS 
5.2.1 Cálculo de Caudal de Disef\o 
Cuadro 173. 
Tiempo de Coef.de Caudal Pendiente Longitud Intensidad Are a caudal aporte 
Descripción Zona Concentración Escoren tia Canaleta 
S(%) L(m) Te (min) I(mmjh) A(m2) e Q (m3/s) Q (m3/s) 
Cuneta 1 Veredas Pab. A 0.5 1.95 0.429 789.30 52.46 0.85 0.0098 0.0183 
Cuneta 2 Losa deportiva 0.5 14.95 2.019 247.18 390.20 0.85 0.0228 0.0000 
Graderias de losa 12 4.15 0.417 807.15 108.32 0.85 0.0206 0.0000 
Veredas Pab. B 0.5 1.95 0.429 789.30 76.34 0.85 0.0142 0.0232 
Cuneta 3 Patio, TE. 0.5 10.65 1.560 299.90 49.31 0.85 0.0035 0.0000 
Patio 0.5 10.65 1.560 299.90 17.57 0.85 0.0012 0.0000 
Cuneta 4 Tardfn Posterior 0.5 5.20 0.905 451.27 104.26 0.38 0.0111 0.0203 
Vereda Pab. C 0.5 1.95 0.429 789.30 50.90 0.85 0.0095 0.0108 
Cuneta 5 Patio 0.5 10.55 1.549 301.51 52.75 0.85 0.0038 0.0000 
Rampa 12 60.35 3.188 175.49 71.05 0.85 0.0029 0.0000 
Cuneta 6 fardín, Biodi~. 0.5 8.45 1.309 342.18 74.57 0.38 0.0060 0.0000 
5.2.2 Disefto de Sección de Cunetas 
' La sección para las canaletas será a media caña y de la montante a tubo lleno, cuyos parámetros hidráulicos son los siguientes: 
-r-1 -=- 1! 
J--b~ 
Rectangular 
Área 
Perímetro 
Radio Hid. 
Caudal 
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caudal 
Calculado 
Q (m3/s) 
0.0281 
0.0228 
0.0206 
0.0374 
0.0035 
0.0012 
0.0315 
0.0203 
0.0038 
0.0029 
_0.0_!)60 ... 
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Secciones para Cunetas: 
Cuadro 174. 
Ancho Tirante Borde Pendien Rugosi- Caudal de Caudal Velocidad 
Descripción Inicial Libre te dad Diseño Calculado Verif. 
b{m) y{m). bl {m) S{%) n Q {m3/s) Q {m3/s) V (m/s} 
Cuneta 1 0.30 0.15 0.05 0.75 0.014 0.050 0.028 O k 0.78 
Cuneta 2 0.30 0.15 0.05 0.80 0.014 0.051 0.043 O k 0.81 
Cuneta 3 0.30 0.15 0.05 0.75 0.014 0.052 0.042 O k 0.78 
Cuneta4 0.30 0.15 0.05 0.75 0.014 0.052 0.031 O k 0.78 
Cuneta S 0.30 0.15 0.05 0.75 0.014 0.052 0.033 O k 0.78 
Cuneta 6 0.25 0.15 0.05 L_ 1.00 0.014 0.045 0.006 O k 0.80 
----
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APÉNDICE 6. PROYECTO ESTRUCTURAL 
6.1 Diseño de Acero en Vigas de Pórticos 
Cuadro 175. 
Factores de Reducción de Capacidad fe = 210.00 Kgjcm2 Pb= 0.02142 
PABELLÓN A Por Flexión : <1l = 0.90 fy= 4200.0 Kg/cm2 P mtix = 0.01606 MÓDULO 01 y 02 
PRIMER NIVEL Cuantía Mínima según: ACI lh= 0.85 IDmix·= 0.321 
pmin.= 0.0033 K= 54.68 
Peralte Ancho de la Peralte Momentos de Disefio Viga Simplemente Armada 
Total Viga de Efectivo d' Asmín Viga Descripción Actuante Concreto As tú 
h (cm) b (cm) d (cm) M u 11> Mn 
(j) p (cm) (Tn.m) fTn.m) (cm) (cm
2 ) (cm~) (cm2) 
Apoyo 60.00 30.00 6.00 54.00 17.61 43.05 6.00 5.40 0.1142 0.00571 9.25 5.40 
VP-102 Tramo 60.00 30.00 6.00 54.00 12.72 43.05 6.00 5.40 0.0808 0.00404 6.54 5.40 
Apoyo 60.00 30.00 6.00 54.00 12.78 43.05 6.00 5.40 0.0812 0.00406 6.57 5.40 
Apoyo 60.00 30.00 6.00 54.00 17.58 43.05 6.00 5.40 0.1140 0.00570 9.23 5.40 
VP-103 Tramo 60.00 30.00 6.00 54.00 12.69 43.05 6.00 5.40 0.0806 0.00403 6.53 5.40 
Apoyo 60.00 30.00 6.00 54.00 12.76 43.05 6.00 5.40 0.0810 0.00405 6.56 5.40 
Vv-101 Apoyo 40.00 25.00 6.00 34.00 5.42 14.22 6.00 2.83 0.1058 0.00529 4.50 2.83 
Vv-102 Apoyo 40.00 30.00 6.00 34.00 11.51 17.07 6.00 3.40 0.1989 0.00994 10.14 3.40 
Vv-103 Apoyo 40.00 30.00 6.00 34.00 11.50 17.07 6.00 3.40 0.1987 0.00993 10.13 3.40 
Vv-104 Apoyo 40.00 25.00 6.00 34.00 5.41 14.22 6.00 2.83 0.1056 0.00528 4.49 2.83 
V10-A 
Apoyo+ 40.00 25.00 6.00 34.00 8.26 14.22 6.00 2.83 0.1678 0.00839 7.13 2.83 
Apoyo- 40.00 25.00 6.00 34.00 4.03 14.22 6.00 2.83 0.0773 0.00386 3.29 2.83 
Apoyo 20.00 30.00 6.00 14.00 1.87 2.89 6.00 1.40 0.1894 0.00947 3.98 1.40 
V10-B Tramo 20.00 30.00 6.00 14.00 0.76 2.89 6.00 1.40 0.0714 0.00357 1.50 1.40 
Apoyo 20.00 30.00 6.00 14.00 1.13 2.89 6.00 1.40 0.1086 0.00543 2.28 1.40 
V10-C 
Apoyo+ 40.00 25.00 6.00 34.00 7.04 14.22 6.00 2.83 0.1405 0.00703 5.97 2.83 
Apoyo- 40.00 25.00 6.00 34.00 4.56 14.22 6.00 2.83 0.0880 0.00440 3.74 2.83 
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Cuadro 176. 
Factores de Reducción de Capacidad fe = 210.00 Kg/cmz Pb= 0.02142 
PABELLÓN B Por Flexión : ltl = 0.90 fy= 4200.0 Kgfcmz p m.ix = 0.01606 MÓDULO 01y 02 
PRIMER NIVEL Cuantía Mfnima según: ACI (h= 0.85 ffim:t,. = 0.321 
p min.= 0.0033 K= 54.68 
Ancho de la Peralte Momentos de Disefio Viga Simplemente Armada Peralte Total Viga de Efectivo d' Asmin Descripción Actuante Concreto As A's 
h(cm) b(cm) (cm) d (cm) Mu (Tn.m) ~Mn (Tn.m) (cm) ( cmz) ()) p (cm2) (cm2) 
Apoyo 60.00 30.00 6.00 54.00 16.80 43.05 6.00 5.40 0.1085 0.00543 8.79 5.40 
Tramo 60.00 30.00 6.00 54.00 11.94 43.05 6.00 5.40 0.0756 0.00378 6.12 5.40 
Apoyo 60.00 30.00 6.00 54.00 11.72 43.05 6.00 5.40 0.0741 0.00371 6.00 5.40 
Apoyo 60.00 30.00 6.00 54.00 16.76 43.05 6.00 5.40 0.1083 0.00541 8.77 5.40 
Tramo 60.00 30.00 6.00 54.00 11.91 43.05 6.00 5.40 0.0754 0.00377 6.11 5.40 
Apoyo 60.00 30.00 6.00 54.00 11.71 43.05 6.00 5.40 0.0741 0.00370 6.00 5.40 
Apoyo 40.00 25.00 6.00 34.00 5.40 14.22 6.00 2.83 0.1054 0.00527 4.48 2.83 
Apoyo 40.00 30.00 6.00 34.00 11.99 17.07 6.00 3.40 0.2085 0.01042 10.63 3.40 
Apoyo 40.00 25.00 6.00 34.00 11.01 14.22 6.00 2.83 0.2337 0.01168 9.93 2.83 
Apoyo 40.00 30.00 6.00 34.00 11.99 17.07 6.00 3.40 0.2085 0.01042 10.63 3.40 
Apoyo 40.00 25.00 6.00 34.00 5.39 14.22 6.00 2.83 0.1052 0.00526 4.47 2.83 
Apoyo+ 40.00 25.00 6.00 34.00 8.10 14.22 6.00 2.83 0.1641 0.00821 6.98 2.83 
Apoyo- 40.00 25.00 6.00 34.00 3.89 14.22 6.00 2.83 0.0745 0.00372 3.17 2.83 
Apoyo 20.00 30.00 6.00 14.00 1.86 2.89 6.00 1.40 0.1882 0.00941 3.95 1.40 
Tramo 20.00 30.00 6.00 14.00 0.81 2.89 6.00 1.40 0.0763 0.00382 1.60 1.40 
Apoyo 20.00 30.00 6.00 14.00 0.83 2.89 6.00 1.40 0.0783 0.00391 1.64 1.40 
Apoyo+ 40.00 25.00 6.00 34.00 6.84 14.22 6.00 2.83 0.1361 0.00681 5.79 2.83 
Apoyo- 40.00 25.00 6.00 34.00 4.42 14.22 6.00 2.83 0.0852 0.00426 3.62 2.83 
- --- -·----- -- -------
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Cuadro 177. 
Factores de Reducción de Capacidad fe= 210.00 Kgfcm2 Pb= 0.02142 
PABELLÓN C Por Flexión : ti> = 0.90 fy = 4200 Kgfcmz p m:í.~= 0.01606 
PRIMER NIVEL Cuantía Mínima según: ACI lh= 0.85 COmax.= 0.321 
p min.= 0.0033 K= 54.68 
Ancho de la Peralte Momentos de Disefío Viga Simplemente Armada Peralte Total Viga de Efectivo d' Asmfn Descripción Actuante Concreto As A's 
h (cm) b (cm) {cm) d (cm) Mu (Tn.m) ci»Mn (Tn.m) (cm) { cmz) (j) p ( cmz) (cm2 ) 
Apoyo 60.00 30.00 6.00 54.00 16.79 43.05 6.00 5.40 0.1085 0.00542 8.79 5.40 
Tramo 60.00 30.00 6.00 54.00 11.94 43.05 6.00 5.40 0.0756 0.00378 6.12 5.40 
Apoyo 60.00 30.00 6.00 54.00 11.72 43.05 6.00 5.40 0.0741 0.00371 6.00 5.40 
Apoyo 60.00 30.00 6.00 54.00 16.63 43.05 6.00 5.40 0.1074 0.00537 8.70 5.40 
Tramo 60.00 30.00 6.00 54.00 11.76 43.05 6.00 5.40 0.0744 0.00372 6.02 5.40 
Apoyo 60.00 30.00 6.00 54.00 11.56 43.05 6.00 5.40 0.0731 0.00365 5.92 5.40 
Apoyo 40.00 25.00 6.00 34.00 5.40 14.22 6.00 2.83 0.1054 0.00527 4.48 2.83 
Apoyo 40.00 30.00 6.00 34.00 11.99 17.07 6.00 3.40 0.2085 0.01042 10.63 3.40 
Apoyo 40.00 25.00 6.00 34.00 11.04 14.22 6.00 2.83 0.2345 0.01172 9.96 2.83 
Apoyo 40.00 30.00 6.00 34.00 11.91 17.07 6.00 3.40 0.2069 0.01034 10.55 3.40 
Apoyo 40.00 25.00 6.00 34.00 7.85 14.22 6.00 2.83 0.1585 0.00792 6.74 2.83 
Apoyo+ 40.00 25.00 6.00 34.00 8.64 14.22 6.00 2.83 0.1765 0.00883 7.50 2.83 
Apoyo- 40.00 25.00 6.00 34.00 7.75 14.22 6.00 2.83 0.1562 0.00781 6.64 2.83 
Apoyo 20.00 30.00 6.00 14.00 2.11 2.89 6.00 1.40 0.2178 0.01089 4.57 1.40 
Tramo 20.00 30.00 6.00 14.00 0.81 2.89 6.00 1.40 0.0763 0.00382 1.60 1.40 
Apoyo 20.00 30.00 6.00 14.00 0.82 2.89 6.00 1.40 0.0773 0.00387 1.62 1.40 
Apoyo+ 40.00 25.00 6.00 34.00 7.13 14.22 6.00 2.83 0.1425 0.00712 6.06 2.83 
Apoyo- 40.00 25.00 6.00 . ' 34-.Q.Q. . 6.68 
... ·-
14.22 6.00 2.83 0.1326 0.00663 5.64 2.83 
---------- -· - -- -- -- ---------
-· ---
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Cuadro 178. 
Factores de Reducción de Capacidad fe = 210.00 Kg/emz Pb= 0.02142 
PABELLÓN A Por Flexión : <1> = 0.90 !Y= 4200 Kgfcmz Pmñx= 0.01606 MÓDULO 01 y 02 
SEGUNDO NIVEL Cuantía Mínima según: ACI lh= 0.85 O>rná"<· = 0.321 
p min.= 0.0033 K= 54.68 
Peralte Ancho de Peralte Momentos de Disefio Viga Simplemente Armada 
Total la Viga de Efectivo d' Asmfn Viga Descripción Actuante Concreto As A's 
h(cm) b (cm) (cm) d (cm) Mu (Tn.m) <1> Mn ( Tn.m) (cm) (cm2 ) (¡) p (cmz) (cmZ) 
VP-202 
Apoyo 50.00 30.00 6.00 44.00 7.59 28.58 6.00 4.40 0.0722 0.00361 4.77 4.40 
Tramo 50.00 30.00 6.00 44.00 2.89 28.58 6.00 4.40 0.0267 0.00134 4.40 4.40 
VP-203 
Apoyo 50.00 30.00 6.00 44.00 7.61 28.58 6.00 4.40 0.0724 0.00362 4.78 4.40 
Tramo 50.00 30.00 6.00 44.00 2.92 28.58 6.00 4.40 0.0270 0.00135 4.40 4.40 
Vv-201 A·a Apoyo 30.00 25.00 6.00 24.00 3.10 7.09 6.00 2.00 0.1228 0.00614 3.68 2.00 
C-e Apoyo 30.00 25.00 6.00 24.00 0.60 7.09 6.00 2.00 0.0223 0.00112 2.00 2.00 
Vv-202 A-a Apoyo 30.00 30.00 6.00 24.00 3.80 8.50 6.00 2.40 0.1256 0.00628 4.52 2.40 
C-e Apoyo 30.00 30.00 6.00 24.00 0.64 8.50 6.00 2.40 0.0198 0.00099 2.40 2.40 
Vv-203 A-a Apoyo 30.00 30.00 6.00 24.00 3.80 8.50 6.00 2.40 0.1256 0.00628 4.52 2.40 
C-e Apoyo 30.00 30.00 6.00 24.00 0.64 8.50 6.00 2.40 0.0198 0.00099 2.40 2.40 
Vv-204 A·a Apoyo 30.00 25.00 6.00 24.00 2.42 7.09 6.00 2.00 0.0941 0.00471 2.82 2.00 
C-e Apoyo 30.00 25.00 6.00 24.00 0.42 7.09 6.00 2.00 0.0156 0.00078 2.00 2.00 
VZO-A 
Apoyo+ 35.00 25.00 6.00 29.00 4.85 10.35 6.00 2.42 0.1324 0.00662 4.80 2.42 
Apoyo- 35.00 25.00 6.00 29.00 2.02 10.35 6.00 2.42 0.0525 0.00262 2.42 2.42 
Apoyo 35.00 30.00 6.00 29.00 1.38 12.42 6.00 2.90 0.0295 0.00147 2.90 2.90 
VZO·B Tramo 35.00 30.00 6.00 29.00 0.68 12.42 6.00 2.90 0.0144 0.00072 2.90 2.90 
Apoyo 35.00 30.00 6.00 29.00 0.28 12.42 6.00 2.90 0.0059 0.00029 2.90 2.90 
VZO-C 
Apoyo+ 35.00 25.00 6.00 29.00 4.40 10.35 6.00 2.42 0.1191 0.00595 4.32 2.42 
Apoyo- 35.00 25.00 6.00 29.00 2.12~ L_ 10.35 6.00 2.42 0.0570 0.00285 2.42 2.42 __ 
- - ----- - - ------
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Cuadro 179. 
Factores de Reducción de Capacidad re = 210.00 Kgfemz Pb= 0.02142 
PABELLÓN B Por Flexión : t1> = 0.90 fy= 4200.00 Kg/em2 p OL'Í.X = 0.01606 MÓDULO 01 y 02 
SEGUNDO NIVEL Cuantía Mfnima según: ACI lh= 0.85 (i)mix· = 0.321 
pmin.= 0.0033 K= 54.68 1 
Peralte Ancho de Peralte Momentos de Disefio Viga Simplemente Armada ! 
Total la Viga de Efectivo d' Asmfn A's ! Viga Descripción Actuante Concreto As 
b(cm) d (cm) (j) p 1 h(cm) (cm) Mu (Tn.m) Cll Mn ( Tn.m ) (cm) ( cm2 ) (cmz) ( cmz) ¡ 
VP-202 
Apoyo 50.00 30.00 6.00 44.00 5.73 28.58 6.00 4.40 0.0539 0.00270 4.40 4.40 1 
' Tramo 50.00 30.00 6.00 44.00 1.90 28.58 6.00 4.40 0.0175 0.00087 4.40 4.40 1 
VP-204 
Apoyo 50.00 30.00 6.00 44.00 5.73 28.58 6.00 4.40 0.0539 0.00270 4.40 4.40 ; 
Tramo 50.00 30.00 6.00 44.00 1.91 28.58 6.00 4.40 0.0176 0.00088 4.40 4.40 
Vv-201 A-a Apoyo 30.00 25.00 6.00 24.00 2.75 7.09 6.00 2.00 0.1079 0.00539 3.24 2.00 
C-e Apoyo 30.00 25.00 6.00 24.00 0.55 7.09 6.00 2.00 0.0205 0.00102 2.00 2.00 • 
Vv-202 A-a Apoyo 30.00 30.00 6.00 24.00 3.35 8.50 6.00 2.40 0.1096 0.00548 3.95 2.40 
C-e Apoyo 30.00 30.00 6.00 24.00 0.61 8.50 6.00 2.40 0.0189 0.00094 2.40 2.40 • 
Vv-203 A-a Apoyo 30.00 25.00 6.00 . 24.00 3.26 7.09 6.00 2.00 0.1297 0.00648 3.89 2.00 
C-e Apoyo 30.00 25.00 6.00 24.00 0.62 7.09 6.00 2.00 0.0231 0.00115 2.00 2.00 
Vv-204 A-a Apoyo 30.00 30.00 6.00 24.00 3.35 8.50 6.00 2.40 0.1096 0.00548 3.95 2.40 
C-e Apoyo 30.00 30.00 6.00 24.00 0.61 8.50 6.00 2.40 0.0189 0.00094 2.40 2.40 
Vv-205 A-a Apoyo 30.00 25.00 6.00 24.00 2.26 7.09 6.00 2.00 0.0875 0.00438 2.63 2.00 
C-e Apoyo 30.00 25.00 6.00 24.00 0.41 7.09 6.00 2.00 0.0152 0.00076 2.00 2.00 
V20-A 
Apoyo+ 35.00 25.00 6.00 29.00 4.77 10.35 6.00 2.42 0.1300 0.00650 4.71 2.42 
Apoyo- 35.00 25.00 6.00 29.00 1.89 10.35 6.00 2.42 0.0490 0.00245 2.42 2.42 
Apoyo 35.00 30.00 6.00 29.00 1.77 12.42 6.00 2.90 0.0380 0.00190 2.90 2.90 
V20-B Tramo 35.00 30.00 6.00 29.00 0.57 12.42 6.00 2.90 0.0120 0.00060 2.90 2.90 
Apoyo 35.00 30.00 6.00 29.00 0.36 12.42 6.00 2.90 0.0076 0.00038 2.90 2.90 
V20-C 
Apoyo+ 35.00 25.00 6.00 29.00 4.30 10.35 6.00 2.42 0.1161 0.00581 4.21 2.42 
Apoyo- 35.00 25.00 6.00 29.00 2.13 10.35 6.00 2.42 0.0554 0.00277 2.42 2.42 
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Cuadro 180. 
Factores de Reducción de Capacidad f'e = 210.00 Kg/em2 Pb= 0.02142 
PABELLÓN C Por Flexión : <t> = 0.90 fy= 4200.00 Kgfcm2 p m.1x = 0.01606 
SEGUNDO NIVEL Cuantfa Mfnima según: ACI Jh= 0.85 Olmñx· = 0.321 
pmin.= 0.0033 K= 54.68 
Peralte Ancho de Peralte Momentos de Diseño Viga Simplemente Armada 
Total la Viga de Efectivo d' Asmfn Viga Descripción Actuante Concreto As A's 
h(cm) b(cm) (cm) d (cm) Mu (Tn.m) <t> Mn ( Tn.m ) (cm) ( cm2 ) CD p (cm2 ) (cmz) 
VP-202 
Apoyo 50.00 30.00 6.00 44.00 5.84 28.58 6.00 4.40 0.0550 0.00275 4.40 4.40 
Tramo 50.00 30.00 6.00 44.00 1.90 28.58 6.00 4.40 0.0175 0.00087 4.40 4.40 
VP-204 
Apoyo 50.00 30.00 6.00 44.00 5.87 28.58 6.00 4.40 0.0553 0.00276 4.40 4.40 
Tramo 50.00 30.00 6.00 44.00 1.92 28.58 6.00 4.40 0.0177 0.00088 4.40 4.40 
Vv-101 A-a Apoyo 30.00 25.00 6.00 24.00 3.13 7.09 6.00 2.00 0.1241 0.00620 3.7Z 2.00 
C-e Apoyo 30.00 25.00 6.00 24.00 0.62 7.09 6.00 2.00 0.0231 0.00115 2.00 2.00 
Vv-102 A-a C- Apoyo 30.00 30.00 6.00 24.00 3.87 8.50 6.00 2.40 0.1282 0.00641 4.61 2.40 
e Apoyo 30.00 30.00 6.00 24.00 0.69 8.50 6.00 2.40 0.0214 0.00107 2.40 2.40 
Vv-103 A-a C- Apoyo 30.00 25.00 6.00 24.00 3.77 7.09 6.00 2.00 0.1521 0.00761 4.56 2.00 
e Apoyo 30.00 25.00 6.00 24.00 0.71 7.09 6.00 2.00 0.0265 0.00133 2.00 2.00 
Vv-104 A-a e- Apoyo 30.00 30.00 6.00 24.00 3.88 8.50 6.00 2.40 0.1285 0.00643 4.63 2.40 
e Apoyo 30.00 30.00 6.00 24.00 0.69 8.50 6.00 2.40 0.0214 0.00107 2.40 2.40 
Vv-105 A-a e- Apoyo 30.00 25.00 6.00 24.00 3.14 7.09 6.00 2.00 0.1245 0.00622 3.73 2.00 
e Apoyo 30.00 25.00 6.00 24.00 0.62 7.09 6.00 2.00 0.0231 0.00115 2.00 2.00 
V20-A 
Apoyo+ 35.00 25.00 6.00 29.00 4.91 10.35 6.00 2.42 0.1341 0.00671 4.86 2.42 
Apoyo- 35.00 25.00 6.00 29.00 2.03 10.35 6.00 2.42 0.0527 0.00264 2.42 2.42 
Apoyo 35.00 30.00 6.00 29.00 2.52 12.42 6.00 2.90 0.0546 0.00273 2.90 2.90 
V20-B Tramo 35.00 30.00 6.00 29.00 0.58 12.42 6.00 2.90 0.0123 0.00061 2.90 2.90 
Apoyo 35.00 30.00 6.00 29.00 0.34 12.42 6.00 2.90 0.0072 0.00036 2.90 2.90 
V20-C 
Apoyo+ 35.00 25.00 6.00 29.00 4.47 10.35 6.00 2.42 0.1211 0.00606 4.39 2.42 
Apoyo- 35.00 25.00 6.00 29.00 2.25 10.35 6.00 2.42 0.0586 0.00293 2.42 2.42 
- ---- ----
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Cuadro 181. 
PABELLÓN A 
MÓDULO 01y 02 
PRIMER NIVEL 
Acero Calculado Acero en Tracción As ( cm2) ldh Acero en Compresión A' s ( cmz) 
Descripción As A's ~ ~ ~ Tolerancia As Total ~ ~ Tolerancia A'sTotal N" N" N• (cm) N" N" (cm2) (cm2) Plg Plg Plg {%) (cmz) Plg Plg (%) (cmz) 
Apoyo 9.25 5.40 2.0 5/8 2.0 3/4 4.44 9.66 20.00 2.0 3/4 5.56 5.70 
Tramo 6.54 5.40 1.0 5/8 2.0 3/4 17.38 7.68 20.00 2.0 3/4 5.56 5.70 
Apoyo 6.57 5.40 1.0 5/8 2.0 3/4 16.80 7.68 20.00 2.0 3/4 5.56 5.70 
Apoyo 9.23 5.40 2.0 5/8 2.0 3/4 4.63 9.66 20.00 2.0 3/4 5.56 5.70 
Tramo 6.53 5.40 1.0 5j8 2.0 3j4 17.68 7.68 20.00 2.0 3/4 5.56 5.70 
Apoyo 6.56 5.40 1.0 5/8 2.0 3/4 17.00 7.68 20.00 2.0 3/4 5.56 5.70 
Apoyo 4.50 2.83 2.0 1/2 1.0 5/8 0.35 4.51 15.00 2.0 5/8 39.72 3.96 
Apoyo 10.14 3.40 2.0 3/4 2.0 3/4 12.41 11.40 20.00 2.0 3/4 67.66 5.70 
Apoyo 10.13 3.40 2.0 3/4 2.0 3/4 12.52 11.40 20.00 2.0 3/4 67.66 5.70 
Apoyo 4.49 2.83 2.0 1/2 1.0 5/8 0.55 4.51 15.00 2.0 5/8 39.72 3.96 
Apoyo+ 7.13 2.83 2.0 5/8 1.0 3/4 -4.51 6.81 20.00 2.0 5/8 39.72 3.96 
Apoyo- 3.29 2.83 2.0 5/8 20.50 3.96 15.00 2.0 5/8 39.72 3.96 
Apoyo 3.98 1.40 2.0 1/2 1.0 1/2 -4.43 3.80 15.00 2.0 3/8 1.79 1.43 
Tramo 1.50 1.40 2.0 1/2 69.01 2.53 15.00 2.0 3/8 1.79 1.43 
Apoyo 2.28 1.40 2.0 1/2 11.07 2.53 15.00 2.0 3/8 1.79 1.43 
Apoyo+ 5.97 2.83 2.0 5/8 1.0 3/4 14.03 6.81 20.00 2.0 5/8 39.72 3.96 
Apoyo- 3.74 2.83 2.0 5/8 5.79 3.96 15.00 2.0 5/B 39.72 3.96 
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Cuadro 182. 
PABELLÓN B ·MÓDULO 01 
PRIMER NIVEL 
Acero Calculado Acero en Tracción As ( cm2) ldh Acero en Compresión A' s ( cmz) 
Viga Descripción As A's ~ ~ ~ Tolerancia As Total ~ ~ Tolerancia A'sTotal N• N• N• (cm) N• N• 
(cmZ) (cmz) Plg Plg Plg (%) (cm2) Plg Plg (%) ( cmz) 
Apoyo 8.79 5.40 2.0 5/8 2.0 3/4 9.87 9.66 20.00 2.0 3/4 5.56 5.70 
VP-102 Tramo 6.12 5.40 1.0 5/8 2.0 3/4 25.45 7.68 20.00 2.0 3/4 5.56 5.70 
Apoyo 6.00 5.40 1.0 5/8 2.0 3/4 27.92 7.68 20.00 2.0 3/4 5.56 5.70 
Apoyo 8.77 5.40 2.0 5/8 2.0 3/4 10.15 9.66 20.00 2.0 3/4 5.56 5.70 
VP-104 Tramo 6.11 5.40 1.0 5/8 2.0 3/4 25.78 7.68 20.00 2.0 3/4 5.56 5.70 
Apoyo 6.00 5.40 1.0 5/8 2.0 3/4 28.04 7.68 20.00 2.0 3/4 5.56 5.70 
Vv-101 Apoyo 4.48 2.83 2.0 1/2 1.0 5/8 0.75 4.51 15.00 2.0 5/8 39.72 3.96 
Vv-102 Apoyo 10.63 3.40 2.0 3/4 2.0 3/4 7.22 11.40 20.00 2.0 3/4 67.66 5.70 
Vv-103 Apoyo 9.93 2.83 2.0 1/2 3.0 3/4 11.60 11.08 20.00 2.0 5/8 39.72 3.96 
Vv-104 Apoyo 10.63 3.40 2.0 3/4 2.0 3/4 7.22 11.40 20.00 2.0 3/4 67.66 5.70 
Vv-105 Apoyo 4.47 2.83 2.0 1/2 1.0 5/8 0.95 4.51 15.00 2.0 5/8 39.72 3.96 
V10-A 
Apoyo+ 6.98 2.83 2.0 5/8 1.0 3/4 -2.40 6.81 20.00 2.0 5/8 39.72 3.96 
Apoyo- 3.17 2.83 2.0 5/8 25.06 3.96 15.00 2.0 5/8 39.72 3.96 
Apoyo 3.95 1.40 2.0 1/2 1.0 1/2 -3.85 3.80 15.00 2.0 3/8 1.79 1.43 
V10-B Tramo 1.60 1.40 2.0 1/2 58.09 2.53 15.00 2.0 3/8 1.79 1.43 
Apoyo 1.64 1.40 2.0 1/2 54.10 2.53 15.00 2.0 3/8 1.79 1.43 
VlO-C 
Apoyo+ 5.79 2.83 2.0 5/8 1.0 3/4 17.69 6.81 20.00 2.0 5/8 39.72 3.96 
Apoyo- 3.62 2.83 2.0 __ '§.lB 9.34 3.96 15.00 2.0 5/8 39.72 3.96 
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Cuadro 183. 
PABELLÓN C- PRIMER NWEL 
Acero Calculado Acero en Tracción As ( cm2) ldh Acero en Compresión A' s ( cm2 ) 
Viga Descripción As A's ~ ~ ~ Tolerancia As Total ~ ~ Tolerancia A's Total No No No (cm) No No (cm2) (cm2) Plg Plg Plg (%) (cm2) Plg Plg (%) (cm2 ) 
Apoyo 8.79 5.40 2.0 5}8 2.0 3/4 9.94 9.66 20.00 2.0 3/4 5.56 5.70 
VP-102 Tramo 6.12 5.40 1.0 5/8 2.0 3/4 25.45 7.68 20.00 2.0 3/4 5.56 5.70 
Apoyo 6.00 5.40 1.0 5j8 2.0 3/4 27.92 7.68 20.00 2.0 3/4 5.56 5.70 
Apoyo 8.70 5.40 2.0 5/8 2.0 3/4 11.07 9.66 20.00 2.0 3/4 5.56 5.70 
VP-104 Tramo 6.02 5.40 1.0 5/8 2.0 3/4 27.47 7.68 20.00 2.0 3/4 5.56 5.70 
Apoyo 5.92 5.40 1.0 5}8 2.0 3/4 29.78 7.68 20.00 2.0 3/4 5.56 5.70 
Vv-101 Apoyo 4.48 2.83 2.0 1/2 1.0 5/8 0.75 4.51 15.00 2.0 5/8 39.72 3.96 
Vv-102 Apoyo 10.63 3.40 2.0 3)4 2.0 3}_4 7.22 11.40 20.00 2.0 3/4 67.66 5.70 
Vv-103 Apoyo 9.96 2.83 2.0 1/2 3.0 3/4 11.24 11.08 20.00 2.0 5/8 39.72 3.96 
Vv-104 Apoyo 10.55 3.40 2.0 3)4 2.0 3}_4 8.05 11.40 20.00 2.0 3/4 67.66 5.70 
Vv-105 Apoyo 6.74 2.83 2.0 1/2 2.0 5/8 -3.62 6.49 15.00 2.0 5/8 39.72 3.96 
V10-A 
Apoyo+ 7.50 2.83 2.0 5}8 1.0 3/4 -9.23 6.81 20.00 2.0 5/8 39.72 3.96 
Apoyo- 6.64 2.83 2.0 5/8 1.0 3/4 2.54 6.81 20.00 2.0 5/8 39.72 3.96 
Apoyo 4.57 1.40 2.0 1{2 1.0 5/8 -1.31 4.51 15.00 2.0 3/8 1.79 1.43 
VlO-B Tramo 1.60 1.40 2.0 1/2 58.09 2.53 15.00 2.0 3/8 1.79 1.43 
Apoyo 1.62 1.40 2.0 1/2 56.07 2.53 15.00 2.0 3/8 1.79 1.43 
VlO-C 
Apoyo+ 6.06 2.83 2.0 5/8 1.0 3)_4 12.45 6.81 20.00 2.0 5/8 39.72 3.96 
Apoyo- 5.64 2.83 2.0 5/B 1.0 3/4 20.78 6.81 20.00 2.0 5/B 39.72 3.96 
Bach. Adriana Cecilia Espejo Chavarría -291-
' 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
Proyecto Profesional para Optar el Título Profesional de Ingeniería Civil 
"Mejoramiento del Servicio Educativo Primaria de la /.E. N° 80152, del Casedo de Puente Piedra, Distrito de Huamachuco, Provincia de Sánchez 
Carrión -La Libertad'' 
Cuadro 184. 
PABELLÓN A 
MÓDULO 01 y 02 
SEGUNDO NIVEL 
Acero Calculado Acero en Tracción As ( cm2) ldh Acero en Compresión A's ( cm2) 
Viga Descripción As A's $ $ $ Tolerancia As Total $ $ Tolerancia A'sTotal 
N" N" No (cm) N" N• (cm2) (cm2) Plg Plg Plg (%) (cm2 ) Plg Plg {%) (cm2) 
VP-202 
Apoyo 4.77 4.40 1.0 1/2 2.0 5/8 9.64 5.23 15.00 1.0 1/2 2.0 5/8 18.76 5.23 
Tramo 4.40 4.40 1.0 1/2 2.0 5/8 18.76 5.23 15.00 1.0 1/2 2.0 5/8 18.76 5.23 
VP-203 
Apoyo 4.78 4.40 1.0 1/2 2.0 5/8 9.34 5.23 15.00 2.0 5/8 1.0 1/2 18.76 5.23 
Tramo 4.40 4.40 1.0 1/2 2.0 5/8 18.76 5.23 15.00 2.0 5/8 1.0 1/2 18.76 5.23 
Vv-201 A-a Apoyo 3.68 2.00 1.0 1/2 2.0 1/2 3.18 3.80 15.00 2.0 1/2 26.68 2.53 
C-e Apoyo 2.00 2.00 2.0 1/2 26.68 2.53 15.00 2.0 1/2 26.68 2.53 
Vv-202 A-a Apoyo 4.52 2.40 1.0 1/2 2.0 5/8 15.53 5.23 15.00 2.0 1/2 5.56 2.53 
C-e Apoyo 2.40 2.40 2.0 5/8 64.94 3.96 15.00 2.0 1/2 5.56 2.53 
Vv-203 A-a Apoyo 4.52 2.40 1.0 1/2 2.0 5/8 15.53 5.23 15.00 2.0 1/2 5.56 2.53 
C-e Apoyo 2.40 2.40 2.0 5/8 64.94 3.96 15.00 2.0 1/2 5.56 2.53 
Vv-204 A-a Apoyo 2.82 2.00 1.0 1/2 2.0 1/2 34.58 3.80 15.00 2.0 1/2 26.68 2.53 
C-e Apoyo 2.00 2.00 2.0 1/2 26.68 2.53 15.00 2.0 1/2 26.68 2.53 
V20-A 
Apoyo+ 4.80 2.42 2.0 1/2 1.0 5/8 -5.94 4.51 15.00 2.0 1/2 4.84 2.53 
Apoyo- 2.42 2.42 2.0 1/2 4.84 2.53 15.00 2.0 1/2 4.84 2.53 
Apoyo 2.90 2.90 2.0 1/2 l. O 3/8 11.93 3.25 15.00 2.0 1/2 1.0 3/8 11.93 3.25 
V20-B Tramo 2.90 2.90 2.0 1/2 1.0 3/8 11.93 3.25 15.00 2.0 1/2 1.0 3/8 11.93 3.25 
Apoyo 2.90 2.90 2.0 1/2 1.0 3/8 11.93 3.25 15.00 2.0 1/2 1.0 3/8 11.93 3.25 
V20-C 
Apoyo+ 4.32 2.42 2.0 1/2 1.0 5/8 4.56 4.51 15.00 2.0 1/2 4.84 2.53 
-- Ap~_Y~_:__ 
___1_.42 -~·'12_ 2.0 1 1/2 ' 4.84 2.53 15.00 2.0 1/2 
--'------
4.84 - 2.53 
--
---- ·-· -~-~---
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Cuadro 185. 
PABELLÓN B 
MÓDULO 01 y 02 
SEGUNDO NIVEL 
Acero Calculado Acero en Tracción As ( cm2 ) ldh Acero en Compresión A's ( cmz) 
Viga Descripción As A's ~ ~ ~ Tolerancia As Total ~ ~ Tolerancia A'sTotal N" N• N• (cm) N• N• ( cmZ) (cmz) Plg Plg Plg (%) (cm2) Plg Plg (%) (cm2) 
VP-202 
Apoyo 4.40 4.40 1.0 1/2 2.0 5/8 18.76 5.23 15.00 1.0 1/2 2.0 5/8 18.76 5.23 
Tramo 4.40 4.40 1.0 1/2 2.0 5/8 18.76 5.23 15.00 1.0 1/2 2.0 5/8 18.76 5.23 
VP-204 
Apoyo 4.40 4.40 1.0 1/2 2.0 5/8 18.76 5.23 15.00 2.0 5/8 1.0 1/2 18.76 5.23 
Tramo 4.40 4.40 1.0 1/2 2.0 5/8 18.76 5.23 15.00 2.0 5/8 1.0 1/2 18.76 5.23 
Vv-201 A-a Apoyo 3.24 2.00 1.0 1j2 2.0 1/2 17.41 3.80 15.00 2.0 1/2 26.68 2.53 
C-e Apoyo 2.00 2.00 2.0 1/2 26.68 2.53 15.00 2.0 1/2 26.68 2.53 
Vv-202 A-a Apoyo 3.95 2.40 1.0 1/2 2.0 5/8 32.38 5.23 15.00 2.0 1}2 5.56 2.53 
C-e Apoyo 2.40 2.40 2.0 51_8 64.94 3.96 15.00 2.0 1/2 5.56 2.53 
Vv-203 A-a Apoyo 3.89 2.00 2.0 1/2 2.0 1/2 30.25 5.07 15.00 2.0 1j2 26.68 2.53 
C-e Apoyo 2.00 2.00 2.0 1/2 26.68 2.53 15.00 2.0 1j2 26.68 2.53 
Vv-204 A-a Apoyo 3.95 2.40 1.0 1/2 2.0 5/8 32.38 5.23 15.00 2.0 1j2 5.56 2.53 
C-e Apoyo 2.40 2.40 2.0 5/8 64.94 3.96 15.00 2.0 1/2 5.56 2.53 
Vv-205 A-a Apoyo 2.63 2.00 1.0 1/2 2.0 1/2 44.69 3.80 15.00 2.0 1/2 26.68 2.53 
C-e Apoyo 2.00 2.00 2.0 1/2 26.68 2.53 15.00 2.0 112 26.68 2.53 
V20-A 
Apoyo+ 4.71 2.42 1.0 1/2 2.0 5/8 10.90 5.23 15.00 2.0 1/2 4.84 2.53 
Apoyo- 2.42 2.42 2.0 5/8 63.81 3.96 15.00 2.0 1/2 4.84 2.53 
Apoyo 2.90 2.90 1.0 3/8 2.0 1/2 11.93 3.25 15.00 2.0 1/2 1.0 3/8 11.93 3.25 
V20-B Tramo 2.90 2.90 1.0 3/8 2.0 1/2 11.93 3.25 15.00 2.0 1/2 1.0 3/8 11.93 3.25 
Apoyo 2.90 2.90 1.0 3/8 2.0 1/2 11.93 3.25 15.00 2.0 1!2 1.0 3{8 11.93 3.25 
V20-C 
Apoyo+ 4.21 2.42 1.0 1/2 2.0 5/8 24.11 5.23 15.00 2.0 1/2 4.84 2.53 
Apoyo- ... 2.42 2.42 
'·· 
2.0 5/8 63.81 3.96 15.00 2.0 1/2 
-
L_ 4,84 ·--
--
2.53 
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Cuadro 186. 
PABELLÓN C ·SEGUNDO NIVEL 
Acero Calculado Acero en Tracción As ( cm2) ldh Acero en Compresión A's ( cm2) 
Viga Descripción As A's ~ ~ + Tolerancia As Total + + Tolerancia A'sTotal No No No (cm) No No (cm2) (cm2) Plg Plg Plg (%) ( cm2) Plg Plg (%) (cm2) 
VP-202 
Apoyo 4.40 4.40 1.0 1/2 2.0 5/8 18.76 5.23 15.00 1.0 1/2 2.0 5/8 18.76 5.23 
Tramo 4.40 4.40 l. O 1/2 2.0 5/8 18.76 5.23 15.00 1.0 1/2 2.0 5/8 18.76 5.23 
VP-204 
Apoyo 4.40 4.40 1.0 1/2 2.0 5/8 18.76 5.23 15.00 2.0 5/8 1.0 1/2 18.76 5.23 
Tramo 4.40 4.40 1.0 1/2 2.0 5/8 18.76 5.23 15.00 2.0 5/8 1.0 1/2 18.76 5.23 
Vv-101 A-a Apoyo 3.72 2.00 1.0 1/2 2.0 1/2 2.11 3.80 15.00 2.0 1/2 26.68 2.53 
C-e Apoyo 2.00 2.00 2.0 1/2 26.68 2.53 15.00 2.0 1/2 26.68 2.53 
Vv-102 A-a Apoyo 4.61 2.40 1.0 1/2 2.0 5/8 13.26 5.23 15.00 2.0 1/2 5.56 2.53 
C-e Apoyo 2.40 2.40 2.0 5/8 64.94 3.96 15.00 2.0 1/2 5.56 2.53 
Vv-103 A-a Apoyo 4.56 2.00 2.0 1/2 2.0 1/2 11.02 5.07 15.00 2.0 1/2 26.68 2.53 
C-e Apoyo 2.00 2.00 2.0 1/2 26.68 2.53 15.00 2.0 1/2 26.68 2.53 
Vv-104 A-a Apoyo 4.63 2.40 1.0 1/2 2.0 5/8 12.94 5.23 15.00 2.0 1/2 5.56 2.53 
C-e Apoyo 2.40 2.40 2.0 518 64.94 3.96 15.00 2.0 1/_2 5.56 2.53 
Vv-105 A·a Apoyo 3.73 2.00 1.0 1/2 2.0 112 1.76 3.80 15.00 2.0 1/2 26.68 2.53 
C-e Apoyo 2.00 2.00 2.0 1/2 26.68 2.53 15.00 2.0 1/2 26.68 2.53 
V20-A 
Apoyo+ 4.86 2.42 1.0 1/2 2.0 5/8 7.46 5.23 15.00 2.0 1/2 4.84 2.53 
Apoyo- 2.42 2.42 2.0 5/8 63.81 3.96 15.00 2.0 1/2 4.84 2.53 
Apoyo 2.90 2.90 1.0 3/8 2.0 1/2 11.93 3.25 15.00 2.0 1/2 1.0 3/8 11.93 3.25 
V20-B Tramo 2.90 2.90 1.0 3/8 2.0 1/2 11.93 3.25 15.00 2.0 1[2 1.0 3/8 11.93 3.25 
Apoyo 2.90 2.90 1.0 3/_8 2.0 1/2 11.93 3.25 15.00 2.0 1/2 1.0 3/8 11.93 3.25 
V20-C 
Apoyo+ 4.39 2.42 1.0 1/2 2.0 5/8 19.02 5.23 15.00 2.0 1/2 4.84 2.53 
Apoyo- 2.42 2.42 L_________ 2.0 5/8 63.81 3.96 15.00 2.0 1/2 4.84 2.53 
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Cuadro 187. 
CÁLCULO DE LA RESISTENCIA NOMINAL DE LAS Resistencia del Concreto : 210.00 Kg/cm2 Pb= 0.02142 
VIGAS EN FLEXIÓN Resistencia del Acero : 4200.00 Kg/cm2 p "''"'= 0.01606 a= 1.25 
PABELLÓN A- MODULO 01 Y 02 -PRIMER NIVEL 13t= a.fy 0.85 fs = 
Viga As A's b b d d' 
p p' p min p' b e rs fs Mn Tipo de Falla Mpr• Mpr· 
cm2 cm2 cm cm cm cm cm Kg/cm2 Kg/cm2 Tn.m Tn.m Tn.m 
9.66 5.70 30.00 60.00 54.00 6.00 0.0060 0.0035 0.0163 0.0249 7.45 1167.85 4200.00 20.43 Falla por Tcocóón ( f s < fv v fs = fv) 24.98 15.32 
VP-102 7.68 5.70 30.00 60.00 54.00 6.00 0.0047 0.0035 0.0163 0.0249 6.50 464.96 4200.00 16.44 Falla por Trac<.~Ón ( fs < fv y fs = fy) 20.25 15.32 
7.68 5.70 30.00 60.00 54.00 6.00 0.0047 0.0035 0.0163 0.0249 6.50 464.96 4200.00 16.44 Falla por Tracción ( f' s < fv v fs = fv) 20.25 15.32 
9.66 5.70 30.00 60.00 54.00 6.00 0.0060 0.0035 0.0163 0.0249 7.45 1167.85 4200.00 20.43 Falla por Tracdón (f's < fv y fs = fy) 24.98 15.32 
VP-103 7.68 5.70 30.00 60.00 54.00 6.00 0.0047 0.0035 0.0163 0.0249 6.50 464.96 4200.00 16.44 Falla por Tracción ( f's < fv y fs = fv) 20.25 15.32 
7.68 5.70 30.00 60.00 54.00 6.00 0.0047 0.0035 0.0163 0.0249 6.50 464.96 4200.00 16.44 Falla por Tracción ( fs < fv V fs = fv) 20.25 15.32 
Vv-101 4.51 3.96 25.00 40.00 34.00 6.00 0.0053 0.0047 0.0250 0.0261 5.53 -510.40 4200.00 6.07 Falla por Tracción ( fs < fv y fs = fy) 7.43 6.58 
Vv-102 11.40 5.70 30.00 40.00 34.00 6.00 0.0112 0.005(> 0.0259 0.0270 8.38 1705.86 4200.00 14.34 F:uh por Tracción ( f s < fv v fs = fv) 17.01 9.34 
Vv-103 11.40 5.70 30.00 40.00 34.00 6.00 0.0112 0.0056 0.0259 0.0270 8.38 1705.86 4200.00 14.34 Falla por Tracción ( fs < fv y fs = fy) 17.01 9.34 
Vv-104 4.51 3.96 25.00 40.00 34.00 6.00 0.0053 0.0047 0.0250 0.0261 5.53 -510.40 4200.00 6.07 Falla por Tracción ( f's < fv y fs = fv) 7.43 6.58 
V10-A 6.81 3.96 25.00 40.00 34.00 6.00 0.0080 0.0047 0.0250 0.0261 6.80 706.98 4200.00 8.81 Falla por Tracción ( f s < fy y fs = fy) 10.72 6.58 
3.96 3.96 25.00 40.00 34.00 6.00 0.0047 0.0047 0.0250 0.0261 5.26 -841.78 4200.00 5.41 Falla por Tracción ( fs < fy y fs = fy) 6.58 6.58 
3.80 1.43 30.00 20.00 14.00 6.00 0.0090 0.0034 0.0528 0.0248 4.27 -2433.69 4200.00 2.09 Falla por Tracción( f' s < fv v fs = fv) 2.42 1.00 
VlO-B 2.53 1.43 30.00 20.00 14.00 6.00 0.0060 0.0034 0.0528 0.0248 3 . .59 -4014.69 4200.00 1.58 Falla por T caccióu ( f' s < fy y fs = fy) 1.70 1.00 
2.53 1.43 30.00 20.00 14.00 6.00 0.0060 0.0034 0.0528 0.0248 3.59 -4014.69 4200.00 1.58 Falla por Tracción ( fs < fv V fs = fv) 1.70 1.00 
VlO-C 6.81 3.96 25.00 40.00 34.00 6.00 0.0080 0.0047 0.0:!50 0.0261 6.80 706.91! 4200.00 8.81 Falla por Tracción ( f's < fv yfs = fy) 10.72 6.58 
3.96 3.96 25.00 40.00 34.QO 6.00 0.0047 0.0047 0.0250 0.0261 5.26 -841.78 4200.00 5.41 Falla por Tracción ( f's <fy yfs = fy) 6.58 6.58 
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Cuadro 188. 
Resistencia del 
CÁLCULO DE LA RESISTENCIA NOMINAL DE LAS VIGAS Concreto: 210.00 Kgfcm2 Pb= 0.02142 
EN FLEXIÓN Resistencia del Acero : 4200.00 Kg/cm2 P móx= 0.01606 ct= PABELLÓN B -MODULO 01 Y 02 -PRIMER NIVEL 1.25 
Pt= 0.85 fs = C(. fY 
As A's b h d d' p p' Pmin p' b e rs rs Mn Tipo de Falla Mpr• Mpr· Viga 
cm2 cm2 cm cm cm cm cm l{g/cm2 Kg/cm2 Tn.m Tn.m Tn.m 
9.66 5.70 30.00 60.00 54.00 6.00 0.0060 0.0035 0.0163 0.0249 7.45 1167.85 4200.00 20.43 Falla por TrJcción ( f's < fv y fs = fv) 2.4.98 15.32. 
VP-102 7.68 5.70 30.00 60.00 54.00 6.00 0.0047 0.0035 0.0163 0.0249 6.50 464.96 4200.00 16.44 Falla por Trocc:ión ( f's < fy y fs = fv) 2.0.2.5 15.32 
7.68 5.70 30.00 60.00 54.00 6.00 0.0047 0.0035 0.0163 0.0249 6.50 464.96 4200.00 16.44 Falla por Troc:c:ión ( f's < fv y fs = fv) 2.0.25 15.32 
9.66 5.70 30.00 60.00 54.00 6.00 0.0060 0.0035 0.0163 0.0249 7.45 1167.85 4200.00 2o.43 Falla por Tracción ( f's < fv y fs = fy) 24.98 15.32 
VP-104 7.68 5.70 30.00 60.00 54.00 6.00 0.0047 0.0035 0.0163 0.0249 6.50 464.96 4200.00 16.44 Falla por Trocción ( f's < fy y fs = fv) 2.0.25 15.32 
7.68 5.70 30.00 60.00 54.00 6.00 0.0047 0.0035 0.0163 0.0249 6.50 464.96 4200.00 16.44 Falla por Trocción ( f's < fv V fs = fv) 2.0.25 15.32 
Vv-101 4.51 3.96 25.00 40.00 34.00 6.00 0.0053 0.0047 0.0250 0.0261 5.53 -510.40 4200.00 6.07 Fall" por Tracción ( f' s < fv y fs = fy) 7.43 6.58 
Vv-102 #### 5.70 30.00 40.00 34.00 6.00 0.0112 0.0056 0.0259 0.0270 8.38 1705.86 4200.00 14.34 Falla por Trncción ( f's < fy y fs = fy) 17.01 9.34 
Vv-103 #### 3.96 25.00 40.00 34.00 6.00 0.0130 0.0047 0.0250 0.0261 9.83 2338.66 4200.00 13.71 Falla por Trncción ( f's < fv y fs = fy) 15.99 6.58 
Vv-104 #### 5.70 30.00 40.00 34.00 6.00 0.0112 0.0056 0.0259 0.0270 8.38 1705.86 4200.00 14.34 Fall:1 por Tracción ( f's < fv y fs = fv) 17.01 9.34 
Vv-105 4.51 3.96 25.00 40.00 34.00 6.00 0.0053 0.0047 0.0250 0.0261 5.53 -510.40 4200.00 6.07 FallA por Tracción ( f' s < fv y fs = fy) 7.43 6.58 
V10-A 6.81 3.96 25.00 40.00 34.00 6.00 0.0080 0.0047 0.0250 0.0261 6.80 706.98 4200.00 8.81 Falla por Tracción (e S < fy y fs = fy) 10.72 6.58 
3.96 3.96 25.00 40.00 34.00 6.00 0.0047 0.0047 0.0250 0.0261 5.26 -841.78 4200.00 5.41 Falla por Tracción ( Cs < fy y fs = fv) 6.58 6.58 
3.80 1.43 30.00 20.00 14.00 6.00 0.0090 0.0034 0.0528 0.0248 4.27 -2433.69 4200.00 2.09 Falla por Tracción ( f's < fv y fs = fy) 2.42 1.00 
VlO-B 2.53 1.43 30.00 20.00 14.00 6.00 0.0060 0.0034 0.0528 0.0248 3.59 -4014.69 4200.00 1.58 Falla por Tracción ( f's < fy y fs = fy) 1.70 1.00 
2.53 1.43 30.00 20.00 14.00 6.00 0.0060 0.0034 0.0528 0.0248 3.59 -4014.69 4200.00 1.58 Falla por Tracción ( f's < fv y fs = fy) 1.70 1.00 
V10-C 6.81 3.96 25.00 40.00 34.00 6.00 0.0080 0.0047 0.0250 0.0261 6.80 706.98 4200.00 8.81 Falla por Trnc-ción ( f's < fy y fs = fy) 10.72 6.58 
---~ 
3.96 3.96 25.QQ_ ,_1Q.OO 34.00 6.00 0.0047 0.0047 0.0250 0.0261 5.26 -841.78 4200.00 5.41 Falla por Tracción ( f's < fy y fs = fy) 6.58 6.58 
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Cuadro 189. 
Resistencia del 
CÁLCULO DE LA RESISTENCIA NOMINAL DE LAS VIGAS Concreto: 210.00 K.Wt.-m2 Pb= 0.02142 
EN FLEXIÓN Resistencia del Acero : 4200.00 Kg/cm~ p"""'= 0.01606 ex= PABELLÓN C -PRIMER NIVEL 1.25 
Pt= 0.85 fs = cx.fy 
As A's b h d d' p p' Pmin p'. e rs fs Mn Tipo de Falla Mpr• Mpr· Viga 
cmz cm2 cm cm cm cm cm Kgfcm2 Kg/cm2 Tn.m Tn.m Tn.m 
9.66 5.70 30.00 60.00 54.00 6.00 0.0060 0.0035 0.0163 0.0249 7.45 1167.85 4200.00 20.43 Falla por Trnc~-ión ( f's < fyy fs = fy) 24.98 15.32 
VP-102 7.68 5.70 30.00 60.00 54.00 6.00 0.0047 0.0035 0.0163 0.0249 6.50 464.96 4200.00 16.44 Fall." por Tr!lc~;ón ( f's <_fy_y fs = fy} 20.25 15.32 
7.68 5.70 30.00 60.00 54.00 6.00 0.0047 0.0035 0.0163 0.0249 6.50 464.96 4200.00 16.44 Falla por Trncción ( f' s < fv v fs = fy) 20.25 15.32 
9.66 5.70 30.00 60.00 54.00 6.00 0.0060 0.0035 0.0163 0.0249 7.45 1167.85 4200.00 2o.43 Fnlln por Tr!lcción ( f' s < fv v fs = _fyl 24.98 15.32 
VP-104 7.68 5.70 30.00 60.00 54.00 6.00 0.0047 0.0035 0.0163 0.0249 6.50 464.96 4200.00 16.44 Falla porTrncción ( f's < fv y fs = fy) 20.25 15.32 
7.68 5.70 30.00 60.00 54.00 6.00 0.0047 0.0035 0.0163 0.0249 6.50 464.96 4200.00 16.44 Falla por Trnc<:ión ( f's < fv v fs = fy) 20.25 15.32 
Vv-101 4.51 3.96 25.00 40.00 34.00 6.00 0.0053 0.0047 0.0250 0.0261 5.53 -510.40 4200.00 6.07 Falla porTcncción { fs <~y fs =fy} 7.43 6.58 
Vv-102 11.40 5.70 30.00 40.00 34.00 6.00 0.0112 0.0056 0.0259 0.0270 8.38 1705.86 4200.00 14.34 Falla por Tracción ( f's < fy y fs = fy) 17.01 9.34 
Vv-103 11.08 3.96 25.00 40.00 34.00 6.00 0.0130 0.0047 0.0250 0.0261 9.83 2338.66 4200.00 13.71 Falb por Tracción ( f' s < f}'y fs = fy). 15.99 6.58 
Vv-104 11.40 5.70 30.00 40.00 34.00 6.00 0.0112 0.0056 0.0259 0.0270 8.38 1705.86 4200.00 14.34 Falla por Trncción ( f' s < fv v fs = fy) 17.01 9.34 
Vv-105 6.49 3.96 25.00 40.00 34.00 6.00 0.0076 0.0047 0.0250 0.0261 6.61 554.02 4200.00 8.43 Falla por Tracción ( f' s < fi• v fs = fv) 10.29 6.58 
V10-A 6.81 3.96 25.00 40.00 34.00 6.00 
0.0080 0.0047 0.0250 0.0261 6.80 706.98 4200.00 8.81 Falla por Tracción ( f' s < fv y fs = fy) 10.72 6.58 
6.81 3.96 25.00 40.00 34.00 6.00 0.0080 0.0047 0.0250 0.0261 6.80 706.98 4200.00 8.81 Falla por Tracción ( f s < fv v fs = fy) 10.72 6.58 
4.51 1.43 30.00 20.00 14.00 6.00 0.0107 0.0034 0.0528 0.0248 4.69 -1677.17 4200.00 2.37 Falla por Tracción ( f' s < fv v fs = fv) 2.79 1.00 
V10-B 2.53 1.43 30.00 20.00 14.00 6.00 0.0060 0.0034 0.0528 0.0248 3.59 -4014.69 4200.00 1.58 Falla por Tracción ( f' s < fy y fs = fy) 1.70 1.00 
2.53 1.43 30.00 20.00 14.00 6.00 0.0060 0.0034 0.0528 0.0248 3.59 -4014.69 4200.00 1.58 FallaporTrncción (f's < fvv fs = fv) 1.70 1.00 
VlO-C 6.81 3.96 25.00 40.00 34.00 6.00 
0.0080 0.0047 0.0250 0.0261 6.80 706.98 4200.00 8.81 Falla por Tracáón ( fs < fv v fs = fv' 10.72 6.58 
6.81 3.96 25.00 40.00 34.00 6.00 0.0080 0.0047 0.0250 0.0261 6.80 706.98 4200.00 8.81 Falla por Tracción ( f' s < fy y fs = fy) 10.72 6.58 
----
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Cuadro 190. 
Resistencia del Concreto 
CÁLCULO DE LA RESISTENCIA NOMINAL DE LAS VIGAS : 210.00 K¡¡;/cm2 p b = 0.02142 
EN FLEXIÓN Resistencia del Acero : 4200.00 Klt/cm1 p.,.,= 0.01606 a= PABELLÓN A~ MODULO 01 Y 02 -SEGUNDO NIVEL 
p¡= 0.85 fs = 
Viga As A's b h d d' 
p p' P min p' b e rs fs Mn Tipo de Falla Mpr• 
cm2 cm2 cm cm cm cm cm Kgfcmz Kg/cmz Tn.m Tn.m 
VP-202 5.23 5.23 30.00 50.00 44.00 6.00 0.0040 0.0040 0.0197 0.0254 5.48 -571.76 4200.00 9.26 Frub por Trncción ( f' s < fv 1' fs = fy) 11.37 
5.23 5.23 30.00 50.00 44.00 6.00 0.0040 0.0040 0.0197 0.0254 5.48 -571.76 4200.00 9.26 Falb por Trncción ( f' s < fv v fs = fy) 11.37 
VP-203 5.23 5.23 30.00 50.00 44.00 6.00 0.0040 0.0040 0.0197 0.0254 5.48 -571.76 4200.00 9.26 Falla por Tracción ( f s < fy y fs = fy) 11.37 
5.23 5.23 30.00 50.00 44.00 6.00 0.0040 0.0040 0.0197 0.0254 5.48 -571.76 4200.00 9.26 Falla por Tracción ( fs < fyy fs = fy) 11.37 
Vv-201 A-a 3.80 2.53 25.00 30.00 24.00 6.00 0.0063 0.0042 0.0330 0.0256 5.00 -1193.06 4200.00 3.61 Falb por Tracción ( f s < fv v fs = fv) 4.34 
C-e 
2.53 2.53 25.00 30.00 24.00 6.00 0.0042 0.0042 0.0330 0.0256 4.34 -2296.48 4200.00 2.61) Falb por Tracción ( f s < fy y fs = fy) 2.99 
Vv-202 A-a 5.23 2.53 30.00 30.00 24.00 6.00 0.0073 0.0035 0.0323 0.0249 5.28 -820.42 4200.00 4.85 Fa1J.q por Tracción ( f's < fv y fs = fy) 5.88 
C-e 
3.96 2.53 30.00 30.00 24.00 6.00 0.0055 0.0035 0.0323 0.0249 4.64 -1765.90 4200.00 3.84 Falla por Tracción ( fs < fy y fs = fy) 4.58 
Vv-203 A-a 5.23 2.53 30.00 30.00 24.00 6.00 0.0073 0.0035 0.0323 0.0249 5.28 -820.42 4200.00 4.85 F:tlb por Tracción ( fs < fv v fs = fy) 5.88 
C-e 
3.96 2.53 30.00 30.00 24.00 6.00 0.0055 0.0035 0.0323 0.0249 4.64 -1765.90 4200.00 3.84 Falla por Trncción ( fs < fv V fs = fv) 4.58 
Vv-204 A-a 3.80 2.53 25.00 30.00 24.00 6.00 0.0063 0.0042 0.0330 0.0256 5.00 -1193.06 4200.00 3.61 Falb por Tracción ( f s < fy y fs = fy) 4.34 
C-e 
2.53 2.53 25.00 30.00 24.00 6.00 0.0042 0.0042 0.0330 0.0256 4.34 -2296.48 4200.00 2.60 Falla por Tucción ( f' s < fv y fs = fy) 2.99 
V20-A 4.51 2.53 25.00 35.00 29.00 6.00 0.0062 0.0035 0.0273 0.0249 5.42 -638.16 4200.00 5.12 Falb por Tracción ( f's < fy l' fs = fy_) 
6.24 
2.53 2.53 25.00 35.00 29.00 6.00 0.0035 0.0035 0.0273 0.0249 4.34 -2296.48 4200.00 3.13 Falla por Tracción ( f's < fv v fs = fy) 3.66 
3.25 3.25 30.00 35.00 29.00 6.00 0.0037 0.0037 0.0276 0.0251 4.47 -2061.71 4200.00 3.97 Falla por T rJcción ( f' s <_fy v fs = _fy) 4.67 
V20-B 3.25 3.25 30.00 35.00 29.00 6.00 0.0037 0.0037 0.0276 0.0251 4.47 -2061.71 4200.00 3.97 Falb por Tracción ( f's < fv v fs = fy) 4.67 
3.25 3.25 30.00 35.00 29.00 6.00 0.0037 0.0037 0.0276 0.0251 4.47 -:!061.71 4:!00.00 3.97 Falla por Tracción ( f's < fy v fs = fv) 4.67 
V20-C 4.51 2.53 25.00 35.00 29.00 6.00 0.0062 0.0035 0.0273 0.0249 5.42 -638.16 4200.00 5.12 
Falla por Trncción ( fs < fy y fs = fy) 6.24 
L_ 2.53 2.53 - 25.0()_ 35.00 29.00 6.00 0.0035 0.0035 0.0273 0.0249 4.34 -2296.48 L._ 4200.00 3.13 FallaporTracción(fs < fyyfs =fy) 3.66 
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Cuadro 191. 
CÁLCULO DE LA RESISTENCIA NOMINAL DE LAS VIGAS Resistencia del Concreto: 210.00 Kg/cm2 Pb= 0.02142 
EN FLEXIÓN Resistencia del Acero : 4200.00 Kg/cm2 p m.ix= 0.01606 a.= PABELLÓN B -MODULO 01 Y 02 -SEGUNDO NIVEL 1.25 
¡3¡= 0.85 fs = a..fy 
Viga As A's b h d d' 
p p' Pmin p' b e fs fs Mn Tipo de Falla Mpr• Mpr· 
cm2 cm2 cm cm cm cm cm Kg/cm2 Kgjcm2 Tn.m Tn.m Tn.m 
VP-202 5.23 5.23 30.00 50.00 44.00 6.00 0.0040 0.0040 0.0197 0.025~ 5.48 -571.76 4200.00 9.26 Falla por Tracción ( f s <fy_ v fs =[y:} 11.37 11.37 
5.23 5.23 30.00 50.00 44.00 6.00 0.0040 0.0040 0.0197 0.0254 5.48 -571.76 4200.00 9.26 Falh por Tracción ( f s < fv v fs = fv) 11.37 11.37 
VP-204 5.23 5.23 30.00 50.00 44.00 6.00 0.0040 0.0040 0.0197 0.0254 5.48 -571.76 4200.00 9.26 Falla por Tracción ( f' s < fv v fs = fv) 11.37 11.37 
5.23 5.23 30.00 50.00 44.00 6.00 0.0040 0.0040 0.0197 0.025~ 5.48 -571.76 4200.00 9.26 Falla por Trac<:ión ( f's < fv y fs = fv) 11.37 11.37 
Vv-201 A-a 3.80 2.53 25.00 30.00 24.00 6.00 0.0063 0.0042 0.0330 0.0256 5.00 -1193.06 4200.00 3.61 Falla por T rac<:ión ( f' s < fv v fs = fy) 4.34 2.99 
C-e 2.53 2.53 25.00 30.00 24.00 6.00 0.0042 0.00~2 0.0330 0.0256 4.34 -2296.48 4200.00 2.60 Falla pm Trac<:ión ( fs < fv v fs = fy) 2.99 2.99 
Vv-202 A-a 5.23 2.53 30.00 30.00 24.00 6.00 0.0073 0.0035 0.0323 0.0249 5.28 -820.42 4200.00 4.85 Falla porTr~teciÓtl ( fs < fy y fs = fv) 5.88 3.03 
C-e 3.96 2.53 30.00 30.00 24.00 6.00 0.0055 0.0035 0.0323 0.0249 4.64 -1765.90 4200.00 3.84 Falla por Tracción ( r· S < fy l' fs = fv) 4.58 3.03 
Vv-203 A-a 5.07 2.53 25.00 30.00 24.00 6.00 0.0084 0.00~2 0.0330 0.0256 5.77 -238.95 4200.00 4.61 Falla por Trnc<:ión ( f's < fv v fs = fy) 5.59 2.99 
C-e 2.53 2.53 25.00 30.00 24.00 6.00 0.0042 0.0042 0.0330 0.0256 4.34 -2296.48 4200.00 2.60 Falla porTrac<:ión (f's < fyv fs = fv) 2.99 2.99 
Vv-204 A-a 5.23 2.53 30.00 30.00 24.00 6.00 0.0073 0.0035 0.0323 0.0249 5.28 -820.42 4200.00 4.85 FaJ.L¡ por Trac<:ión ( f' s < fy y fs = {y) 5.88 3.03 
C-e 3.96 2.53 30.00 30.00 24.00 6.00 0.0055 0.0035 0.0323 0.0249 4.64 -1765.90 4200.00 3.84 Falla por Tracción ( f' s < fv y fs = {y) 4.58 3.03 
Vv-205 A-a 3.80 2.53 25.00 30.00 24.00 6.00 0.0063 0.00~2 0.0330 0.0256 5.00 -1193.06 4200.00 3.61 Fallo por Tr~c<:ión ( fs < fv y fs = fv) 4.34 2.99 
C-e 2.53 2.53 25.00 30.00 24.00 6.00 0.0042 0.0042 0.0330 0.0"..56 4.34 -2296.48 4200.00 2.60 Falh por Trac<:ión ( f s < fy y fs = fy) 2.99 2.99 
V20-A 5.23 2.53 25.00 35.00 29.00 6.00 0.0072 0.0035 0.0273 0.0249 5.87 -130.00 4200.00 5.83 Falla por Tracción ( f s < fy y fs = fy) 7.11 3.66 
3.96 2.53 25.00 35.00 29.00 6.00 0.0035 0.0035 0.0273 0.0249 5.10 -1065.66 4200.00 4.57 Falla por Tracción ( f, < fy y fs = fy) 5.34 3.66 
3.25 3.25 30.00 35.00 29.00 6.00 0.0037 0.0037 0.0276 0.0251 4.47 -2061.71 4200.00 3.97 Falla por Tr~cción ( f' s < fy v fs = fy) 4.67 4.67 
V20-B 3.25 3.25 30.00 35.00 29.00 6.00 0.0037 0.0037 0.0276 0.0251 4.47 -2061.71 4200.00 3.97 Falla por Tracción ( f s < fy v fs = fy) 4.67 4.67 
3.25 3.25 30.00 35.00 29.00 6.00 0.0037 0.0037 0.0276 0.0251 4.47 -2061.71 4200.00 3.97 Falla por Tracción ( f' s < fy y fs = fy) 4.67 4.67 
VZO-C 5.23 2.53 25.00 35.00 29.00 6.00 0.0072 0.0035 0.0273 0.0249 5.87 -130.00 4200.00 5.83 Falla por Tracción ( f' s <_ fyy fs = fy) 7.11 3.66 
3.96 2.53 25.00 35.00 29.00 6.00 0.0055 0.0035 0.0273 0.02~9 5.10 -1065.66 4200.00 4.57 Falla por Tracción(f's <fu fs::_fy) _ 5.54 3.66 
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Cuadro 192. 
CÁLCULO DE LA RESISTENCIA NOMINAL DE LAS VIGAS Resistencia del Concreto: 210.00 Kg/cm2 Pb= 0.02142 
EN FLEXIÓN Resistencia del Acero : 4200.00 Kg/cm2 P máx= 0.01606 a= PABELLÓN C- SEGUNDO NIVEL 1.25 j3¡= 0.85 fs = a.fv 
Viga As A's b h d d' 
p p' P mln p' b e rs fs Mn Tipo de Falla Mpr• Mpr· 
cm2 cmz cm cm cm cm cm K!! 1 cm2 Kgf cm2 Tn.m Tn.m Tn.m 
VP-202 5.23 5.23 30.00 50.00 44.00 6.00 0.0040 0.0040 0.0197 0.0254 5.48 -571.76 4200.00 9.26 Fall.'l por Tracción ( f' s < fy v fs = fy) 11.37 11.37 
5.23 5.23 30.00 50.00 44.00 6.00 0.0040 0.0040 0.0197 0.0254 5.48 -571.76 4200.00 9.26 Fall.'lporTcacción(f's < fvvfs = fy) 11.37 11.37 
VP-204 5.23 5.23 30.00 50.00 44.00 6.00 0.0040 0.0040 0.0197 0.0254 5.48 -571.76 4200.00 9.26 Falla por Tracción ( fs < fy V fs = fy) 11.37 11.37 
5.23 5.23 30.00 50.00 44.00 6.00 0.0040 0.0040 0.0197 0.0254 5.48 -571.76 4200.00 9.26 Falla por Tracción ( f's < fy y fs = fy) 11.37 11.37 
Vv-101 A-a 3.80 2.53 25.00 30.00 24.00 6.00 0.0063 0.0042 0.0330 0.0256 5.00 -1193.06 4200.00 3.61 Fall.'l por Tracción ( f s < fv y fs = fy) 4.34 2.99 
C-e 2.53 2.53 25.00 30.00 24.00 6.00 0.0042 0.0042 0.0330 0.0256 4.34 -2296.48 4200.00 2.60 Falla por Tracción ( f's < fv v fs = fy) 2.99 2.99 
Vv-102 A-a 5.23 2.53 30.00 30.00 24.00 6.00 0.0073 0.0035 0.0323 0.0249 5.28 -82D.42 4200.00 4.85 Falla por Tracción ( f's < fy y fs = fy) 5.88 3.03 
C-e 3.96 2.53 30.00 30.00 24.00 6.00 0.0055 0.0035 0.0323 0.0249 4.64 -1765.90 4200.00 3.84 Falla por Tracción ( f' s < fv v fs - fy) 4.58 3.03 
Vv-103 A-a 5.07 2.53 25.00 30.00 24.00 6.00 0.0084 0.0042 0.0330 0.0256 5.77 -238.95 4200.00 4.61 Falla por Tracción ( f' s < fv v fs = fv) 5.59 2.99 
C-e 2.53 2.53 25.00 30.00 24.00 6.00 0.0042 0.0042 0.0330 0.0256 4.34 -2296.48 4200.00 2.60 Falla por Tracción ( f' s < fv v fs = fv) 2.99 2.99 
Vv-104 A-a 5.23 2.53 30.00 30.00 24.00 6.00 0.0073 0.0035 0.0323 0.0249 5.28 -82D.42 4200.00 4.85 Fall.'l por Tracción ( f's < fv v fs = fv) 5.88 3.03 
C-e 3.96 2.53 30.00 30.00 24.00 6.00 0.0055 0.00.35 0.0323 0.0249 4.64 -1765.90 4200.00 3.84 Fall.'lporTracción(f's < fvvfs = fv) 4.58 3.03 
Vv-105 A-a 3.80 2.53 25.00 30.00 24.00 6.00 0.0063 0.0042 0.0330 0.0256 5.00 -ll93.06 4200.00 3.61 Falh por Tracción ( f's < fv v fs = fv) 4.34 2.99 
C-e 2.53 2.53 25.00 30.00 24.00 6.00 0.0042 0.0042 0.0330 0.0256 4.34 -2296.48 4200.00 2.60 Falla por Tracción ( f's < fy y fs = fv) 2.99 2.99 
V20-A 5.23 2.53 25.00 35.00 29.00 6.00 0.0072 0.0035 0.0273 0.0249 5.87 -130.00 4200.00 5.83 Falla por Tracción ( fs < fv v fs = fy) 7.11 3.66 
3.96 2.53 25.00 35.00 29.00 6.00 0.0035 0.0035 0.0273 0.0249 5.10 -1065.66 4200.00 4.57 Falla por Tracción ( r. < fy V fs = fy) 5.54 3.66 
3.25 3.25 30.00 35.00 29.00 6.00 0.0037 0.0037 0.0276 0.0251 4.47 -2061.71 4200.00 3.97 Falla por Tracción ( f's < fy v fs = fy) 4.67 4.67 
V20-B 3.25 3.25 30.00 35.00 29.00 6.00 0.0037 0.0037 0.0276 0.0251 4.47 -2061.71 4200.00 3.97 Falla por Tracción ( f' s < fy y fs = fy) 4.67 4.67 
3.25 3.25 30.00 35.00 29.00 6.00 0.0037 0.0037 0.0276 0.0251 4.47 -2061.71 4200.00 3.97 Falla por Tracción ( f's < fv v fs = fy) 4.67 4.67 
V20-C 5.23 2.53 25.00 35.00 29.00 6.00 0.0072 0.0035 0.0273 0.0249 5.87 -130.00 4200.00 5.83 Fall.~ por Tracción ( f's < fv v fs = fv) 
7.11 3.66 
3.96 2.53 25.00 35.00 29.00 6.00 0.0055 0.0035 0.0273 0.0249 5.10 -1065.66 4200.00 4.57 Falla porTp~cción ( f's < fy v fs = fy) 5.54 3.66 
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Cuadro 193. 
Zona 
PABELLONA Diámetros Espaciamiento en Zona de Centr de Refuerzos Confinamiento (cm) al ACERO TRANSVERSAL (Separación en cm) 
(cm) 
Dese. h d dbl dbe d/4 8dbl 24dbe e; 30 e(min) d/2 
S S zona de S lOMde Dese. Diám. zona no Espaciado 
connnam. 
unión conflnarn. 
VP-102 60.00 54.00 3/4" 3/8" 13.50 15.24 22.86 30.00 13.50 27.00 VP-102 3/8" s.oo 1 @ S+ 12 @ 10 + Rto.@ 2S 10.00 25.00 C/Extr. 
VP-103 60.00 54.00 3/4" 3/8" 13.SO 1S.24 22.86 30.00 13.50 27.00 VP-103 3/8" s.oo 1 @ S + 12 @ 10 + Rto.@ 2S 10.00 25.00 C/Extr. 
VP-202 so.oo 44.00 S/8" 3/8" 11.00 12.70 22.86 30.00 11.00 22.00 VP-202 3(8" s.oo 1 @ S + 10 @ 10 + Rto. @ 20 10.00 20.00 C/Extr. 
VP-203 so.oo 44.00 S/8" 3/8" 11.00 12.70 22.86 30.00 11.00 22.00 VP-203 3/8" s.oo 1 @S + 10 @ 10 + Rto. @ 20 10.00 
1 
1 
l 
i 
1 
L_ 
--- '--
20.09_ CLExtr. 
----
Vv-101 40.00 34.00 S/8" 3/8" 8.SO 12.70 22.86 30.00 8.50 17.00 Vv-101 3/8" s.oo 10.00 15.00 1 @ S + 8 @ 10 + Rto. @ 15 C/Extr. 
Vv-102 40.00 34.00 S/8" 3/8" 8.50 12.70 22.86 30.00 8.50 17.00 Vv-102 3/8" s.oo 10.00 15.00 1 @ S + 8 @ 10 + Rto. @ lS C(Extr. 
Vv-103 40.00 34.00 S/8" 3/8" 8.SO 12.70 22.86 30.00 8.50 17.00 Vv-103 3/8" s.oo 10.00 15.00 1 @ S + 8 @ 10 + Rto. @ 15 C/Extr. 
~v-1-04 40.00 34.00 3/4" 3/8" 8.SO 15.24 22.86 30.00 8.50 17.00 Vv-104 3/8" s.oo 10.00 15.00 1 @ S + 8 @ 10 + Rto. @ 1S C/Extr. 
Vv-201 30.00 24.00 1/2" 1/4" 6.00 10.16 1S.24 30.00 6.00 12.00 Vv-201 1/4" s.oo 10.00 15.00 1 @ S+ 6@ 10 + Rto. @ 15 C/Extr. 
Vv-202 30.00 24.00 S/8" 1/4" 6.00 .12.70 15.24 30.00 6.00 12.00 Vv-202 1/4" s.oo 10.00 15.00 1 @S + 6 @ 10 + Rto. @ lS C/Extr. 
Vv-203 30.00 24.00 S/8" 1/4" 6.00 12.70 15.24 30.00 6.00 12.00 Vv-203 1/4" s.oo 10.00 10.00 1@ S+ 6@ 10 + Rto.@ 10 C(Extr. 
_J_\'-.~_4 '--30.00 24.00 1/2" 1/4" 6.00 10.16 15.24 30.00 6.00 12.00 Vv-204 1/4" 5.00 10.00 15.00 1 @S + 6 @ 10 + Rto. @ 15 C/Extr. 
V-lOA 40.00 34.00 3/4" 3/8" 8.SO 15.24 22.86 30.00 8.50 17.00 V-lOA 3/8" s.oo 10.00 15.00 1 @ S + 8 @ 10 + Rto. @ lS C/Extr. 
V-10B 20.00 14.00 1/2" 3/8" 3.50 10.16 22.86 30.00 3.50 7.00 V-lOB 3/8" s.oo 1 @ S + 4@ 10 + Rto. @ 10 10.00 10.00 C/Extr.• 
V-lOC 40.00 34.00 3/4" 3/8" 8.SO 15.24 22.86 30.00 8.50 17.00 V-lOC 3/8" s.oo 10.00 15.00 1 @ S + 8 @ 10 + Rto. @ 1S C/Extr. 
V-20A 3S.OO 29.00 1/2" 3/8" 7.25 10.16 22.86 30.00 7.25 14.50 V-20A 3/8" s.oo 10.00 15.00 1 @ S + 7@ 10 + Rto. @ 1S C/Extr. 
V-20B 35.00 29.00 1/2" 3/8" 7.2S 10.16 22.86 30.00 7.25 14.50 V-20B 3/8" 5.00 10.00 15.00 1 @ S + 7@ 10 + Rto. @ lS C/Extr. 
_\'·2_(JC 3S.OO 29.00 1/2" 3/8" 7.25 10.16 22.86 30.00 7.25 14.50 V-20C 3/8" s.oo 10.00 15.00 1@ S+ 7@ 10 + Rto.@ 1S C/Extr. 
(*)Colocaremos estribo mínimo: 1@5+4@10+Rto@20 
(La distribución de estribos son los mismos para las vigas de todos los módulos) 
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6.2. Diseño de Acero en Columnas 
6.2.1 Columna C2: o. 75x0.25m 
a. Datos 
Cuadro 194. 
Descripción Valor Sfmbolo Unidades 
Resistencia del concreto 210.00 f'c kgfcm2 
Resistencia del acero 4200.00 fy kg/cm2 
Recubrimiento efectivo 4.00 re cm 
Ancho de columna 25.00 b cm 
Peralte de columna (h) 75.00 t cm 
Ancho de columna (Sección Transformada) 25.00 b cm 
Peralte de columna (Sección Transformada) 75.00 t cm 
Area bruta de la columna 1875.00 Ag cm2 
Acero mínimo (p=l%), según la Norma E060 18.75 Asmin cm2 
Acero calculado con abacos 18.75 Asabaco cm2 
Acero calculado por el Software Etabs 9.7.3 18.75 Asetabs cm2 
Cuantía de acero para corte 0.063 AsfS etabs cm2/cm 
Cuadro 195. Combinaciones de los casos de carga 
Combinaciones Pu Mu2 Mu3 
Nota: Los valores de la Tabla 1 son obtenidos de /as combinaciones definidas en el Soffware 
Etabs 9.7.3 
b. Cálculo de Acero con Ábacos 
Cuadro 196. 
Descripción Fórmula Valor 
y y=(h-(2*r))fh 0.89 
K K = Pu / (fe * Ag) 0.12 
R K(eft) = Mn 1 (fe* Ag * t) 0.02 
~-----· 
Cuantía total (del gráfico adjunto) ptm = ( Ast * fy) 1 ( b * t * 0.85 fe) 0.01 
Área de acero requerida Ast= pbt 18.75 
Bach. Adriana Cecilia Espejo Chavarría -302-
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
Proyecto Profesional para Optar el Título Profesional de Ingeniería Civil 
"Mejoramiento del Servicio Educativo Primaria de la /.E. N° 80152, del Caserfo de 
Puente Piedra, Distrito de Huamachuco, Provincia de Sánchez Carri6n -La Libertad" 
Gráfico 108. 
COLtJ~{NS ,.1.4 -Nonúnal.load-111i1m~nt stnngtb inter;~ctlon di."tgr:>m, RJ-60.9 
R..cP eft' Ah 
" ~ •c:l :11 
c. Cálculo de Acero con Etabs 
Gráfico 109. 
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d. Refuerzo Longitudinal, distribución y verificación 
Acero 
longitudinal: 4cj)3/4"+4cj)5/8" 
4 <1> 3/4" 
4 <1> 5/8" 
As colocada= 19.32 cm2 
As Etabs = 18.75 cm2 
As abaco = 18.75 cm2 
y .. 
[. •• :<I ::, J 
Gráfico 110. Refuerzo colocado en la 
columna, dibujado en el Section Designer 
Gráfico 111. Superficies de iteración de la sección inicial de columna dibujada. 
Para oo y 180° 
Cuadro 197. 
Valores de P y M3 para 0° (curva 1) y 180° (curva 13) 
p M3 p M3 
Curve 1 O.de~ees Curve 13 180. de¡zyees 
-609.68 0.23 -609.68 0.23 
-518.83 26.68 -517.48 -26.55 
-446.46 33.95 -444.93 -33.88 
-359.36 42.17 -357.61 -42.18 
-249.49 52.20 -247.41 -52.32 
-101.54 65.70 -99.00 -65.99 
-76.79 65.57 -76.79 -65.58 
-54.66 64.63 -54.66 -64.64 
-32.54 63.17 -32.54 -63.18 
118.08 64.32 134.43 -62.68 
708.75 -0.31 708.75 -0.31 
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COLUMNA (P vs M3} - Eje local 3 
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Gráfico 112. Diagrama de iteración de la Columna C2: 0.75x0.25m, para el 
eje local3 
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Gráfico 113. Supeñicies de iteración de la sección inicial de columna 
dibujada. Para 90° y 270° 
Cuadro 198. Valores de P y M2 para 90° (Curva 7) y 270° (Curva 19) 
p M3 p M3 
Curve 7 o Curve 19 o 
-609.68 0.00 -609.68 0.00 
-566.41 51.29 -566.41 -51.29 
-494.85 65.58 -494.85 -65.58 
-409.35 80.42 -409.35 -80.42 
-309.69 96.20 -309.69 -96.20 
-169.15 116.75 -169.15 -116.75 
-44.60 119.66 -44.60 -119.66 
118.12 152.25 118.12 -152.25 
295.81 128.89 295.81 -128.89 
392.30 113.05 392.30 -113.05 
708.75 0.00 708.75 0.00 
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COLUMNA (P vs M2)- Eje local 2 
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Gráfico 114. Diagrama de iteración de la Columna C2: O. 75x0.25m, para el 
eje local2 
Como se aprecia en los diagramas de iteración, la resistencia de la columna es mayor 
que la demandada por las combinaciones de las fuerzas (todos los puntos de las 
combinaciones están dentro de los diagramas de iteración.) Se aprecia en la figura 4 y en 
la figura 6 que con 41jl3/4"+41jl5/8" si cumple el requisito buscado en los ejes locales 2 y 3 
respectivamente. 
e. Refuerzo Transversal 
La longitud Lo (zona de confinamiento) será la mayor de: 
-La sexta parte de la longitud libre de la columna L = 280cm ---+ 
- La dimensión mayor del elemento t = 75cm ---+ 
-50cm 
El mayor será: 
Tomaremos: 
En la zona de confinamiento se colocan estribos espaciados como el 
menor valor de: 
- La tercera parte de la dimensión más pequeña del 
elemento b = 25 cm 
-10cm 
- Seis veces el diámetro de las barras 
longitudinales ljl = 3/4" 
Del análisis con el Etabs 9.7.3 
ljl = 3/8" 
Cuantía= Av 1 S= 0.063 
Av= 0.71 
El menor será: 
Tomaremos: 
Bach. Adriana Cecilia Espejo Chavarría 
Lo = 46.67 cm 
Lo = 75.00 cm 
Lo = 50.00 cm 
Lo= 75.00 cm 
Lo= 75.00 cm 
S= 12.50 cm 
S= 10.00 cm 
S= 11.43 cm 
S= 
Lo= 
S= 
11.31 cm 
10.00 cm 
10.00 cm 
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El espaciamiento fuera de la zona de confinamiento será el 
menor valor: 
- Doce veces el diámetro de las barras 
longitudinales 4> = 3/4" ~ S= 22.86 cm 
-25cm 
l 
~ 
1 
1 
···-
' 
~ S= 25.00 cm 
El menor será: Lo= 22.00 cm 
Tomaremos: S= 20.00 cm 
e hequeo de Á d re a tada: e acero adop1 
ACERO LONGITUDINAL 
Diámetr Are a Area Area 
N° de barras o · (cm2l Parcial Calcula. 
44> 3/4" 2.85 11.40 18.75 
4cb 5/8" 1.98 7.92 
total= 19.32 18.75 104.00% 
Luego: El área de acero adoptado está en el rango aceptado 
-
... 
Diámetro 
3/8" 
ACERO TRANSVERSAL 
S zona S zona·. s·zon-a··· 
un ion de de no 
viga- confina confina 
col u m m. m. 
5.00 cm 10.00 cm 20.00 
cm 
Gráfico 115. Diseño Definitivo 
C2 
0.251C0.65 m 
21Qj03/8": 2@.05, 
8@.10, resto@.20 
dextremo 
¡.2L¡ 
í 
I 
405/8''+40314" 
C2 (25x75) 
·--- ·--
Espaciado 
2@5+ 8@ 10+ 
Rto.@ 20 C/Extremo 
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6.2.2 Columna C3: 0.50x0.25x0.50m 
a. Datos: 
Cuadro 201. 
Descripción Valor Símbolo Unidades 
Resistencia del concreto 210.00 f'c kgjcm2 
Resistencia del acero 4200.00 fy kgjcm2 
Recubrimiento efectivo 4.00 re cm 
Ancho de columna 50.00 b cm 
Peralte de columna (h) 50.00 t cm 
Ancho de columna (Sección Transformada) 43.25 b cm 
Peralte de columna (Sección Transformada) 43.25 t cm 
Area bruta de la columna 1870.56 Ag cm2 
Acero mínimo (p=l %), según la Norma E060 18.71 Asmin cm2 
Acero calculado con abacos 18.71 Asabaco cm2 
Acero calculado por el Software Etabs 9.7.3 18.75 Asetabs cm2 
Cuantía de acero para corte 0.042 AsfS etabs cm2jcm 
Cuadro 202. Combinaciones de los casos de carga 
Combinaciones Pu Mu2 Mu3 Color de 
Nota: Los valores de la Tabla 1 son obtenidos de las combinaciones definidas en el Software 
Etabs 9.7 
b. Cálculo de Acero con Ábacos 
Cuadro 203. 
Desctipción Fórmula Valor 
V y=(h-(2*r))/h 0.84 
K K= Pu / (fe *Ag) 0.08 
R K(e/t) = Mn 1 (fe* Ag * t) 0.01 
-~~------~~. 
Cuantía total (del gráfico adjunto) ptm = ( Ast * fy) f ( b * t * 0.85 fe) 0.01 
Área de acero requerida Ast= pbt 18.71 
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Gráfico 116. 
COL:tJMNS 3.1.3- l'ominalload-mom~nt sm.ngíh intera.-don diagnun, R3-60.S 
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c. Cálculo de Acero con Etabs 
Gráfico 117. 
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d. Refuerzo Longitudinal, distribución y verificación 
Acero 
longitudinal: 4~3/4"+4~5/8" 
4 <t> 3/4" 
4cp 5/8" 
As colocada = 19.32 cm2 
As Etabs = 18.75 cm2 
As abaco = 18.71 cm2 
.... 
Gráfico 118. 
• 
~+: ¡' .. cl----= 
¡__¡~ ., 
1 
,_ __ , "":t> r 
Refuerzo colocado en la 
columna, dibujado en el Section Designer 
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Gráfico 119. Superficies de iteración de la sección inicial de columna 
dibujada. Para oo y 180° 
Cuadro 204. Valores de P y M3 para oo (curva 1) y 180° (curva 13) 
p M3 p M3 
Curve1 O.degrees Curve 13 180. degrees 
-609.68 -4.80 -609.68 -4.80 
-486.65 34.57 -609.65 -36.40 
-396.44 45.46 -555.93 -45.70 
-289.01 56.69 -491.05 -55.91 
-155.41 69.29 -409.23 -67.94 
12.42 109.88 -297.92 -83.52 
127.84 106.23 -211.93 -85.27 
305.71 99.86 -73.46 -86.86 
382.82 95.07 80.01 -111.72 
402.42 90.79 119.22 -106.42 
708.75 6.44 708.75 6.44 
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COLUMNA (P vs M3) - Eje local 3 
nnn 
e 
o e ron 
"' Ge ~ QJ 9 E o 
u / "'-~"" 
-· 
1p0 -1 po / _,o 50 ~·O 1 o 
:g 
~ 
fll 
n 
1 ~~ l ~"" Combinacio 1_es 
- 1 
~ ~ nnn J ¡--__ 
r-
.-no 
..,..... ~ 
~ ~ 
01'\1'\ 
Momentoflector, M (Tn-m) 
Gráfico 120. Diagrama de iteración de la Columna C2: 0.50x0.25x0.50m, 
para el eje local 3 
Gráfico 121. Superficies de iteración de la sección inicial de columna 
dibujada. Para 90° y 270° 
Cuadro 205. Valores de P y M2 para 90° (Curva 7) y 270° (Curva 19) 
p M3 p M3 
Curve? o Curve19 o 
-609.68 4.80 -609.68 4.80 
-609.65 36.40 -486.65 -34.57 
-555.93 45.70 -396.44 -45.46 
-491.05 55.91 -289.01 -56.69 
-409.23 67.94 -155.41 -69.29 
-297.92 83.52 12.42 -109.88 
-211.93 85.27 127.84 -106.23 
-73.46 86.86 305.71 -99.86 
80.01 111.72 382.82 -95.07 
119.22 106.42 402.42 -90.79 
708.75 -6.44 708.75 -6.44 
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Gráfico 122. Diagrama de iteración de la Columna C2: 0.50x0.25x0.50m, 
para el eje local 2 
Como se aprecia en los diagramas de iteración, la resistencia de la columna es mayor que 
la demandada por las combinaciones de las fuerzas (todos los puntos de las 
combinaciones están dentro de los diagramas de iteración.) Se aprecia en la figura 4 y en 
la figura 6 que con 44>3/4"+44>5/8" si cumple el requisito buscado en los ejes locales 2 y 3 
respectivamente. 
e. Refuerzo Transversal 
La longitud Lo (zona de confinamiento) será la mayor de: 
- La sexta parte de la longitud libre de la columna L = 280cm __, 
- La dimensión mayor del elemento t = 50 cm __, 
• 50cm 
El mayor será: 
Tomaremos: 
En la zona de confinamiento se colocan estribos espaciados como el menor 
valor de: 
- La tercera parte de la dimensión más pequeña del 
elemento b = 50 cm 
-10cm 
- Seis veces el diámetro de las barras longitudinales 
Del análisis con el Etabs 9.7.3 
<P = 3/8" 
Cuantia =Av/ S = 0.042 
Av= 0.71 
<P= 3/4" 
cm2jcm 
cm2 __, 
El menor será: 
Tomaremos: 
El espaciamiento fuera de la zona de confinamiento será el menor valor: 
Bach. Adriana Cecilia Espejo Chavan·ía 
Lo = 46.67 cm 
Lo = 50.00 cm 
Lo = 50.00 cm 
Lo= 50.00 cm 
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• Doce veces el diámetro de las barras longitudinales 
·2Scm 
<1>= 3/4" S= 22.86 cm 
S= 2S.OO cm 
El menor será: Lo= 22.00 cm 
Tomaremos: S= 20.00 cm 
h e equeo d , d e Area de acero a opta da: 
ACERO LONGITUDINAL 
Diámetr Área Área Área 
Nº de barras o (cm2) Parcial Calcula 
4<1> 3/4" 2.8S 11.40 18.71 
4<1> 5/8" 1.98 7.92 
total= 19.32 18.71 104.00% 
Luego: El área de acero adoptado está en el rango aceptado 
ACERO TRANSVERSAL 
S zona S zona S zona 
Diámetro un ion de de no Espaciado 
viga- confina confina 
colum m. m. 
3/8" S.OO cm 10.00 cm 20.00 cm 2@ S+ S@ 10 + Rto.@ 20 C/Extremo 
Gráfico 123. Diseno Definitivo 
C3 
0.25x0.50x0.50 m 
21Q]0318": 2@.05, 
5®-10, r@.20 
dextremo 
12!il.251 
T~t 1 "t 40314" ¡. liO .¡ 
405/8"+40314" 
C3 (25x50x50) 
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6.2.3 Columna C4: 0.25x0.75x0.45m 
a. Datos: 
Cuadro 208. 
Descripción Valor Sfmbolo Unidades 
Resistencia del concreto 210.00 f'c kgjcm2 
Resistencia del acero 4200.00 fy kgjcm2 
Recubrimiento efectivo 4.00 re cm 
Ancho de columna 45.00 b cm 
Peralte de columna (h) 75.00 t cm 
Ancho de columna (Sección Transformada) 38.00 b cm 
Peralte de columna (Sección Transformada) 65.00 t cm 
Area bruta de la columna 2470.00 Ag cm2 
Acero mfnimo (p=l %), según la Norma E060 24.70 Asmin cm2 
Acero calculado con abacos 24.70 Asabaco cm2 
Acero calculado por el Software Etabs 9. 7.3 24.75 Asetabs cm2 
Cuantfa de acero para corte 0.038 As/S etabs cm2jcm 
Cuadro 209. Combinaciones de los casos de 
Combinaciones Pu Mu2 Mu3 
Nota: Los valores de la Tabla 1 son obtenidos de las combinaciones definidas en el Software 
Etabs 9.7 
b. Cálculo de Acero con Ábacos 
Cuadro 210. 
Descripción Fórmula Valor 
y v=(h-(2*r))/h 0.89 
K K = Pu / (fe * Ag) 0.11 
R K(ejt) = Mn/ (fe* Ag * t) 0.02 
Cuan tia total (del gráfico adjunto) ptm = ( Ast * fy) f ( b * t * 0.85 fe) 0.01 
Área de acero requerida Ast= pbt 24.70 
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Gráfico 124. 
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c. Cálculo de Acero con Etabs 
Gráfico 125. 
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d. Refuerzo Longitudinal, distribución y verificación 
Acero 
longitudinal: 6«J»3/4"+4«J»S/B" 
6 <1> 3/4" 
4 <1> 5/8" 
As colocada= 25.02 cm2 
As Etabs = 24.75 cm2 
As abaco = 24.70 cm2 
-·--
"""' 
1' 
1 
' 1'' .. __,_ ... ··~ 
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Gráfico 126. Refuerzo colocado en la 
columna, dibujado en el Section Oesigner 
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Gráfico 127. Superficies de iteración de la sección inicial de columna 
dibujada. Para 0° y 180° 
Cuadro 211. Valores de P y M3 para oo (curva 1) y 180° (curva 13) 
p M3 p M3 
Curve1 O.degrees Curve 13 180. degrees 
-804.78 10.90 -804.78 10.90 
-671.34 52.35 -778.59 -31.97 
-555.16 63.68 -706.57 -44.08 
-417.29 74.95 -618.24 -57.96 
-246.30 87.18 -505.01 -74.96 
-21.05 102.29 -344.99 -97.91 
102.65 123.98 -210.79 -103.66 
308.66 111.47 -16.66 -128.80 
478.16 100.03 122.47 -143.79 
506.76 93.80 187.69 -135.74 
935.55 -14.64 935.55 -14.64 
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COLUMNA (P vs M3)- Eje local 3 
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Gráfico 128. 
lUna> 
"""' ~~,~ 
,.,., . 
IQI.f.oli 
,.., 
ttl211 
""" .
.... ' 
1 ¡ 
r•::-
~ (" I'CI~ 
1 ri'O:Itfi"*'-"'~-
Í 
~ ~ ...-
"'"" ~ ¡.....-"' 
~· 
.... "" 
Momento flector, M (Tn-m) 
Diagrama de iteración de la Columna C4: 0.25x0.75x0.45m, 
para el eje local 3 
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Gráfico 129. Supeñicies de iteración de la sección inicial de columna 
dibujada. Para 90° y 270° 
Cuadro 212. Valores de P y M2 para 90° (Curva 7) y 270° (Curva 19) 
p M3 p M3 
Curve7 o Curve 19 o 
-804.78 0.00 -804.78 0.00 
-747.38 70.71 -747.38 -70.71 
-662.95 89.04 -662.95 -89.04 
-556.65 108.78 -556.65 -108.78 
-412.71 132.73 -412.71 -132.73 
-215.13 162.97 -215.13 -162.97 
-48.64 167.14 -48.64 -167.14 
148.17 209.88 148.17 -209.88 
350.22 181.21 350.22 -181.21 
490.53 158.59 490.53 -158.59 
935.55 0.00 935.55 0.00 
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Momento flector, M (Tn-m) 
Gráfico 130. Diagrama de iteración de la Columna C4: 0.25x0.75x0.45m, 
para el eje local 2 
Como se aprecia en los diagramas de iteración, la resistencia de la columna es mayor 
que la demandada por las combinaciones de las fuerzas (todos los puntos de las 
combinaciones están dentro de los diagramas de iteración.) Se aprecia en la figura 4 y en 
la figura 6 que con 6$3/4"+41jl5/8" si cumple el requisito buscado en los ejes locales 2 y 3 
respectivamente. 
e. Refuerzo Transversal 
La longitud Lo (zona de confinamiento) será la mayor de: 
- La sexta parte de la longitud libre de la columna L = 280cm --+ Lo = 46.67 cm 
- La dimensión mayor del elemento t = 75cm --+ Lo = 75.00 cm 
- 50cm Lo = 50.00 cm 
El mayor será: Lo= 75.00 cm 
Tomaremos: Lo= 75.00 cm 
En la zona de confinamiento se colocan estribos espaciados como el 
menor valor de: 
- La tercera parte de la dimensión más pequeña del 
elemento b = 45 cm 
-10cm 
- Seis veces el diámetro de las barras 
longitudinales 4l = 3/4" 
Del análisis con el Etabs 9.7.3 
el>= 3/8" 
Cuantía = Av 1 S = 0.038 
Av= 0.71 
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--+ S= 22.50 cm 
--+ S= 10.00 cm 
--+ S = 11 .43 cm 
--+ S= 18.75 cm 
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El menor será: Lo = 10.00 cm 
Tomaremos: S= 10.00 cm 
El espaciamiento fuera de la zona de confinamiento será el menor valor: 
- Doce veces el diámetro de las barras 
longitudinales ljl = 3/4" - S= 22.86 cm 
S= 25.00 cm 
Lo= 22.00 cm 
S= 20.00 cm 
- 25cm -. 
El menor será: 
Tomaremos: 
Ch equeo e re a d Á d e acero a d tada: op1 
ACERO LONGITUDINAL 
Diámetr Area Area Are a 
N° de barras o (cm2) Parcial Calcula. 
46Q> 3/4" 2.85 17.10 24.70 
41jl 5/8" 1.98 7.92 
total= 25.02 24.70 102.00% 
Luego: El área de acero adoptado está en el rango aceptado 
ACERO TRANSVERSAL 
S zona S zona S zona 
Diámetro unión de de no Espaciado 
viga- confina confina 
col u m m. m. 
3/8" 5.00 cm 10.00 cm 20.00 2@5+ 8@10+ 
cm Rto. @ 20 C/Extremo 
Gráfico 131. Diseño Definitivo 
C4 
0.2&0.75x0.45 m 
2 tg¡031B": 2@.05, 
8@.10, r@.20 
el extremo 
1· .23 1· 0.30 ·1 23 ·1 A®1 t -~ 
i l 
<10M~ 
1 -~ 1 
603/4"+ 405'8" 
C4 (25x75x45) 
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6.3 Diseño de Escaleras 
DISEJ\:ODE 
ESCALERA 
Pn:: dimensionamiento 
t =In/< 20-25 
> 
t =In 1 20.00 
In= 3.00m 
t= 0.15m 
Datos de la Escalera 
Long. del Paso: P = 30.00 cm 
Altura del CP: CP = 16.50 cm 
Chequeo de: 2 Cp + P =< 60 -64 
> 
N° de Pasos : NP = 19.00 
N° de Contrapasos : :-ICP -
20.00 
Long. de la Escol.era: Ln = 3.00 
m 
Altura de la Escalera: H = 3.30 
m 
Ancho del Tramo Inclinado: 
b = 100cm 
f'c: 210.0Kg/cm2 
fy : 4200kg/ cm2 
Factores de Reducción de 
C~acidad 
Por Flexión : $ = O. 90 
Por Corte : $ = 0.85 
Factores de Carga 
Por C:uga Muerta : 1.40 
Por C:uga Viva.: 1.70 
Concreto Armado : 
Cuadro 215. 
Metrado de Cargas de la Escalera Resistencia del Concreto 
Tramo Inclinado 1 Descanso 
_13_, = 0.85 
Peso Propio : 0.609 Tn / m2 1 Peso Propio : 0.360 Tn / m2 Cu1111tia Ralanceada : p b; 0.02125 
Acabados : 0.10 Tn / m2 Acabados : 0.10 Tn / m 2 Cuantí.o Máxima: p """= 0.01594 
Otros : 0.00 Tn / m 2 Otros : 0.00 Tn / m 2 !D.,;,.= 0.319 
Sobre Carga: 0.40 Tn / m 2 Sobre C:uga: 0.40 Tu/ m 2 K= 5·U5 
Wr:=0.71Tn/m2 Wo= 0.46 Tn / mZ Cuantías usadas en el Diseiio del Acero 
WL= 0.40 Tn / m 2 WL= 0.40Tn/m2 Contracción y Temperntura : p cr = 0.0018 
Wr:= 0.709Tn /m Wo= 0.460Tn /m Cuantia i\.ünima : p mm= 0.0020 Tramo Inclinado: 
t = 0.15 m 
Descanso : t = Ancho del Descanso : b = 100.00 1 y = 2.40 Tn / m 3 WL= 0.400Tn/ m WL= 0.400Tn /m 
0.15 
Descripción 
t o 
e e 
·= e !:l.. E-< 
i 
" ... ~ 
o 
""' o e e ~.0 ¡: 
~E-< 
Apoyo 
Tramo 
Apoyo 
Apoyo 
Tramo 
Apoyo 
Apoyo 
Tramo 
Apoyo 
cm 
~ 
:a 
C3 
la 
2a 
3a 
4a 
5a 
6a 
7a 
8a 
lOa 
i 
'-" 
'ti 
--~ .g:[ 
._, 
.l:l 
15.00 3.00 1 12.00 
15.00 3.00 1 12.00 
15.00 3.00 1 12.00 
15.00 3.00 1 12.00 
15.00 3.00 1 12.00 
15.00 3.00 1 12.00 
15.00 3.00 1 12.00 
15.00 3.00 1 12.00 
15.00 3.00 1 12.00 
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=a¡ =a¡ =a¡ = 'ij' ::S = > ¡:j ::S ¡:j ;> .5 Por 
-& t:, -& t:, C "-' Corte 
4.55 S un p. Armado 
Simp. 
Armado 7.04 7.83 2.76 
S un p. 
Armado 7.D4 5.51 
1.08 Simp. Amudo 
Simp. 
Armado 7.04 7.83 2.76 
1.08 Simp. Armado 
Simp. 
Armado 7.04 7.83 2.61 
Simp. 
Armado 
7.04 5.21 
4.13 Simp. A.rmado 
Simp. 
Arm:tdo 7.04 7.83 2.61 
2.76 1.08 Simp. Armado 
Simp. 
Armado 7.04 7.83 
7.04 5.51 Simp. Armado 
7.83 Simp. Armado 7.04 2.76 4.55 
Simp. 
Armado 
Viga Simplemente Ac p Asm~ Armada ero ropuesto 
cml 
2.40 
2.40 
2.40 
2.40 
2.40 
2.40 
2.40 
2.40 
2.40 
m 
0.108 
1 
0.234 
9 
0.108 
1 
0.101 
8 
0.219 
9 
0.101 
8 
0.108 
1 
0.234 
9 
0.108 
1 
p 
0.00541 
0.01175 
0.00541 
0.00509 
0.01099 
0.00509 
0.00541 
0.01175 
0.00541 
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AB 
cm• 
6.49 
14.1 
o 
6.49 
6.11 
13.1 
9 
6.11 
6.49 
14.1 
o 
6.49 
Ab 1 ~ 
cm2 Plg 
Esp. 
e (cm) 
1.27 1 1/2 1 @ 20.00 
1.98 1 5/8 1 @ 15.00 
1.27 1 1/2 1 @ 20.00 
1.27 1 1/2 1 @ 20.00 
1.98 1 5/8 1 @ 15.00 
1.27 1 1/2 1 @ 20.00 
1.27 1 1/2 1 @ 20.00 
1.98 1 5/8 1 @ 15.00 
1.27 1 1/2 1 @ 20.00 
CT 
cm• 
2.7 
o 
27 
o 
2.7 
o 
2.7 
o 
27 
o 
27 
o 
2.7 
o 
2.7 
o 
27 
o 
~ 
Plg 
3/8 
3/8 
3/8 
3/8 
3/8 
3/8 
3/8 
3/8 
3/8 
Ab 
cm2 
0.71 
0.71 
0.71 
0.71 
0.71 
0.71 
0.71 
0.71 
0.71 
Esp. 
e(cm) 
@ 
25.00 
@ 
25.00 
@ 
25.00 
@ 
25.00 
@ 
25.00 
@ 
25.00 
@ 
25.00 
@ 
25.00 
@ 
25.00 
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6.4 Diseno de Cimentaciones 
6.4.1 Diseno de Vigas de Cimentación 
6.4.1.1. Fuerza Actuante Ultima (Pu) 
Cuadro 216. 
Zapata P(Tn) A(m) B(m) e(m) Pp (Tnl Pu (Tn) 
Z1 14.02 1.6 1.6 0.55 3.38 17.40 
Z2 11.16 1.3 1.6 0.55 2.75 13.91 
Z3 21.30 2.0 2.0 0.55 5.28 26.58 
6.4.1.2. Predimensionamiento 
Cuadro 217. 
Asumido 
Luz Libre h = L/7 b=P/ b<!:L/2 h(m) b(m) (m) (m) 31*L (m) 
3.43 0.49 0.13 0.24 
6.4.1.3. Metrado de Cargas 
Cuadro 218. 
Ancho Altura Descripción (m) (m) 
Muro Aparejo de cabeza 0.25 2.70 
Tarrajeo 0.04 3.00 
Peso de Viga 0.25 0.30 
Carl!a Total (W) 
Carga último total = Wu = 1.4*W 
6.4.1.4. Cálculo de Reacciones 
Gráfico 132. 
" t'' o 1 
·'-...t.J --.J_.....L---1--lW ~. 
1 -
P. esp. 
(Tnjm3) 
1.80 
0.10 
2.40 
0.50 
Sub 
total 
(Tn/m} 
1.22 
0.01 
0.18 
1.41 
1.97 
Pú.l 
!'\,- R~ A·.~~ 
0.25 
+J\1!:! + +A:.!r.: +- +.Mf1+-
t ....... ---· L!o'l!. Ubre -----!-!.-!-· ---l.t.!z Ubre ---~ 
<O 
\ 
..... ¡:· _._ ..... -·,--- .. -- ~ ----~ ·--~ ~. 
L-x--1 ___ 1. 
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6.4.1.5. Cálculo de Cargas Netas de las Zapatas 
Cuadro 219. 
WNu = RNu/A 
i RNUI Ai 
1 28.46 1.60 
2 33.04 1.60 
3 41.31 2.00 
6.4.1.6. Cálculo de Momentos 
6.4.1.7. Diseno por Flexion 
A. Acero Negativo 
Cuadro 220. 
M u Tanteo a' (Tn-m) (cm) 
1,a = d/5 9.600 
14.25 8.696 
8.606 
p = 0.00712557 
Pmin = 0.00333333 
P > Pmin = VERDADERO 
B. Acero Positivo 
As 
(cm2) 
9.240 
9.144 
9.135 
Acero Positivo: Para la cara inferior 
As(+)=As(-)/2= 4.30 
WNUJ 
17.79 
20.65 
20.66 
a 
(cm) No 
Varillas 
8.696 3 
8.606 
8.597 
Asmin= 4.00 As(+) > Asmin OK! 
Cuadro 221. 
Usar 
N°Varillas ~ Area (cm2) Area Total (cm2) 
3 5/8 1.98 5.938 
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Usar 
Are a Area 
ciJ Total (cm2) (cm2) 
3/4 2.85 8.551 
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6.4.1.8. Diseno por Corte 
Gráfico 134. 
Usamos el valor máximo de los cortantes calculados V u : 6. 78Tn 
Vn = Vu/rt> = 9.04 Tn 
Ve= 0.53*fc0·5*b*d = 9.22 Tn 
Vc>Vn VERDADERO 
Usaremos estribos de montaje : S <36cPb 
Usaremos mínimo: 
3/8": 1 @0.05+4@0.1 O+Rto.@0.20 
6.4.1.9. Diseno Definitivo 
Gráfico 135. 
~ 
·~~~DD 1 
3CZJ518'' l 
3121314"+3CZJ518" 
1!;!10318'':1@.05.4@ .10r@.20 
VlGA CIM91TACION 
6.4.2 Diseno de Cimientos Corridos 
9.4.1.1. Eje Principal Central (Eje 2, 4) 
Cuadro 222. Metrado Segundo Nivel 
DESCRIPCIÓN ·Por (m) a(m) h (m) P. unitario longitud 
_(kgjm3J (kg/m2) 
Peso Propio de la Losa 1.00 3.85 0.17 250.00 
Peso Propio de la Viga 1.00 0.25 0.30 2400.00 
Peso Propio de Muro 1.00 0.25 2.80 1600.00 
Cobertura 1.00 3.85 100.00 
Carga muerta (W D) 
Carga viva (W L) 1.00 4.10 50.00 
PESO QUE SE TRANSMITE AL EJE ES 
Bach. Adriana Cecilia Espejo Chavarría 
Carga 
(kg) 
962.50 
180.00 
1120.00 
385.00 
2647.50 
205.00 
2852.50 
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Cuadro 223. Metrado Segundo Nivel 
DESCRIPCIÓN Por (m) P. unitario Carga longitud a(m) h(m) (kgjm3) (kg/m2) (kg) 
Peso Propio de la Losa 1.00 3.85 0.20 300.00 1155.00 
Peso Propio de la Viga 1.00 0.25 0.30 2400.00 180.00 
Peso Propio de Muro 1.00 0.25 2.85 1600.00 1140.00 
Peso P. del sobrecimiento 1.00 0.25 0.45 2200.00 247.50 
Peso P. de viga de cimen. 1.00 0.25 0.50 2400.00 300.00 
Carga muerta (W O) 3022.50 
Carga viva (W L) 1.00 4.10 300.00 1230.00 
PESO QUE SE TRANSMITE AL EJE ES 4252.50 
Cuadro 224. 
Carga que se transmite al1er piso 2852.50 Kg 
Carga que se transmite a la cimentación 4252.50 Kg 
CARGA TOTAL 7105.00 Kg 
Cálculo del ancho mínimo del cimiento 
bmin = Carga donde: ot = 1.16 kg/cm 
Capacidad Portante aumentada debido a 
Esfuerzo la capa de over de 15cm) 
bmin = 7105.00 = 0.61 
__ _:_:....=....=.:.=..::~--
1.16* 10000 
Cuadro 225. Peso de Cimentación 
DESCRIPCION Hmin bmin Punit P. cimentación 
Cimentación 0.55 0.61 2200 741.13 
Cuadro 226. Carga a Nivel del Suelo 
DESCRIPCIÓN Carga (kgjm) 
Carga Total 7105.00 
Peso de la cimentación 741.13 
CARGA TOTAL 7846.13 
b = 7846.125 
1.16* 10000 
b = 0.68 
b = 0.70m 
9.4.1.2. Calculo del ancho del cimiento 
Cuadro 227. Metrado Segundo Nivel 
DESCRIPCIÓN Por (m) a(m) h(m) P. unitario Carga longitud (kg/m3) (kg/m2) (kg) 
Peso Propio de la Losa 1.00 1.93 0.17 250.00 481.25 
Peso Propio de la Viga 1.00 0.25 0.30 2400.00 180.00 
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Peso Propio de Muro 1.00 0.25 2.80 1600.00 1120.00 
Cobertura 1.00 1.93 100.00 192.50 
Car~a muerta (W D) 1973.75 
Car~a viva (W L) 1.00 2.18 50.00 108.75 
PESO QUE SE TRANSMITE AL EJE ES 2082.50 
Cuadro 228. Metrado Segundo Nivel 
DESCRIPCIÓN Por (m) a(m) h (m) P. unitario Carga longitud (kg/m3) (kg/m2) (kg) 
Peso Propio de la Losa 1.00 1.93 0.20 300.00 577.50 
Peso Propio de la Vi~a 1.00 0.25 0.30 2400.00 180.00 
Peso Propio de Muro 1.00 0.25 2.85 1600.00 1140.00 
Peso P. del sobrecimiento 1.00 0.25 0.45 2200.00 247.50 
Peso P. de viga de cimen. 1.00 0.25 0.50 2400.00 300.00 
Carga muerta (W D) 2445.00 
Car~a viva (W L) 1.00 2.18 300.00 652.50 
PESO QUE SE TRANSMITE AL EJE ES 3097.50 
Cuadro 229. 
Carga que se transmite al1er piso 2082.50 K~ 
Carga que se transmite a la cimentación 3097.50 Kg 
CARGA TOTAL 5180.00 K~ 
Cálculo del ancho mínimo del cimiento 
bmin = ___ c-"--ar_..g'-a __ _ donde: at = 1.16 kg/cm 
Esfuerzo 
bmin = 5180.000 = 0.45 __ ...::;..,;.=.; ::;.::;.;:...__ _ 
1.16* 10000 
Cuadro 230. Peso de Cimentación 
DESCRIPCION Hmin bmin Punit P. cimentación 
Cimentación 0.55 0.45 2200 540.33 
Cuadro 231. Carga a Nivel del Suelo 
DESCRIPCIÓN Carga (kgjm) 
Carga Total 5180.00 
Peso de la cimentación 540.33 
CARGA TOTAL 5720.33 
b = 5720.328 
1.16* 10000 
b = 0.49 
b = 0.60m 
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6.4.3 DISEÑO DE MUROS DE CONTENCIÓN 
6.4.3.1 DISEÑO DE MURO DE CONTENCIÓN 1 (MC-01) 
DATOS: 
ANGULO FRIC. INTERNO 0 = ~r' -----............... 24.81 ~grados 1 í COEF. FRICCION DESL. f= r 0.46"• ! PESO RELLENO <p = 1,660 'kgtm3 PESO MURO CONCRETO pe= 2,400 'kg/m3 
Ws/c 4 
( 
SOBRECARGA O.kg/m2 iH Hp 
ALTURA PANTALLA Hp = r 2.30 'm l l ALTURA RELLENO Hp = ¡ 2.10 'm CAPACID. PORTANTE Gt= 1 1.30 ikg/cm2 L._,. ____ ----~----- f 1 12 r 1 1-B1 -1-CONCRETO fe= t 210 ;kg/cm2 B ACERO fy= ___ ,.,~_!)()jkg/cm2 
1.0 DIMENSIONAMIENTO DE LA PANTALLA Y ZAPATA 
Cálculo de la corona de la Pantalla: 
t1 = 0.20 m. 
Cálculo de la base de la Pantalla: 
{ 
t2 (min) = 
t2 = (Hp /10 a Hp /12) = 
t2 (max) = 
Hp /12 = 
Hp/10 = 
Cálculo de la altura de la zapata:·-~~-=-----, 
Hz = t2 + 0.1 O ===> Hz = (,_ _ --=..:O·c.::..30::......;.m:..:..:·. __ __, 
Cálculo Total del Muro: 
H = Hp + Hz ===> H = (._ _ _::.;2·c..:.40::......;.m:..:..:· __ ....... 
Cálculo de la base de la zapata: 
8 = ( 0.40 o O. 70 ) H = { 8 (min) = 0.40 * H = 
8 (max) = 0.70*H = 
Cálculo de la punta de la base de la zapata: 
0.73 m. ====> 
Cálculo del talon de la base de la zapata: 
82 = 8 - t2 - 8 1 ===> 82 = [~...:.· __ __;.;1·=.;20::......;.m:.:.:.· __ _J 
2.0 CÁLCULO DE: KA. H, EA, Y 
1- Sen ~ 
Ka = = 
1 + Sen ~ 
w% 
h = --= 
Bach. Adriana Cecilia Espejo Chavarría 
0.18 m 
. ====>Optamos por t2 =1 0.25 m. 
0.21 m 
0.96 m 
. ====>Optamos por 8 =1 1.70 m. 
1.68 m 
Optamos por 81 =L 0.25 m. 
0.4088 
m. 
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Empuje Activo: 
Ea= K0 .rp.H.(H + 2h) = 
2 
Calculo de Y : 
y = ( H J( H + 3h) = 
3 H + 2h 
3.0 CÁLCULO DE MOMENTO DE VOLTEO 
Mv = Ea. Y = 
4.0 CÁLCULO DEL MOMENTO ESTABILIZADOR 
FUERZAS RESISTENTES 
1954.57 kg = 1.95 Tn. 
0.80 m. 
1.56 Tn-m. 
Sectores Geometrlcos PESO BRAZO MOMENTO 
~ Ps/c 
,.----
Pi= Tn. m. Tn-m. PI 1 
P1 =(Are a de P1) • Peso C0 • 1.00: 1.008 0.35 0.353 Tn-m p 1 ~1 P2 =(Are a de P2) • Peso e o • 1.00 0.126 0.47 0.059 Tn-m P41 ¡ P3 =(Are a de P3) *Peso C0 • 1.00 = 1.224 0.85 1.040 Tn-m 
P4 = (Area de P4)* Peso Rell • 1.0 4.183 1.10 4.601 Tn-m 
P5 =(Are a de P5) • Peso Rell* 1.0 0.087 0.48 0.042 Tn-m 
SIC= ( 8-81) • Peso Sobrecarga= 
-
0.98 
-
Tn-m 
!TOTAL l:Fv = 6.628 l:Me= 6.0951 Tn-m 
4.1. CALCULO DE LA ESTABILIDAD POR VOLTEO: 
Me 6.095 C.S.V = -= -=.:::=... 
Mu 1.560 = 3.91 > 2 OK ........ Cumple 
4.2. CALCULO DE LA ESTABILIDAD AL DESLIZAMIENTO: 
C.S.D = LFv * f = 3.064 
Ea 1.950 
= 1.57 > 1.50 OK ........ Cumple 
5.0 CÁLCULO DE LAS PRESIONES SOBRE EL TERRENO 
B Me-Mv 
e=-- = 
2 L:Fv 
emax = 8 1 6 = 0.283 m 
Bach. Adriana Cecilia Espejo Chavan·ía 
1.70 
---2 
> e 
4.54 
6.63 = 0.17 m. 
OK ........ Cumple 
P2 
1 ~ 
F'J¡ 
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Cálculo de las presiones actuantes. 
O.Ol*LFv 0.06*:¿Fv*e 
--B=-+ ¡j = 0.618 kg/cm2 < 1.30 kg/cm2 
O.Ol*LFv 0.06*LFv*e _ 
B lf - 0.162 kg/cm2 > 0.00 kg/cm2 
OK ....... Cumple 
6.0 DISEÑO DE PANTALLA 
ARMADURA PRINCIPAL (cara interior) 
h = m. 
t 
1 t1 
ka = 0.409 
Hp = 2.10 m. 
t1 = 0.20 m. 
t2 = 0.25 m. 
F'c= 210.00 kg/cm2 Hp 
Fy= 4,200.00 kg/cm2 1 E Ka.qJ.Hp(Hp+ 2h) 1.50 Tn ~- --
2 Hz 
+ 1-Bl-+ 
y =(HpxHp+3hJ= 
P 3 Hp+2h 
MvP = Eap * Yp = 
Cálculo del Momento ultimo de la pantalla. 
Mu = Mvp * (F.C) = 
t2= 
r recub = 
d=t2-r= 
Cálculo del Momento del Concreto 
Mr Pmax = 0. k . b . d2 
donde: 
0.70 m 
1.05 Tn-m 
2.10 Tn-m. 
0.25 m. 
7.00 cm. 
0.18 m. 
0 = 0.90 
b = 1.00 
k= 54.35 
Por metro lineal 
(Peralte efectiw) 
Mr Pmax = 3.17 Tn-m > Mu = 2.10 Tn-m. 
Por lo tanto es SIMPLEMENTE ARMJIDA 
Cálculo del Cortante en la Pantalla 
V = Eap = 
Vu = V* (F.C) = V* ( 2) = 
0Vu=0*0.53*~c*100*d = 
Cálculo del Acero Vertical 
1,500.00 kg 
3,000.00 kg. 
11,751.06 kg > Vu = 3,000.00 kg 
11///7717 
Ea 
t.2 
-t-B2--t 
................. OK 
................. OK 
wf'c 1.7XMu f'cxbxd 
A5 =pbd= [y bd=08S- 0.7225-ltlxf'cxbxd2 X [y 
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Mu (1) 
Fy = 
F'c = 
0 = 
b = 
d = 
¡--------------~~---
L_ _ ~1 000~.00_ kg~m _______ J 
4200.00 Kg/c!Tl'l 
210.00 Kg/cm2 
0.90 
100.00 cm 
18.00 cm 
As =1-l _;;3.:..:.:15;:.__ __ _1cm2 
Cálculo del Acero Minimo: 
ASm1n= 0.0018*b*d =1 ~cm2 
As > Asrrin Falso, Usarerros Asrrin 
Utilizaremos acero de 0 = 3/8'' 
S= as* 100 = 
As 
22.6 cm. 
[usAR ACERO: 0 3/8"@ 20.00 cm ] 
cáiculó ·,¡e¡ Acero wuñTmo: 
ASm1n= 0.0018*b*d =L 3.24j 
Utilizaremos acero de 0 = 318" 
S= as *lOO= 
As 
21.99 cm. 
~ARACERO: 0 3/8"@ 20.00 cm 
6.02 REFUERZO HORIZONTAL 
Ast= 0.0020*b*d /2 { 
Utilizaremos acero de 0 = 318" 
S=as*lOO= 
As 
39.59 cm. 
!USAR ACERO: 0 3/8" @ __ 4.;...:;0..;..;.0'-'-0'""""c.;.;.m'----' 
7.0 DISEÑO DE LA ZAPATA 
7.01 DISEfíiO DEL TALON 
Omax. = 
Omin. = 
82 = 
Cálculo del esfuerzo: 
0.618 Kg/cm" 
0.162 Kg/cm2 
1.20 m. 
01 = O. 778 Kglcm" 
Cálculo de la carga del terreno T1: 
8.71 Tn/m. 
Bach. Adriana Cecilia Espejo Chavarría 
40 
r 
(2/3)Hp =+53 m 
.. 0 3/8" @ 40cm 
0 3/8"@ 4( 
.. 
1.20 1 
T1 
· O" n>in 
(j"max 
. ..... (1) 
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Cálculo de Peso Propio de la Zapata PPz: 
PPz =Hz * ó""c = 0.72 Tnlm. 
Cálculo del esfuerzo del terreno i5: 
cr = cr1 +o-01, *b*l.OO= 4.70 Tnlm. 
2 
.. .... (2) 
t .. .... (3) 
Cálculo del peso en talon de la zapata: Sumando (1), (2) y (3) 
T1 = 8.71 • 
PPz = 0.72 • 
i5 = -4.70 + 
W = 4.73 Tnlm. 
Cálculo del Momento . 
W * B 2 M= ' 3.41 Tnlm. 2 
Mu = 5.1135 Tn/m. 
Mr Pmax = 0. k . b . d2 
Donde: 0 = 0.90 
b= 1.00m 
Hz= 0.30 m 
k= 54.35 
por un metro lineal 
re= 7.00 cm 
d = 23.00 cm Peralte efectivo 
Mr Pmax = 5.18 Tn-m > Mu= 5.114 Tn-m. 
Por lo tanto es SIMPLEMENTE ARMADA 
Cálculo del Cortante en el Talan de la zapata 
V = W * B2 = 5.68 Tn 
Vu = V*(F.C) = V*(2) = 11.36Tn 
0 Vu = 0 • 0.53 • --!fe • 100 • d = 15.02 Tn > Vu = 
Cálculo del Acero 
Mu{1l 
Fy = 
Fe= 
0 = 
b = 
d = 
..,r, >< 
511350 kg.-cm 
4200 Kg/Cm2 
210 Kg/Cm2 
0.90 
100 cm 
23 cm 
As=~:~cm2 
Utilizaremos acero de 0 = 1/l' 
S=a,*lOO= 
As 20.87 cm. 
· 121 112"@ 2Q;oo cm ] 
Cálculo del Acero Por Reparticlon 
Ast= O. 0020*b*d 1 2 e~-=- .. ~ 2.~gJcm2 
Utilizaremos acero de 0 = 318" 
Bach. Adriana Cecilia Espejo Chavan·ia 
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7.02 DISEÑO DE LA PUNTA (EN ZAPATA) 
O"max= 
a.;.;n= 
l2 = 81 + t2 = 
Cálculo del esfuerzo: 
0.618 Kg/cm2 
0.162 Kg/c~ 
0.50 m. 
a 2 = 0.296 Kg/c~ 
Cálculo de T2: 
I;_ P¡ (!! +~)*O.S +SIC= 7.17 Tn/m. 
t¡ t2 -t! 
Cálculo de Peso Propio de la Zapata PPz: 
PPz =Hz * t5c = 0.72 Tn/m. 
Cálculo del esfuerzo del terreno li: 
a-= a-2 +a-,;, *b*l.OO= 2.29 Tn/m. 
2 
Cálculo del peso en punta de la zapata: 
Sumando (1) . (2) y (3) 
T1 = 
PPz = 
li = 
7.17 -4-
0.72 -4-
-2.29 + 
W = 5.60 Tn/m. 
Cálculo del Momento. 
W * L 2 M = 2 0.70 Tn/m. 
2 
Mu = 1.4 Tn/m. 
Mr Pmax = 0. k . b . d2 
donde: 
0 = 0.90 
t 
b = 1.00 m 
Hz= 0.30 m 
k= 54.35 
por un metro lineal 
d = 23.00 cm Peralte efectiw 
Mr Pmax = 5.18 Tn-m > Mu = 
Por lo tanto es SIMPLEMENTE ARMADA 
Cálculo del Cortante en la punta de la zapata 
V= W*Lz = 2.80 Tn 
Vu =V* (F.C) = V* ( 2) = 5.60 Tn 
1.4 
0 Vu = 0 * 0.53 * ..Jfc * 100 * d = 15.02 Tn > Vu = 
Cálculo del Acero 
. ..... (1) 
. ..... (2) 
.. .... (3) 
Tn-m. 
5.60 Tn 
wf'c 1.7 X Mu f'c X b X d 
As = pbd = {y bd = 085 - 0. 7225 - (1) X f' e X b X d 2 X {y 
Bach. Adriana Cecilia Espejo Chavarría 
................. OK 
................. OK 
-331-
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
Proyecto Profesional para Optar el Título Profesional de Ingeniería Civil 
"Mejoramiento del Servicio Educativo Primaria de la I.E. N° 80152, del Caserfo de 
Puente Piedra, Distrito de Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrión -La Libertad'' 
Mu(1) 
Fy = 
F'c = 
0 = 
b = 
d = 
140000 kg-cm 
4200 Kg/Cm2 
210 Kg/Cm2 
0.90 
100 cm 
23 cm 
Utilizaremos acero de 0 = 318'' 
S=a8 *100= 
As 
Cálculo del Acero Por Reparticion 
43.88 cm. 
Ast= 0.0020*b*d 1 2 {~ -~:·-~- 2:3~ cm2 
Utilizaremos acero de 0 = 318'' 
S=a5 *100= 
As 
RESUMEN DE DISEÑO 
J2l 3/8" @ 20 cm 
J2l 3/8" @ 30cm 
J2l 3/8" @ 30cm 
30.98 cm. 
o 
81 =0.25 m 
0 3/8"@ 30cm 
J2l 3/8" @ 40cm 
1 0.20m 
J2l 3/8" @ 40cm 
J2l 3/8" @ 40cm 
J2l 1/2" @ 20cm 
o 
B = 1.70 m 
MURO DE CONTENCION TIPO: MCONT-01 
Gráfico 136. 
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6.4.4 DISEÑO DE CERCO PERIMETRICO 
A. Dimensionamiento de muros 
Cuadro 232. 
Descripción Simb. Valor Observación 
Elemento Cercos Alfeizer de ventanas altas 
Tipo de Mortero Sin cal 
Zona Sísmica 3 
Longitud de muro b 3.00m 
Altura de muro a 2.30m Menor longitud 
Espesor de Muro 
Factor de Uso u 1 Edificaciones Comunes 
Coef. Sísmico S 0.37 Tabla la o 1b, según elemento, tipo de mortero y zona sísmica 
bja b/a 1.30 
Coef. de momento m 0.069 Tabla 2, según caso e interpolar 
Dimensión crítica del paño a 2.30 Tabla 2, según caso 
Espesor de muro t 0.14 t= U*s*m*a2 
t 0.15 Valor asumido 
Separación Máxima de Arriostres 
Coef. de momento m 0.077 
bja bja 1.418 Tabla 2, interpolado con valor de m 
Separación Máxima bmax 3.26m 
Comprobación b < bmax =3<3.2614 OK! 
B. Diseno de elementos de arriostre 
a. Arriostres Verticales 
Cuadro 233. 
Descripción Simb. Valor 
Coeficiente sísmico S 0.37 
Longitud de muro L 3.00m 
Altura de muro h 2.30m 
Espesor de muro t 0.15m 
Ancho de columna a 0.25m 
Peralte de Columna b 0.25m 
Recubrimiento r 0.03m 
Peralte efectivo de la columna d 0.22m 
Peso específico de albañilería V m 1800 Kg/m3 
Peso específico de concreto Ve 2400 Kg/m3 
Fatiga de trabajo fs 2100 Kg/m3 
Relación de esfuerzos J 0.875 
Momento de disefio (Md) 
Descripción Simb. Valor Observación 
Fuerza en el muro Fm 299.70 Kg Fm= s*L*ym*t 
Fuerza en la columnas Fe 55.50 Kg Fe= s!Ys*a*b 
Fuerza actuante sobre la 
columna w 355.20 Kg W= Fm+Fc 
Momento actuante M a 827.12 Kg Ma=0.5Wh2 - FmU/24 
Momento de diseño Md 1102.82 Kg 0.75Md= Ma 
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Área de Acero 
Descripción ¡ Simb. ¡ Valor 1 Observación 
Área de Acero 1 As 1 2.73 cm2 1 As= Md/(fs*]*d) 
ACERO LONGITUDINAL 
--
1 
Nº de barras Diametro Area Area Parcial AreaCalcul (cm2) (cm2) 
2<b 1/2 1.27 2.53 
total= 2.53 
1 ACERO TRANSVERSAL 
li 
1 
1 
Diámetro 1 
1/4" 1 
Disefío Definitivo: 
Espaciado 
1@5 + 4@10 + Rto@20cm 
a=0.25m 
b=025m ~ 
b. Arriostres Verticales 
Cuadro 234. 
Descripción Simb. Valor 
Coeficiente sísmico S 0.37 
Longitud de muro L 3.00m 
Altura de muro h 2.30m 
Es_l)_esor de muro t 0.15m 
Ancho de viga a 0.15m 
Peralte de viga b 0.20m 
Recucrimeinto r 0.03m 
Peralte efectivo de la viga d 0.17m 
Peso específico de albafíileria V m 1800 Kg/m3 
Peso específico de concreto Ve 2400 Kg/m3 
Fatiga de trabajo fs 2100 Kg/m3 
Relación de esfuerzos J 0.875 
Momento de disefio (Md) 
Descripción Simb. Valor 
m m 0.77 
h h 2.30m 
Carga uniformemente repartida w 99.90 Kg/m 
Carga equivalente WeQ 92.38 Kg/m 
Peso propio de la viga Wv 26.64 Kg/m 
Carga total Wt 119.02 Kg/m 
Momento máx. actuante Mmax 89.26 Kg-m 
Momento de diseño Md 119.02 Kg 
Área de Acero 
Bach. Adriana Cecilia Espejo Chavarría 
(cm2). 
2.73 
2.73 
2 <1> 1/2 
2 <1> 1/2 
Observación 
m=long.menor jlong.mayor 
h = lon,qitud menor del muro 
W=s*ym*t 
Wet~=(Wh/3}{3-m2j2} 
Wv=s*a*b*y, 
Wt= Wea+Wv 
Mmox= WtLZ/12 
0.75Md=Mo 
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Valor 
0.09 cm2 
ACERO LONGITUDINAL 
Nllde barras Diametro Are a Area Parcial AreaCalcul (cm2) (cm2) (cm2). 
1<1> 3/8 0.71 0.71 0.09 
total= 0.71 0.09 
ACERO TRANSVERSAL 
Diámetro 1 ~spaciado 
1/4" 1 1@5 + 4@10 + Rto@20cm 
Dlsefio Definitivo: 
a= 0.15 m 
b= 0.2 m 2 
C. Cimentación de Cerco Perimétrico 
Cuadro 235. 
Descripción 
~, ,,.. o.·~~ ·~"eCÍfico del suelo 
Angula de fricción 
Coeficiente de fricción 
Coeficiente sísmico 
Espesor del muro 
Altura de muro 
Ancho de sobrecimiento 
Altura de sobrecimiento 
Peso específico de albañilería 
Peso específico de concreto 
Esfuerzo permisible del terreno 
Altura cimiento + sobrecimiento 
Análisisp_or metro lineal 
Elementos de arriostre 
Columnas 
Vigas 
Sección de cimiento 
propuesto 
Bach. Adriana Cecilia Espejo Chavarria 
Simb. 
Ys 
4> 
f 
S 
t 
hm 
ase 
hsc 
Y m 
Y e 
CJt 
H 
B 
b(m) 
0.25 
0.20 
141 3/8 
1lj> 3/8 
Valor 
1660 Kg/m3 
24.81 o 
0.46 
0.27 
0.15m 
2.30m 
0.15m 
0.45m 
1800 Kg/m3 
2400 Kg/m3 
9000 Kg/m2 
0.95m 
1.00 m 
h(m) 
0.25 
0.20 
Gráfico 137. 
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Cal 1 d 1 cuo e osempu)es 
Descripción Simb. 
Coeficiente de resistencia activa Ka 
Coeficiente de resistencia pasivo Kp 
Empuje activo Ea 
Empuje pasivo Ep 
Calculo de Peso total 
Elemento t (m) 
Viga de amarre 0.15 
Muro 0.15 
Sobrecimeinto 0.15 
Cimiento 0.70 
Suelo 0.40 
Calculo de Factor de 
S "d d egun a 
Descripción Simb. 
Fuerza resistente Hr 
Coeficiente de resistencia pasivo Ha 
Factor de Seguridad FSD 
Cálculo del momento de volteo actuante 
Elemento 
Viga de amarre 
Muro 
Sobrecimiento 
Cimiento 
Suelo 
Empuje activo 
Descripción 
Fuerza resistente 
Factor de Seguridad 
Cálculo de esfuerzo de 
terreno 
Descripción 
Verificacion de esfuerzo en 
tracción 
Excentricidad 
Esfuerzo producidos sobre el 
terreno 
Hi = 
s*Pi 
(Kg) 
19.44 
167.67 
41.92 
347.76 
143.42 
374.12 
Simb. 
Mr 
FSD 
Simb. 
X a 
e 
Ot 
Oz 
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Valor Observación 
0.41 Ka = tg2 ( 45°-0/2) 
2.45 Ka= tg2 (45°+0/2) 
374.12 Ea=0.5 Ka Ys H28 
2238.24 Ea=O.S Kp Ys H28 
h B P.esp. Sub Total 
(m) (m) (Kg.m3) Pi (Kg) 
0.20 1.00 2400.00 72.00 
2.30 1.00 1800.00 621.00 
0.45 1.00 2300.00 155.25 
0.80 1.00 2300.00 1288.00 
0.80 1.00 1660.00 531.20 
Total (Pt) 2667.45 
Valor Observación 
3465.27 Kg Hr= /Pt+ Ep 
1601.14 Kg Ha= /Pt+ Ea 
FSD = 2.16 > 1.5, Ok 
Ma) 
di Mi 
(m) (Kg-m) 
3.65 70.96 
2.40 402.41 
1.03 42.97 
0.40 139.10 
0.93 132.67 
0.47 174.59 
Ma(Kg-m) 962.69 
Valor 1 Observación 
1716.99 Kg·m 1 Mr = O.SPa +EpH/3 
FSD = 1.78 > 1.75, Ok 
Valor Observación 
0.28m X a = (Mr- Ma}jP 
1/3a < Xa < 2/3a = 0.23 < 0.28 < 0.47 O k 
-0.17 m e=Xa -a/2 
e< aj6 = -0.07 < 0.12 Ok 
2476.92 Kgjm2 
GJ.z=Pt/A ± 6ePr/Ba2 
7049.69 Kgjm2 
a1< at= 2476.92 < 9000 Ok 
a2< at = 7049.69 < 9000 O k 
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APÉNDit;E 7 
DISEÑO DE 
INSTALAt;IONES 
ELEt;TRit;AS 
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APÉNDICE 7. DISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS 
7.1 DISEÑO DE ILUMNICACIÓN EN INTERIORES 
Cuadro 236. 
Ambiente a Disefiar : AULA Nº 01 ·PABELLÓN "B" 
Dimensiones del Ambiente 
Longitud del Ambiente ( l) : 8.00 m 
a Disefiar Ancho del Ambiente (a) 7.00 m 
Altura del Ambiente (H) : 3.00 m 
Colores del Ambiente a Color del Techo : Blanco 
Di se fiar Color de las Paredes : Crema 
Categoría a la que Categoría a la que pertenece D pertenece el Ambiente 
Edad de los Trabajadores 9 años 
Factores de Ponderación Factor de Ponderación : -1 
por Categoría Velocidad y jo Precisión : Importante 
Factor de Ponderación : o 
Reflexión del Techo : 0.81 
Factor de Ponderación por Reflexión de paredes : 0.74 
Reflexión en el Ambiente Grado de Reflexión Total : 77.50 % 
Factor de Ponderación ·1 
Factor de Ponderación Factor Total -2 Total. : 
Nivel de Iluminación (E) Nivel de Iluminación (E) : 200 Lux. 
Tipo de Sistema Sistema Directo 
Sistema de Iluminación en 
Tipo de Luminaria Luminaria Philips Offismart 
el Ambiente : 3x28 T5 
Nº de Lámparas por Luminaria : 3 
Factor de Reflexión del Reflexión de paredes : 74.00 % 
Ambiente Reflexión del Techo 81.00 % 
Longitud de Suspensión ( e ) : 0.00 
Altura del Plano de Trabajo ( P ) : 0.85 
Cálculo del Coeficiente de 
Altura de Montaje ( h) : 2.15 
Utilización ( Cu) Fórmula de Relación de Local : RL =a( l) f ( h x (a+ l)) 
Relación de Local ( RL ) 1.74 
Índice de Cavidad Local ( IL) : F 
Coeficiente de Utilización ( Cu) : 0.46 
Factor de Mantenimiento ( Factor de mantenimiento ( fm) : 0.70 fm) 
Lúmenes necesarios en el Número de Lúmenes ( N) 48136.65 Ambiente ( N) : 
Tipo de Lámpara : Philips TL5 HE 211581 
Número de Lámparas para Lámpara a usar ( Watts) 28.00 Watts 
el Ambiente Nº Lúmenes de la lámpara a usar : 2700.00 Lúmenes 
Número de Lámparas ( nº ) : 18.00 
Número de Luminarias Número de Luminarias ( # ) 6.00 para el Ambiente : 
Espaciamiento entre Espaciamiento Máximo ( Smáx. ): 3.90 m. 
Luminarias (S) Espaciamiento Mínimo ( Smín.): 2.40 m. 
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Cuadro 237. 
Ambiente a Diseñar : SALA DE COMPUTO ·PABELLÓN "A" 
Longitud del Ambiente ( 1 ) : 7.00 m 
Dimensiones del Ambiente a Ancho del Ambiente (a) 12.12 Diseñar m 
Altura del Ambiente (H) : 3.00 m 
Colores del Ambiente a Color del Techo Blanco 
Diseñar Color de las Paredes : Crema 
Categoría a la que pertenece Categoría a la que pertenece : D 
el Ambiente 
Edad de los Trabajadores : 9 años 
Factores de Ponderación por Factor de Ponderación : -1 
Categoría Velocidad y jo Precisión : Importante 
Factor de Ponderación o 
Reflexión del Techo : 0.81 
Factor de Ponderación por Reflexión de paredes : 0.74 
Reflexión en el Ambiente Grado de Reflexión Total : 77.50 % 
Factor de Ponderación -1 
Factor de Ponderación Total. Factor Total : -2 
Nivel de Iluminación (E) Nivel de Iluminación ( E) : 200 Lux. 
Tipo de Sistema Sistema Directo 
Sistema de Iluminación en el 
Tipo de Luminaria Luminaria Philips Offismart Ambiente 3x28 T5 
Nº de Lámparas por Luminaria : 3 
Factor de Reflexión del Reflexión de paredes : 74.00 % 
Ambiente Reflexión del Techo : 81.00 % 
Longitud de Suspensión (e) : 0.00 
Altura del Plano de Trabajo ( P) : 0.85 
Cálculo del Coeficiente de Altura de Montaje ( h) 2.15 
Utilización ( Cu) Fórmula de Relación de Local : RL =a( 1) / ( h x (a+ 1)) 
Relación de Local ( RL ) 2.06 
Índice de Cavidad Local ( IL) : E 
Coeficiente de Utilización ( Cu) : 0.30 
Factor de Mantenimiento (f Factor de mantenimiento ( fm) 0.70 
m) : 
Lúmenes necesarios en el Número de Lúmenes (N) 73809.52 Ambiente (N) : 
Tipo de Lámpara : Philips TL5 HE 211581 
Número de Lámparas para el Lámpara a usar ( Watts ) : 28.00 Watts 
Ambiente Nº Lúmenes de la lámpara a usar : 2700.00 Lúmenes 
Número de Lámparas ( nº) 27.00 
Número de Luminarias para Número de Luminarias ( # ) : 9.00 
el Ambiente 
Espaciamiento entre Espaciamiento Máximo ( Smáx. ): 3.90 m. 
Luminarias ( S ) Espaciamiento Mínimo ( Smín.) : 2.40 m . 
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7.2 DISEÑO DE CONDUCTORES DE CIRCUITOS DERIVADOS PABELLON A 
Cuadro 238. 
CALCULO DE LOS CONDUCTORES DE LOS CIRCUITOS DERIVADOS 
PABELLÓN "B"- MODULO 1 Y 2 
CIRCUITO DERIVADO PARA ALUMBRADO (C1 YC4) 
Tipo de Corriente : Corriente Monofásica 
Factor de Suministro (K) : 1.000 
Voltaie j_ V~ 220 Voltios 
Intensidad de Cálculo Factor de Potencia ( Cos 0) 0.90 
Demanda Máxima Total : 1512.00 Watts 
Intensidad de Cálculo _(Icj_ : 7.64 Am¡:>_erios 
Intensidad de Diseño Intensidad de Diseño (Id ) : 9.55 Amperios 
Cálculo del Calibre del Sección Nominal del Conductor 2.50 mm2 
Conductor Calibre del Conductor N2 : 14.00 
Tipo de Corriente : Corriente Monofásica 
Factorgara Caída de Tensión (K J: 2.000 
Longitud más alejada del Circuito : 18.5 m 
Comprobación del Calibre Valordej : 0.0175 Ohm. 
del Conductor por Caída de Intensidad de Diseño ( Id) : 9.55 Amperios 
Tensión Factor de Potencia ( Cos 0) : 0.90 Amperios 
Sección Nominal del Conductor : 2.50 mm2 
Caída de Tensión ( CT 1 : 2.23 Voltios 
Observación de Caída de Tensión : Los valores están O.K. 
Resultados : 2 )(2.5 mm2 TW - 0 0.75" PVC- SEL 
Interruptor Termo magnético: 2 x lOA 
Diametro de Tubería: D = 0.75 pulg 
Cuadro 239. 
CÁLCULO DE LOS CONDUCTORES DE LOS CIRCUITOS DERIVADOS 
PABELLÓN "B"- MODULO 1 Y 2 
CIRCUITO DERIVADO PARA ALUMBRADO PASADIZO (C2) 
Tipo de Corriente : Corriente Monofásica 
Factor de Suministro ( K 1 : 1.000 
Intensidad de Cálculo Voltaje (V) : 220 Voltios 
Factor de Potencia j_ Cos 0_)_ : 0.90 
Demanda Máxima Total : 1176.00 Watts 
Intensidad de Cálculo j_Ic~ 5.94 Amperios 
Intensidad de Diseño Intensidad de Diseño i Id l : 7.42 Am..I!_erios 
Cálculo del Calibre del Sección Nominal del Conductor : 1.50 mm2 
Conductor Calibre del Conductor N2 : 16.00 
Tj_p_o de Corriente : Corriente Monofásica 
Factor para Caída de Tensión J K l: 2.000 
Longitud más alejada del Circuito : 18.50 m 
Comprobación del Calibre ValordeJ 0.0175 Ohm. 
del Conductor por Caída de Intensidad de Diseño (Id ) : 7.42 Amperios 
Tensión Factor de Potencia __( Cos 0J_ 0.90 Am__gerios : 
Sección Nominal del Conductor : 1.50 mm2 
Caída de Tensión ( CT 1 : 2.88 Voltios 
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1 Observación de Caída de Tensión Los valores están O .K. 
Resultados : 2 x1.5 mm2 TW - 0 0.75" PVC- SEL 
Interruptor Tennomagnetico: 2 x lOA 
Diametro de Tubería: D = 0.75 pulg 
Cuadro 240. 
CALCULO DE LOS CONDUCTORES DE LOS CIRCUITOS DERIVADOS 
PABELLÓN "8"- MODULO 1 Y 2 
CIRCUITO DERIVADO PARA TOMACORRIENTES (CS) 
TjQ_o de Corriente Corriente Monofásica 
Factor de Suministro (K J : 1.000 
Intensidad de Voltaje (V) : 220 Voltios 
Cálculo Factor de Potencia ( Cos 0) : 0.90 
Demanda Máxima Total : 1440.00 Watts 
Intensidad de Cálculo (le) 7.27 Amperios 
Intensidad de 
Diseño Intensidad de Diseño (Id) : 9.09 Amp_erios 
Cálculo del Calibre Sección Nominal del Conductor : 2.50 mm2 
del Conductor Calibre del Conductor N!! : 14.00 
Tipo de Corriente : Corriente Monofásica 
Factor para Caída de Tensión (K) : 2.000 
Longitud más alejada del Circuito : 18.6 m 
Comprobación del Valordej 0.0175 Ohm. 
Calibre del Intensidad de Diseño (Id J 9.09 Amperios 
Conductor por Caída 
: 
Factor de Potencia _( Cos 0 J 0.90 AmQ_erios de Tensión : 
Sección Nominal del Conductor 2.50 mm2 
Caída de Tensión e CT J : 2.13 Voltios 
Observación de Caída de Tensión : Los valores están O.K. 
Resultados : 2 x2.5 mm2 + 1 x2.5mm2 TW - 0 0.75" PVC- SEL 
Interruptor 
Termoma211etico: 2x lOA 
Diametro de Tubería: D = 0.75pulg 
Cuadro 241. 
CÁLCULO DE LOS CONDUCTORES DE LOS CIRCUITOS DERIVADOS 
PABELLÓN "B"- MODULO 1 Y2 
CIRCUITO DERIVADO PARA TOMACORRIENTES (C6) 
Tipo de Corriente : Corriente Trifásica 
Factor de Suministro (K) : 1.732 
Intensidad de Cálculo Voltaje (V) : 220 Voltios 
Factor de Potencia ( Cos 0 ) : 0.90 
Demanda Máxima Total : 5580.00 Watts 
Intensidad de Cálculo ( le) 16.27 Amperios 
Intensidad de Diseño Intensidad de Diseño (Id) : 20.34 AmJl.erios 
Cálculo del Calibre del Sección Nominal del Conductor : 4.00 mm2 
Conductor Calibre del Conductor N2 : 12.00 
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Tipo de Corriente Corriente Trifásica 
Factor para Caída de Tensión (K J: 1.732 
Longitud más alejada del Circuito : 26.35 m 
Comprobación del Valor dej_ : 0.0175 Ohm. 
Calibre del Conductor Intensidad de Díseñ.o. e Id ) : 20.34 Amperios 
por Caída de Tensión Factor de Potencia e Cos 0 ) : 0.90 Amperios 
Sección Nominal del Conductor : 4.00 mm2 
Caída de Tensión_( CT ) : 3.65 Voltios 
Observación de Caída de Tensión : Los valores están O.K 
Resultados : 3 x4 mm2 + 1 x4mm2 TW - 0 0.75" PVC- SEL 
Interruptor 
Termomagnetico: 3x30A 
Diametro de Tubería: D = 0.75 pulg 
Cuadro 242. 
CÁLCULO DE LOS CONDUCTORES DE LOS CIRCUITOS DERIVADOS 
PABELLÓN "B"- MODULO 1 Y 2 
CIRCUITO DERIVADO PARA TOMACORRIENTES (CS) 
Tipo de Corriente : Corriente Monofásica 
Factor de Suministro e K) : 1.000 
Voltaje e V) : 220 Voltios 
Intensidad de Cálculo Factor de Potencia ( Cos 0 ) : 0.90 
Demanda Máxima Total : 2520.00 Watts 
Intensidad de Cálculo (le) 12.73 Amperios 
Intensidad de Diseño Intensidad de Diseñ.o (Id) : 15.91 Amperios 
Cálculo del Calibre del Sección Nominal del Conductor : 2.50 mm2 
Conductor Calibre del Conductor Nº : 14.00 
Tipo de Corriente : Corriente Monofásica 
Factor para Caída de Tensión e K) : 2.000 
Longitud más alejada del Circuito : 18.6 m 
Comprobación del Valor dej : 0.0175 Ohm. 
Calibre del Conductor por Intensidad de Diseñ.o _(Id J 15.91 Amperios 
Caída de Tensión Factor de Potencia ( Cos 0 ) : 0.90 Amperios 
Sección Nominal del Conductor : 2.50 mm2 
Caída de Tensión ( CT ) : 3.73 Voltios 
Observación de Caída de Tensión : Los valores están O.K 
Resultados : 2 x2.5 mm2 + 1 x2.Smm2 TW - 0 0.75" PVC- SEL 
Interruptor 
Termomagnetico: 2 X 20A 
Diametro de Tubería: D = 0.75 pulg 
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7.3 DISEÑO DE CONDUCTORES DE LOS ALIMENTADORES 
Cuadro 243. 
CÁLCULO DE CONDUCTORES ALIMENTADORES DEL TG A TD 
Tipo de Corriente : Corriente Trifásica 
Factor de Suministro e K) 1.732 
Intensidad de Cálculo Voltaje e V) : 220 Voltios 
Factor de Potencia _i Cos 0 j_ : 0.90 
Demanda Máxima Total : 13432.00 Watts 
Intensidad de Cálculo ( le) 39.17 Amperios 
Intensidad de Diseño Intensidad de Diseño (Id ) 48.96 Amperios 
Cálculo del Calibre del Sección Nominal del Conductor : 16.00 mm2 
Conductor Calibre del Conductor Nº : 6.00 
Tipo de Corriente : Corriente Trifásica 
Factor _gara Caída de Tensión ( K j_: 1.732 
Longitud más alejada del Circuito : 20.0 m 
Comprobación del Valor de j 0.0175 Ohm. 
Calibre del Conductor Intensidad de Diseño _i Id_} 48.96 AmJ~erios 
por Cafda de Tensión Factor de Potencia _i Cos 0_) 0.90 Am_Q_erios 
Sección Nominal del Conductor : 16.00 mm2 
Caída de Tensión e CT ) 1.67 Voltios 
Observación de Caída de Tensión : Los valores están O.K. 
Resultados : 3 x16 mm2 + 1 x16mm2 TW - 0 1.25" PVC- SEL 
Interruptor 
Termomagnetlco: 3 x 50A 
Diametro de Tuberfa: D = 1 pulg 
Cuadro 244. 
CÁLCULO DE CONDUCTORES ALIMENTADORES DEL MEDIDOR A TG 
Tipo de Corriente : Corriente Trifásica 
Factor de Suministro ( K) 1.732 
Intensidad de Cálculo Voltaje (V) : 220 Voltios 
Factor de Potencia 1 Cos 0 j_ : 0.90 
Demanda Máxima Total 18614.40 Watts 
Intensidad de Cálculo _ilcj : 54.28 Amperios 
Intensidad de Diseño Intensidad de Diseño ( Id J 67.85 Am_p_erios 
Cálculo del Calibre del Sección Nominal del Conductor : 35.00 mm2 
Conductor Calibre del Conductor Nº : 3.00 
Tipo de Corriente : Corriente Trifásica 
Factor _para Caída de Tensión 1 K _l: 1.732 
Longitud más alejada del Circuito : 6.0 m 
Comprobación del Valordei 0.0175 Ohm. 
Calibre del Conductor Intensidad de Diseño ( Id ) : 67.85 Amp_erios 
por Cafda de Tensión Factor de Potencia ( Cos 0) : 0.90 Amperios 
Sección Nominal del Conductor : 35.00 mm2 
Caída de Tensión_( CT J : 0.32 Voltios 
Observación de Caída de Tensión : Los valores están O.K. 
Resultados: 1 3 x35 mm2 + 1 x35mm2 TW - 0 1.25" PVC- SEL 
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Interruptor 
Termomagnetico: 3 x 70A 
Diametro de Tuberfa: D = 1.25p~u!g 
7.4 CALCULO DE DEMANDA MAXIMA 
Cuadro 245. Demanda Máxima Pabellón A 
Cantid N°de N°de Watt Watt Wattx Circuito Descripción 
ad Lumina Lamparas por Pto Total Circuito 
ria fLum. 
Circuito C1 Alumbrado Aulas 1er y 2do Nivel 2 9 3 28 1512 1512 
Alumbrado Pasadizo 1er y 2do 1 18 2 Nivel 28 1008 
Circuito C2 Alumbrado Deposito 1 2 2 28 112 1176 
Alumbrado Escalera 1 1 2 28 56 
Circuito C3 Tomacorriente 1er y 2do Nivel 7 180 1260 1440 Tomacorriente Deposito 1 180 180 
Circuito C4 Alumbrado Aulas 1er Nivel 1 8 2 28 448 1204 Alumbrado Aulas 2do Nivel 1 9 3 28 756 
Circuito CS Tomacorriente 1er y 2do Nivel 14 180 2520 2520 
Circuito C6 Tomacorriente para Computadora 31 180 5580 5580 
POTENCIA INSTALADA TOTAL 13432 
FACTOR DE DEMANDA 100% 
·-- --- -- ---
DEMANDA MAXIMA TOTAL 13432 
Cuadro 246. Demanda Máxima Pabellón B 
N°de N°de Watt Watt Wattx Circuito Descripción Cantidad Lumi Lamparas por Total Circuito 
naria /Lum. Pto 
Circuito C1 Alumbrado Aulas 1er y 2do Nivel 4 6 3 28 2016 2016 
Alumbrado Pasadizo 1er y 2do 2 9 2 Nivel 28 1008 
Circuito C2 Alumbrado Deposito 1 2 2 28 112 1176 
Alumbrado Escalera 1 1 2 28 56 
Circuito C3 Tomacorriente 1er y 2do Nivel 8 180 1440 1620 Tomacorriente Deposito 1 180 180 
Circuito C4 Alumbrado Aulas 1er y 2do Nivel 4 6 3 28 2016 2016 
Circuito CS Tomacorriente 1er y 2do Nivel 8 180 1440 1440 
POTENCIA INSTALADA TOTAL 8268 
FACTOR DE DEMANDA 100% 
- -- -- -
-· 
DEMANDA MAXIMA TOTAL 8268 
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Cuadro 247. Demanda Máxima Pabellón C 
N°de N°de Watt Watt Wattx Descripción Cantidad Lumi Lamparas porPto Total Circuito 
naria jLum. 
Alumbrado Aulas y SUM 1 18 3 28 1512 1848 Alumbrado SS.HH 1 6 2 28 336 
Alumbrado Pasadizo 1er y 2do 2 8 2 896 Nivel 28 896 
Tomacorriente Aulas 8 180 1440 1440 
Alumbrado SS.HH Docente y 1 3 2 28 168 Discap. 168 
Tomacorriente SS.HH. Docentes y 540 Discap. 3 180 540 
POTENCIA INSTALADA TOTAL 4892 
FACTOR DE DEMANDA 100% 
---
DEMANDA MAXIMA TOTAL 4892 
Gráfico 141. Tipo de Lámparas 
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233239 JSr( .40 6500!: SS GS TSc16tml 2S..OOO lS.OOO ),400 1161 
Dirnemiones ~~~ Base ~ 1 7'1 t 
71 
A 
B 
e 
I<IW 549 5~1 SSU 16 
21W ll49 llSó.l S6U 16 
1!!W 1149 1156.1 11612. .16 
lSW 1449 H~l 1~612 '16 
rt? ~1 _l 
GS 
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DISEÑO DE 
INSTALAt;IONES 
SANITARIAS 
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APÉNDICE 8. DISEÑO DE INSTALACIONES SANITARIAS 
8.1 INSTALACIONES DE AGUA FRÍA 
8.1.1 Dotación y Consumo de Agua 
A. Población de Diseno 
Cuadro 248. 
Afio Población "t" rprom {%) 
2004 189 8 0.84 
2012 291 
Obtendremos el valor de diseño de la siguiente tabla: 
Cuadro 249. 
Tasa de Periodo de Crecimiento Disefio (aftos) 
r% 
<1% 25-30 
1-2% 20-25 
>2% 10-20 
Elegimos como periodo de diseño: 
Periodo de 
Disefto 15 aftos 
Población futura: 
Cuadro 250. 
Periodo de Diseño (años) 
Población Actual para 2012 
Población Futura para 2027 
Docentes 2027 
Población de Disefto 
8.1.2 Almacenamiento 
A. Consumo 
Cuadro 251. 
Dotación : 50 lts./hab./dfa 
W de Hab.: 3340 hab. 
Q : 17000 lts.fdía 
Q : 17.00m3/dfa 
B. Máximo Consumo Diario 
1.2 < K1 < 1.5 K1 = 1.3 
1· Qdiario: 22.10 m3/dfa 
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15 años 
291 hab. 
329hab. 
11 hab. 
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C. Máximo Consumo Horario 
D. Volúmenes de Tanque Elevados y Cisterna 
- El volumen del Tanque Elevado será la tercera parte del consumo máximo 
diario, es decir: 22.1 Om3/3 = ?.37m3. Tomaremos como aproximación a 
?.50m3, el cual lo distribuiremos en 03 tanques prefabricados de 2500 lts. 
Cada uno. 
- El volumen del Cisterna será las tres cuartas partes del consumo máximo 
diario, es decir: 3(22.10m3)/4 = 16.58m3. Tomaremos como dimensiones del 
cisterna: 2.60mx2.60xx2.50m. 
Bach. Adriana Cecilia Espejo Chavarria -348-
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
Proyecto Profesional para Optar el Título Profesional de Ingeniería Civil 
"Mejoramiento del Servicio Educativo Primada de la l. E. N° 80152, del Caserfo de Puente Piedra, Distrito de Huamachuco, Provincia de Sánchez 
Carn'ón -La Libertad" 
8.1.3 Diseño Hidráulico de Tuberías 
a. Calculo de Presión de Ingreso a la Cisterna 
Presión que ingresa a la tubería matriz 
Diámetro de la tubería que ingresa 
25 
11/2" 
Cuadro 252. 
Tipo Ca u da Longitud Adicional (m) lde Long. 
aparato e) V Tramo Sanitari Aforo (Pulg.) m/s Real 
o 
ltsjse (m) 
g. 
lng- Tanque 
T.Elev. Elev. 0.8 11/2 0.70 80.20 
Desnivel entre Tanque Elevado y Tuberfa de Ingreso: 5.80 m 
Pérdida de Car a Total en la tubería de in eso: 6.50 m 
Presión que llega al Tanque 
Codo Long. Codo 
90° Equiv. 45° 
2.00 1.50 0.00 
elevado rPl 2.0mca < P <50 mea VERDADERO 
"T .. 
Long. giro Long. 
Equiv 90° Equlv. 
0.90 0.00 2.15 
b. Cálculo de presión al aparato sanitario más desfavorable desde el tanque elevado (Sistema Indirecto) 
Cuadro 253. 
"T"P 
recto 
1.00 
Long. 
Equiv 
0.45 
Tipo Gasto Di á m Longitud Adicional (m) 
etro Veloci Long. 
Tramo aparato UH Probabl e) dad Real "T" Sanitari e (Pulg. (m/s) (m) Codo Long. Codo Long. giro Long. "T"P 
o (lts./s) ) 90° Equiv. 45° E~uiv. 90° Equiv. recto 
J6- J5 Ducha 4 0.160 1/2 1.26 2.15 LOO 0.70 0.00 0.40 0.00 0.9 0.00 
J5- J4 - 9 0.320 1/2 2.53 1.85 0.00 0.70 0.00 0.40 1.00 0.9 0.00 
J4- J3 - 14 0.420 3/4 1.47 1.85 0.00 0.76 0.00 0.45 LOO 1.2 0.00 
)3- }2 - 19 0.520 3/4 1.82 1.85 0.00 0.76 0.00 0.45 LOO 1.2 0.00 
J2- J1 - 24 0.610 1 1.20 1.85 0.00 0.90 0.00 0.55 LOO 1.5 0.00 
}1- F' - 29 0.730 1 1.44 1.95 1.00 0.90 0.00 0.55 1.00 1.5 0.00 
F'-F - 39 0.895 1 1.77 1.30 0.00 0.90 0.00 0.55 0.00 1.5 1.00 
G6 -G5 - 4 0.160 1/2 1.26 2.15 LOO 0.70 0.00 0.40 0.00 0.9 0.00 
G5-G4 - 9 0.320 1/2 2.53 1.85 0.00 0.70 0.00 0.40 1.00 0.9 0.00 
G4-G3 - 14 0.420 3/4 1.47 1.85 0.00 0.76 0.00 0.45 LOO 1.2 0.00 
G3-G2 - 19 0.520 3/4 1.82 1.85 0.00 0.76 0.00 0.45 LOO 1.2 0.00 
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hf: Long. PVC P. Total 0.001 carga 
Válv. Long. (m) 4 (m) 
Comp. Equiv. 
1.00 0.30 83.95 0.08 6.50 
Perdida de Carga Total 6.50 
hf: Long. 
Total PVC 
Long. Válv. Long. (m) 0.001 
Equiv. Comp. Equiv. 4 
0.20 0.00 0.12 2.85 0.03 
0.20 0.00 0.12 2.75 0.10 
0.25 0.00 0.15 3.05 0.02 
0.25 0.00 0.15 3.05 0.04 
0.27 0.00 0.20 3.35 0.01 
0.27 1.00 0.20 4.55 0.03 
0.27 0.00 0.20 1.57 0.01 
0.20 0.00 0.12 2.85 0.03 
0.20 0.00 0.12 2.75 0.10 
0.25 0.00 0.15 3.05 0.02 
0.25 0.00 0.15 3.05 0.04 
P. 
carg 
a 
(m) 
0.07 
0.27 
0.08 
0.12 
0.05 
0.12 
0.02 
0.07 
0.27 
0.08 
0.12 
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G2-G1 
- 24 0.610 1 1.20 
G1- E' 
- 29 0.730 1 1.44 
H10- H9 - 3 0.120 1/2 0.95 
H9 -H8 - 6 0.250 1/2 1.97 
H8 -H7 
-
9 0.320 3/4 1.12 
H7 -H6 - 12 0.380 1/2 3.00 
H6- H5 - 15 0.440 3/4 1.54 
H5-H4 - 17 0.480 3/4 1.68 
H4-H3 - 19 0.520 3/4 1.82 
H3- H2 
-
21 0.560 1 1.11 
H2 -H1 - 23 0.595 1 1.17 
H1- E' 
-
25 0.640 1 1.26 
E' -E 
- 54 1.178 1 2.32 
F-E - 93 1.596 11/2 1.40 
D1- D2 
-
5 0.230 1/2 1.82 
D2- D' 
-
7 0.280 1/2 2.21 
D3 -D4 
- 5 0.230 1/2 1.82 
D4-D5 
-
8 0.290 1/2 2.29 
D5- D' 
- 10 0.340 1/2 2.68 
D'- D 
- 17 0.480 3/4 1.68 
E-D - 110 1.750 11/2 1.53 
C1- C2 - 5 0.230 1/2 1.82 
c2- e 7 0.280 1/2 2.21 
D-C - 117 1.806 11/2 1.58 
C-8 
- 117 1.806 11/2 1.58 
8-A - 117 1.806 2 0.89 
Pérdida de carga Total : 7.58m 
Altura del aparato sanitario más desfavorable: 2.00 m 
Altura del Tanque: 9.58m 
Desnivel: 3.30 m 
Altura Real de Tanque E levado 6.28m 
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1.85 
1.90 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.65 
1.65 
1.65 
1.65 
1.65 
3.00 
1.25 
1.25 
2.40 
2.50 
1.65 
2.90 
0.70 
1.95 
1.25 
3.40 
2.85 
1.60 
14.80 
39.64 
0.00 0.90 0.00 0.55 1.00 1.5 0.00 0.27 0.00 0.20 3.35 0.01 
1.00 0.90 0.00 0.55 1.00 1.5 0.00 0.27 1.00 0.20 4.50 0.03 
LOO 0.70 0.00 0.40 0.00 0.9 0.00 0.20 0.00 0.12 2.20 0.01 
0.00 0.70 0.00 0.40 1.00 0.9 0.00 0.20 0.00 0.12 2.40 0.05 
0.00 0.76 0.00 0.45 1.00 1.2 O.M 0.25 0.00 0.15 2.70 0.01 
0.00 0.70 0.00 0.40 1.00 0.9 0.00 0.20 0.00 0.12 2.40 0.12 
0.00 0.76 0.00 0.45 1.00 1.2 0.00 0.25 0.00 0.15 2.85 0.03 
0.00 0.76 0.00 0.45 1.00 1.2 0.00 0.25 0.00 0.15 2.85 0.03 
0.00 0.76 0.00 0.45 1.00 1.2 0.00 0.25 0.00 0.15 2.85 0.04 
0.00 0.90 0.00 0.55 1.00 1.5 0.00 0.27 0.00 0.20 3.15 0.01 
0.00 0.90 0.00 0.55 1.00 1.5 0.00 0.27 0.00 0.20 3.15 0.01 
LOO 0.90 0.00 0.55 1.00 1.5 0.00 0.27 1.00 0.20 5.60 0.03 
1.00 0.90 0.00 0.55 0.00 1.5 1.00 0.27 0.00 0.20 2.42 0.04 
LOO 1.50 0.00 0.90 0.00 2.15 0.00 0.45 0.00 0.30 2.75 0.01 
1.00 0.70 0.00 0.40 0.00 0.9 0.00 0.20 0.00 0.12 3.10 0.06 
0.00 0.70 0.00 0.40 1.00 0.9 0.00 0.20 0.00 0.12 3.40 0.09 
1.00 0.70 0.00 0.40 0.00 0.9 0.00 0.20 0.00 0.12 2.35 0.04 
0.00 0.70 0.00 0.40 1.00 0.9 0.00 0.20 LOO 0.12 3.92 0.12 
0.00 0.70 0.00 0.40 1.00 0.9 0.00 0.20 0.00 0.12 1.60 0.06 
LOO 0.76 0.00 0.45 0.00 1.2 LOO 0.25 0.00 0.15 2.96 0.03 
0.00 1.50 0.00 0.90 0.00 2.15 LOO 0.45 0.00 0.30 1.70 0.01 
0.00 0.70 0.00 0.40 0.00 0.9 0.00 0.20 0.00 0.12 3.40 0.06 
0.00 0.70 0.00 0.40 1.00 0.9 0.00 0.20 LOO 0.12 3.87 0.11 
0.00 1.50 0.00 0.90 0.00 2.15 1.00 0.45 0.00 0.30 2.05 0.01 
0.00 1.50 0.00 0.90 0.00 2.15 1.00 0.45 0.00 0.30 15.25 0.07 
1.00 1.50 0.00 0.90 0.00 2.15 0.00 0.45 0.00 0.30 41.14 0.05 
L.. Perdida de Carga Total 
[Altura d~ Tanq~e Asumida .. -]7.0o~] 
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0.05 
0.12 
0.02 
0.13 
0.03 
0.29 
0.07 
0.09 
0.10 
0.03 
0.04 
0.14 
0.09 
0.03 
0.18 
0.32 
0.10 
0.45 
0.10 
0.09 
0.01 
0.21 
0.41 
0.02 
1.09 
1.89 
7.58 
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c. Cálculo de presión al aparato sanitario más desfavorable desde el tanque elevado (Sistema Directo) 
Presión que ingresa a la tuberfa matriz 
Diametro de la tubería que ingresa 
25 
11/2" 
Cuadro 254. 
Tipo Gasto Di á m Veloci Long. Longitud Adicional (m) 
Tramo aparato UH Probabl etro dad Sanitari e el» (m/s) o (lts.fs) Pulg. 
Lavato-
1-2 rio 3 0.120 1/2 0.95 
Desnivel entre Tuberfa Ingreso y Punto: 0.70m 
Pérdida de Car a Total en la tubería de imrreso: B.0 3m 
Presión de salida en el 
Real 
(m) Codo Long. 
90° Equiv. 
36.40 5.00 0.70 
aparato mas desfavorable 2.0mca < P <50 mea VERDADERO 
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UT'' 
Codo Long. giro Long. "T"P 
45° Equiv. 90° Equiv. recto 
0.00 0.40 0.00 0.9 0.00 
-351-
Long. hf: 
Total PVC 
Long. Válv. Long. (m) 0.001 
Equiv. Comp. Equiv. 4 
0.20 0.00 0.12 39.90 0.20 
Perdida de 
Carga Total 
P. 
carg 
a 
(m) 
i 
8.03 
8.03 
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8.2 INSTALACIONES DE DESAGUE 
8.2.1 Unidades de Descarga 
Cuadro 255. 
Unid. Un. Aparato Saniratio Cantidad Descarga Descarga Parcial 
SS.HH. Mujeres 
Inodoro con tanque S 4 20 
Lavatorio S 1 S 
Ducha 1 2 2 
Sumidero 2 2 4 
Parcial 27 
SS.HH. Hombres 
Inodoro con tanque S 4 20 
Lavatorio S 1 S 
Urinario S 4 20 
Ducha 1 2 2 
Sumidero 2 2 4 
Parcial 51 
SS.HH. Muj_eres Docentes 
Inodoro con tanque 1 4 4 
Lavatorio 1 1 1 
Sumidero 1 2 2 
Parcial 7 
SS.HH. Hombres Docentes 
Inodoro con tanque 1 4 4 
Lavatorio 1 1 1 
Urinario 1 4 4 
Sumidero 1 2 2 
Parcial 11 
SS.HH. Discapacitados 
Inodoro con tanque 1 4 4 
Lavatorio 1 1 1 
Sumidero 1 2 2 
Parcial 7 
Total de Unidades Hunter 103 
8.2.2 Cajas de Registro y Colector Principal 
Cuadro 256. 
- ·- ·-
·-· -. 
Caja de Dimensiones UH Cota Pro f. Cota Long ~ S(%) Registro Tapa (m) Fondo (m) (pulg.) 
Colector Principal 
CR1 10" X 20" 2S 0.00 -0.4S -0.4S 
CR1-CR2 - 7.7S 4 1.29 
CR2 10" X 20" 2S 0.00 -O .SS -O .SS 
CR2- CR3 - 2.78 4 3.60 
CR3 10" X 20" 2S -O.OS -0.60 -0.6S 
CR3-CR4 - S .SO 4 4.00 
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CR4 12" X 24" 103 -0.20 -0.67 -0.87 
CR8 12" X 24" 22 -0.20 -0.50 -0.70 
CR8-CR7 - 2.56 4 3.91 
CR7 12" X 24" 31 -0.20 -0.60 -0.80 
CR7-CR6 
-
0.33 4 3.03 
CR6 12" X 24" 41 -0.20 -0.61 -0.81 
CR6-CR5 - 2.45 4 1.22 
CR5 12" X 24" 85 -0.20 -0.64 -0.84 
CR5-CR4 - 1.75 4 1.71 
CR4 12" X 24" 103 -0.20 -0.67 -0.87 
CR4 12" X 24" 103 -0.20 -0.67 -0.87 
CR4- CR9 - 0.70 4 1.43 
CR9 12" X 24" 103 -0.20 -0.68 -0.88 
CR9- TS - 0.95 4 2.11 
TS - 103 -0.20 -0.70 -0.90 
8.3 TANQUE SEPTICO 
8.3.1 Datos Generales 
Máximo consumo horario: 
Factor 80% 
Caudal de diseño 
Población: 340 hab. 
Dotación: 50 ltslhab/día 
Caudal de aporte unitario de aguas residuales 
Q : 40.00 Lts./(Hab.*día) 
8.3.2 Diseño 
Cuadro 257. 
Descripción Simb. Valor Observación 
1. Periodo de retención hidráulica 
Periodo de Retención Hidráulica PR 1.00 días PR = 1.5- 0.3*/og (P*Q) 
Tomaremos como periodo 
2. Volumen reauerido para la sedimentación (Vsl 
Volumen de sedimentación Vs 13.60 m3 Vs = 10·3*P*Q*PR 
3. Volumen de digestión y almacenamiento de lodos (Vd) 
Tasa de acumulación Ta 65.0 Lts./Hab.*año 
Intervalo deseado en años de N 1.0 años 
remoción de lodos 
Volumen de almacenamiento de Vd 22.10 m3 Vd= ta*10·3*P*N lodos 
4. Volumen de lodos producidos (Vlp) 
Para climas fríos D 50.0 Lts./Hab.*año 
Volumen de lodos Vlp 0.05 m3 V¡p=D/P 
5. Volúmenes natas (Vnl 
Volumen de natas Vn 0.70 m3 Mínimo 
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6. Profundidad máxima de espuma sumergida (He) 
Ancho a 2.40 m 
Largo 1 4.80 m 
Área de tanque séptico A 11.52 m2 
Profundidad máx. espuma He 0.06m 
sumergida He 0.10 m 
7. Profundidad libre de espuma sumergida (Hes l 
Profundidad libre de espuma Hes 0.10 m 
sumergida 
8. Profundidad libre de lodos [Ho l 
Profundidad libre de lodos Ho -2.18 m 
-1.26 > 0.30 =Falso, tomaremos Ho = 0.30m 
9. Profundidad libre requerida para la sedimentación (Hsl 
Profundidad libre de sedimentación Hs 1.18 m 
Hs 1.20 m 
10. Profundidad libre de lodos (Hd 
Profundidad libre de sedimentación 
Hd 1.92 m 
Hd 1.95 m 
11. Profundidad Neta del tanque 
Profundidad Neta del Tanque Htotal 3.25 m 
Séptico efectiva Hd 3.25 m 
12. Volumen total del tanque 
Volumen Total del Tanque Séptico V total 37.44 m3 
Si el volumen del tanque es mayor de 5m3, se debe dividir en dos: 
Volumen de la primera cámara: V1 = O. 70Vtotal 
Volumen de la primera cámara: V2 = 0.30Vtotal 
Dimensiones: 
Ancbo 
2.40 m 
2.40 m 
8.4 POZO DE INFILTRACIÓN 
Largo 
3.35 m 
1.45 m 
Qdiseiío: 22.1 m3/dfa 
K (Coeficiente de permeabilidad) 0.52 m -día 
Altura 
3.25 m 
3.25 m 
Área útil 42.63m2 (Autt~= Qdtseño/ K) 
N°de Pozos 2 
1 Diámetro de c/Poza 2.00 m 
Superficie Lateral: 12.57 m (Siateral= nD) 
,..:P:...:r:...:o;.;;.fu;.;.:no:.:d;::.id;::.a::..:d::....U.::..' t;::.il:.:..: ---------,r-....:3;.;.:.3:...:9;......;:.;m;;;_.., (h uHI= Autll /Siateral) 
1 Profundidad: 3.40 m 1 
Verificación de Resultados 
Cuadro 258. 
Relación ajl = 1:2 
A= /*a 
He= 0.70/A 
Asumido 
Mínimo 
Ho = 0.82- 0.26A 
Hs=VsjA 
Asumido 
Hd= Vd/ A 
Asumido 
Hroro/efectlva = Hd + 
Hs+He 
Asumido 
V toro/= H toro/ efeeHva *A 
26.21 m3 
11.23 m3 
Volumen 
26.21 m3 
11.23 m3 
Descripción Valor Condición Verificación 
Diámetro de Pozos D = 2.00 m D > 1.5 m O k 
Altura de Pozos H = 3.40 m H < 5.0 m O k 
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ANEXOS 
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Bach. Adriana Cecilia Espejo Chavarria - 356-
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
Proyecto Profesional para Optar el Título Profesional de Ingeniería Civil 
"Mejommiento del Servicio Educativo Primaria de la LE. N° 80152, del Caserfo de 
Puente PiedrJ, Distrito de H uamacbuco, Provincia de Sáncbez Carrión -La Libertad" 
1. MEMORIA DESCRIPTIVA DE ARQUITECTURA 
A. INTRODUCCIÓN 
1. GENERALIDADES 
La Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión atendiendo la solicitud de la Institución 
Educativa N° 80182 del Caserío Puente Piedra, Distrito de Huamachuco, Provincia de 
Sánchez Carrión - La Libertad y de la localidad, ha programado la ejecución del 
Expediente Técnico para la construcción de la citada Institución Educativa, que tiene por 
finalidad promover y realizar el desarrollo económico, social y urbanístico de la zona, 
teniendo en cuenta a los sectores de menores ingresos, para favorecerlos elevando su 
nivel de vida. 
2. NOMBRE DE LA OBRA 
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIA DE LA I.E. W 80152, DEL 
CASERÍO PUENTE PIEDRA, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ 
CARRIÓN -LA LIBERTAD" 
3. UBICACION GEOGRAFICA: 
Caserío : Puente Piedra 
Distrito : Huamachuco 
Provincia : Sánchez Carrión 
Departamento : La Libertad 
4. CAPACIDAD 
La capacidad de la población estudiantil es de 291 alumnos, de educación primaria, 
que residen en la localidad. 
B. UBICACION 
1. TERRENO 
El terreno presenta una topografía accidentada, el levantamiento topográfico se realizó 
con equipo topográfico automático. 
2. INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 
La l. E. W 80152 del caserío de Puente Piedra cuenta con solo 08 aulas, 06 de adobe 
en mal estado construidas a los inicios de la l. E. por lo cual ya cumplieron su vida útil; 
también cuentan con 02 aulas de concreto que fueron construidas en el año 2008, al 
costado de estas existe un ambiente pequeño construido de material noble por los padres 
de familia, la cual se está utilizando actualmente como aula. 
Además se cuenta con una dirección de adobe en mal estado, una losa deportiva en 
regular estado y cerco perimétrico de adobe en malas condiciones, lo que no satisface las 
necesidades de los niños. 
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Existen SS.HH. (batería hombres y mujeres) que no satisfacen la demanda de alumnos 
que necesitan de estos ambientes, además son de adobe y están en mal estado. 
La I.E. no cuenta con cocina y comedor y los niños consumen sus alimentos en el 
patio de formación y en la vereda o inmediaciones de la institución educativa. No se 
cuenta con sala de profesores. 
Se cuenta con cerco perimétrico en la institución Educativa de material de adobe 
rustico lo que genera un ambiente de inseguridad de la integridad de los niños, profesores 
y del infraestructura. 
C. METAS- DESCRIPCION DEL PROYECTO 
La presente Obra contempla la construcción de las edificaciones proyectadas siguientes, 
las cuales se plasman en el siguiente cuadro: 
Cuadro Resumen de las Ambientes a Construir 
Aspectos 
Ext 
Ambiente 
Aula Común 
Aula de Innovación Pedagógica (Sala de cómputo) 
Sala de Usos Múltiples (SUM)* 
Centro de Recursos Educativos (CRE) (Mediateca) 
SSHH para alumnos 
SSHH para alumnas 
SSHH discapacitados 
Duchas 
Depósito de Material Deportivo 
Maestranza y Limpieza 
Dirección y Subdirección 
Sala de Profesores 
SSHH docentes mujeres 
SSHH docentes hombres 
Tópico y Psicología 
Cocina- Comedor 
Patios 
Huertos, jardines 
Tanque Elevado 
Tanque Séptico 
Pozo de Percolación 
Cerco Perimétrico 
Muros de Contención 
O. CARACTERISTICAS DEL PROYECTO 
Dimensiones 
A(m) L(m) 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
1.50 
1.10 
3.43 
3.43 
1.28 
1.28 
2.58 
7.00 
4.00 
2.00 
8.00 
12.00 
16.00 
12.00 
3.85 
4.00 
2.35 
1.45 
4.13 
4.00 
1.70 
1.70 
3.43 
12.00 
7.10 
4.00 
166.9 
98.15 
Área 
(m2) 
56.00 
84.00 
112.00 
84.00 
26.95 
28.00 
3.53 
1.60 
10.68 
10.68 
14.13 
13.70 
2.17 
2.17 
8.82 
84.00 
445.85 
196.20 
28.40 
8.00 
5.09 
El terreno en que se edificara el presente proyecto se encuentra ubicado en la localidad de 
Puente Piedra - Distrito de Huamachuco - Provincia de Sánchez Carrión. 
Las condiciones y la necesidad del lugar es la de contar con 03 pabellones de ambientes 
como aulas, dirección, cocina y servicios higiénicos que conlleven a un mejoramiento de las 
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actividades complementarias que necesita la población estudiantil. Se considera el siguiente 
tópico de acabado: 
Pisos de veredas aulas 
Pisos en depósitos 
Pisos de baños 
Techos 
Cobertura 
Carpintería demadera 
: cerámico de alto transito 30x30 
: cemento pulido y bruñado 
:cerámicos 
: Losa Aligerada 
:Teja Andina. 
Revestimiento de muros interior y exterior : Tarrajeo 
Revestimiento de cerco perimétrico interior y exterior : Tarrajeo 
2. MEMORIA DESCRIPTIVA DE ESTRUCTURAS 
A. ALCANCES DEL PROYECTO 
Con la finalidad de determinar la factibilidad del proyecto estructural, se ha verificado 
previamente el comportamiento sísmico de la edificación aplicándose las normas vigentes, 
cuyos resultados se detallan en la Memoria de Cálculo correspondiente. 
1. CONCEPCIÓN ESTRUCTURAL 
La concepción estructural, diseño y detallado de estructuras se ha efectuado acorde 
con la filosofía de diseñó sismo-resistente establecido en el Reglamento Nacional de 
Edificaciones. 
En la I.E. 80152 del caserío de Puente Piedra, existe una construcción de adobe 
antigua, se proyectara una edificación nueva para mejorar el servicio educativo. 
Las estructuras del proyecto corresponde a un sistema Aporticado en un sentido y en el 
otro sentido de albañilería confinada, con una cimentación de Zapatas Combinadas y 
Conectadas, Columnas, Vigas y Losa Aligerada de concreto armado de fe 21 O kg/cm2. 
Con este sistema estructural ha permitido obtener desplazamientos que cumplan con 
los niveles exigidos por los desplazamientos de la norma E-060. 
2. COMENTARIOS ACERCA DEL ESTUDIO DE SUELOS 
El estudio de mecánica de suelos efectuado para el Proyecto arroja los siguientes 
resultados: 
Resistencia admisible del terreno de 1.16 kg/cm2, 1.33 kg/cm2 para 
cimentaciones corridas y zapatas respectivamente. 
Contenido de Humedad Regular 
No se encontró nivel freático. 
Se concluye que el estrato de suelo que forma parte del contorno donde ira 
desplantada la cimentación contiene presencia insignificante de sulfatos y cloruros, que 
podrían atacar al concreto y la armadura de la cimentación, sin embargo se recomienda 
usas Cemento Tipo MS. 
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3. MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES ELECTRICAS 
A. GENERALIDADES 
- El objeto de esta memoria es dar una descripción de la forma como deben ejecutarse los 
trabajos, así como indicar los materiales a emplearse hasta la terminación de las 
instalaciones eléctricas. 
- La presente Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas se complementan con los 
planos de diseño. 
- La mención de marcas y/o fabricantes de los materiales y equipos, se refiere únicamente a 
estándares de calidad, pudiéndose remplazar por similares de otra procedencia, previa 
aprobación. 
El Contratista deberá desarrollar, planos de detalles isométricos, lista de materiales y toda 
otra documentación complementaria que se juzgue necesaria, para la correcta ejecución de 
los trabajos a su cargo. 
En todos los casos se seguirán las indicaciones de los planos del proyecto, de los 
fabricantes de los equipos y de la dirección de obra. 
B. DESCRIPCION GENERAL 
Se tendrá un suministro eléctrico en sistema 380/220V, con el punto de suministro desde 
las redes existentes de la edificación. La interconexión con las redes existentes será con 
cables indicada en el plano general de instalaciones eléctricas, la cual es indicada en el· 
plano. 
Para cada pabellón se ha calculado un determinado número de tableros de distribución, 
los cuales detallamos a continuación: 
- Tablero TD1: Pabellón A 
./ Circuito 1: Alumbrado de aulas - modulo 02 
../ Circuito 2: Alumbrado pasadizo 
./ Circuito 3: T omacorrientes - modulo 02 
./ Circuito 4: Alumbrado de aulas - modulo 01 
./ Circuito 5: Tomacorríentes- modulo 01 
../ Circuito 6: Tomacorrientes Computadoras- modulo 01 
- Tablero TD2: Pabellón B 
./ Circuito 1: Alumbrado de aulas- modulo 01 
./ Circuito 2: Alumbrado pasadizo 
../ Circuito 3: Tomacorríentes- modulo 01 
./ Circuito 4: Alumbrado de aulas - modulo 02 
../ Circuito 5: Tomacorríentes- modulo 02 
- Tablero TD3: Pabellón C 
./ Circuito 1: Alumbrado de aulas 
../ Circuito 2: Alumbrado pasadizo 
../ Circuito 3: T omacorrientes 
./ Circuito 4: Alumbrado de SS.HH . 
../ Circuito 5: Tomacorríentes de SS.HH. 
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Todas las tuberías son de PVC- SEL, unidas a presión con los accesorios respectivos, 
los cuales irán empotrados. 
Para toda la edificación se requiere una Potencia Instalada de 26,592 watts y Demanda 
Máxima de 18,614.40 watts. 
Para asegurarse que ante cualquier falla de aislamiento, no se produzcan descargas 
eléctricas en los ocupantes de la edificación se han colocado 03 pozos a tierra. 
4. MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES SANITARIAS 
A. SISTEMA DE AGUA FRÍA 
En la zona del proyecto el suministro de agua es continuo y con presión necesaria en la 
red. 
Para el abastecimiento de agua fría a la edificación se empleara un sistema de 
distribución mixto (Directo e Indirecto). 
El volumen del tanque elevado es de 1Om3, el cual está dividido en 02 tanques 
prefabricados de 5, OOOits cada uno. 
Todas las tuberías son de PVC clase 5.0 unidas a presión con sus respectivas 
accesorios y diseñadas por el método de unidades Hunter para cada aparato sanitario. 
B. SISTEMA DE DESAGUE 
El diámetro de los ramales, montantes y colectores de desagüe han sido calculados por 
el método de unidades de descarga. 
Las tuberías de desagüe son de PVC-SAP y las tuberías de ventilación son de PVC-
SAL unidas a presión. Todas las tuberías van enterradas, teniendo las pendientes 
indicadas en los planos respectivos. 
Todos los ramales de los SS.HH. están conectados por cajas de distribución de 10"x20" 
y 12"x24" ubicadas estratégicamente en cada cambio de dirección. Los colectores son de 
4" y descargan en u tanque séptico el cual elimina el agua a dos pozos de percolación. 
C. EVACUACION DE AGUAS DE LLUVIA 
Para la evacuación de aguas de lluvia se empleará canaletas de plancha galvanizada, 
en todo el perímetro del techo, estas canaletas están conectadas a montantes de PVC 
que descargan en las cunetas de concreto simple, las cuales evacuan el agua de lluvia 
hacía la calle mediante una tubería. 
D. SISTEMA DE DRENAJE 
Se ha proyectado el sistema de drenaje para evacuar el agua por escurrimiento superficial 
mediante cunetas diseñadas según el área a evacuar para evitar inconvenientes en la 
edificación de la institución educativa. 
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11. ESPE(;IFI(;A(;IONES 
TE(;NI(;AS 
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01 ESTRUCTURAS 
01.01 OBRAS PROVISIONALES 
01.01.01 CARTEL DE OBRA 2.40X3.60m CON GIGANTOGRAFIA 
DESCRIPCION 
Esta partida comprende la fabricación de un armazón de madera eucalipto 
con las dimensiones especificadas en los planos y el disefío del pintado 
del mismo cartel será a base de una Gigantografía de tipo Banner con 
dimensiones 2.40 x 3.60m. la cual será grapado al armazón de madera pre 
fabricado, así mismo tendrán dos palos que se fijaran al armazón y 
clavadas de tal manera que quede perfectamente rígido. 
Los colores y emblema serán los indicados por la Entidad contratante. 
METODO DE MEDICION 
La unidad de medida será por unidad (und.) 
FORMA DE PAGO 
Los trabajos descritos en esta partida se pagarán al haber realizado la 
verificación de la correcta elaboración y colocación del Cartel de Obra, con 
la aprobación del Supervisor de Obra. La partida será pagada de acuerdo 
al precio unitario del contrato, el cual contempla todos los costos de mano 
de obra, materiales, herramientas, transporte, y demás insumas e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida. 
01.01.02 CASETA DE ALMACEN Y GUARDIANIA 
DESCRIPCION 
Esta partida comprende las construcciones necesarias para instalar la 
infraestructura que permita albergar a trabajadores, insumas, maquinaria, 
equipos, etc. 
Las instalaciones provisionales a que se refiere esta partida deberán 
cumplir con los requerimientos mínimos y deberá asegurar su utilización 
oportuna dentro del programa de ejecución de obra, así mismo contempla 
el desmontaje y así el área utilizada quedará libre de todo obstáculo. 
Se deberá proveer de un ambiente para la Supervisión que deberá contar 
por lo menos con una mesa y dos sillas. 
MATERIALES 
Los materiales para la construcción de esta partida serán de preferencias 
desarmables y transportables, salvo que el Proyecto indique lo contrario. 
METODO DE MEDICION 
En el trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, la 
medición será por metro cuadrado (m2). 
FORMA DE PAGO 
El área medida en la forma antes descrita será pagado al precio unitario 
del contrato será por metro cuadrado (m2); entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, 
incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro 
necesario para la ejecución del trabajo. 
01.02 OBRAS PRELIMINARES 
01.02.01 DEMOLICION Y DESMONTAJES 
01.02.01.01 DESMONTAJE DE PUERTAS DE MADERA 
DESCRIPCION 
Comprende los trabajos desmontaje de puertas de madera. El 
retiro se realizará con herramientas manuales. 
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METODO DE MEDICION 
La medición se efectuará por unidad (Und). 
FORMA DE PAGO 
Se valoriza en base de los metrados ejecutados en Und. 
multiplicado por el costo unitario calculado para dicha partida 
donde está considerado el costo de mano de obra y 
herramientas. 
01.02.01.02 DESMONTAJE DE VENTANAS 
DESCRIPCION 
Comprende los trabajos desmontaje de ventanas. El retiro se 
realizará con herramientas manuales. 
METODO DE MEDICION 
La medición se efectuará en metros cuadrados (m2), teniendo 
como base la área transversal multiplicada por su longitud. 
FORMA DE PAGO 
Se valoriza en base de los metrados ejecutados en m2 de las 
estructuras multiplicado por el costo unitario calculado para 
dicha partida donde está considerado el costo de mano de 
obra y herramientas. 
01.02.01.03 DEMOLICION DE CUBIERTAS CON TEJA ANDINA 
DESCRIPCION 
Comprende los trabajos de demolición y retiro de cobertura 
de teja andina. La demolición se realizará con herramientas 
manuales. 
METODO DE MEDICION 
La medición se efectuará en metros cuadrados (m2), teniendo 
como base el área. 
FORMA DE PAGO 
Se valoriza en base de los metrados ejecutados en m2 
multiplicado por el costo unitario calculado para dicha partida 
donde está considerado el costo de mano de obra y 
herramientas. 
01.02.01.04 DEMOLICION DE CIMIENTOS CON EQUIPO 
DESCRIPCION 
Comprende los trabajos de demolición y retiro de cimientos 
de concreto ciclópeo manual, incluyendo la extracción. La 
demolición se realizará con herramientas manuales tales 
como picos, combas, cincel y lampas cuchara. 
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
El contratista suministrará todas las herramientas y elementos 
necesarios para ejecutar las demoliciones, el traslado y 
almacenaje del material recuperable y el traslado de 
escombros resultantes de la ejecución de los trabajos hasta 
los lugares determinados por el Supervisor de la Obra. 
METODO DE MEDICION 
La medición se efectuará en metros cúbicos (m3), 
considerando únicamente el volumen neto ejecutado. 
FORMA DE PAGO 
Se valoriza en base de los metrados ejecutados en m3 
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multiplicado por el costo unitario. Dicho pre~io será 
compensación total por la mano de obra, herramientas, 
equipos y otros gastos que serán necesarios para la 
adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 
01.02.01.05 DEMOLICION DE SOBRECIMIENTOS, CON EQUIPO 
DESCRIPCION 
Comprende los trabajos de demolición y retiro de 
sobrecimientos de concreto con equipo, incluyendo la 
extracción. La demolición se realizará con herramientas 
manuales tales como picos, combas, cincel y lampas cuchara. 
METODO DE MEDICION 
La medición se efectuará en metros cúbicos (m3), 
considerando únicamente el volumen neto ejecutado. 
FORMA DE PAGO 
Se valoriza en base de los metrados ejecutados en m3 
multiplicado por el costo unitario. Dicho precio será 
compensación total por la mano de obra. herramientas, 
equipos y otros gastos que serán necesarios para la 
adecuada y correcta ejecución de los trabajos 
01.02.01.06 DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO, INCLUYENDO 
FALSO PISO CON EQUIPO 
DESCRIPCION 
Comprende los trabajos de demolición y retiro de pisos de 
concreto, incluyendo falso piso. A demás incluye la extracción 
y retiro total de todos los elementos de las instalaciones 
eléctricas y sanitarias colocadas en ellos. La demolición se 
realizará con equipo mecánico. 
METODO DE MEDICION 
La medición se efectuará en metros cúbicos (m3), 
considerando únicamente el volumen neto ejecutado. 
FORMA DE PAGO 
Se valoriza en base de los metrados ejecutados en m3 
multiplicado por el costo unitario. Dicho precio será 
compensación total por la mano de obra, herramientas, 
equipos y otros gastos que serán necesarios para la 
adecuada y correcta ejecución de los trabajos 
01.02.01.07 DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO e=0.10m CON 
EQUIPO 
DESCRIPCION 
Comprende los trabajos de demolición y retiro de veredas de 
concreto con un espesor aproximado de 0. 10m. La demolición 
se realizará con equipo mecánico. 
METODO DE MEDICION 
La medición se efectuará en metros cuadrados (m2), 
considerando únicamente el volumen neto ejecutado. 
FORMA DE PAGO 
Se valoriza en base de los metrados ejecutados en m2 
multiplicado por el costo unitario. Dicho precio será 
compensación total por la mano de obra, herramientas, 
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equipos y otros gastos que serán necesarios para la 
adecuada y correcta ejecución de los trabajos 
01.02.01.08 DEMOLICION DE MUROS DE ADOBE CON EQUIPO 
DESCRIPCION 
Comprende los trabajos de demolición y retiro de muros de 
adobe. La demolición se realizará con equipo mecánico. 
METODO DE MEDICION 
La medición se efectuará en metros cuadrados (m2), teniendo 
como base la área transversal multiplicada por su longitud. 
FORMA DE PAGO 
Se valoriza en base de los metrados ejecutados en m2 
multiplicado por el costo unitario calculado para dicha partida 
donde está considerado el costo de mano de obra y 
herramientas. 
01.02.01.09 DEMOLICION DE COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO 
CON EQUIPO 
DESCRIPCION 
Comprende los trabajos de demolición y retiro de concreto y 
acero de las columnas de concreto armado existentes. La 
demolición se realizará con equipo mecánico. 
METODO DE MEDICION 
La medición se efectuará en metros cúbicos (m3), 
considerando únicamente el volumen neto ejecutado. 
FORMA DE PAGO 
Se valoriza en base de los metrados ejecutados en m3 
multiplicado por el costo unitario. Dicho precio será 
compensación total por la mano de obra, herramientas, 
equipos y otros gastos que serán necesarios para la 
adecuada y correcta ejecución de los trabajos 
01.02.01.10 DEMOLICION DE VIGAS DE CONCRETO ARMADO CON 
EQUIPO 
DESCRIPCION 
Comprende los trabajos de demolición y retiro de concreto y 
acero de las vigas de concreto armado existentes. La 
demolición se realizará con equipo mecánico. 
METODO DE MEDICION 
La medición se efectuará en metros cúbicos (m3), 
considerando únicamente el volumen neto ejecutado. 
FORMA DE PAGO 
Se valoriza en base de los metrados ejecutados en m3 
multiplicado por el costo unitario. Dicho precio será 
compensación total por la mano de obra, herramientas, 
equipos y otros gastos que serán necesarios para la 
adecuada y correcta ejecución de los trabajos 
01.02.01.11 DEMOLICION DE MURO DE LADRILLO K.K. CON EQUIPO 
DESCRIPCION: 
Comprende los trabajos de demolición y retiro de muro de 
ladrillo KK en aparejo de soga y cabeza respectivamente, así 
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como el retiro de todas las instalaciones eléctricas y sanitarias 
existentes en los muros. La demolición se realizará con 
equipo mecánico. 
METODO DE MEDICION 
La medición se efectuará en metros cuadrados (m2), 
considerando únicamente el volumen neto ejecutado. 
FORMA DE PAGO 
Se valoriza en base de los metrados ejecutados en m2 
multiplicado por el costo unitario. Dicho precio será 
compensación total por la mano de obra, herramientas, 
equipos y otros gastos que serán necesarios para la 
adecuada y correcta ejecución de los trabajos 
01.02.01.12 DEMOLICION DE LOSA ALIGERADA e=0.20m CON 
EQUIPO 
DESCRIPCION 
Comprende los trabajos de demolición y retiro de concreto y 
acero de losa aligerada de espesor 0.20m. La demolición se 
realizará con herramientas manuales tales como picos, 
combas, cincel y lampas cuchara. 
METODO DE MEDICION 
La medición se efectuará en metros cuadrados (m2), 
considerando únicamente el volumen neto ejecutado. 
FORMA DE PAGO 
Se valoriza en base de los metrados ejecutados en m2 
multiplicado por el costo unitario. Dicho precio será 
compensación total por la mano de obra, herramientas, 
equipos y otros gastos que serán necesarios para la 
adecuada y correcta ejecución de los trabajos 
01.02.02 TRANSPORTE DE EQUIPO Y MAQUINARIA 
DESCRIPCION 
Esta partida comprende la movilización de los equipos y maquinarias que 
se van a utilizar durante la ejecución de la obra. 
Concluida la obra se tendrá que desmovilizar los equipos a su lugar de 
origen que para la presente obra es Trujillo. 
METODO DE MEDICION: 
El trabajo se medirá por Global (Gib) ejecutada y terminada, deberá 
contar con la aprobación del Ingeniero Supervisor, y es obligatorio que 
esta partida, la movilización de los equipos y maquinaria se ejecute al 
iniciar la Obra. El costo descrito anteriormente se pagará al precio unitario 
del Contrato, por Global, de acuerdo al avance de obra, que será 
verificado por el Supervisor de Obra. 
FORMA DE PAGO: 
El pago de estos trabajos se hará por Global (Gib), de acuerdo a los 
precios que se encuentra definido en el presupuesto y de acuerdo al 
avance verificado por la Supervisión 
01.02.03 TRANSPORTE DE MATERIALES A LA OBRA. 
DESCRIPCION: 
Comprende las acciones necesarias para suministrar, reunir y transportar 
todos los materiales e insumas necesarios para ejecutar las partidas 
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presupuestales, necesarias para culminar la obra. 
Los materiales transportados, tendrá como punto de acopio la ciudad de 
Trujillo. 
METODO DE MEDICION: 
El trabajo se medirá por Global (Gib). El costo descrito anteriormente se 
pagará al precio unitario del Contrato, por Global, de acuerdo al avance de 
obra, que será verificado por el Supervisor de Obra. 
FORMA DE PAGO: 
El pago de estos trabajos se hará por Global (Gib), de acuerdo a los 
precios que se encuentra definido en el presupuesto y de acuerdo al 
avance verificado por la Supervisión 
01.02.04 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
DESCRIPCION 
Este trabajo consiste en limpiar el área designada para el proyecto, de 
todos los obstáculos ocultos, arbustos y otra vegetación, basura y todo 
material inconveniente. 
METODO DE MEDICION 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a la descripción anterior, se medirá por 
metro cuadrado (m2) 
FORMA DE PAGO 
Se valoriza en base de los metrados ejecutados en m2 por el costo 
unitario calculado para dicha partida donde está considerado el costo de 
mano de obra y herramientas. 
01.02.05 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL 
DESCRIPCION 
Para la construcción de las zapatas, cimentaciones, y otras estructuras de 
base; se hará de acuerdo a lo definido en los planos, en caso de existir 
modificaciones éstos serán autorizadas por el Ingeniero Supervisor quien 
hará la evaluación técnica respectiva, que sustente dichas modificaciones. 
El trazo y replanteo definitivo será ejecutado por el Ingeniero Residente, 
utilizando equipo topográfico, wincha metálica o de fibra de vidrio, estacas 
y balizas que permitan, mediante cordel, marcar con tiza o yeso los 
alineamientos de las zapatas y cimentaciones a construir. 
Determinación de los Alineamientos y Ejes 
De acuerdo con los planos del proyecto, el Ingeniero Residente ubicará los 
puntos referenciales para el trazado de los ejes, los que se materializarán 
en cerchas, estacas, muretes, etc. de acuerdo con los elementos o 
facilidades que se le presenten en el lugar de trabajo. 
De presentarse alguna diferencia entre planos y terreno con respecto a la 
alineación, ubicación de los ejes y otros se deberá dar parte al Supervisor 
el que determinará las acciones a realizarse. 
Nivelación 
Se hará mediante el uso de nivel de ingeniero dejándose establecidos 
perfectamente los hitos y niveles fijos con estacas debidamente 
aseguradas que servirán de referencia permanente durante la ejecución 
de la obra. El nivel de referencia 00.00 corresponde a la vereda de 
pabellón existente. 
Condiciones para el trabajo 
Para efectuar el replanteo y trazado es necesario hacerlo con el terreno 
Bach. Adriana Cecilia Espejo Chavarria -368-
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
Proyecto Profesional para Optar el Título Profesional de Ingeniería Civil 
"Mejoramiento del Servicio EducatÍvo Primaria de la /.E. N° 80152, del Caser.fo de 
Puente Piedra, Distrito de H uamachuco, Provincia de S:inchez Carrión -La Libertad" 
completamente libre de escombros, basura, desmonte, plantas, etc. 
Se deberá contar con la suficiente cantidad de madera, para las estacas, 
las balizas así como también con los instrumentos topográficos 
correspondientes, los que empleados convenientemente y por el personal 
capacitado, brindarán la satisfacción de un trabajo bien realizado. 
METODO DE MEDICION 
Para el cómputo de los trabajos de trazos de niveles y replanteo de los 
elementos, se calculará el área de terreno ocupada por el trazo. El trabajo 
ejecutado, de acuerdo a la descripción anterior, se medirá por metro 
cuadrado (m2) 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuara al precio unitario por metro cuadrado (m2) y dicho 
pago constituirá la compensación total por la mano de obra y herramientas 
necesarias para el trabajo de trazo y replanteo. 
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
01.03.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA ZAPATAS CON EQUIPO 
01.03.02 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CON EQUIPO 
01.03.03 EXCAVACIÓN PARA CUNETAS 
DESCRIPCION 
Estas excavaciones se harán de acuerdo con las dimensiones exactas 
formuladas en los planos correspondientes, se evitará en lo posible el uso 
del encofrado. 
En forma general las zapatas y/o cimientos deben efectuarse sobre 
terreno firme (terreno natural). 
Comprende las excavaciones y eliminación de material excedente, que 
será necesario ejecutar para la construcción de las zapatas y/o cimientos y 
para adoptar los niveles respectivos para la colocación de las bases de 
material, de los revestimientos de concreto o de los pisos, según los 
detalles de corte que se muestran en los planos. 
MÉTODO CONSTRUCTIVO 
Los trabajos de movimiento de tierra, excavación de zanjas para zapatas 
y/o cimientos, se harán teniendo en cuenta los niveles especificados en los 
planos, se tomará como nivel de referencia 0.00 m un hito construido en 
obra. 
Las excavaciones para zapatas y/o cimientos serán del tamaño exacto al 
diseño de estas estructuras. 
Antes del procedimiento del vaciado, se deberá probar la excavación, 
asimismo no se permitirá ubicar zapatas y/o cimientos sobre material de 
relleno sin una consolidación adecuada. 
En el caso de que al momento de excavar se encuentre la Napa Freática a 
poca profundidad, previa verificación del ingeniero se debe considerar la 
impermeabilización de la cimentación con asfalto líquido, así como de ser 
necesario el bombeo de la Napa, respetar los planos de cimentación. 
METODO DE MEDICION 
Se medirá por metro cúbico (m3) de excavación. 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario por metro cúbico y dicho pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, y equipo y/o 
herramientas. 
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01.03.04 BASE DE AFIRMADO H=0.15m PARAZAPATAS 
01.03.05 BASE DE AFIRMADO H=0.10m PATA CIMIENTOS 
DESCRIPCION 
Luego de haber efectuado la excavación y nivelación de la subrasante, se 
procederá a la colocación de material granular de préstamo afirmado como 
un mejoramiento de terreno para recibir la cimentación de concreto 
proyectada. 
Método constructivo 
El material de afirmado se colocará utilizando compactadora vibratoria tipo 
plancha 7 HP y aplicando riego con agua. Una vez colocado el material de 
afirmado y debidamente compactado, esta quedará expedita para recibir el 
concreto. 
METODO DE MEDICION 
Se medirá por metro cuadrado (m2) 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario por metro cuadrado y dicho pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, y equipo y/o 
herramientas. 
01.03.06 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO 
DESCRIPCION 
Los vacíos de las partes laterales y de las partes inferiores que quedan al 
construir la cimentación serán rellenados con material acumulado 
proveniente de las excavaciones, verificando que reúna las condiciones. 
Método constructivo 
El relleno se hará en capas de 15 cm. debidamente compactadas con 
compactadora vibratoria tipo plancha 7HP, aplicándose riego adecuado. El 
terreno se rellenará hasta los límites establecidos y hasta adoptar los 
niveles requeridos, descontando el espesor de las bases de material y del 
revestimiento de concreto a colocar, según los detalles de corte que se 
muestran en los planos. 
METODO DE MEDICION 
Se medirá por metro cubico (m3) de material de relleno compactado con 
material propio. 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario por metro cubico y dicho pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, y equipo y/o 
herramientas. 
01.03.07 NIVELACION Y COMPACTACION PARA PISOS Y VEREDAS 
DESCRIPCION 
Comprende la nivelación y apisonado interior de los ambientes, pasadizos 
para la colocación del falso piso de la estructura del proyecto. 
Método constructivo 
Antes de la colocación del material de relleno (Afirmado) el terreno cortado 
deberá ser compactado y nivelado utilizando compactadora vibratoria tipo 
plancha 7 HP y aplicando riego con agua. 
METODO DE MEDICION 
Se medirá por metro cuadrado (m2) de material de nivelación y apisonado 
para falso piso 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario por metro cuadrado y dicho pago 
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constituirá la compensación total por la mano de obra, y equipo y/o 
herramientas. 
01.03.08 BASE DE AFIRMADO H=0.10m PARA PISOS INTERIORES Y 
VEREDAS 
DESCRIPCION 
Luego de haber efectuado la limpieza, compactación y nivelación de la 
subrasante, se procederá a la colocación de material de préstamo 
afirmado para la construcción de falso piso y vereda perimetral de la 
edificación. 
MÉTODO CONSTRUCTIVO 
El material de afirmado será colocado debidamente compactado y 
aplicando riego con agua. Una vez colocado el material de afirmado y 
debidamente compactado utilizando compactadora vibratoria tipo plancha 
7 HP, esta quedará expedita para recibir el concreto. 
METODO DE MEDICION 
Se medirá por metro cuadrado (m2) de afirmado para la construcción de 
piso y vereda perimetral 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario por metro cuadrado y dicho pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, y equipo y/o 
herramientas. 
01.03.09 ACARREO INTERNO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA DISTANCIA 
PROMEDIO =30m 
DESCRIPCION 
Todo el material excedente de excavaciones, cortes, demoliciones y 
colocación de materiales, deberá ser retirado manualmente de la obra, al 
área designada por la Municipalidad correspondiente y con la aprobación 
del Supervisor de obra. 
Se debe almacenar en montículos el suelo apropiado para la nivelación 
final y el material excavado que sea apropiado para el relleno de zanjas, 
en lugares separados y en ubicaciones aprobadas. 
Colocar el material excavado y otros materiales, a una distancia suficiente 
del borde de cualquier excavación, para prevenir su caída o deslizamiento 
dentro de la excavación y para evitar el colapso de la pared de la 
excavación. Proporcionar no menos de 60 cm del espacio libre entre el 
extremo del montículo o material y el borde de cualquier excavación. No 
bloquear veredas o calles con dichos montículos o materiales. 
Se debe transportar y eliminar el desmonte y material excavado sobrante y 
el material excavado en forma manual que no sea apropiado para el 
relleno de zanjas, a una ubicación de desecho autorizada fuera del área 
del Trabajo. 
METODO DE MEDICIÓN 
La medición de esta partida es por metro cúbico (m3). 
FORMA DE PAGO 
El pago de la partida será por metro cúbico de material excedente 
eliminado. 
01.03.10 ELIMINACION CON TRANSPORTE (CARGUIO A MANO) R=25m3/día 
DESCRIPCION 
Comprende la eliminación del material excavado de las estructuras 
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mediante la utilización de camión volquete de 1Om3, hasta un lugar 
distante fuera de la obra. El carguio será realizado mediante herramientas 
manuales 
MÉTODO CONSTRUCTIVO 
Parte del material resultante de las excavaciones de la cimentación, se 
depositará utilizando carretillas hasta un lugar distante, fuera de la obra, 
donde no obstaculice los trabajos que en el momento se tengan que 
realizar; posteriormente éste mismo material será seleccionado y utilizado 
en el rellenado de los vacíos de las partes laterales e inferiores que 
quedan al construir las cimentaciones, el material excedente será 
eliminando. 
METODO DE MEDICION 
Se medirá por metro cúbico (m3) de material eliminado. El volumen de 
material excedente de excavaciones será igual al coeficiente de 
esponjamiento (25%) del material, multiplicado por la diferencia entre el 
volumen de material disponible compactado, menos el volumen de 
material necesario para el relleno compactado. 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario por metro cubico y dicho pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, y equipo y/o 
herramientas. 
01.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
01.04.01 SOLADO PARA ZAPATAS MEZCLA C:H 1:12 e=3" 
DESCRIPCION 
Los solados de 3" de espesor se ejecutarán bajo el elemento estructural 
que se indica en los planos. Serán de mezcla cemento hormigón 1:12 en 
volumen. 
METODO DE MEDICION 
Se medirá por metro cuadrado (m2) de concreto de solado para zapata. 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario por metro cuadrado y dicho pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, y equipo y/o 
herramientas. 
01.04.02 CONCRETO CICLOPEO PARA CIMENTACION 1:10 + 30% P.G. 
DESCRIPCION 
Llevarán cimientos corridos los muros de albañilería y serán de Concreto 
ciclópeo: 1:10 (Cemento- Hormigón), con 30% de piedra grande máx. 8", 
dosificación que deberá respetarse, asumiendo el dimensionamiento 
propuesto. 
MÉTODO CONSTRUCTIVO 
Únicamente se procederá al vaciado cuando se haya verificado la 
exactitud de la excavación, como producto de un correcto replanteo, el 
batido de estos materiales se hará utilizando mezcladora mecánica, 
debiendo efectuarse estas operaciones por lo mínimo durante 1 minuto por 
carga. 
Sólo podrá emplearse agua potable o agua limpia de buena calidad, libre 
de impureza que pueda dañar el concreto; se humedecerá las zanjas 
antes de llenar los cimientos y no se colocará las piedras sin antes haber 
depositado una capa de concreto de por lo menos 1 o cm. de espesor. Las 
piedras deberán quedar completamente rodeadas por la mezcla sin que se 
tome los extremos. 
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Se tomará muestra de concreto de acuerdo a las Normas ASTMC. 0172. 
METODO DE MEDICION 
Se medirá por metro cúbico (m3) de concreto. 
FORMA DE PAGO 
El pago como compensación de trabajo efectivo realizado será de acuerdo 
al costo unitario considerado para el presupuesto de obra, incluye mano 
de obra, herramientas, materiales y todo aquello que se requiera para 
cumplir con lo especificado en los planos del expediente técnico del 
Proyecto. 
01.04.03 CONCRETO SOBRECIMIENTO MEZCLA C:H 1:8 + 25% de P.M. 
DESCRIPCION 
Comprende en la colocación del concreto para el sobrecimiento, luego de 
haber vaciado el cimiento o viga de cimentación de acuerdo a niveles 
indicados en los planos, en el sobrecimiento las columnas estarán 
enlazadas con las vigas de cimentación. 
MÉTODO CONSTRUCTIVO 
Luego de haberse encofrado con las dimensiones y niveles que se 
establecen en los planos, se procederá a vaciar el concreto con la 
dosificación 1:8 + el 25 o/o de piedra mediana, para ello el concreto deberá 
previamente prepararse con materiales cemento, hormigón en la 
proporciones ya indicadas, el hormigón estará limpio, al igual que la piedra 
(máx. 4") deberá ser dura y no esponjosa, el Supervisor autorizará el 
vaciado del concreto previa verificación de la preparación y dosificación 
del concreto. 
METODO DE MEDICION 
Se medirá por metro cúbico (m3) de concreto. 
FORMA DE PAGO 
El pago como compensación de trabajo efectivo realizado será de acuerdo 
al costo unitario considerado para el presupuesto de obra, incluye mano 
de obra, herramientas, materiales y todo aquello que se requiera para 
cumplir con lo especificado en los planos del expediente técnico del 
Proyecto. 
01.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO H=0.45m 
DESCRIPCION 
Los encofrados se usarán donde sea necesario para confinar el concreto y 
darle la forma de acuerdo a las dimensiones requeridas y deberán estar de 
acuerdo a los planos y a las normas técnicas. Estos deben tener la 
capacidad suficiente para resistir la presión resultante de la colocación y 
vibrado del concreto y la suficiente rigidez para mantener las tolerancias 
especificadas. 
El diseño de ingeniería del encofrado, así como su construcción es 
responsabilidad del ingeniero Residente. 
MÉTODO CONSTRUCTIVO 
ENCOFRADO 
El encofrado será diseñado para resistir con seguridad todas las cargas 
impuestas por su propio peso, el peso y empuje del concreto y una 
sobrecarga de llenado no inferior a 200 kg/cm2. 
La deformación máxima entre elementos de soportes debe ser menor de 
1/240 de luz entre los miembros estructurales. 
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Las formas deben ser herméticas para prevenir la filtración del mortero y 
serán debidamente arriostradas o ligadas entre sí de manera que se 
mantengan en la posición y forma deseada con seguridad. 
Donde sea necesario mantener la seguridad, el encofrado deberá ser 
diseñado con contra flechas para compensar las deformaciones previstas 
al endurecer el concreto y empiece a trabajar la estructura. 
Los encofrados deben ser arriostrados contra las deflexiones laterales, 
debiendo ser previstas las aberturas temporales en los encofrados de las 
columnas, paredes y en otros puntos donde sea necesario facilitar la 
limpieza e inspección antes de que el concreto sea vaciado. 
Los accesorios de encofrados para ser parcial o totalmente empotrados en 
el concreto, tales como tirantes y soportes colgantes, deben ser de calidad 
fabricadas comercialmente. 
Los tirantes de los encofrados deben ser hechos de tal manera que los 
terminales puedan ser removidos sin causar astilladuras en las capas de 
concreto después que las ligaduras hayan sido removidas. Los tirantes 
para formas serán regulados en longitud y serán de tipo tal que no dejen 
elementos de metal dentro de 1 cm de la superficie. Las formas de 
madera para aberturas en paredes deben ser construidas de tal forma que 
faciliten su aflojamiento; si es necesario habrá que contrarrestar el 
hinchamiento de las formas. Inmediatamente después de quitar las 
formas, la superficie del concreto deberá ser examinada cuidadosamente y 
cualquier irregularidad deberá ser tratada como lo disponga u ordene el 
Ingeniero Supervisor. 
DESENCOFRADO 
Las formas deberán retirarse de manera que se asegure la completa 
indeformabilidad de la estructura. En general las formas no deberán 
quitarse hasta que el concreto se haya endurecido suficientemente como 
para soportar con seguridad su propio peso y los pesos supuestos que 
puedan colocarse sobre él. El tiempo mínimo para el desencofrado, según 
el tipo de estructura, será lo siguiente: 
Zapatas y muros 24 horas 
Sobrecimientos 24 horas 
Columnas y vigas 24 horas 
Fondo de vigas 21 días 
Aligerados, losas y escalera : 07 días 
Cuando se haya aumentado la resistencia del concreto por diseño de 
mezclas o aditivos, los tiempos de desencofrado podrán ser menores, 
previa aprobación del Ingeniero Supervisor. 
TOLERANCIAS 
A menos que lo especifique el 1 ngeniero Supervisor, el encofrado deberá 
ser construido de tal modo que las superficies del concreto estén de 
acuerdo a los límites de variación indicados en la siguiente relación de 
tolerancias admisibles: 
Zapatas En planta de 6mm a 5 mm. excentricidad 2% del ancho 
pero no más de 5mm, reducción en el espesor, 5% de lo especificado. 
Columnas, Muros, Losas: En las dimensiones transversales de secciones 
de6 mm a 1.2 cm. 
Verticalidad: En las superficies de columnas, muros, placas: 
Hasta 3 m. --+ 6 mm 
Hasta 6 m. 
Hasta 12m. 
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En gradientes de pisos o niveles, piso terminado en ambos sentidos = 6 
mm. 
En varias aberturas en pisos, muros a 6 mm. 
En escaleras para los pasos = 3 mm, para el contrapaso = 1 mm. 
En gradas para los pasos= 6 mm para el contrapaso= 3 mm. 
Sobre cimientos máximo 1 O mm. 
METODO DE MEDICION 
Se medirá por metro cuadrado (m2) 
FORMA DE PAGO 
El pago como compensación de trabajo efectivo realizado será de acuerdo 
al costo unitario considerado para el presupuesto de obra, incluye mano 
de obra, herramientas, materiales y todo aquello que se requiera para 
cumplir con lo especificado en los planos del expediente técnico del 
Proyecto. 
01.04.05 LOSA DE CONCRETO F'C=175 Kg/cm2 
DESCRIPCION 
Esta partida comprende el concreto simple para losa deportiva de acuerdo 
a la dosificación que garantice un concreto fe 175 kg/cm2 
Los materiales deben de cumplir con todos los requisitos de calidad 
indicadas en las especificaciones técnicas para la producción de concreto, 
el batido de estos materiales se hará únicamente utilizando mezcladora 
mecánica, debiendo efectuarse estas operaciones por lo mínimo durante 
01 minuto por carga y posteriormente se aplicara el vibrado de concreto 
con el equipo necesario. 
Únicamente se procederá al vaciado cuando se haya verificado la sección 
del sardinel de acuerdo a los planos de detalles correspondientes. 
Solo podrá emplearse agua potable o agua limpia de buena calidad, libre 
de impurezas que puedan dañar el concreto, se humedecerá las zanjas 
antes de llenar la forma de encofrado del sardinel. 
METODO DE MEDICION 
El concreto para losa deportiva, se pagará será el número de metros 
cúbico (m3), de material aceptablemente colocado. El trabajo deberá 
contar con la aprobación del Ingeniero Supervisor. 
FORMA DE PAGO 
El volumen determinado en la forma descrita anteriormente se pagará al 
precio unitario del Contrato, por metro cúbico (m3), entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación total por toda mano de obra, 
equipo, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar 
satisfactoriamente el trabajo. 
01.04.06 CONCRETO FALSO PISO C:H 1:8 e= 4" 
DESCRIPCION 
Luego de haber nivelado y compactado el material de préstamo con el 
espesor y niveles establecidos en los planos, se procederá a vaciar el 
concreto simple con la dosificación 1:8 y e=4" del falso piso indicado. 
Método constructivo 
Para el proceso constructivo del falso piso se tendrán en cuenta las 
especificaciones de empleo de materiales, preparación, manipuleo, 
vaciado y curado del concreto que se utilizan para el resto de estructuras 
de concreto simple. 
METODO DE MEDICION 
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Se medirá por metro cuadrado (m2) 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario por metro cuadrado de falso piso 
construido y dicho pago constituirá la compensación total por la mano de 
obra, herramientas y materiales necesarios. 
01.04.07 CONCRETO VEREDA F'C=175 KG/CM2 e=4" 
MÉTODO CONSTRUCTIVO 
Serán de concreto f'c=175 Kg/cm2, previamente al vaciado de concreto se 
verificará que las formas el encofrado estén bien definidas, alineadas y 
aplomadas; así mismo debe estar definida la ubicación de las juntas 
transversales. 
METODO DE MEDICION 
Se medirá por metro cuadrado (m2) 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario por metro cubico de concreto en 
vereda construido y dicho pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, herramientas y materiales necesarios. 
01.04.08 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDA 
Se tendrá en consideración las indicaciones del ítem 01. 04.04 
METODO DE MEDICION 
Se medirá por metro cuadrado (m2) 
FORMA DE PAGO 
El pago como compensación de trabajo efectivo realizado será de acuerdo 
al costo unitario considerado para el presupuesto de obra, incluye mano 
de obra, herramientas, materiales y todo aquello que se requiera para 
cumplir con lo especificado en los planos del expediente técnico del 
Proyecto. 
01.04.09 GRADAS, CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 
DESCRIPCION 
Los materiales deben de cumplir con todos los requisitos de calidad 
indicadas en las especificaciones técnicas para la producción de concreto, 
el batido de estos materiales se hará únicamente utilizando mezcladora 
mecánica, debiendo efectuarse estas operaciones por lo mínimo durante 
01 minuto por carga 
Únicamente se procederá al vaciado cuando se haya verificado la sección 
del sardinel de acuerdo a los planos de detalles correspondientes. 
Solo podrá emplearse agua potable o agua limpia de buena calidad, libre 
de impurezas que puedan dañar el concreto, se humedecerá las zanjas 
antes de llenar la forma de encofrado del sardinel. 
METODO DE MEDICION 
El concreto para sardinel, se pagará será el número de metros cúbico (m\ 
de material aceptablemente colocado. El trabajo deberá contar con la 
aprobación del 1 ngeniero Supervisor. 
FORMA DE PAGO 
El volumen determinado en la forma descrita anteriormente se pagará al 
precio unitario del Contrato, por metro cúbico (m3), entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación total por toda mano de obra, 
equipo, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar 
satisfactoriamente el trabajo. 
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01.04.10 GRADAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
DESCRIPCION 
Los encofrados deberán permitir obtener una estructura que cumpla con 
los perfiles, niveles, alineamientos y dimensiones requeridos por los 
planos. 
Los encofrados y sus soportes deberán estar adecuadamente arriostrados, 
y deberán ser lo suficientemente impermeables como para impedir 
pérdidas de mortero. 
El diseño y construcción de los encofrados será de responsabilidad del 
Residente. Este presentará a la Supervisión para su conocimiento los 
planos de encofrados. 
MATERIALES 
El material que se utilizará para el encofrado podrá ser madera, metal 
laminado o cualquier otro material que sea adecuado para ser usado como 
molde de los volúmenes de concreto a llenarse; el material elegido deberá 
ser aprobado por la Supervisión. 
DISEÑO Y DISPOSICIÓN DEL ENCOFRADO 
El diseño y la ingeniería del encofrado así como su construcción, serán 
responsabilidad exclusiva del Residente. El encofrado será diseñado para 
resistir con seguridad el peso del concreto más las cargas debidas al 
proceso constructivo y con una deformación máxima de 1/8" ó 1/36" de la 
luz (la menor), acorde con lo exigido por el Reglamento Nacional de 
Construcciones. 
Se construirán para materializarse las secciones y formas de la estructura 
de concreto en dimensiones exactas. 
MONTAJE DEL ENCOFRADO 
Todo encofrado será de construcción sólida, con un apoyo firme 
adecuadamente apuntalado, arriostrado y amarrado para soportar la 
colocación y vibrado del concreto y los efectos de la intemperie. El 
encofrado no se amarrará ni se apoyará en el refuerzo. 
Las formas serán herméticas a fin de evitar la filtración del concreto. Los 
encofrados serán debidamente alineados y nivelados de tal manera que 
formen elementos de las dimensiones indicadas en los planos, con las 
tolerancias especificadas en el ACI 318-83. 
Las superficies del encofrado que estén en contacto con el concreto 
estarán libres de materias extrañas, clavos u otros elementos salientes, 
hendiduras u otros defectos. Todo encofrado estará limpio y libre de agua, 
suciedad, virutas, astillas u otras materias extrañas. 
DESENCOFRADO 
Con el fin de facilitar el desencofrado, las formas serán recubiertas de 
aceites solubles de tipo y calidad aprobadas por la Supervisión. 
El encofrado será retirado de manera que garantice la seguridad de la 
estructura. Para el caso de desencofrado de sobre cimiento se retirara 
después de 24 horas 
TOLERANCIAS 
Se permitirán las siguientes tolerancias en el concreto terminado: 
a) En la sección de cualquier elemento 
-5 mm+ 10 mm 
b) En la verticalidad de aristas y superficies de columnas 
- En cualquier longitud de 3 m 6 mm 
- En todo lo alto 1 O mm 
La medición se hará inmediatamente después de haber desencofrado. 
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METODO DE MEDICION 
La forma de medición de la partida será por metro cuadrado (m2) colocado 
al Precio señalado en el Presupuesto Aprobado para la partida 
correspondiente. 
FORMA DE PAGO 
La partida descrita anteriormente se pagará al precio unitario del Contrato, 
por metro cuadrado (m2), entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por toda mano de obra, equipo, 
herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar 
satisfactoriamente el trabajo. 
01.04.11 RAMPA, CONCRETO F'C=176 KG/CM2 
(Ídem a ítem 01.04.10) 
METODO DE MEDICION 
Se medirá por metro cubico (m3) 
FORMA DE PAGO 
El pago como compensación de trabajo efectivo realizado será de acuerdo 
al costo unitario considerado para el presupuesto de obra, incluye mano 
de obra, herramientas, materiales y todo aquello que se requiera para 
cumplir con lo especificado en los planos del expediente técnico del 
Proyecto. 
01.04.12 RAMPA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
(Ídem a ítem 01.04.11) 
METODO DE MEDICION 
Se medirá por metro cuadrado (m2) 
FORMA DE PAGO 
El pago como compensación de trabajo efectivo realizado será de acuerdo 
al costo unitario considerado para el presupuesto de obra, incluye mano 
de obra, herramientas, materiales y todo aquello que se requiera para 
cumplir con lo especificado en los planos del expediente técnico del 
Proyecto. 
01.05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
La obra de concreto armado, constituida por la unión del concreto con la armadura de 
acero, comprende en su ejecución una estructura temporal y otra permanente. La 
primera es el encofrado de uso provisional, que sirva para contener la masa de 
concreto en la primera etapa de endurecimiento, y la segunda se refiere a la obra 
definitiva, donde interviene el cemento, agregados, agua, armadura de acero y en el 
caso de losas aligeradas, el ladrillo hueco. 
Para cada elemento diferente de concreto se indicará su calidad que se acostumbra 
fijar mediante la resistencia o la rotura (f 'c.) en cilindros a los 28 días. 
En el caso de estructuras compuestas de diferentes elementos integrados en un solo 
conjunto, por ejemplo, escaleras; el cálculo se efectuará por separado para cada uno 
de sus elementos integrantes, los mismos que sumados se agruparán en las partidas 
de concreto, encofrado y armadura de acero. 
Como norma general en encofrados, el área efectiva se obtendrá midiendo el 
desarrollo de la superficie de concreto entre el molde o encofrado y el concreto, con 
excepción de las losas aligeradas, donde se medirá el área total de la losa, que 
incluye la superficie del ladrillo hueco. 
Para el cómputo del peso de la armadura de acero se tendrá en cuenta la armadura 
principal, que es la figura que en el diseño para absorber los esfuerzos principales, 
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que incluyen la armadura de estribos; y la armadura secundaria que se coloca 
generalmente transversalmente a la principal para repartir las cargas que llegan hacia 
ella y absorber los esfuerzos producidos por cambios de temperaturas. El cálculo se 
hará determinando primero en cada elemento los diseños de ganchos, dobleces y 
traslapes de varillas. 
Luego se suman todas las longitudes agrupándose por diámetros iguales y se 
multiplican los resultados obtenidos por sus pesos unitarios correspondientes, expre-
sados en kilos por metro lineal (Kg./m). 
Finalmente se obtendrá el peso total en kilos de las barras de acero; sumando los 
pesos parciales de cada diámetro diferente. 
El cómputo de la armadura de acero no incluye los sobrantes de las barras 
(desperdicios), alambres, espaciadores, accesorios de apoyo, los mismos que irán 
como parte integrante del costo. 
La unidad (Kg.) incluye la habilitación (corte y doblado) y colocación de la armadura. 
Los ladrillos y bloques huecos que se usan como elementos de relleno en las losas 
aligeradas, se computarán por unidades o millares de piezas. 
La cantidad de éstos es generalmente en función de la superficie de encofrado, pero 
debe deducirse en el caso de viguetas con ensanches de concreto en los extremos. 
Las características de los materiales son las mismas que las correspondientes a las 
obras de concreto simple. En el caso de vaciar concreto sobre concreto existente se 
especifica el uso de pegamentos epóxicos tipo Cherna o similar. 
El desencofrado se realizará en forma general cuando el concreto haya alcanzado un 
70% de la resistencia especificada, indicándose en cada caso particular el tiempo 
mínimo de desencofrado. 
MATERIALES 
a) Cemento 
Se usará Cemento Portland, Tipo 1 normal, salvo en donde se especifique la 
adopción de otro tipo que puede ser Cemento tipo 11 indicado para suelos con 
moderada presencia de sulfatos y Cemento tipo V para suelos agresivos, o 
Cemento tipo Puzolánico u otro, debido a alguna consideración especial 
determinada por el Especialista de Suelos la misma que se indica en los planos y 
presupuesto correspondiente y es válida para los elementos de concreto en 
contacto con el suelo. 
El Cemento a usar deberá cumplir con las Especificaciones y Normas para 
Cemento Portland del Perú. 
En términos generales no deberá tener grumos, por lo que deberá protegerse en 
bolsas o en silos en forma que no sea afectado por la humedad ya sea del medio 
o de cualquier agente externo. 
Los Ingenieros controlarán la calidad del mismo, según la norma A.S.T.M.C. 150 y 
enviarán muestras al laboratorio especializado en forma periódica a fin de que lo 
estipulado en las normas garantice la buena calidad del mismo. 
b) Agua 
El agua a emplearse deberá cumplir con lo indicado en el ltem 3.3 de la Norma 
E.060 Concreto Armado del RNE. El agua empleada en la preparación y curado 
del concreto deberá ser, de preferencia, potable. Se utilizará aguas no potables 
sólo si: 
• Están limpias y libres de cantidades perjudiciales de aceites, ácidos, álcalis, 
sales, materia orgánica u otras sustancias que puedan ser dañinas al 
concreto, acero de refuerzo o elementos embebidos. 
• La selección de las proporciones de la mezcla de concreto se basa en 
ensayos en los que se ha utilizado agua de la fuente elegida. 
• Los cubos de prueba de morteros preparados con agua no potable y 
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ensayada de acuerdo a la norma ASTM C1 09, tienen a los 7 y 28 días 
resistencias en compresión no menores del 90% de la de muestras 
similares preparadas con agua potable. 
Las sales u otras sustancias nocivas presentes en los agregados y/o aditivos 
deben sumarse a las que pueda aportar el agua de mezclado para evaluar el 
contenido total de sustancias inconvenientes. 
No se utilizará en la preparación del concreto, en el curado del mismo o en el 
lavado del equipo, aquellas aguas que no cumplan con los requisitos anteriores. 
e) Agregados 
Los agregados a usarse son: fino (arena) y grueso (piedra partida). Ambos 
deberán considerarse como ingredientes separados del cemento. 
Deben estar de acuerdo con las especificaciones para agregados según Norma 
A.S.T.M.C. 33, se podrán usar otros agregados siempre y cuando se haya 
demostrado por medio de la práctica o ensayos especiales que producen concreto 
con resistencia y durabilidad adecuada, siempre que el Ingeniero Supervisor 
autorice su uso, toda variación deberá estar avalada por un Laboratorio. El 
Agregado fino (arena) deberá cumplir con lo siguiente: 
• Grano duro y resistente. 
• No contendrá un porcentaje con respecto al peso total de más del 5 o/o del 
material que pase por tamiz 200. (Serie U.S.) en caso contrario el exceso 
deberá ser eliminado mediante el lavado correspondiente. 
• El porcentaje total de arena en la mezcla puede variar entre 30 o/o y 45 o/o de 
tal manera que consiga la consistencia deseada del concreto. El criterio 
general para determinar la consistencia será el emplear concreto tan 
consistente como se pueda, sin que deje de ser fácilmente trabajable dentro 
de las condiciones de llenado que se está ejecutando. 
• La trabajabilidad del concreto es muy sensitiva a las cantidades de material 
que pasen por los tamices Nro. 50 y Nro. 1 00, una deficiencia de éstas 
medidas puede hacer que la mezcla necesite un exceso de agua y se 
produzca afloramiento y las partículas finas se separen y salgan a la 
superficie. 
• El agregado fino no deberá contener arcillas o tierra, en porcentaje que 
exceda el 3% en peso, el exceso deberá ser eliminado con el lavado 
correspondiente. 
No debe haber menos del 15 o/o de agregado fino que pase por la malla Nro. 
50, ni 5 % que pase por la malla Nro. 1 OO. Esto debe tomarse en cuenta para el 
concreto expuesto. La materia orgánica se controlará por el método A.S.T.M.C. 
40 y el fino por A.S.T.M.C. 17. 
Los agregados gruesos (gravas o piedra chancada) deberán cumplir con lo 
siguiente: 
• El agregado grueso debe ser grava o piedra chancada limpia, no debe 
contener tierra o arcilla en su superficie en un porcentaje que exceda del 1% 
en peso en caso contrario el exceso se eliminará mediante el lavado, el 
agregado grueso deberá ser proveniente de rocas duras y estables, 
resistentes a la abrasión por impacto y a la deterioración causada por 
cambios de temperatura o heladas. 
• El Ingeniero Supervisor tomará las correspondientes muestras para someter 
los agregados a los ensayos correspondientes de durabilidad ante el sulfato 
de sodio y sulfato de magnesio y ensayo de A.S.T.M.C.33. 
• El tamaño máximo de los agregados será pasante por el tamiz de 2 1/2" 
para el concreto armado. 
• En elementos de espesor reducido o cuando existe gran densidad de 
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armadura se podrá disminuir el tamaño máximo de agregado, siempre que 
se obtenga gran trabajabilidad y se cumpla con el "SLUMP" o asentamiento 
requerido y que la resistencia del concreto que se obtenga, sea la indicada 
en planos. 
• El tamaño máximo del agregado en general, tendrá una medida tal que no 
sea mayor de 1/5 de la medida más pequeña entre las caras interiores de 
las formas dentro de las cuales se vaciará el concreto, ni mayor que 1/3 del 
peralte de las losas o que los 3/4 de espaciamiento mínimo libre entre 
barras individuales de refuerzo o paquetes de barras. 
• Estas limitaciones pueden ser obviadas si a criterio del Supervisor, la 
trabajabilidad y los procedimientos de compactación, permiten colocar el 
concreto sin formación de vacíos o cangrejeras y con la resistencia diseño. 
• En columnas la dimensión máxima del agregado será limitada a lo expuesto 
anteriormente, pero no será mayor que 2/3 de la mínima distancia entre 
barras. 
• Hormigón: Es una mezcla uniforme de agregado fino (arena) y agregado 
grueso (grava). Deberá estar libre de cantidades perjudiciales de polvo, 
sales, álcalis, materia orgánica u otras sustancias dañinas para el concreto. 
En lo que sea aplicable, se seguirán para el hormigón las recomendaciones 
indicadas para los agregados fino y grueso. 
• Afirmado: Material graduado desde arcilla hasta piedra de 2", con acabado 
uniforme, regado y compactado por lo menos 95% de la densidad Proctor 
Modificado. En lo que sea aplicable se seguirán para el afirmado las 
recomendaciones indicadas para los agregados fino y grueso. 
ENSAYOS DE RESISTENCIA 
El muestreo del concreto se hará de acuerdo a ASTMC 172. (Norma ITINTEC 
339.036). La elaboración de la probeta debe comenzar no más tarde de 10 minutos 
después del muestreo y en una zona libre de vibraciones. 
Las probetas serán moldeadas de acuerdo a la Norma ITINTEC 339.033 y siguiendo 
el siguiente procedimiento: 
• Se llena el molde con Concreto fresco hasta una altura aproximada de 1/3 de la 
total, compactando a continuación enérgicamente con la barra compactadora 
mediante 25 golpes uniformemente repartidos en forma de espiral comenzando 
por los bordes y terminando en el centro, golpeando en la misma dirección del eje 
del molde. 
• Si después de realizar la compactación, la superficie presenta huecos, estos 
deberán cerrarse golpeando suavemente las paredes del molde con la misma 
barra o con un martillo de goma. 
• Este proceso se repite en las capas siguientes cuidando que los golpes solo los 
reciba la capa en formación hasta lograr el llenado completo del molde. En la 
última capa se coloca material en exceso, de tal manera que después de la 
compactación pueda enrasarse a tope con el borde superior del molde sin 
necesidad de añadir más material. 
Las probetas de concreto se curarán antes del ensayo conforme a ASTMC-31. 
Las pruebas de compresión se regirán por ASTMC-39. 
Dos ensayos se probarán a los siete días y los otros dos a los 28 días. Se hará por lo 
menos un ensayo por día de trabajo el mismo que se probará a los 28 días con 
ensayos de probeta o cilindros. 
El concreto será una mezcla de agua, cemento, arena y piedra preparada en 
mezcladora mecánica, con la resistencia especificada en los planos y en proporción 
especificada en análisis de costos unitarios correspondientes, dentro de la cual se 
dispondrá las armaduras de acero de acuerdo a planos de estructuras. 
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El fe usado será de 140-175-210 Kg/cm2 de acuerdo a planos. 
REFUERZOS METÁLICOS 
Deberá cumplir con las Normas A.S.T.M.C. 615, A.S.T.M.C. 616, A.S.T.M.C. 617 
NOP 1158. 
Las barras de refuerzo de diámetro mayor o igual a 8 mm. Deberán ser corrugadas, 
las de diámetros menores podrán ser lisas. 
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES 
Los materiales deben almacenarse en obra de manera de evitar su deterioro o 
contaminación por agentes exteriores. 
a) Cemento 
No se aceptará en obra bolsas de cemento cuya envoltura esté deteriorada o 
perforada. 
Se cuidará que el cemento almacenado en bolsas no esté en contacto con el suelo 
o el agua libre que pueda correr por el mismo. 
Se recomienda que se almacene en un lugar techado fresco, libre de humedad y 
contaminación. 
Se almacenará en pilas de hasta 1 O bolsas y se cubrirá con material plástico u 
otros medios de protección. 
El cemento a granel se almacenará en silos metálicos u otros elementos similares 
aprobados por la Inspección, aislándolo de una posible humedad o contaminación. 
b) Agregados 
Se almacenarán o apilarán en forma tal que se prevenga una segregación 
(separación de las partes gruesas de las finas) o contaminación excesiva con 
otros materiales o agregados de otras dimensiones. 
El control de estas condiciones lo hará el Ingeniero Supervisor, mediante muestras 
periódicas realizarán ensayos de rutina, en lo que se refiere a limpieza y 
granulometrí a. 
e) Acero 
Las varillas de acero de refuerzo, alambre, perfiles y planchas de acero se 
almacenarán en un lugar seco, aislado y protegido de la humedad, tierra, sales, 
aceites o grasas. 
d) Aditivos 
Los aditivos no deben ser almacenados en obra por un período mayor de 06 
meses desde la fecha del último ensayo, los aditivos cuya fecha de vencimiento se 
ha cumplido no serán utilizados. 
Se sugiere que el lugar destinado al almacén, guarde medidas de seguridad que 
garanticen la conservación de los materiales sea del medio ambiente, como de 
causas extremas. 
MEZCLA 
Para la calidad del concreto se deberá tener en cuenta lo indicado en el capitulo 4 de 
la Norma E.060 Concreto Armado del RNE. 
La selección de las proporciones de los materiales que intervienen en la mezcla 
deberá permitir que el concreto alcance la resistencia en compresión promedio 
determinada en la sección 4.3.2. ( ver RNE ). El concreto será fabricado de manera 
de reducir al mínimo el número de valores de resistencia por debajo del fe 
especificado. 
La verificación del cumplimiento de los requisitos para fe se basará en los resultados 
de probetas de concreto preparadas y ensayadas de acuerdo a las Normas ITINTEC 
339.036, 339.033, 339.034. 
El valor de fe se tomará de resultados de ensayos a los 28 días de moldeadas las 
probetas. Si se requiere resultados a otra edad, deberá ser indicada en los planos o 
en las especificaciones técnicas. 
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Los resultados de los ensayos de resistencia a la flexión o a la tracción por 
compresión diametral del concreto no deberán ser utilizados como criterio para la 
aceptación del mismo. 
Se considera como un ensayo de resistencia el promedio de los resultados de dos 
probetas cilindricas preparadas de la misma muestra de concreto y ensayadas a los 
28 días o a la edad elegida para la determinación de la resistencia del concreto. 
La selección de las proporciones de los materiales integrantes del concreto deberá 
permitir que: 
a) Se logre la trabajabilidad y consistencia que permitan que el concreto sea 
colocado fácilmente en los encofrados y alrededor del acero de refuerzo bajo 
las condiciones de colocación a ser empleadas, sin segregación o exudación 
excesiva. 
b) Se logre resistencia a las condiciones especiales de exposición a que pueda 
estar sometido el concreto 
e) Se cumpla con los requisitos especificados para la resistencia en compresión u 
otras propiedades. 
Cuando se emplee materiales diferentes para partes distintas de una obra, cada 
combinación de ellos deberá ser evaluada. 
Las proporciones de la mezcla de concreto, incluida la relación agua - cemento, 
deberán ser seleccionadas sobre la base de la experiencia de obra y/o mezclas de 
prueba preparadas con los materiales a ser empleados, con excepción de los 
concretos sometidos a condiciones especiales de exposición. 
CONDICIONES ESPECIALES DE EXPOSICION 
a) Si se desea un concreto de baja permeabilidad, se deberá cumplir con los 
requisitos indicados en la tabla 4.4.2 del RNE. 
b) El concreto que va a estar expuesto a la acción de soluciones que contienen 
sulfatos, deberá cumplir con los requisitos indicados en la tabla 4.4.3. del RNE. 
No se empleará cloruro de calcio como aditivo en este tipo de concreto. 
e) La máxima concentración de ion cloruro soluble en agua que debe haber en un 
concreto a las edades de 28 a 42 días. expresada como suma del aporte de 
todos los ingredientes de la mezcla, no deberá exceder de los limites indicados 
en la tabla 4.4.4 del RNE. 
d) Si el concreto armado ha de estar expuesto a la acción de aguas salobres, 
agua de mar, rocío o neblina proveniente de éstas, deberán cumplirse los 
requisitos de la tabla 4.4.2 del RNE., para la selección de la relación agua-
cemento. La elección de recubrimientos mínimos para el refuerzo deberá ser 
compatible con el tipo de exposición. 
EVALUACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL CONCRETO 
a) Frecuencia de los Ensayos 
Las muestras para ensayos de resistencia en compresión de cada clase de 
concreto colocado cada día deberán ser tomadas: 
• No menos de una muestra por día 
• No menos de una muestra de ensayo por cada 50 m3 de concreto colocado. 
• No menos de una muestra de ensayo por cada 300 m2 de área superficial 
para pavimentos o losas. 
Si el volumen total de concreto de una clase dada es tal que la cantidad de 
ensayos de resistencia en compresión ha de ser menor de cinco, el Supervisor 
ordenará ensayos de por lo menos cinco tandas tomadas al azar, o de cada tanda 
si va ha haber menos de cinco. 
En elementos que no resistan fuerzas de sismo si el volumen total de concreto de 
una clase dada es menor de 40 m3, el Supervisor podrá disponer la supresión de 
los ensayos de resistencia en compresión si, a su juicio, está garantizada la 
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calidad de concreto. 
b) Preparación de Probetas 
Las muestras de concreto a ser utilizadas en la preparación de las probetas 
cilíndricas a ser empleadas en los ensayos de resistencia en compresión, se 
tomarán de acuerdo al procedimiento indicado en la norma ITINTEC 339.036. Las 
probetas serán moldeadas de acuerdo a la Norma ITINTEC 339.033. 
e) Ensayo de Probetas curadas en el Laboratorio 
Seguirán las recomendaciones de la Norma ASTM C 192 y ensayadas de 
acuerdo a la norma ITINTEC 339.034. Se considerarán satisfactorios los 
resultados de los ensayos de resistencia a la compresión a los 28 días de una 
clase de concreto, si se cumplen las dos condiciones siguientes: 
• El promedio de todas las series de tres ensayos consecutivos es igual o mayor 
que la resistencia de diseño. 
• Ningún ensayo individual de resistencia está por debajo de la resistencia de 
diseño en más de 35 Kg/cm2. 
Si no se cumplen los requisitos de la sección anterior, el Supervisor dispondrá las 
medidas que permitan incrementar el promedio de los siguientes resultados: 
d) Ensayo de Probetas Curadas en Obra 
El Supervisor puede solicitar resultados de ensayos de resistencia en compresión 
de probetas curadas bajo condiciones de obra, con la finalidad de verificar la 
calidad de los procesos de curado y protección del concreto. 
El curado de las probetas bajo condiciones de obra deberá realizarse en 
condiciones similares a las del elemento estructural al cual ellas representan. 
Las probetas que han de ser curadas bajo condiciones de obra deberán ser 
moldeadas al mismo tiempo y de la misma muestra de concreto con la que se 
preparan las probetas a ser curadas en el laboratorio. 
No se permitirá trabajar con relación agua/cemento mayor que las indicaciones. 
El residente al inicio de la obra, hará los diseños de mezcla correspondientes, los 
cuales deberán estar avalados por algún Laboratorio competente especializado, 
con la historia de todos los ensayos, realizados para llegar al diseño óptimo. 
Los gastos de estos ensayos correrán por cuenta del residente; el diseño de 
mezcla que proponga el Residente será aprobado previamente por el Ingeniero 
Supervisor. 
El Ingeniero Supervisor dispondrá lo conveniente para el control de agregados en 
la planta, así como el control de la dosificación. Se deberá guardar uniformidad en 
cuanto a la cantidad de material por cada tanda lo cual garantizará homogeneidad 
en todo el proceso y posteriormente respecto a las resistencias. 
CONSISTENCIA DEL CONCRETO 
La proporción entre agregados deberá garantizar una mezcla con un alto grado de 
trabajabilidad y resistencia de manera de que se acomode dentro de las esquinas y 
ángulos de las formas del refuerzo, por medio del método de colocación en la obra, 
que no permita que se produzca un exceso de agua libre en la superficie. El concreto 
se deberá vibrar en todos los casos. 
El asentamiento o Slump permitido según la clase de construcción y siendo el 
concreto vibrado es el siguiente: 
CLASE DE CONSTRUCCIÓN 
Zapatas y columnas. 
Vigas, 
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MEZCLA 
Antes de iniciar cualquier preparación el equipo, deberá estar completamente limpio, 
el agua que haya estado guardada en depósitos desde el día anterior será eliminada, 
llenándose los depósitos con agua fresca y limpia. 
El equipo deberá estar en perfecto estado de funcionamiento, esto garantizará 
uniformidad de mezcla en el tiempo prescrito. 
Si se emplea algún aditivo líquido será incorporado y medido automáticamente, la 
solución deberá ser considerada como parte del agua de mezclado, si fuera en polvo 
será medido o pesado por volumen, esto de acuerdo a las recomendaciones del 
fabricante, si se van a emplear dos o más aditivos deberán ser incorporados 
separadamente a fin de evitar reacciones químicas que puedan afectar la eficiencia 
de cada una de ellos. 
El concreto deberá ser mezclado sólo en la cantidad que se vaya a usar de inmediato, 
el excedente será eliminado. En caso de agregar una nueva carga la mezcladora 
deberá ser descargada. 
Se prohibirá la adición indiscriminada de agua que aumente el Slump. 
El mezclado deberá continuarse por lo menos durante 1 1/2 minuto, después que 
todos los materiales estén dentro del tambor, a menos que se muestre que un tiempo 
menor es satisfactorio. 
COLOCACIÓN DE CONCRETO 
Es requisito fundamental el que los encofrados hayan sido concluidos, éstos deberán 
ser mojados y/o aceitados. 
El refuerzo de fierro deberá estar libre de óxidos, aceites, pinturas y demás 
sustancias extrañas que puedan dañar el comportamiento. 
Toda sustancia extraña adherida al encofrado deberá eliminarse. 
El encofrado no deberá tener exceso de humedad. 
En general para evitar planos débiles, se deberá llegar a una velocidad y 
sincronización que permita al vaciado uniforme, con esto se garantiza integración 
entre el concreto colocado y el que se está colocando. especialmente el que está 
entre barras de refuerzo; no se colocará al concreto que esté parcialmente 
endurecido o que esté contaminado. 
Deberá evitarse la segregación debida al manipuleo excesivo, las proporciones 
superiores de muro y columnas deberán ser llenados con concreto de asentamiento 
igual al mínimo permisible. 
Deberá evitarse el golpe contra las formas con el fin de no producir segregaciones. 
Lo correcto es que caiga en el centro de la sección, usando para ello aditamento 
especial. 
A menos que se tome una adecuada protección el concreto no deberá ser colocado 
durante lluvias fuertes, ya que el incremento de agua desvirtuaría el cabal 
comportamiento del mismo. 
En general el vaciado se hará siguiendo las normas del Reglamento Nacional de 
Construcciones del Perú, en cuanto a calidad y colocación del material. 
Se ha procurado especificar lo referente al concreto armado de una manera general, 
ya que las indicaciones particulares respecto a cada uno de los elementos 
estructurales, se encuentran detalladas y especificadas en los planos respectivos. 
CONSOLIDACIÓN Y FRAGUADO 
Se hará mediante vibraciones, su funcionamiento y velocidad será a 
recomendaciones de los fabricantes. 
El Ingeniero chequeará el tiempo suficiente para la adecuada consolidación que se 
manifiesta cuando una delgada película de mortero aparece en la superficie del 
concreto y todavía se alcanza a ver el agregado grueso rodeado de mortero. 
La consolidación correcta requerirá que la velocidad de vaciado no sea mayor que la 
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vibración. 
El vibrador debe ser tal que embeba en concreto todas las barras de refuerzo y que 
llegue a todas las esquinas, que queden y que se elimine las burbujas de aire por los 
vacíos que puedan quedar y no produzca cangrejeras. 
La distancia entre puntos de aplicación del vibrador será 45 a 75 cm., y en cada punto 
se mantendrá entre 5 y 1 O segundos de tiempo. Se deberá tener vibradores de 
reserva en estado eficiente de funcionamiento. 
Se preverán puntos de nivelación con referencia al encofrado para así vaciar la 
cantidad exacta de concreto y obtener una superficie nivelada, según lo indique los 
planos estructurales respectivos. 
Se deberá seguir las Normas A.C.I. 306 y A.C.I. 695, respecto a condiciones 
ambientales que influyen en el vaciado. 
Durante el fraguado en tiempo frío el concreto fresco deberá estar bien protegido 
contra las temperaturas por debajo de 4 °C. a fin de que la resistencia no sea 
mermada. 
En el criterio de dosificación deberá estar incluido el concreto de variación de fragua 
debido a cambios de temperatura. 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO Y JUNTAS 
El Residente realizará el correcto y seguro diseño propugnado: 
• Espesores y secciones correctas. 
• Inexistencia de deflexiones. 
• Elementos correctamente alineados. 
Se debe tener en cuenta: 
• Velocidad y sistema de vaciado. 
• Cargas diversas como: material, equipo, personal, fuerzas horizontales, 
verticales y/o impacto, evitar deflexiones, excentricidad, contra flechas y 
otros. 
• Características de material usado, deformaciones, rigidez en las uniones, etc. 
• Que el encofrado construido no dañe a la estructura de concreto previamente 
levantada. 
El desencofrado deberá hacerse gradualmente, estando prohibido las acciones de 
golpes, forzar o causar trepidación. Los encofrados y puntales deben permanecer 
hasta que el concreto adquiera la resistencia suficiente para soportar con seguridad 
las cargas y evitar la ocurrencia de deflexiones permanentes no previstas, así como 
para resistir daños mecánicos tales como resquebrajaduras, fracturas, hendiduras o 
grietas. 
En caso de concreto normal consideran los siguientes tiempos mínimos para 
desencofrar: 
A. Columnas, muros, costado de vigas y zapatas. 
B. Fondo de losas de luces cortas. 
C. Fondo de vigas de gran luz y losas sin vigas 
D. Fondo de vigas de luces cortas 
E. Ménsulas o voladizos pequeños 
Si se trata de concreto con aditivos de resistencia: 
A. Fondo de losas de luces cortas 
B. Fondo de vigas cortas 
C. Fondos de vigas de gran luz y losas sin vigas 
D. Ménsulas o voladizos pequeños 
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Jugará papel importante la experiencia del Residente, el cual por medio de la 
aprobación del Ingeniero procederá al desencofrado. 
Las tuberías encargadas del transporte de fluido que sean daiiinos para la salud, 
serán probadas después de que el concreto haya endurecido. 
Para aplicar juntas de construcción se procederá a la limpieza de las caras quitando 
la lechada superficial. Las juntas verticales se humedecerán completamente y se 
recubrirán con pasta de cemento, antes de proceder al nuevo concreto. 
CURADO 
Será por lo menos 07 días, durante los cuales se mantendrá el concreto en condición 
húmeda, esto a partir de las 10 ó 12 horas del vaciado. Cuando se usa aditivos de 
alta resistencia, el curado durará por lo menos 3 días. 
Cuando el curado se efectúa con agua, los elementos horizontales se mantendrán 
con agua, especialmente en las horas de mayor calor y cuando el sol actúa 
directamente; los elementos verticales se regarán continuamente de manera que el 
agua caiga en forma de lluvia. Se permitirá el uso de los plásticos como el de 
polietileno. 
REFUERZO 
Se deberán respetar los diámetros de todos los aceros estructurales especificados en 
los planos, cuyo peso y diámetro deberá ser de acuerdo a las Normas. 
GANCHO ESTANDAR 
a) En barras longitudinales: 
Doblez de 180° más una extensión mínima de 4 db, pero no menor de 6.5 
cm. al extremo libre de la barra 
Doblez de 90° más una extensión mínima de 12 db al extremo libre de la 
barra. 
b) En Estribos: 
Doblez de 135° más una extensión mínima de 10 db al extremo libre de la 
barra. En elementos que no resisten acciones sísmicas, cuando los estribos 
no se requieran por confinamiento, el doblez podrá ser de 90° o 135° más 
una extensión de 6 db. 
DIAMETROS MINIMOS DE DOBLADO 
a) En barras longitudinales: 
El diámetro de doblez medido a la cara interior de la barra no deberá ser 
menor a: 
Barras <P 3/8" a <P 1" 6 db 
Barras <P 1 1/8" a <P 1 3/8" 8 db 
b) En Estribos: 
El diámetro de doblez medido a la cara interior de la barra no deberá ser 
menor a: 
Estribos <P 3/8" a <P 5/8" 
Estribos <P 3/4" a <P mayores 
DOBLADO DEL REFUERZO 
4 db 
6 db 
Todo el refuerzo deberá doblarse en frío. El refuerzo parcialmente embebido dentro 
del concreto no debe doblarse, excepto cuando así se indique en los planos de 
diseño o lo autorice el Ingeniero Proyectista. 
COLOCACIÓN DEL REFUERZO 
El refuerzo se colocará respetando los recubrimientos especificados en los planos. El 
refuerzo deberá asegurarse de manera que durante el vaciado no se produzcan 
desplazamientos que sobrepasen las tolerancias permisibles. 
Si la armadura está firmemente colocada, con el recubrimiento adecuado y el 
concreto ha sido bien compactado, no aparecerán manchas en el concreto por 
oxidación del acero. Es recomendable evitar que los alambres de sujeción de las 
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barras queden sin el debido recubrimiento. Las barras de acero, los clavos, etc, y la 
misma armadura ya colocada manchan el fondo con partículas de óxido llevadas por 
la lluvia. 
Se realizara el control del buen estado del encofrado y la limpieza de las superficies 
del mismo antes del vaciado del concreto, la limpieza por medio de agua no es 
recomendable por el peligro de dejarla acumulada en el fondo o que el lubricante sea 
lavado del encofrado. 
LIMITES PARA EL ESPACIAMIENTO DEL REFUERZO 
El espaciamiento libre entre barras paralelas de una capa deberá ser mayor o igual a 
su diámetro, 2.5 cm. o 1.3 veces el tamaño máximo nominal del agregado grueso. 
En las columnas, la distancia libre entre barras longitudinales será mayor o igual a 1.5 
su diámetro, 4 cm. o 1.3 veces el tamaño máximo nominal del agregado. 
EMPALMES DEL REFUERZO 
Los refuerzos se deberán empalmar preferentemente en zonas de esfuerzos bajos, 
Los empalmes deberán hacerse sólo como lo requieran o permitan los planos de 
diseño o como lo autorice el Supervisor. 
Las barras empalmadas por medio de traslapes sin contacto en elementos sujetos a 
flexión, no deberán separarse transversalmente más de 1/5 de la longitud de traslape 
requerida, ni más de 15 cm. 
La longitud mínima del traslape en los empalmes traslapados en tracción será 
conforme a los requisitos de los empalmes (Ver 8.11.1 del RNE) pero nunca menor a 
30cm. 
En general se debe respetar lo especificado por el Reglamento Nacional de 
Construcciones. 
CONCRETO CARAVISTAI CONCRETO EXPUESTO 
Se deberá tener especial cuidado en el trazo y nivelado de los elementos 
estructurales (columnas y vigas), para esto se contará con personal técnico 
especializado. Cabe señalar que en el concreto expuesto es fácil apreciar el 
alineamiento o desalineamiento de los elementos estructurales. 
La calidad del concreto es usualmente considerada en términos de su resistencia y 
durabilidad. Cuando el concreto se usa expuesto su buena apariencia debe ser 
incluida, como una de sus cualidades esenciales. 
DISEÑO DE ENCOFRADOS 
Deformaciones 
No es suficiente diseñar encofrados para resistir esfuerzos; un requisito muy 
importante es la limitación de las deformaciones ocasionadas por el peso y/o presión 
del concreto. 
Las tolerancias en las dimensiones del concreto terminado incluyen errores en la 
fabricación y colocación del encofrado por lo que la deformación permisible en el 
encofrado mismo deberá ser de 1/3 a 1/4 la tolerancia final, así por ejemplo si la 
tolerancia final en el elemento de concreto es 1 cm, la deformación permisible en su 
encofrado será del orden de 3 mm. 
El número de usos del encofrado será el necesario de manera que el resultado del 
elemento no se vea alterado en su forma o acabado debido al sobre uso. 
Rigidez del encofrado 
En áreas de vibración intensa ocurren concentraciones de mortero y partículas finas 
de la mezcla. En encofrado poco rígido o de rigidez no uniforme, el vibrado ocasiona 
vibraciones de amplitud alta y desigual en el área del panel. Esto trae consigo 
diferencia en las concentraciones de mortero y partículas finas de la mezcla, 
diferencias que se manifiestan en cambios de color de la superficie de concreto 
terminado sobre todo en la zona de juntas entre paneles. 
Es recomendable por lo tanto que el encofrado sea rígido y que esta rigidez sea 
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uniforme en el elemento por llenar. 
No se usará el sistema de atortolado con alambres los encofrados, sino el sistema de 
sujeción a base de pernos cuyo ordenamiento será consultado. 
01.05.01 ZAPATAS 
01.05.01.01 ZAPATAS, CONCRETO fc=210 Kg/cm2 
(Especificaciones Técnicas ver ftem 01.05.00 Concreto Armado) 
Constituyen el cimiento de las columnas. Su dimensión y 
forma depende de las cargas que sobre ellas actúan, de la 
capacidad portante del terreno y de su ubicación. 
Se denominan zapatas aisladas a las que soportan una sola 
columna, zapatas combinadas, a las que sirven de soporte de 
dos o más columnas y zapatas conectadas, a las que son 
unidas por una o más vigas de cimentación. 
METODO DE MEDICION 
Para el cómputo del volumen de concreto se tendrá en cuenta 
la forma de la zapata; la de forma paralelepípeda se calculará 
multiplicando el área de la base por su altura o espesor; las 
de forma de Tronco de Pirámide se calcularán multiplicando 
la semisuma de las áreas de base y superior por su altura o 
espesor. 
Para el cómputo del área de encofrado (y desencofrado) se 
determinará el área efectiva de contacto con el concreto. 
El cómputo del peso de la armadura no incluirá los vástagos 
de las columnas. En el caso de zapatas conectadas, no 
incluirá dentro de ninguno de los cómputos las vigas de 
cimentación. 
FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se hará por m3 , cuyos precios 
unitarios se encuentran definidos en el presupuesto. El 
Supervisor velará por que ella se ejecute permanentemente 
durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación. 
01.05.01.02 ZAPATAS, ACERO f'y = 4200 Kg/cm2 
(Especificaciones Técnicas ver ftem 01.05.00 Concreto Armado) 
METODO DE MEDICIÓN 
El cómputo del peso de la armadura no incluirá los vástagos 
de las columnas. En el caso de zapatas conectadas, no 
incluirá dentro de ninguno de los cómputos las vigas de 
cimentación. 
FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se hará por Kg, cuyos precios 
unitarios se encuentran definidos en el presupuesto. El 
Supervisor velará por que ella se ejecute permanentemente 
durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación. 
01.05.02 VIGAS DE CIMENTACION 
01.05.02.01 VIGAS DE CIMENTACIÓN, CONCRETO rc=210 Kg/cm2 
(Especificaciones Técnicas ver ltem 01.05.00 Concreto Armado) 
METODO DE MEDICIÓN 
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longitud. En casos de vigas de sección variable, se 
determinará su sección transversal promedio la que se 
multiplicará por la longitud. 
FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se hará por m3, cuyos precios 
unitarios se encuentran definidos en el presupuesto. El 
Supervisor velará por que ella se ejecute permanentemente 
durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación. 
01.05.02.02 VIGAS DE CIMENTACIÓN, ENCOFRADO y 
DESENCOFRADO 
(Especificaciones Técnicas ver ítem 01.05.00 Concreto Armado) 
METODO DE MEDICIÓN 
El área total de encofrado (y desencofrado) será la suma de 
las áreas individuales. El área de encofrado de cada viga se 
obtendrá multiplicando el perímetro de contacto efectivo con 
el concreto, por la longitud. 
FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se hará por m2, cuyos precios 
unitarios se encuentran definidos en el presupuesto. El 
Supervisor velará por que ella se ejecute permanentemente 
durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación. 
01.05.02.03 VIGAS DE CIMENTACIÓN, ACERO fy = 4200 Kg/cm2 
(Especificaciones Técnicas ver ítem 01.05.00 Concreto Armado) 
METODO DE MEDICIÓN 
En el cómputo del peso de la armadura se incluirá la longitud 
de las barras que van empotradas en los apoyos de cada 
viga. 
FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se hará por Kg, cuyos precios 
unitarios se encuentran definidos en el presupuesto. El 
Supervisor velará por que ella se ejecute permanentemente 
durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación. 
01.05.03 SOBRECIMIENTO ARMADO 
01.05.03.01 SOBRECIMIENTO ARMADO, CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 
(Especificaciones Técnicas ver ítem 01.05.00 Concreto Armado) 
METODO DE MEDICIÓN 
El volumen total de concreto de sobrecimientos armados 
será la suma de los volúmenes individuales. El volumen de 
cada sobrecimiento armado será igual al producto de su 
sección transversal por la longitud. 
FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se hará por m3 , cuyos precios 
unitarios se encuentran definidos en el presupuesto. El 
Supervisor velará por que ella se ejecute permanentemente 
durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación. 
01.05.03.02 SOBRECIMIENTO 
DESENCOFRADO 
ARMADO, ENCOFRADO y 
Bach. Adriana Cecilia Espejo Chavarria 
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El área total de encofrado (y desencofrado) será la suma de 
las áreas individuales. El área de encofrado de sobrecimiento 
se obtendrá multiplicando el perímetro de contacto efectivo 
con el concreto, por la longitud. 
FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se hará por m2 , cuyos precios 
unitarios se encuentran definidos en el presupuesto. El 
Supervisor velará por que ella se ejecute permanentemente 
durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación. 
01.05.03.03 SOBRECIMIENTO ARMADO, ACERO fy = 4200 Kg/cm2 
(Especificaciones Técnicas ver ftem 01.05.00 Concreto Armado) 
METODO DE MEDICIÓN 
01.05.04 COLUMNAS 
En el cómputo del peso de la armadura se incluirá la longitud 
de las barras que van empotradas en las columnas de apoyo. 
FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se hará por Kg, cuyos precios 
unitarios se encuentran definidos en el presupuesto. El 
Supervisor velará por que ella se ejecute permanentemente 
durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación. 
01.05.04.01 COLUMNETAS, CONCRETO f'c=175 Kg/cm2 
01.05.04.02 COLUMNAS, CONCRETO fc=210 Kg/cm2 
(Especificaciones Técnicas ver ftem 01.05.00 Concreto Armado) 
Son los elementos de apoyo aislados verticales, con medida 
de altura muy superior a las transversales, cuya solicitación 
principal es de compresión. 
En la altura de las columnas se considerará: 
• En primera planta, distancia entre las caras 
superiores de la zapata y la cara superior del 
entrepiso (techo). 
• En plantas altas, distancia entre las caras superiores 
de los entrepisos. 
En los niveles sin losas de concreto pero con las columnas 
cortadas por vigas de diferentes niveles: 
• En planta baja, distancia entre la cara superior de la 
zapata y la cara superior de la viga. 
• En niveles superiores, la altura será la distancia entre 
la cara superior de la viga del pie de la columna y la 
cara superior de la cabeza de la columna. 
METODO DE MEDICION 
El cómputo será la suma de los volúmenes de todas las 
columnas y el volumen de cada una será igual al producto de 
la sección transversal por la altura. Cuando las columnas van 
endentadas con los muros (columnas de amarres) se 
considerará el volumen adicional de concreto que penetra en 
los muros. 
FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se hará por m3, cuyos precios 
unitarios se encuentran definidos en el presupuesto. El 
Supervisor velará porque ella se ejecute permanentemente 
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durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación. 
01.05.04.03 COLUMNAS Y COLUMNETAS, ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 
(Especificaciones Técnicas ver item 01.05.00 Concreto Armado) 
METODO DE MEDICION 
El cómputo total de encofrado (y desencofrado) será la suma 
de las áreas por encofrar de las columnas. El área de 
encofrado de cada columna se obtendrá multiplicando el 
perímetro de contacto efectivo con el concreto por la 
diferencia de la altura de la columna menos el espesor de 
losa. Las caras de las columnas empotradas en muros deben 
descontarse. 
FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se hará por m2, cuyos precios 
unitarios se encuentran definidos en el presupuesto. El 
Supervisor velará por que ella se ejecute permanentemente 
durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación. 
01.05.04.04 COLUMNAS, ACERO fy = 4200 Kg/cm2 
01.05.05 VIGAS 
(Especificaciones Técnicas ver item 01.05.00 Concreto Armado) 
METODO DE MEDICION 
El cómputo del peso de la armadura incluirá las longitudes de 
las barras que van empotradas en otros elementos (zapatas, 
vigas, etc.) 
FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se hará por Kg, cuyos precios 
unitarios se encuentran definidos en el presupuesto. El 
Supervisor velará por que ella se ejecute permanentemente 
durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación. 
01.05.05.01 VIGUETAS, CONCRETO fc=175 Kg/cm2 
01.05.05.02 VIGAS, CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 
(Especificaciones Técnicas ver item 01.05.00 Concreto Armado) 
Son los elementos horizontales o inclinados, de medida 
longitudinal muy superior a las transversales, cuya solicitación 
principal es de flexión. Cuando las vigas se apoyan sobre 
columnas, su longitud estará comprendida entre las caras de 
las columnas; en caso de vigas apoyadas sobre muros, su 
longitud deberá comprender el apoyo de las vigas. 
En el encuentro de losas con vigas se considerará que la 
longitud de cada losa termina en el plano lateral o costado de 
la viga, por consiguiente la altura o peralte de la viga incluirá 
el espesor de la parle empotrada de la losa. El ancho de la 
viga se aprecia en la parte que queda de la losa. 
METODO DE MEDICION 
El volumen total de concreto de las vigas será la suma de los 
volúmenes individuales. El volumen de cada viga será igual al 
producto de su sección transversal por la longitud. En casos 
de vigas de sección variable, se determinará su sección 
transversal promedio la que se multiplicará por la longitud. 
FORMA DE PAGO 
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El pago de estos trabajos se hará por m3, cuyos precios 
unitarios se encuentran definidos en el presupuesto. El 
Supervisor velará por que ella se ejecute permanentemente 
durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación. 
01.05.05.03 VIGAS Y VIGUETAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
(Especificaciones Técnicas ver item 01.05.00 Concreto Armado) 
METODO DE MEDICIÓN 
El área total de encofrado (y desencofrado) será la suma de 
las áreas individuales. El área de encofrado de cada viga se 
obtendrá multiplicando el perímetro de contacto efectivo con 
el concreto, por la longitud. A veces las vigas no necesitan 
encofrado en el fondo o en una de las dos caras, como es el 
caso de vigas chatas apoyadas en toda su longitud sobre 
muros, o de vigas soleras. 
FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se hará por m2, cuyos precios 
unitarios se encuentran definidos en el presupuesto. El 
Supervisor velará por que ella se ejecute permanentemente 
durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación. 
01.05.05.04 VIGAS, ACERO fy = 4200 Kg/cm2 
(Especificaciones Técnicas ver item 01.05.00 Concreto Armado) 
METODO DE MEDICIÓN 
En el cómputo del peso de la armadura se incluirá la longitud 
de las barras que van empotradas en los apoyos de cada 
viga. 
FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se hará por Kg, cuyos precios 
unitarios se encuentran definidos en el presupuesto. El 
Supervisor velará por que ella se ejecute permanentemente 
durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación. 
01.05.06 LOSA ALIGERADA 
01.05.06.01 LOSA ALIGERADA, CONCRETO fc=210_Kg/cm 2 
(Especificaciones Técnicas ver item 01.05.00 Concreto Armado) 
METODO DE MEDICION 
El volumen total de concreto de losa aligerada será la suma 
de los volúmenes individuales. El volumen de cada losa 
aligerada será igual al producto de su área por su espesor, 
descontando el volumen de los ladrillos. 
FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se hará por m3, cuyos precios 
unitarios se encuentran definidos en el presupuesto. El 
Supervisor velará por que ella se ejecute permanentemente 
durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación. 
01.05.06.02 LOSA ALIGERADA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
(Especificaciones Técnicas ver item 01.05.00 Concreto Armado) 
METODO DE MEDICIÓN 
El área total de encofrado (y desencofrado) será la suma de 
las áreas individuales. El área de encofrado de la losa 
aligerada se obtendrá sumando las áreas de fondo y el área 
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de los bordes de la losa. 
FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se hará por m2, cuyos precios 
unitarios se encuentran definidos en el presupuesto. El 
Supervisor velará por que ella se ejecute permanentemente 
durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación. 
01.05.06.03 LOSA ALIGERADA, ACERO fy = 4200 Kg/cm2 
(Especificaciones Técnicas ver ítem 01.05.00 Concreto Armado) 
METODO DE MEDICIÓN 
En el cómputo del peso de la armadura se incluirá la longitud 
de las barras que van empotradas en los apoyos de la losa 
aligerada. 
FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se hará por Kg, cuyos precios 
unitarios se encuentran definidos en el presupuesto. El 
Supervisor velará por que ella se ejecute permanentemente 
durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación. 
01.05.06.04 LADRILLO DE TECHO HUECO 12X30X30 cm 
01.05.06.05 LADRILLO DE TECHO HUACO 15X30X30 cm 
Las losa aligeradas más usadas en el Perú son aquellas 
conformadas por viguetas de 10.00 centímetros de ancho 
espaciadas eje a eje 40.00 centímetros, con ladrillo o bloques 
hueco entre ellas y una losa superior den 5 cm., monolítica a 
las viguetas. 
Los ladrillos suelen ser de arcilla o de concreto vibrado y 
tienen un tamaño de 30 cm x 25 cm, siendo su altura de 07, 
12, 15, y 20 cm. Las losas aligeradas más usadas tienen por 
tanto tienen un peralte de 12, 17, 20, 25 cm. 
Suelen usarse armadas en una dirección (viguetas en una 
sola dirección) y en caso de paños más o menos 
cuadrados con luces superiores a los 7.00 metros suelen 
armarse en dos direcciones. 
Para fines de diseño se consideran generalmente los 
siguientes pesos propios: 
• Aligerados ( h = 12 cm.) Pp = 250 kg/cm2 
• Aligerados ( h = 17 cm.) Pp = 270 kg/cm2 
• Aligerados ( h = 20 cm. ) Pp = 300 kg/cm2 
• Aligerados ( h = 25 cm.) Pp = 350 kg/cm2 
De los cuales los ladrillos o "bloques de techo" representan 
70, 90, 110, 150 Kg/cm2 respectivamente. 
En todos los diseños, no se considera al ladrillo como 
elemento estructural, sino como un simple relleno, que 
permite obtener una superficie plana en la losa inferior. 
MÉTODO CONSTRUCTIVO 
Concluido el encofrado se procederá al trazado de la 
ubicación de la viguetas y ladrillos, los alveolos de los ladrillos 
serán tapados con un mortero pobre de yeso y cemento para 
evitar la infiltración de concreto dentro del ladrillo. Luego se 
procederá a la colocación del acero de refuerzo y el vaciado 
del concreto. 
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MEDICIÓN 
Se medirá por unidad de ladrillo (Und) colocado en la losa 
aligerada de la estructura y de acuerdo a medidas 
especificadas en los planos. 
PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario por unidad de ladrillo 
(Und) colocado y dicho pago constituirá la compensación total 
por la mano de obra, herramientas y materiales necesarios. 
01.05.07 MUROS DE CONTENCION ARMADOS 
01.05.07.01 MUROS DE CONTENCION, CONCRETO rc=210 Kg/cm2 
(Especificaciones Técnicas ver ftem 01.05.00 Concreto Armado) 
METODO DE MEDICION 
El cómputo será la suma de los volúmenes de la pantalla del 
muro de contención y el volumen de cada una será igual al 
producto de la sección transversal por la longitud. 
FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se hará por m3 , cuyos precios 
unitarios se encuentran definidos en el presupuesto. El 
Supervisor velará porque ella se ejecute permanentemente 
durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación. 
01.05.07.02 MUROS DE CONTENCION, ENCOFRADO y 
DESENCOFRADO 
(Especificaciones Técnicas ver ítem 01.05.00 Concreto Armado) 
METODO DE MEDICIÓN 
El cómputo total de encofrado (y desencofrado) será la suma 
de las áreas por encofrar del muro de contención. El área de 
encofrado de cada muro de contención se obtendrá 
multiplicando el perímetro de contacto efectivo con el 
concreto por la diferencia de la altura del muro. 
FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se hará por m2, cuyos precios 
unitarios se encuentran definidos en el presupuesto. El 
Supervisor velará por que ella se ejecute permanentemente 
durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación. 
01.05.07.03 MUROS DE CONTENCION, ACERO fy = 4200 Kg/cm2 
(Especificaciones Técnicas ver ltem 01.05.00 Concreto Armado) 
METODO DE MEDICIÓN 
El cómputo del peso de la armadura se realizara de acuerdo a 
los planos correspondientes. 
FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se hará por Kg, cuyos precios 
unitarios se encuentran definidos en el presupuesto. El 
Supervisor velará por que ella se ejecute permanentemente 
durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación. 
01.05.07.04 TUBERIA PVC SAL 0=2" PARA OREN 
DESCRIPCIÓN 
Comprende la colocación de la tubería de pvc sal 2" para 
dren, de acuerdo a los planos respectivos. 
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El supervisor velará que dichos trabajos se realicen con 
mucho cuidado; así mismo se debe tener cuidado en la 
colocación de la misma. 
METODO DE MEDICION 
La unidad de medida será por metro lineal (mi). 
FORMA DE PAGO 
01.05.08 ESCALERA 
Será pagada al precio unitario del contrato por metro lineal 
(mi); entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las 
leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro 
necesario para la ejecución del trabajo. 
01.05.08.01 ESCALERA, CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 
(Especificaciones Técnicas ver ítem 01.05.00 Concreto Armado) 
METODO DE MEDICION 
El cómputo será la suma de los volúmenes del descanso, 
garganta y peldaños de la escalera. 
FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se hará por m3, cuyos precios 
unitarios se encuentran definidos en el presupuesto. El 
Supervisor velará porque ella se ejecute permanentemente 
durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación. 
01.05.08.02 ESCALERA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
(Especificaciones Técnicas ver ítem 01.05.00 Concreto Armado) 
METODO DE MEDICIÓN 
El cómputo total de encofrado (Y desencofrado) será la suma 
de las áreas por encofrar de la escalera. El área de encofrado 
de la escalera se obtendrá multiplicando el perímetro de 
contacto efectivo con el concreto por el espesor. 
FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se hará por m2, cuyos precios 
unitarios se encuentran definidos en el presupuesto. El 
Supervisor velará por que ella se ejecute permanentemente 
durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación. 
01.05.08.03 ESCALERA, ACERO fy = 4200 Kg/cm2 
(Especificaciones Técnicas ver ítem 01.05.00 Concreto Armado) 
METODO DE MEDICIÓN 
El cómputo del peso de la armadura se realizara de acuerdo a 
los planos correspondientes. 
FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se hará por Kg, cuyos precios 
unitarios se encuentran definidos en el presupuesto. El 
Supervisor velará por que ella se ejecute permanentemente 
durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación. 
01.05.09 LOSA MACIZA 
01.05.09.01 LOSA MACIZA, CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 
(Especificaciones Técnicas ver ltem 01.05.00 Concreto Armado) 
METODO DE MEDICION 
El volumen total de concreto de losa maciza será la suma de 
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los volúmenes individuales. El volumen de cada losa maciza 
será igual al producto de su área por su espesor. 
FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se hará por m3, cuyos precios 
unitarios se encuentran definidos en el presupuesto. El 
Supervisor velará por que ella se ejecute permanentemente 
durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación. 
01.05.09.02 LOSA MACIZA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
(Especificaciones Técnicas ver item 01.05.00 Concreto Armado) 
METODO DE MEDICIÓN 
El área total de encofrado (y desencofrado) será la suma de 
las áreas individuales. El área de encofrado de la losa maciza 
se obtendrá sumando las áreas de fondo y el área de los 
bordes de la losa. 
FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se hará por m2, cuyos precios 
unitarios se encuentran definidos en el presupuesto. El 
Supervisor velará por que ella se ejecute permanentemente 
durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación. 
01.05.09.03 LOSA MACIZA, ACERO fy = 4200 Kg/cm2 
01.05.10 CISTERNA 
(Especificaciones Técnicas ver ftem 01.05.00 Concreto Armado) 
METODO DE MEDICIÓN 
En el cómputo del peso de la armadura se incluirá la longitud 
de las barras que van empotradas en los apoyos de la losa 
(vigas y/o columnas) 
FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se hará por Kg, cuyos precios 
unitarios se encuentran definidos en el presupuesto. El 
Supervisor velará por que ella se ejecute permanentemente 
01.05.10.01 CISTERNA, CONCRETO fc=240 Kg/cm2 
(Especificaciones Técnicas ver ftem 01.05.00 Concreto Armado} 
METODO DE MEDICION 
El volumen total de concreto de la cisterna será la suma de 
los volúmenes individuales de los muros laterales, fondo y 
tapa. El volumen de cada uno será el producto del área lateral 
por la altura. 
FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se hará por m3, cuyos precios 
unitarios se encuentran definidos en el presupuesto. El 
Supervisor velará por que ella se ejecute permanentemente 
durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación. 
01.05.10.02 CISTERNA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
(Especificaciones Técnicas ver ltem 01.05.00 Concreto Armado) 
METODO DE MEDICIÓN 
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altura. 
FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se hará por m2, cuyos precios 
unitarios se encuentran definidos en el presupuesto. El 
Supervisor velará por que ella se ejecute permanentemente 
durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación. 
01.05.10.03 CISTERNA, ACERO fy = 4200 Kg/cm2 
(Especificaciones Técnicas ver item 01.05.00 Concreto Armado) 
METODO DE MEDICIÓN 
En el cómputo del peso de la armadura se determinará 
tomando en cuenta los planos correspondientes. 
FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se hará por Kg, cuyos precios 
unitarios se encuentran definidos en el presupuesto. El 
Supervisor velará por que ella se ejecute permanentemente 
01.05.11 TANQUE SEPTICO 
01.05.11.01 TANQUE SEPTICO, CONCRETO fc=240 Kg/cm2 
(Especificaciones Técnicas ver ltem 01.05.00 Concreto Armado) 
METODO DE MEDICION 
El volumen total de concreto del tanque séptico será la suma 
de los volúmenes individuales de los muros laterales, fondo y 
tapa. El volumen de cada uno será el producto del área lateral 
por la altura. 
FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se hará por m3, cuyos precios 
unitarios se encuentran definidos en el presupuesto. El 
Supervisor velará por que ella se ejecute permanentemente 
durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación. 
01.05.11.02 TANQUE SEPTICO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
(Especificaciones Técnicas ver ltem 01.05.00 Concreto Armado) 
METODO DE MEDICIÓN 
El área total de encofrado (y desencofrado) será la suma de 
las áreas individuales. El área de encofrado del tanque 
séptico se obtendrá sumando las áreas dadas por la 
multiplicación del perímetro en contacto con el concreto y la 
altura. 
FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se hará por m2 , cuyos precios 
unitarios se encuentran definidos en el presupuesto. El 
Supervisor velará por que ella se ejecute permanentemente 
durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación. 
01.05.11.03 TANQUE SEPTICO, ACERO fy = 4200 Kg/cm2 
(Especificaciones Técnicas ver ítem 01.05.00 Concreto Armado) 
METODO DE MEDICIÓN 
En el cómputo del peso de la armadura se determinará 
tomando en cuenta los planos correspondientes. 
FORMA DE PAGO 
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El pago de estos trabajos se hará por Kg, cuyos precios 
unitarios se encuentran definidos en el presupuesto. El 
Supervisor velará por que ella se ejecute permanentemente 
01.05.12 POZO PERCOLADOR 
01.05.12.01 POZO PERCOLADOR, CONCRETO f'c=175 Kg/cm2 
(Especificaciones Técnicas ver ftem 01.05.00 Concreto Armado) 
METODO DE MEDICION 
El volumen total de concreto del pozo percolador o de 
infiltración está dado por el volumen de la losa de techo. 
FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se hará por m3, cuyos precios 
unitarios se encuentran definidos en el presupuesto. El 
Supervisor velará por que ella se ejecute permanentemente 
durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación. 
01.05.12.02 POZO PERCOLADOR, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
(Especificaciones Técnicas ver ltem 01.05.00 Concreto Armado) 
METODO DE MEDICIÓN 
El área total de encofrado (y desencofrado) será el producto 
del perímetro en contacto con el concreto multiplicado por la 
longitud. 
FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se hará por m2, cuyos precios 
unitarios se encuentran definidos en el presupuesto. El 
Supervisor velará por que ella se ejecute permanentemente 
durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación. 
01.05.12.03 POZO PERCOLADOR, ACERO fy = 4200 Kg/cm2 
(Especificaciones Técnicas ver ltem 01.05.00 Concreto Armado) 
METODO DE MEDICIÓN 
01.05.13 VARIOS 
En el cómputo del peso de la armadura se determinará 
tomando en cuenta los planos correspondientes. 
FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se hará por Kg, cuyos precios . 
unitarios se encuentran definidos en el presupuesto. El 
Supervisor velará por que ella se ejecute permanentemente 
01.05.13.01 GÁRGOLA DE CONCRETO, TERMINADO SEGÚN DISEÑO 
METODO DE MEDICIÓN 
02 ARQUITECTURA 
En cómputo será la cantidad de gárgolas de concreto que 
existen en el proyecto. 
FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se hará por unidad (Ud.), cuyos 
precios unitarios se encuentran definidos en el presupuesto. 
El Supervisor velará por que ella se ejecute 
permanentemente 
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02.01 MUROS Y TABIQUES 
02.01.01 MUROS DE LADRilLO KK TIPO IV CABEZA M 1:1:4 e =1.5 cm 
02.01.02 MUROS DE LADRilLO KK TIPO IV SOGA M 1:1:4 e =1.5 cm 
02.01.03 MUROS DE LADRilLO KK TIPO IV CABEZA ASENTADO SIN MEZCLA 
DESCRIPCIÓN 
Esta Especificación contiene los requerimientos en lo que corresponde a 
esta Obra, se aplicaran para la construcción de albañilería con ladrillos de 
arcilla. 
Las presentes Especificaciones Técnicas Generales tienen como objetivo 
establecer las Normas Técnicas, procedimientos, requisitos y exigencias 
mínimas a ser cumplidas por el Residente y la Inspección en los procesos 
de selección de materiales y proporciones; así como en los procedimientos 
de construcción y de control de calidad a ser empleados en las obras de 
albañilería. 
Las indicaciones y notas de los planos, detalles típicos y Especificaciones 
Técnicas especiales del Proyecto, tienen precedencia sobre estas 
especificaciones Técnicas Generales; las cuales complementan a la 
Norma Técnica de edificación E-050 "Albañilería". 
La albañilería de los muros de cabeza, soga y canto en las edificaciones 
serán construida con ladrillos de arcilla. 
MATERIALES 
LADRILLOS KK MAQUINADO 18 HUECOS 
Será un producto de tierra arcillosa seleccionada y arena debidamente 
dosificada, mezclada con adecuada proporción de agua, elaborado 
sucesivamente a través de las etapas de mezclado e integración de la 
humedad, moldeo, secado y cocido al fuego. 
Todos los ladrillos macizos que se empleen ya sean King Kong o corriente 
deberán tener las siguientes características: 
Resistencia 
Carga mínima de rotura a la comprensión 130 Kg./cm2 (promedio de 5 
unidades ensayadas consecuentemente del mismo lote). 
Resistencia F'm = 45 Kg/cm2 - Ver Norma de Albañilería EO?O del 
Reglamento Nacional de Construcciones. 
b) Durabilidad Inalterable a los agentes externos 
e) Textura Homogénea, grano uniforme 
d) Superficie Rugosa o áspera 
e) Color Rojizo, amarillento, uniforme 
f) Apariencia Externamente será de ángulos rectos, 
aristas vivas y definidas, caras planas. 
g) Dimensiones: Exactas y constantes dentro de lo 
posible. 
Toda otra característica de los ladrillos, deberá sujetarse a los Normas 
ASTM. 
Se rechazarán los ladrillos que no · posean las características antes 
mencionadas y los que presenten notoriamente los siguientes defectos: 
Resquebraduras, fracturas, grietas, hendiduras. 
Los sumamente, porosos o permeables. Los insuficientemente cocidos y 
crudos tanto interna como externamente. Los que al ser golpeados con el 
martillo den un sonido sordo. Los desmenuzables. 
Los que presenten notoriamente manchas blanquecinas de carácter 
salitroso, los que puedan producir eflorescencias y otras manchas, como 
veteados negruzcos, etc. 
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Los no enteros y deformes, así como los retorcidos y los que presenten 
alteraciones en sus dimensiones. 
Los de caras lisas, no ásperas o que no presenten posibilidades de una 
buena adherencia con el mortero. 
En todos los casos, el Supervisor se reserva el derecho de comprobar 
estos requisitos mediante las inspecciones y ensayos necesarios. 
Mortero 
Será una mezcla de cemento y arena gruesa en proporción 1 :4. 
Alcance de los trabajos 
Esta partida comprende las características y métodos de construcción que 
tendrán los muros de albañilería en aparejo de cabeza, según lo indicado 
su ubicación en los planos. 
Ejecución 
Todas las etapas del proyecto, construcción e inspección de las 
actividades antes mencionadas deberán ser realizadas por personal 
profesional y técnico calificado. 
Colocación 
Los muros quedarán perfectamente aplomados y colocados en hileras 
separadas por mortero de un espesor no menor de 0.9 cm ni mayor de 1.2 
cm. 
Humedecimiento 
Se humedecerán previamente los ladrillos en agua, de tal forma que 
queden bien humedecidos y no absorban el agua del mortero. 
No se permitirá agua vertida sobre el ladrillo puesto en la hilada en el 
momento de su colocación. 
Si el muro se va a levantar sobre los sobre cimientos, se mejorará la cara 
superior de éstos. El procedimiento será levantar simultáneamente todos 
los muros a una sección colocándose los ladrillos ya mojados sobre una 
capa completamente de mortero extendida íntegramente sobre la anterior 
hilada, rellenando luego las juntas verticales con la cantidad suficiente de 
mortero. 
Tacos de Madera 
Se dejarán tacos de madera en los vanos que se necesita para el soporte 
de los marcos de las puertas o ventanas. Los tacos serán de madera seca, 
de buena calidad y previamente alquitranados, de dimensiones 2"x4" para 
los muros de cabeza y de 2"x3" para los muros de soga; llevarán alambres 
o clavos sólidos por 3 de sus caras para asegurar el anclaje con el muro. 
El número de tacos por vano será menor de 6, estando en todos los casos, 
supeditado el número y ubicación de los tacos a lo que indique los planos 
de detalle. 
El ancho de los muros será el indicado en los planos. El tipo de aparejo 
será de cabeza de tal forma que las juntas verticales sean interrumpidas 
de una a otra hilada; ellas no deberán corresponder ni aún estar vecinas al 
mismo plano vertical, para lograr un buen amarre. 
En las secciones del cruce de dos o más muros, se asentarán los ladrillos 
en forma tal, que se levanten simultáneamente los muros concurrentes. Se 
evitarán los endentados y las cajuelas previstas para los amarres en las 
secciones de enlace mencionados. Sólo se utilizarán los endentados para 
el amarre de los muros con columnas esquinaras o de amarre. 
Mitades o cuartos de ladrillos se emplearán únicamente para el remate de 
los muros. En todos los casos, la altura máxima de muro que se levantará 
por jornada será de 1/2 altura. Una sola calidad de mortero deberá 
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emplearse en un mismo muro o en los muros que se entrecruzan. 
Resumiendo, el asentado de los ladrillos en general, será hecho 
prolijamente y en particular, se pondrá atención a la calidad de ladrillo, a la 
ejecución de las juntas, al aplomo del muro y perfiles de derrames y a la 
dosificación, preparación y colocación del mortero. Se recomienda el 
empleo de escantillón. 
METODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medida de la partida será por metro cuadrado (m2). 
FORMA DE PAGO 
El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el 
presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien velara por su 
correcta ejecución en obra. 
02.01.04 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 
METODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medida de la partida será por kilogramo (kg). 
FORMA DE PAGO 
El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el 
presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien velara por su 
correcta ejecución en obra. 
02.02 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
02.02.01 TARRAJEO DE SUPERFICIES 
02.02.01.01 TARRAJEO PRIMARIO O RAYADO 
02.02.01.02 TARRAJEO MUROS EXTERIORES 
02.02.01.03 TARRAJEO MUROS INTERIORES 
02.02.01.04 TARRAJEO COLUMNAS MEZCLA C:A 1:5 
02.02.01.05 TARRAJEO SUPERFICIE DE VIGAS MEZCLA C:A 1:5 
02.02.01.06 TARRAJEO EN CIELORRASOS MEZCLA C:A 1:5 
02.02.01.07 TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERA MEZCLA C:A 1:5 
02.02.01.08 TARRAJEO PASO Y C/PASO EN ESCALERA MEZCLA C:A 
1:5 
DESCRIPCIÓN 
Generalidades 
Este capítulo comprende los trabajos de acabado de muros, superficie de 
columnas y vigas, de acuerdo a lo indicado en los cuadros de acabados. 
Superficie de aplicación 
Deberá procurarse que las superficies que van a ser tarrajeadas tengan la 
suficiente aspereza para que exista buena adherencia del mortero. 
Durante la construcción deberá tenerse especial cuidado para no causar 
daños a los revoques terminados tomándose todas las precauciones 
necesarias. El Residente cuidará y será responsable de todo maltrato que 
ocurra en el acabado de los revoques, siendo de su cuenta el efectuar los 
resanes necesarios hasta la entrega de la obra. 
Calidad de los materiales 
La arena no deberá ser arcillosa, será lavada, limpia y bien graduada, libre 
de materiales orgánicas salitrosas. Cuando esté seca la arena pasará por 
la malla Standard N° 8. 
El agua a utilizarse en la mezcla será potable. 
Cuando esté seca la arena para tarrajeo grueso tendrá una granulometría 
comprendida entre la malla Diámetro 1 O y la Diámetro 40. Y la arena para 
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tarrajeo fino una granulometría comprendida entre la malla diámetro 40 y 
la diámetro 200. 
Los ángulos o aristas de muros, vigas, columnas, derrames, etc., será 
perfectamente definidas y sus intersecciones en ángulo recto. Se 
revocarán en el mismo día paños completos, no pudiéndose hacerse para 
el mismo paños parciales. 
Mortero 
Se empleará mortero de cemento y arena en proporción 1 :5 
EJECUCIÓN 
Antes de iniciar los trabajos se humedecerá convenientemente la 
superficie que va a recibir el revoque y se llenarán todos los vacíos y 
grietas. 
El acabado del tarrajeo será plano y derecho, sin ondulaciones ni defectos. 
Para ello se trabajará con cintas, de preferencia de mortero pobre 1:7 
corridas a lo largo del muro. Las cintas convenientemente aplanadas 
sobresaldrán de la superficie del muro, el espesor exacto del tarrajeo, 
tendrán un espaciamiento máximo de 1.50 m. arrancando lo más cerca 
posible de la esquina del paramento. En ningún caso el espesor de los 
revoques será mayor de 1.5 cm. 
MATERIALES 
Cemento 
El cemento será Portland Tipo - 1 que cumpla con la Especificación ASTM 
C - 150 Tipo 1 y/o las Normas ltintec para cemento Portland del Perú. 
Arena 
La arena cumplirá con lo indicado por la norma ASTM C-33 y/o las Normas 
ltintec respecto a agregados finos. Debe ser limpia, de río, no se aprueba 
la arena de mar, ni de duna. 
Agua 
El agua a ser utilizada en la preparación de mezclas para tarrajeos, deberá 
ser potable y limpia, que no contenga soluciones químicas u otros 
agregados que puedan ser perjudiciales al fraguado, resistencia y 
durabilidad de la mezcla. 
Cal 
Si lo determina la supervisión y en coordinación con el residente la cal a 
usarse en combinación con el cemento para tarrajeo deberá ser hidratada, 
seca, pulverizada y deberá cumplir con las normas ITINTEC 337.003. 
Preparación de la supeñicie 
Las superficies de los elementos de concreto se limpiarán removiendo y 
eliminado toda materia extraña. Cuando así se indique o se necesite, se 
aplicará ácido muriático, dejando actuar 20 minutos aproximadamente. 
Se lavará con agua limpia, hasta disminuir todo resto de ácido muriático. 
Los muros de ladrillo se rascarán, limpiarán y humedecerán antes de 
aplicar el mortero. 
Previamente a la ejecución de los pañeteos y/o tarrajeos deberán haber 
sido instalados y protegidos todos los elementos que deban quedar 
empotrados en la albañilería. 
Paneteado 
Las superficies de los elementos estructurales que no garanticen una 
buena adherencia del tarrajeo recibirán previamente en toda su extensión 
un pañeteado con mortero de cemento y arena gruesa en proporción 1 :4, 
que será arrojado con fuerza para asegurar un buen agarre, dejando el 
acabado rugoso para recibir el tarrajeo final. 
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Colocación 
Se harán previamente cintas de mortero pobre para conseguir superficies 
planas y derechas. Serán de mezcla de cemento - arena en proporción 
1:7, espaciadas cada 1.50 m como máximo, comenzando lo más cerca de 
las esquinas. Se controlará el perfecto plomo de las cintas empleando 
plomada de albañil;· las cintas sobresaldrán el espesor máximo del 
tarrajeo. Se emplearán reglas de madera perfiladas, que se correrán sobre 
las cintas, que harán las veces de guías, comprimiendo la mezcla contra el 
paramento, a fin de aumentar su compactación, logrando una superficie 
pareja y completamente plana sin pe~uicio de presionar la paleta en el 
momento de allanar la mezcla del tarrajeo. No se debe distinguir los sitios 
en que estuvieron las cintas, las huellas de la aplicación de la paleta, ni 
ningún otro defecto que disminuye el buen acabado. 
Curado 
Se hará con agua. La humectación se comenzará tan pronto como el 
tarrajeo haya endurecido lo suficiente para no sufrir deterioros, 
aplicándose el agua en forma de pulverización fina, en la cantidad 
necesaria para que sea absorbida. 
Espesor 
El espesor máximo del tarrajeo será de 1.5 cm. 
Acabado 
El terminado final deberá quedar listo para recibir la pintura en los casos 
indicados en los planos y/o cuadro de acabados, no se debe distinguir los 
sitios en que estuvieron las cintas, las huellas de la aplicación de la paleta, 
ni ningún otro defecto que desmejore el buen acabado. 
METODO DE MEDICION 
La unidad de medida de la partida será por metro cuadrado (m2). 
FORMA DE PAGO 
El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el 
presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien velara por su 
correcta ejecución en obra. 
02.02.02 BRUÑAS 
02.02.02.1 BRUÑAS DE 1.0cm 
DESCRIPCION 
Comprende la conformación de bruñas de 1 cm., cuya 
finalidad además de la de acabado es la de absorber las 
probables fisuras que se presente en la unión de los 
elementos de concreto y los muros o tabiquería. 
EJECUCIÓN 
Durante el trabajo del pulido de la vereda de concreto, se 
ejecutará las bruñas empleando la herramienta apropiada 
verificando en este proceso el nivel y plomo de los elementos. 
FORMA DE MEDICION 
La unidad de medida de la partida será por metro lineal (mi). 
FORMA DE PAGO 
El pago se hará por unidad de medida y precio unitario 
definido en el presupuesto, y previa aprobación del supervisor 
quien velara por su correcta ejecución en obra. 
02.02.03 VESTIDURA DE DERRAMES 
02.02.03.1 VESTIDURA DE DERRAMES A=15cm MEZCLA C:A 1:5 
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DESCRIPCIÓN 
Comprende los trabajos de revestimientos de los derrames 
con mortero cemento arena en proporción 1:5, y con un 
espesor de 1.5 cm. 
MATERIALES 
Se utilizarán cemento, arena fina y agua en las proporciones 
indicadas. 
HERRAMIENTAS 
Se utilizará badilejo, plancha de batir y pulir, regla, plomada, 
etc. 
MÉTODO CONSTRUCTIVO 
Los derrames de los vanos se harán en la misma jornada de 
trabajo de los paños a los cuales pertenece. Los derrames de 
los vanos de puertas y ventanas, así como terminales de 
muros serán de la misma calidad que el tarrajeo enlucido, 
cuando corresponda según los Planos de Detalles. 
METODO DE MEDICION 
Se medirá por metro lineal (m). 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuara al precio unitario por metro lineal y dicho 
pago constituirá la compensación total por la mano de obra, 
herramientas, y materiales necesario 
02.03 ESTRUCTURAS DE MADERA 
02.03.01 CORREAS DE MADERA TORNILLO 2"X1" 
02.03.02 CORREAS DE MADERA TORNILLO 3"X3" 
DESCRIPCIÓN 
Las Correas serán de madera tornillo completamente seco cuya sección 
será de 3" x 3" o 2" x 1" y se fijaran a la losa aligerada o en el muro 
perimétrico respectivamente, y con ángulos de acuerdo a los planos 
respectivos. 
La función de las correas es servir de apoyo y base para fijar las 
coberturas. 
El lng. Supervisor cuidará que la madera este completamente seca y 
derecha y que para su instalación deberá ser antes tratado con 
preservante para madera. El traslape de correas se realizaran mediante 
pernos de 3/8" pasantes con arandelas y tuercas. 
METODO DE MEDICION 
La unidad de medida será el metro lineal (mi). 
FORMA DE PAGO 
El pago será efectuado mediante el presupuesto contratado a precios 
unitarios, por metro lineal (mi); entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las 
leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para 
la ejecución de trabajo. 
02.04 PISOS Y PAVIMENTOS 
02.04.01 PISO CERÁMICO DE ALTO TRANSITO 30X30 ANTIDESLIZANTE 
DESCRIPCIÓN 
Es el elemento de cerámicas vitrificadas con un cuerpo no absorbente, 
sometida a un proceso de moldeo y cocción. 
Color 
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Serán de color uniforme, las piezas deberán presentar el color natural de 
los materiales que la conforman. 
Dimensiones y Tolerancias 
Las dimensiones de los pisos cerámicos serán del tipo PEI-4 de 30cm x 
30cm. de Alto Transito y de calidad Extra. Las tolerancias admitidas en las 
dimensiones de las aristas serán de más o menos 0.6% del promedio; más 
o menos 5% en el espesor. 
Caracteristicas 
Las piezas deberán cumplir con los requisitos establecidos por las normas 
de ITINTEC 333.004 para la sonoridad, escuadría, alabeo, absorción de 
agua resistencia al impacto y resistencia al desgaste. 
Aceptación 
Las muestras finales que cumplan con las especificaciones establecidas 
deberán ser sometidas a la aprobación de los Arquitectos. No se 
aceptarán en obra piezas diferentes a las muestras aprobadas. 
Mortero 
Los pisos cerámicos se asentarán con pegamento para cerámicos o 
mayólicas. 
Material de Fragua 
Polvo de fragua antiácido del mismo color de las Cerámicas. 
Antes de hacer el pedido de las Cerámicas, el contratista someterá las 
muestras a la aprobación del Ingeniero Supervisor de la obra. 
METODO DE MEDICION 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones anteriores antes 
dichas se medirá en metro cuadrado (m2). 
FORMA DE PAGO 
El área medida en la forma antes descrita será pagado al precio unitario 
del contrato por metro cuadrado (m2); entendiéndose que dicho precio y 
pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo 
las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario 
para la ejecución del trabajo. 
02.04.02 PISO DE CEMENTO PULIDO BRUÑADO 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida se refiere a los mayores trabajos que será necesario realizar 
para mejorar el acabado del falso piso, a fin de que ofrezcan texturas 
uniformes para su utilización como pisos terminados y eventualmente ser 
susceptibles de servir como contrapisos para recibir otro material 
definitivo, asentado o pegado. 
Se obtendrá estos acabados aplicando un espolvoreo sobre las superficies 
de concreto en el mismo día en que han sido vaceada y antes que se 
inicie su endurecimiento por fraguado. Esta aplicación deberá ser 
uniformemente repartida con plancha. Para ofrecer una textura final pulida. 
El cuerpo será de 25 mm mínimo, acabado 1 :4. Además se incluirá un 
bruñado con cordel a cada 0.30 m en ambas direcciones. 
METODO DE MEDICION 
La unidad de medida será el metro cuadrado (m2 ). 
FORMA DE PAGO 
El área medida en la forma antes descrita será pagada al precio unitario 
del contrato por metro cuadrado (m2 ); entendiéndose que dicho precio y 
pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo 
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las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario 
para la ejecución del trabajo. 
02.05 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 
02.05.01 CONTRAZOCALO INT. DE CERAMICO H=0.10m 
DESCRIPCION 
Se colocará en el interior de todos los ambientes con loseta .1 Ox.30 m de 
primera, que se asentara al mismo plomo que el tarrajeo de la parte 
superior del muro, rematándose con una bruña de 1 cm. * 1 cm., en el 
encuentro correspondiente. 
MATERIALES 
Se utilizará arena fina, cemento, contrazócalo 1 Ox30 y fragua de color 
adecuado. 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
Sobre la pared de ladrillo se aplicara primeramente el tarrajeo rayado de 
W' de espesor, con mortero cemento-arena 1:3, que debe ejecutarse a 24 
ó 48 horas antes de colocar la loseta. 
El mortero para el asentado será de cemento-arena 1:4, las losetas 
deberán estar completamente embebidas en agua inmediatamente antes 
de su colocación. 
Para el fraguado se empleará porcelana, la que debe venir en envases 
originales de fábrica. Este fraguado se ejecutara después de transcurridas 
por lo menos 48 horas de asentada la mayólica. 
METODO DE MEDICION 
Se medirá por metro lineal (mi) de cerámico 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario por metro lineal, dicho pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, herramientas y 
materiales necesarios. 
02.05.02 CONTRAZOCALO EXT. DE CEMENTO PULIDO H=0.20m, MEZCLA C:A 
1:3 e=1.5cm 
DESCRIPCIÓN 
Comprende la construcción de contrazócalos en muros exteriores 
(H=0.20) de la estructura con la finalidad de proteger la base de los 
mismos, durante el mantenimiento de los pisos. 
MATERIALES 
Se emplearán arena fina, cemento y agua. 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
Se correrá una nivelación para que la altura del contrazócalo sea perfecta 
y constante. 
Consistirán en un revoque pulido efectuado con mortero de cemento-arena 
en proporción 1 :3 aplicado sobre tarrajeo corriente rayado, ajustándose a 
los perfiles y dimensiones indicados en los planos; tendrán un recorte 
superior ligeramente boleado para evitar rotura de los filos. 
Se enrasarán con el paramento separándolos con una bruña de 1 cm. 
METODO DE MEDICION 
Se medirá por metro lineal (mi) de contrazócalo construido 
FORMA DE PAGO 
El pago constituirá la compensación total por la mano de obra, 
herramientas y materiales necesarios. 
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02.05.03 ZOCALO DE MAYOLICA 20X20 cm DE COLOR DE 1RA 
DESCRIPCIÓN 
Comprende la construcción de zócalos en muros interiores hasta una 
altura de H=1.50m de la estructura con la finalidad de proteger la base de 
los mismos, durante el mantenimiento de los pisos y por sanidad, ya que 
estarán destinados a SS. HH. 
MATERIALES 
Se emplearán mayólica de 20x20, arena fina, cemento y agua. 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
Se correrá una nivelación para que la altura del zócalo sea perfecta y 
constante. Consistirán en un revoque pulido efectuado con mortero de 
cemento-arena en proporción 1:3 aplicado sobre tarrajeo corriente rayado, 
ajustándose a los perfiles y dimensiones indicados en los planos; tendrán 
un recorte superior ligeramente boleado para evitar rotura de los filos. 
Luego se colocara las mayólicas, para luego ser fraguadas por porcelana. 
METODO DE MEDICION 
Se medirá por metro cuadrado (m2) de zócalo construido. 
FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se hará por metro cuadrado, cuyos precios 
unitarios se encuentran definidos en el presupuesto. El inspector velará 
por que ella se ejecute durante el desarrollo de la obra. 
02.06 CUBIERTAS 
02.06.01 COBERTURA DE PLANCHA TIPO TEJA ANDINA 
DESCRIPCIÓN 
Teja Andina es una plancha decorativa de fibrocemento color rojo, que 
brinda siempre un excelente acabado. 
Por sus características. Dimensionales y de peso, determinan ahorro de 
mano de obra en su instalación y en la estructura de apoyo. 
La col - lanas, sus 
med.Jda oel pJcdul:'-..o 
1W90 {1'11) wx::ho {M} ~01' (mm) ~O IPTOX flíQ:) 
dimen · ~101· . ú4 o.n s.•o 1.00 o.&~~ o.ea el cual se 
apoyará en los tijerales y correas fijados con ganchos de sujeción. 
No se colocara teja andina que presente roturas rajaduras o defectos en 
las dimensiones del material. 
La cobertura será con teja andina en los lugares indicados en los planos, 
la plancha tendrá las dimensiones de 1.14X0.72X0.05 M., la que será 
fijada a las correas de madera tomillo de 3"x 4" y 3"x3" respectivamente 
por medios de accesorios de fijación tales como tirafones con su 
respectiva arandela y cuyas medidas especifican en los planos, para este 
tipo de planchas se recomienda a la contrata revisar la ficha técnica de 
este material y así poderlo usar adecuadamente, como el traslape, 
despunte como otros. 
METODO DE MEDICION 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a la descripción antes dicha será por 
metro cuadrado (m2 ). 
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FORMA DE PAGO 
Será pagado al precio unitario del contrato por metro cuadrado (m2 ); 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por 
toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier 
actividad o suministro. 
02.06.02 CUMBRERA ARTICULADA TEJA DE CEMENTO (PREFABRICADA) 
DESCRIPCIÓN 
La cumbrera para teja andina estará compuesta por dos piezas: superior e 
inferior, articulada a fin de poder adaptarse a cualquier inclinación de 
techo. 
La ubicación de los elementos de fijación será la misma que para las 
planchas. 
superior 015902 0.68/0.70 
0.68/0;70 
Inferior 
inferior 015702 
. L.. _../\ , ·-,nv 
\/'"" )-' 'oto'.. ,........... r .. , --...¡ 
Dimensiones en mm. erior e inferior tendrá las dimensiones 
indicadas en los planos y un espesor de 5 mm, la fijación de este elemento 
será la misma que para la plancha. 
METODO DE MEDICION 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a la descripción antes dicha será por 
metro lineal (mi). 
FORMA DE PAGO 
Será pagado al precio unitario del contrato por metro lineal (mi), 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por 
toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier 
actividad o suministro. 
02.07 CARPINTERIA DE MADERA 
02.07.01 PUERTA DE MADERA CEDRO- TIPO TABLERO 
02.07.02 VENTANA DE MADERA CEDRO. SEGÚN DISEÑO 
DESCRIPCION 
Esta Especificación contiene los requerimientos que en lo que 
corresponde a esta Obra, se aplicará a los trabajos carpintería de madera, 
que se colocara en el módulo educativo. 
EJECUCIÓN 
Este capítulo se refiere a la ejecución de puertas y ventanas, y otros 
elementos de carpintería que en los planos se indican como "de madera" y 
los elementos necesarios para su colocación. 
En general, salvo que en los planos se especifique otra cosa, toda la 
carpintería a ejecutarse será hecha con madera de cedro nacional, sin 
nudos grandes o sueltos. 
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La madera será de primera calidad, derecha sin rajaduras, partes blandas 
o cualquier otra imperfección que pueda afectar su resistencia o malograr 
su apariencia. 
Todos los elementos se ceñirán exactamente a los cortes, detalles y 
medidas especificadas en los planos de carpintería de madera. 
Los elementos de madera serán cuidadosamente protegidos para que no 
reciban golpes, abolladuras o manchas hasta la total entrega de la obra. 
Será responsabilidad del Residente cambiar aquellas piezas que hayan 
sido dañadas por acción de sus operarios o implementos a los que por 
cualquiera acción no alcancen el acabado de la calidad especificada. 
Todo trabajo se entregará cepillado y lijado a fin de que ofrezca una 
superficie lisa, uniforme y de buena apariencia. El acabado de la 
carpintería será laqueado, barnizado o pintado de acuerdo a lo que 
indique el cuadro de acabados. 
METODO DE MEDICION 
La unidad de medida de la partida será por metro cuadrado (m2). 
FORMA DE PAGO 
El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el 
presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien velara por su 
correcta ejecución en obra. 
02.08 CARPINTERIA METALICA 
02.08.01 ESCALERA DE GATO PGo 11/2" Y 1", TANQUE ELEVADO 
DESCRIPCIÓN 
Este acápite comprende la selección y colocación de todos los elementos 
componentes de la escalera tipo gato para tanque elevado. 
Se construirá de barras de FoGo liso de 1 W' y 1"" y con las dimensiones 
indicadas en los planos. Estas barras serán pintadas con dos manos de 
anticorrosivo color negro. 
El material a utilizarse debe ser de la mejor calidad y libre de 
imperfecciones. 
METODO DE MEDICION 
La unidad de medida será por metro lineal (mi). 
FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se realizará por metro lineal (m), previa 
aceptación del Supervisor. 
02.08.02 PROTECTOR DE FIERRO BARRA CUADRADA 3/8" 
DESCRIPCIÓN 
Este acápite comprende la selección y colocación de todos los elementos 
de protección de las ventanas, adoptando la mejor calidad de material y 
seguridad de acuerdo a la función del elemento. 
Se construirá de barras cuadradas de fierro liso de 3/8" y con las 
dimensiones indicadas en los planos. Estas barras serán pintadas con 
dos manos de anticorrosivo color negro. 
El material a utilizarse debe ser de la mejor calidad y libre de 
imperfecciones. 
METODO DE MEDICION 
La unidad de medida será por metro lineal (mi). 
FORMA DE PAGO 
Bach. Adriana Cecilia Espejo Chavarria -410-
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
Proyecto Profesional para Optar el Título Profesional de Ingeniería Civil 
"Mejoramiento del Servicio Educativo Primaria de b LE N° 80154 del Caserío de 
Puente Piedra, Distrito de H uamachuco, Provincia de Sánchez Carrión -La Libertad" 
El pago de estos trabajos se realizará por metro lineal de barra (m), previa 
aceptación del Supervisor. 
02.08.03 PASAMANO DE TUB PG 0 D=2" 
DESCRIPCIÓN 
Se construirá con tubo de F0G0 de 2" y con las dimensiones indicadas en 
los planos. Estos pasamanos serán pintados con dos manos de 
anticorrosivo color negro. El material a utilizarse debe ser de la mejor 
calidad y libre de imperfecciones. 
METODO DE MEDICION 
La unidad de medida será por metro lineal (mi). 
FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se realizará por metro lineal de barra (m), previa 
aceptación del Supervisor. 
02.08.04 CANTONERA DE FIERRO EN ESCALERA 
DESCRIPCION 
Se construirá de una plancha de acero estriada de 3/16"x4'x8', con las 
medidas que se indican en los planos que se adjuntan. Se colocarán en 
todas las aristas de las gradas. 
METODO DE MEDICION 
La unidad de medida será por metro lineal (mi). 
FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se realizará por metro lineal de barra (m), previa 
aceptación del Supervisor. 
02.08.05 BARANDA DE TUBO F0 G0 PASAMANO 1 1/2" 
DESCRIPCIÓN 
Este acápite comprende la selección y colocación de todos los elementos 
componentes de la barandas en rampas. 
Se construirá de barras de FoGo liso de 1 1/2" y con las dimensiones 
indicadas en los planos. Estas barras serán pintadas con dos manos de 
anticorrosivo color negro. 
METODO DE MEDICION 
La unidad de medida será por metro lineal (mi). 
FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se realizará por metro lineal (m), previa 
aceptación del Supervisor. 
02.09 CERRAJERIA 
02.09.01 /BISABRA DE ACERO ALUMINIZADO DE 4" PESADA- PUERTA 
02.09.02 MANIJA DE BRONCE DE 4" PARA PUERTA 
DESCRIPCION 
Esta Especificación contiene los requerimientos que en lo que 
corresponde a esta Obra, se aplicará a los trabajos de colocación de 
Manija de Bronce en las portañuelas de la ventana de fierro y puertas, 
bisagras de fierro aluminizadas para las puertas, picaporte de 6" x 3/8". 
EJECUCIÓN 
Todas las portañuelas y puertas llevarán manija de bronce de primera 
calidad, de marca y calidad reconocida, y estarán asegurados según se 
indique en el plano de detalles. 
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Las bisagras de acero aluminizadas serán de reconocida marca y 
colocado con tomillos en los costados de la hoja de la puerta. 
METODO DE MEDICION 
La unidad de medida de la partida será por Pieza (pza) 
FORMA DE PAGO 
El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el 
presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien velara por su 
correcta ejecución en obra. 
02.09.03 CERRADURA DOS GOLPES EN PUERTAS 
DESCRIPCIÓN 
Esta Especificación contiene los requerimientos que en lo que 
corresponde a esta Obra, se aplicará a la cerradura de dos golpes, con 
tirador marca FORTE o similar 
EJECUCIÓN 
Se colocara la cerradura en la hoja de la puerta con su respectivo tirador, 
haciendo que la hoja abra hacia afuera. 
METODO DE MEDICION 
La unidad de medida de la partida será por pieza (pieza) 
FORMA DE PAGO 
El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el 
presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien velara por su 
correcta ejecución en obra. 
02.10 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 
02.10.01 VIDRIOS SEMIDOBLES 
DESCRIPCION 
Este capítulo se refiere a la completa adquisición y colocación de todos los 
materiales, labor e implementos relacionados con las superficies vidriadas 
que para la iluminación de los locales se han adoptado en el proyecto. Los 
vidrios serán de óptima calidad. 
Proceso de Colocación 
Su colocación se hará por operarios especializados y serán sometidos a la 
aprobación del lng. Inspector. Habiendo sido ya colocados los vidrios, 
éstos deberán ser marcados o pintados con una lechada de Cal, para 
evitar impactos y roturas por el personal de la obra. 
Acabado 
A la terminación y entrega de la obra, el Residente repondrá por su 
cuenta, todos los vidrios rotos, rajados o averiados, debiéndose entregar 
lavados, libres de manchas de pintura o de cualquier otra índole. 
Especificaciones 
Los vidrios a emplearse serán según se indique en los planos de detalles 
correspondientes y de acuerdo a lo senalado en el cuadro de acabados, 
todos éstos previa muestra, deberán ser aprobados por los Arquitectos y 
por el Ingeniero Inspector de obra. 
Dimensiones 
De acuerdo a los vanos existentes en las mamparas y ventanas, los 
espesores de los vidrios serán dobles o semidobles, de acuerdo la 
dimensión propuesta en los planos de detalle y a la siguiente tabla: 
Longitud reunida (Largo+ Ancho) 
Hasta 2.00 mts.- vidrio semidoble, con un espesor nominal de 3 mm 
Hasta 2.50 mts.- vidrio doble 
Hasta 4.50 mts.- vidrio triple 
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METODO DE MEDICION 
La unidad de medida de la partida será por pie cuadrado (Pie2) 
FORMA DE PAGO 
El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el 
presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien velara por su 
correcta ejecución en obra. 
02.11 PINTURAS 
02.11.01 PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS Y COLUMNAS 
02.11.02 PINTURA LATEX 2 MANOS EN VIGAS Y CIELORRASO 
DESCRIPCION 
Esta Especificación contiene los requerimientos que en lo que 
corresponde a esta Obra, se aplicará a los trabajos de pintado con pintura 
Látex en Cielorraso, vigas, muros, columnas y tanque elevado. 
La pintura será Vencelatex o similar. 
Ejecución 
Antes de comenzar la pintura se procederá a la reparación de todas las 
superficies, las cuales serán lijadas y limpiadas de todo elemento extraño. 
Se aplicará dos manos de látex 
Sobre la primera mano, se harán los resanes y masillados necesarios 
antes de la segunda mano definitiva. Todas las superficies a las que se 
deba aplicar pintura, deberán estar secas y deberá dejarse el tiempo 
necesario entre manos o capas sucesivas de pintura, a fin de permitir que 
éstas sequen convenientemente. 
Ningún pintado exterior deberá efectuarse durante horas de lluvias, por 
menuda que ésta fuera. 
La superficies que no puedan ser terminadas satisfactoriamente, con el 
número de manos especificadas, podrán llevar manos de pintura 
adicionales, según como requiera para producir un resultado satisfactorio. 
METODO DE MEDICION 
La unidad de medida de la partida será por metro cuadrado (m2). 
FORMA DE PAGO 
El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el 
presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien velara por su 
correcta ejecución en obra. 
02.11.03 PINTURA BARNIZ EN PUERTAS DE MADERA 2 MANOS 
02.11.04 PINTURA BARNIZ EN VENTANAS DE MADERA 2 MANOS 
DESCRIPCION 
Esta Especificación contiene los requerimientos que en lo que 
corresponde a esta Obra, se aplicará a los trabajos de pintado con pintura 
barniz en la carpintería de madera. 
El barniz será Barniz marino Tekno o similar 
Ejecución 
Antes de comenzar la pintura se procederá a la reparación de todas las 
superficies, las cuales serán lijadas y limpiadas de todo elemento extraño. 
Se aplicará dos manos de barniz 
Sobre la primera mano, se harán los resanes y masillados necesarios 
antes de la segunda mano definitiva. 
Todas las superficies a las que se deba aplicar el barniz, deberán estar 
secas y deberá dejarse el tiempo necesario entre manos o capas 
sucesivas de barniz, a fin de permitir que éstas sequen convenientemente. 
Bach. Adriana Cecilia Espejo Chavarria -413-
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
Proyecto Profesional para Optar el Título Profesional de Ingeniería Civil 
"Mejoramiento del Servicio Educativo Primaria de la LE. N° 80152, del Caserío de 
Puente Piedra, Distrito de Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrión -La Libertad'' 
Ningún pintado exterior deberá efectuarse durante horas de lluvias, por 
menuda que ésta fuera. 
La superficies que no puedan ser terminadas satisfactoriamente, con el 
número de manos especificadas, podrán llevar manos de pintura 
adicionales, según como requiera para producir un resultado satisfactorio. 
METODO DE MEDICION 
La unidad de medida de la partida será por metro cuadrado (m2). 
FORMA DE PAGO 
El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el 
presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien velara por su 
correcta ejecución en obra. 
02.11.05 PINTURA ESMALTE EN CONTRAZOCALO DE CEMENTO 
02.11.06 PINTURA ESMALTE EN BORDE DE PARAPETO 
DESCRIPCION 
02.12 VARIOS 
Esta Especificación contiene los requerimientos que en lo que 
corresponde a esta Obra, se aplicará a los trabajos de pintado con pintura 
esmalte: 
En los trabajos de pintura lineal en losa deportiva se aplicara 2 manos de 
pintura de transito; en contra zócalos, se aplicara 2 manos en acabado con 
pintura esmalte, de reconocida marca aprobada por el Supervisor 
Ejecución 
Antes de comenzar la pintura se procederá a la reparación de todas las 
superficies, las cuales serán lijadas y limpiadas de todo elemento extraño. 
Se aplicará dos manos de pintura esmalte tipo tráfico. 
Sobre la primera mano, se harán los resanes y masillados necesarios 
antes de la segunda mano definitiva. 
Todas las superficies a las que se deba aplicar pintura, deberán estar 
secas y deberá dejarse el tiempo necesario entre manos o capas 
sucesivas de pintura, a fin de permitir que éstas sequen 
convenientemente. 
Ningún pintado exterior deberá efectuarse durante horas de lluvias, por 
menuda que ésta fuera. 
La superficies que no puedan ser terminadas satisfactoriamente. con el 
número de manos especificadas, podrán llevar manos de pintura 
adicionales, según como requiera para producir un resultado satisfactorio. 
METODO DE MEDICION 
La unidad de medida de la partida será por metro lineal (mi). 
FORMA DE PAGO 
El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el 
presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien velara por su 
correcta ejecución en obra. 
02.12.01 JUNTA DE DILATACION EN VEREDAS, e=1/2" 
DESCRIPCION 
Las juntas de dilatación se rellenaran con Asfalto RC250 mezclado con 
arena en una proporción de asfalto : arena = 1 :4 para realizar los trabajos 
de impermeabilizar los juntas de construcción o de dilatación. 
METODO DE MEDICION 
Se medirá por metro lineales (mi) 
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FORMA DE PAGO 
El pago como compensación de trabajo efectivo realizado será de acuerdo 
al costo unitario considerado para el presupuesto de obra, incluye mano 
de obra, herramientas, materiales y todo aquello que se requiera para 
cumplir con lo especificado en los planos del expediente técnico del 
Proyecto. 
02.12.02 JUNTA DE DILATACION RELLENO CON MORTERO ASFALTICO e=1" 
DESCRIPCIÓN 
Las juntas de tecknopor e=1/2", la superficie de la junta deberá estar seca 
y limpia, libre de residuos o material suelto. 
Las juntas asfálticas se colocarán cada 3 m de longitud máxima, será 
rellenada con la mezcla brea: arena, 1 :4 estas serán construidas de 
acuerdo a los planos. 
Proceso Constructivo 
De preferencia el llenado de juntas con la mezcla asfáltica será después 
de haber terminado con los acabados de los pisos, antes de llenar estas 
juntas se deberá de tener en cuenta la limpieza de las superficies en las 
cuales se va a rellenar. 
Estas irán especialmente en los corredores y veredas del centro educativo. 
La primera capa a rellenar será de arena gruesa hasta una altura de 6 cm 
debidamente compactada. Para luego vaciar la mezcla de brea con arena 
que tendrá una consistencia pastosa - fluida, hasta llegar al nivel del piso 
terminado (4 cm). 
METODO DE MEDICION 
La unidad de medida de la partida será por metro lineal (mi) 
FORMA DE PAGO 
El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el 
presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien velara por su 
correcta ejecución en obra. 
02.12.03 PIZARRA ACRILICA DE 4.80x1.20m 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida se refiere a la colocación de una pizarra prefabricada con una 
superficie lisa (acrílico) de 4.80 x 1.20m, en ambos costados de la parte 
inferior de la pizarra se colocará un ticero de aluminio. 
METODO DE MEDICION 
La unidad de medida será por unidad (und). 
FORMA DE PAGO 
El área medida en la forma antes descrita será pagada al precio unitario 
del contrato por unidad (und); entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por toda la mano de obra. incluyendo las 
leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para 
la ejecución del trabajo. 
02.12.04 PORTA PLUMONES DE MADERA DE CEDRO L=Sm, BARNIZADO 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida se refiere a la colocación de un porta plumones, a lo largo y 
en la parte inferior de la pizarra se colocará. 
METODO DE MEDICION 
La unidad de medida será por unidad (und). 
FORMA DE PAGO 
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El área medida en la forma antes descrita será pagada al precio unitario 
del contrato por unidad (und); entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las 
leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para 
la ejecución del trabajo. 
02.12.05 ASTA DE BANDERA TIPICO 
DESCRIPCIÓN 
Esta especificación contiene los requerimientos que se refiere a la 
provisión, colocación, cuidado y entrega de Asta de bandera, tal como lo 
indica el plano 
Materiales 
Tubo de fierro galvanizado de 4", 3" y 2" 
La soldadura a emplearse en la carpintería de fierro, estará de acuerdo 
con las especificaciones dadas por el fabricante, tanto en profundidad, 
forma y longitud de aplicación. Una vez ejecutada esta, debe ser 
esmerilada para que presente un acabado son superficie uniforme. 
No se aceptará separaciones visibles en la unión de perfiles metálicos que 
pertenezcan a una misma unidad de carpintería, ni será permitido 
rebordes de la soldadura en secciones de fierro 
Sobre la superficie de los perfiles debidamente lijados hasta eliminar todo 
rastro de óxido, de rezagos de soldadura, se dará una mano de pintura 
anticorrosiva. Esta pintura se aplicará en taller y así llegará a la obra. 
Después de la colocación de los elementos se le dará una segunda mano 
del mismo tipo de pintura y aplicada siguiendo las mismas 
especificaciones señaladas anteriormente en la obra. 
El Residente tomará la providencia a fin de que la carpintería de fierro no 
sufra deterioros durante el transporte a la obra y durante el tiempo que 
dure la construcción y entrega de la edificación. 
METODO DE MEDICION 
La unidad de medida de la partida será por pieza (pza) 
FORMA DE PAGO 
El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el 
presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien velara por su 
correcta ejecución en obra. 
02.12.06 MOSTRADOR DE LIBROS (INC. PUERTA) 
METODO DE MEDICION 
La unidad de medida de la partida será por unidad (Und.) 
FORMA DE PAGO 
El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el 
presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien velara por su 
correcta ejecución en obra. 
02.12.07 MALLA OLIMPICA COCADA 2"X2", H=2.10m 
METODO DE MEDICION 
La unidad de medida de la partida será metro lineal (mi.) 
FORMA DE PAGO 
El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el 
presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien velara por su 
correcta ejecución en obra. 
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03. INSTALACIONES ELECTRICAS 
GENERALIDADES 
- TUBERÍAS DE PVC 
Fabricados a base de la resina termoplástico policloruro de vinilo (PVC) no plastificado, 
rígido, resistente a la humedad y a los ambientes químicos, retardantes de la llama, 
resistentes al impacto, al aplastamiento y a las deformaciones provocadas por el calor en 
las condiciones normales de servicio y, además, resistentes a las bajas temperaturas, de 
acuerdo a la norma ITINTEC W 399.006. 
De sección circular, de paredes lisas, longitud del tubo de 3.00 m, incluida una campana 
en un extremo. Se clasifica según su diámetro nominal en mm. 
Clase Pesada : Se fabrican de acuerdo a las dimensiones dadas en la siguiente tabla, 
en mm: 
Diámetro Diámetro Diámetro 
Nominal Interior Exterior 
15 16.6 21.0 
20 21.9 26.5 
25 28.2 33.0 
35 37.0 42.0 
40 43.0 48.0 
50 54.4 60.0 
65 66.0 73.0 
80 80.9 88.5 
100 106.0 114.0 
- ACCESORIOS PARA TUBOS PLASTICOS. 
Curvas, uniones tubo a tubo, conexiones a caja, serán fabricadas del mismo 
material que el tubo plástico y para unirse se empleará pegamento. 
En cruce de juntas de construcción, se dotará de flexibilidad a las tuberías con 
juntas de expansión. 
- CANALETAS PLASTICAS 
Serán de PVC, deberán contar con certificación de calidad ISO; del tipo auto-
extinguibles, no deben propagar la llama según UL 94. 
Deberán tener una rigidez dieléctrica de 260 Kv/cm y deberán ser resistentes al 
calor. 
Rango de temperatura de trabajo: -40 oc hasta + 60 °C. 
Resistencia a la intemperie (Rayos Ultravioleta) superior a 25 años. 
Protección contra daños mecánicos. 
El proveedor deberá suministrar e instalar las canaletas de dimensiones 24 x 8 mm, 
según los diseños del presente proyecto. El proveedor deberá proporcionar todos 
los accesorios tales como esquinas, derivaciones, reducciones etc, del mismo 
material y características técnicas que las canaletas, necesarios para efectuar la 
instalación, siguiendo los recorridos indicados en los planos. 
Los accesorios se fijación serán del mismo material (tarugos plásticos) y tornillos 
autorroscantes a ras de la superficie y, en los casos que sea necesario empalmar 
tramos, se emplearán empalmes de fábrica. 
- ACCESORIOS PARA CANALETAS PLASTICAS 
Los accesorios de fábrica serán de uso obligatorio para una correcta y adecuada 
instalación: 
Derivaciones T, Uniones, Angula plano, Angula interior y exterior, Caja para 
instalación de mecanismos europeo/americanos, Adaptadores. 
CAJAS EXPUESTAS PARA CANALETA 
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Para la instalación de tomacorrientes, toma de data, toma telefónica y toma TV 
deberán cumplir con las mismas características que para las canaletas. 
INTERRUPTORES DE ILUMINACION 
Con mecanismo balancín, de operación silenciosa, encerrado en cápsula fenólica 
estable, conformando un dado y con terminales compuestos por tornillos y láminas 
metálicas que aseguren un buen contacto eléctrico y que no dejen expuestas las 
partes con corriente. Para conductores 2.5 a 6 mm2. 
Del tipo para instalación adosada y/o empotrada, para colocarse sobre placas de 
aluminio anodizado de tamaño adecuado al dispositivo. 
Para uso general en corriente alterna. Para cargas inductivas hasta su máximo 
amperaje y voltaje 220 V, 15 A, 60 Hz. 
Unipolares: Para colocarse sobre una placa de aluminio anodizado de tamaño 
adecuado al dispositivo, hasta un número de tres unidades. Para interrumpir un 
polo del circuito. 
Simple 
Doble 
- TOMACORRIENTES 
Receptáculos con contactos chatos y toma de tierra, encerrado en cápsula fenólica 
estable, conformando un dado y con terminales compuesto por tornillos y láminas 
metálicas que aseguren un buen contacto eléctrico y que no dejen expuestas las 
partes con corriente. Para conductores 4 mm2 a 6 mm2. Del tipo para instalación 
adosado y/o empotrado, para colocar dos dados sobre una placa de acero 
inoxidable o de aluminio. 
Abrazaderas de montaje rígidas y a prueba de corrosión. Para 220 V, monofásico, 
15 A, 60Hz. 
Los tomacorrientes tendrán toma a tierra cuando se indique en planos. 
Con el propósito de diferenciar los dos sistemas de tomacorrientes, para el sistema 
normal se emplearan los tomacorrientes con placa de bakelita. 
- PLACAS 
Placa dispositivo: De espesor equivalente a 0.040 pulgadas; los bordes con filos 
muertos achaflanados; con tornillos de fijación metálicos inoxidables. 
Placa gang: Fabricadas de plancha de fierro galvanizado de 1.2 mm. de espesor, 
embutidas de una sola pieza, que permite adecuar la salida de una caja cuadrada 
de 100 mm a una salida de un gang (equivalente al tamaño dispositivo); con 
huecos roscados para los tomillos de sujeción. A utilizarse como cajas de salida de 
tomacorrientes y comunicaciones cuando lleguen 3 tubos. 
- CONDUCTORES ELECTRICOS 
Fabricados de cobre electrolítico, 99.9% IACS, temple blando, según norma ASTM-
83; aislamiento de PVC muy elástico, resistencia a la tracción buena, resistencia a 
la humedad, hongos e insectos, resistente al fuego: no inflamable y auto extinguible, 
buena resistencia a la abrasión, según norma VDE 0250 e IPCEA. 
Se clasifican por su calibre en mm2. Todos los conductores serán cableados. 
Tipo TW : Temperatura de trabajo hasta 60° C, resistencia a los ácidos. 
aceites y álcalis hasta 60 oc_ Tensión de servicio 600 V. Para ser utilizados como 
conductor de circuito de distribución y conductor de tierra. 
Tipo THW :Temperatura de trabajo de hasta 75° C, resistencia a los ácidos, 
aceites y álcalis hasta los 75° C. Tensión de servicio 600 V. Para ser utilizados 
como conductores activos en alimentación y circuitos de distribución de fuerza y 
especiales. 
Tipo NYY : Temperatura de trabajo de hasta 80° C, resistencia a los ácidos, 
aceites, grasas y a la abrasión hasta los 80° C. Tensión de servicio 1000 V. Para 
ser utilizados como conductores activos en alimentación de tableros generales. 
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Desnudo 
pozos de tierra. 
: De conformación cableado concéntrico., que se emplearán en los 
03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
03.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES EXT. ELECT. 
(Especificaciones Técnicas ver ítem 01.03.01) 
METODO DE MEDICION 
Se medirá por metro cúbico (m3) de excavación. 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario por metro cúbico y dicho pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, y equipo y/o 
herramientas. 
03.01.02 RELLENO CON TIERRA CERNIDA COMPACTADA 
03.01.03 RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO MATERIAL PROPIO 
(Especificaciones Técnicas ver ftem 01.03.05) 
METODO DE MEDICION 
Se medirá por metro cubico (m3) de material de relleno compactado 
con material propio y/o préstamo 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario por metro cubico y dicho pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, y equipo y/o 
herramientas. 
03.01.04 CAMA DE ARENA FINA PARA INST. ELECTRICAS 
DESCRIPCION 
La cama de arena se coloca en el fondo de la zanja para las tuberías. 
METODO DE MEDICION 
Se medirá por metro cubico (m3) de material de relleno compactado 
con material propio. 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario por metro cubico y dicho pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, y equipo y/o 
herramientas. 
03.01.05 ACARREO INTERNO, MATERIAL 
EXCAVACIONES 
(Especificaciones Técnicas ver ítem 01.03.08) 
METODO DE MEDICIÓN 
PROCEDENTE 
La medición de esta partida es por metro cúbico (m3 ). 
FORMA DE PAGO 
DE 
El pago de la partida será por metro cúbico de material excedente 
eliminado. 
03.01.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA 
(Especificaciones Técnicas ver ítem 01.03.09) 
METODO DE MEDICION 
Se medirá por metro cúbico (m3) de material eliminado. El volumen 
de material excedente de excavaciones será igual al coeficiente de 
esponjamiento (25%) del material, multiplicado por la diferencia entre 
el volumen de material disponible compactado, menos el volumen de 
material necesario para el relleno compactado. 
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FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario por metro cubico y dicho pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, y equipo y/o 
herramientas. 
03.02 INSTALACIONES ELECTRICAS 
03.02.01 SALIDA DE TECHO (CENTRO DE LUZ) 
03.02.02 SALIDA PARA BRAQUETE (PARED) 
(Especificaciones Técnicas ver ltem 03.00.00 Instalación Eléctricas) 
DESCRIPCION 
Es el conjunto de tubos PVC, canaletas, conductores de cobre, cajas 
de fierro galvanizado, cajas especiales PVC, instaladas en la 
estructura de techo sobre cielo raso y adosados en paredes, de los 
cuales, la caja de salida del artefacto de iluminación se ubica en el 
techo o pared. 
METODO DE MEDICION 
La unidad de medida es por punto (Pto) 
FORMA DE PAGO 
Esta partida será pagada por punto de acuerdo al precio unitario 
indicado en el presupuesto de la obra para el presente trabajo, previa 
aprobación de la supervisión; entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación completa por materiales, mano de obra y 
herramientas, necesarias para la ejecución del ítem. 
03.02.03 SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA DE TIERRA 
03.02.04 SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE A PRUEBA DE AGUA 
03.02.05 SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE PARA COMPUTADORA 
03.03 CAJAS 
15A, 220V. 
(Especificaciones Técnicas ver ftem 03.00.00 Instalación Eléctricas) 
DESCRIPCION 
Es el conjunto de tubos PVC, conductores de cobre y cajas 
especiales PVC adosado en piso y paredes, al cual se le adiciona un 
ensamble de dos tomacorrientes bipolares en una placa. 
METODO DE MEDICION 
La unidad de medida es por punto (Pto) 
FORMA DE PAGO 
Cada una de estas partidas serán pagadas por punto de acuerdo al 
precio unitario indicado en el presupuesto de la obra para el presente 
trabajo, previa aprobación de la supervisión; entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá la compensación completa por 
materiales, mano de obra y herramientas, necesarias para la 
ejecución del ítem. 
03.03.01 CAJA DE PASE DE FoGo 6"X6"X3" 
(Especificaciones Técnicas ver ftem 03.00.00 Instalación Eléctricas) 
DESCRIPCIÓN 
Las cajas serán de fierro galvanizado, tipo pesado, de 1.6 mm. 
espesor como mínimo y tendrán las medidas indicadas en los planos 
METODO DE MEDICION 
Se medirá por unidad (unid) 
FORMA DE PAGO 
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El pago de estos trabajos se hará por unidad, cuyos precios unitarios 
se encuentran definidos en el presupuesto. El supervisor velara 
permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su 
culminación por la calidad de los materiales y de los trabajos 
realizados. 
03.04 TABLEROS ELECTRICOS 
03.04.01 TABLERO GENERAL 
03.04.02 TABLERO TD-1 
03.04.03 TABLERO TD-2 
03.04.04 TABLERO TD-3 
(Especificaciones Técnicas ver ftem 03.00.00 Instalación Eléctricas) 
DESCRIPCION 
Los tableros eléctricos tendrán la siguiente conformación: 
a. Caja: Será del tipo para empotrar en la pared, construida de fierro 
galvanizado de 1.5 Mm. de espesor, debiendo traer huecos en sus 
cuatro costados, de diámetro variado: 20, 25, 35,50 mm, etc. de 
acuerdo a los alimentadores. 
b. Marco y tapa: Serán construidas de plancha de fierro de 1.5mm 
de espesor, la misma que deberá estar empernada. Como 
protección se aplicara dos capas de pintura anticorrosivo y de 
acabados dos capas de pintura esmalte al horno color gris. 
El marco llevara una plancha que cubre los interruptores, dejando 
libre la manija de control y mando del interruptor. 
La tapa deberá ser pintada en color gris oscuro y deberán llevar la 
denominación del tablero pintada en el rente de color negro. 
Deberá llevar además su puerta y chapa tipo push-botton, así 
como un directorio de los circuitos que controla cada interruptor 
ubicado en el lado interno de la puerta. 
La puerta estará unida al marco mediante una bisagra corrida tipo 
serpentín. 
c. Barras y accesorios: Las barras deben ir colocadas al gabinete 
para cumplir exactamente con las especificaciones de "tableros de 
frente muerto". Las barras serán de cobre electrolítico de 
capacidad según su interruptor general de: 
INTERRUPTOR GENERAL BARRAS 
30 a 1003 200 amperios 
125 a 4008 500 amperios 
Todos los tableros eléctricos de este proyecto deberán tener un 
protocolo de pruebas de fábrica, donde el valor mínimo de la 
resistencia de aislamiento será de 50 MO, para una tensión de 500 
V-OC. Se verificara este valor antes de la puesta en servicio. 
También se deberá instalar una barra de tierra de cobre, para 
conectar las diferentes tierras de todos los circuitos, esto se hará por 
medio de tonillos terminales, debiendo haber uno final para la 
conexión al pozo de puesta a tierra. 
Interruptores 
Los interruptores serán automáticos del tipo termo magnético (No-
Fuse Breaker), deberán ser hechos para trabajar en duras 
condiciones climáticas y de servicio, permitiendo una segura 
protección y buen aprovechamiento de la sección de la línea. 
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El cuerpo estará construido de un material aislante altamente 
resistente al calor. Los contactos serán de aleación de plata 
endurecidas que aseguren excelente contacto eléctrico. 
La capacidad interruptiva a la corriente de corto circuito serán los 
siguientes: 
Para interruptores desde 158 hasta 708 •........•.••.•.•.•• 1 OK8 en 
220 Voltios 
Para interruptores desde 808 hasta 1508 ...•.•••.......••.• 20K8 
EN 220 Voltios 
METODO DE METODO 
Se medirá por unidad (und) 
FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se hará por unidad, cuyos precios unitarios 
se encuentran definidos en el presupuesto. El supervisor velara 
permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su 
culminación por la calidad de los materiales y de los trabajos 
realizados. 
03.05 ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN 
03.05.01 ARTEFACTO FLUORESCENTE 3/28W (SIM BE JOSFEL) 
03.05.02 ARTEFACTO FLUORESCENTE 2/28W (SIM BE JOSFEL) 
03.05.03 ARTEFTO BRAQ. C/SOCKET DE PORCELANA Y LAMP. 50W 
(Especificaciones Técnicas ver ítem 03.00.00 Instalación Eléctricas) 
METODO DE MEDICION 
Se medirá por unidad (und). 
FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se hará por unidad, cuyos precios unitarios se 
encuentran definidos en el presupuesto. El supervisor velara 
permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación 
por la calidad de los materiales y de los trabajos realizados. 
03.06 CONEXIÓN A RED EXTERNA 
03.06.01 ALIMENTADOR CAB. 3x10mm2 TW + 1x10mm2 TW 
03.06.02 ALIMENTADOR CAB. 3x16mm2 TW + 1x16mm2 TW 
03.06.03 ALIMENTADOR CAB. 3x35mm2 TW 
(Especificaciones Técnicas ver ftem 03.00.00 Instalación Eléctricas) 
DESCRIPCION 
Se instalara según los detalles indicados en los planos correspondientes. 
El alimentador principal estará compuesto por conductores del tipo THW 
más un conductor para puesta a tierra de cobre desnudo. Todo el conjunto 
se instalara entubado. 
Los sub alimentadores con cables tipo THW se instalaran directamente 
enterrados. En los tramos de ingreso o salida a tableros y cajas de pase 
los conductores serán instalados en tubos de PVC-P. 
Los cables de energía alimentadores a los tableros se instalan en zanjas 
de 0.45x0.55 m. De profundidad mínima o según los detalles indicados en 
planos. 
El cable se colocara sobre una capa de arena fina o tierra cernida de 0.05 
m. de espesor, protegido por una caja de tierra cernida de O .1 O m. Sobre 
el cual se colocara a 0.20 m. La cinta de señalización de color amarillo, el 
resto de la zanja se rellenara con material seleccionada o tierra 
compactada sin padrones. 
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METODO DE MEDICION 
La unidad de medida será por medio (mi). 
FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se hará por metro lineal, cuyos precios unitarios 
se encuentran definidos en el presupuesto. El supervisor velara 
permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación 
por la calidad de los materiales y de los trabajos realizados. 
03.06.04 POZO PUESTA A TIERRA 
(Especificaciones Técnicas ver Ítem 03.00.00 Instalación Eléctricas) 
DESCRIPCIÓN 
Para construcción del pozo de tierra, se excavara un hoyo de 2.80m de 
profundidad por 1.0 m de diámetro. Luego de colocarse el electrodo de 
puesta a tierra se rellenara con tierra vegetal cernida y compactada cada 
30 cm., al a mitad del pozo se aplicara el primer tratamiento con una dosis 
de sales minerales THORGEL o similar, la segunda dosis se aplicara al 
final del a construcción del pozo, de tal manera que se obtenga una 
resistencia inferior a 5 OHM. 
MEDICION 
Se medirá por unidad (unid) 
FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se hará por unidad, cuyos precios unitarios se 
encuentran definidos en el presupuesto. El supervisor velara 
permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación 
por la calidad de los materiales y de los trabajos realizados. 
03.07 SEÑALES DE SEGURIDAD 
03.07.01 SEÑALIZACION ZONAS DE SEGURIDAD Y EVACUACION 
MEDICION 
Se medirá por global (glb) 
FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se hará por unidad global, cuyos precios 
unitarios se encuentran definidos en el presupuesto. El supervisor velara 
permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación 
por la calidad de los materiales y de los trabajos realizados. 
03.07.02 EXTINTORES DE POLVO QUIMICO (6KG) 
MEDICION 
Se medirá por unidad (Und.} 
FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se hará por unidad, cuyos precios unitarios se 
encuentran definidos en el presupuesto. El supervisor velara 
permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación 
por la calidad de los materiales y de los trabajos realizados. 
03.07.03 BOTIQUIN BASICO DE PRIMEROS AUXILIOS 
MEDICION 
Se medirá por unidad (Und.) 
FORMA DE PAGO 
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El pago de estos trabajos se hará por unidad, cuyos precios unitarios se 
encuentran definidos en el presupuesto. El supervisor velara 
permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación 
por la calidad de los materiales y de los trabajos realizados. 
04 INSTALACIONES SANITARIAS 
04.01 SISTEMA DE AGUA FRIA- TANQUE ELEVADO 
04.01.01 EQUIPO DE BOMBEO, 1 ELECTROBOMBA 
DESCRIPCION 
En esta partida se contempla el equipo de bombeo consistente en 01 
electrobomba de 1 HP. 
METODO DE MEDICION 
La unidad de pago será unidad (Und) 
FORMA DE PAGO 
El pago se hará por unidad. Este pago incluirá materiales, equipo, 
herramientas, mano de obra, leyes sociales, impuestos y todo otro insumo 
o suministro que se requiera para la ejecución del trabajo. 
04.01.02 TUBERIA DE F0 G0 1.1/2" 
DESCRIPCION 
En esta partida se contempla la instalación de Tubería de FoGo 1.1/2" para 
tanque elevado - cisterna 
METODO DE MEDICION 
La unidad de pago será metro lineal (mi.) 
FORMA DE PAGO 
El pago se hará por metro lineal. Este pago incluirá materiales, equipo, 
herramientas, mano de obra, leyes sociales, impuestos y todo otro insumo 
o suministro que se requiera para la ejecución del trabajo. 
04.01.03 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1.1/2" 
04.01.04 VALVULA CHECK DE BRONCE DE 1" 
04.01.05 VALVULA FLOTADORA DE 1" 
METODO DE MEDICION 
La unidad de pago será unidad (Und) 
FORMA DE PAGO 
El pago se hará por unidad. Este pago incluirá materiales, equipo, 
herramientas, mano de obra, leyes sociales, impuestos y todo otro insumo 
o suministro que se requiera para la ejecución del trabajo. 
04.02 SISTEMA DE AGUA FRIA- TANQUE ELEVADO 
04.02.01 INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS 
DESCRIPCION 
En esta partida se considera la instalación de las válvulas y accesorios del 
tanque elevado. 
METODO DE MEDICION 
La unidad de pago será global (Gbl) 
FORMA DE PAGO 
El pago se hará por global de instalación. Este pago incluirá materiales, 
equipo, herramientas, mano de obra, leyes sociales, impuestos y todo otro 
insumo o suministro que se requiera para la ejecución del trabajo. 
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04.02.02 TANQUE ELEVADO DE ROTOPLAS INC. ACCESORIOS 
DESCRIPCION 
En esta partida se considera la compra del tanque prefabricado de 5,0001t 
de capacidad e incluido sus accesorios. 
METODO DE MEDICION 
La unidad de pago será global (Gbl) 
FORMA DE PAGO 
El pago se hará por global de instalación. Este pago incluirá materiales, 
equipo, herramientas, mano de obra, leyes sociales, impuestos y todo otro 
insumo o suministro que se requiera para la ejecución del trabajo. 
04.03 SISTEMA DE DESAGUE 
04.03.01 SALIDAS DE DESAGUE EN PVC 
DESCRIPCION 
La salida o desviaciones para el servicio de los diferentes aparatos, salvo 
indicación en planos serán: 
Lavatorios 0.55 m. SNPT. Lavaderos 0.50 m. SNPT. 
Todas las salidas deben ser convenientemente tapadas mediante tapones 
cónicos plásticos o de madera de acuerdo con las dimensiones de la 
tubería. 
METODO DE MEDICION 
Será medido por punto (PTO.), de instalación, respetando la ubicación de 
los planos aprobados por el Ingeniero Supervisor. 
FORMA DE PAGO 
El pago se hará por punto (PTO.), de instalación. Este pago incluirá 
materiales, equipo, herramientas, mano de obra, leyes sociales, 
impuestos y todo otro insumo o suministro que se requiera para la 
ejecución del trabajo. 
04.03.02 SALIDAS DE VENTILACIÓN 
DESCRIPCION 
Comprende el suministro y colocación de tuberías, accesorios y materiales 
necesarios para la unión de os tubos, desde la boca de salida de los 
inodoros, hasta llegar a una salida de ventilación al aire libre. 
A la boca de salida de cada desagüe y de donde parte la ventilación, se le 
da el nombre de punto. 
METODO DE MEDICION 
Se contará el número de puntos o bocas de salida para el desagüe que 
tengan salida de ventilación. La unidad de medida será el punto. 
FORMA DE PAGO 
El pago se hará por punto (PTO.), de instalación. Este pago incluirá 
materiales, equipo, herramientas, mano de obra, leyes sociales, 
impuestos y todo otro insumo o suministro que se requiera para la 
ejecución del trabajo. 
04.03.03 TUBERIA PVC SAL 2" 
04.03.04 TUBERIA PVC SAL 4" 
DESCRIPCION 
La red de desagüe será con tubería PVC-SAL de desagüe. La unión 
de tuberías se hará utilizando pegamento para PVC. 
Instalación de tubería 
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Pisos: En el primer piso la tubería de desagüe se tenderá bajo el falso 
piso de concreto, y dentro del contrapiso o losa en los pisos altos, de las 
edificaciones. 
Muros: Para instalar tubería de desagüe de 0 4" en muros de ladrillo, se 
deberá picar una canaleta tal que, con el tarrajeo posterior quede la 
tubería convenientemente oculta. Para el trazo y tendido de las 
instalaciones se tomarán en cuenta la colocación de los elementos 
empotrados como papeleras, jaboneras, llaves, etc. para permitir tender la 
tubería normalmente y de tal manera que al colocar el tarrajeo éste quede 
nivelado sin desperfectos visibles. 
METODO DE MEDJCJON 
Será medido por metro lineal (ML.}, de tubería tendida, respetando las 
dimensiones de los planos aprobados por el Ingeniero Supervisor. 
FORMA DE PAGO 
El pago se hará por metro lineal (ML.), de tubería instalada o tendida. Este 
pago incluirá materiales, equipo, herramientas, mano de obra, leyes 
sociales, impuestos y todo otro insumo o suministro que se requiera para 
la ejecución del trabajo 
04.03.05 ACCESORIOS DE DESAGUE 
DESCRIPCION 
En esta partida se considera la instalación de accesorios de desagüe tales 
como sumideros de bronce de 2", registro de bronce de 2" y registros de 
bronce de 4". 
METODO DE MEDICION 
La unidad de pago será global (Gbl} 
FORMA DE PAGO 
El pago se hará por global de instalación. Este pago incluirá materiales, 
equipo, herramientas, mano de obra, leyes sociales, impuestos y todo otro 
insumo o suministro que se requiera para la ejecución del trabajo. 
04.03.06 CAJA DE REGISTRO ALB.10"X20" C/TAPA DE CONCRETO 
04.03.07 CAJA DE REGISTRO ALB.12"X24" C/TAPA DE CONCRETO 
DESCRIPCION 
Será una caja prefabricada de dimensiones interiores mínimas de 0.50 x 
0.30 x 0.25 m para conexiones de 13 mm. (%'') y 19 mm. (%") y de 0.60 x 
0.30 m para conexiones de 25 mm. {1"); la mima que apoyada sobre el 
solado de fondo de concreto de Fe.= 140 Kg. /cm2 y espesor de 0.05 m. Si 
la caja fuera de concreto, esta será Fc.=175 Kg./cm2. 
La tapa de la caja de dimensiones exteriores 0.46 x 0.225 m, se colocara 
al nivel de la rasante de la vereda o si es sobre terreno natural 0.10 m 
sobre este terreno. 
METODO DE MEDICION 
La unidad de medida será por unidad (und). 
FORMA DE PAGO 
El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el 
presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien velara por su 
correcta ejecución en obra. 
04.03.08 PRUEBA HIDRÁULICA DESAGUE 
DESCRIPCION 
Consiste en hacer la prueba hidráulica a toda la red de desagüe, la cual 
debe ser en presencia del Supervisor. 
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METODO DE MEDICION 
La unidad de medida será por metro lineal (mi). 
FORMA DE PAGO 
El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el 
presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien velara por su 
correcta ejecución en obra. 
04.04 SISTEMA DE AGUA FRIA 
04.04.01 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC SAL 1/2" 
DESCRIPCION 
La altura de salida para el servicio de agua fría de los diferentes 
aparatos, salvo indicación en planos será: 
-Lavatorio de losa a 0.55 m. del NPT 
-Inodoro T/B de losa a 0.20 m. del NPT 
-Urinario individual losa a 0.55 m. del NPT 
-Lavadero corrido a 0.85 m. del NPT 
-Urinario corrido a 1.00 m. del NPT 
METODO DE MEDICION 
Será medido por punto (PTO.), de instalación. respetando las 
dimensiones de los planos aprobados por el Ingeniero Supervisor. 
FORMA DE PAGO 
El pago se hará por punto (PTO.), de instalación. Este pago incluirá 
materiales, equipo, herramientas, mano de obra, leyes sociales, 
impuestos y todo otro insumo o suministro que se requiera para la 
ejecución del trabajo. 
04.04.02 TUBERÍA PVC CLASE 10, 0=1/2" 
04.04.03 TUBERÍA PVC CLASE 10, D=3/4" 
04.04.04 TUBERÍA PVC CLASE 1 O, D=1" 
04.04.05 TUBERÍA PVC CLASE 10, 0=11/2" 
04.04.06 TUBERÍA PVC CLASE 10, D=2" 
DESCRIPCION 
Materiales: Las tuberías y accesorios para el agua potable serán de 
policloruro de vinilo rígido Clase 1 O, con una presión mínima de trabajo de 
1 O Kg/cm2 a 20° C, con uniones de rosca. Los accesorios para esta clase 
de tuberías serán de PVC confeccionado de una sola pieza, sus 
superficies serán lisas. 
Las válvulas de compuerta a utilizar serán de bronce con uniones 
roscadas, con una marca de fábrica y presión de trabajo, estampados en 
el cuerpo de la válvula. 
Pruebas: Para cualquier tipo de tubería se debe proceder a efectuar las 
correspondientes pruebas, para comprobar si la instalación ha sido hecha 
satisfactoria m ente. 
Las pruebas consisten en poner tapones a todas las salidas, ejecutar la 
conexión en una de las salidas de una bomba manual de agua la que 
debe estar provista de un manómetro que registra la presión en lib./pie2, 
llenar la tubería con agua hasta que el manómetro acuse una presión de 
trabajo de 100 lib./pie2, mantener esta presión por lo menos 15 minutos 
sin que se note descenso de éste. 
METODO DE MEDICION 
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Será medido por metro (M.), de tubería tendida, respetando las 
dimensiones de los planos aprobados por el Ingeniero Supervisor. 
FORMA DE PAGO 
El pago se hará por metro lineal de tubería (m), previa aprobación del 
Supervisor quien velará por su instalación en obra. 
04.04.07 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE D=1/2" 
04.04.08 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE D=1" 
04.04.09 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE D=11/2" 
DESCRIPCION 
Las válvulas de interrupción serán del tipo de compuerta de bronce 
pesada, para unión roscada y 150 lbs/plif de presión de trabajo. 
En general, las válvulas de interrupción se instalarán en la entrada de 
todos los baños, servicios generales; en todos los lugares de acuerdo con 
los planos. 
Las válvulas de interrupción de entrada a los baños serán instaladas en 
cajas de madera empotradas en los muros y entre 2 uniones universales, 
las cajas serán de las siguientes dimensiones: 
Tubería <l> 1/2" a 3/4" Caja 0.15 * 0.30 cm 
Tubería <l> 1" a 1 1/2" Caja 0.20 * 0.30 cm 
METODO DE MEDICION 
Será medido por unidad (und), de instalación, respetando las 
dimensiones de los planos aprobados por el Ingeniero Supervisor. 
FORMA DE PAGO 
El pago se hará por unidad de válvula (und), previa aprobación del 
Supervisor quien velará por su instalación en obra. 
04.05 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 
04.05.01 INODORO TANQUE BAJO DE LOSA 1ERA CALIDAD ADULTO (NAC. 
BLANCO) 
CARACTERISTICAS 
DESCRIPCION: Inodoro de cerámica, tanque bajo, color 
Clase 
Dimensiones 
Operación 
Grifería 
"A" 
635-360-350 mm. ( 25" x 14" x 13.5 5/4") 
1ST: Descarga por acción de la palanca del 
destanque 
Accesorios interiores de bronce, válvula de control 
regulable. 
Montaje Modelo de piso 
Accesorios Accesorios internos del tanque bajo marcas ABS. 
METODO DE MEDICION 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a la DESCRIPCION anterior se medirá 
por pieza (pza). 
FORMA DE PAGO 
Será pagado al precio unitario del contrato por pieza (pza); entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano 
de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o 
suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
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04.05.02 URINARIO DE LOSA DE 1RA CALIDAD ADULTO (NAC. BLANCO) 
METODO DE MEDICION 
El trabajo ejecutado, se medirá por pieza (pza). 
FORMA DE PAGO 
Será pagado al precio unitario del contrato por pieza (pza); entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano 
de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o 
suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
04.05.03 LAVATORIO DE LOSA TIPO OVALIN (INC. ACCESORIOS) 
CARACTERISTICAS 
DESCRIPCION Lavatorio ovalin de cerámica vitrificada con una 
perforación para montaje de grifería, color. 
Clase "A u 
Control de mano Operación 
Grifería De bronce cromado, compuesto de grifo central 
convencional, de manija en cruz. 
Desagüe De bronce cromado, desagüe con tapón y cadena, 
colador y chicote de 1 %". 
Trampa "P" de 1 %"para embonar, con rosca y escudo para 
pared. 
Montaje Modelo de pared, con soporte para su ejecución. 
Colocación de 31" del nivel del piso terminado, salvo indicación especial. 
DESCRIPCION 
Remitirse a las Especificaciones anteriores 
METODO DE MEDICION 
La unidad de medida será por Unidad (Und) 
FORMA DE PAGO 
El pago de la partida se hará por Unidad (Und) según precio unitario del 
contrato, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 
total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y 
cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
04.05.04 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE DOBLE POZA Y ESCURRIDERO 
DESCRIPCION 
Esta partida comprende la colocación de los lavaderos de acero 
inoxidable, siendo sus dimensiones y demás detalles constructivos los que 
se muestran en el plano de detalle respectivo. 
METODO DE MEDICION 
La unidad de medida será por pieza (pza). 
FORMA DE PAGO 
El pago se hará por de unidad de medida y precio unitario definido en el 
presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien velará por su 
correcta ejecución en obra. 
04.05.05 DUCHA SIMPLE C/GRIFERIA Y BRAZO 
DESCRIPCION 
Esta partida comprende la colocación de ducha con grifería, siendo sus 
dimensiones y demás detalles constructivos los que se muestran en el 
plano de detalle respectivo. 
METODO DE MEDICION 
La unidad de medida será por pieza (pza). 
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FORMA DE PAGO 
El pago se hará por de unidad de medida y precio unitario definido en el 
presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien velará por su 
correcta ejecución en obra. 
04.05.06 BARRA DE APOYO PARA SS.HH. DISCAPACITADOS 
DESCRIPCION 
Esta partida comprende la colocación de la barra de apoyo en los SS.HH. 
para el uso de personas con discapacidad, siendo sus dimensiones y 
demás detalles constructivos los que se muestran en el plano de detalle 
respectivo. 
METODO DE MEDICION 
La unidad de medida será por metro (mi). 
FORMA DE PAGO 
El pago se hará por de unidad de medida y precio unitario definido en el 
presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien velará por su 
correcta ejecución en obra. 
04.05.07 ACCESORIO PARA TANQUE SEPTICO 
04.05.08 ACCESORIO PARA CAJA DE DISTRIBUCION DE CAUDALES 
04.05.09 ACCESORIO PARA POZO PERCOLADOR 
DESCRIPCION 
Esta partida comprende la colocación de accesorios para el tanque 
séptico, caja de distribución de caudales y pozo percolador, teniendo en 
cuenta los detalles que se muestran en el plano de detalle respectivo. 
METODO DE MEDICION 
La unidad de medida será por global (glb). 
FORMA DE PAGO 
El pago se hará por de unidad de medida y precio unitario definido en el 
presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien velará por su 
correcta ejecución en obra. 
04.05.10 PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCION DE TUBERIA DE AGUA 
DESCRIPCION 
Consiste en hacer la prueba hidráulica y desinfección de toda la red de 
agua, la cual debe ser en presencia del Supervisor. 
METODO DE MEDICION 
La unidad de medida será por metro lineal (mi). 
FORMA DE PAGO 
El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el 
presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien velara por su 
correcta ejecución en obra. 
04.06 SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA 
04.06.01 CANALETA PARA EVACUACION FLUVIAL 
DESCRIPCION 
Esta partida corresponde la Instalación de una canaleta galvanizado, 
ajustándose a las medidas indicadas en los planos teniendo una forma 
semicircular, con pendiente en todo su desarrollo, con la finalidad de 
evacuar las aguas pluviales. 
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Dichas canaletas serán fijadas con ganchos cuyo material es con platina y 
sus dimensiones están escritas en los planos, el lng. supervisor velara 
que dichos trabajos se cumplan con exactitud y verificara la pendiente 
dadas en los planos. 
El punto de evacuación será de PVC apoyado y fijado en la columna o 
muro fijados con ganchos; hasta llegar al nivel de terreno natural y unirse 
con el desagüe o jardín según como se indica. 
Las canaletas de evacuación pluvial adyacentes a la cobertura serán de 
fierro galvanizado, en las medidas y forma indicadas en los planos, 
debiendo tener una pendiente mínima 1 % la cual descargará a la bajada 
correspondiente, se fijarán mediante abrazaderas adheridas a la estructura 
del módulo. 
METODO DE MEOICION 
La unidad de medida será por metro lineal (m). 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO, se realizará por metro lineal (m) previa aprobación 
del supervisor quien velara por su correcta instalación con todos sus 
accesorios, de acuerdo al precio unitario contratado, entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, 
materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la 
ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
04.06.02 TUBERIA PVC SAL O = 3" 
OESCRIPCION 
Comprende el suministro y colocación de tuberías desde las canaletas en 
el techo hasta la caja de registro más cercana, incluyendo los accesorios y 
materiales necesarios para la unión de los tubos hasta llegar a la boca de 
salida donde se conectará a la caja de registro. 
Esta tubería irá adherida a una columna, en la parte baja (desde la vereda 
hacia arriba) se construirá una falsa columna de concreto para su 
protección. 
METODO DE MEDICION 
La Unidad de medida, será el metro lineal que será medida al verificarse la 
correcta colocación y funcionamiento. 
FORMA DE PAGO 
La forma de pago será en base a la verificación y metrado de las tuberías 
instaladas y bien ejecutados medidos en metros por el costo unitario 
correspondiente, contando con la aprobación del Supervisor. 
04.06.03 REJILLA METÁLICA PARA CUNETA, SEGÚN DISEÑO 
OESCRIPCION 
Comprende la colocación de una estructura metálica (rejilla) sobre la 
canaleta de concreto que evacuará las aguas pluviales; las rejillas 
metálicas serán confeccionadas con perfil angular de 1 1/2"x1 1/2"x1/8 y 
platina de acero de 1"x1/8mm con separación de 1.00 cm, tal como se 
indica en los planos respectivos. 
La fabricación de las rejillas será con el material que se indica en los 
planos, no debe presentar ninguna deformación en su acabado y no 
presentará acumulación de soldadura en las uniones. 
El supervisor velará que dichos trabajos se realicen con mucho cuidado; 
así mismo se debe tener cuidado en el acabado de pintura. 
METODO DE MEOICION 
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La unidad de medida será por metro lineal (mi). 
FORMA DE PAGO 
Será pagada al precio unitario del contrato por metro lineal (MI); 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por 
toda la mano de obra. incluyendo las leyes sociales. materiales y cualquier 
actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
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111. PRESUPUESTO 
Bach. Adriana Cecilia Espejo Chavarria - 433-
ltem 
01 
01.01 
01.01.01 
01.01.02 
01.02 
01.02.01 
01.02.01.01 
01.02.01.02 
01.02.01.03 
01.02.01.04 
01.02.01.05 
01.02.01.06 
01.02.01.07 
01.02.01.08 
01.02.01.09 
01.02.01.10 
01.02.01.11 
01.02.01.12 
01.02.02 
01.02.03 
01.02.04 
01.02.05 
01.03 
01.03.01 
01.03.02 
01.03.03 
01.03.04 
01.03.05 
01.03.06 
01.03.07 
01.03.08 
01.03.09 
01.03.10 
01.04 
01.04.01 
01.04.02 
01.04.03 
01.04.04 
01.04.05 
01.04.06 
01.04.07 
01.04.08 
01.04.09 
01.04.10 
01.04.11 
01.04.12 
01.05 
01.05.01 
01.05.Q1.01 
01.05.01.02 
01.05.02 
01.05.02.01 
01.05.02.02 
01.05.02.03 
01.05.03 
01.05.03.01 
01.05.03.02 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
Proyecto Profesional para Optar el Título Profesional de Ingeniería Civil 
«Mejoramiento del Servicio Educativo Primaria de l:J LE. N° 80152, del Caserío de 
Puente Piedra, Distrito de H uamachuco, Provincia de Sánchez Carrión -La Libertad,, 
PRESUPUESTO GENERAL 
Descripción Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.) 
ESTRUCTURAS 1,342,699.74 
OBRAS PROVISIONALES 2,015.25 
CARTEL DE OBRA 3.60x2.40m CON GIGANTOGRAFIA und 1.00 952.25 952.25 
CASETA DE ALMACEN Y GUARDIANIA m2 20.00 53.15 1,063.00 
OBRAS PRELIMINARES 222,621.79 
DEMOLICIONES Y DESMONTAJES 41,568.51 
DESMONTAJE DE PUERTAS DE MADERA und 14.00 39.45 552.30 
DESMONTAJE DE VENTANAS m2 56.40 6.71 378.44 
DESMONTAJE DE CUBIERTAS CON TEJA ANDINA m2 493.84 5.58 2,755.63 
DEMOLICION DE CIMIENTOS CON EQUIPO m3 49.73 44.47 2,211.49 
DEMOLICION DE SOBRECIMIENTOS CON EQUIPO m3 2.70 44.30 119.61 
DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO, INCLUYE FALSO PISO CON EQUIPO m3 420.40 18.39 7,731.16 
DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO e=0.10m CON EQUIPO m2 248.32 18.39 4,566.60 
DEMOLICION DE MURO DE ADOBE CON EQUIPO m2 583.26 23.30 13,589.96 
DEMOLICION DE COLUMNA DE CONCRETO ARMADO CON EQUIPO m3 3.00 87.37 262.11 
DEMOLICION DE VIGASDE CONCRETO ARMADO CON EQUIPO m3 10.05 69.90 702.50 
DEMOLICION DE MURO DE LADRILLO K.K. CON EQUIPO m2 118.65 34.95 4,146.82 
DEMOLICION DE LOSA ALIGERADA e=0.20m CON EQUIPO m2 130.24 34.95 4,551.89 
TRANSPORTE DE EQUIPO Y MAQUINARIA glb 1.00 15,531.09 15,531.09 
TRANSPORTE DE MATERIALES A OBRA glb 1.00 157,903.11 157,903.11 
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 1,876.62 2.79 5,235.77 
TRAZO Y REPLANTEO INICAL m2 1,876.62 1.27 2,383.31 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 156,127.29 
EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS CON EQUIPO m3 1,272.62 3.59 4,568.71 
EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CON EQUIPO m3 329.54 4.32 1,423.61 
EXCAVACION PARA CUNETAS m3 61.81 2.77 171.21 
BASE DE AFIRMADO H=0.15m PARA ZAPATAS m2 342.04 14.02 4,795.40 
BASE DE AFIRMADO H=10m PARA CIMIENTOS m2 150.84 14.27 2,152.49 
RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO m3 421.30 18.83 7,933.08 
NIVELACION Y COMPACTACION PARA PISOS Y VEREDAS m2 875.93 3.48 3,048.24 
BASE DE AFIRMADO H=0.10m PARA PISOS INT. Y VEREDAS m2 875.93 14.27 12,499.52 
ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES m3 2,079.97 10.37 21,569.29 
ELIMINACION CON TRANSPORTE (CARGUIO A MANO) R=25 m3/dia m3 3,906.13 25.08 97,965.74 
CONCRETO SIMPLE 114,068.87 
SOLADO PARA ZAPATAS MEZCLA 1:12 C:H e=3" m2 342.04 20.40 6,977.62 
CONCRETO CICLOPEO PARA CIMIENTACION 1:10 + 30% P.G. m3 108.50 214.36 23,258.06 
CONCRETO SOBRECIMIENTOS MEZCLA 1:8 + 25% P.M. m3 27.95 283.73 7,930.25 
ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO h=0.30 m m2 253.83 31.66 8,036.26 
LOSA DE CONCRETO fe = 175 kg/cm2 m3 91.95 336.35 30,927.38 
CONCRETO FALSO PISO MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORMIGON e=4" m2 607.36 34.57 20,996.44 
CONCRETO VEREDA fc=175 kg/cm2 e=4" m2 268.57 44.31 11,900.34 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VEREDAS m2 18.65 20.15 375.80 
GRADAS, CONCRETO fe= 175 Kg/cm2 m3 15.69 44.31 695.22 
GRADAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 78.25 32.32 2,529.04 
RAMPA, CONCRETO fe= 175 Kg/cm2 m3 6.82 44.31 302.19 
RAMPA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 4.34 32.32 140.27 
CONCRETO ARMADO 847,866.54 
ZAPATAS 141,661.58 
CONCRETO ZAPATAS fc=210 kg/cm2 m3 301.71 364.95 110,109.06 
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 7,389.35 4.27 31,552.52 
VIGA DE CIMENTACION 34,732.96 
CONCRETO VIGAS DE CIMENTACION fc=210 kg/cm2 m3 27.08 378.40 10,247.07 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGA DE CIMENTACION m2 207.81 49.88 10,365.56 
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 3,306.87 4.27 14,120.33 
SOBRECIIMIENTO ARMADO 29.251.48 
SOBRECIMIENTO, CONCRETO fc=175 kg/cm2 m3 37.47 354.85 13,296.23 
SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 152.69 32.32 4,934.94 
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SOBRECIMIENTO, ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 2,580.87 4.27 11,020.31 
COLUMNAS 238,199.50 
COLUMNAS, CONCRETO fc=175 kg/cm2 m3 11.90 360.45 4,289.36 
CONCRETO COLUMNAS fc=210 kg/cm2 m3 76.42 421.49 32,210.27 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO COLUMNAS m2 992.99 42.43 42,132.57 
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 37,369.39 4.27 159,567.30 
VIGAS 145,748.35 
VIGAS, CONCRETO fc=175 kg/cm2 m3 8.69 340.74 2,961.03 
CONCRETO VIGAS fc=210 kg/cm2 m3 111.07 395.87 43,969.28 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m2 1,055.13 41.34 43,619.07 
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 12,927.16 4.27 55,198.97 
LOSAS ALIGERADAS 151,135.65 
CONCRETO LOSA ALIGERADA fe= 210 kg/cm2 m3 110.47 416.36 45,995.29 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA m2 1,301.55 34.48 44,877.44 
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 8,744.52 4.27 37,339.10 
LADRILLO DE TECHO HUECO 12x30x30cm und 5,289.34 1.93 10,208.43 
LADRILLO DE TECHO HUECO 15x30x30cm und 5,552.57 2.29 12,715.39 
MUROS DE CONTENCION 71,920.31 
CONCRETO fc=210 kg/cm2 MURO DE CONTENCION ARMADO m3 83.08 395.87 32,888.88 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO DE CONTENCION ARMADO m2 509.07 34.03 17,323.65 
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 4,990.19 4.27 21,308.11 
TUBERIA PVC SAL 2" PARA OREN EN M.C. m 46.80 8.54 399.67 
ESCALERAS 7,137.11 
CONCRETO ESCALERAS fc=210 kg/cm2 m3 6.41 416.34 2,668.74 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERAS m2 21.38 49.42 1,056.60 
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 799.01 4.27 3,411.77 
LOSAS MACIZAS 4,050.65 
LOSA MACIZA, CONCRETO fc=210Kg/cm2 m3 5.68 416.71 2,366.91 
LOSAS MACIZAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 22.23 44.29 984.57 
LOSAS MACIZAS, ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 163.74 4.27 699.17 
CISTERNA 7,571.76 
CISTERNA, CONCRETO fc=240 kg/cm2 m3 7.26 465.33 3,378.30 
CISTERNA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 37.13 47.25 1,754.39 
CISTERNA, ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 571.21 4.27 2,439.07 
TANQUE SEPTICO 14,535.10 
TANQUE SEPTICO, CONCRETO fc=240 kg/cm2 m3 16.72 465.33 7,780.32 
TANQUE SEPTICO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 83.58 37.22 3,110.85 
TANQUE SEPTICO, ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 853.38 4.27 3,643.93 
POZO DE PERCOLACION 1,235.69 
POZO PERCOLADOR, CONCRETO fc=175 kg/cm2 m3 1.66 368.78 612.17 
POZO PERCOLADOR, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 8.31 37.64 312.79 
POZO PERCOLADOR, ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 72.77 4.27 310.73 
VARIOS 686.40 
GARGOLA DE CONCRETO, TERMINADO SEGUN DISEÑO und 8.00 85.80 686.40 
ARQUITECTURA 715,626.89 
MUROS Y TABIQUES 117,960.61 
MURO LADRILLO K. K. DE ARCILLA DE SOGA JUNTA 1.5 cm. MORTERO 1:1:5 m2 921.59 57.08 52,604.36 
MURO LADRILLO KK DE ARCILLA DE CABEZA, JUNTA 1.5 cm. MORTERO 1:1:5 m2 637.25 95.13 60,621.59 
MURO DE LADRILLO K.K. DE CABEZA ASENTADO SIN MEZCLA m2 49.86 78.32 3,905.04 
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 194.29 4.27 829.62 
REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 215,327.55 
TARRAJEO DE SUPERFICIES 195,832.63 
TARRAJEO PRIMARIO O RAYADO m2 149.25 18.06 2,695.46 
TARRAJEO MUROS EXTERIORES m2 1,558.83 24.64 38,409.57 
TARRAJEO MUROS INTERIORES m2 1,409.58 19.89 28,036.55 
TARRAJEO COLUMNAS MEZCLA C:A 1:5 m2 992.99 50.68 50,324.73 
TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS MEZCLA C:A 1:5 m2 1,055.13 33.13 34,956.46 
TARRAJEO EN CIELORRASOS MEZCLA C:A 1:5 m2 1,301.55 30.81 40,100.76 
TARRAJEO FONDO DE ESCALERA MEZCLA C:A 1:5 m2 33.55 22.82 765.61 
TARRAJEO PASO Y CIPASO EN ESCALERA MEZCLA C:A 1:4 e=03m m2 27.90 19.48 543.49 
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02.02.02 BRUÑAS 13,094.88 
02.02.02.01 BRUÑAS DE 1.0cm m 2,265.55 5.78 13,094.88 
02.02.03 VESTIDURA DE DERRAMES 6,400.04 
02.02.03.01 VESTIDURA DE DERRAMES A=0.15m. MEZCLA C:A 1:5 m 760.10 8.42 6,400.04 
02.03 ESTRUCTURAS DE MADERA 19,405.22 
02.03.01 CORREAS DE MADERA TORNILLO 2''X1" m 166.90 13.66 2,279.85 
02.03.02 CORREAS DE MADERA TORNILLO 3"X3" m 1,021.80 16.76 17,125.37 
02.04 PISOS Y PAVIMENTOS 81,790.90 
0204.01 PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE ALTO TRANSITO 30x30cm m2 1,214.72 60.69 73,721.36 
02.04.02 PISO DE CEMENTO ACABADO PULIDO m2 220.66 36.57 8,069.54 
02.05 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 19,916.02 
0205.01 CONTRAZOCALO INT. DE CERAMICA 0.10x0.30 CM COLOR m 511.57 12.42 6,353.70 
02.05.02 CONTRAZOCALO EXT. DE CEMENTO PULIDO h=0.20 m C:A 1:3 e=1 .5cm m 434.50 14.42 6,265.49 
0205.03 ZOCALO DE MAYOLICA DE 20x30cm DE COLOR DE 1ra m2 149.25 48.89 7,296.83 
02.06 CUBIERTAS 39,971.57 
02.06.01 COBERTURA CON PLANCHA DE TEJA ANDINA m2 889.59 40.87 36,357.54 
02.06.02 CUMBRERA ARTICULADAS DE TEJA ANDINA- TECHO m 78.60 45.98 3,614.03 
02.07 CARPINTERIA DE MADERA 73,256.01 
02.07.01 PUERTA DE MADERA CEDRO-TIPO TABLERO m2 103.94 403.93 41,984.48 
02.07.02 VENTANA DE MADERA CEDRO m2 282.77 110.59 31,271.53 
02.08 CARPINTERIA METALICA 25,450.84 
02.08,01 ESCALERA DE GATO, TUBO PG•1.1/2''Y 1", TANQUE ELEVADO m 7.00 106.86 748.02 
02.08.02 PROTECTOR DE FIERRO BARRA CUADRADA DE 318" m 764.04 7.81 5,967.15 
02.08.03 PASAMANO DE TUB. Fo Go D=2'' m 24.00 65.41 1,569.84 
02.08.04 CANTONERA DE FIERRO EN ESCALERA m 62.00 31.78 1,970.36 
02.08.05 BARANDA DE TUBO F•G• PASAMANO 1.1/2'' m 116.20 130.77 15,195.47 
02.09 CERRAJERIA 4,670.68 
02.09.01 BISAGRA ALUMINIZADA PESADA DE 4" EN PUERTA und 120.00 12.03 1,443.60 
02.09.02 MANIJA DE BRONCE PARA PUERTA e;4" und 40.00 5.03 201.20 
02.09.03 CERRADURA T/SOBREPONER DE 2 GOLPES EN PUERTA und 44.00 68.77 3,025.88 
02.10 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 17,882.03 
02.10.01 VIDRIO SEMIDOBLE INCOLORO CRUDO p2 2,684.99 6.66 17,882.03 
02.11 PINTURAS 57,239.20 
02.11.01 PINTURA LATEX EN MUROS Y COLUMNAS (2 manos) m2 3,961.41 8.15 32,285.49 
02.11.02 PINTURA LATEX EN VIGAS Y CIELORRASO (2 manos) m2 2,356.68 8.12 19,136.24 
02.11.03 PINTURA BARNIZ EN PUERTAS DE MADERA (2 manos) m2 207.88 10.58 2,199.37 
02.11.04 PINTURA BARNIZ EN VENTANAS (2 manos) m2 565.54 2.60 1,470.40 
02.11.05 PINTURA ESMALTE EN CONTRAZOCALOS DE CEMENTO m2 341.89 6.21 2,123.14 
02.11.06 PINTURA ESMALTE EN BORDE DE PARAPETO m2 4.54 5.41 24.56 
02.12 VARIOS 42,756.26 
02.12.01 JUNTA DE DILATACION EN VEREDAS, E=1/2'' m 72.50 4.59 332.78 
02.12.02 JUNTA DE CONSTRUCCION CON TECKNOPOR DE 1" m 369.00 6.19 2,284.11 
02.12.03 PIZARRAS ACRILICAS 4.00X1.50M pza 12.00 396.22 4,754.64 
02.12.04 PORTA PLUMONES DE MADERA CEDRO L=4.50m, BARNIZADO und 12.00 229.16 2,749.92 
02.12.05 ASTA DE BANDERA TIPICO pza 1.00 2,410.97 2,410.97 
02.12.06 MOSTRADOR DE LIBROS (INC. PUERTA) und 1.00 986.44 986.44 
02.12.07 MALLA OLIMPICA COCADA 2''X2'', h=2.1 Om m2 253.05 11554 29,237.40 
03 INSTALACIONES ELECTRICAS 50,726.50 
03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,414.18 
03.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES EXT. ELECT m3 26.81 22.15 593.84 
03.01.02 RELLENO CON TIERRA CERNIDA COMPACTADA m3 10.31 59.70 615.51 
03.01.03 RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO MAT./PROPIO m3 14.44 22.94 331.25 
03.01.04 CAMA DE AREANA FINA PARA INST. ELECTRICAS m3 2.06 123.44 254.29 
03.01.05 ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES m3 15.75 10.37 163.33 
03.01.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA m3 15.75 28.95 455.96 
03.02 INSTALACIONES ELECTRICAS 13,752.69 
03.02.01 SALIDA DE TECHO (CENTRO DE LUZ) pto 159.00 53.55 8,514.45 
03.02.02 SALIDA PARA BRAQUETE (PARED) pto 2.00 61.45 122.90 
03.02.03 SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA DE TIERRA pto 41.00 49.90 2,045.90 
03.02.04 SALIDA TOMACORRIENTE DOBLEA PRUEBA DE AGUA pto 5.00 68.97 344.85 
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SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE PARA COMPUTADORA 15A, 220V pto 31.00 87.89 
CAJAS 
CAJA DE PASE DE FoGo 6X6X63'' und 5.00 27.53 
TABLEROS ELECTRICOS 
TABLERO GENERAL und 1.00 962.61 
TABLERO TD-1 und 1.00 546.31 
TABLERO TD-2 und 1.00 502.41 
TABLERO TD-3 und 1.00 457.71 
ARTEFACTOS DE ILUMINACION 
ARTEFACTO FLUORESCENTE 3/28W (LUMINARIA TIPO PHILIPS T5) und 94.00 146.31 
ARTEFACTO FLUORESCENTE 2/28W (LUMINARIA TIPO PHILIPS TS) und 65.00 120.81 
ARTEFACTO BRAQ. C/SOCKET DE PORCELANA Y LAMP. 50W und 2.00 101.17 
CONEXIONES A RED EXTERNA 
ALIMENTADOR CAB. 3X16mm2 TW+1X16mm2 TW m 47.60 61.08 
ALIMENTADOR CAB. 3X10mm2 TW+1X10mm2 TW m 79.40 29.60 
ALIMENTADOR CAB. 3X35mm2 TW m 6.00 64.13 
POZO PUESTA A TIERRA und 3.00 808.19 
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD 
SEÑALIZACION ZONAS DE SEGURIDAD Y EVACUACION glb 1.00 550.00 
EXTINTORES DE POLVO QUIMICO (6KG) und 7.00 207.60 
BOTIQUIN BASICO DE PRIMEROS AUXILIOS und 1.00 74.61 
INSTALACIONES SANITARIAS 
SISTEMA DE AGUA FRIA-CISTERNA-TANQUE ELEVADO 
EQUIPO DE BOMBEO, 2 ELECTROBOMBAS 1HP und 1.00 1,391.44 
TUBERIA DE F"G" 1.1/2" m 9.08 28.44 
VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1.1/2" und 2.00 105.21 
VALVULA CHECK DE BRONCE DE 1" und 1.00 91.05 
VALVULA FLOTADORA DE 1" und 1.00 66.05 
ABRAZADERA DE FIJACION DE TUBO pza 16.00 26.26 
SISTEMA DE AGUA FRIA-TANQUE ELEVADO 
INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS glb 1.00 93.29 
TANQUE ELEVADO DE ROTOPLAS INC. ACCESORIOS glb 1.00 2,727.01 
SISTEMA DE DESAGUE 
SALIDA DE DESAGUE EN PVC pto 35.00 38.51 
SALIDA PARA VENTILACION pto 13.00 28.76 
TUBERIA PVC SAL 2" m 199.59 8.54 
TUBERIA PVC SAL 4" m 63.10 13.08 
ACCESORIOS DE DESAGUE glb 1.00 462.83 
CAJA DE REGISTRO 10"x20'' C/TAPA DE CONCRETO und 3.00 201.18 
CAJA DE REGISTRO 12"x24" C/TAPA DE CONCRETO und 4.00 217.63 
PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE m 262.69 5.12 
SISTEMA DE AGUA FRIA 
SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC 1/2" pto 34.00 55.17 
TUBERIA PVC CLASE 10, 1/2" m 62.10 7.85 
TUBERIA PVC CLASE 10, 3/4" m 10.00 8.14 
TUBERIA PVC CLASE 1 O, 1" m 9.65 9.32 
TUBERIA PVC CLASE 10, 1.1/2" m 103.46 10.35 
TUBERIA PVC CLASE 10, 2" m 30.36 11.89 
VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2'' und 4.00 56.68 
VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1" und 3.00 82.55 
VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1.1/2'' und 1.00 105.21 
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 
INODORO TANQUE BAJO DE LOSA DE ADULTO 1ERA CALIDAD (NAC.BLANCO) pza 13.00 222.66 
URINARIO DE LOSA DE ADULTO 1 ERA CALIDAD (NAC.BLANCO) pza 6.00 177.96 
LAVATORIO DE LOSA TIPO OVALIN (INCL. ACCESORIOS) pza 13.00 170.00 
LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE DOBLE POZA Y ESCURRIDERO pza 1.00 549.65 
DUCHA SIMPLE C/GRIFERIA Y BRAZO pza 2.00 72.35 
BARRA DE APOYO PARA SS.HH. DISCAPACITADOS m 2.40 142.66 
ACCESORIOS PARA TANQUE SEPTICO glb 1.00 73.79 
ACCESORIOS PARA CAJA DE DISTRIBUCION DE CAUDALES glb 1.00 126.79 
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ACCESORIOS PARA CPOZO PERCOLACION glb 1.00 58.49 
PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIA DE AGUA m 217.10 4.05 
SISTEMA DE AGUA DE LLUVIAS 
CANALETA PARA EVACUACION FLUVIAL m 177.60 101.20 
TUBERIA PVC SAL 3'' m 88.80 10.55 
REJILLA METAL! CA PARA CUNETA SEGUN DISEÑO m 129.44 97.17 
58.49 
879.26 
31,487.64 
17,973.12 
936.84 
12,577.68 
COSTO DIRECTO 2,166,225.25 
. 
~----
1. Estructuras 1,342,699.74 
2. Arquitectura 715,626.89 
3. Instalaciones Eléctricas 50,726.50 
4. Instalaciones 57,172.12 Sanitarias 
Costo Directo 2,166,225.25 
Gastos Generales (10%) 216,622.53 
Utilidad (5%) 108,311.26 
Sub Total 2,491,159.04 
IGV (18%) 448,408.63 
Valor Referencial 2,939,567.66 
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CALCULO DE HORA HOMBRE 
TABLA DE PORCENTAJES DE BENEFICIOS Y LEYES SOCIALES DE EDIFICACION A 
CARGO DEL EMPLEADOR APLICABLE SOBRE LA REMUNERACION BASICA VIGENTE 
DE 01.06.2012 AL 31.05.2013 
Sobre Sobre Bonif. 
CONCEPTO Remune-
ración Unificada de 
Básica Construcción 
PORCENTAJES ESTABLECIDOS 
Indemnización: 
- Por tiempo de servicios 12.00 
- Por participación de Utilidades 3.00 
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 
-Prestaciones Asistenciales (Ley 26790 del18.05.97) 1.30 1.30 
- Prestaciones Económicas 1.70 1.70 
Régimen de prestaciones de Salud (ESSALUD) 9.00 9.00 
PORCENTAJES DEDUCIDOS 
Salario Dominical 17.91 
Vacaciones record (30 días) 11.54 
Gratificación por Fiestas Patrias y Navidad 22.22 
Jornales por di as feriados no laborables 3.86 
Asignación Escolar (Promedio 3 hijos) 25.00 
REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD (ESSALUD) 
Sobre Salario Dominical9% de 17,91% 1.61 
Sobre vacaciones record 9% de 11 ,54% 1.04 
Sobre gratific. De Fiestas Patrias y Navidad 9% de 22,22% 2.00 
Sobre jornales por días Feriados no laborables 9% de 3,98% 0.35 
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO 
Sobre Salario Dominical3,00% de 17,48% 0.55 
Sobre vacaciones record 3,00% de 11,54% 0.35 
Sobre gratif. De Fiestas Patrias y Navidad 3,00% de 22,22% 0.68 
Sobre jornales por días feriados no laborables 3,00% de 3,98% 0.12 
SUB-TOTAL 114.23 12 
Incidencia de Leyes sociales sobre la Remuneración Básica, Operario 3.80% 
y la Bonificación Unificada de Construcción Oficial 3.60% 
Peón 3.60% 
Operario 118.03 
TOTAL Oficial 117.83 
Peón 117.83 
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COSTO DE HORA HOMBRE EN OBRAS DE EDIFICACION 
(SIERRA) 
ITEM CONCEPTOS CATEGORIA 
OPERARIO OFICIAL 
1.00 REMUNERACION BASICA VIGENTE (RB) - Vig. 48.60 41.60 
01-06-2011 al31-05-2012 
Resolución Ministerial W256-2011- TR 2.70 2.00 
INCREMENTO SOBRE LA RB 
Negociación Colectiva 2012-2013 3.10 2.10 
2.00 BONIFICACION UNIFICADA DE 15.55 12.48 
CONSTRUCCION (BUC) 
Operario 32.00% 
Oficial 30.00% 
Peón 30.00% 
3.00 LEYES Y BENEFICIOS SOCIALES SOBRE LA 57.36 49.02 RB 
Operario 118.03% 
Oficial 117.83% 
Peón 117.83% 
4.00 LEYES Y BENEFICIOS SOCIALES SOBRE EL 1.87 1.50 5.00 BUC 12.00% 
BONIFICACION POR MOVILIDAD ACUMULADA 0.40 0.40 
6.00 OVEROL 
(2xS/.60.00/301.62) 
COSTO OlA HOMBRE (OH) SI. 123.78 105.00 
COSTO HORA HOMBRE (HH) S/. 15.47 13.12 
CAPATAZ 17.02 (10% más de Operario) 
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PEON 
37.20 
1.70 
1.90 
11.16 
43.83 
1.34 
0.40 
93.93 
11.74 
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CALCULO DE DISTANCIA VIRTUAL 
SOLIDOS Y LIQUIDOS 
Mejoramiento del Servicio Educativo Primaria de la l. E. N° 80152, del Caserío Puente 
Piedra, Distrito de Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrión - La Libertad" 
REGION TIPO DE CARRETERA 
ASFALTADO AFIRMADA SIN AFIRMAR 
Costa: 
O a 1000 m.s.n.m gradiente O - 3% 1.00 1.58 2.15 
Intermedia y Selva : 
1000 a 2500 m.s.n.m gradiente 3 - 5% 1.20 2.10 2.90 
Sierra: 
2500 a más m.s.n.m Qradiente 5 - 7% 1.40 2.80 3.90 
SOLIDOS- TRANSPORTE DEMATERIALES 
RUTAS 
DISTANCIA FACTOR DISTANCIA REAL (KM) VIRTUAL (KMV} 
DE A 
TAUJILLO CRUCE OTUZCO 80.00 1.00 80.00 
CRUCE OTUZCO SHOREY QUIRUVILCA 40.00 2.10 84.00 
QUIRUVILCA HUAMACHUCO 61.00 1.40 85.40 
HUAMACHUCO PUENTE PIEDRA 10.00 2.80 28.00 
TRUJILLO OBRA 191.00 277.40 
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.. · éALCULO DE FLETES 
Factor de Actualizacion (FA): Octubre- 2007 
1.- lndice Crepco 32 -Junio 1991 
40,516.59 
2.- lndice Crepco 32 -Julio 1992 
100.00 
3.- lndice Crepco 32 -Julio 1992 
61,835.76 
4.- lndice Crepco 32 -Octubre 2007 
412.00 
Donde: 
FA= 61, 835.76 X 412.00 
40,516.59x100 
=6 .29 
En la Formula; el costo del flete es: 
FLETE (Ton) = (A + B X DV) x FA 
Donde: 
DV: Distancia Virtual en Km 
FA: Factor de Actualización 
GARGA GENERAL (SOLIDOS) 
1.- De 0.00 a 500.00 (D< = 500 Km.) 
(A + B x DV) x FA 
2.- De 500.00 a más Kms (0>500 Km.) 
(A + B + DV} X FA 
RESUMENES DE FLETES 
CARGA GENERAL ANALISIS 
ORIGEN DESTINO A B 
TRUJILLO OBRA 5.77 0.073542 
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GARGA LIQUIDA (LIQUIDOS) 
1.- De 0.00 a 400.00 (D•= 400 Km.) 
(A + B X DV) X FA 
2.- De 400.00 a más Kms (D>400 
Km.) 
(A + B + DV) X FA 
COSTO 
DV FA S/. Ton SI. Kg 
277.40 6.29 164.61 0.165 
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COSTO DE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS 
Mejoramiento del Servicio Educativo Primaria de la I.E. No 80152, del Caserío Puente 
Piedra, Distrito de Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrión - La Ubertad" 
TRAMO LONG. V (km) (Km/h) 
TRUJILLO- 191.00 22 OBRA(PROM) 
EQUIPO AUTOPROPULSADO 
UNIDAD 
CAMION VOLQUETE 6 X 4 330 HP 
10m3 
EQUIPO TRANSPORTADO 
UNIDAD 
RETROEXCAVADOR 58 HP 1/2 YD3 
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 
120 - 225 HP 2.5 YD3 
COMPRESORA NEUMATICA 93 HP 
335-375 PCM 
MARTILLO NEUMATICO DE 25 KG 
MEZCLADORA DE CONCRETO 
VARIOS EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS MENORES 
RESUMEN MOVILIZACION Y 
DESMOVILIZACION 
EQUIPO AUTO-
PROPULSAOO 6,705.85 
EQUIPO 
TRANSPORTAOO 8•825·24 
1 SUB TOTAL 1 15,531.09 
TIEMPO 
HORA 
8 
UBICAC 
IÓN 
TRUJILL 
o 
UBICAC 
IÓN 
TRUJILL 
o 
TRUJILL 
o 
TRUJILL 
o 
TRUJILL 
o 
TRUJILL 
o 
TRUJILL 
o 
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DISTANCI 
A!DIA 
(KM) 
176 
CANTIDA 
D 
2.00 
PESO 
(KG) 
8,500.00 
11,000.00 
2,500.00 
30.00 
500.00 
2,000.00 
VIAJE 
IDA! 
VUELTA 
COlAS) 
2.17 
COSTO 
OPERA VIATICO COSTO TOTAL COSTO MONTO 
CIÓ N DIARIO DIARIO OlAS TOTAL TOTAL 
DIARIO 
1,464.80 80.00 1,544.80 2.17 6,705.85 6,705.85 
6,705.85 
CANTID N°DE FLETE SUB SEGURO TOTAL AD TOTAL 
(UNO) VIAJES (S/. KG) (S/,) 5% (S/.) (S/.) 
1.00 2.00 0.185 2,798.37 139.92 2,938.29 
1.00 2.00 0.165 3,621.42 181.07 3,802.49 
1.00 2.00 0.165 823.05 41.15 864.20 
1.00 2.00 0.165 9.88 0.49 10.37 
3.00 2.00 0.165 493.83 24.69 518.52 
1 
1.00 2.00 0.165 658.44 32.92 691.38 
8,825.24 
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DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES 
COSTO DIRECTO SI. 2166226.25 
GASTOS GENERALES 0.1 216622.525 
UllliDAD 0.05 108311.2625 
SUB TOTAL S/. 2491159.04 
IGV 0.18 448408.6272 
PRESUPUESTO DE OBRA SI. 2939687.667 
PLA2D DE EJECUCION 7 MESES 
Concepto Costo Coeficiente de Costo Número de Costo Total por 
Base participación Meses Concepto 
GASTOS GENERALES VARIABLES 191,437.56 
Dirección Técnica y Administrativa 
Gerente de Obra 5,000.00 0.50 2,500.00 7.50 18,750.00 
Residente de Obra 5,500.00 1.00 5,500.00 7.50 41,250.00 
lng. Pre-.ensión de riesgos 3,500.00 1.00 3,500.00 7.00 24,500.00 
Asistente de Residente de Obra 3,500.00 1.00 3,500.00 7.00 24,500.00 
Maestro de obra 2,800.00 1.00 2,800.00 7.00 19,600.00 
Administrador de Obra/Loglstico 2,500.00 1.00 2,500.00 7.00 17,500.00 
Almacenero 1,500.00 1.00 1,500.00 7.00 10,500.00 
Guardian de obra 1,500.00 2.00 3,000.00 7.00 21,000.00 
Secretaria (oficina central) 1,500.00 1.00 1,500.00 7.00 10,500.00 
Gastos de Comunicación 765.74 1.00 1,505.37 7.00 10,537.56 
Alquiler de camioneta 1,500.00 0.50 750.00 7.00 5,250.00 
Combustible 800.00 0.50 400.00 7.00 2,800.00 
Otros 
Utiles de escritorio 500.00 1.00 500.00 7.00 3,500.00 
GASTOS GENERALES FIJOS 25,184.97 
Pruebas y ensayos Und Costo Cantidad 
Disetlo de Mezcla Est. 350.00 3.00 1,050.00 
Pruebas de Resistencia de Concreto Est. 34.00 30.00 1,020.00 
Gastos por liquidación de Obra Est. 1,412.27 1.00 1,412.27 
Implementos de Seguridad Est. 65.00 35.00 2,275.00 
Seguro de Obra, Contra Accidentes y Palizas % 14,697.84 1.00 14,697.84 
Gastos por Fianza Bancaria 4,729.86 
TOTAL 216,622.53 
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IV. LISTA DE INSUMOS 
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Obra 0103005 Mejoramiento del Servicio Educativo Primaria de la I.E. N" 80152, del Caserío Puente Piedra, 
Distrito de Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrión- La Libertad 
Fecha 01/0512012 
Lugar 130901 LA LIBERTAD- SANCHEZ CARRION- HUAMACHUCO 
Código Recurso Unidad cantidad Precio S/. Parcial S/. 
MANO DE OBRA 
0101010002 CAPATAZ hh 2.374.2900 17.Q2 40,410.49 
0101010003 OPERARIO hh 21,954.8900 15.47 339,642.21 
0101010004 OFICIAL hh 5,872.6500 13.12 77,049.15 
0101010005 PEON hh 21,809.0100 11.74 256,03773 
713,139.58 
MATERIALES 
0201010022 CALAMINA GALVANIZADA ZINC 24 und 13.2000 12.80 168.96 
CANALES 1.83x1.085mm e=0.6mm 
0201010023 GIGANTOGRAFIA DE 2.40x3.60m BANNER und 1.0000 250.00 250.00 
02010500010001 ASFALTO RC-250 qal 0.1200 7.00 0.81 
0203030003 TRANSPORTE DE EQUIPO Y glb 1.0000 15,531.09 15,531.09 
MAQUINARIA 
0203030004 TRANSPORTE DE MATERIALES qlb 1.0000 157,903.11 157,903.11 
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N" 8 kq 1,787.4100 4.23 7,560.73 
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N" 16 kq 331.3800 4.23 1,40173 
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N" 16 kq 4,543.5300 4.23 19,219.11 
02040200000003 ANGULO DE FIERRO 1/8"x3/4'x3/4'X6 m m 71.8900 12.09 869.17 
02040200000005 ANGULO DE ACERO LIVIANO m 271.8200 15.30 4,158.91 
1.1/2'X1'X6m 
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 kq 85,560.1400 2.80 239,56840 
GRADO SO 
02040300030005 ACERO kg 77.9900 2.80 218.38 
02040600010017 ACERO LISO EN VARILLAS DE 3/8" m 786.9600 2.50 1,967.40 
02041200010003 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kq 20.3400 4.23 86.04 
DE2' 
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kq 7.2600 4.23 30.71 
DE3" 
02041200010006 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kq 31.1700 4.23 131.86 
DE 31/2' 
02041200010009 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 2 kq 1,157.7300 4.23 4,897.20 
112', 3" y 4' 
02041200020003 CLAVOS DE ACERO DE 3" pza 24.0000 1.20 28.80 
02041600010005 PLATINA DE FIERRO 3/16'X1' x6m m 2.4200 10.20 24.64 
02041600010006 PLATINA DE ACERO LIVIANO DE pza 110.0200 15.30 1,683.37 
1"X1"X1/8'X6m 
02041600020005 PLATINA DE FIERRO 4' x 1/8" m 238.2100 18.50 4,406.89 
0204180009 PLANCHA ESTRIADA 3/16" X 4' X 8' und 4.3400 352.92 1,531.67 
0204180010 PLANCHA GALVANIZADA DE FIERRO DE m2 0.0300 79.20 2.38 
1/8" 
0204180011 PLANCHA DE ACERO LAC 313 2"X4"X8" und 0.2500 141.69 35.86 
02050400010011 CONEXIONA CAJA PVC SAP 3/4" pza 72.0000 2.50 180.00 
02050700020031 TUBERIA PVC SAP C-10 SP 1/2" m 85.0000 1.25 106.25 
02050700020032 TUBERIA PVC SAP C-10 112'X5m m 65.2100 1.25 81.51 
ROSCADA 
02050700020033 TUBERIA PVC SAP C-10 3/4"X5m m 10.3000 1.55 15.97 
ROSCADA 
02050700020034 TUBERIA PVC SAP C-10 1'X5m m 9.9400 2.50 24.85 
ROSCADA 
02050700020035 TUBERIA PVC SAP C-10 1.112"X5m m 106.5700 3.50 373.01 
ROSCADA 
02050700020036 TANQUE DE AGUA ROTOPLAS 5,000 LT und 1.0000 4.50 4.50 
02050700020037 TUBERIA PVC SAP C-10 2"X5m m 31.2700 5.00 156.35 
ROSCADA 
0205100003 CODO PVC SAL 4"x90" und 12.6000 2.69 33.89 
0205100004 CODO PVC SAL 2"x90" und 4.6800 2.44 11.42 
02051100010021 TEE PVC SAP C-1 O SP 112' X 90" und 34.0000 0.80 27.20 
02051700010016 TUS. PVC SAL P!VESAGUE DE 2" m 253.7800 2.10 532.94 
02051700010017 TUB. PVC SAL P!VESAGUE DE 4" m 64.9900 6.50 422.45 
02051700010019 TUS. PVC SAL DE 3' m 91.4600 4.05 370.43 
02060300010012 UNION PVC-P (ELECTR.) 15mm und 3.0000 0.25 0.75 
02060300010013 CURVA PVC-P (ELECTR.) 15mm und 118.5600 0.25 29.64 
0206030003 UNION PVC- P(ELECTR.) 15m m und 131.0400 0.25 32.76 
02061700010009 YEE PVC SAL 3" x 3" und 4.9000 3.57 17.49 
02061700010010 YEE PVC SAL 2' x 2" und 30.5000 1.18 35.99 
02061700010011 YEE PVC SAL 4" x 4" und 12.6000 5.71 71.95 
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Fecha 0110512012 
Lugar 130901 LA LIBERTAD- SANCHEZ CARRION • HUAMACHUCO 
Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 112' m3 388.5800 102.02 39,642.46 
02070100010005 PIEDRA CHANCADA 112" y 3/4" m3 112.6400 102.02 11,491.26 
02070100050001 PIEDRA MEDIANA DE 4" m3 12.0200 67.02 805.75 
0207010006 PIEDRA GRANDE DE 8' m3 542500 67.02 3,635.84 
02070200010001 ARENA FINA m3 336.9800 107.02 36,063.16 
02070200010002 ARENA GRUESA m3 568.7000 97.02 55,175.52 
0207030001 HORMIGON m3 0.0600 8502 5.44 
02070300010001 HORMIGON DE RIO m3 227.8500 85.02 19,371.44 
0207040001 MATERIAL GRANULAR m3 177.9500 90.50 16,104.05 
02070400010010 MATERIAL DE RELLENO m3 10.8300 35.20 381.06 
0207050003 TIERRA CERNIDA m3 6.0000 17.00 102.00 
0210030004 MALLA DE ALAMBRE GALV. #10 COCADA m2 231.3100 23.70 5,482.12 
2'X2" 
02100400010002 TECNOPOR DE 1"X4X8' p/n 19.1900 10.42 199.94 
02120300010008 CODO DE F"G• 2" x 90• und 2.4100 8.60 20.69 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (425 kg) bol 6,492.9700 19.35 125,638.90 
02130100010004 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 5,009.3700 21.18 106,098.37 
02130300010001 YESO BCLSA 28 kg bol 56.3000 4.35 244.90 
02130500010005 PCRCELANA CCLOR- CHEMA O SIMILAR kq 332.6200 3.81 1,267.30 
02150200020005 CONTROL DE NNEL und 2.0000 30.00 60.00 
0216010018 LADRILLO KK MAQUINADO 18 HUECOS und 75,735.8500 0.70 53,015.10 
0216010019 LADRILLO KK TIPO IV 24X13X09 CM und 3,520.9000 0.70 2,464.63 
0216020011 LADRILLO DE TECHO 15X30X30 und 5,830.2000 1.50 8,745.30 
cm-ARCILLA MAQUINADO 
0216020012 LADRILLO DE TECHO 12X30X30 und 5,553.8100 1.30 7,219.95 
cm-ARCILLA MAQUINADO 
0219160002 CAJA DE CONCRETO CIT APA und 3.0000 12.61 37.83 
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC qal 5.0500 73.11 369.48 
0222080017 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC qal 3.0500 73.11 222.74 
0222080018 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC qal 4.7600 30.00 142.80 
(ELECTRICA) 
0222080019 PEGAMENTO PARA CERAMICA. BOLSA bol 170.5000 11.35 1,935.13 
DE 25Kg 
0222100001 SILICONA und 805.5000 9.92 7,990.53 
02221100010001 COLA SINTETICA qal 47.8700 15.55 744.45 
0225020134 CERAMICA 30x30 ALTO TRANSITO TIPO m2 1,275.4600 27.50 35,075.04 
CELIMA.COLOR 
0225020135 CERAMICA 10x30 cm PARED TIPO m2 53.7100 27.50 1,477.16 
CELIMA PREMIUN ·COLOR 
0225020136 CERAMICO DE 20X30 PARED m2 156.7100 20.15 3,157.76 
02250600010004 RODOPLAST DE 6 mm m 93.2800 1.00 93.28 
0225060002 FRAGUA kq 425.1500 3.85 1,636.84 
0228180004 TEJA ANDINA DE FIBROCEMENTO und 1,111.9900 22.50 25,019.72 
1.16mx0.72mx5mm 
0228180005 CUMBRERA ARTICULADA SUPERIOR und 82.5300 18.20 1,502.05 
PARA TEJA ANDINA 
0228180006 CUMBRERA ARTICULADA INFERIOR und 82.5300 14.50 1,196.69 
PARA TEJA ANDINA 
02310100010004 MADERA TORNILLO p2 18,756.6400 4.30 80,653.53 
02310100010005 MADERA TORNILLO 3'X3"X4' m 1,0728900 13.75 14,752.24 
02310100010007 MADERA TORNILLO 2"X1" m 175.2500 10.80 1.89265 
0231020001 MADERA CEDRO p2 5,618.2500 8.50 47,755.09 
02310500010001 TRIPLA Y LUPUNA 4 x 8 x 4 mm pln 20.3000 25.50 517.65 
0234080003 CANALETA DE FIERRO GALVANIZADO m 186.4800 45.60 8,503.49 
0237040002 CERRADURA DOS GOLPES und 44.0000 54.62 2,403.28 
T /SOBREPONER 
02370600010001 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 2 par 2.4000 3.00 7.20 
1f2"x2 1/2" 
02370600020003 BISAGRA 4' ALUMINIZADA, PESADA pza 120.0000 8.50 1,020.00 
02370900010004 MANIJA DE BRONCE PARA PUERTA e=4" pza 40.0000 1.50 60.00 
0237120002 TIRAFON DE 114" X 5' CIARANDELAS und 7,745.5200 0.90 6,970.97 
0237120004 TIRAFON DE 1/2" X 2' pza 710.4000 0.70 497.28 
0238010001 LIJA PARA MADERA plq 56.5500 1.20 67.86 
0238010002 LIJA PARA FIERRO plq 75.9600 1.50 113.94 
0238010004 LIJA PARA PARED plq 868.6100 1.20 1,042.33 
0238010005 LIJA PARA MADERA und 85.2200 1.20 102.26 
0240010011 PINTURA LATEX LAVABLE qal 292.1400 29.41 8,591.72 
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Fecha 01/05/2012 
Lugar 130901 LA LIBERTAD o SANCHEZ CARRION o HUAMACHUCO 
Código Recurso Unidad Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
02<10020001 PINTURA ESMALTE gal 25.1600 32.00 805.00 
0240020016 PINTURA BARNIZ gal 0.5700 35.60 20.13 
0240020020 PINTURA BASE ZINCROMATO qal 1.3900 29.50 4106 
0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA qal 21.4100 33.00 706.41 
0240080012 THINNER gal 24.1800 13.87 335.35 
02401500010007 BASE IMPRIMANTE kq 2,187.9800 2.38 5,207.40 
02401500020003 SELLADOR DE MADERA qal 20.9600 28.00 586.77 
0240150003 PASTA MURAL qal 221.1300 19.50 4,312.09 
02401600020008 BARNIZ PARA MADERA gal 12.4700 35.60 444.03 
02401600020009 BARNIZ SELLADOR PARA MADERA qal 0.9200 35.50 32.80 
0241020001 CINTA AISLANTE m 2110000 0.14 29.54 
0241030001 CINTA TEFLON und 88.0200 1.00 88.02 
0243120001 VIDRIO TRANSPARENTE CRUDO MEDIO p2 2,819.2400 2.15 6,061.36 
DOBLE 
02460200020001 SUMIDERO DE BRONCE DE 2" und 9.0000 5.88 52.92 
02460600010002 BARRA DE APOYO PARA INODORO pza 2.4000 95.50 229.20 
02461200030001 REGISTRO DE BRONCE DE 2" und 18.0000 4.50 8100 
02461200030003 REGISTRO DE BRONCE DE 4" und 13.0000 6.10 79.30 
02461600010005 GANCHO REFORZADO P/SUJECION und 532.8000 15.00 7,992.00 
CANALETA 
0246250003 TUBO PVC -P (ELEC.) 15mm x 3m m 168.8600 2.50 422.15 
0246250004 TUBO PVC -P (ELEC.) 20m m x 3m m 3.0000 1.26 3.78 
02470100020018 LAVATORIOOVALINCLASSIC pza 13.0000 105.00 1,365.00 
02470200010020 INODORO LOSA 1ERA C/ASIENTO + TQUE und 13.0000 175.50 228150 
BAJO 
0247020002 INSTALACION DE VALVULAS Y qlb 1.0000 65.00 65.00 
ACCESORIOS 
02470700010002 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE DOS und 10000 535.50 535.50 
POZAS CON ESCURRIDERO 
0247110003 URINARIO DE LOSA 1ERA CALIDAD und 6.0000 130.80 784.80 
NACIONAL 
0247110004 DUCHA SIMPLE C/GRIFERIA pza 2.0000 58.20 116.40 
02490100010017 TUBERIA DE F'G' 11!.2" m 394.8800 15.80 6,23914 
02490100010018 TUBERIA DE F'G' 2' STANDAR E=3.25 m 599.6200 25.95 15,560.23 
mm 
02490100010019 TUBERIA DE F"G' 1" m 14.0000 11.50 161.00 
02490100010020 TUBERIA DE F'N' 2" STANDARD m 2.7000 25.95 70.07 
02490100010021 TUBERIA DE F'N' 3" STANDARD m 2.7000 30.50 82.35 
02490100010022 TUBERIA DE F'N' 4" STANDARD m 3.3000 35.19 116.13 
02490300010007 NIPLE DE F'G' 1/4" x 1.1!.2' und 12.0000 2.50 30.00 
02490300010009 NIPLE DE F'G' 112" und 8.0000 1.26 10.08 
02490500010013 UNION SIMPLE DE F' G' DE 2' und 1.8200 5.88 10.68 
02490500010014 UNION SIMPLE PVC SAP C-10 1" und 28.6900 100 28.69 
ROSCADA 
02490600010010 UNION UNIVERSAL DE F'G' DE 1' und 6.0000 4.50 27.00 
02490600010014 UNION UNIVERSAL DE F'G' DE 1!.2" und 8.0000 3.36 26.88 
02490600010015 UNION UNIVERSAL PVC SAL C-10 1.1/2" und 1.0000 2,350.00 2,350.00 
02490600010016 UNION UNIVERSAL DE F'G' DE 1.112' und 6.0000 5.00 30.00 
02510100010002 TORNILLOS DE FIJACION 2' C/TARUGOS und 72.0000 0.79 56.88 
DEPLASTICO 
0251020002 ARMELLA 1' pza 1.6000 1.50 2.40 
02510300010009 TORNILLO AUTORROSCANTE 3 112' und 831.5200 0.40 332.61 
02510300010010 TORNILLO DE FIJACION 1' und 32.0000 3.50 112.00 
0253020003 VALVULACHECK 1' und 1.0000 50.00 50.00 
0253020004 VALVULA CHECK 1.1!.2' und 1.0000 55.00 55.00 
0253080002 VALVULA DE PIE DE 1114' und 2.0000 12.00 24.00 
0253120004 VALVULA FLOTADORA DE 1" und 1.0000 25.00 25.00 
0253120005 VALVULA FLOTADORA DE 1.112' und 1.0000 30.00 30.00 
0253180001 VALVULA COMPUERTA DE 112' und 4.0000 21.85 87.40 
0253180003 VALVULA COMPUERTA DE 1' und 3.0000 26.84 80.52 
0253180007 VALVULA COMPUERTA DE 1.112' und 4.0000 48.50 194.00 
0255080016 SOLDADURA CELLOCORD 118" kQ 349.7000 950 3,322.14 
0255100011 MECANISMO DE IZAJE und 1.0000 1700 17.00 
02560400010008 LLAVE DE LAVATORIO LIESO VAINSA O und 13.0000 50.85 661.05 
SIMILAR 
0258040019 ELECTROBOMBA MONOFASICA 1 HP und 1.0000 850.00 850.00 
0258090002 ACCESORIOS PARA TANQUE SEPTICO qlb 1.0000 45.50 45.50 
Fecha : 16/1212013 08:06:15a.m. 
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Obra 0103005 Mejoramiento del Servicio Educativo Primaria de la I.E. N" 80152, del Caserlo Puente Piedra, 
Distrito de Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrión- La Libertad 
Fecha 01/05/2012 
Lugar 130901 LA LIBERTAD- SANCHEZ CARRION • HUAMACHUCO 
Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0258090003 ACCESORIOS PARA CAJA DE DIST. DE ~lb 1.0000 98.50 98.50 
CAUDALES 
0258090004 ACCESORIOS PARA POZO ~lb 1.0000 30.20 30.20 
PERCOLADOR 
02620400010016 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 pza 1.0000 25.00 2500 
X30AMP. 
02620400010017 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 und 1.0000 78.60 78.60 
X30A 
02620400010019 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 und 1.0000 65.50 65.50 
X20A 
02620400010020 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 und 5.0000 55.50 277.50 
X15A 
02620400010021 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X35 und 1.0000 130.00 130.00 
A 
02620400010022 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X50 und 1.0000 160.00 16000 
A. 
0262040001 0023 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 und 9.0000 40.60 365.40 
X10A 
02620400010024 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 und 1.0000 110.00 110.00 
X20A 
02620400010025 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 und 1.0000 198.00 198.00 
X70A. 
02620500010006 INTERRUPTOR 2 GOLPE TIPO TICINO und 23.8500 6.85 163.37 
02620500040019 INTERRUPTOR SIMPLE und 1.8000 7.50 13.50 
02621300010006 TOMACORRIENTE DOBLE BAKELITA pza 31.0000 35.50 1,100.50 
02621300010007 TOMACORRIENTE DOBLE CiliNEA DE und 41.0000 12.50 512.50 
TIERRA 
02621300010008 TOMACORRIENTE A PRUEBA D AGUA pza 5.0000 26.50 132.50 
0263030002 CRUCETAS DE 3MM und 15,174.4100 0.10 1,517.44 
02671000050002 BOTIQUIN BASICO DE PRIMEROS und 1.0000 68.50 68.50 
AUXILIOS 
0267100012 EXTINTOR POLVO QUIMIC06KG (INC. und 7.0000 195.50 1,368.50 
GANCHOS DE SOPORTE Y FIJACION) 
0267110026 SEÑALES DE ZONAS DE SEGURIDAD. glb 1.0000 550.00 550.00 
EMERGENCIA Y EVACUACION 
0268020002 CAJA OCTOGONAL DE PVC SAP 4' und 192.8000 1.26 242.93 
02680600010003 CAJA RECTANGULAR PVC DE 4" X 2" X und 47.7000 3.81 181.74 
2.1/4" 
02682900010060 CAJA GALV. RECT. PESADA 4"x2"x2.1/4" und 4.0000 5.60 22.40 
0268290003 CAJA DE PASE GALVANIZADA DE und 5.0000 8.40 42.00 
6X6X3" 
02683100010002 GABINETE MET ALIGO DE BARRA DE und 4.0000 115.00 460.00 
COBRE 
02700000010004 ALAMBRE THW 16 mm2 m 145.1800 19.50 2,831.01 
02700000010005 ALAMBRE THW 10 mm2 m 2779000 8.00 2,223.20 
02700000010006 ALAMBRE THW 35 mm2 m 18.3000 20.50 375.15 
0270010288 CABLETW# 14AWG m 18.3000 1.45 26.54 
0270010295 CABLE 1X16mm2 DE COBRE DESNUDO m 3.0000 6.79 20.37 
0270010296 CABLE 1X50mm2 DE COBRE DESNUDO m 37.5000 14.29 535.88 
0270110327 ARTEFACTO WS 150 CON SOCKET DE und 2.0000 85.50 171.00 
PRCELNA LAMP. 50W 
0270110329 ARTEFACTO FLUORESCENTE DE 2 X 28 und 65.0000 100.00 6,50000 
w 
0270110330 ARTEFACTO FLUORESCENTE DE 3 X 28 und 94.0000 125.50 11.79700 
w 
0271050139 ARANDELA DE 1/2' und 6.0000 0.30 1.80 
0271060002 CONDUCTOR TW SOLIDO 1x2.5 mm2 m 785.0900 1.45 1,138.38 
0271060005 CONDUCTOR TW SOLIDO 1x4.0 mm2 m 390.0000 2.44 951.60 
02720100130004 CANDADO FORTE 40MM und 0.8000 10.00 8.00 
0272010088 TUERCA und 6.0000 0.50 3.00 
0272040042 VARILLA DE COBRE DE 314" X 2. 40 m und 3.0000 192.29 576.87 
0272040057 THORGEL cia 6.0000 56.30 337.80 
0272040058 ELECTRODO TIPO 6011 - CELLOCORD k~ 130.1700 10.00 1,301.65 
0272070039 PERNO 5/8"x8" CffUERCA Y ANILLO und 6.0000 3.44 20.64 
0272070040 PERNO 1/2"X3' CON TUERCA und 6.0000 0.80 4.80 
027301 00020008 CONECTOR und 9.0000 10.59 95.31 
Fecha : 16/1212013 08:06:15a.m. 
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Obra 0103005 Mejoramiento del Servicio Educativo Primaria de la I.E. N• 80152, del Caserlo Puente Piedra, 
Distrito de Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrión -La Ubertad 
Fecha 01/05/2012 
Lugar 130901 LA UBERTAD- SANCHEZ CARRION- HUAMACHUCO 
Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
02740100010008 TABLERO Al TERNA TIVO DE ELECTR und 1.0000 58.15 58.15 
TRIFASICA CIFUSIBLE 
0276010015 HOJA DE SIERRA 112'X112" und 126.5300 4.20 531.41 
0279010048 HIPOCLORITO DE CALCIO Al 70% kq 1.5200 11.50 17.48 
0290130022 AGUA m3 489.4500 3.50 1,713.09 
02901500060003 CUERDA DE NYLON m 18.0000 1.50 27.00 
02902400040007 FIERRO REDONDO LISO G-60 DE 1/4' kq 5440600 3.56 1,936.84 
02902500050001 PIZARRA ACRILICA 4.00x1.50m und 12.0000 370.00 4,440.00 
0292010001 CORDEL m 356.5600 0.30 106.97 
1,322,028.52 
EQUIPOS 
0301000011 TEODOLITO hm 15.0100 9.50 142.62 
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO hm 150100 4.00 60.05 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 20,833.74 
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO hm 242.1900 10.50 2,542.96 
PLANCHA 7HP 
0301100009 VIBRADOR A GASOLINA D= 1 3/4", 4 HP hm 123.4400 9.00 1,110.93 
03011200020003 EQUIPO PARA CARPINTERíA DE qlb 11.4300 20.00 228.67 
MADERA 
03011400020006 MARTILLO NEUMATICO DE 25-29 kg hm 248.1800 15.00 3,722.69 
03011400060006 COMPRESORA NEUMA TICA 93 HP hm 248.1800 76.00 18,861.59 
335-375 PCM 
03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 120-125 hm 0.4400 161.50 71.48 
HP2.5 YD3 
03011700020001 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS hm 370500 120.00 4,446.10 
58 HP 112y3 
03012200040002 CAMION VOLQUETE DE 10m3 hm 314.7000 161.50 50,824.32 
03012700010003 MAQUINA SOLDADORA hm 28.9200 10.00 289.24 
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 296.1700 9.00 2,665.54 
03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 hm 561.2700 15.00 8,419.09 
HP) 
03013400010009 ANDAMIO METALICO hm 1,507.1700 10.00 15,071.70 
0301400006 SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA hm 120.6500 11.20 1,351.32 
ALTERNA 295 A 
0301440005 DOBLADORA DE TUBO hm 14.4500 7.00 101.14 
130.743.18 
TOTAL S/. 2,165,909.28 
Fecha : 16/1212013 06:06:15a.m. 
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0103005 Mejoramiento del Servicio Educativo Primaria de la I.E. N" 80152, del Caserlo Puente Piedra, Distrito de Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrión · 
001 ESTRUCTURAS 
Partida 01.01.01 (010701040202.01()3005.01) CARTEL DE OBRA 3.60x2.40m CON GIGANTOGRAAA 
Costo unitario directo por: und 952.25 
Código Descripción Recurso Urldad Canlida11 Precio S/. PaiCial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.8000 17.02 13.62 
0101010003 OPERARIO hh 8.0000 15.47 123.76 
0101010004 OFICIAL hh 8.0000 13.12 104.96 
0101010005 PEON hh 8.0000 11.74 93.92 
336.26 
Materiales 
0201010023 GIGANTOGRAFIA DE 2.40x3.60m BANNER und 1.0000 250.00 250.00 
02041200010009 QAVOS PARA MADERA CON CABEZA2112". 3" Y 4' kQ 1.5000 4.23 6.35 
02070100050001 PIEDRA MEDIANA DE 4' m3 0.2835 67.02 19.00 
02070300010001 HORMIGON DE RIO m3 0.3000 85.02 25.51 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 1.0000 19.35 19.35 
02310100010004 MADERA TORNillO p2 61.5500 4.30 264.67 
0272070039 PERNO 518'x8' CITUERCA Y ANillO und 6.0000 3.44 20.64 
0290130022 AGUA m3 0.1080 3.50 0.36 
605.90 
Equipos 
0301010008 HERRAMIENTAS M\NUALES %rro 1009 10.09 
10.09 
P:lrtlda 01.01.02 (010122020112-0103005.01) CASETA DE Al.MACEN Y GUARDIANIA 
Costo unitario directo por: m2 53.15 
Código Descripción Recurso U~ dad CanMad Precio Si. Palcia!S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.0178 17.02 0.30 
0101010003 OPERARIO hh o 1778 15.47 2.75 
0101010005 PEON hh 0.1778 11.74 2.09 
5.14 
Materiales 
0201010022 CALAMINA GALVANIZADA ZINC24 CANALES 1.83x1.085mm e=0.6mm und 0.6600 12.80 8.45 
02041200010003 QAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE?: kg 0.2200 4.23 0.93 
02310100010004 MADERA TORNillO p2 3.5000 4.30 15.05 
02310500010001 TRIA.A Y LUPUNA 4 x 8 x 4 mm pb1 0.8900 25.50 22.70 
02370600010001 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 2 112"x2112" par 0.1200 3.00 0.36 
0251020002 ARMELLA 1' pza 0.0800 1.50 0.12 
02720100130004 CANDADO FORTE 40MM und 0.0400 10.00 0.40 
48.01 
Partida 01.02.01.01 (010311020415.0103005.()1) DESMONTAJE DE PUERTAS DE MADERA 
Costo unitario directo por: und 39.45 
C6digo Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. PaiCiaiS/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 1702 1.70 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 13.12 13.12 
0101010005 PEON hh 2.0000 11.74 23.48 
38.30 
Equipos 
0301010008 HERRAMIENTAS M\NUALES %rro 1.15 1.15 
1.15 
Fecha: 16/12/2013 08:11:27a.m. 
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0103005 Mejoramiento del Servicio Educativo Primaria de la I.E. N" 80152, del Caserío Puente Piedra, Distrito de Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrlón • 
001 ESTRUCTURAS 
Potlida 01.02.01.02 (010311020416-0103005-01) DESMONTAJE DE VENTANAS 
Costo unitario directo por: m2 6.71 
Código Descripción Recurso Uridad Canlida<l Precio S/. ParoiaiS/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATI\l hh 0.0160 17.02 0.27 
0101010003 OPERARIO hh 0.1600 15.47 2.48 
0101010005 PEON hh 03200 11.74 3.76 
6.51 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %tro 0.20 0.20 
0.20 
Pamtta 01.02.01.03 (010311020417.0103005-01) DESMONTAJE DE CUBIERTAS CON TEJA ANDINA 
Costo unitario directo por: m2 5.58 
Código Oescri¡x:ión Recurso Unidad Cantidad Precio SI. ParoiaiS/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.0133 17.02 0.23 
0101010003 OPERARIO hh 0.1333 15.47 2.06 
0101010005 PEON hh 0.2667 11.74 3.13 
5.42 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 0.16 0.16 
0.16 
Pamda 01.02.01.04 (01030101022S.0103005.o1) DEMOLICION DE CIMIENTOS CON EQUIPO 
Costo unitario directo por: m3 44.47 
Código Deseripción Recurso Uridad Cantidad Precio 5/. Paroia!S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.0800 17.02 1.36 
0101010003 OPERARIO hh 0.8000 15.47 12.38 
0101010005 PEON hh 0.4000 11.74 4.70 
18.44 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %tro 0.55 0.55 
03011400020006 MARTILLONEUMATICO DE25-29 kg hm 0.2800 15.00 4.20 
03011400060006 COMPRESORA NEUMA TICA 93 HP 335-375 PCM hm 0.2800 76.00 21.28 
26.03 
Panida 01.02.01.05 (010301010226-010300S.01) DEMOLICJON DE SOBRECIMIENTOS CON EQUIPO 
Costo unitario directo por: m3 44.30 
Código Descripción Recurso Unidad Cant~ad Precio S/. ParoiaiS/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.0333 17.02 0.57 
0101010003 OPERARIO hh 0.3333 15.47 5.16 
0101010005 PEON hh 0.6667 11.74 7.83 
13.56 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 0.41 0.41 
03011400020006 MARTILLO NEUMATICO DE 25-29 kg hm 0.3333 15.00 5.00 
03011400060006 COMPRESORA NEUMA TICA 93 HP 335-375 PCM hm 0.3333 76.00 25.33 
30.74 
Fecha: 16/1212013 08:11:27a.m. 
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001 ESTRUCTURAS 
Partida 01.02.01.06 (010301010227-0103005-01) 
cooigo Descripción Recurso 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ 
0101010003 OPERARIO 
0101010005 PEON 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
03011400020006 MARTILLO NEUMATICO DE 25-29 kg 
03011400060006 COMPRESORA NEUMA TI CA 93 HP 335-375 PCM 
Partida 01.02.01.07 (01 0301 01 0233-01 03005-01) 
Cl><llgo DescripciOn Recursó 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ 
0101010003 OPERARIO 
0101010005 PEON 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
03011400020006 MARTILLO NEUMATICO DE 25- 29 kg 
03011400060006 COMPRESORA NEUMA TICA 93 HP 335-375 PCM 
Partida 01.02.01.08 (010301010232-0103005-01) 
Cooigo Oescripci6n Recurso 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ 
0101010003 OPERARIO 
0101010005 PEON 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
03011400020006 MARTILLO NEUMATICO DE 25- 29 kg 
03011400060006 COMPRESORA NEUMA TICA 93 HP 335-375 PCM 
Partida 01.02.01.09 (01 0301 010228-01 03005-01) 
Cbdigo Ocscripci6n Recurso 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ 
0101010003 OPERARIO 
0101010005 PEON 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
03011400020006 MARTILLO NEUMATICO DE 25 • 29 kg 
03011400060006 COMPRESORA NEUMA TICA 93 HP 335-375 PCM 
DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO, INCLUYE FALSO PISO CON EQUIPO 
Costo unitario directo por: 
umdad 
hh 
hh 
hh 
%roo 
hm 
hm 
Cantidad 
0.0200 
0.2000 
0.1000 
0.1500 
0.1500 
DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO e=0.10m CON EQUIPO 
Costo unitario directo por: 
Uridad Cantidad 
hh 0.0200 
hh 0.2000 
hh 0.1000 
%roo 
hm 0.1500 
hm 0.1500 
DEMOLICION DE MURO DE ADOBE CON EQUIPO 
Costo unitario directo por: 
Urddad Cantidad 
hh 0.0267 
hh 0.2667 
hh 0.5333 
%roo 
hm 0.1333 
hm 0.1333 
DEMOLICION DE COLUMNA DE CONCRETO ARMADO CON EQUIPO 
Costo uni1ario directo por: 
Unidad Cantidad 
hh 0.1000 
hh 1.0000 
hh 2.0000 
%roo 
hm 0.5000 
hm 0.5000 
m3 18.39 
PrecioS/. P81CiaiS/. 
17.02 0.34 
15.47 3.09 
11.74 1.17 
4.60 
0.14 0.14 
15.00 2.25 
76.00 11.40 
13.79 
m2 18.39 
Precio SI. P81Cial SI. 
17.02 0.34 
15.47 3.09 
11.74 1.17 
4.60 
0.14 0.14 
15.00 2.25 
76.00 11.40 
13.79 
m2 23.30 
Precio SI. P81Cia1SI. 
17.02 0.45 
15.47 4.13 
1114 6.26 
10.84 
0.33 0.33 
15.00 2.00 
76.00 10.13 
12.46 
m3 8737 
Precio SI. Parcial SI. 
17.02 1.70 
15.47 15.47 
11.74 23.48 
40.65 
1.22 1.22 
15.00 7.50 
76.00 38.00 
46.72 
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001 ESTRUCTURAS 
Partida 01.02.01.10 (010301010229-()103005-01) 
C6digo Descripción Recurso 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ 
0101010003 OPERARIO 
0101010005 PEON 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MIINUALES 
03011400020006 MARTILLONEUMIITICO DE25-29 kg 
03011400060006 COMPRESORA NEUMA TI CA 93 HP 335-375 PCM 
Partida 01.02.01.11 (010301010231.0103005-01) 
Cbdigo Descripción Recurso 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ 
0101010003 OPERARIO 
0101010005 PEON 
Equipos 
030t010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
03011400020006 MARTILLO NEUMATICO DE 25- 29 kg 
03011400060006 COMPRESORA NEUMATICA 93 HP 335-375 PCM 
Partida 01.02.01.12 (010301010230.0103005-01) 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ 
0101010003 OPERARIO 
0101010005 PEON 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
03011400020006 MARTILLO NEUMATICO DE 25-29 kg 
03011400060006 COMPRESORA NEUMATICA 93 HP 335-375 PCM 
Partida 01.02.02 (010101040103-0103005-01) 
Cbdigo Descripción Recurso 
Materiales 
0203030003 TRANSPORTE DE EQUIPO Y MAQUINARIA 
Partida 01.02.03 (010703010015.Q103005.Q1) 
Código Descripción Recurso 
Materiales 
0203030004 TRANSPORTE DE MATERIALES 
DEMOLICION DE VIGASDE CONCRETO ARMADO CON EQUIPO 
Unidad 
hh 
hh 
hh 
%rro 
hm 
hm 
Costo unitario direclo por: 
Cantidad 
0.0800 
0.8000 
1.6000 
0.4000 
0.4000 
DEMOLICION DE MURO DE LADRILLO K.K. CON EQUIPO 
Costa unitaria directa por: 
Unidad Cantidad 
hh 0.0400 
hh 0.4000 
hh 0.8000 
%roo 
hm 0.2000 
hm 0.2000 
DEMOLICION DE LOSA ALIGERADA e=0.20m CON EQUIPO 
Costo unitario directo por: 
Unidad Cantidad 
hh 0.0400 
hh 0.4000 
hh 0.8000 
%roo 
hm 0.2000 
hm 02000 
TRANSPORTE DE EQUIPO Y MAQUINARIA 
Costo unitario directo por: 
Unidad Cantidad 
glb 1.0000 
TRANSPORTE DE MATERIALES A OBRA 
Costo unitario directo por: 
Unidad Cantidad 
nb 1.0000 
m3 69.90 
Precio SI. ParoiaiSI. 
17.02 1.36 
15.47 12.38 
11.74 18.78 
32.52 
0.98 0.98 
15.00 6.00 
76.00 30.40 
37.38 
m2 34.95 
Precio SI. ParoiaiSI. 
17.02 0.68 
15.47 6.19 
11.74 9.39 
16.26 
0.49 0.49 
15.00 3.00 
76.00 15.20 
18.69 
m2 34.95 
Plecio SI. Parcial SI. 
17.02 0.68 
15.47 6.19 
11.74 9.39 
16.26 
0.49 0.49 
15.00 3.00 
76.00 15.20 
18.69 
glb 15,531.09 
Precio SI. PmciaiSI 
15,531.09 15.531.09 
15,531.09 
glb 157,903.11 
Precio SI. ParoiaiSI. 
157,903.11 157,903.11 
157,903.11 
Fecha: 16/1212013 08:11 :27a.m. 
S10 Página: 
Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 
Subpresupuesto 
0103005 Mejoramiento del Servicio Educativo Primaria de la I.E. N" 80152, del Caserlo Puente Piedra, Distrito de Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrlón. 
Partido 
Código 
0101010003 
0101010005 
0301010006 
Partida 
Código 
0101010002 
0101010003 
0101010005 
02041200010009 
02130300010001 
02310100010004 
0292010001 
0301000011 
0301000023 
0301010006 
Partida 
Código 
0101010002 
0101010003 
0101010005 
0301010006 
03011700020001 
Partido 
Código 
0101010002 
0101010003 
0101010005 
0301010006 
03011700020001 
001 ESTRUCTURAS 
01.02.04 (010101030202.0103005·01) 
Descripción Recurso 
OPERARIO 
PEON 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Mano de Obra 
Equipos 
01.02.05 (01010102010S-0103005-01) 
OesaipciOn Recurso 
Mano de Obra 
CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 
Materiales 
a.AVOS PARA MADERA CON CABEZA2112', 3'Y 4' 
YESO BOLSA 28 kg 
MADERA TORNILLO 
CORDEL 
Equipos 
TEODOLITO 
NIVEL TOPOGRAFICO 
HERRAMIENTAS MANUALES 
01.03.01 (0103030105G&-0103005.()1) 
Deseópción Recurso 
Mano de Obra 
CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 
Equipos 
HERRAMIENTAS Mi\NUALES 
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 112 y3 
01.03.02 (010303010509-01 03005.(11) 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 112 y3 
UMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 
Costo unitario directo por: m2 2.79 
Uridad Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
hh 0.0200 15.47 0.31 
hh 0.2000 11.74 2.35 
2.66 
%mo 0.13 0.13 
0.13 
TRAZO Y REPLANTEO INICAL 
Costo unitario directo por: m2 127 
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 0.0016 17.02 003 
hh 0.0160 15.47 0.25 
hh 0.0480 11.74 0.56 
0.84 
k~ 0.0050 4.23 0.02 
bol 0.0300 4.35 0.13 
p2 0.0190 4.30 0.08 
m 0.1900 0.30 0.06 
0.29 
hm 0.0080 9.50 0.08 
hm 0.0080 4.00 0.03 
%mo 0.03 0.03 
0.14 
EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS CON EQUIPO 
Costo unitario directo por: m3 3.59 
Unidad Cantidad Precio SI. ParoiaiSI. 
hh 0.0022 17.02 0.04 
hh 0.0222 15.47 0.34 
hh 0.0444 11.74 0.52 
0.90 
%mo 0.03 0.03 
hm 0.0222 120.00 2.66 
2.69 
EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CON EQUIPO 
Costo unitario directo por: m3 4.32 
Uridad Cantidad PrecioS/. ParoiaiSI. 
hh 0.0027 17.02 0.05 
hh 0.0267 15.47 0.41 
hh 0.0533 11.74 0.63 
1.09 
%mo 0.03 0.03 
hm 0.0267 120.00 320 
3.23 
Fecha: 16/1212013 08:11:27a.m. 
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Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 
Subpresupuesto 
0103005 Mejoramiento del Servicio Educativo Primaria de la I.E. N• 80152, del Casarlo Puente Piedra, Distrito de Huamachuco, Provincia de Sánchez Carri6n • 
Partida 
Código 
0101010002 
0101010005 
0301010006 
Partida 
Código 
0101010002 
0101010003 
0101010005 
0207040001 
0301010006 
0301100001 
Partida 
Código 
0101010002 
0101010003 
0101010005 
0207040001 
0301010006 
0301100001 
P•rtida 
Código 
0101010002 
0101010005 
0301010006 
0301100001 
001 ESTRUCTURAS 
01.03.03 (010303010507.()103005·01) 
Descripción Recurso 
CAPATAZ 
PEON 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Mano de Obra 
Equipos 
01.03.04 (010104020107.()103005·01) 
Desaipción Recurso 
Mano de Obra 
CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 
Materiales 
MATERIAL GRANULAR 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
COMPACTAOORA VIBRATORIA TlPO PlANCHA 7 HP 
01.03.05 (01 01040201 02-01 03005-01) 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 
Materiales 
MATERIAL GRANULAR 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
COMPACTAD ORA VIBRATORIA TlPO PlANCHA 7 HP 
01.03.06 (010104020604-0103005-01) 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
CAPATAZ 
PEON 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
COMPACTADORA VIBRATORIA TlPO PlANCHA 7 HP 
EXCAVACION PARA CUNETAS 
Cos1o unitario directo por: m3 2.77 
Unidad Cantidad Precio S/. Parcia! S/. 
hh 0.0200 17.02 0.34 
hh 0.2000 11.74 2.35 
2.69 
%mo 0.08 0.08 
0.08 
BASE DE AFIRMADO H=0.15 m 
Costo unitario directo por: m2 14.02 
Uridad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 0.0040 1702 0.07 
hh 0.0800 15.47 124 
hh 0.0400 11.74 0.47 
1.78 
m3 0.1300 90.50 11.77 
11.n 
%mo 0.05 0.05 
hm 0.0400 10.50 0.42 
0.47 
BASE OEAFIRMAOOH=0.10m 
Costo unitario directo por: m2 14.27 
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 0.0044 17.02 0.07 
hh 0.0889 15.47 1.38 
hh 0.0444 11.74 0.52 
1.97 
m3 0.1300 90.50 11.77 
11.n 
%mo 0.06 0.06 
hm 0.0444 1050 0.47 
0.53 
RELLENO Y COMPACTACtON CON MATERIAL PROPIO 
Costo unitario directo por: m3 18.83 
Uridad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 0.1143 17.02 1.95 
hh 1.1429 11.74 13.42 
15.37 
%mo 0.46 0.46 
hm 0.2857 10.50 3.00 
3.46 
Fecha: 18/1212013 08:11:27a.m. 
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Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 
Subpresupuesto 
0103005 Mejoramiento del Servicio Educativo Primaria de la I.E. N" 80152, del Caserío Puente Piedra, Distrito de Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrlón. 
001 ESTRUCTURAS 
Partida 01.03.07 (01011).4040102.0103005-01) 
COOigo Descripción Recurso 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ 
0101010003 OPERARIO 
0101010005 PEON 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PlANCHA 7 HP 
Partida 01.03.08 (010104020102.0103005-01) 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ 
0101010003 OPERARIO 
0101010005 PEON 
Materiales 
0207040001 MATERIAL GRANULAR 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
0301100001 COMPACTAD ORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 
Partida 01.03.09 (010118020804.()103005-01) 
Código Doscripción Recurso 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ 
0101010005 PEON 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 01.03.10 (010104030101.()10301l5-01) 
CMigo Descripción Recurso 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ 
0101010005 PEON 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUAlES 
03012200040002 CAMON VOLQUETE DE 10m3 
NIVELACION Y COMPACTACION PARA PISOS Y VEREDAS 
Unidad 
hh 
hh 
hh 
%roo 
hm 
BASE DE AFIRMADO H=0.10 m 
UBdad 
hh 
hh 
hh 
m3 
'hoo 
hm 
Costo unitario directo por: 
Canli<lad 
0.0067 
0.0667 
0.1333 
0.0667 
Costo unitario directo por: 
Cantidad 
0.0044 
0.0889 
0.0444 
0.1300 
0.0444 
ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES 
Costo unitario directo por: 
Unidad Cantidad 
hh 0.0400 
hh 0.8000 
%mo 
EUMINACION CON TRANSPORTE (CARGUIO A MANO) Ro25 m3/dla 
Costo unitario directo por: 
Unidad cantidad 
hh 0.0320 
hh 0.9600 
%roo 
hm 0.0800 
m2 3.48 
Precio SI. PartíaiS/. 
17.02 0.11 
15.47 1.03 
11.74 1.56 
2.70 
0.08 0.08 
10.50 0.70 
0.78 
m2 14.27 
PrecioS/. PBiciaiSI. 
17.02 0.07 
15.47 1.38 
11.74 0.52 
1.97 
90.50 11.77 
11.77 
0.08 0.08 
10.50 0.47 
0.53 
m3 10.37 
Precio SI. PaiCiaiSI. 
17.02 0.68 
11.74 9.39 
10.07 
0.30 0.30 
0.30 
m3 25.08 
Precio SI. PBiciaiSI. 
17.02 0.54 
11.74 11.27 
11.81 
0.35 0.35 
161.50 12.92 
13.27 
Fecha: 16/1212013 08:11:27a.m. 
$10 Ptglna: 
Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 
Subpresupuesto 
0103005 Mejoramiento del Servicio Educativo Primaria de la I.E. N" 80152, del Caserio Puente Piedra, Distrito de Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrión • 
001 ESTRUCTURAS 
Partida 01.04.01 {0101050100Q8.010300S.01) SOLADO PARA ZAPATAS MEZCLA 1:12 C:H e=3" 
Costo unitario directo por: m2 20.40 
Código Desaipción Recurso Unidad CMtidad P~S/. Parcia! S/. 
Mano de Obra 
0101010002 0\PATAZ hh 0.0080 17.02 0.14 
0101010003 OPERARIO hh 0.1600 15.47 2.48 
0101010004 OFICIAL hh 0.0800 13.12 1.05 
0!01010005 PEON hh 0.4800 11.74 5.64 
9.31 
Materiales 
02070300010001 HORMIGON DE RIO m3 0.0660 85.02 5.61 
02130100010004 CEMENTO PORll.At{) TIPO MS bol 0.1920 21.18 4.07 
0290130022 AGUA m3 0.0600 3.50 0.21 
9.89 
Equipos 
03012900030001 MEZa.ADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 0.0800 15.00 1.20 
1.20 
Partida 01 .04.02 (010105010102.()103005.()1) CONCRETOCICLOPEO PARA CIMIENTACION 1:10+ 30% P.G. 
Costo unitario directo por: m3 214.36 
Código Oesaipción Recurso Uridnd Cantidad Precio S/. Parcia! S/. 
Mano de Obra 
0101010002 0\PATAZ hh 0.0320 17.02 0.54 
0101010003 OPERARIO hh 0.3200 15.47 4.95 
0101010004 OFICIAL hh 0.3200 13.12 4.20 
0101010005 PEON hh 2.5600 11.74 30.05 
39.74 
Materiales 
0207010006 PIEDRA GRANDE DE 8' m3 0.5000 67.02 33.51 
02070300010001 HORMIGON DE RIO m3 0.9100 85.02 77.37 
02130100010004 CEMENTO PORll.AND TIPO MS bol 2.7000 21 .18 57.19 
0290130022 AGUA m3 0.1600 3.50 0.56 
168.63 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS 1\MNUALES %mo 1.19 1.19 
03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 0.3200 15.00 4.80 
5.99 
Partida 01.04.03 (010105010205.()103005.()1) CONCRETO SOBRECIMIENTOS MEZCLA 1:8 + 25°.6 P.M. 
Costo unitario directo por: m3 283.73 
Código Oesaipción Recurt;o Uridad Cantidad PredoSf. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.0667 17.02 1.14 
0101010003 OPERARIO hh 0.6667 15.47 10.31 
0101010004 OFICIAL hh 0.6667 13.12 8.75 
0101010005 PEON hh 5.3333 11.74 62.61 
82.81 
Materiales 
02070100050001 PIEDRA ~lANA DE 4' m3 0.4200 67.02 28.15 
02070300010001 HORMIGON DE RIO m3 0.9760 85.02 82.98 
02130100010004 CEMENTO PORll.AND TIPO MS bol 3.6500 21.18 77.31 
188.44 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS f>MNUALES %roo 2.48 2.48 
03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 0.6667 15.00 10.00 
12.48 
Fecha : 16/1212013 08:11 :27a.m. 
S10 Piglna: 
Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 
Subpresupuesto 
0103005 Mejoramiento del Servicio Educativo Primaria de la I.E. N" 80152, del Caserío Puente Piedra, Distrito de Huamachuco, Provincia de Sánchez Carríón. 
001 ESTRUCTURAS 
01.04.04 (01011lfi010202.010300S.01) ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO 11=0.30 m 
Costo unitario directo por: m2 31.66 
Ctidígo Descrípcibn ReCUI'$0 Utidad Cantidad Precio SI. Paroial SI. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.0500 17.02 0.85 
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 15.47 7.74 
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 13.12 6.56 
15.15 
Materiales 
02040100010001 AU\MBRE NEGRO RECOCIDO N' 8 kg 0.2600 4.23 1.10 
02041200010009 a.AVOS PARA MADERA CON CABEZA 2112', 3' Y 4' kR 0.1300 4.23 0.55 
02310100010004 MADERA TORNILLO p2 3.3500 4.30 14.41 
16.0S 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %!ro 0.45 0.45 
0.45 
Partida 01.04.05 (010313040307·0103005.01) LOSA DE CONCRETO fe= 175 kglcm2 
Costo unitario direclo por: m3 336.35 
Ci>digo Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio SI. PerciaiSI. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.0320 17.02 0.54 
0101010003 OPERARIO hh 0.3200 15.47 4.95 
0101010004 OFICIAL hh 0.3200 13.12 4.20 
0101010005 PEON hh 2.5600 11.74 30.05 
39.74 
Materiales 
02070100010005 PIEDRA CHANCADA 112' y 3/4' m3 0.5500 102.02 56.11 
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 97.02 52.39 
02130100010004 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 8.4300 21.18 178.55 
0290130022 AGUA m3 0.1980 3.50 0.69 
287.74 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %!ro 1.19 1.19 
0301100009 VIBRADOR A GASOLINA D= 1 3/4', 4 HP hm 0.3200 9.00 2.88 
03012900030001 MEZa.ADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 0.3200 15.00 4.00 
8.87 
Partida 01.04.1lfi (010105011203.0103005-01) CONCRETO FALSO PISO MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORMIGON e=4" 
Costo unitario directo por: m2 34.57 
Cbdigo Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.0080 17.02 0.14 
0101010003 OPERARIO hh 0.1600 15.47 2.48 
0101010004 OFICIAL hh 0.0800 13.12 1.05 
0101010005 PEON hh 0.4800 11.74 5.64 
9.31 
Materiales 
02070300010001 HORMIGON DE RIO m3 0.1300 85.02 11.05 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 ( 42.5 kg) bol 0.6550 19.35 12.67 
0290130022 AGUA m3 0.0180 3.50 0.06 
23.78 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %!ro 0.28 018 
03012900030001 MEZQADORADECONCRETO 11 P3(23HP) hm 0.0600 15.00 1.20 
1.48 
Fecha: 16/12/2013 08:11:27a.m. 
510 Página: 10 
Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 0103005 Mejoramiento del Servicio Educativo Primaria de la I.E. N" 80152, del Caserio Puente Piedra, Distrito de Huamachuco, Provincia de Sánchez Carri6n. 
Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS 
Partil!a 01.04.07 (01010501070~103005-01) CONCRETO VEREDA fo=175 kglcm2 e=4" 
Costo uni1ario directo por: m2 44.31 
Código Oescrip~:iún ReCUI"$0 Unidad Cantidad P100ioS/. Pardal SI. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.0080 17.02 0.14 
0101010003 OPERARIO hh 0.1600 15.47 2.48 
0101010004 OFICIAL hh 0.0800 13.12 1.05 
0101010005 PEON hh 0.6400 11.74 7.51 
11.18 
Materiales 
02070100010005 PIEDRA OiANCADA 1fZ y 3/4' m3 0.0500 102.02 5.10 
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0140 107.02 1.50 
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0588 97.02 5.70 
0213010001 CEMENTO PORTlAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 1.0723 19.35 20.75 
0290130022 AGUA m3 0.0230 3.50 0.08 
33.13 
Partida 01.04.08 (010106080129-0103005-01) ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VEREDAS 
Costo unitario directo por: m2 20.15 
Códi11> Descripción Recurso Uridad Canfulad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.0533 17.02 0.91 
0101010003 OPERARIO hh 0.5333 15.47 8.25 
0101010004 OFICIAL hh 0.5333 13.12 7.00 
16.16 
Materiales 
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO W 8 kR 0.2000 4.23 0.85 
02041200010009 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 21fZ. 3' Y 4' kR 0.0800 4.23 0.3.4 
02310100010004 MADERA TORNILLO p2 0.5400 4.30 2.3.2 
3.51 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 0.48 0.48 
0.48 
Partida 01.04.09 (010105011404-0103005-01) GRADAS, CONCRETO fe= 175 Kg/cm2 
Costo unitario directo por: m3 44.31 
Códi11> Descripción Recwso U~dad C.Otidad PIOOio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.0080 17.02 0.14 
0101010003 OPERARIO hh 0.1600 15.47 2.48 
0101010004 OFICIAL hh 0.0800 13.12 1.05 
0101010005 PEON hh 0.6400 11.74 7.51 
11.18 
Materiales 
02070100010005 PIEDRA QiANCADA 1fZ y 3/4' m3 0.0500 102.02 5.10 
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0140 107.02 1.50 
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0588 97.02 5.70 
0213010001 CEMENTO PORTlAND TIPO 1 (42.5kg) bol 1.0723 19.3.5 20.75 
0290130022 AGUA m3 0.0230 3.50 0.08 
33.13 
Fecha: 1611212013 08:11:27a.m. 
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Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 0103005 Mejoramiento del Servicio Educativo Primaria de la I.E. N" 80152, del Caserio Puente Piedra, Distrito de Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrión • 
Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS 
Partida 01.04.10 (0101060202()9.()103005-01) GRADAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Costo unitario directo por: m2 32.32 
Cii<ligo DescripeiOn Recurso Unidad Cantidad Precio SI. ParoieiSI. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.0533 17.02 0.91 
0101010003 OPERARIO hh 0.5333 15.47 8.25 
0101010004 OFICIAL hh 0.5333 13.12 7.00 
16.16 
Materiales 
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOODO N' 8 k¡¡ O.t800 4.23 0.76 
02041200010009 a.AVOS PARA MADERA CON CABEZA 21/l', 3' Y 4' kQ 0.1200 4.23 0.51 
02310t00010004 MADERA TORNILLO p2 3.3500 4.30 14.41 
15.68 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 0.48 0.48 
0.48 
Partida 01.04.11 (010105011405-0103005-01) RAMPA, CONCRETO fe= 175 Kg/cm2 
Costo unitario directo por: m3 44.31 
Cbdígo Descripcibn Recurso Unidad Cantidad Precio SI. ParoiaiSI. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.0080 17.02 0.14 
0101010003 OPERARIO hh 0.1600 15.47 248 
0101010004 OFIQAI.. hh 0.0800 13.12 1.05 
0101010005 PEON hh 0.6400 11.74 7.51 
11.18 
Materiales 
02070100010005 PIEDRA CHANCADA 112' y 3/4' m3 0.0500 102.02 5.10 
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0140 107.02 1.50 
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0588 97.02 5.70 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 1.0723 19.35 20.75 
0290130022 AGUA m3 0.0230 3.50 0.08 
33.13 
Partida 01.04.12 (010106020210.0103005-01) RAMPA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Costo unitario directo por: m2 32.32 
Có<1igo Descripción Rec!i"So Unidad Cantidad PrecioS/. ParoieiSI. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.0533 17.02 0.91 
0101010003 OPERARIO hh 0.5333 t5.47 8.25 
0101010004 OFICIAL hh 0.5333 13.12 7.00 
16.16 
Materiales 
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N" 8 kQ 0.1800 4.23 0.76 
02041200010009 a.AVOS PARA MADERA CON CABEZA 2112', 3' Y 4' kQ 0.1200 4.23 0.51 
02310100010004 MADERA TORNILLO p2 3.3500 4.30 14.41 
15.68 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 0.48 0.48 
0.48 
Fecha: 16/12/2013 08:11:27a.m. 
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Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 
Subpresupuesto 
0103005 Mejoramiento del Servicio Educativo Primaria de la I.E. N" 80152, del Caserio Puente Piedra, Distrito de Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrión • 
001 ESTRUCTURAS 
Partida 01.05.01.01 (01 01 050111 01.01 03005.01) 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ 
0101010003 OPERARIO 
0101010004 OFiaAJ. 
0101010005 PEON 
Materiales 
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/'Z 
02070200010002 ARENA GRUESA 
02130100010004 CEMENTO PORTI.AND TIPO MS 
0290130022 AGUA 
Equipos 
0301010008 HERRAMIENTAS MANUALES 
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25' 
03012900030001 MEZQ.ADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) 
Partida 01.05.01.02 (01 01 0701 01 02.01 03005.01) 
Código Descripc-ión Recurso 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ 
0101010003 OPERARIO 
0101010004 OFiaAL 
Materiales 
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N' 16 
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kglcm2 GRADO 60 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 01.05.02.01 (010105011701.0103005-01) 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ 
0101010003 OPERARIO 
0101010004 OFiaAL 
0101010005 PEON 
Materiales 
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/'Z 
02070200010002 ARENA GRUESA 
02130100010004 CEMENTO PORTI.AND TIPO MS 
0290130022 AGUA 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25' 
03012900030001 MEZa.ADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) 
CONCRETO ZAPATAS fc=210 kglcm2 
Costo unitario directo por: 
Unidad Canlidad 
hh 
hh 
hh 
hh 
m3 
m3 
bol 
m3 
%mo 
hm 
hm 
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO SO 
Unidad 
hh 
hh 
hh 
kg 
kQ 
%mo 
CONCRETO vtGAS DE CIMENTACION fc=210 kglcm2 
Unidad 
hh 
hh 
hh 
hh 
m3 
m3 
bol 
m3 
%100 
hm 
hm 
0.0320 
0.6400 
0.3200 
2.5600 
0.5300 
0.5200 
9.7300 
0.1840 
0.3200 
0.3200 
Costo unitario directo por: 
Cantidad 
0.0032 
0.0320 
0.0320 
0.0600 
1.0700 
Costo unitario directo por: 
Cantidad 
0.0400 
0.8000 
0.4000 
3.2000 
0.5300 
0.5200 
9.7300 
0.1640 
0.4000 
0.4000 
m3 364.95 
PrecioS/. Parcial SI. 
17.02 0.54 
15.47 9.90 
13.12 4.20 
11.74 30.05 
44.69 
102.02 54.07 
97.02 50.45 
21.18 206.08 
3.50 0.64 
311.24 
1.34 1.34 
9.00 2.88 
15.00 4.80 
9.02 
kg 4.27 
Precio SI. Parcial SI. 
17.02 0.05 
15.47 0.50 
13.12 0.42 
0.97 
4.23 0.25 
2.80 3.00 
3.25 
0.05 0.05 
0.05 
m3 378.40 
Precio SI. Parcial SI. 
17.02 0.68 
15.47 12.38 
13.12 5.25 
11.74 37.57 
55.88 
102.02 54.07 
97.02 50.45 
21.18 206.08 
3.50 0.64 
311.24 
1.68 1.68 
9.00 3.60 
15.00 6.00 
11.28 
Fecha: 16/1212013 08:11:27a.m. 
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Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 
Subpresupuesto 
0103005 Mejoramiento del Servicio Educativo Primaria de la I.E. N" 80152, del Caserio Puente Piedra, Distrito de Huamachuco, Provincia de Sánchez C3rri6n • 
001 ESTRUCTURAS 
Partida 01.05.02.02 (010106ll10902.0103005.01) ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGA DE CIMENTACION 
Costo unitario directo por: m2 49.88 
Código Descripción Recurso urndad Cantidad Precio SI. ParriaiSI 
Mano de Obra 
0101010003 OPERARIO hh 0.4444 15.47 6.87 
0101010004 OFICIAL hh 0.8669 13.12 11.66 
0101010005 PEON hh 0.4444 11.74 5.22 
23.75 
Materiales 
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N• 8 kR 0.3000 4.23 1.27 
02041200010006 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE3112' kR 0.1500 4.23 0.63 
02310100010004 MADERA TORNILLO p2 5.4700 4.30 23.52 
25.42 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %m::> 0.71 0.71 
0.71 
Partida 01.05.02.03 (010107010102·0103005.01) ACERO CORRUGADO FY= 4200 kglcm2 GRADO 60 
Costo unitario directo por: kg 427 
Cooigo Descripción Recurso U~dad Cantidad Precio SI. ParriaiSI 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.0032 17.02 0.05 
0101010003 OPERARIO hh 0.0320 15.47 0.50 
0101010004 OFICIAL hh 0.0320 13.12 0.42 
0.97 
Materiales 
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N" 16 kR 0.0600 4.23 0.25 
0204030001 A ClERO CORRUGADO fy = 4200 kglcm2 GRADO 60 kR 1.0700 2.80 3.00 
3.25 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 0.05 0.05 
0.05 
Partida 01.05.03.01 (010105011103-0103005-01) SOBRECIMIENTO, CONCRETO fc=175 kglcm2 
Costo unitario directo por: m3 354.85 
Có<ligo Oescrfpc:ión Recurso Uridad Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.0400 17.02 0.68 
0101010003 OPERARIO hh 0.8000 15.47 12.38 
0101010004 OFICIAL hh 0.4000 13.12 5.25 
0101010005 PEON hh 3.2000 11.74 37.57 
55.88 
Materiales 
02070100010005 PIEDRA CHANCADA 112" y 3/4' m3 0.5500 102.02 56.11 
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 97.02 52.39 
02130100010004 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 8.4300 21.18 178.55 
0290130022 AGUA m3 0.1840 3.50 0.64 
287.69 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 1.68 1.68 
0301100009 VIBRADOR A GASOLINA D= 1 3/4', 4 HP hm 0.4000 9.00 3.60 
03012900030001 MEZCLADORA DE CON01ETO 11 P3 (23 HP) hm 0.4000 15.00 6.00 
11.28 
Fecha: 16/1212013 08:11:27a.m. 
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Presupuesto 
Subpresupuesto 
0103005 Mejoramiento del SeiViclo Educativo Primaria de la I.E. N" 80152, del Caserlo Puente Piedra, Distrito de Huamachuco, Provincia de Sánchez carri6n · 
001 ESTRUCTURAS 
Partida 01.05.03.02 (01010608Q132.0103005-01) SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Costo unitario directo por: m2 32.32 
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio SI. Parcia! S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.0533 17.02 0.91 
Q1Q1010003 OPERARIO hh 0.5333 15.47 8.25 
0101010004 OFICIAL hh 0.5333 13.12 7.00 
16.16 
Materiales 
02040100010001 AlAMBRE NEGRO RECOCIDO N" 8 k¡¡ 0.1800 4.23 0.76 
02041200010009 a.AVOS PARA MADERA CON CABEZA 2112', 3' Y 4' kg 0.1200 423 0.51 
02310100010004 MADERA TORNILLO p2 3.3500 4.30 14.41 
15.68 
Equipos 
0301010008 HERRAMIENTAS MANUALES 0.48 0.48 
0.48 
Partida 01.05.03.03 (010714000001-0103605-01) SOBRECIMIENTO, ACERO DE REFUERZO fy"-4,200 kg/cm2 
Costo unitario directo por: kg 427 
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.0032 17.02 0.05 
0101010003 OPERARIO hh 0.0320 15.47 0.50 
0101010004 OFICIAL hh 0.0320 13.12 0.42 
0.97 
Materiales 
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N" 16 kQ 0.0600 4.23 0.25 
0204030001 ACERO CORRUGADO fy: 4200 kg,tm2 GRADO 60 kg 1.0700 2.80 3.00 
3.25 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %roo 0.05 0.05 
0.05 
Partida 01.05.04.01 (010105011104-0103005-01) COLUMNAS, CONCRETO fc=175 kg/cm2 
Costo unitario directo por: m3 380.45 
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad PrecioS/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.0533 17.02 0.91 
0101010003 OPERARIO hh 1.0667 15.47 16.50 
0101010004 OFICIAL hh 0.5333 13.12 7.00 
0101010005 PEON hh 4.2667 11.74 50.09 
74.50 
Materiales 
02070100010005 PIEDRA CHANCADA 112' y 314' m3 0.6500 102.02 66.31 
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5100 97.02 49.48 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 ( 42.5 kg) bol 8.4300 19.35 163.12 
0290130022 AGUA m3 0.1840 3.50 0.84 
279.55 
Equipos 
0301100009 VIBRADOR A GASOLINA Q: 1 314', 4 HP hm 0.2667 9.00 2.40 
03012900030001 MEZQ.ADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 0.2667 15.00 4.00 
6.40 
Fecha: 1611212013 08:11:27a.m. 
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Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 0103005 Mejoramiento del Servicio Educativo Primaria de la I.E. N" 80152, del Caserlo Puente Piedra, Distrito de Huamachuco, Provincia de Sánchez Carri6n • 
Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS 
Partido 01.05.04.02 (010105010402.()103005-01) CONCRETO COLUMNAS fc=210 kg/cm2 
Costo unitario directo pcr: m3 421.49 
Código Descripción Recurso Uridad Cantidad Precio S/. PBJtiaiS/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPAT/l:t. hh 0.0667 17.02 1.14 
0101010003 OPERARIO hh 1.3333 15.47 20.63 
0101010004 OFiaAL hh 0.6667 13.12 8.75 
0101010005 PEON hh 6.6667 11.74 78.27 
108.79 
Materiales 
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 112' m3 0.5300 102.02 54.07 
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 97.02 50.45 
0213010001 CEMENTO PORTI.AND TIPO 1 (425kg) bol 9.7300 19.35 188.28 
0290130022 AGUA m3 0.1840 3.50 0.64 
293.44 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 'lomo 3.26 3.26 
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25' hm 0.6667 9.00 6.00 
03012900030001 ME2a.ADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 0.6887 15.00 1000 
19.26 
Partido 01.05.04.03 (010106040113-ll103005-ll1) ENCOFRADO Y DESENCOFRADO COLUMNAS 
Costo unitario directo pcr: m2 42.43 
Código Descripción Recurso U~dad Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.0667 17.02 1.14 
0101010003 OPERARIO hh 0.6667 15.47 10.31 
0101010004 OFiaAL hh 0.6667 13.12 8.75 
0101010005 PEON hh 0.3333 11.74 3.91 
24.11 
Materiales 
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOaDO N" 8 kQ 0.3000 4.23 1.27 
02041200010009 a.AVOS PARA MADERA CON CABEZA 2112', 3" Y 4' kQ 0.2000 4.23 0.85 
02310100010004 MADERA TORNILLO p2 3.6000 4.30 15.48 
11.60 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 0.72 0.72 
0.72 
Partido 01.05.04.04 (010107010102.()103005-01) ACERO CORRUGADO FY= 4200 kglcm2 GRADO 60 
Costo unitario directo pcr: kg 4.27 
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.0032 17.02 0.05 
0101010003 OPERARIO hh 0.0320 15.47 0.50 
0101010004 OFiaAL hh 0.0320 13.12 0.42 
0.97 
Materiales 
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N" 16 kQ 0.0600 4.23 0.25 
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 k~m2 GRADO 60 kQ 1.0700 2.60 3.00 
3.25 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 0.05 0.05 
0.05 
Fecha: 16/1212013 08:11:27a.m. 
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Presupuesto 0103005 Mejoramiento del Servicio Educativo Primaria de la I.E. N" 80152, del Caserío Puente Piedra, Distrito de Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrlón • 
Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS 
Partida 01.05.05.01 (0101050111()5.{)103005-01) VIGAS, CONCRETO fc=175 kg/cm2 
Casio unitario directo por: m3 340.74 
Código Descripción Recurio Unidad Canlidad Precio S/. ParoiaiSI. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.0400 17.02 0.68 
0101010003 OPERARIO hh 0.8000 15.47 12.38 
0101010004 OFICIAL hh 0.2000 13.12 2.62 
0101010005 PEON hh 3.2000 11.74 37.57 
53.25 
Materiales 
02070100010005 PIEDRA CHANCADA 1!Z y 3/4' m3 0.5800 102.02 59.17 
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5500 97.02 53.38 
0213010001 CEMENTO PORllAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 8.4300 19.35 163.12 
0290130022 AGUA m3 0.1840 3.50 0.64 
276.29 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 1.60 1.60 
0301100009 VIBRADOR A GASOLINA O= 1 3/4', 4 HP hm 0.4000 9.00 3.60 
03012900030001 MEZQ.AOORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 0.4000 15.00 6.00 
11.20 
Partida 01.05.05.02 (010105010502-010300lHJ1) CONCRETO VIGAS fc=210 kg/cm2 
Costo unitario directo por: m3 395.87 
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad PmcioS/. ParoiaiS/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.0533 17.02 0.91 
0101010003 OPERARIO hh 1.0667 15.47 16.50 
0101010004 OFICIAL hh 0.5333 13.12 7.00 
0101010005 PEON hh 5.3333 11.74 62.61 
87.02 
Materiales 
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1!Z m3 0.5300 102.02 54.07 
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 97.02 50.45 
0213010001 CEMENTO PORllAND TIPO 1 (425 kg) bol 9.7300 19.35 188.28 
0290130022 AGUA m3 0.1840 3.50 0.64 
293.44 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.61 2.61 
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25' hm 0.5333 9.00 4.8.0 
03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 0.5333 15.00 8.00 
15.41 
Partida 01.05.05.03 (010106060112-0103005-01) ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS 
Costo unitario directo por: m2 41.34 
Cbdigo Descripción Recurso Urjdad Cmrudad Precio SI. ParoiaiSI. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.0600 17.02 1.36 
0101010003 OPERARIO hh 0.8000 15.47 12.38 
0101010005 PEON hh 0.8000 11.74 9.39 
23.13 
Materiales 
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N• 8 kg: 0.1000 4.23 0.42 
02041200010009 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 2 1!Z, 'J' Y 4' kg 0.1600 4.23 0.76 
02310100010004 MADERA TORNILLO p2 3.8000 4.30 16.34 
17.52 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 0.69 0.69 
0.69 
Fecha: 16/1212013 08:11:27a.m. 
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Presupuesto 
Subpresupuesto 
0103005 Mejoramiento del Servicio Educativo Primaria de la I.E. N" 80152, del Caserio Puente Piedra, Distrito de Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrión • 
Partida 
Código 
0101010002 
0101010003 
0101010004 
001 ESTRUCTURAS 
01.05.05.04 
Descripción Recurso 
CAPAT/lOZ 
OPERARIO 
OFICIAL 
(010107010102.0103005.01) 
Mano de Obra 
Materiales 
02040100020001 AlAMBRE NEGRO N" 16 
0204030001 ACERO CORRUGADO fy • 4200kglcm2 GRADO 60 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 01.05.06.01 (010105011803-0103005.01) 
Código OeseripciOn Recurso 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ 
0101010003 OPERARIO 
0101010004 OFICIAL 
0101010005 PEON 
Materiales 
02070100010002 PIEDRA CHANCACA 10: 
02070200010002 ARENA GRUESA 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) 
0290130022 AGUA 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25' 
03012.900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) 
Partida 01.05.06.02 (010106020205-0103005-01) 
Código Descripción Rcc~.no 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ 
0101010003 OPERARIO 
0101010005 PEON 
Materiales 
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N• 8 
02041200010009 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 2 tO:, 3' Y 4' 
02310100010004 MADERA TORNILLO 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
ACERO CORRUGADO FY• 4200 kglem2 GRADO 60 
Costo unitario directo por: kg 417 
Unidad Cantidad Precio SI. Paroial SI. 
hh 0.0032 17.02 0.05 
hh 0.0320 15.47 0.50 
hh 0.0320 13.12 0.42 
0.97 
k¡¡ 0.0600 4.23 0.25 
k~ 1.0700 2.80 3.00 
3.25 
%mo 0.05 0.05 
0.05 
CONCRETO LOSA AUGERADA fC" 210 kglcm2 
Costo unitario directo por: m3 416.36 
Unidad cantidad PmcioSI. ParoiaiSI. 
hh 0.0640 17.02 1.09 
hh 1.2.800 15.47 19.80 
hh 0.6400 13.12 8.40 
hh 6.4000 11.74 75.14 
104.43 
m3 0.5300 102.02 54.07 
m3 0.5200 97.02 50.45 
bol 9.7300 19.35 18828 
m3 0.1840 3.50 0.64 
293.44 
%mo 3.13 3.13 
hm 0.6400 9.00 5.76 
hm 0.6400 15.00 9.60 
18.49 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA AUGERADA 
Costo unitario directo por: m2 34.48 
Unidad Cantidad Precio S/. PerciaiSI. 
hh 0.0533 17.02 0.91 
hh 0.5333 15.47 8.25 
hh 0.5333 11.74 6.26 
15.42 
k~ 0.1000 4.23 0.42 
kR 0.1400 4.23 0.59 
p2 4.0900 4.30 17.59 
18.60 
0.46 0.46 
0.46 
Fecha: 16/1212013 08:11:27a.m. 
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Presupuesto 
Subpresupuesto 
0103005 Mejoramiento del Servicio Educativo Primaria de la I.E. N" 80152, del Caserlo Puente Piedra, Distrito de Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrlón. 
001 ESTRUCTURAS 
Partida 01.05.06.03 (010107010102.0103005.01) ACERO CORRUGADO FY= 4200 kglcm2 GRADO 60 
Costo unitario directo por: kg 427 
Código Oescripci6n Recurso Unida<! Canli<la<l Precio SI. Partial S/. 
Mano de Obra 
010t0t0002 CAPATAZ hh 0.0032 t7.02 0.05 
0101010003 OPERARIO hh 0.0320 t5.47 0.50 
0101010004 OFICIAL hh 0.0320 13.12 0.42 
0.97 
Materiales 
02040t00020001 ALAMBRE NEGRO N" 16 k~ 0.0600 4.23 0.25 
0204030001 ACERO CORRUGADO fy" 4200 kglcm2 GRADO 60 kQ 1.0700 2.80 3.00 
3.25 
Equipos 
~1010006 HERRAMIENTAS MANUALES %too 0.05 0.05 
0.05 
Partida 01.05.06.04 {010309020705-0103005-01) LADRILLO DE TECHO HUECO 12x30x30cm 
Costo unitario directo por: und 1.93 
C6digo Descripcibn Recurso Unidad Cantidad Precio S/. PartiaiS/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.0004 17.02 0.01 
0101010003 OPERARIO hh 0.0040 15.47 0.06 
0101010004 OFICIAL hh 0.0040 13.12 0.05 
0101010005 PEON hh 0.0360 11.74 0.42 
0.54 
Materiales 
0216020012 LADRIU.O DE TECHO 12X30X30 cm-ARCiu.A MAQUI NADO und 1.0500 1.30 1.37 
1.37 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %m> 0.02 0.02 
0.02 
Partida 01.05.06.05 {010309020704-0103005-01) LADRILLO DE TECHO HUECO 15x31lx30cm 
Costo unitario directo por: und 2.29 
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio SI. PartiaiS/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.0005 17.02 0.01 
0101010003 OPERARIO hh 0.0050 15.47 0.08 
0101010004 OFICIAL hh 0.0050 13.12 0.07 
0101010005 PEON hh 0.0450 11.74 0.53 
0.69 
Materiales 
0216020011 LADRILLO DE TECHO 15X30X30 cm-ARCILLA MAQUI NADO und 1.0500 1.50 1.58 
1.58 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 0.02 0.02 
0.02 
Fecha: 1611212013 08:11:27a.m. 
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001 ESTRUCTURAS 
Partida 01.05.07.01 (01060108031~103005-01) 
Código Descripción Reelf'So 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ 
0101010003 OPERARIO 
0101010004 OFICIAL 
0101010005 PEON 
Materiales 
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/? 
02070200010002 ARENA GRUESA 
0213010001 CEMENTO PORTI.AND TlPO 1 (42.5 kg) 
0290130022 AGUA 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
0301100009 VIBRADOR A GASOLINA Ir- 1 314', 4 HP 
03012900030001 MEZQADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) 
Partida 01.05.ll7.02 (010106020208-ll103005·01) 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ 
0101010003 OPERARIO 
0101010004 OFICIAL 
0101010005 PEON 
Materiales 
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N" 16 
02041200010009 a.AVOS PARA MADERA CON CABEZA 2 1/?, 3" Y 4' 
02310100010004 MADERA TORNILLO 
Equipos 
0301010005 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 01.05.07.03 (010107010102-ll103005.01) 
Cbdigo Doseripeión Recurso 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ 
0101010003 OPERARIO 
0101010004 OFICIAL 
Materiales 
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N" 16 
0204030001 ACIERO CORRUGADO fy = 4200 kglcm2 GRADO 60 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
CONCRETO tc=210 kgtcm2 MURO DE CONTENCION ARMADO 
U~dad 
hh 
hh 
hh 
hh 
m3 
m3 
bol 
m3 
%mo 
hm 
hm 
Costo unitario directo por: 
Cantidad 
0.0533 
1.0667 
0.5333 
5.3333 
0.5300 
0.5200 
9.7300 
0.1640 
0.5333 
0.5333 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO DE CONTENCION ARMADO 
Costo unitario directo por: 
Unidad Cantidad 
hh 0.0533 
hh 0.5333 
hh 0.5333 
hh 0.2667 
kg 0.1500 
kg 0.1500 
p2 3.0000 
%mo 
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kglcm2 GRADO 60 
Costo unitario directo por: 
Unidad Cantidad 
hh 0.0032 
hh 0.0320 
hh 0.0320 
kg 0.0600 
kg 1.0700 
m3 395.87 
Precio Si. Pan:iaiS/. 
1702 0.91 
15.47 16.50 
13.12 7.00 
11.74 62.61 
87.02 
10202 54.07 
97.02 50.45 
19.35 166.28 
3.50 0.64 
293.44 
2.61 2.61 
9.00 4.80 
15.00 8.00 
15.41 
m2 34.03 
Precio S/. Parcial S/. 
17.02 0.91 
15.47 8.25 
13.12 7.00 
11.74 3.13 
19.29 
4.23 0.63 
4.23 0.63 
4.30 12.90 
14.16 
0.58 0.58 
0.58 
kg 4.27 
Precio S/. Pan:iaiS/. 
17.02 0.05 
15.47 0.50 
13.12 0.42 
0.97 
4.23 0.25 
2.80 3.00 
3.25 
0.05 0.05 
0.05 
Fecha: 16/1212013 08:11:27a.m. 
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Partida 
Código 
0101010002 
0101010003 
001 ESTRUCTURAS 
01.05.07.04 
Desaipción Recurso 
CAPATAZ 
OPERARIO 
(0103133002~103005-01) 
Mano de Obra 
Materiales 
02051700010016 "TUB. PVC SAL P/OESAGUE DE 2' 
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 01.05.08.01 (010105012301.0103005.01) 
Código Descripción Roeurso 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ 
0101010003 OPERARIO 
0101010004 OFICIAL 
0101010005 PEON 
Materiales 
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1f2' 
02070200010002 ARENA GRUESA 
0213010001 CEMENTO PORTI.AND TIPO 1 (42.5 kg) 
0290130022 AGUA 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25' 
03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) 
Partida 01.05.08.02 (010106020206-0103005.01) 
Código Oescripc:ión Recm~o 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ 
0101010003 OPERARIO 
0101010005 PEON 
Materiales 
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N" 8 
02041200010009 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 21f2', 3' Y 4' 
02310100010004 MADERA TORNillO 
Equipos 
03010t0006 HERRAMIENTAS MANUALES 
TUBERIA PVC SAL 2" PARA OREN EN M.C. 
Costo unitario directo por: m 8.54 
Unidad Cantidad Precio SI. Pa!ciaiSI. 
hh 0.0320 17.02 0.54 
hh 0.3200 15.47 4.95 
5.49 
m 1.0300 2.10 2.16 
gel 0.0100 73.11 0.73 
2.89 
%mo 0.16 0.16 
0.16 
CONCRETO ESCALERAS fc=210 kglcm2 
Costo unitario directo por: m3 416.34 
Unidad Cantidad Precio SI. PaltiaiSI. 
hh 0.0667 17.02 1.14 
hh 1.3333 15.47 20.63 
hh 0.6667 13.12 8.75 
hh 6.0000 11.74 70.44 
100.96 
m3 0.5300 102.02 54.07 
m3 0.5500 97.02 53.36 
bol 9.7300 19.35 18828 
m3 0.1840 3.50 0.64 
296.35 
%mo 3.03 3.03 
hm 0.6667 900 6.00 
hm 0.6667 15.00 10.00 
19.03 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERAS 
Costo unitario directo por: m2 49.42 
Unidad Cantidad Precio SI. PaltiaiS/. 
hh 0.1067 17.02 1.82 
hh 1.0667 15.47 16.50 
hh 1.0667 11.74 12.52 
30.84 
k~ 0.1000 4.23 0.42 
k~ 0.2000 4.23 0.85 
p2 3.8100 4.30 16.38 
17.65 
%mo 0.93 0.93 
0.93 
Fecha: 1611212013 08:11:27a.m. 
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001 ESTRUCTURAS 
Partida 01.05.08.03 (010107010102.0103005-01) ACERO CORRUGADO FY= 4200 kglcm2 GRADO 60 
Costo unitario directo por: kg 427 
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.0032 17.02 0.05 
0101010003 OPERARIO hh 0.0320 15.47 0,50 
0101010004 OFICIAL hh 0.0320 13.12 0.42 
0.97 
Materiales 
02040100020001 AlAMBRE NEGRO N" 16 k¡¡ 0.0600 4.23 0.25 
0204030001 ACERO CORRUGADO !y= 4200 kglcm2 GRADO 60 kg 1.0700 2.80 3.00 
3.25 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS IMNUALES %roo 0.05 0.05 
0.05 
Partida 01.05.09.01 (010601080320.0103005-01) LOSA MACIZA, CONCRETOfc=210Kg/cm2 
Costo unitario directo por: m3 416.71 
Código Doscripelón Recurso Umdad Cantidad Precio S/. Pan;iaiS/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.0640 1702 1.09 
0101010003 OPERARIO hh 1.2800 15.47 19.80 
01010t0004 OFIOAL hh 0.6400 13.12 8.40 
0101010005 PEON hh 6.4000 11.74 75.14 
104.43 
Materiales 
02070100010002 PIEDRA CHANCACA 112" m3 0.5300 102.02 54.07 
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 97.02 50.45 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 9.7400 19.35 188.47 
0290130022 AGUA m3 0.2290 3.50 0.80 
293.79 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS IMNUALES %mo 3.13 3.13 
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25' hm 0.6400 9.00 5.76 
03012900030001 MEZ<l.ADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 0.6400 15.00 9.60 
18.49 
Partida 01.05.09.02 (010106080133-0103005-01) LOSAS MACIZAS, ENCOFRADO V DESENCOFRADO 
Costo unitario directo por: m2 44.29 
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.0667 17.02 1.14 
0101010003 OPERARIO hh 0.6667 15.47 10.31 
0101010004 OFIOAL hh 0.6667 13.12 8.75 
0101010005 PEON hh 0.333.3 11.74 3.91 
24.11 
Materiales 
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOODO N" 8 kg 0.2000 4.23 0.85 
020412000t0009 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 2 112", 3' V 4' kg 0.2400 4.23 1.02 
02310100010004 MADERA TORNILLO p2 4.0900 4.30 17.59 
19.46 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 0.72 0.72 
0.72 
Fecha: 16/1212013 08:11:27a.m. 
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001 ESTRUCTURAS 
Partida 01.05.09.03 (010714000002.0103005-01) LOSAS MACIZAS, ACERO DE REFUERZO fy--4,200 kglcm2 
Costo unitario directo por: kg 427 
Código Descript;ión Recurso Unidad Cantidad Precio Si. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.0032 1702 0.05 
0101010003 OPERARIO hh 0.0320 15.47 0.50 
0101010004 OFICIAL hh 0.0320 13.12 0.42 
0.97 
Materiales 
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOODO W 16 kg 0.0600 4.23 0.25 
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kglcm2 GRADO 60 kg 1.0700 2.80 3.00 
3.25 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 0.05 0.05 
0.05 
Pa!1ida 01.05.10.01 (0101050111Q6.0103005-01) CISTERNA, CONCRETO fc=240 kg/cm2 
Costo unitario directo por: m3 465.33 
Código Ocscripclón Recurso Unidad C.nt~ad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.0000 17.02 1.36 
0101010003 OPERARIO hh 1.6000 15.47 24.75 
0101010004 QFIOAL hh 0.8000 13.12 10.50 
0101010005 PEON hh 7.2000 11.74 84.53 
121.14 
Materiales 
02070100010005 PIEDRA CHANCADA 112' y 3/4' m3 0.5300 102.02 54.07 
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 97.02 50.45 
02130100010004 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 10.2000 21.18 216.04 
0290130022 AGUA m3 0.2290 3.50 0.80 
321.36 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.63 3.63 
0301100009 VIBRADOR A GASOLINA D= 1 3/4'. 4 HP hm 0.8000 9.00 7.20 
03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 0.8000 15.00 12.00 
22.83 
Partida 01.05.10.02 (010106080134-0103005-01) CISTERNA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Costo unitario directo por: m2 47.25 
C6digo DescripciOn Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.0762 17.02 1.30 
0101010003 OPERARIO hh 0.7619 15.47 11.79 
0101010004 OFIOAL hh 0.7619 13.12 10.00 
0101010005 PEON hh 0.3810 11.74 4.47 
27.56 
Materiales 
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOODO W 8 kg 0.1800 4.23 0.76 
02041200010009 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 2112'. 3' Y 4' kg 0.1200 4.23 0.51 
02310100010004 MADERA TORNillO p2 4.0900 4.30 17.59 
18.86 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 0.83 0.83 
0.83 
Fecha: 16/1212013 08:11:27a.m. 
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Partida 
Código 
0101010002 
0101010003 
0101010004 
001 ESTRUCTURAS 
01.05.10.03 
Descripción Recurso 
CAPATAZ 
OPERARIO 
OFIOAL 
(01071400000~1031)05.01) 
Mano de Obra 
Materiales 
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOODO N" 16 
0204030001 ACERO CORRUGADO !y = 4200 kglcm2 GRADO 60 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MI\NUALES 
Pa!lida 01.05.11.01 (010108020312.0103005.01) 
Código Descripción RecliTSo 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ 
0101010003 OPERARIO 
0101010004 OFIOAL 
0101010005 PEON 
Materiales 
02070100010005 PIEDRA CHANCADA 112' y 3/4' 
02070200010002 ARENA GRUESA 
02130100010004 CEMENTO PORTLAND TIPO MS 
02!1013002.2 AGUA 
Equipos 
0301010005 HERRAMIENTAS MI\NUALES 
0301100009 VIBRADOR A GASOLINA O= 1 3/4', 4 HP 
03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) 
Partida 01.05.11.02 (010108080136-0103005-01) 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ 
0101010003 OPERARIO 
0101010004 OFICIAL 
0101010005 PEON 
Materiales 
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOODO N" 8 
02041200010009 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 2112', 3' Y 4' 
02310100010004 MADERA TORNILLO 
Equipos 
0301010005 HERRAMIENTAS MI\NUALES 
CISTERNA, ACERO DE REFUERZO fy--4, 200 kg/cm2 
TANQUE SEPTICO, CONCRETO fc=240 kg/cm2 
U~dad 
hh 
hh 
hh 
kg 
kg 
U~ dad 
hh 
hh 
hh 
hh 
m3 
m3 
bol 
m3 
%mo 
hm 
hm 
TANQUE SEPTICO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Unidad 
hh 
hh 
hh 
hh 
kg 
kg 
p2 
%mo 
Costo unitario directo por: 
Ca!Jiidad 
0.0032 
0.032.0 
0.0320 
0.0600 
10700 
Costo unitario directo por 
Cantidad 
0.0800 
1.6000 
0.8000 
7.2000 
0.5300 
0.5200 
10.2000 
0.2.290 
0.8000 
0.8000 
Costo unitario directo por: 
Cantidad 
0.0533 
0.5333 
0.5333 
0.2667 
0.2.000 
0.2400 
3.8000 
kg 4.27 
Precio SI. ParoiaiS/. 
17.02 0.05 
15.47 0.50 
13.12 0.42 
0.97 
4.23 025 
2.80 3.00 
3.25 
0.05 0.05 
0.05 
m3 465.33 
PrecKI S/. Parcial S/ 
17.02 1.36 
15.47 24.75 
13.12 10.50 
11.74 84.53 
121.14 
102.02 54.07 
97.02 50.45 
21.16 216.04 
3.50 0.80 
321.36 
3.63 3.63 
900 7.20 
15.00 12.00 
22.63 
m2 37.22 
Precio SI. Pa!cial SI. 
17.02 0.91 
15.47 8.25 
13.12 7.00 
11.74 3.13 
19.29 
4.23 0.85 
4.23 102 
4.30 15.48 
17.35 
0.58 0.58 
0.58 
Fecha: 16/1212013 08:11 :27a.m. 
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001 ESTRUCTURAS 
Partida 01.05.11.03 (010714000005-0103005-01) TANQUE SEPTICO, ACERO DE REFUERZO fr-4,200 kglcm2 
Costo unitario directo por: kg 4.27 
Cá<ligo Descripción Recurso Unidad Can1idad Precio S/. ParoiaiS/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.0032 17.02 0.05 
0101010003 OPERARIO hh 0.0320 15.47 0.50 
0101010004 OFICIAL hh 0.0320 13.12 0.42 
0.97 
Materiales 
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N" 16 k~ 0.0600 4.23 0.25 
0204030001 ACIERO CORRUGADO fy " 4200 kg/cm2 GRADO 60 k~ 1.0700 2.80 3.00 
3.25 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 0.05 0.05 
0.05 
Partida 01.05.12.01 (010108020313-0103005-01) POZO PERCOLAOOR, CONCRETO fc=175 kglcm2 
Costo unitario directo por: m3 368.78 
Cá<lígo Descripción ReCUI'$o urndad Cantidad PrecioS/. ParoiaiS/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.0533 1702 0.91 
0101010003 OPERARIO hh 0.5333 15.47 8.25 
0101010004 OFICIAL hh 0.5333 13.12 7.00 
0101010005 PEON hh 4.2667 11.74 50.09 
66.25 
Materiales 
02070100010005 PIEDRA CHANCADA 112' y 3/4' m3 0.5500 102.02 56.11 
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 97.02 52.39 
02130100010004 CEMENTO PORTI.AND TIPO MS bol 8.4300 21.18 178.55 
0290130022 AGUA m3 0.1980 3.50 0.69 
287.74 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 1.99 1.99 
0301100009 VIBRADOR A GASOLINA 0: 1 3/4', 4 HP hm 0.5333 9.00 4.80 
03012900030001 ME2a.ADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 0.5333 15.00 8.00 
14.79 
Partida 01.05.12.02 (010106080137.()1030()5.01) POZO PERCOLAOOR, ENCOFRADO Y DESENCOFRAOO 
Costo unitario directo por: m2 37.64 
Cá<ligo Descripción Recli'So Unidad Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.0533 17.02 0.91 
0101010003 OPERARIO hh 0.5333 15.47 8.25 
0101010004 OFICIAL hh 0.5333 13.12 7.00 
0101010005 PEON hh 0.2667 11.74 3.13 
19.29 
Materiales 
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N" 8 k~ 0.2000 4.23 0.85 
02041200010009 a.AVOS PARA MADERA CON CABEZA 2112'. 3' Y 4' kQ 0.3400 4.23 1.44 
02310100010004 MADERA TORNILLO p2 3.8000 4.30 15.48 
17.77 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 0.58 0.58 
0.58 
Fecha: 16/1212013 08:11:27a.m. 
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001 ESTRUCTURAS 
01.05.12.03 (01071400001)6.()103005-01) POZO PERCOLAOOR. ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kglcm2 
Costo unitario directo por: kg 427 
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad PJECio S/. ParoiaiS/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.0032 17.02 0.05 
0101010003 OPERARIO hh 0.0320 15.47 0.50 
0101010004 OFICIAL hh 0.0320 13.12 0.42 
0.97 
Materiales 
020401000t0002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO W 16 kg 0.0600 4.23 0.25 
0204030001 ACERO CORRUGADO fy " 4200 kglcm2 GRADO 80 kg 1.0700 2.80 3.00 
3.25 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 0.05 0.05 
0.05 
Pa!tida 01.05.13.01 (010105011902-0103005-01) GARGOLA DE CONCRETO, TERMINADO SEGUN DISERO 
Costo unitario directo por: und 85.80 
Código OescripeiOn Recurso Ulidad Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 17.02 1.70 
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 15.47 30.94 
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 13.12 26.24 
0101010005 PEON hh 1.0000 11.74 11.74 
10.62 
Materiales 
02040100010001 AlAMBRE NEGRO RECOCIDO N' 8 kg 0.0420 4.23 0.18 
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N' 16 kg 0.0350 4.23 0.15 
02040300030005 ACERO kg 0.7490 2.80 2.10 
02041200010009 ClAVOS PARA MADERA CON CABEZA 2 112". 3" Y 4' kg 0.0570 4.23 0.24 
02070100010005 PIEDRA CHANCADA 112" y 3/4' m3 0.0076 102.02 0.78 
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0066 107.02 0.71 
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0051 97.02 0.49 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 0.1140 19.35 2.21 
02310100010004 MADERA TORNILLO p2 1.4361 4.30 6.18 
0290130022 AGUA m3 0.0046 3.50 0.02 
13.0S 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 'hoo 2.12 2.12 
2.12 
Fecha: 16/1212013 08:11:27a.m. 
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Partida 
Código 
0101010002 
0101010003 
0101010005 
02041200010009 
02070200010002 
0213010001 
0216010018 
02310100010004 
0290130022 
0301010006 
Partida 
Código 
0101010002 
0101010003 
0101010005 
02040100010001 
02041200010005 
02070200010002 
0213010001 
0216010018 
02310100010004 
0290130022 
0301010006 
Partida 
Código 
0101010002 
Ot01010003 
0101010005 
02040100010001 
02041200010009 
02070200010002 
0213010001 
0216010019 
0290130022 
0301010006 
002 ARQUrrECTURA 
02.01.01 (010108010112.0103005.01) 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 
Materiales 
QAVOS PARA MADERA CON CABEZA 21/T, 3' Y 4' 
ARENA GRUESA 
CEMENTO PORTLANO TIPO 1 (42.5 kg) 
LADRILLO KK MAQUI NADO 18 HUECOS 
MADERA TORNILLO 
AGUA 
Equipos 
HERRAMIENTAS MA.NUALES 
02.01.02 (01 01 0801 011 0.01 03005-01) 
Oesaipción Recurso 
Mano de Obra 
CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 
Materiales 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N" 8 
QAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3' 
ARENA GRUESA 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) 
LADRILLO KK MA.QUINADO 18 HUECOS 
MADERA TORNILLO 
AGUA 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
02.01.03 (010108020103-0103005-01) 
Descripción Rccun~o 
Mano de Obra 
CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 
Materiales 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N" 8 
a.AVOS PARA MADERA CON CABEZA 211?. 3' Y 4' 
ARENA GRUESA 
CEMENTO PORTLANO TIPO 1 (42.5 kg) 
LADRILLO KK TIPO IV 24X13X09 CM 
AGUA 
HERRAMIENTAS MA.NUALES 
Equipos 
MURO LADRILLO K.K.OEARCILLA DE SOGA JUNTA 1.5 cm. MORTERO 1:1:5 
Costo unitario directo por: m2 57.08 
Unidad Cantidad Precio SI. Parcia! S/. 
hh 0.0842 17.02 1.43 
hh 0.8421 15.47 13.03 
hh 0.4211 11.74 4.94 
19.40 
kg 0.0110 4.23 0.05 
m3 0.0319 9702 3.09 
bol 0.2180 19.35 4.22 
und 40.0000 0.70 28.00 
p2 0.3300 4.30 1.42 
m3 0.0900 3.50 0.32 
37.10 
%mo 0.58 0.58 
0.58 
MURO LADRILLO K.K DE ARCILLA DE CABEZA, JUNTA 1.5 cm. MORTERO 1:1:5 
Costo unitario directo por: m2 95.13 
U~dad Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
hh 0.1231 1702 2.10 
hh 1.2308 15.47 19.04 
hh 0.6154 11.74 7.22 
28.36 
kg 1.4460 4.23 6.12 
kg 0.0110 4.23 0.05 
m3 0.0580 9702 5.63 
bol 0.5000 19.35 9.68 
und 61.0000 0.70 42.70 
p2 0.3300 4.30 1.42 
m3 0.0900 3.50 0.32 
65.92 
%mo 0.85 0.85 
0.85 
MURO DE LADRILLO K.K. DE CABEZA ASENTADO SIN MEZCLA 
Costo unitario directo por: m2 78.32 
Unidad Cant~ad Precio SI. Parcial SI. 
hh 0.0800 17.02 1.36 
hh 1.0000 15.47 15.47 
hh 0.2000 11.74 2.35 
19.18 
kg 2.5000 4.23 10.58 
kg 0.0220 4.23 0.09 
ni3 0.0220 97.02 2.13 
bol 0.0100 19.35 0.19 
und 65.0000 0.70 45.50 
m3 0.0210 3.50 0.07 
58.58 
0.58 0.58 
0.58 
Fecha: 16/1212013 08:13:08a.m. 
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Partida 
Código 
0101010002 
0101010003 
0101010004 
002 ARQUITECTURA 
02.01.04 
Descripción Re(;UI"1jo 
CAPATAZ 
OPERARIO 
OFICIAL 
(010107010102.()103005.()1) 
Mano de Obra 
Materiales 
02040100020001 AlAMBRE NEGRO N• 16 
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 k¡jcm2 GRADO 60 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
P1lrtida 02.02.01.01 (010109010502.0103005.()1) 
Cbdigo Ooscripcfón Recurso 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ 
0101010003 OPERARIO 
0101010005 PEON 
Materiales 
02041200010009 QAVOS PARA MADERA CON CABEZA 2 112', 3' Y 4' 
02070200010001 ARENA FINA 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) 
0290130022 AGUA 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
03013400010009 ANDAMIO METALICO 
Partida 02.02.01.02 (010109010303-0103005-01) 
COdigo Descripción Recurso 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ 
0101010003 OPERARIO 
0101010005 PEON 
Materiales 
02070200010001 ARENA FINA 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) 
02310100010004 MADERA TORNILLO 
0290130022 AGUA 
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
TARRAJEO PRIMARIO O RAYADO 
TARRAJEO MUROS EXTERIORES 
U~dad 
hh 
hh 
hh 
Umdad 
hh 
hh 
hh 
kR 
m3 
bol 
m3 
%100 
hm 
Unidad 
hh 
hh 
hh 
m3 
bol 
p2 
m3 
Costo unitario directo por: 
Cantidad 
0.0032 
0.0320 
0.0320 
0.0600 
1.0700 
Costo unitario directo por: 
C.ntidad 
0.0533 
0.5333 
0.2667 
0.0220 
0.0160 
0.1170 
0.0040 
0.1333 
Costo unitario directo por: 
Cantidad 
0.0600 
0.8000 
0.4000 
0.0236 
0.1665 
0.1000 
0.0068 
kg 427 
Precio Si. Pan::iaiS/. 
17.02 0.05 
15.47 0.50 
13.12 0.42 
0.97 
4.23 0.25 
2.80 3.00 
3.25 
0.05 0.05 
0.05 
m2 18.08 
Precio S/. Pan::iaiS/. 
17.02 0.91 
15.47 6.25 
11.74 3.13 
12.29 
4.23 0.09 
107.02 1.71 
19.35 2.26 
3.50 0.01 
4.07 
0.37 0.37 
10.00 1.33 
1.70 
m2 24.64 
Precio S/. Pan::iaiS/. 
17.02 1.36 
15.47 12.36 
11.74 4.70 
18.44 
10702 2.53 
19.35 3.22 
4.30 0.43 
3.50 0.02 
6.20 
Fecha: 18/1212013 08:13:08a.m. 
S10 Página: 
Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 
Subpresupuesto 
0103005 Mejoramiento del Servicio Educativo Primaria de la I.E. N" 80152, del Caserío Puente Piedra, Distrito de Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrión • 
Partido 
Cooigo 
0101010002 
0101010003 
0101010005 
002 ARQUITECTURA 
02.02.01.03 
Descripción Recurso 
CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 
(010100010312.0103005-01) 
Mano de Obra 
Materiales 
02041200010009 OJ\VOS PARA MADERA CON CABEZA 2112', 3" Y 4' 
02070200010001 ARENA FINA 
0213010001 CEMENTO PORTI.AND TIPO 1 (42.5 kg} 
0290130022 AGUA 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
03013400010009 ANDAMIO METAUCO 
Partida 02.02.01.04 (010109010501·010301J5.01} 
Cbdigo Descripción Recurso 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ 
0101010003 OPERARIO 
0101010005 PEON 
Materiales 
02041200010009 OJ\VOS PARA MADERA CON CABEZA 2112', 3" Y 4' 
02070200010001 ARENA FINA 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg} 
0290130022 AGUA 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
03013400010009 ANDAMIO MET ALIGO 
Partido 02.02.01.05 (010109010603-0103005-01) 
C(xligo Descripción Recurso 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ 
0101010003 OPERARIO 
0101010005 PEON 
Materiales 
02041200010009 OJ\VOS PARA MADERA CON CABEZA 2 112', 3" Y 4' 
02070200010001 ARENA FINA 
0213010001 CEMENTO PORTI.AND TIPO 1 (42.5 kg} 
0290130022 AGUA 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
03013400010009 ANDAMIO METAUCO 
TARRAJEO MUROS INTERIORES 
TARRAJEOCOLUMNAS MEZCLA C:A 1:5 
Unidad 
hh 
hh 
hh 
kg 
m3 
bol 
m3 
%roo 
hm 
Unidad 
hh 
hh 
hh 
kg 
m3 
bol 
m3 
%mo 
hm 
Casio unitario directo por: 
Cantidad 
0.0533 
0.5333 
0.2667 
0.0220 
0.0200 
0.1200 
0.0040 
0.2667 
Costo unitario directo por: 
Cantidad 
0.1000 
1.0000 
0.5000 
0.0220 
0.2000 
0.1200 
0.0400 
0.3000 
TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS MEZCLA C:A 1:5 
Costo unitario directo por: 
U~dad Cantidad 
hh 0.1143 
hh 1.1429 
hh 0.5714 
kg 0.0220 
m3 0.0020 
bol o 1170 
m3 0.0040 
%mo 
hm 0.3429 
m2 19.89 
Precio S/. ParoiaiS/. 
17.02 0.91 
15.47 8.25 
11.74 3.13 
12.29 
4.23 0.09 
107.02 2.14 
19.35 2.32 
3.50 0.01 
4.56 
0.37 0.37 
10.00 2.01 
3.04 
m2 50.68 
Precio S/. ParoiaiS/. 
17.02 1.70 
15.47 15.47 
11.74 5.87 
23.04 
4.23 0.09 
107.02 21.40 
19.35 2.32 
3.50 0.14 
23.95 
0.69 0.69 
10.00 3.00 
3.69 
m2 33.13 
Precio S/. Paroial SI. 
17.02 1.95 
15.47 17.68 
11.74 6.71 
26.34 
4.23 0.09 
107.02 0.21 
19.35 2.26 
3.50 0.01 
2.57 
0.79 0.79 
10.00 3.43 
4.22 
Fecha: 1611212013 08:13:09a.m. 
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002 ARQUITECTURA 
Partida 02.02.01.06 (010109010604-0103005-01) 
Código Descripción Rec\.I"So 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ 
0101010003 OPERARIO 
0101010005 PEON 
Materiales 
02041200010009 a.AVOS PARA MI\DERA CON CABEZA 2112', 3' Y 4' 
02070200010001 ARENA FINA 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) 
0290130022 AGUA 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS M'INUALES 
03013400010009 ANDAMIO METAUCO 
P3rtida 02.02.01.07 (010109010212.0103005.01) 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ 
0101010003 OPERARIO 
0101010005 PEON 
Materiales 
02041200010009 a.AVOS PARA MI\DERA CON CABEZA 2112', 3' Y 4' 
02070200010001 ARENA FINA 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) 
0290130022 AGUA 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS M'INUALES 
03013400010009 ANDAMIO METALICO 
Partida 02.02.01.08 (010109010213-0103005-01) 
COdigo Descripción Recl.n"So 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ 
0101010003 OPERARIO 
0101010005 PEON 
Materiales 
02041200010005 a.AVOS PARA MI\DERA CON CABEZA DE 3' 
02070200010001 ARENA FINA 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) 
0290130022 AGUA 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS M'INUALES 
03013400010009 ANDAMIO METALICO 
TARRAJEOEN CIELORRASOS MEZCLAC:A 1:5 
U~ dad 
hh 
hh 
hh 
kg 
m3 
bol 
m3 
%rrn 
hm 
TARRAJEO FONDO DE ESCALERA MEZCLA C:A 1:5 
Unidad 
hh 
hh 
hh 
kg 
m3 
bol 
m3 
%mo 
hm 
Costo unitario directo por: 
0.0800 
0.8000 
0.4000 
0.2000 
0.0330 
0.2570 
0.0200 
0.2400 
Costo unitario directo por: 
Cantidad 
0.0533 
0.5333 
0.2667 
0.0090 
0.0330 
0.2570 
0.0054 
0.1600 
TARRAJEO PASO Y CIPASO EN ESCALERA MEZCLA C:A 1:4 e:03m 
Costo unitario directo por: 
Unidad Cll!ltidad 
hh 0.0400 
hh 0.4000 
hh 0.2000 
kg 0.0090 
m3 0.0330 . 
bol 0.2570 
m3 0.0680 
%mo 
hm 0.1200 
m2 30.81 
Precio S/. Parcial S/. 
1702 1.36 
15.47 12.36 
11.74 4.70 
18.44 
4.23 0.85 
107.02 3.53 
19.35 4.97 
3.50 0.07 
9.42 
0.55 0.55 
10.00 2.40 
2.95 
m2 22.82 
Precio SI. Parcial S/. 
17.02 0.91 
15.47 8.25 
11.74 3.13 
12.29 
4.23 0.04 
107.02 3.53 
19.35 4.97 
3.50 0.02 
8.56 
0.37 0.37 
10.00 1.60 
1.97 
m2 19.48 
Precio S/. Parcial S/. 
17.02 0.68 
15.47 6.19 
11.74 2.35 
9.22 
4.23 0.04 
107.02 3.53 
19.35 497 
3.50 0.24 
8.78 
0.28 0.26 
10.00 1.20 
1.48 
Fecha: 1611212013 08:13:08a.m. 
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002 ARQUITECTURA 
Partida 02.02.02.01 (01 01 09ll11 001.01 03005-01) BRUAAS DE 1.0cm 
Costo unitario directo por: m 5.78 
Código Oescripción Recw-so Unidad Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.0267 1702 0.45 
0101010003 OPERARIO hh 0.2667 15.47 4.13 
0101010005 PEON hh 0.0880 11.74 1.03 
5.61 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS fMNUALES %loo 0.17 0.17 
0.17 
Partida 02.02.03.01 (010109tl11104-0103\J05..01) VESTIDURA DE DERRAMES A=0.15 m. MEZCLA C:A 1:5 
Costo unitario directo por: m 8.42 
Código OoscfipciónRecurso U~dad Canlidad Precio S/. PateiaiS/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.0320 17.02 0.54 
0101010003 OPERARIO hh 0.3200 15.47 4.95 
0101010005 PEON hh 0.0960 11.74 1.13 
6.62 
Materiales 
02041200010009 a.AVOS PARA MADERA CON CABEZA 2112", 3' Y 4' kg 0.0100 4.23 0.04 
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0020 107.02 0.21 
0213010001 CEMENTO PORTI.AND TIPO 1 (42.5 kg) bol 0.0200 19.35 0.39 
0.64 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS fMNUALES %loo 0.20 0.20 
03013400010009 ANDAMIO METALICO hm 0.0960 10.00 0.96 
1.16 
Partida 02.03.01 (010119112304-0103005-01) CORREAS DE MADERA TORNILLO 2"X1" 
Costo unitario directo por. m 13.66 
Código Descripción Recmo U~dad Cantidad Precio S/. Pateial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.0080 17.02 0.14 
0101010004 OFICIAL hh 0.0800 13.12 1.05 
0101010005 PEON hh 0.0800 11.74 0.94 
2.13 
Materiales 
02041200010009 a.AVOS PARA MADERA CON CABEZA 2112", 3' Y 4' kg 0.0300 4.23 0.13 
02310100010007 MADERA TORNILLO 2'X1' m 1.0500 10.80 11.34 
11.47 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS fMNUALES %loo 0.06 0.06 
0.06 
Fecha: 16/1212013 08:13:08a.m. 
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002 ARQUITECTURA 
Partida 02.03.02 (010119112303-0103005-01) 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ 
0101010004 OFICIAL 
0101010005 PEON 
Materiales 
02041200010009 a.AVOS PARA MADERA CON CABEZA 2 1fl, 3" Y 4' 
02310100010005 MADERA TORNILLO 3'X3'X4' 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 02.04.01 (01011001020~10300!Hl1) 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ 
0101010003 OPERARIO 
0101010005 PEON 
Materiales 
02130500010005 PORCELANA COLOR· CHEMA O SIMILAR 
0222060019 PEGAMENTO PARA CERAMICA. BOLSA DE 25 Kg 
0225020134 CERAMICA 30x30 ALTO TRANSITO TIPO CalMA-COLOR 
0225060002 FRAGUA 
0263030002 CRUCE1AS DE 3MM 
0290130022 AGUA 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 02.04.02 (010110000113-0103005.01) 
Código Descripción ReCUI'$o 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ 
0101010003 OPERARIO 
0101010004 OFICIAL 
0101010005 PEON 
Materiales 
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 112' 
02070200010001 ARENA FINA 
02070200010002 ARENA GRUESA 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 k9) 
0231020001 MADERA CEDRO 
0290130022 AGUA 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
03012900030001 MEZQ.ADORADECONCRETO 11 P3(23HP) 
CORREAS DE MADERA TORNILLO 3"X3" 
Unidad 
hh 
hh 
hh 
m 
Costo unitario directo por: 
Cantidad 
0.0080 
0.0800 
0.0800 
0.0300 
1.0500 
PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE ALTO TRANSITO 30x30cm 
Costo unitario directo por: 
U~dad Cantidad 
hh 0.1143 
hh 1.1429 
hh 0.5714 
kg 0.2333 
bol 0.1250 
m2 1.0500 
kg 0.3500 
und 10.0000 
m3 0.0060 
PISO DE CEMENTO ACABADO PULIDO 
Costo unitario directo por: 
Unidad Cantidad 
hh 0.0160 
hh 0.1600 
hh 0.0600 
hh 0.4800 
m3 0.0270 
m3 0.0600 
m3 0.0540 
bol 0.5400 
p2 0.1300 
m3 0.0110 
%!ro 
hm 0.0560 
m 16.76 
Pll!cioS/. ParoiaiS/. 
17.02 0.14 
13.12 1.05 
11.74 0.94 
2.13 
4.23 0.13 
13.75 14.44 
14.57 
0.06 0.06 
0.06 
m2 60.69 
Precio S/. ParoiaiS/. 
17.02 1.95 
15.47 17.68 
11.74 6.71 
26.34 
3.81 0.89 
11.35 1.42 
27.50 28.88 
3.85 1.35 
0.10 1.00 
3.50 0.02 
33.56 
0.79 0.79 
0.79 
m2 36.57 
Precio S/. Parcial S/. 
17.02 0.27 
15.47 2.48 
13.12 1.05 
11.74 5.64 
9.44 
102.02 2.75 
10702 6.42 
97.02 5.24 
19.35 10.45 
8.50 1.11 
3.50 0.04 
26.01 
0.28 0.28 
15.00 0.84 
1.12 
Fecha: 16/1212013 08:13:08a.m. 
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002 ARQUITECTURA 
Partida 02.05.01 (01 011 0000208-01 030Q5.01) CONTRAZOCALO INT. DE CERAMICA 0.10x0.30 CM COLOR 
Costo unitario directo por: m 12.42 
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio SI. PaJCiaiSI. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.0320 17.02 0.54 
0101010003 OPERARIO hh 0.3200 15.47 4.95 
0101010005 PEON hh 0.1600 11.74 1.88 
7.37 
Materiales 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 0.0800 19.35 1.55 
02130500010005 PORCELANA COLOR· CHEMA O SIMILAR k~ 0.0233 3.81 0.09 
0225020135 CERAMICA 10x30 cm PARED TIPO CELIMA PREMIUN • COLOR m2 0.1050 27.50 2.89 
0263030002 CRUCETAS DE 3MM und 3.0000 0.10 0.30 
4.83 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mJ 0.22 0.22 
0.22 
Partida 02.05.02 (01011000020:HJ1030Q5.01) CONTRAZOCALO EXT. DE CEMENTO PUUOO h=0.20 m C:A 1:3 e=1.5cm 
Costo unitario directo por: m 14.42 
Código DescriJX:ión Recurso Uridad Canl~ad Precio S/. PaJCiaiSI. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.0500 17.02 0.85 
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 15.47 7.74 
0101010005 PEON hh 0.2500 11.74 2.94 
11.53 
Materiales 
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0060 107.02 0.64 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 0.0760 19.35 1.47 
0231020001 MADERA CEDRO p2 0.0500 8.50 0.43 
2.54 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mJ 0.35 0.35 
0.35 
Partida 02.05.03 (010110010117.0103005-01) ZOCALODE MAYOUCADE20x30cm DECOLORDE1ra 
Costo unitario directo por: m2 48.88 
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio SI. PB!Cial SI. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 1702 1.70 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 15.47 15.47 
0101010005 PEON hh 0.5000 11.74 5.87 
23.04 
Materiales 
02130500010005 PORCELANA COLOR· CHEMA O SIMILAR kg 0.2500 3.81 0.95 
0222080019 PEGAMENTO PARA CERAMICA BOLSA DE 25 Kg bol 0.1250 11.35 1.42 
0225020136 CERAMICO DE 20X30 PARED m2 1.0500 20.15 21.16 
02250600010004 RODOPLAST DE 6 mm m 0.6250 1.00 0.63 
0263030002 CRUCETAS DE 3MM und 10.0000 0.10 1.00 
25.16 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mJ 0.69 0.69 
0.69 
Fecha. 16/1212013 08:13:08a.m. 
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002 ARQUITECTURA 
Partida 02.06.01 (010110090804-01030()5.01) COBERTURA CON PLANCHA DE TEJA ANDINA 
Casio unitario directo por: m2 40.87 
Código Oesmpción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. ParoiaiS/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.0100 17.02 0.17 
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 15.47 1.55 
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 13.12 1.31 
0101010005 PEON hh 0.2000 11.74 2.35 
5.31! 
Materiales 
0228180004 TEJA ANDINA DE FIBROCEMENTO t 16mx0.72mx5mm und t2500 22.50 28.13 
0237120002 TIRAFON DE 1/4' X 5' C/ARANDELAS und 8.0000 0.90 720 
35.33 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 0.16 0.16 
0.16 
Partida 02.06.02 (01 011 0090805-01 03005-01) CUMBRERA ARTICULADAS DE TEJA ANDINA· TECHO 
Costo unitario directo por: m 45.98 
Código Descripción Recurso Unidad Canlidad PrecioS/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.0080 17.02 0.14 
0101010003 OPERARIO hh 0.0800 15.47 1.24 
0101010004 OFICIAL hh 0.0800 13.12 1.05 
0101010005 PEON hh 0.1800 11.74 1.88 
4.31 
Materiales 
0228180005 CUMBRERA ARTICULADA SUPERIOR PARA TEJA ANDINA und t0500 18.20 19.11 
0228180006 CUMBRERA ARTICULADA INFERIOR PARA TEJA ANDINA und t0500 14.50 15.23 
0237120002 TIRAFON DE 1/4' X 5' C/ARANDELAS und 8.0000 0.90 7.20 
41.54 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %roo 0.13 0.13 
0.13 
Partida 02.07.01 (010111010502.0103005.01) PUERTA DE MADERA CEDRO. TIPO TABLERO 
Costo unitario directo por: m2 403.93 
Código Descripción Recurso Unidad Canlidad Precio S/. ParoiaiS/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.5333 17.02 9.08 
0101010003 OPERARIO hh 5.3333 15.47 82.51 
0101010004 OFICIAL hh 2.6667 13.12 34.99 
0101010005 PEON hh 2.6667 11.74 31.31 
157.89 
Materiales 
02041200010003 QAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2' kR 0.0500 4.23 0.21 
02221100010001 COLA SINTETICA ROl 0.1250 15.55 1.94 
0231020001 MADERA CSJRO p2 27.5000 8.50 233.75 
02510300010009 TORNillO AUTORROSCANTE 3 1/2' und 8.0000 0.40 3.20 
239.10 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %roo 4.74 4.74 
03011200020003 EQUIPO PARA CARPINTERIA DE MADERA Rlb 0.1100 20.00 2.20 
6.94 
Fecha: 16/1212013 08:13:08a.m. 
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002 ARQUITECTURA 
Partida 02.07.02 (010111020103-0103005.01) VENTANA DE MADERA CEDRO 
Costo unitario directo por: m2 110.59 
. Código Desaipción Recurso Unidad Cantidad Precio Si. PamiaiS/. 
Mano de Obra 
0101010003 OPERARIO hh 1.6000 15.47 24.75 
0101010004 OFICIAL hh 0.8000 13.12 10.50 
35.25 
Materiales 
02041200010003 QAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 'l' kg 0.0380 4.23 0.16 
02221100010001 COLA Sli'ITETICA gal 0.1200 15.55 1.87 
0231020001 MADERA CEDRO p2 8.5000 8.50 72.25 
74.28 
Equipos 
0301010006 HERRAMIEi'!TAS IMNUALES 1.06 106 
1.06 
Partida 02.08.01 (010112040104-0103005.01) ESCALERA DE GATO, TUBO F'G' 1.112" Y 1", TANQUE ELEVADO 
Costo unitario directo por: m 106.88 
CódilfO Descripción Recurso Unidad Cantidad PrecioS/. Pall:iaiS/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1600 17.02 2.72 
0101010003 OPERARIO hh 1.6000 15.47 24.75 
0101010005 PEON hh 0.8000 11.74 9.39 
36.86 
Materiales 
0238010002 LIJA PARA FIERRO PIR 0.5000 1.50 0.75 
02490100010017 TUBERIA DE F'G' 1 1/2" m 2.1000 15.80 33.18 
02490100010019 TUBERIA DE F'G' 1' m 2.0000 1150 23.00 
0272040058 ELECTRODO TIPO 6011 • CELLOCORD kg 0.3000 10.00 3.00 
59.93 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS IMNUALES %rro 1.11 1.11 
0301400006 SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICAALTERNA 295A hm 0.8000 11.20 8.96 
10.07 
Partida 02.08.02 (010112060111.0103005-01) PROTECTOR DE AERRO BARRA CUADRADA DE 318" 
Costo unitario directo por: m 7.81 
CódiifO Descripción Recurso Unidad C.ntidad Precio S/. PertiaiS/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.0160 17.02 0.27 
0101010004 OFiaAL hh 0.0600 13.12 1.05 
0101010005 PEON hh 0.3200 11.74 3.76 
5.08 
Materiales 
02040600010017 ACERO LISO EN VARILLAS DE 3/8' m 1.0300 2.50 2.58 
2.58 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %rro 0.15 0.15 
0.15 
Fecha: 16/12/2013 08:13:08a.m. 
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Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA 
Partida 02.08.03 (DI 011204020&.0103~1) PASAMANO DE TUB. Fo Go 0=2'' 
Costo unitario directo por: m 65.41 
Ci>digo Oescripelón Recurso Unidad Cantidad PrecioS/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 17.02 1.70 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 15.47 15.47 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 13.12 13.12 
30.29 
Materiales 
0238010002 LIJA PARA FIERRO pi¡¡ 0.3000 1.50 0.45 
0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.0800 33.00 2.64 
0240080012 THINNER gal 0.0080 13.87 0.11 
02490100010017 TUBERIA DE F•G• 1112" m D.2000 15.80 3.16 
02490100010018 TUBERIA DE F•G• 2' STANDAR E=3.25 mm m 1.0500 25.95 27.25 
0272040058 ELECTRODO TIPO 6011- CELLOCORD kg 0.0600 10.00 0.60 
34.21 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 0.91 0.91 
0.91 
Partida 02.08.04 (01011206060&.0103~1) CANTONERA DE FIERRO EN ESCALERA 
Costo unitario directo por: m 31.78 
C6digo Descripción Recurso Urddad Canl~ad PrecioS/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.0400 17.02 0.68 
0101010003 OPERARIO hh 0.4000 15.47 6.19 
6.87 
Materiales 
0204180009 PLANCHA ESTRIADA 3116' X 4' X 8' und 0.0700 352.92 24.70 
24.70 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 0.21 0.21 
0.21 
Partida 02.08.05 (01 0112040206-01 0300&.01) BARANDA DE TUBO PG" PASAMANO 1.112" 
Costo unitario directo por: m 130.n 
Cbdigo Oescripei6n Rect.I'So Unidad Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 17.02 1.70 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 15.47 15.47 
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 13.12 6.58 
0101010005 PEON hh 0.5000 11.74 5.87 
29.60 
Materiales 
02041600020005 PLATINA DE FIERRO 4' x 1/8' m 2.0500 18.50 37.93 
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.1000 32.00 3.20 
0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.1000 33.00 3.30 
02490100010017 TUBERIA DE F•G• 1112' m 3.1500 15.80 49.77 
0255080016 SOLDADURA CELLOCORD 1/8' kQ 0.0500 9.50 0.48 
94.68 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 0.89 0.89 
0301400006 SOLDADORA aECTRICA MONOFASICAALTERNA 295A hm 0.5000 11.20 5.60 
6.49 
Fecha: 16/1212013 08:13:08a.m. 
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Partida 
Cbdigo 
0101010002 
0101010003 
002 ARQUITECTURA 
02.09.01 
Descripción Recl!'So 
CAPATAZ 
OPERARIO 
(010115020602.(1103005·01) 
Mano de Obra 
Materiales 
02370600020003 BISAGRA 4' ALUMINIZADA, PESADA 
Equipos 
0301010006 HERRAMIEflfAS MANUALES 
Partida 02.09.02 (010115030103.()103DD5.()1) 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ 
0101010003 OPERARIO 
Materiales 
02370900010004 MANIJA DE BRONCE PARA PUERTAe=4" 
Equipos 
0301010005 HERRAMIEflfAS MANUALES 
Partida 02.09.03 (010115010115.()103DD5·01) 
Código Descripcibh Recurso 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ 
0101010003 OPERARIO 
Materiales 
0237040002 CERRADURA DOS GOLPES TISOBREPONER 
Equipos 
0301010006 HERRAMIEflfAS MANUALES 
Partida 02.10.01 (010113060102.(1103005.(11) 
Código O~cripción Recurso 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ 
0101010003 OPERARIO 
Materiales 
0222100001 SIUCONA 
0243120001 VIDRIO TRANSPAREflfE CRUDO MEDIO DOBLE 
Equipos 
0301010006 HERRAMIEflf AS MANUALES 
BISAGRA ALUMINIZADA PESADA DE 4" EN PUERTA 
Costo unitario directo por: und 12.03 
Unidad Cantidad Precio SI. ParoiaiS/. 
hh 0.0200 1702 0.34 
hh 0.2000 15.47 3.09 
3.43 
pza 1.0000 8.50 8.50 
8.50 
%mo 0.10 0.10 
0.10 
MANIJA DE BRONCE PARA PUERTA e=4" 
Costo unitario directo por: und 5.03 
Unidad Cantidad Pmcio S/. ParoiaiS/. 
hh 0.0200 17.02 0.34 
hh 0.2000 15.47 3.09 
3.43 
pza 1.0000 1.50 1.50 
1.50 
%mo 0.10 0.10 
0.10 
CERRADURA TISOBREPONER DE 2 GOLPES EN PUERTA 
Costo unitario directo por: und 68.n 
Unidad Cantidad Precio SI. Paroial SI. 
hh 0.0800 1702 1.36 
hh 0.8000 15.47 12.38 
13.74 
und 1.0000 54.62 54.62 
54.62 
%mo 0.41 0.41 
0.41 
VIDRIO SEMIDOBLE INCOLORO CRUDO 
Costo unitario directo por: p2 6.66 
Unidad Cantidad Precio S/. ParoiaiS/. 
hh 0.0080 17.02 0.14 
hh 0.0800 15.47 1.24 
1.38 
und 0.3000 9.92 2.98 
p2 1.0500 2.15 2.26 
5.24 
%mo 0.04 0.04 
0.04 
Fecha: 16/1212013 08:13:08a.m. 
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002 ARQUITECTURA 
Partida 02.11.01 (01 0114010211.0103005-01) PINTURA LA TEX EN MUROS Y COLUMNAS (2 manos) 
Costo unitario directo por: m2 8.15 
CO<Iigo Descripción Recurso Uridad Cantidad PrecioS/. ParoiaiS/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.0229 17.02 0.39 
0101010003 OPERARIO hh 0.2286 15.47 3.54 
0101010005 PEON hh 0.0754 11.74 0.89 
4.82 
Materiales 
0238010004 LIJA PARA PARED pi¡¡ 0.1000 1.20 0.12 
0240010011 PINTURA LATEXLAVABLE gal 0.0440 29.41 1.29 
02401500010007 BASE IMPRIMANTE J<.q 0.5200 2.38 1.24 
0240150003 PASTA MURAL gal 0.0350 19.50 0.68 
3.33 
Partida 02.11.02 (010114010210-0103()05-01) PINTURA LA TEX EN VIGAS Y CIELORRASO (2 manos) 
Casio unitario directo por: m2 8.12 
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.0267 17.02 0.45 
0101010003 OPERARIO hh 0.2667 15.47 4.13 
0101010005 PEON hh 0.0880 11.74 1.03 
5.61 
Materiales 
0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.2000 1.20 0.24 
0240010011 PINTURA LATEX LAVABLE gal 0.0500 29.41 1.47 
02401500010007 BASE IMPRIMANTE kQ 0.0520 2.38 0.12 
0240150003 PASTA MURAL Qal 0.0350 19.50 0.68 
2.51 
Partida 02.11.03 (010114020302.0103005-01) PINTURA BARNIZ EN PUERTAS DE MADERA (2 manos) 
Costo unitario directo por: m2 10.58 
Código Doscripción Recurso urndad Cantidad Precio S/. Paroia!S/ 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.0267 17.02 0.45 
0101010003 OPERARIO hh 0.2667 15.47 4.13 
0101010005 PEON hh 0.0880 11.74 1.03 
5.61 
Materiales 
0238010005 LIJA PARA MADERA und 0.1250 1.20 0.15 
0240080012 THINNER Qal 0.0600 13.67 0.63 
02401500020003 SaLADOR DE MADERA gal 0.0600 28.00 1.68 
02401600020006 BARNIZ PARA MADERA gal 0.0600 35.60 2.14 
4.80 
EqulpPS 
0301010005 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 0.17 0.17 
0.17 
Fecha: 16/1212013 08:13:08a.m. 
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002 ARQUITECTURA 
Partida 02.11.04 (01 0114020303-0103005·01) PINTURA BARNIZ EN VENTANAS (2 manos) 
Costo unitario directo por: m2 2.60 
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio SI. ParoialSI. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.0114 17.02 0.19 
0101010003 OPERARIO hh 0.0571 15.47 0.88 
0101010005 PEON hh 0.0571 11.74 0.67 
1.74 
Materiales 
0238010001 LIJA PARA Ml\DERA plg 0.1000 1.20 0.12 
0240020016 PINTURA BARNIZ ¡¡al 0.0010 35.60 0.04 
0240080012 THINNER ¡¡al 0.0200 13.87 0.28 
02401500020003 SBJ.ADOR DE IWIDERA Qal 0.0150 28.00 0.42 
0.88 
Partida 02.11.05 (010114010304-01031J05.01) PINTURA ESMALTE EN CONTRAZOCALOS DE CEMENTO 
Costo unitario directo por m2 6.21 
C6digo Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio SI. ParoiaiSI. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.0160 17.02 0.27 
0101010003 OPERARIO hh 0.2400 15.47 3.71 
0101010005 PEON hh 0.1600 11.74 1.88 
5.86 
Materiales 
0236010005 LIJA PARA Ml\DERA und 0.1250 1.20 0.15 
0240020001 PINTURA ESM>.L TE Qal 0.0050 32.00 0.16 
02401500010007 BASE IMPRIM>.NTE kQ 0.0157 2.38 0.04 
0.35 
Partida 02.11.06 (010114010303-ll103005-ll1) PINTURA ESMALTE EN BORDE DE PARAPETO 
Costo unitario directo por: m2 5.41 
Código Oescrip1:ión Recurso Unidad Cantidad Precio SI. ParoiaiS/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.0133 17.02 0.23 
0101010003 OPERARIO hh 0.2000 15.47 309 
0101010005 PEON hh 0.1333 11.74 1.56 
4.88 
Materiales 
0236010004 LIJA PARA PARED pi¡¡ 0.2500 1.20 0.30 
0240020001 PINTURA ESM>.L TE ¡¡al 0.0050 32.00 0.16 
02401500010007 BASE \M'RIM>.NTE kg 0.0300 2.38 0.07 
0.53 
Partida 02.12.01 (010709030107-ll103005-ll1) JUNTA DE DILATACION EN VEREDAS, E=112" 
Costo unitario directo por: m 4.59 
C6digo Descripción Recurso Unidad Canlidad PrecioS/. ParoiaiS/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.0100 17.02 0.17 
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 15.47 1.55 
1.72 
Materiales 
02010500010001 ASFALTO RC-250 ¡¡al 0.0016 7.00 0.01 
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0290 97.02 2.81 
2.82 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS Ml\NUALES %!ro 0.05 0.05 
0.05 
Fecha: 16/1212013 08:13:08a.m. 
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Partida 
Código 
0101010002 
0101010003 
002 ARQUO'ECTURA 
02.12.02 
Descripción Recun;o 
CAPATAZ 
OPERARIO 
(01 0709l)301 05-01 03005-01) 
Mano de Obra 
Materiales 
02100400010002 TECNOPOR DE 1'X4X8' 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS IMNUALES 
Partida 02.12.03 (010111070102.0103005-01) 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ 
0101010003 OPERARIO 
0101010005 PEON 
Materiales 
0204121J0il20003 QAVOS DE ACERO DE 3' 
02902500050001 PIZARRA ACRILICA 4.00x1.50m 
Equipos 
0301010008 HERRAMIENTAS IMNUALES 
Partida 02.12.04 (010119110602.0103005-01) 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ 
0101010003 OPERARIO 
Materiales 
02041200010009 aAVOS PARA MADERA CON CABEZA 2 112', 3' Y 4' 
0231020001 MADERA CEDRO 
0238010005 LIJA PARA MADERA 
02401600020009 BARNIZ SELLADOR PARA MADERA 
02510100010002 TORNILLOS DE FIJACION 2' CffARUGOS DE Pl.ASTICO 
JUNTA DE CONSTRUCCION CON TECKNOPOR DE 1" 
Costo unitario directo por: m 6.19 
umdad Canlidad Precio SI. Parcial SI. 
hh 0.0320 17.02 0.54 
hh 0.3200 15.47 4.95 
5.49 
pln 0.0520 10.42 0.54 
0.54 
%n'o 0.16 0.16 
0.16 
PIZARRAS ACRIUCAS 4.00X1.50M 
Costo unilario directo por: pza 396.22 
Unidad Gantidad PrecioS/. Parcial SI. 
hh 0.0800 17.02 1.36 
hh 0.8000 15.47 12.38 
hh 0.8000 11.74 9.39 
23.13 
pza 2.0000 1.20 2.40 
und 1.0000 370.00 370.00 
372.40 
o/omo 0.69 0.69 
0.69 
PORTA PLUMONES DE MADERA CEDRO L=4.50m, BARNIZADO 
Costo unitario directo por: und 229.16 
U~dad Cantidad Precio SI. Pan:iaiSI. 
hh 0.2000 17.02 3.40 
hh 2.0000 15.47 30.94 
34.34 
kR 0.0600 4.23 0.25 
p2 21.8700 8.50 185.90 
und 1.0000 1.20 1.20 
RSI 0.0770 35.50 2.73 
und 6.0000 0.79 4.74 
194.82 
Fecha: 16/1212013 08:13:08a.m. 
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Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA 
Partida 02.12.05 (010304020803-0103005-01) ASTA DE BANDERA TIPICO 
Costo unitario directo por: pza 2,410.97 
Código Oescripcibn Recurso Unidad Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 1.6000 17.02 27.23 
0101010003 OPERARIO hh 16.0000 15.47 247.52 
0101010004 OFiaAL hh 32.0000 13.12 419.64 
0101010005 PEON hh 80.0000 11.74 939.20 
1,633.79 
Materiales 
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N• 16 kg 0.5000 4.23 2.12 
02041200010009 ClAVOS PARA MADERA CON CABEZA 2112". 3" Y 4' kg 0.6000 4.23 2.54 
0204180010 PLANCHA GALVANIZADA DE FIERRO DE 1/8' m2 0.0300 79.20 2.38 
02070100010005 PIEDRA CHANCADA 1/2" y 314' m3 0.3800 102.02 38.77 
02070200010001 ARENA FINA m3 0.1380 107.02 14.77 
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.2550 97.02 24.74 
0213010001 CEMENTO PORllJ\ND TIPO 1 (42.5 kg) bol 4.3300 19.35 83.79 
02310100010004 MADERA TORNILLO p2 12.1200 4.30 52.12 
0238010002 LIJA PARA FIERRO plg 2.0000 1.50 3.00 
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.0570 32.00 1.82 
0240070001 PINTURA ANTICORROSNA ¡¡al 0.1000 33.00 3.30 
02490100010020 TUBERIA DE F•N" 2' STANDARD m 2.7000 25.95 70.07 
02490100010021 TUBERIA DE f"N• 3' STANDARD m 2.7000 30.50 82.35 
02490100010022 TUBERIA DE F•N" 4' STANDARD m 3.3000 35.19 116.13 
0255100011 MECANISMO DE IZAJE und 1.0000 17.00 17.00 
0271050139 ARANDELA DE 112' und 6.0000 0.30 1.80 
0272010088 TUERCA und 6.0000 0.50 3.00 
0272040058 aECTRODO TIPO 6011 - GaLOCORD kg 0.1000 10.00 1.00 
0272070040 PERNO 112'X3' CON TUERCA und 6.0000 0.80 4.80 
02901500060003 aJERDA DE NYLON m 18.0000 1.50 27.00 
552.50 
Equipos 
0301010008 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 32.68 32.68 
0301100009 VIBRADOR A GASOLINA D= 1 3/4', 4 HP hm 8.0000 9.00 72.00 
03012900030001 ME2CLADORA DE CONCRETO 1 t P3 (23 HP) hm 8.0000 15.00 120.00 
224.68 
Partida 02.12.06 (010304030302.0103005.01) MOSTRADOR DE LIBROS QNC. PUERTA) 
Coslo unitario directo por: und 986.44 
Código Descripción Rec1xso Unidad Cantidad PrecioS/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.8000 17.02 13.62 
0101010003 OPERARIO hh 16.0000 15.47 247.52 
0101010004 OFJaAL hh 8.0000 13.12 104.96 
0101010005 PEON hh 12.0000 11.74 140.88 
506.98 
Materiales 
02041200010009 ClAVOS PARA MADERA CON CABEZA 2 112', 3' Y 4' k~ 2.5000 4.23 10.56 
02221100010001 COLA SINTETICA gal 0.9500 15.55 14.77 
0231020001 MADERA CEDRO p2 43.5000 8.50 369.75 
02310500010001 TRI PLAY LUPUNA 4 x 8 x 4 mm pln 2.5000 25.50 63.75 
0238010005 LIJA PARA MADERA und 4.5000 1.20 5.40 
464.25 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 15.21 15.21 
15.21 
Fecha: 16/1212013 08:13:08a.m. 
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Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA 
Par1ida 02.12.07 (010311030303-0103005-01) MALLA OUMPICA COCADA 2"X2", h=2.10m 
Costo unitario directo por: 'm2 115.54 
Código OescripciimRecurso Unidad Cootidad Precio SI. PaJcial SI. 
Mano deObrn 
0101010002 CAPATAZ hh 0.0229 17.02 0.39 
0101010003 OPERARIO hh 0.2286 15.47 3.54 
0101010004 OFICIN. hh 0.2286 13.12 3.00 
0101010005 PEON hh 0.4571 11.74 5.37 
12.30 
Materiales 
02040200000003 ANGULO DE FIERRO 1/8'x3/4'x3/4'X6 m m 0.2841 1209 3.43 
0204180011 PLANCHA DE ACERO LAG 313 2'X4'XB' und 0.0010 141.69 0.14 
0210030004 MAUA DE ALAMBRE GAL V. #10 COCADA 2'X2' m2 0.9141 2370 21.66 
0238ú10002 LIJA PARA FIERRO pi¡¡ 0.2500 1.50 0.38 
0240020001 PINTURA ESMALTE RBI 0.0055 32.00 0.18 
0240020020 PINTURA BASE ZINCROMATO gal 0.0055 29.50 0.16 
0240080012 THINNER gal 0.0008 13.87 0.01 
02490100010018 TUBERIA DE F"G" 2' STANDAR E=3.25 mm m 2.2700 25.95 58.91 
0272040058 ELECTRODO TIPO 6011 · CELLOCORD kR 0.5000 10.00 5.00 
0276010015 HOJA DE SIERRA 1fZ'X112' und 0.5000 420 210 
02902400040007 FIERRO REDONDO LISO G-60 DE 1/4' kR 2.1500 3.56 7.65 
99.62 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %roo 0.37 0.37 
03012700010003 MAQUINA SOLDADORA hm 0.1143 10.00 1.14 
03013400010009 ANDAMIO M:TALICO hm 0.1714 10.00 1.71 
0301440005 DOBLAD ORA DE TUBO hm 0.0571 7.00 0.40 
3.62 
Fecha: 16/1212013 08:13:08a.m. 
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004 INSTALACIONES ELECTRICAS 
Partida 03.01.01 (010303010506-0103005-01) EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES EXT. ELECT 
Costo unitario directo por: m3 22.15 
Código Oesaipctón Recurso Unidad Cantidoo Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1600 17.02 2.72 
0101010005 PEON hh 1.6000 11.74 18.78 
21.50 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 0.65 0.65 
0.65 
Partida 03.01.02 (010104ll20212-ll103005.01) RELLENO CON TIERRA CERNIDA COMPACTADA 
Costo unitario directo por: m3 59.70 
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. ParoiaiS/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATA2 hh 0.1143 17.02 1.95 
0101010005 PEON hh 1.7143 11.74 20.13 
22.08 
Materiales 
02070400010010 MATIERIAL DE RB.LENO m3 1.0500 35.20 36.96 
36.96 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 0.66 0.66 
0.66 
Partida 03.01.03 (01 01 041120213-111 031J05.01) RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO MAl JPROPIO 
Costo unitario directo por: m3 22.94 
Código Ooscripción Recurso undoo Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATA2 hh 0.1143 17.02 1.95 
0101010004 OFiaAL hh 0.2857 13.12 3.75 
0101010005 PEON hh 1.1429 11.74 13.42 
19.12 
Materiales 
0290130022 AGUA m3 0.0700 3.50 0.25 
0.25 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 0.57 0.57 
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 0.2857 10.50 3.00 
3.57 
Partida 03.01.04 (010303090104-11103005-111) CAMA DE AREANA ANA PARA INST. ELECTRICAS 
Costo unitario directo por: m3 123.44 
Código Descripción Recurso Unidoo Canl~oo Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.0600 17.02 1.36 
0101010005 PEON hh 0.8000 11.74 9.39 
10.75 
Materiales 
02070200010001 ARENA FINA m3 1.0500 107.02 112.37 
112.37 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 0.32 0.32 
0.32 
Fecha: 16/1212013 08:16:28a.m. 
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Partida 
Cbdigo 
0101010002 
0101010005 
0301010008 
Partida 
Código 
0101010002 
0101010004 
0101010005 
03011600010005 
03012200040002 
Parnda 
Código 
0101010002 
0101010003 
0222080018 
0241020001 
0255080016 
02620500010006 
0268020002 
02680600010003 
0271050002 
0301010006 
004 INSTALACIONES ELECTRICAS 
03.01.05 (010118020604-0103005-01) 
Descripción Recurso 
CAPATAZ 
PEON 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Mano de Obra 
Equipos 
03.01.05 (010501080504-0103005-01) 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
CAPATAZ 
OFICIAL 
PEON 
Equipos 
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 120-125 HP 2.5 YD3 
CAMIONVOLQUETEDE 10m3 
03.02.01 (01011801051$-010300$-01) 
Descripción Recu-so 
Mano de Obra 
CAPATAZ 
OPERARIO 
Materiales 
PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC (B.ECTRICA) 
CINTA AISLANTE 
SOLDADURA CELLOCORD 1/8' 
INTERRUPTOR 2 GOLPE TIPO TIC! NO 
CAJA OCTOGONAL DE PVC SAP 4' 
CAJA RECTANGULAR PVC DE 4' X 2' X 2.114' 
CONDUCTOR 1W SOLIDO 1x2.5 mm2 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES 
U~dad 
hh 
hh 
%me 
Costo unitario direclo por: 
Cantidad 
0.0400 
0.8000 
EUMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CIMAQUINARIA 
Costo unitario directo por: 
Unidad Cantidad 
hh 0.0028 
hh 0.0281 
hh 0.1123 
hm 0.0281 
hm 0.1404 
SAUDA DE TECHO (CENTRO DE LUZ) 
Costo unitario directo por: 
Unidad Cant~ad 
hh 0.1333 
hh 1.3333 
gal 0.0200 
m 1.0000 
k~ 2.0000 
und 0.1500 
und 1.2000 
und 0.3000 
m 4.5100 
%mo 
m3 10.37 
Precio SI. ParoiaiSI. 
17.02 0.68 
11.74 9.39 
10.07 
0.30 0.30 
0.30 
m3 28.95 
PrecioS/. Parcial S/. 
17.02 0.05 
13.12 0.37 
11.74 1.32 
1.74 
161.50 4.54 
161.50 22.67 
27.21 
pto 53.55 
Precio S/. Paroial SI. 
17.02 2.27 
15.47 20.63 
22.90 
30.00 0.60 
0.14 0.14 
9.50 19.00 
6.85 1.03 
1.26 1.51 
3.81 1.14 
1.45 6.54 
29.96 
0.69 0.69 
0.69 
Fecha: 16/1212013 08:16:28a.m. 
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Partida 
Código 
0101010002 
0101010003 
02060300010012 
02060300010013 
0222080018 
0241020001 
0248250003 
02620500040019 
0260020002 
0270010288 
0301010006 
Partida 
Código 
0101010002 
0101010003 
02060300010013 
0206030003 
0222080018 
0246250003 
02621300010007 
0271060005 
0301010006 
Partida 
Código 
0101010002 
0101010003 
02050400010011 
02060300010013 
0206030003 
02220800t8 
0241020001 
0246250003 
02621300010008 
0271060005 
0301010006 
004 INSTALACIONES ELECTRICAS 
03.02.02 (010118010516-()103005-01) 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
CAPATAZ 
OPERARIO 
Materiales 
UNION PVC-P(ELECTR.) 15mm 
CURVA PVC-P (ElEGrR.) 15mm 
PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC (ELECTRICA) 
CINTA AISLANTE 
TUBO PVC -P (ELEC.) 15m m x 3m 
INTERRUPTOR SIMPLE 
CAJA OCfOGONAL DE PVC SAP 4' 
CABLETW # 14 AWG 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
03.02.03 (010119ll10608-0103005-01) 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
CAPATAZ 
OPERARIO 
Materiales 
CURVA PVC-P(ELECTR.) 15mm 
UNION PVC- P(ELEGrR.) 15mm 
PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC (ELECTRICA) 
TUBO PVC -P (ELEC.) 15mm x 3m 
TOMA CORRIENTE DOBLE C/LINEA DE TIERRA 
CONDUGrOR TW SOLIDO 1x4.0 mm2 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
03.02.04 (010119010609-01030D5-01) 
Descripción Rotur8o 
CAPATAZ 
OPERARIO 
CONEXIONA CAJA PVC SAP 3/4' 
CURVA PVC-P (ELEGrR.) 15mm 
UNION PVC- P(ElECTR.) 15mm 
Mano de Obra 
Materiales 
PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC (ELECTRICA) 
CINTA AISLANTE 
TUBO PVC -P (ELEC.) 15mm x 3m 
TOMACORRIENTE A PRUEBA D AGUA 
CONDUGrOR TW SOLIDO 1x4.0 mm2 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
SALIDA PARA BRAQUETE (PARED) 
Costo unitario directo por: pto 61.45 
Unidad Cantidad PJecio S/. Parcial SI. 
hh 0.2000 17.02 3.40 
hh 2.0000 15.47 30.94 
34.34 
und 1.5000 0.25 0.38 
und 1.5000 0.25 0.38 
Qai 0.0200 30.00 0.60 
m 1.0000 0.14 0.14 
m 1.3200 2.50 3.30 
und 0.9000 7.50 6.75 
und 1.0000 1.26 1.26 
m 9.1500 1.45 13.27 
26.08 
%mo 1.03 1.03 
1.03 
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA DE TIERRA 
Costo unitario directo por: pto 49.90 
Unidad Cantidad PJecio S/. Parcial SI. 
hh 0.1333 17.02 2.27 
hh 1.3333 15.47 20.63 
22.9ll 
und 1.5000 0.25 0.38 
und 1.5000 0.25 0.38 
Qal 0.0200 30.00 0.60 
m 1.3200 2.50 3.30 
und 1.0000 12.50 12.50 
m 3.7500 2.44 9.15 
26.31 
%rno 0.69 0.69 
0.69 
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLEA PRUEBA DE AGUA 
Costo unitario directo por: pto 68.97 
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 0.1333 17.02 2.27 
hh 1.3333 15.47 20.63 
22.90 
pza 2.0000 2.50 5.00 
und 1.5000 0.25 0.38 
und 1.5000 0.25 0.38 
Qal 0.0200 30.00 0.60 
m 0.5000 0.14 0.07 
m 1.3200 2.50 3.30 
pza 1.0000 26.50 26.50 
m 3.7500 2.44 9.15 
45.38 
%mo 0.69 0.69 
0.69 
Fecha: 16/1212013 08:16:28a.m. 
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Partida 03.02.05 (01011901061~103005·01) SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE PARA COMPUTADORA 15A, 220V 
Costo unitario directo por: pto 87.89 
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcia! S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATf\2. hh 0.1333 17.02 2.27 
0101010003 OPERARIO hh 1.3333 15.47 20.63 
22.90 
Materiales 
02050400010011 CONEXION A CAJA PVC SAP 314' pza 2.0000 2.50 5.00 
02060300010013 CURVA P\IC.P (ELECTR.) 15mm und 1.5000 0.25 0.38 
0206030003 UNION PVC • P(ELECTR.) 15mm und 2.0000 0.25 0.50 
0222080018 PEGAMENTO PARA TUBERIA P\IC (ELECTRICA) Qal 0.0200 30.00 0.60 
0241020001 CINTA AJSLANTE m 1.5000 0.14 0.21 
0246250003 TUBO PVC-P (ELEC.) 15mm x 3m m 2.5000 2.50 6.25 
02621300010006 TOMACORRIENTE DOBLE BAKE.ITA pza 1.0000 35.50 35.50 
0271060005 CONDUCTOR TW SOLIDO 1x4.0 mm2 m 6.5000 2.44 15.86 
64.30 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %roo 0.69 0.69 
0.69 
Partida 03.03.01 (010119010414-0103005.01) CAJA DE PASE DE FoGo 6X6X63" 
Costo unitario directo por: und 27.53 
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio Si. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 1.0000 t7.02 17.02 
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 15.47 1.55 
18.57 
Materiales 
0268290003 CAJA DE PASE GALVANIZADA DE 6X6X3" und 1.0000 8.40 8.40 
8.40 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %roo 0.56 0.56 
0.56 
Partida 03.04.01 (01 0119150209.01 03005-01) TABLERO GENERAL 
Costo unitario directo por: und 982.61 
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.8000 17.02 13.62 
0101010003 OPERARIO hh 8.0000 15.47 123.76 
0101010004 OFICIAL hh 8.0000 13.12 104.96 
242.34 
Materiales 
02620400010021 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X35A und 1.0000 130.00 130.00 
02620400010022 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X50 A. und 1.0000 160.00 160.00 
02620400010024 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X20 A und 1.0000 110.00 110.00 
02620400010025 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X70 A und 1.0000 198.00 198.00 
02683100010002 GABINETE METALICO DE BARRA DE COBRE und 1.0000 115.00 115.00 
713.00 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %roo 7.27 7.27 
7.27 
Fecha: 16/12/2013 08:16:28a.m. 
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Partida 03.04.02 (010119150211-0103005-01) TABLEROlll-1 
Costo unitario directo por: und 546.31 
Código Desaipclón Reci.WSo Unidad Cantidad Precio SI. Pa!tiaiSI. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.4000 17.02 6.81 
0101010003 OPERARIO hh 4.0000 15.47 61.88 
0101010004 OFICIAL hh 4.0000 13.12 52.48 
121.17 
Materiales 
026204000t0017 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X30 A und 1.0000 78.60 78.60 
02620400010019 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X20 A und 1.0000 65.50 65.50 
02620400010023 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X10 A und 4.0000 40.60 162.40 
02683100010002 GABINETE METALICO DE BARRA DE COBRE und 1.0000 115.00 115.00 
421.50 
Equipos 
03010t0006 HERRAMIENTAS MANUALES %!ro 3.64 3.64 
3.64 
Partida 03.04.03 (010119150212-01 03005-01) TABLERO TD·2 
Costo unitario directo por: und 502.41 
C6digo 06$eripclón Recurso U~dad Cantidad Precio SI. ParoiaiSI. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.4000 17.02 6.81 
0101010003 OPERARIO hh 4.0000 15.47 61.88 
0101010004 OFiaAL hh 4.0000 13.12 52.48 
121.17 
Materiales 
02620400010020 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X15 A und 4.0000 55.50 222.00 
02620400010023 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X10 A und 1.0000 40.60 40.60 
02683100010002 GABINETE METALICO DE BARRA DE COBRE und 1.0000 115.00 115.00 
377.60 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %!ro 3.64 3.64 
3.64 
Partida 03.04.04 (010119150210-0103005-01) TABLERO lll-3 
Costo unitario directo por: und 457.71 
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Paroial SI. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.4000 17.02 6.81 
0101010003 OPERARIO hh 4.0000 15.47 61.88 
0101010004 OFiaAL hh 4.0000 13.12 52.48 
121.11 
Materiales 
02620400010020 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X15 A und 1.0000 55.50 55.50 
02620400010023 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X10 A und 4.0000 40.60 162.40 
02683100010002 GABINETE MET ALICO DE BARRA DE COBRE und 1.0000 115.00 115.00 
332.90 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %rro 3.64 3.64 
3.64 
Fecha: 1611212013 08:16:28a.m. 
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004 INSTALACIONES ELECTRICAS 
Pa!tida 03.05.01 (010119080510.0103005-01) ARTEFACTO FLUORESCENTE 3/28W (LUMINARIA TIPO PHILIPS T5) 
Costo unitario directo por: und 146.31 
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad PrecioS/. Parcial$/. 
Mano de Obra 
01010t0002 CAPATAZ hh 0.0667 17.02 1.14 
Ot01010003 OPERARIO hh 0.6667 15.47 10.31 
0101010004 OFICIAL hh 0.6667 13.12 8.75 
20.20 
Materiales 
0270t10330 ARTEFACTO FLUORESCENTE DE 3 X 28 W und 1.0000 125.50 125.50 
125.50 
Equipos 
030t010000 HERRAMIENTAS MI\NUALES %mo 0.61 0.61 
0.61 
Partida 03.05.02 (010119080511.0103005.01) ARTEFACTO FLUORESCENTE 2128W (LUMINARIA TIPO PHILIPS TS) 
Costo unilario directo por: und 120.81 
Código DescripciOn Recurso Uridad Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
Ot010t0002 CAPATAZ hh 0.0667 17.02 1.t4 
0101010003 OPERARIO hh 0.6667 15.47 10.31 
0101010004 OFICIAL hh 0.6667 13.12 8.75 
20.20 
Materiales 
0270110329 ARTEFACTO FLUORESCENTE DE 2 X 28 W und 1.0000 100.00 100.00 
100.00 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %roo 0.61 0.61 
0.61 
Partida 03.05.03 (010119080508.()103005-01) ARTEFACTO BRAQ CISOCKET DE PORCElANA Y lAMP. 50W 
Costo unilario directo por: und 101.17 
Código Descripción Recurso Uridad Canlida<! Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.0500 17.02 0.85 
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 15.47 7.74 
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 13.12 6.56 
15.15 
Materiales 
0241020001 CINTA AISLANTE m 0.5000 0.14 0.07 
0270110327 ARTEFACTO WS 150 CON SOCKET DE PRffi.NA LAMP. 50W und 1.0000 85.50 85.50 
85.57 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MI\NUALES %mo 0.45 0.45 
0.45 
Fecha: 16/1212013 08:16:28a.m. 
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P>rtida 
Código 
0101010003 
0101010005 
004 INSTALACIONES ELECTRICAS 
03.06.01 
Descripción Recurso 
OPERARIO 
PEON 
(010119070613-0103005-01) 
Mano de Obra 
Mate~ales 
02700000010004 ALAMBRE THW 16 mm2 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS Mo\NUALES 
Partí da 03.06.02 (010119070614-01Q3005.01) 
Código 
0101010003 
0101010005 
Descripción Recurso 
OPERARIO 
PEON 
02700000010005 ALAMBRE THW 10 mm2 
0301010006 HERRAMIENTAS Mo\NUALES 
Mano de Obra 
Materiales 
Equipos 
Partida 03.06.03 (010119070615-0103005.01) 
Código 
0101010003 
0101010005 
Descripción Recurso 
OPERARIO 
PEON 
02700000010006 ALAMBRE THW 35 mm2 
0301010006 HERRAMIENTAS Mo\NUALES 
Mano de Obra 
Materiales 
Equipos 
AUMENTADOR CAB. 3X16mm21W+1X16mm21W 
Costo unitario directo por: m 61.08 
Unidad Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
hh 0.0727 15.47 1.12 
hh 0.0364 11.74 0.43 
1.55 
m 3.0500 19.50 59.48 
59.48 
%mo 0.05 0.05 
0.05 
AUMENTADOR CAB. 3X10mm21W+1X10mm2 lW 
Costo unitario directo por: m 29.80 
Urida<! C.nlida<l Precio SI. Parcial SI. 
hh 0.0727 15.47 1.12 
hh 0.0364 11.74 0.43 
1.55 
m 3.5000 8.00 28.00 
28.00 
%mo 0.05 0.05 
0.05 
AUMENTADOR CAB. 3X35mm21W 
Costo unitario directo por: m 64.13 
Unidad Cantida<l Precio SI. Parcial S/. 
hh 0.0727 15.47 1.12 
hh 0.0364 11.74 0.43 
1.55 
m 3.0500 20.50 62.53 
62.53 
%mo 0.05 0.05 
0.05 
Fecha: 16/1212013 08:16:28a.m. 
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004 INSTALACIONES ELECTRICAS 
Partida 03.06.04 (01 01191401 06-01 03005-01) POZO PUESTA A TIERRA 
Costo unitario directo por: und 808.19 
COdigo Oescripcíon Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.8000 17.02 13.62 
0101010003 OPERARIO hh 6.0000 15.47 123.76 
0101010005 PEON hh 8.0000 11.74 93.92 
231.30 
Materiales 
0207050003 TIERRA CERNIDA m3 2.0000 17.00 34.00 
0219160002 CAJA DE CONCRETO CffAPA und 1.0000 12.61 12.61 
0246250004 TUBO PVC .p (EI.EC.) 20mm x 3m m 1.0000 1.26 1.26 
0270010295 CAili..E 1X16mm2 DE COBRE DESNUDO m 1.0000 6.79 6.79 
0270010296 CAili..E 1X50mm2 DE COBRE DESNUDO m 12.5000 1429 178.63 
0272040042 VARIUA DE COBRE DE 3/4' X 2.40 m und 1.0000 192.29 192.29 
0272040057 THORGEI. cja 2.0000 56.30 112.60 
02730100020008 CONECTOR und 3.0000 10.59 31.77 
569.95 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUM.ES 6.94 6.94 
6.94 
Partida 03.07.01 (010717020306.()103005-01) SélALIZACION ZONAS DE SEGURIDAD Y EVACUACION 
Costo unitario directo por: glb 550.00 
COdigo Descripción Recurso Unidad Cantidad PmcioS/. Parcial S/. 
Materiales 
0267110026 SE~ALES DE ZONAS DE SEGURIDAD. EMERGENCIA Y EVACUACION ~b 1.0000 550.00 550.00 
550.00 
Partida 03.07.02 (010451010106.Q103005.01) EXTINTORES DE POLVO QUIMICO (6KG) 
Costo unilario directo por: und 207.60 
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad PmcioS/. ParoiaiS/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.0800 17.02 1.36 
0101010004 OFICIM. hh 0.8000 13.12 10.50 
11.86 
Materiales 
0267100012 EXTINTOR POLVO QUIMICO 6KG (INC. GANCHOS DE SOPORTE Y FIJACION) und 1.0000 195.50 195.50 
195.50 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUM.ES %roo 0.24 0.24 
0.24 
Partida 03.07.03 (010451010107-0103005-01) BOTIQUIN BASICO DE PRIMEROS AUXILIOS 
Costo unilario directo por: und 74.61 
Código Descripción RecllfSo Unidad Cantidad PmcioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.0400 17.02 0.68 
0101010004 OFICIM. hh 0.4000 13.12 5.25 
5.93 
Materiales 
02671000050002 BOTIQUIN BASICO DE PRIMEROS AUXILIOS und 1.0000 68.50 68.50 
68.50 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUM.ES %roo 0.18 0.18 
0.18 
Fecha: 16/12/2013 08:16:28a.m. 
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Partida 04.01.01 (010122030217.0103lJ05.01) EQUIPO DE BOMBEO, 2 ELECTROBOMBAS 1 HP 
Costo unitario directo por: und 1,391.44 
Código Descripción Recurso U~dad Cantidad Pmcio S/. ParoiaiSI. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.8000 17.02 13.62 
0101010003 OPERARIO hh 8.0000 15.47 123.76 
137.38 
Materiales 
02150200020005 CONTROL DE Nlva und 2.0000 30.00 60.00 
0246250003 TUBO PVC .p (ELEC.) 15mm x 3m m 28.0000 2.50 70.00 
0253080002 VALVULA DE PIE DE 11/4' und 2.0000 12.00 24.00 
0258040019 ELECTROBOMBA MONOFASICA 1 HP und 1.0000 850.00 850.00 
02620400010016 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X30 A MP. pza 1.0000 25.00 25.00 
02682900010060 CAJA GAL V. RECT. PESADA 4'x2'x2.1/4' und 4.0000 5.60 22.40 
0271060002 CONDUCTOR TW SOLIDO 1x2.5 mm2 m 68.0000 1.45 98.60 
0271060005 CONDUCTOR TW SOLIDO 1x4.0 mm2 m 16.0000 2.44 39.04 
02740100010008 TABLERO ALTERNATIVO DE ELECTR. TRIFASICA CIFUSIBLE und 1.0000 58.15 58.15 
1,247.19 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 6.87 6.87 
6.87 
Partida 04.01.02 (01011801010il-01030Q5.01) TUBERIA DE P'G' 1.1/2" 
Costo unitario directo por: m 28.44 
Código Descripción Recurso U~dad cantidad PmcioS/. Paroial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.0286 17.02 0.49 
0101010003 OPERARIO hh 0.2857 15.47 4.42 
0101010005 PEON hh 0.2857 11.74 3.35 
8.26 
Materiales 
02120300010008 CODO DE F•G• 2' x 90• und 0.2850 8.60 2.28 
0241030001 aNTATEFLON und 0.2000 1.00 0.20 
02490100010017 TUBERIA DE f•G• 11/2" m 1.0300 15.80 16.27 
02490500010013 UNION SIMFLE DE f• G• DE 2' und 0.2000 5.88 1.18 
19.93 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %roo 0.25 0.25 
0.25 
Partida 04.01.03 (010117100806-0103005-01) VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1.1/2" 
Costo unitario directo por: und 105.21 
Código Descripción Recurso ~dad Cantidad Precio S/. Paroial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1333 17.02 2.27 
0101010003 OPERARIO hh 1.3333 15.47 20.63 
Ot01010005 PEON hh 1.3333 11.74 15.85 
38.55 
Materiales 
0241030001 CINTA TEFLON und 2.0000 1.00 2.00 
02490300010007 NIPLEDE f•G•1/4" x 1.1/2" und 2.0000 2.50 5.00 
02490600010016 UNION UNIVERSAL DE F'G• DE 1.112" und 2.0000 5.00 10.00 
0253180007 VALVULACOMPUERTADE 1.112" und 1.0000 48.50 48.50 
65.50 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %roo 1.16 1.16 
1.16 
Fecha: 16/1212013 08:15:13a.m. 
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Partida 04.01.04 (010117100601.0103005-01) VAlVULA CHECK DE BRONCE DE 1" 
Costo unitario directo por: und 91.05 
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio SI. PaJciaiSI. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1333 17.02 2.27 
0101010003 OPERARIO hh 1.3333 15.47 20.63 
0101010005 PEON hh 1.3333 11.74 15.65 
38.55 
Materiales 
0241030001 CINTA TEFLON und 2.5000 1.00 2.50 
0253020003 VAlVUlA CHECJ< 1' und 1.0000 50.00 50.00 
52.50 
Partida 04.01.05 (010117100602.0103005·01) VAlVULA FlOTADORA DE 1" 
Costo unitario directo por: und 66.05 
Código Descripción Recurso Unidad CanMad Pmcio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1333 17.02 2.27 
0101010003 OPERARIO hh 1.3333 15.47 20.63 
0101010005 PEON hh 1.3333 11.74 15.65 
38.55 
Materiales 
0241030001 CINTA TEFLON und 2.5000 1.00 2.50 
0253120004 VAlVUlA FLOTADORA DE 1' und 1.0000 25.00 25.00 
27.50 
Partida 04.01.06 (010118010711.0103005.01) ABRAZADERA DE AJACION DE TUBO 
Costo unitario directo por: pza 2626 
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad PmcioSI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.0267 17.02 0.45 
0101010003 OPERARIO hh 0.2667 15.47 4.13 
0101010004 OFICIAl hh 0.2667 13.12 3.50 
0101010005 PEON hh 0.2667 11.74 3.13 
11.21 
Materiales 
02040100010001 AlAMBRE NEGRO RECOCIDO N" 8 kg 0.0830 4.23 0.35 
02041200010009 ClAVOS PARA MADERA CON CABEZA 2112". 3" Y 4" kg 0.0830 4.23 0.35 
02041600010005 PlATINA DE FIERRO 3/16'X1' x6 m m 0.1510 10.20 1.54 
02310100010004 MADERA TORNillO p2 1.2720 4.30 5.47 
02510300010010 TORNILLO DE FIJACION 1" und 2.0000 3.50 7.00 
14.71 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUAlES %mo 0.34 0.34 
0.34 
Fecha: 16/1212013 08:15:13a.m. 
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Parti<la 04.02.01 (010101010505-0103005·01) INSTALACION DEVALWLAS Y ACCESORIOS 
Costo unitario directo por: glb 93.29 
Código Desaipción Recurso Unidad Canlidaú Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
01010t0002 CAPA TAl hh O.t600 t7.02 2.72 
0101010003 OPERARIO hh 1.6000 t5.47 24.75 
27.47 
Materiales 
0247020002 INSTALAaON DEVALVULAS Y ACCESORIOS Qlb 1.0000 65.00 65.00 
65.00 
Equipos 
030t010006 HERRAMIENTAS MANUALES %!ro 0.82 0.82 
0.82 
Partida 04.02.02 (010714000007.0103005-01) TANQUE ELEVADO DE ROTOPLAS INC. ACCESORIOS 
Costo unitario directo por: glb 2,727.01 
Código DestripeiOn Recurso Umdaú Canl~aú PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
01010t0002 CAPATAZ hh 0.6000 17.02 13.62 
0101010003 OPERARIO hh 8.0000 15.47 123.76 
0101010005 PEON hh 8.0000 11.74 93.92 
231.30 
Materiales 
02050700020035 TUBERIA PVC SAP C-10 1.1fl'X5m ROSCADA m O.OtOO 3.50 0.04 
02050700020036 TANQUE DE AGUA ROTOPLAS 5.000 LT und 1.0000 4.50 4.50 
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC Qt!l 0.0100 73.11 0.73 
02490600010015 UNION UNIVERSAL PVC SAL C-10 1.1!2' und 1.0000 2,35000 2.350.00 
0253020004 VALVULA CHEa< 1.112" und 1.0000 55.00 55.00 
0253120005 VALVULA FLOTADORA DE 1.1f2' und 1.0000 30.00 30.00 
0253180007 VALVULA COMPUERTA DE 1.112" und 1.0000 48.50 48.50 
2,488.77 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %!ro 6.94 6.94 
6.94 
Partida 04.03.01 (010118010511.0103005.01) SAUDA DE DESAGUE EN PVC 
Costo unitario directo por: pto 38.51 
Código Descripción Recurso Unidad C.nlidaú Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPA TAl hh 0.1333 t7.02 2.27 
0101010003 OPERARIO hh 1.3333 15.47 20.63 
0101010005 PEON hh 0.6567 1t.74 7.63 
30.73 
Materiales 
0205100003 CODO PVC SAL 4'x90' und 0.3600 2.69 0.97 
02061700010009 YEEPVCSAL3'x3' und 0.1400 3.57 0.50 
020617000tOOtO YEE PVC SAL 2' x 2' und 0.5000 1.18 0.59 
02061700010011 YEE PVC SAL 4' x 4' und 0.3600 5.71 2.06 
0222080017 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC Qel 0.0500 73.11 3.66 
1.78 
Fecha: 16112f2013 08:15:13a.m. 
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Partida 04.03.02 (01 011801 0512.01 03005.01) SAUDA PARA VENTILACION 
Costo unitario directo por: pto 28.76 
Código Descripción Recurso UN dad Cantidad Precio SI. ParoiaiS/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATI\l. hh O.tOOO 17.02 1.70 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 15.47 15.47 
0101010005 PEON hh 0.5000 11.74 5.87 
23.04 
Materiales 
0205100004 CODO PIIC SAL 2'x90' und 0.3600 2.44 0.88 
02051700010010 YEE PVCSAL 2' x 2" und 1.0000 1.18 1.18 
0222080017 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC ROl 0.0500 73.11 3.66 
5.72 
Partida 04.03.03 (010313300202.0103005-01) TUBERIA PVC SAL 2" 
Costo unitario directo por: m 8.54 
Cl>digo Descripción Recurso Unidad Cantidad PrecioS/. ParoiaiSI 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.0320 17.02 0.54 
0101010003 OPERARIO hh 0.3200 15.47 4.95 
5.49 
Materiales 
020517000100t6 TUS. PVC SAL PIOESAGUE DE? m 1.0300 2.10 2.16 
0222060012 PEGAMENTO PARA PIIC gal 0.0100 73.11 0.73 
2B9 
Equipos 
03010t0006 HERRAMIENTAS MANUALES %roo 0.16 0.16 
0.16 
Partida 04.03.04 (010313300203-0103005-01) TUBERIA PVC SAL 4" 
Costo unitario directo por: m 13.08 
Código Doscripci6n Recurso Unidad Cantidad Precio SI. ParoiaiSI. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.0320 17.02 0.54 
0101010003 OPERARIO hh 0.3200 15.47 4.95 
5.49 
Materiales 
02051700010017 TUS. PVC SAL PIOESAGUE DE 4' m 1.0300 6.50 6.70 
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0100 73.11 0.73 
7.43 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %roo 0.16 0.16 
0.16 
Fecha: 16/12/2013 08:15:13a.m. 
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Partida 04.03.05 (01 0110090703-0103005.01) ACCESORIOS DE DESAGUE 
Casio unilario directo por: glb 462.83 
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio SI. Pa!Uial SI. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.8000 17.02 13.62 
0101010003 OPERARIO hh 8.0000 15.47 123.76 
0101010004 OFICIAL hh 8.0000 13.12 104.96 
242.34 
Materiales 
02460200020001 SUNODERO DE BRONCE DE T und 9.0000 5.88 52.92 
02461200030001 REGISTRO DE BRONCE DE 2' und 18.0000 4.50 8100 
02461200030003 REGISTRO DE BRONCE DE 4' und 13.0000 6.10 79.30 
21322 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %!ro 7.27 7.27 
7.27 
Paroda 04.03.06 (010119200104-0103tl0$-01) CAJA DE REGISTRO 10"x2D" CITAPA DE CONCRETO 
Costo unitario directo por: und 201.18 
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio SI. Pa!Uia!SI. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.4000 17.02 6.81 
0101010003 OPERARIO hh 4.0000 15.47 61.88 
0101010005 PEON hh 4.0000 11.74 4696 
115.65 
Materiales 
02040300030005 ACERO kg 8.0000 2.80 22.40 
02070100010005 PIEDRA CHANCACA 1/2' y 314' m3 0.0080 102.02 0.82 
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0150 107.02 1.61 
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0150 97.02 1.46 
0207030001 HORMIGON m3 0.0080 85.02 0.68 
0213010001 CEMENTO POR llANO TIPO 1 ( 42.5 kg) bol 1.4000 19.35 27.00 
0216010019 lADRillO KK TIPO N 24X13X09 CM und 40.0000 0.70 28.00 
82,06 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %rro 3.47 3.47 
3.47 
Partida 04.03.07 (010119200103.0103{)05.()1) CAJA DE REGISTRO 12"x24" CITAPA DE CONCRETO 
Cooto unilario directo por: und 217.63 
Código OescripciOn Recurso Unidad Cantidad Precio SI. Pa!Uial SI. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.4000 17.02 6.81 
0101010003 OPERARIO hh 4.0000 15.47 61.88 
0101010005 PEON hh 4.0000 11.74 46.96 
115.65 
Materiales 
02040300030005 ACERO kg 12.0000 2.80 33.80 
02070100010005 PIEDRA CHANCACA 1/2' y 314' m3 O.D100 102.02 1.02 
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 107.02 2.14 
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0200 97.02 1.94 
0207030001 HORMIGON m3 0.0100 85.02 0.85 
0213010001 CEMENTO PORllAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 1.6000 19.35 30.96 
0218010019 LADRILlO KK TIPO N 24X13X09 CM und 40.0000 0.70 28.00 
98.51 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.47 3.47 
3.47 
Fecha: 16/12/2013 08:15:13a.m. 
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Partida 04.03.08 (010118060201Hl103005-01) PRUEBA HIDRAUUCA DE DESAGUE 
Costo unitario directo por: m 5.12 
Cildigo Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. PallJÍaiS/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.0160 17.02 0.27 
0101010003 OPERARIO hh 0.1600 15.47 2.48 
0101010005 PEON hh 0.1600 11.74 1.88 
4.63 
Materiales 
0290130022 AGUA m3 0.1000 3.50 0.35 
0.35 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 0.14 0.14 
0.14 
Partida 04.04.01 (01 011801 0513-01 03005-01) SAUDADE AGUA FRIA TUBERIA PVC 112" 
Costo unilario directo por: pto 55.17 
COdigo DescripcWn Recurso Unidad Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.2667 17.02 4.54 
0101010003 OPERARIO hh 2.6667 15.47 41.25 
45.79 
Materiales 
02050700020031 TUBERIA PVC SAP C-10 SP 1/2" m 2.5000 1.25 3.13 
02051100010021 TEE PVC SAP C-10 SP 1/2" X 90• und 1.0000 0.80 0.80 
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC ¡¡al 0.0312 73.11 2.28 
0241030001 aNTATEFLON und 1.8000 1.00 1.80 
8.01 
Equipos 
0301010008 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 1.37 1.37 
1.37 
Partída 04.04.02 (010313300205-0103005-01) TUBERIA PVC CLASE 10, 112" 
Costo unilario directo por: m 7.85 
COdigo Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/_ Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.0267 17.02 0.45 
0101010003 OPERARIO hh 0.2667 15.47 4.13 
0101010005 PEON hh . 0.1333 11.74 1.56 
6.14 
Materiales 
02050700020032 TUBERIA PVC SAP C-10 1/2'X5m ROSCADA m 1.0500 1.25 1.31 
0222080017 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC ¡¡al 0.0030 73.11 0.22 
1.53 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 0.18 0.18 
0.18 
Fecha: 16/1212013 08:15:13a.m. 
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Presupuesto 0103005 Mejoramiento del Servicio Educativo Primaria de la I.E. N" 80152, del Caserio Puente Piedra, Distrito de Huamachuco, Provincia de Sánchez Carr16n. 
Subpresupuesto 003 INSTALACIONES SANITARIAS 
Partida 04.04.03 (010313300206-()103005-01) TUBERIA PVC CLASE 10, 3/4" 
Costo unitario directo por: m 8.14 
Código OesaiptiOn Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Paltia!S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.0267 17.02 0.45 
0101010003 OPERARIO hh 0.2667 15.47 4.13 
0101010005 PEON hh 0.1333 11.74 1.66 
6.14 
Materiales 
02050700020033 TUBERIA PVC SAP C.10 314'X5m ROSCADA m 1.0300 1.55 1.60 
0222080017 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC ¡¡al 0.0030 73.11 0.22 
1.82 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS IW\NUALES %rno 0.18 0.18 
0.18 
Pllf1ida 04.04.04 (010313300207.0103005.()1) TUBERIA PVCCLASE10, 1" 
Costo unitario directo por: m 9.32 
Código OescripciOn RecUI"fio Uridad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.0267 17.02 0.45 
0101010003 OPERARIO hh 0.2667 15.47 4.13 
0101010005 PEON hh 0.1333 11.74 1.66 
6.14 
Materiales 
02050700020034 TUBERIA PVC SAP C.10 1'X5m ROSCADA m 1.0300 2.50 2.58 
0222080017 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC Qal 0.0030 73.11 0.22 
02490500010014 UNION SIMPLE PVC SAP C.10 1' ROSCADA und 0.2000 1.00 020 
3.00 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS IW\NUALES %rno 0.18 0.18 
0.18 
Partida 04.04.05 (010313300210.0103005.()1) TUBERIAPVCCLASE 10, 1.1/2" 
Costo unitario directo por: m 10.35 
Código Descripción Reruso Uridad Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.0267 17.02 0.45 
0101010003 OPERARIO hh 0.2667 15.47 4.13 
0101010005 PEON hh 0.1333 11.74 1.56 
6.14 
Materiales 
02050700020035 TUBERIA PVC SAP C.10 1.1fl'X5m ROSCADA m 1.0300 3.50 3.61 
0222080017 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC Qal 0.0030 73.11 0.22 
02490500010014 UNION SIMPLE PVC SAP C.10 1' ROSCADA und 0.2000 1.00 0.20 
4.03 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS Mo\NUALES %rno 0.18 0.18 
0.18 
Fecha: 16/12/2013 08:15:13a.m. 
510 Piglna: 
Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 
Subpresupuesto 
0103005 Mejoramiento del Servicio Educativo Primaria de la I.E. N" 80152, del Caserío Puente Piedra, Dislrllo de Huamachuco, Provincia de Sánchez Carri6n. 
003 INSTALACIONES SANITARIAS 
Partida 04.04.06 (010313300211-0103005-01) TUBERIA PVC CLASE 10, 2" 
Costo unitario directo por: m 11.89 
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Pamial SI. 
Mano de Obra 
010t0t0002 CAPATAZ hh 0.0267 17.02 0.45 
0101010003 OPERARIO hh 0.2667 15.47 4.13 
0101010005 PEON hh 0.1333 11.74 1.56 
6.14 
Materiales 
02050700020037 TUBERIA PVC SAP C-10 2"X5m ROSCADA m 1.0300 5.00 5.15 
0222080017 PEGAMENTO PARA TUBERIA PIIC Ral 0.0030 73.11 0.22 
02490500010014 UN ION SIMPLE PIIC SAP C-10 1" ROSCADA und 0.2000 1.00 0.20 
5.57 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES O.t8 0.18 
0.18 
Partida 04.04.07 (010117100805-0103005-01) VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" 
Costo unitario directo por: und 56.68 
Código Descripción Recurso U~ dad Cantidad Precio S/. Paroial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1333 17.02 2.27 
0101010003 OPERARIO hh 1.3333 15.47 20.63 
22.90 
Materiales 
0241030001 CINTA TEFLON und 2.0000 1.00 2.00 
02490300010009 NIPLE DE F'G' 112" und 2.0000 1.26 2.52 
02490600010014 UNION UNIVERSAL DE F'G' DE 112" und 2.0000 3.36 672 
0253180001 VALVULA COMPUERTA DE 112' und 1.0000 21.85 21.85 
33.09 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 0.69 0.69 
0.69 
Partida 04.04.0S (010117100803-01 03005-01) VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1" 
Costo unitario directo por: und 82.55 
Código Deteripei6n Recurso Unidad Cantidad Precio SI. Paroial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1333 17.02 2.27 
0101010003 OPERARIO hh 1.3333 15.47 20.63 
010t010005 PEON hh 1.3333 11.74 15.65 
38.55 
Materiales 
0241030001 CINTA TEFLON und 2.0000 1.00 2.00 
02490300010007 NIPLE DE F'G• 114' x 1.112" und 2.0000 2.50 5.00 
02490600010010 UNION UNIVERSAL DE F'G' DE 1' und 2.0000 4.50 9.00 
0253180003 VALVULA COMPUERTA DE 1" und 1.0000 26.84 26.84 
42.84 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 1.t6 1.16 
1.16 
Fecha: 16/1212013 08:15:13a.m. 
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Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 
Subpresupuesto 
0103005 Mejoramiento del Servicio Educativo Primaria de la I.E. N" 80152, del Caserlo Puente Piedra, Distrito de Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrl6n · 
003 INSTALACIONES SANITARIAS 
Partida 04.04.09 (01 01171 00800-()1 03005-01) VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1.112" 
Costo unitario directo por: und 105.21 
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. PmciaiS/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1333 17.02 227 
0101010003 OPERARIO hh 1.3333 15.47 20.63 
0101010005 PEON hh 1.3333 11.74 t5.65 
38.55 
Materiales 
024103000t aNTATEFLON und 2.0000 1.00 2.00 
02490300010007 NIPLE DE F'G' 1/4' x 1.1tr und 2.0000 2.50 5.00 
02490600010016 UNION UNIVERSAL DE F'G'DE 1.112' und 2.0000 5.00 tO.OO 
0253180007 VALVULA COMPUERTA DE 1.112' und 1.0000 48.50 48.50 
65.50 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS Ml\NUALES 1.16 1.16 
1.16 
Partida 04.05.01 (010118010111.01030()5.()1) INODORO TANQUE BAJO DE LOSA DE ADULTO 1ERA CAUDAD (NAC.BLANCO) 
Costo unitario directo por: pza 222.86 
Código Descñpclón Recurso Uridad Ganl~ad Precio S/. Parcia! S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.2667 17.02 4.54 
Ot01010003 OPERARIO hh 2.6667 15.47 41.25 
45.79 
Materiales 
02470200010020 INODORO LOSA lERA CIASIENTO +TQUE BAJO und 1.0000 175.50 175.50 
175.50 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS Ml\NUALES 1.37 1.37 
1.37 
Partida 04.05.02 (010116010112.010301)5.01) URINARIO DE LOSA DE ADULTO 1 ERA CALIDAD (NAC.BLANCO) 
Costo unitario directo por: pza 177.96 
Código Descripclim Recurso Unida<l Gantida<l Precio Si. Parcial S/. 
Mano de Obra 
Ot01010002 CAPATAZ hh 0.2667 17.02 4.54 
0101010003 OPERARIO hh 2.6667 15.47 41.25 
45.79 
Materiales 
0247110003 URINARIO DE LOSA 1 ERA CALIDAD NAaONAL und 1.0000 130.60 130.80 
130.80 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %JTI) 1.37 1.37 
1.37 
Fecha: 1611212013 08:15:13a.m. 
StO Página: 10 
Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 
Subpresupuesto 
0103005 Mejoramiento del Servicio Educativo Primaria de la I.E. N" 80152, del Caserio Puente Piedra, Distrito de Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrión • 
003 INSTALACIONES SANITARIAS 
Partida 04.05.03 (01011602021J8.0103005.01) LAVATORIO DE LOSA TIPO OVALIN QNCL. ACCESORIOS) 
Costo unitario directo por: pza 170.00 
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. PartíaiS/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATA2 hh 0.0800 17.02 1.36 
0101010003 OPERARIO hh 0.8000 15.47 t2.36 
13.74 
Materiales 
02470100020018 LAVATORIO OVALIN QASSIC pza 1.0000 105.00 105.00 
02560400010008 LLAVE DE LAVATORIO LJESO VAINSA O SIMILAR und 1.0000 50.85 50.85 
155.85 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %roo 0.41 0.41 
0.41 
Partida 04.05.04 (01 011602021J8.01 03005-01) LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE DOBLE POZA Y ESCURRIDERO 
Costo unitario directo por: pza 549.65 
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. PartíaiS/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.0800 17.02 1.36 
0101010003 OPERARIO hh 0.8000 15.47 12.38 
13.74 
Materiales 
02470700010002 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE DOS POZAS CON ESCURRIDERO und 1.0000 535.50 535.50 
535.50 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %roo 0.41 0.41 
0.41 
Partida 04.05.05 (01011601011:W103005.()1) DUCHA SIMPLE CIGRIFERIA Y BRAZO 
Costo unitario directo por: pza 72.35 
Cbdigo Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. PartíaiS/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.0800 17.02 1.36 
0101010003 OPERARIO hh 0.8000 15.47 12.38 
13.74 
Materiales 
0247110004 DUCHA SIMPLE C'GRIFERIA pza 1.0000 58.20 58.20 
58.20 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %roo 0.41 0.41 
0.41 
Partida 04.05.06 (01 011608021J8.01 03005.()1) BARRA DE APOYO PARA SS.HH. DISCAPACITADOS 
Costo unitario directo por: m 142.66 
Cbdigo Descripción Recurso Unidad Cant~ad Precio S/. PartíaiS/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.2667 17.02 4.54 
0101010003 OPERARIO hh 2.6667 15.47 41.25 
45.79 
Materiales 
02460600010002 BARRA DE APOYO PARA INODORO pza 1.0000 95.50 95.50 
95.50 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %roo 1.37 1.37 
1.37 
Fecha: 16/1212013 08:15:13a.m. 
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Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 
Subpresupuesto 
0103005 Mejoramiento del Servicio Educativo Primaria de la I.E. N" 80152, del Caserio Puente Piedra, Distrito de Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrión. 
Partida 
Código 
0101010002 
0101010003 
0258090002 
0301010006 
Partida 
Código 
0101010002 
0101010003 
0258090003 
0301010006 
Partida 
Código 
0101010002 
0101010003 
0258090004 
0301010006 
Partida 
Código 
0101010002 
0101010003 
0101010005 
0279010048 
0301010006 
003 INSTALACIONES SANITARIAS 
04.05.07 (010110090704-0103005-01) 
Descripción Recurso 
CAPATAZ 
OPERARIO 
ACCESORIOS PARA TANQUE SEPTICO 
HERRAMIEI'ITAS MANUALES 
Mano de Obra 
Materiales 
Equipos 
04.05.08 (010110090705-0103005-01) 
Oescripci6n Recurso 
Mano de Obra 
CAPATAZ 
OPERARIO 
Materiales 
ACCESORIOS PARA CAJA DE DIST. DE CAUDALES 
Equipos 
HERRAMIEI'ITAS MANUALES 
04.05.09 (010110090706-0103005-01) 
Oescripcii:ln Recurso 
Mano de Obra 
CAPATAZ 
OPERARIO 
Materiales 
ACCESORIOS PARA POZO PERCOLADOR 
Equipos 
HERRAMIEI'ITAS MANUALES 
04.05.10 (010118060104-0103005-01) 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 
Materiales 
HIPOQORITO DE CALCIO Al 70% 
Equipos 
HERRAMIEI'ITAS MANUALES 
ACCESORIOS PARA TANQUE SEPTICO 
Costo unitario directo por: glb 73.79 
Unidad Cantidad Precio Si. ParoiaiS/. 
hh 0.1600 17.02 2.72 
hh 1.6000 15.47 24.75 
ll.41 
Qlb 1.0000 45.50 45.50 
45.50 
%roo 0.82 0.82 
0.82 
ACCESORIOS PARA CAJA DE DISTRIBUCION DE CAUDALES 
Costo unitario directo por: glb 128.79 
Unidad Cantidad PrecioS/. Paroial Si. 
hh 0.1800 17.02 2.72 
hh 1.6000 15.47 24.75 
27.47 
glb 1.0000 98.50 98.50 
98.50 
%.00 0.82 0.82 
0.82 
ACCESORIOS PARA CPOZO PERCOlACION 
Costo unitario directo por: glb 58.49 
Unidad Cantidad PrecioS/. Paroial S/. 
hh 0.1800 17.02 2.72 
hh 1.6000 15.47 24.75 
27.47 
glb 1.0000 30.20 30.20 
30.20 
%roo 0.82 0.82 
0.82 
PRUEBA HIDRAUUCA Y DESINFECCION DE TUBERIA DE AGUA 
Costo unitario directo por: m 4.05 
Unidad Cantidad Precio Si. ParoiaiS/. 
hh 0.0133 17.02 0.23 
hh 0.1333 15.47 2.06 
hh 0.1333 11.74 1.56 
3.85 
kg 0.0070 11.50 0.08 
0.08 
%mo 0.12 0.12 
0.12 
Fecha: 16/1212013 08:15:13a.m. 
S10 Pagina: 12 
Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 
Sub presupuesto 
0103005 Mejoramiento del Setviclo Educativo Primaria de la I.E. N" 80152, del Caserío Puente Piedra, Distrito de Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrión. 
Partida 
Código 
0101010002 
0101010003 
003 INSTALACIONES SANITARIAS 
04.06.01 
O~cñpción Recurno 
CAPATAZ 
OPERARIO 
(010118010803-0103005-411) 
Mano de Obra 
Materiales 
0234080003 CANALETA DE FIERRO GALVANIZADO 
0237120004 TIRAFONOE 1/2' X2' 
02461600010005 GANCHO REFORZADO PISUJEaON CANALETA 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MI\NUALES 
03013400010009 ANDAMIO METALICO 
Partida 04.06.02 (010313300208-0103005-01) 
Código Oe<cñpción ReCUI$0 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ 
0101010003 OPERARIO 
Materiales 
02051700010019 lUB. PVC SAL DE 3" 
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC 
Equipos 
tl301010006 HERRAMIENTAS MI\NUALES 
Partida 04.06.03 (010112060112..0103005-01) 
Código Descripción Recun;o 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ 
0101010003 OPERARIO 
0101010004 OFICIAL 
0101010005 PEON 
Materiales 
02040200Q()()(iQ5 ANGULO DE ACERO LIVIANO 1.112'X1'X6m 
02041600010006 PlATINA DE ACERO LIVIANO DE 1'X1'X118'X6m 
0240020001 PINTURA ES MAL TE 
0240070001 PINlURA ANTICORROSIVA 
0255080015 SOLDADURA CELLOCORD 118' 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
0301400006 SOLDADORA aECTRICA MONOFASICA AL TERNA 295 A 
CANALETA PARA EVACUACION FLUVIAL 
Costo unitario directo por: 
Unidad Cantidad 
TUBERIA f"/C SAL 3" 
hh 
hh 
m 
PZB 
und 
%roo 
hm 
Uníd3d 
hh 
hh 
m 
¡¡al 
%rro 
REJILLAMETAUCA PARA CUNETA SEGUN DISEAo 
Unidad 
hh 
hh 
hh 
hh 
m 
pze 
gal 
¡¡al 
k¡¡ 
•¡(,roo 
hm 
0.0267 
0.2667 
10500 
4.0000 
3.0000 
0.0800 
Costo unitario directo por: 
Cantidad 
0.0320 
0.3200 
10300 
0.0100 
Costo unitario directo por: 
Cantidad 
0.1333 
1.3333 
0.6667 
0.6667 
2.1000 
0.8500 
0.0800 
0.0600 
0.2000 
0.4400 
m 101.20 
Precio SI. Parcial S/. 
17.02 0.45 
15.47 4.13 
4.58 
45.60 47.88 
0.70 2.80 
15.00 45.00 
95.68 
0.14 0.14 
10.00 0.80 
0.94 
m 10.55 
Precio S/. Paroial SI. 
17.02 0.54 
15.47 4.95 
5.49 
4.05 4.17 
73.11 0.73 
4.90 
0.16 0.16 
0.16 
m 97.17 
Pmcio SI. Parcia! S/. 
17.02 2.27 
15.47 20.63 
13.12 8.75 
11.74 7.63 
39.48 
15.30 32.13 
15.30 13.01 
32.00 2.56 
33.00 1.98 
9.50 1.90 
51.58 
1.18 1.18 
11.20 4.93 
6.11 
Fecha : 16/1212013 08:15:13a.m. 
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Presupuesto 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
Proyecto Profesional para Optar el Título Profesional de Ingeniería Civil 
"Mejoramiento del SenrJcio Educativo Primaria de kl LE. N° 80152, del Caserfo de 
Puente Piedra, Distrito de H uamachuco, Provincia de Sánchez Carrión -La Libertad, 
Fórmula Polinómica 
0103005 Mejoramiento del Servicio Educativo Primaria de la I.E. 
N• 80152, del Caserio Puente Piedra, Distrito de 
Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrión- La 
Libertad 
Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS 
Moneda NUEVOS SOLES 
Ubicación Geográfica 130901 LA LIBERTAD - SANCHEZ CARRION- HUAMACHUCO 
K= 0.059*(MEr 1 MEo)+ 0.079*(AGr 1 AGo) + 0.098*(Cr 1 Co) + 0.145*(Mr 1 Mo) + 0.148*(Ar 1 Ao) + 0.207*(MOr 
1 MOo) + 0 .264*(1r /lo) 
Monomio Factor (%) SI m bolo lndice Descripción 
0.059 100.000 ME 48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 
2 0.079 100.000 AG 05 AGREGADO GRUESO 
3 0.098 100.000 e 21 . CEMENTO PORTLAND TIPO 1 
4 0.145 100.000 M 43 MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT. 
5 0.148 100.000 A 03 ·ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO 
6 0.207 100.000 MO 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 
7 0.264 100.000 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
Fórmula Polinómica 
Presupuesto 0103005 Mejoramiento del Servicio Educativo Primaria de la I.E. 
N• 80152, del Caserlo Puente Piedra, Distrito de 
Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrlón - La 
Libertad 
Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA 
Moneda NUEVOS SOLES 
Ubicación Geográfica 130901 LA LIBERTAD - SANCHEZ CARRION- HUAMACHUCO 
K= 0.070*(Mr 1 Mo) + 0.089*(Lr 1 Lo)+ 0.115*(Cr 1 Co) + 0.133*(Br 1 Bo) + 0.265*(1r /lo)+ 0.328*(MOr 1 MOo) 
Monomio 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Presupuesto 
Subpresupuesto 
Moneda 
Factor 
0.070 
0.089 
0.115 
0.133 
0.265 
0.328 
Ubicación Geográfica 
(%) 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
SI m bolo lndice Descripción 
M 43 MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT. 
L 40 LOSETA 
e 26 CERRAJERIA NACIONAL 
B 17 BLOQUE Y LADRILLO 
1 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
MO 47 :MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 
Fórmula Polinómica 
0103005 Mejoramiento del Servicio Educativo Primaria de la I.E. 
N• 80152, del Caserio Puente Piedra, Distrito de 
Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrión -La 
Libertad 
003 INSTALACIONES ELECTRICAS 
NUEVOS SOLES 
130901 LA LIBERTAD - SANCHEZ CARRION- HUAMACHUCO 
K= 0.083*(Cr 1 Co) + 0.124*(ALr 1 ALo) + 0.170*(Mr 1 Mo) + 0.292*(1r /lo)+ 0.331*(Air 1 Alo) 
Monomio Factor (%) Si m bolo 
1 0.083 100.000 e 
2 0.124 100.000 AL 
3 0.170 100.000 M 
4 0.292 100.000 1 
5 0.331 100.000 Al 
Bach. Adriana Cecilia Espejo Chavarria 
In dice 
26 
07 
47 
39 
12 
Descripción 
CERRAJERIA NACIONAL 
ALAMBRE Y CABLE TIPO TW Y THW 
MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 
INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
ARTEFACTO DE ALUMBRADO INTERIOR 
- 514-
Presupuesto 
Subpresupuesto 
Moneda 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
Proyecto Profesional para Optar el Título Profesional de Ingeniería Civil 
''Mejoramiento del Sen7cio Educativo Primaria de la l.E N° 80152, del Caserlo de 
Puente Piedra, Distrito de Huamachuco, Provincia de S:inchez Carrión -La Libertad" 
Fórmula Polinómica 
0103005 Mejoramiento del Servicio Educativo Primaria de la I.E. N• 80152, del 
Caserio Puente Piedra, Distrito de Huamachuco, Provincia de 
Sánchez Carrión -La Libertad 
004 INSTALACIONES SANITARIAS 
NUEVOS SOLES 
Ubicación Geográfica 130901 LA LIBERTAD - SANCHEZ CARRION- HUAMACHUCO 
K= 0.066*(Tr 1 To) + 0.079"(Pr 1 Po)+ 0.087*(ASr 1 ASo)+ 0.229*(Mr 1 Mo) + 0.269*(1r /lo)+ 0.270*(Cr 1 Co) 
Monomio Factor (%) Sfmbolo lndice · Descripción 
0.066 100.000 T 72 TUBERIA DE PVC 
2 0.079 100.000 p 51 PERFIL DE ACERO LIVIANO 
3 0.087 100.000 AS 10 APARATO SANITARIO CON GRIFERIA 
4 0.229 100.000 M 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 
5 0.269 100.000 1 39 · INDICE GENERAL DE PRECIOS Al CONSUMIDOR 
6 0.270 100.000 e 26 CERRAJERIA NACIONAL 
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Trujillo, 16 de Abril del2013 
Sres. UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
Trujillo.-
Por medio de la presente, nos es grato dirigirme a ustedes para saludarlos muy 
atentamente y al mismo tiempo expresarles lo siguiente. 
Hago constar que la Bach. En Ingenieria Civil: ESPEJO CHA V ARRIA, Adriana 
Cecilia, realizo los ensayos correspondientes al estudio de mecánica de suelos con fines 
de cimentación del proyecto: " MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
EDUCACION PRIMARIA DE LA LE. N' 80152, DEL CASERIO PUENTE PIEDRA, 
DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CA.RRION - LA 
LIBERTAD, en nuestras instalaciones del Laboratorio de GECONSAC. 
Sin oto particular, me suscribo de usted, no sin antes expresarle los sentimientos de mi 
especial consideración y estima 
Atentamente 
Estación: 
Ubicación Política: 
Región: CAJAMARCA 
Provincia: CAJAMARCA 
Distrito: CAJAMARCA 
MAP A. WEBERBAUER 
Ubicación Geográfica: 
Latitud: 07"10' 03;' Súr 
Longitud: 78° 29' 35" Oeste 
Altitud: 2 536 m.s.n.m 
PARAMETRO: PRECIPITACIÓN MAXIMA EN 24 HORAS (mm} 
,S~r,~~~!~~i~t'~J;~l*\~ :l~'K~;R'§Giglf15rtfo:~3~~::' 
1975 37.7 
1976 36.5 
1977 40.5 
1978 18.1 
1979 28.0 
1980 28.8 
1981 39.3 
1982 30.5 
1983 29.8 
1984 27.6 
1985 19.8 
1986 27.4 
1987 24.3 
1988 18.2 
1989 30.0 
1990 25.4 
1:391 29.7 
1992 17.7 
1993 22.5 
1994 28.5 
1995 20.6 
1996 35.1 
1997 27.6. 
1998 31.7 
1999 38.8 
2000 36.1 
2001 28.2 
2002 22.3 
2003 20.8 
2004 28.1 
2005 20.2 
2006 20.6 
2007 25.4 
2008 27.0 
2009 22.2 
2010 36.4 
2011 27.7 
2012 27.9 
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